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     Załącznik nr 5 do SWZ 
 

UMOWA NR ……………… 
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

 
zawarta w dniu …………………..….… r. w Krzeszycach, pomiędzy: 
 
Gmina Krzeszyce 

ul. Skwierzyńska 16 

66-435 Krzeszyce 

NIP 5980006390 

REGON 210966734 

 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez ……………………… – ……………………….., 

a 

Wykonawcą: 

…………………………………………………………………………………… 

 ul. …………………………………………………………………………….. 

…………………………………… 

NIP: ……………………., REGON: ………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez …………………….. – ……………………….. 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych   
 
o następującej treści:  

§ 1 
 

1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych 
zadania:  

……Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w strefach mieszkaniowych: ul. Wojska  Polskiego 
i ul. Sportowa w Krzeszycach oraz skanalizowanie miejscowości Krasnołęg 
2. Przedmiot umowy dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych  
3. Przedmiot umowy  realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje swym 

zakresem 2 etapy:  
1) I etap obejmujący projekt i budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej  grawitacyjnej 
i tłocznej, budowę  przepompowni ścieków i  odtworzenie nawierzchni dróg: 

a.  kanalizacja sanitarna z rur PCV 200, 160 mm    - około 2853,00 mb 

b.  kanalizacji tłocznej z rur 90, 75 PERC100 SDR17 PN10  - około 1024,00mb 

c. sieć wodociągowa z rur 125, 90, 32 PERC100 SDR17 PN10  - około 3307,00mb 
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d. przepompownia ścieków wraz z zasilaniem od ZKP ENEA do przepompowni, 

oraz  wykonanie zagospodarowania przy PS1, PS2-   - 2 kpl. 

e. dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę w zakresie Starosty Sulęcińskiego wykonane przez 

uprawnionych projektantów. Wszelkie zgłoszenia, decyzje i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia i zakończenia robót. Zapewnienie uprawnionego 

kierownika budowy nad realizacją Inwestycji. Dokumentacja powykonawcza. 

f. odtworzenie istniejących dróg. 

2) II etap stanowiący prawo opcji, obejmujący wykonanie dróg dojazdowych z betonu 
asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej, 
okrawężnikowanej - około 5200,00 m2. 

Przedmiot umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót 
budowlanych oraz uzyskanie decyzji i uzgodnień niezbędnych do użytkowania przedmiotu 
zamówienia. 
4. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według 

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w SWZ wraz z załącznikami, wyjaśnieniami 
i modyfikacjami, Programem Funkcjonalno - Użytkowym, oraz na warunkach ustalonych 
niniejszą umową. 

5. Integralną część umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz specyfikacja  
warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami  i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy  

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

Termin realizacji umowy do 20 miesięcy od daty podpisania umowy.  
a) wykonania  dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje 

inwestycji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych: do 10 miesięcy od 
daty podpisania umowy 

b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia robót budowlanych do 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych 

c) wykonanie robót budowlanych: w terminie do 20 miesięcy od daty  podpisania 
umowy. 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, które 
stanowić będą zamknięty element (odbiór częściowy) zostaną określone w 
harmonogram rzeczowo-finansowym. 

3. Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementów harmonogramu rzeczowo 
finansowego i zostanie odebrana na podstawie protokołu odbioru częściowego 
podpisanego przez strony.    

4. Wykonawca przedłoży do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni 
od podpisania umowy projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag Zamawiającego i naniesieniu wynikających z nich 
poprawek, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uzgodnioną wersję harmonogramu. 
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Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu stanowić on będzie 
podstawę organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Za zakończenie całości przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru 
końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.  

 
§ 3 

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje projektowo – kosztorysową w 

następującym zakresie: 
a) Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  - w liczbie 5 egzemplarzy  

b) Projekt/y wykonawczy/e oraz projekty branżowe, zagospodarowanie terenu  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 5 egzemplarzy  

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sporządzonej zgodnie                            
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 2 egzemplarzy  

d) Projektu stałej organizacji ruchu, zgodnie z:  

− Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach  

− szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
rozmieszczania na drogach. Załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym  
w liczbie 3 egzemplarzy  

e) Kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w 
liczbie 2 egzemplarzy  

f) Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do 
projektowania dokumentów formalno-prawnych oraz stosownych opinii, 
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uzgodnień, warunków technicznych, uzgodnień branżowych,  zezwoleń  i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji  zadania, w tym przygotowanie 
wniosków i uzyskanie  decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych, 

g) Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich osób 
trzecich. 

2. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie druku oraz w formie 
elektronicznej. 

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej, którą Wykonawca winien wykonać i 
przekazać Zamawiającemu szczegółowo opisana jest  w PFU. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.  
2) zapewniać personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 
złożoną ofertą. 

3) udział w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, które odbywać się będą w 
siedzibie Zamawiającego. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał Zamawiający 
stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, 
wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania 
dokumentacji projektowej. 

4) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w okresie gwarancji lub 
rękojmi; 

5) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

6) Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

− Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych która określa, 
że dokumentacja projektowa winna uwzględniać jej przepisy w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym przypadku oznacza to, że opis przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów.  

− Opisując przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów 
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referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych  Jednostka Projektowania jest 
obowiązana wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne a odniesieniu 
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, zgodnie z art. 101 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych, aby przywołanej w opisie konkretnej 
normie (innemu systemowi referencji technicznej) towarzyszyło określenie 
„lub równoważny”.  

− ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami Wykonawca zobowiązany jest wykonując 
zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6  ustawy 

7) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 
kosztów,  

8) reprezentowanie Zamawiającego przed organami w trakcie realizacji zamówienia, 
9) uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami, 
10) poniesienie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów 
umożliwiających uzyskanie pozwoleń na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych  

11) Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany 
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 
zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

12) Przekazania w okresie realizacji prac, o których mowa w § 1 na żądanie    
Zamawiającego dokumentacji,  rysunków w wersji PDF i dwg,  

13) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania 
dokumentacji projektowej. Przedstawiania i konsultowania z Zamawiającym w trakcie 
spotkań roboczych zaproponowanych przez siebie rozwiązań projektowych wraz z 
uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych rozwiązań 
alternatywnych, Wykonawca może dokonać zmian w stosunku do PFU pod 
warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. 

14) Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania 
poprawek w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez 
właściwy organ administracji na etapie postępowania zmierzającego do uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia 
robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, pozwalających na 
realizację prac budowlanych. 

15) Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z zachowaniem 
terminów, o których mowa w §2 umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dokumentację projektową celem akceptacji rozwiązań projektowych na co 
Zamawiający przewiduje do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku 
do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za święta). Akceptacja przez 
Zamawiającego opracowanych rozwiązań projektowych jest warunkiem niezbędnym 
do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych/  

16) Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania 
danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez  Zamawiającego. 
Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
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17) Standard zaprojektowanej konstrukcji i nawierzchni dróg musi być co najmniej równy 
standardowi opisanemu w PFU.   

18) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, 
jak za własne działanie lub zaniechanie.  

19) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości 

kosztów jej wykonania.  

20) Należy zwrócić szczególną uwagę na problem zgodności przedmiotu robót z 
przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Wykonawca winien dołożyć szczególnej 
staranności w zapewnieniu w/w zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót 
w trakcie realizacji, a wynikające z błędów dokumentacji technicznej ponieść jako 
koszt własny.   

21) W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów 
polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów z projektem) 
wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

22) Wykonawca wykona projekt łącznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w 
projektu z wymaganymi instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikającym z 
właściwych przepisów, wykazem opracowań oraz oświadczeniem, że projekt jest  
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

23) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady 
powstałe w wyniku błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej 
zarówno rozwiązań projektowych i sporządzania przedmiaru robót. 

24) Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w 
dokumentacji projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest 
wolna od wad, to Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie 
wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku 
stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma 
wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. 
Wykonawca pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w 
związku z wadami dokumentacji projektowej.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentów będących w jego 

posiadaniu,  niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, a mogące mieć wpływ na 
ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości   

2) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 
4) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do ubiegania się w imieniu Zamawiającego o 

uzgodnienia, zgłoszenia, decyzje administracyjne; 
5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

NADZÓR AUTORSKI 
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1. Autor projektu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
robót budowlanych nad inwestycją wykonywaną na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej.  

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 
1994 roku - Prawo budowlane  

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do:  
a) kontroli zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z 

dokumentacją projektową  w toku realizacji robót budowlanych, 
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości 

powstałych w toku realizacji robót,  
c) zobowiązany jest do udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych 

wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 
budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta na ich wprowadzenie 

d) udziału w naradach technicznych, przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (-ów) 
na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 
zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,  

e) współudziału w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 
powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 
projektowej w trakcie realizacji.     

4. Autor projektu zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji 
czynności wskazanych w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez 
niego wyznaczonym. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI STRON  
W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie 

z umową, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
Polskimi Normami, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,  
przepisami prawa; 

2) Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
budowlane – jeśli jest wymagany; 

3) Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

4) Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i ustawy z 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

5) Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności, atesty, świadectw pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP 
i UE; 

6) Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiałów 
odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do 
stosowania. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i 
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atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

7) Protokolarne przejęcie terenu budowy; 
8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;  
9) Pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za 

zdarzenia spowodowane prowadzeniem robót;  
10) Uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w 

szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień,  dotyczących zajęcia terenu i 
poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów;  

11) Dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń wraz z wykonaniem niezbędnej 
dokumentacji (w tym czasowej organizacji ruchu) przed przystąpieniem oraz w 
trakcie trwania robót oraz ponoszenia opłat z tego tytułu, w tym uzgodnienie i 
zgłoszenie wykonanych robót w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;  

12) Zaopatrzenie na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z 
wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie 
Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego zarządcy drogi na ich prowadzenie 
podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na rzecz 
zarządzającego terenem;  

13) Przed rozpoczęciem robót poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa oraz 
instytucje (właścicieli infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczęciu 
robót drogowych i zlecić wymagane nadzory branżowe (zlecenie nadzorów 
branżowych jeśli jest to wymagane); 

14) Przed rozpoczęciem robót poinformować mieszkańców o utrudnieniach związanych                                  
z realizacją przedmiotu umowy poprzez rozmieszczenie ogłoszeń okolicy inwestycji w 
terminie  5 dni  przed planowanym rozpoczęcia robót budowlanych;  

15) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;  
16) Stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wykonawca 

zignoruje uzasadnione żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót 
Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do czasu spełnienia odpowiednich 
wymagań przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 
zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę;  

17) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  

18) Umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w 
okresie obowiązywania umowy; 

19) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy; 
20) Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 
21) Zabezpieczenie terenu robót oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na 

terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

22) Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót;   

23)  Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie 
wykonania robót przed ich zniszczeniem; 

24) Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich 
niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym; 
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25) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u 
prowadzenia prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

26) Pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez 
podwykonawców;  

27) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy; 
28) Uczestniczenie we wszystkich częściowych odbiorowych czynnościach kończących 

wykonanie robót oraz usunięcie stwierdzonych wad;  
29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez 

podmiot współfinansujących zadanie;  
30) Wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego 

realizacją zadania w wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii 
audiowizualnych (np.: film, kamera … itp.); 

31) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót;  
32) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z opisem i 

dokumentacją fotograficzna; 
33) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanych dokumentów 

niezbędnych Zamawiającemu do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją 
współfinansującą zadanie takich jak np. kosztorys, kosztorys różnicowy/ zmienny,  
oświadczenia, zaświadczenia, wyjaśnienia, zestawienia robót z podziałem na koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane, podział kosztów przedmiotu umowy na koszty 
kwalifikowane i koszty niekwalifikowane,  raporty z realizacji zadania, informacje o 
stopniu zaawansowania robót …  itp. 

34) Informowania Zamawiającego o postępie wykonanych robót, zwłaszcza o wszelkich 
zagrożeniach  związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także o 
okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ ma 
jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazane niezwłocznie 
(w dniu powzięcia informacji) Zamawiającemu w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, wraz z propozycją działań zaradczych;    

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie terenu budowy;  
2) Odbiór przedmiotu umowy; 
3) Ustanowienie inspektora nadzoru;  
4) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

umowy; 
5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób; 
3. Zasilanie w energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb placu budowy, realizuje 

Wykonawca, a koszty uwzględnia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztów zużycia 
wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, zamontowanego 
staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg 
wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt 
Wykonawcy.    

 
§ 7 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB  
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1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio 
związane z wykonywaniem robót (pracownicy fizyczni, monterzy, operatorzy maszyn, 
kierowcy) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezależnie od 
tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy 
fizyczni) – nie obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową lub 
robotami, dostawy materiałów budowlanych, obsługi geodezyjnej. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących w.w. czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń, 
3. Wykonawca w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż 

przed rozpoczęciem robot budowlanych zadania  zobowiązany jest do przedłożenia 
określonych przez Zamawiającego dowodów/dokumentów w celu  potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego 
pracownika,  

3) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji  
zatrudnienia na podstawie umowy o pacę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zwarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i 
zakres obowiązków pracownika.  

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 16 niniejszej umowy. (Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, o którym mowa w ust. 3  
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności).  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 
§ 8 
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PODWYKONASTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak 
za działanie lub zaniechanie własne oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty wykonane przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie 
traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z 
realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia – art. 462 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

3. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie na 
zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 118 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania zamówienia z udziałem tych podmiotów.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy oraz jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy  podwykonawca 
zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy, jej zmian o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. – art. 464 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą – art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku  

8. Zamawiający w terminie 14 dni, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku 
gdy:   

a) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy/usługi/roboty budowlanej  

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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9. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
14 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są roboty 
budowlane  w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy :   

a) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, od daty doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy/usługi/roboty budowlanej 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
12. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa 
się to za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przekłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SWZ jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. – 
art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy również Wykonawcy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 lit. b, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

16. Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz 
zawierania umów i ich zmian z dalszymi podwykonawcami.  

17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do 
wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za zrealizowane  przez niego cześć 
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakres  za jaki 
się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez  Wykonawcę dowodu zapłaty, 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 
dostarczenia przez  Wykonawcę wymaganego dokumentu. – art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

18. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  – art. 465 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

19. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. – art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 20 Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego  
bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca  
zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty 
otrzymania wezwania. 

22. W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający  może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego  co do wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

25. W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, która nie 
została zaakceptowana przez zamawiającego, zamawiający nie jest zobowiązany 
dokonaniem jakiejkolwiek bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego  
Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, określonego w §11 ust.1 niniejszej 
umowy. 

27. Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy                        
o której mowa w ust. 23 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę 
część zamówienia.  

 
 

§ 9 
 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
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1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje projektową 
zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o 
kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć, 
stanowi integralną część przekazanej dokumentacji.  

2. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie w trwale 
oprawionych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (np. płyta CD/pendrive).  

3. Odbiór prac projektowych nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez strony.     
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja została wykonana niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia jej do czasu  usunięcia 
zgłoszonych zastrzeżeń (wad). Wykonawca zobowiązuje się  do usunięcia wad w 
dokumentacji na własny koszt i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem 
przekazania dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletności i 
zgodności z umową. 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej na Zamawiającego 
przechodzi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania 
zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości 
przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy i publicznego 
udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z 
prawem udostępniania w Internecie.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do 
rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych we własnym zakresie 
w nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących polach eksploatacji : 
utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach; 
wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera; 
upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.: 
zainteresowanym wykonawcom ubiegającym się o możliwość realizacji według nabytego 
projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach promocyjnych i informacyjnych, 
użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, promocyjnym lub 
ze względu na inne potrzeby Zamawiającego, dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań 
projektowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy lub jego części. 

10. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do:  
a) udzielania zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek 
utworu; 
b) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym 
przez innych zaangażowanych przez Zamawiającego projektantów posiadających 
wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane. 

 
§ 10 

ODBIÓR ROBÓT  
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1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – 
potwierdzenie odbioru robót odnotowane jest w dzienniku budowy). 

2) odbiór częściowy – po zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego 

3) odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego elementu zadania stanowiącego 
jednocześnie zakończenie wszystkich robót budowlanych - będący podstawą 
wystawienia faktury końcowej.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do Dziennika budowy a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich 
odbiór wpisem w Dziennik budowy.  

3. Odbiór częściowy robót nastąpi po wykonaniu etapu robót wynikający z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego,  Kierownik budowy zawiadamia  Inspektora nadzoru o 
gotowości do odbioru wpisem w dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza datę i 
powiadamia uczestników odbioru o czynności odbioru częściowego robót. Inspektor 
nadzoru spisuje protokół odbioru częściowego robót i przekazuje go Wykonawcy.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
Wykonawcy  gotowości  do odbioru robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych 
dokumentów odbiorowych:   

− oryginału dziennika budowy, 

− dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń,  

− wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, instrukcje  

− mapa powykonawcza,  

− wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń i badań, prób szczelności, 

− dokumentacja z nadzorów branżowych (jeśli są wymagane), 

− oświadczenie kierownika budowy/oświadczenia kierowników robót, 

− inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z opisem dokumentacją 
fotograficzną, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych, z 
dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami. 

6. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia koniecznych prób, badań, ekspertyz.   
7. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona 

w protokole odbioru końcowego. 
8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 

zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin 
złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

9. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca 
stosuje odpowiednio  § 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.  
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wstrzymać dokonanie odbioru do czasu 
usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie określone w § 11 
ust. 1 umowy,  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem  Zamawiający, może odstąpić od umowy lub powierzyć usuniecie 
wad osobie trzeciej, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy  

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie 
do 7 dni od dnia ich ustalenia, jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym – 
uzgodnionym przez strony terminie do usunięcia wad – terminie, nie dłuższym jednak 
niż 21 dni.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
15. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, 

Wykonawca  ma obowiązek poinformować Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiotu umowy  o terminie odbioru.  

16. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego bez 
uwag stanowią niezbędny warunek  do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
końcowej.  

17. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy  jest dzień zgłoszenia przez 
Wykonawcę faktycznego zakończenia robót z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie 
zakończenia robót dokonane jest wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest 
prowadzony) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.   

 
 

§ 11 
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości  …………zł netto (słownie: …………) plus podatek VAT według 
stawki w kwocie …………. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 
……………..zł (słownie:  ……………..) płatne częściowo zgodnie z podziałem na etapy w tym:  
1) I etap - wartość zamówienia podstawowego o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) 
………………..……………….. zł brutto (słownie:…………………)   
2) II etap - wartość prac w ramach prawa opcji, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) 
……………… zł brutto (słownie: ……………….)  

2.  Wartość umowy określona w ust. 1 powyżej jest wartością maksymalną jaką Zamawiający 
może zrealizować w ramach zamówienia podstawowego i skorzystania z prawa opcji.  
3. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla etapu II:  
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a) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,  
b) zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji może nastąpić w 
zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Realizacja prac w ramach prawa opcji 
może być zlecona w całości albo wcale,  
c) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie 
przysługuje z tytułu realizacji etapu II,  
d) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie 
prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie 
przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi 
podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania 
umowy,  
e) Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego.  

4. Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na 
przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w 
przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w ramach etapu II, na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 
5. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia 
zawarcia umowy z Wykonawcą. 
6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z zasadami programu dofinansowującego realizację 
inwestycji i jest  finansowane  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych oraz środków Gminy Krzeszyce. 
7. Przewiduje się zapewnienie finansowania inwestycji przez Wykonawcę w części 
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty 
dofinansowania z Promesy,  na zasadach wskazanych w wstępnej Promesie dot. 
dofinansowania Inwestycji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od 
dnia odbioru inwestycji. 
8. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne 
wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z  
przedłożonym PFU. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 
ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i 
koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 
9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT (niepotrzebne skreślić). 
10. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytuły wykonania przedmiotu umowy należy  
przekazać na rachunek bankowy ……………………………………………………… 
11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 7  niniejszej umowy jako 
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do 
rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest 
dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do ……………………….. (wskazać 
Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne 
skreślić).  
12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  
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13. Wykonawca może przesłać do Zamawiającego fakturę  elektroniczną za pośrednictwem 
platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: efaktura.gov.pl  
14. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru robót, z 
zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 
15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, przy pomocy następujących dokumentów: 

a) protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 
 Wykonawcę, podwykonawcę(ów), wskazujący wydzielone elementy robót wykonane 
przez podwykonawcę(ów), 

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty 
wraz z protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania 
prac, które są przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności 
faktury,  

c) oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres 
robót ( art. 437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.) 

16. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może 
przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 
17. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia 
rachunku Zamawiającego. 
 

§ 12 
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA 

1. Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w transzach:  
1) I transza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, 

w wysokości nie wyższej niż 10,5% kwoty wynagrodzenia,    
2) II transza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 

inwestycji, w wysokości nie wyższej niż 39,5% kwoty wynagrodzenia 
3) III transza – po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia, 
przy czym, procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić 
więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

2. Rozliczenie robót wymienionych w ust.1 pkt.1 nastąpi na podstawie protokołu 
częściowego robót, wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

3. Rozliczenie robót wymienionych w ust.1 pkt.2 nastąpi na podstawie protokołu 
końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem że Wykonawca zapewni finansowanie, w 
części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę 
z Promesy na zasadach wskazanych we wstępnej Promesie dot. dofinansowania 
inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia inwestycji 
w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 
odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 
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§ 13 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 
1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji na 

okres:  ……………. miesięcy, 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 
3. Strony ustalają iż okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. 
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie 
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 
dni. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami 
usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia 
ich zgłoszenia. 

6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze 
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej 
zwłoce w realizacji robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków umownych. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w terminie do 2 
dni od daty wystąpienia przyczyny opóźnienia robót lub nienależytego wykonania 
obowiązków umownych. 

 
§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienależycie wykonuje 

umowę, w szczególności gdy wystąpi nieuzasadniona zwłoka w wykonaniu 
obowiązku, o którym mowa w § 2,  
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5) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót, 

6) gdy Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposób  
niezgodny z  niniejszą umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi lub pisemnymi wskazaniami Zamawiającego   

7) gdy Wykonawca wprowadzi  Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na teren 
budowy z naruszeniem  warunków określonych w umowie,  

8) gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku określonego w § 17 ust. 1 i ust. 2 niniejszej 
umowy,  

9) gdy Wykonawca nie płaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizującym 
roboty objęte  przedmiotem umowy lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz 
powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury lub faktur 
wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy 

10) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj: Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przy czym odstąpienie odnosi skutek wyłącznie do 
części umowy, której zmiana dotyczy (art. 456  ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych), 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 
108,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2 
lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

11) gdy zachodzi okoliczność określona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych tj: gdy Zamawiający z powodu konieczności wielokrotnego dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat, dokonał zapłaty na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

12) w  przypadku gdy Zamawiający nie otrzymania dofinansowania  na realizację 
przedmiotu umowy;  odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w 
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim 
przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac 
część umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w umowie,  
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i 
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie z przyczyn, o których mowa ust.1 w pkt. 
2-9) powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  
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3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca nie odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni,  do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 lit. c), 

po cenach przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu 
nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń 
związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 16 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie    
o którym mowa w § 2 ust. 1a w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w  
§ 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; Za zwłokę uznaje się przekroczenie terminu 
określonego w § 2 ust. 1a umowy 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o którym 
mowa w § 2 ust. 1c w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 
1 za każdy dzień zwłoki; Za zwłokę uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 
2 umowy 

3) za zwłokę w usunięciu wad i uzupełnieniu braków stwierdzonych w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu każdej wady fizycznej 
dokumentacji projektowej w stosunku do terminów wskazanych w treści niniejszej 
umowy, wyznaczonych przez Zamawiającego lub uzgodnionych przez strony, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, 
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5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, 

6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze  bądź w okresie 
gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów na usuniecie wad i 
usterek wskazanych w treści niniejszej umowy bądź uzgodnionych przez strony.  

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (także z tytułu zmiany wynagrodzenia, 
o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości 2 
000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, lub  projektu jej zmiany w wysokości 5 
000,00 zł brutto za każdy brak przedłożenia w/w projektu umowy,  

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł  
brutto, za każdy brak przedłożenia.  

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy przypadek,   

11) z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2 000,00 
zł za każdy przypadek,   

12) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, 
w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, o których mowa w § 7 ust. 3 
umowy, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

14) za brak zrealizowania obowiązku określonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w 
wysokości 1 000,00 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

7. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.  
Naliczenie lub zaplata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku 
naliczenia lub zapłaty za odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego  do 
naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy 
obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

8. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 
40% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

9. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający  lub z powodu działania tzw. siły wyższej.  

10. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 
wysokość szkody przewyższy należne kary umowne. 

11. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.  
12. Kary umowne  będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 
§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 
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2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:   
………………………………………………………………………………………………. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 
opcji, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia, w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w § 11 
ust. 4 niniejszej umowy, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia prac, zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy dla zakresu zamówienia objętego prawem opcji, w 
wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 11 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną, odrębnie dla zamówienia 
podstawowego tj. etap I oraz prawa opcji tj. etap II. 30% kwoty zabezpieczenia 
Zamawiający zatrzyma na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci w terminie 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, odrębnie dla zamówienia podstawowego tj. 
etap I oraz prawa opcji tj. etap II. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 18 

ZMIANA  UMOWY 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej  umowy na podstawie  art. 455 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy,  w zakresie: 

1.1. Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w związku z: 
a) działaniem siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: 
pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,  

b) działań organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały 
niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w 
szczególności:  

− przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 
nie ma – typowych w danych okolicznościach terminów wydawania przez 
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;  

− odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę;  

− gdy uzgodnienia między innymi z właściwymi gestorami sieci, uzbrojenia 
podziemnego, zarządców terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii 
elektrycznej, pasa drogowego i innych), przekroczone będą  terminy  
określone przez prawo lub regulaminy,  a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach terminów; 
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− wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu 
tych prac powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający; 

− potrzebą wprowadzenia zmian w wykonanej już dokumentacji do realizacji 
zadania, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

− konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań 
wynikających z uzgodnień dokumentacji  lub wymagań stawianych przez 
Zamawiającego, a nie wymaganych przepisami obowiązującego prawa, czego 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
Uwaga: Przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje 
uprawnień Wykonawcy do automatycznego przedłużenia terminu końcowego 
realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Terminu zakończenia robót budowlanych, o czas trwania przeszkody w 
następujących przypadkach:  

a) działaniem siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze 
przypadkowym lub naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: 
pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,    

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy,  

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania  odbioru robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji,  

f) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidywany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,; 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

h) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości  a 
Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
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podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli  
taka konieczność zaistniała   

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót  lub prac lub wykonania innych 
czynności  przewidzianych umowa, które spowodowały  niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  

j) W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą  po upływie terminu związania ofertą, na 
skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta 
złożona przez Wykonawcę przekroczyła możliwości  finansowe Zamawiającego  i 
konieczne było pojęcie  działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych 
środków finansowych umożliwiających  zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło  
na skrócenie czasu  Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe 
jest wydłużenia terminu lub terminów  wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki 
minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

1.3. Technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  

a) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania w terenu 
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji, 
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie jest 
możliwe. Zmiana nie może jednak przekroczyć 15% wynagrodzenia przysługującemu 
Wykonawcy  

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty  
uzgadniające dokumentacje projektową  

1.4. Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy  

a) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu 
do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 
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zamówienia. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 
dotychczasowej osoby inna osobą, która będzie posiadać doświadczenie 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.   

b) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał 
Wykonawca ubiegający się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już 
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże on, że zastępujący podmiot 
spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.  

1.5. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. 
danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych itp.) - 
zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy 

1.6. Pozostałe zmiany spowodowane okolicznościami:  
a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu  zaniechania części robót budowlanych.  
b) gdy zaistnieją inne  aniżeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okoliczności prawne, 

ekonomiczne lub techniczne skutkujące niemożliwością wykonania lub 
nienależytego wykonania umowy zgodnie z SWZ 

2. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b 
ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym 
Wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiana zakresu robót budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robot okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z 
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie jest możliwe. 

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

5. Zamawiający możliwość dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie 
przekroczy 15%, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze 
stron występuje w formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej 
zmiany, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o 
dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres proponowanej zmiany, opis 
okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę dokonania 
zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi 
konieczność dokonania zmiany. 

7. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe 
terminy, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany Zamawiającemu 
niezwłocznie wraz z wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami 
uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 
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9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6  Zamawiający uprawniony jest do 
oceny jego zasadności oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany 
umowy. 

10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

11. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane są pisemnie w formie aneksu do umowy 
pod rygorem nieważności. 

12. Zamiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą 
umowa.  

§ 19 
ZMIANA WYNAGRODZENIA 

1.Strony ustalają  uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim 

przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę.  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy.  
 
Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku ze zmianą określoną w pkt. 1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku 
zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma 
ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej 
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 
 

2. Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości 
Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją 
zamówienia innych niż te wskazane w ust. 1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów 
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rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 
kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 
Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad: 

1) Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia o  zmianę wynagrodzenia, o ile 
poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów według wskaźnika GUS, o którym 
mowa w pkt.3 wyniesie minimum 5%.  

2) Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia 
umowy. 

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do adekwatnego 
wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącym cen robót budowlano-
montażowych i obiektów budowlanych. 

4) Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 
wykonania zamówienia określony będzie przez stronę wnioskującą, 
proporcjonalnie do adekwatnych wskaźników cen ogłaszanych w komunikacie 
Prezesa GUS.  

5) Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić tylko raz po 
upływie 6 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.  

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia może wynieść do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień 
zawarcia umowy). 

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed 
datą złożenia wniosku lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu  6 
miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że opóźnienie wynika z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. 

8) Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania 
ofert, terminem zmiany wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

9) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie 
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość 
wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji 
(niewykonanych do dnia złożenia wniosku). 

10)  Wniosek o zmianę powinien przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów 

nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych 
przed okresem objętym wnioskiem, w szczególności kopie umów i faktur z 
dowodem ich opłacenia; 

c) dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt 
realizacji zamówienia; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt.1-7 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 
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12) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.  

 
§ 20 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania 

ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej.   

2. Wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową 
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty 
rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty 
ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową 
polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji 
i rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy 
i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności: 
1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 
w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, 
które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy, 
2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika 
lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz 
powstałymi wadami i usterkami w wykonanych robotach. 

4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od 
szkód wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

 
§ 21 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: …………… legitymującego się 

uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  
nr ..........................................  email ……………………………………….. 

2. Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru: ……………… telefon służbowy  nr 
……………………. email …………………………………………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie 
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem nieważności. 

 
§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  

w związku z prowadzonymi robotami. 
2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy 

i ochroną przeciwpożarową, w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem 
miejsca robót. 
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3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 
formy pisemnej w postaci aneksu.  

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca/ 
Zamawiający o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

7. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa 
w ust. 6, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień 
Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 
wykonawczymi. 

9. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze 
stron.  

 
 ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


