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UMOWANNR SZP.272. ...... .2020

zawarta w Otyniu, w dniu .................... 2020 r.

pomiedzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356, reprezentowang
przez Barbare Wroblewska, Burmistrza Otynia, przy kontrasygnacie Krystyny Nadolskiej, Skarbnika Gminy Otyn,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,

repreZeNtOWaNYM PIrZEZ . ........cveveeeeeiereereeieeieeeeeeeneas

zwanym dalej ,\Wykonawca’

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujace; tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F
i budowa drog wewnetrznych na dziatkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia
drogowego w m. Czastaw”.

2. Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej
nr 004006F i budowa drog wewnetrznych na dziatkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budowa odwodnienia
i oSwietlenia drogowego w m. Czastaw”. Zakres i sposdb wykonywania umowy okre$laja;

a) niniejsza umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej SIWZ),
c¢) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (zwanym dalej PFU),

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentow wymienionych w ust. 2, bez prawa do zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4. Wszystkie nazwy wiasne materiatdéw i urzadzen uzyte w PFU lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé materiaty lub urzadzenia o parametrach technicznych i jakosciowych
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10.

1.

takich samych lub lepszych niz opisane w projekcie, jesli zastosowanie ich w zaden sposob nie moze wptynaé
negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztukg budowlana,
wiedzg techniczna, nalezytq starannoscig oraz niniejsza umowa.
W przypadku rozbieznosci obowigzuje nastepujaca hierarchia dokumentéw:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

b) Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg zataczong do SIWZ i nie zgtasza zadnych zastrzezen,
codo jej kompletnosci, zupetno$ci, poprawnosci sporzadzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona wystarczajgca
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy budowlanego.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé
0 zaistniatej sytuacji zarbwno Zamawiajgcego jak i osoby sprawujace Nadzér Inwestorski. Zamawiajacy ma prawo
do zmiany hierarchii dokumentéw kazdorazowo w zaleznosci od zaistniatej rozbieznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane nie ujete w przedmiarze (zakresie) robét, ktore
sq niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robdt.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych w PFU,
jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okreslonych w § 18 umowy, na podstawie
aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. W przypadku, gdy uzgodnienia z wtascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania

prac pod nadzorem wiacicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu protokotoéw odbioru z zarzadcami sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzeh w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania rob6t oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysztosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t i uzyskac decyzje
zatwierdzajaca projekt organizacji ruchu na czas robot — z uwzglednieniem ciggtosci dziatania w obrebie inwestycji
lokalnych przedsiebiorcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub
uzytkownikéw nieruchomo$ci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomo$ci i jego
czasookresie. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych
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nastepstwem uniemozliwienia dojazdu. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do zadania
wyptaty odszkodowania za poniesione straty, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu
poniesionych strat.

Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki, ktory jest przewidziany do powtérnego
wbudowania-jezeli wystepuije.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiardw, préb i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robot wynikajacych z obowigzujacych przepisow dotyczacych wykonania i odbioru robdt
z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotow.

8. Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie 3 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjne;

10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

i inwentaryzacji powykonawczej robét budowlanych.
Wykonawca geodezyjnie wyznaczy granice pasa drogowego i zastabilizuje je w terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew potozonych na placu budowy - jezeli takie wystepujg i nie
podlegajg wycince.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petno branzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmujacej
wszystkie branze niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien i warunkéw technicznych z wszelkimi instytucjami
i wynikajacych z nich zakresdw opracowan (np. projekty uzupetniajace, ewentualne uzyskanie dodatkowych
pozwolen i uzgodnien)
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganych przepisami o$wiadczen, zaswiadczen, ekspertyz,
pozwolen, uzgodnien, opinii lub sprawdzen na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w przypadku wystgpienia kolizji projektowanych urzadzen
z istniejacymi sieciami projektow ich przebudowy z uwzglednieniem ich kosztéw w catoéci zadania oraz
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji na mapie do celéw projektowych w wersji cyfrowe;j,
(ieden egz. ,czystej” mapy w formacie pdf. do przekazania Zamawiajgcemul).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnej dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robét, kosztorys
inwestorski, kosztorys $lepy).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla kazdej z
branz.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych pozwolen (tj. zgtoszenie robét budowlanych, pozwolenie
na budowe, ZRID itp) w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 12 w nastepujacej ilosci
egzemplarzy:

a) projekt budowlany petno branzowy - 5 egz. (w tym 2 egz. dla Starostwa Powiatowego w Nowej Soli)

O

) projekt wykonawczy petno branzowy - 3 egz.
) STWIORB - 3 egz.
) dokumentacja kosztorysowa - 3 egz.

o O
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§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE

1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob, ktére w trakcie realizacji przedmiotowej
umowy wykonywac bedg czynnosci polegajace na wykonywaniu robét budowlanych objetych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 byty zatrudnione do ich
realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.z2019r. poz. 1040 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejsze;
umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynno$ci polegajace na
wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy.

4, W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnoéci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie
krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci polegajace na
wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajacy moze zada¢ nastepujace
dokumenty:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw).

Strona 4 z 28



znak sprawy: SZP.271.5.2020

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacije takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Nieztozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.

7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 5, Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 16 ust. 1 lit. b umowy lub odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 16 ust. 1
lit. p umowy.

8. W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosSci okreslonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. ¢ umowy lub
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w
§ 16 ust. 1 lit. p umowy.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzadzen wtasnych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreslone co do rodzaju, standardu i iloSci w szczegGtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialno$¢.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg byé nieuzywane i fabrycznie nowe oraz muszg byé
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okre$lonym
w dokumentacji projektowej i WWiORB.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji kolorystyke zastosowanych materiatéw na nawierzchnie
chodnikow, zjazdow i jezdni. Bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony ich do wbudowania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgacego lub inspektora nadzoru okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, aprobate
techniczna.

5. Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane, do zbadania, jakosci rob6t oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw.
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6.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$ wyniki badan
wykaza, ze materiaty bagdz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty tych badar obcigzajg Zamawiajacego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji umowy nastepujacy personel: projektant
drogowy(gtowny), kierownika budowy, kierownika rob6t sanitarnych, kierownika robot elektrycznych
z uprawnieniami  budowlanymi do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej, ktore zostaly wydane
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (lub
odpowiadajace im uprawnienia réwnowazne) ktoéry nalezy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Za uprawnienia rbwnowazne Zamawiajacy uzna wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 220 ze zm.), ktérych zakres uprawnia do petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy;

W dniu podpisania umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty dotyczace 0séb
przewidzianych na stanowiskach okreslonych w ust 1.

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1 jezeli uzna, Ze ktora$ z
tych os6b nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na
inng spetniajgca wymagania okre$lone w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajacego.
W przypadku op6znienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 i ust. 3 Zamawiajacy jest
uprawniony do samodzielnego zapewnienia kierownika budowy i kierownikow robét na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode oraz naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. d umowy lub
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 16 ust. 1 lit. p umowy.

Zmiana osoby (lub 0sdb) petnigcej funkcije, o ktdrej mowa w ust. 1, moze nastapi¢ rowniez na wniosek Wykonawcy.
Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby petnigcej funkcje, o ktdrej mowa w ust. 1,
odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego, do ktorego dotacza sie dokumenty potwierdzajace
okre$lone w ust. 2 wymagania stawiane dla tej osoby i nastepuje z chwilg akceptacji nowej osoby przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmowi¢ akceptacji jedynie w przypadku, gdyby osoba wskazana przez
Wykonawce nie spetniata wymogow, o ktorych mowa w ust. 1.

§6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru kohcowego.
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2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz
spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang wskutek
prowadzonych robdt.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadaC przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z
dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy na sume nie
nizsza niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych zero groszy).

4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajacemu, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych skiadek.

5. W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajagcego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrécic Zamawiajacemu wszelkie koszty
przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa
procesowego oraz kosztami procesu.

6. W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 16 ust. 1 lit. p
umowy.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

b) organizowania i uczestnictwo w naradach koordynujacych,

c) niezwtocznego przekazania wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy, ktére uzyskat od
urzedow, instytucji, gestorow sieci zaopatrujgcych w media (decyzje, pozwolenia, informacje, uzgodnienia
itp.),

d) wspdtdziatania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci do niezwtocznego konsultowania
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan dotyczacych koncepcji oraz rozwigzan projektowych,
poprzez wyznaczonych inspektorébw nad zakresem projektowania w terminie 14 dni od dnia ich
przekazania,
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e)

9)

wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni, od
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce 0 uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia/ZRID
wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje zadania.

dokonania odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez wtadciwych inspektorow nadzoru,
odbiorédw cze$ciowych i odbioru koricowego nalezycie Wykonanego przedmiotu umowy,

zaptaty naleznego wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

przedtozenia harmonogramu realizacji prac: w zakresie projektowania jak i realizacji inwestycji w terminie
30 dni od podpisania umowy — z uwzglednieniem ciggtosci dziatajgcych w obrebie inwestycji lokalnych
przedsiebiorcow.

wykonanie dokumentaciji projektowej w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno-uzytkowego wraz
z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych o ich zatwierdzeniu i pozwoleniu wykonania
okre$lonych w programach funkcjonalno-uzytkowych robot budowlanych. Wykonawca zapewnia na swoj
koszt nadzér autorski dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
uzgadniania dokumentacji projektowej z Zamawiajacym i wyznaczonymi przez niego inspektorami
nadzoru w zakresie projektowania,

uczestniczenia w naradach koordynujacych organizowanych przez Zamawiajacego,

przekazanie oswiadczen podpisanych przez poszczegblnych projektantéw o przeniesieniu autorskich
praw majgtkowych na rzecz Zamawiajacego oraz o$wiadczen o mozliwosci korzystania przez
Zamawiajgcego z przedmiotu zaméwienia w celu dokonywania zmian formy, rozwigzan uzupetniajgcych i
zamiennych przez osoby trzecie,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej drog objetych programami funkcjonalno-uzytkowymi oraz drog
dojazdowych, po ktérych Wykonawca planuje dostarcza¢ materiaty na budowe — przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych i przekazanie Zamawiajacemu na plycie CD — 2 egz. przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do
terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztow zuzycia tych mediow
wynikajacych z ustalen poczynionych z wiascicielami mediow,

zabezpieczenia i 0znakowania na wiasny koszt terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z programéw funkcjonalno - uzytkowych oraz
opracowanej i zatwierdzonej dokumentaciji projektowej,

uzgadniania z inspektorem nadzoru terminéw odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
przestrzeganie ogoéinych wymagan dotyczacych wykonania robot budowlanych w zakresie okreslonym
w programach funkcjonalno-uzytkowych oraz dokumentacji projektowej, WWiORB, STWIORB oraz
decyzjach administracyjnych,

zapewnienia na swoj koszt kierownikdw robot branzowych, innych niz wymienionych w ofercie, jezeli
zajdzie taka potrzeba,
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n)

aa)

bb)

cc)
dd)

ee)

dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy wg wskazan inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
przygotowania i zgtoszenia robo6t budowlanych do odbioréw oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow,

uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich
prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy,

spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynaé na jako$¢ robot lub na termin ich zakonczenia,

sktadowania materiatow i urzadzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,
gospodarowania na wtasny koszt odpadami powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, w szczegolnosci obowigzujgcych przepiséw ustawy
0 odpadach,

przekazania Zamawiajgcemu informacji o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania, zgodnie z obowigzujaca ustawag o odpadach,
zapewnienia transportu odpadéw do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego i ich utylizacji, facznie
Z poniesieniem niezbednych kosztéw — jezeli zajdzie taka potrzeba,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robot albo op6znienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu w terminie
ustalonym na odbidr,

prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, przed
odbiorem koficowym przedmiotu umowy,

udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych podczas tych przegladow wad,

uzgodnienia warunkéw rozpoczecia robdt oraz uzgodnienia harmonogramow robot zwigzanych z
infrastrukturg techniczng z ich zarzadcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym
kosztéw zwigzanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarzadcow,

dokonania wszelkich wylaczen i przelaczen infrastruktury technicznej w zwiazku z prowadzonymi
robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

wykonania, jezeli to bedzie konieczne tymczasowych drég dojazdowych i montazowych,

wykonania i utrzymania oznakowania drogowego zwigzanego z €zasowg zmiang organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan sprawdzajacych
poprawnos¢ robét budowlanych,
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ff) wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz jej utrzymanie w okresie realizacji
rob6t budowlanych - na swoj koszt,

gg) sporzadzenia na swéj koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jezeli jest wymagany,

hh) geodezyjnego wyznaczenia pasa drogowego na swoj koszt,

ii) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru — jezeli takie wystapity,

ji) zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonania innych czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy w tym takze w zakresie projektowania,

kk) wprowadzenia statej organizacji ruchu w tym Powiadomienie niezbednych instytucji o jej wprowadzeniu.

Il) opracowania szacunkowego zestawienia kosztdbw na podstawie przedstawionej ceny ofertowe
z podziatem na elementy robét na formularzu przekazanym od Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni od daty
podpisania umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze, ktdry
wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad wykonawstwem rob6t budowlanych pod katem
przestrzegania przepisow i zasad BHP, w szczegoinosci, o ktérych mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, w zwigzku z art. 304 ww. ustawy.

4. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru korncowego.

5. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego,
a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.

§8
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania
strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu
mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:

a) Maciej Frackiewicz — Tel. 068 355 94 14, e-mail: m.frackiewicz@otyn.pl,
b) Matgorzata Naumowicz — Tel. 068 355 94 14, e-mail: m.naumowicz@otyn.pl.

3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:

Q) e - Kierownik Budowy. — Tel 1 e-mail: ...
D) e - Projektant - Tel : 607 395002 e-mail: ...........ccoceeeviiiinennnn

4. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego,

o ktérym poinformuje Wykonawce.
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§9
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w ponizszych terminach i wg harmonogramu:
a) Etap |I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy)
dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych
z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez Zamawiajacego — 10 miesiecy od dnia
podpisania umowy,
b) Etap II: wykonanie robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang dokumentacjg
techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa — do dnia 30.11.2021 r.
2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych bez uwag i gotowosci do odbioru koricowego.
3. Za dzien wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu
odbioru robdt czesciowych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§10
WYNAGRODZENIE

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W Wysokosci:

a) kwotanetto:..........ooooeieiiinnnn, z

b) stawka podatku VAT: 23 %

c) kwota podatku VAT: ©...oovvveee, z

d) kwota brutto: ...........ccceeiiiiinn. ZE (SIOWNIE: .. zZtotych .... groszy)

2. Na ustalone wynagrodzenie sktadajg sie koszty wykonania poszczegdinych elementéw zamdwienia
uwzgledniajace wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu zamoéwienia,
z uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych stawek podatku VAT. Jezeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie
stawka podatku VAT, podatek ten bedzie naliczany w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie w czasie
trwania umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg
starannoscig. wszelkich prac projektowych oraz rob6t budowlanych i innych czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody
Zamawiajacego Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg frzecig o podstawienie w prawa
wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§ 11
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone w 5 cze$ciach, na
podstawie wystawionych faktur:

a) zaopracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy, nadzor autorski)
dla przedmiotowego zadania wraz z uzyskaniem decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen
wynikajacych z zakresu projektu — w wysokosci okre$lonej przez Oferenta w ofercie przetargowe;.

b) za kazde wykonanie 25% robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowang
dokumentacjq techniczng oraz STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa — ptatnos¢ w maksymainie
4 transzach (po 25 %) w roku 2021.

2. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej (za prace projektowe) jest przekazanie kompletu dokumentacii
projektowej wraz z zatwierdzeniami przez organ administracji budowlanej oraz uzyskanie pisemnej jego akceptacji
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Podstawag wystawienia faktury czesciowej (za roboty budowlane) jest uzyskanie protokotu odbioru czeSciowego
podpisanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ztozenie pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy o wykonaniu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw
zwigzanych z Podwykonawcami, o ktérych mowa w ust. 6.

4. Podstawg wystawienia faktury koricowej (za roboty budowlane) jest podpisany przez Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego protokdt odbioru koncowego rob6t budowlanych i zlozenie pisemnego o$wiadczenia
Wykonawcy o wykonaniu robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw
zwigzanych z Podwykonawcami, o ktérych mowa w ust. 6.

5. Wykonawca w terminie do 30 dni od popisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego robot
budowlanych poprawnie wystawi fakture za wykonane roboty budowlane zawierajacq wszystkie niezbedne
zatgczniki okre$lone w ust. 6.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcdw, do kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce nalezy zataczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce - zestawienie musi
okresla¢ nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub
robdt budowlanych, warto$¢ do zaplaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy
0 otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje naleznosci na rzecz Podwykonawcy. Przez
Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacii

Strona 12 z 28



znak sprawy: SZP.271.5.2020

przedmiotu umowy, ktdrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. W przypadku braku dokumentéw, o ktorych mowa w ust.6, faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, bez obowigzku
po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za opdznienie za okres do dnia zaptaty wynikajacego z prawidtowo
wystawionej faktury dostarczonej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z kompletem wymaganych
dokumentow.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze,
w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia prawidiowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego.

9. Zaplate uznaje si¢ za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§12
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za wyjatkiem czesci
zambwienia okreslonych w formularzu oferty, ktore zamierza powierzy¢é Podwykonawcom.

2. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang Podwykonawcy lub wprowadzenie nowych czesci przedmiotu
umowy, ktore beda realizowane przy udziale Podwykonawcy.

3. Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacje na temat
nowych Podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

4. Poprzez umowe o podwykonawstwo, nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawartgq miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze migdzy Podwykonawcq a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego
wykonawcy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

7. Niezgtoszenie zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany

uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany,

jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b) nie okreslono zakresu rob6t powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono cze$ci dokumentaciji dotyczacq
wykonania rob6t objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci Swiadczenia objetej
umowag 0 podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu Wykonawcy za te cze$é
przedmiotu umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu gwaranciji jakosci lub tytutu
rekojmi za wady, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji jako$ci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnoSci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej

zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia,

0 ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sag dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktorej bezposrednia zaptata dotyczy.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 15 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w

ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz

nalicza kare umowng zgodnie z § 16 ust. 1 lit. k umowy. W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie

zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume

wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego

i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.

Zlecenie wykonania robot budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu

Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez

Podwykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zaméwienia wykona sitami wtasnymi.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, \Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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§13
ODBIORY PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca zobowigzuije sie przekaza¢ dokumentacije projektowg okreslong w § 2 ust. 12-20 umowy na podstawie
protokotow odbiorczych, na zasadach okreslonych w ust. 2 i 3. Miejscem przekazania dokumentacji jest
kazdorazowo siedziba Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy w terminie do 14 dni liczac od dnia przyjecia dokumentacji dokona jej sprawdzenia pod wzgledem
zgodno$ci z umowq i podpisze protokét z uwagami badz bez uwag lub odméwi jego podpisania wskazujac
przyczyne odmowy. W przypadku niezgodno$ci dokumentacji z umowg Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do usuniecia niezgodno$ci badz dokonania poprawek w przedtozonej dokumentacji wyznaczajac odpowiedni
do tego termin. Za date odbioru dokumentacji uwaza sie date podpisania protokotu odbioru dokumentacji wolnej
od wad.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie rozwigzania projektowe i techniczne oraz wszelkie zwigzane z nimi
uzgodnienia i wynikajace z nich elementy catosci dokumentacii, takze w przypadku przyjecia przez Zamawiajacego
przedmiotu umowy bez uwag. Przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji lub jej czesci bez uwag nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte jej wykonanie, w tym z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub gwaranci.

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajaq odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i poinformowania wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym
terminie przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz zobowigzany
jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty
ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajgcego lub wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét (za zgodg
Zamawiajacego), a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

6. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy
lub na podstawie protokotu odbioru rob6t podpisanego przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz kierownika
budowy.

7. Przystapienie do odbioru cze$ciowego lub koricowego przedmiotu umowy nastapi nie pdzniej niz w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajagcego powiadomienia o gotowosci  do odbioru
czeSciowego/korncowego. Zamawiajacy Wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynno$ciach odbioru
beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy
i przedstawiciel Wykonawcy.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 dotaczy¢:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili zakonczenie
wszystkich robét budowlanych objetych zgtoszeniem Wykonawcy,
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2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng — dotyczy odbioru koricowego.

3) potwierdzenie ztozenia operatdw powykonawczych do Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli - dotyczy odbioru koncowego.

4) dokumentacie powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity -
dotyczy odbioru koAcowego.

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy- dotyczy odbioru
koricowego.

6) w stosunku do zastosowanych materiatow lub urzadzers dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje
zgodnoéci, aprobate techniczng - dotyczy odbioru koncowego.

7) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem — jezeli dotyczy,

8) oswiadczenie  kierownika budowy o zgodnosSci  wykonania  obiektu  z pozwoleniem
na budowe/zgloszeniem/decyzjq  ZRID, projektem  budowlanym, obowigzujacymi  przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
lub sasiednich nieruchomo$ci, o wasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych - dotyczy odbioru koricowego.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru koncowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Z czynno$ci odbioru czeSciowego i koncowego Zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy ustalenia dokonane
w toku odbioru.

Odbior czesciowy i korcowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru robét podpisanego przez Zamawiajacego
i wiaciwych inspektoréw nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

—  jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odebraé przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ Wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usunigcia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robdt po usunigciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
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niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru beda brali udziat w szczegdInosci
przedstawiciele Zamawiajacego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Zamawiajacy sporzadza protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY BUDOWLANE | DOKUMENTACJE PROJEKTOWA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci wynosi ........
miesigce liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi/gwarancji za wady bedzie wykonywana zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie bedg miaty
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamdwienia. Niniejsze postanowienie stanowi udzielenie
gwarancji bez potrzeby wydawania odrebnego dokumentu gwarancyjnego. Niezaleznie od tego przy odbiorze
przedmiotu umowy wykonawca wyda zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, a brak wydania
dokumentu bedzie rownoznaczny z niewykonaniem przedmiotu umowy. W dokumencie gwarancyjnym wykonawca
nie moze wprowadza¢ zadnych dodatkowych, nieprzewidzianych niniejszg umowa, warunkow gwarancji.

Okres gwaranciji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach okreslonych
w art. 581 Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okre$la termin i miejsce ogledzin
koniecznych do okre$lenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okre$lonym
przez zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposdb usunigcia wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli
nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu
usunigcia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w ktorym wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wade.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi takze po terminie okre$lonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nieusuniecia przez wykonawce wad, Zamawiajacy ma prawo zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania nalezno$ci, zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Uprawnienia z tytutu gwarancji lub rekojmi dotyczace urzadzen i materiatdw bedg realizowane w miejscu
ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udziatem przedstawiciela wykonawcy przed uptywem
okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci ustalonego w umowie.

Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

Wykonawca udziela 84 miesiecznej gwarancji jakosci na przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej,

liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy przez zamawiajgcego.

Gwarancja jako$ci w zakresie dokumentaciji projektowej obejmuije:

a) sporzadzanie dodatkowych szkicow lub rysunkdw uzupetniajgcych lub opiséw uzupetniajgcych objasniajgcych
rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie wyjadnia w dostatecznym stopniu rozwigzan
technicznych,

b) opracowanie rozwigzah zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktore
nie mogq by¢ zrealizowane ze wzgledu na ich wade, lub ktére nie moga by¢ wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub prawo obowigzujace w dniu odbioru przedmiotu umowy,

c) niezwloczne udzielanie pisemnych wyjasnien na zapytania zamawiajacego dotyczace dokumentacii
projektowej, stanowigcej przedmiot umowy — maksymalny termin na udzielenie odpowiedzi do 3 dni roboczych
od przekazania ich wykonawcy.

Ustala sie nastepujace terminy usuniecia wad:

a) wady ujawnione przed rozpoczeciem robét budowlanych — w terminie 14 dni od dnia przekazania przez
zamawiajacego (pocztg, faksem, mailem) informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony
Z Zamawiajacym inny termin,

b) wady ujawnione podczas realizacji robét budowlanych - jezeli wada uniemozliwia kontynuacje wykonywanych
rob6t budowlanych — w terminie 5 dni od dnia przekazania przez zamawiajacego (poczta, faksem, mailem)
informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiajacym inny termin,

c) wady ujawnione podczas realizacji robét budowlanych - jezeli wada umozliwia kontynuacje wykonywanych
rob6t budowlanych — w terminie 7 dni od dnia przekazania przez zamawiajacego (poczta, faksem, mailem)
informacji o stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiajacym inny termin.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii jakoSci za wady takze po terminie okre$lonym w ust. 2,

jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

W okresie gwarancji jako$ci wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad w przedmiocie umowy.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt

wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Strony rozszerzajg uprawnienia zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej i uzgadniaja,

Ze uprawnienia te wygasajg w stosunku do wykonawcy z chwilg wygasniecia odpowiedzialno$ci podmiotu

realizujgcego projekt z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robdt wykonanych na podstawie dokumentacii

projektowe] stanowigcej przedmiot umowy, jednak nie pézniej niz z uptywem 10 lat, liczac od dnia odbioru
przedmiotu umowy przez zamawiajacego.
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18.

19.

20.

21.

W okresie rekojmi wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swdj koszt wszelkich wad dokumentacii
projektowej w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia powiadomienia 0 wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony
Z Zamawiajgcym inny termin.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt wykonawcy,
na co wykonawca wyraza zgode.

W okresie rekojmi wykonawca zwrdci zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost w zwigzku z robotami
budowlanymi  wykonywanymi w oparciu o dokumentacje projektowa bedacq przedmiotem umowy, jezeli
koniecznos¢ poniesienia kosztow powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacii.

W okresie rekojmi wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie
szkody wyrzadzone zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych, prowadzonych w oparciu
o dokumentacje projektowa bedacg przedmiotem umowy, jezeli roboty te wykonywane byly zgodnie
z tg dokumentacja, a szkoda powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacii.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie
W WysokoSCi ...... Zb (SHOWNIE: ..vvveeeieiii e, 00./100).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy oraz stuzy do pokrycia roszczefh Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.

Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocona w terminie 30 dni
po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kary umowne;j,

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 umowy,

b) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,215 umowy, w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

c) w przypadku op6znienia w wykonaniu obowigzku, ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy, w wysoko$ci 1 000,00 zt
za kazdy dzien op6znienia,

d) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 3 umowy, w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,
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e)

w przypadku op6znienia w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy, w wysokosci
1000,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w czesci dotyczacej Etapu | (opracowanie kompletne
dokumentacji projektowej) w stosunku do terminu wykonania okre$lonego w § 9 ust. 1 a) w wysokoSci
1000,00 zt za kazdy dzieh zwioki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w cze$ci dotyczacej Etapu Il (wykonanie robét budowlanych )
nieprzekraczajacg 7 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 9 ust. 1b) umowy, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w cze$ci dotyczacej Etapu Il (wykonanie robét budowlanych )
nieprzekraczajacg 14 dni w stosunku do terminu okre$lonego w § 9 ust. 1b) umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w cze$ci dotyczacej Etapu Il (wykonanie robét budowlanych )
przekraczajacq 14 dni w stosunku do terminu okreslonego w § 9 ust. 1b) umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w § 12 umowy, w wysokos$ci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorego brak zaptaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzier op6znienia,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara naliczana jest niezaleznie od lit. j),

w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 15 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara naliczana jest niezaleznie od lit.
)}

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapfaty,

za zwhtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy,

Strona 21 z 28



znak sprawy: SZP.271.5.2020

r) zakazdy przypadek nieobecno$ci osoby okre$lonej w § 8 ust. 3, lit a na terenie budowy podczas prowadzenia
robét budowlanych w wysokosci 10 000,00 zt.
s) za kazdy przypadek nieobecnosci osoby okre$lonej w § 8 ust. 3, lit b na naradach koordynacyjnych
(projektowych) w wysokoéci 10 000,00 zt.

2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy. Jezeli wysokoS¢ kar umownych za zwioke
w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i niezaleznie od kar umownych za zwioke
w wykonaniu przedmiotu umowy naliczy kare umowng zgodng z § 16 ust. 1 lit. a).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem,
Ze kara nie obowigzuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w § 17 ust. 1,2, 3i 4
umowy.

4, Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.
W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajacq
z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jesli powstata szkoda przewyzszy
wysoko$¢ kar umownych, w szczegdlnosci Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie uzupetniajace
w przypadku utraty dofinansowania uzyskanego przez Zamawiajacego na wykonanie przedmiotu umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli utracit dofinansowanie ze $rodkoéw Budzetu Panstwa lub innych
$rodkdw zrodet zewnetrznych. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy do dnia odstapienia od umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z Winy Wykonawcy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat
bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy
od wypfaty naleznego im wynagrodzenia, lub faczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy stanowi sume wigksza niz 5% wartosci brutto umowy okre$lonej w § 10 ust. 1 umowy,

4. Poza postanowieniami ust. 1, ust. 2, ust. 3 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 21 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacym przypadku, gdy:
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a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
Wykonawcy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

c) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji warunkéw umowy
nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegélno$ci,
gdy wykonuje roboty z udziatem Podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robét na okres dtuzszy niz 7 dni,

e) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % warto$ci brutto umowy okre$lonej w § 10 ust. 1
umowy.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaC wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.

5. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastapic¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia.

6. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza w terminie do 7 dni od daty
odstapienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét. Protokét inwentaryzacii
stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia rob6t. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce
w powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzaciji
tych rob6t na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatow, konstrukciji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastagpito
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia

nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu
budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

9. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wskazanej w art.
145a ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca moze ZzadaC wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 - 6 ustawy
Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany postanowier umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, okre$lajac nastepujacy zakres, charakter oraz warunki
zmiany postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy —
w wypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
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a) w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

zmiany przepiséw prawa powodujacych koniecznos¢ zmiany materiatéw budowlanych, urzadzen lub
przyjecia innych rozwigzan technicznych wykonania rob6t w stosunku do okreslonych w dokumentacii
projektowej, PFU lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiatow lub rozwigzan technicznych
niz wskazane w dokumentaciji projektowej, PFU lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw lub rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia ich
wad,

b) w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku:

ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki
podatku od towardw i ustug (VAT),

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia, o roznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych a wartoscig robot, ktore nie
bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy opracowany na
podstawie cen jednostkowych i danych wyj$ciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu
ofertowego Wykonawcy — w  przypadku braku wiasciwych cen Wykonawca kalkulujgc cene
jednostkowg przyjmuje ceny materiatow wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych
kosztow lecz nie wyzsze niz Srednie ceny materiatow i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze braku koniecznosci wykonania czesci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy — w takim przypadku zmiana dotyczyC bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz
obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy
ustalong na podstawie kalkulacji cen jednostkowych przyjmujac ceny materiatbw wg cen zakupu i
pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztéw lecz nie wyzsze niz $rednie ceny materiatow
i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat,
w ktorym wykonywane sg roboty,

c) w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

wystapienia zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy,

wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia,

utrudnienia lub przeszkody dajacej sie przypisa¢ Zamawiajacemu,

z powodu sity wyzszej, ktorych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez

inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego np. w przypadku

zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego,

wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych, ktdre mogaq by¢ spowodowane uzyciem

ich przez Wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
Strona 24 z 28



znak sprawy: SZP.271.5.2020

niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego Podwykonawcéw,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych, terenowych,
archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlno$ci: istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektdw infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli majq te okolicznosci wptyw
na wystapienie przestojow w realizacji robot budowlanych i termin wykonania umowy,

wstrzymanie budowy przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
np. odkrycie niewypatéw i niewybuchow, zagrozenie wybuchem;

bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdw administracji, z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce w szczegoino$ci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

Zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych rob6t budowlanych, o ile wykonanie tych robot
powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejszg umowg;
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych majacych wptyw na realizacie robét
budowlanych (intensywne opady atmosferyczne, diugotrwate mrozy, fale upatu).

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznodci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy

moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci.

d)

e)

f)

w zakresie dotyczacym zmiany Podwykonawcy lub zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robét
budowlanych, ktore Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow,

w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy,

w zakresie dotyczacym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien publicznych, w celu wykazania spetiania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa.

2. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem okresu wazno$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajacego
w szczegdblnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wplyw zmian na wynagrodzenie lub termin

wykonania umowy.

Wszystkie warunki zmian do umowy powinny by¢é rowniez zgodne z art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:

1)

zmiany wysoko$ci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w okresie realizacji umowy (dotyczy zaréwno
zwiekszenia, jak i zmniejszenia stawki podatku VAT);
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2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w Ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
jezeli zmiany okre$lone w pkt. od pkt 1 - 4 bedgq miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktoérych mowa w ust. 5 pkt. 1 bedzie mozliwa na pisemny
wniosek Wykonawcy, zawierajacy wskazanie podstawy zmiany stawki tego podatku VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 - 3 bedzie mozliwa przy
spetnieniu tgcznie ponizszych warunkow:

1) na pisemny wniosek Wykonawcy,

2) w zakresie niezrealizowanej cze$ci zamowienia,

3) w oparciu 0 wykazang odpowiednimi dokumentami i dowodami, warto$¢ wzrostu kosztéw wykonania
zamowienia (kosztow pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej wptyw
na wysokos¢ wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w ust. 1,

4) najwczes$niej od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie
ztozony Zamawiajacemu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 5 bedzie
wprowadzona w drodze aneksu do umowy.

§19
PRAWA AUTORSKIE

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do wykonywanie prawa zaleznych do wszelkich powstatych w ramach wykonywania umowy utworéw w rozumieniu

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do dokumentacji wykonane;

w ramach niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do wykorzystywania utworéw, o ktorych mowa w ust. 1, na nastgpujacych polach

eksploataci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegoinosci przekazanie dokumentaciji lub
jej dowolnej czesci, a takze jej kopi:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,
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b) wykonawcom bioragcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, jako czesci
specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia,

c) innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

d) stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposdb inny niz okreslony w lit. b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

4) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera,

5) w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerébek dokumentacji samodzielnie
lub z udziatem os6b/ podmiotow trzecich - w razie watpliwosci poczytuje sie, ze opracowania powstaty w celu
dalszego opracowania oraz do korzystania z utworow w czesci jak rowniez taczenia ich z innymi utworami,

6) w zakresie dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru
autorskiego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, ktére zostang
Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy w tym egzemplarzy
w formie elektroniczne;.

4. Jednoczesnie z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w ust. 2,
Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan utworéw oraz na dokonywanie
modyfikacji utwordw i korzystanie ze zmodyfikowanych utworéw oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami wraz z modyfikacjami) - tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych
do wszelkich powstatych w ramach wykonywania umowy utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi a Zamawiajgcy nabywa prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utworu przez inne podmioty.

5. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajacego potrzeby nabycia praw do utworu na innych polach eksploatacii
niz okre$lone w ust. 2, Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrg umowe
przekazujacg — bez odrebnego wynagrodzenia dla Wykonawcy - autorskie prawa majatkowe na tych polach
eksploatacji na rzecz Zamawiajacego — na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie.

6. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia witasnosci
egzemplarzy oraz udzielenie praw zaleznych.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktorym mowa w § 2 ust. 13
umowy ido wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku wystgpienia przez
jakakolwiek osobe trzecig, w szczegélnoSci organizacie zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi,
z roszczeniem majgtkowym przeciwko Zamawiajacemu, to wowczas Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢
w terminie 7 dni od wezwania bezsporng czes¢ roszczenia osoby trzeciej, a takze do podjecia na swoj koszt
wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami.
W przypadku ewentualnego sporu sagdowego Wykonawca zobowigzuje sie wstapi¢c w miejsce Zamawiajacego,
lubw przypadku braku takiej mozliwosci - przystapi€ po stronie Zamawiajacego, do wszelkich postepowan
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toczacych sie w sprawie, a takze do zwolnienia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wszelkich zasadzonych
od Zamawiajgcego odszkodowan lub innych naleznosci, jak réwniez do zaptaty lub do zwrotu Zamawiajacemu
zaptaconych przez niego wszelkich odszkodowan lub innych nalezno$ci z tytutu ewentualnego naruszenia praw
autorskich osdb trzecich wraz z wszelkimi poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku ze zgtoszeniem roszczen
przez osoby trzecie wydatkami i optatami, wigczajac w to koszty procesu i obstugi prawnej.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie, strony
oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiadciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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