Zatgcznik nr 5 do SWZ

UMOWA NR ....ccovernrrinnnennnnnanns

Zawarta w dniu ......cccoeveee.e. 2023 w Witnicy, pomiedzy

Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6
66-460 Witnica

NIP 5992771311

REGON 210966881

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowana Przez ......oeeeeseeeennens e —————— ,

a

Wykonawca:

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowang Przez .........eeene e srresesnsanssnsesees

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z pdZn. zm.), postepowania o udzielenie

zamdwienia w trybie podstawowym, o nastepujqgcej tresci:

0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych zadania: Budowa tezni
solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Przedmiot umowy realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sSwietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na realizacje

inwestycji pozwolenia na budowe. Opracowana dokumentacja powinna by¢ zgodna i spetniaé

wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU). Standard zaprojektowanego

obiektu musi by¢ co najmniej réwny standardowi opisanemu w PFU.
b) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych,
c) wykonanie robot budowlanych.
Roboty budowlane wchodzgce w zakres niniejszej umowy nalezy wykona¢ wedtug wykonanej przez
Wykonawce i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ wraz z zatgcznikami,
wyjasnieniami i modyfikacjami, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, oraz na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.
Integralng cze$¢ umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz specyfikacja  warunkéw
zamoOwienia, wraz z wyjasnieniami i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy



§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

Termin realizacji umowy: 8 miesiecy, w tym:

a) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji

pozwolenia na budowe: do 5 miesiecy od daty podpisania umowy

b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczecia robot budowlanych do podpisania protokotu

odbioru korncowego robét budowlanych

c) wykonanie robot budowlanych: w terminie do 8 miesiecy.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu umowy, ktére stanowi¢ bedg zamknigty

element (odbidr czesciowy) zostang okreslone w harmonogram rzeczowo-finansowym.

3. Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementéw harmonogramu rzeczowo finansowego i zostanie

odebrana na podstawie protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez strony.

4. Wykonawca przedtozy do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od podpisania

umowy projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego. Po uwzglednieniu uzasadnionych uwag

Zamawiajacego i naniesieniu wynikajacych z nich poprawek, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

uzgodniong wersje harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu

stanowic¢ on bedzie podstawe organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamoéwienia.

5. Za zakonczenie catosci przedmiotu umowy strony uznajg podpisanie protokotu odbioru koricowego

stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
ZAKRES DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowo — kosztorysowg w nastepujacym

zakresie:

a)

b)

<)

d)
e)

f)

g)

Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - w liczbie 5 egzemplarzy
Projekt/y wykonawczy/e oraz projekty branzowe, zagospodarowanie terenu  zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 5 egzemplarzy.
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, sporzadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego — w liczbie 2 egzemplarzy.

Projekt aranzacji wnetrz swietlicy — w liczbie 3 egzemplarzy.

Kosztorysu inwestorskiego, i przedmiaru robét sporzadzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym —w
liczbie 2 egzemplarzy.

Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz
stosownych opinii, uzgodnien, warunkdéw technicznych, uzgodnien branzowych, zezwolen idecyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania, w tym przygotowanie wnioskéw i uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa bedzie zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
Wykonawcy, ze zostata wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a



2.
3.

w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie narusza praw
autorskich oséb trzecich.
Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiajgcemu w formie druku oraz w formie elektroniczne;j.
Zakres i forma dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca winien wykonac¢ i przekazac
Zamawiajgcemu szczegétowo opisana jest w PFU.

§4
OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi

przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami.

zapewnia¢ personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w

zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

udziat w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, ktére odbywaé sie beda w siedzibie

Zamawiajgcego. Liczbe i terminy spotkan bedzie ustalat Zamawiajgcy stosownie do potrzeb

wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnienia watpliwosci i wykonywania czynnosci

nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi;

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryc

w petnej wysokosci.

Sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie z:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

—  Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych ktdra okresla, ze dokumentacja
projektowa winna uwzglednia¢ jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym
przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktdry mogtby
utrudniaé uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktéw.

—  Przedmiot umowy moina opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli w dokumentacji projektowej nie mozna opisac
w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposéb, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazny”. W takim przypadku w dokumentacji winny by¢ wskazanie kryteria stosowane w
celu oceny réwnowaznosci.

—  Opisujac przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemoéw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Jednostka
Projektowania jest obowigzana wskaza¢, ze dopuszcza sie rozwigzania réwnowaine a
odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, aby przywotanej w opisie konkretnej normie (innemu systemowi
referencji technicznej) towarzyszyto okreslenie ,,lub réwnowazny”.

— ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Wykonawca zobowigzany jest wykonujgc zamdwienie do przestrzegania minimalnych wymagan
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami okreslonych w art. 6
ustawy.

zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami w trakcie realizacji zamdwienia,

poniesienie kosztédw z tytutu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych,
uzgodnien, opinii i warunkow technicznych i innych dokumentéw umozliwiajgcych uzyskanie
pozwolenia na budowe,

Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdéwieniem powinna by¢ zgodna z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.
Przekazania w okresie realizacji prac, o ktérych mowa w & 1 na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji,
rysunkéw w wersji PDF i dwg,

Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.
Przedstawiania i konsultowania z Zamawiajacym w trakcie spotkan roboczych zaproponowanych przez
siebie rozwigzan projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych
rozwigzan alternatywnych, Wykonawca moze dokonac¢ zmian w stosunku do PFU pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do nieodptatnego, bezzwtocznego dokonania poprawek w
przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zgdaniem przez wtasciwy organ administracji na
etapie postepowania zmierzajgcego do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
dokonania skutecznego zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
pozwalajacych na realizacje prac budowlanych.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, z zachowaniem termindw, o ktérych mowa
w §2 umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg celem akceptacji
rozwigzan projektowych na co Zamawiajgcy przewiduje do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od
poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo uznanych za s$wieta). Akceptacja przez
Zamawiajgcego opracowanych rozwigzan projektowych jest warunkiem niezbednym do ztozenia
whniosku o pozwolenie na budowe.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania danych
wyjsciowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiajacego. Wykonawca wykona na wtasny
koszt wszystkie materialy do projektowania, badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdwienia.

Standard zaprojektowanej swietlicy wiejskiej musi byé co najmniej rowny standardowi opisanemu w
PFU. Jakos¢ i standard materiatéw, wyrobdw i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje, jak
rowniez oséb, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowg Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na problem zgodnosci przedmiotu roboét z przyjetymi rozwigzaniami
technicznymi. Wykonawca winien dotozy¢ szczegdlnej starannosci w zapewnieniu w/w zgodnosci w celu
unikniecia wzrostu kosztéw robot w trakcie realizacji, a wynikajgce z btedéw dokumentacji technicznej.
W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci btedéw polegajacych na niezgodnosci
przedmiaréw oraz kosztoryséw z projektem) wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona projekt tacznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w projektu z wymaganymi
instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikajgcym z wtasciwych przepiséw, wykazem opracowan
oraz o$wiadczeniem, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wady powstate w wyniku
btednego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczacej zardwno rozwigzan projektowych i
sporzadzania przedmiaru robét.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w dokumentacji
projektowej, a Wykonawca sktada oSwiadczenie, ze dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiajgcy
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ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie wyjasniajgce, w szczegdlnosci powotac
niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze
dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania
wyjasniajgcego. Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji projektowe;j.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentéow bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji umowy, a mogace mie¢ wptyw na utatwienie prac projektowych
oraz na poprawienie ich jakosci

wspotpraca z Wykonawca w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do ubiegania sie w imieniu Zamawiajgcego o uzgodnienia,
zgtoszenia, decyzje administracyjne;

zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§5
NADZOR AUTORSKI

. Autor projektu zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych nad

inwestycjg wykonywang na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowe;.

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynnosci wynikajace z tresci ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo

budowlane.

W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

e)

kontroli zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg w
toku realizacji robot budowlanych,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia watpliwosci powstatych w toku
realizacji robdt,

zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzanych do
dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdét budowlanych, potwierdzajgcych zgode
Projektanta na ich wprowadzenie,

udziatu w naradach technicznych, przyjmuje sie, ze liczba pobytéw Projektanta (-6w) na budowie
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez zamawiajacego lub
wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru,

wspotudziatu w wykonywaniu przez Wykonawce robét budowlanych dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentac;ji projektowej w trakcie realizacji.

4. Autor projektu zobowigzany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji czynnosci wskazanych

1.

w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wyznaczonym.

§6
OBOWIAZKI STRON
W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatéw, zgodnie z umowsg,
dokumentacja techniczng, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami,
standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa p.poz i bhp, przepisami prawa;

Sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot ,planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane — jesli jest wymagany;
Przeprowadzenie robét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych;



10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

Postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;
Zastosowanie materiatdow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectw
pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE;

Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez
Wykonawce certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakos$ciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét;
Protokolarne przejecie terenu budowy;

Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

Petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy oraz za zdarzenia
spowodowane prowadzeniem robot;

Uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentdow, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien, dotyczacych zajecia terenu i poniesienie z tego tytutu wszelkich kosztéw;
Dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji przed
przystapieniem oraz w trakcie trwania robét oraz ponoszenia optat z tego tytutu, w tym uzgodnienie i
zgtoszenie wykonanych robét w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;

Zaopatrzenie na wiasny koszt w stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu
ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca, pozyska zgode od wtasciwego
zarzadcy drogi na ich prowadzenie podajgc organizacje robét oraz ponoszac optaty z tym zwigzane na
rzecz zarzadzajacego terenem;

Przed rozpoczeciem robdt poinformowad zainteresowane przedsiebiorstwa oraz instytucje (wtascicieli
infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczeciu robdt drogowych i zleci¢é wymagane
nadzory branzowe (zlecenie nadzoréw branzowych jesli jest to wymagane);

Przed rozpoczeciem robdt poinformowaé mieszkaricdw o utrudnieniach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie 5 dni przed planowanym
rozpoczecia robét budowlanych;

Udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego;

Stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wykonawca zignoruje uzasadnione
zgdania inspektora nadzoru dotyczgce wykonania robdt Zamawiajgcy ma prawo zawieszenia robét do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce, wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego zawieszenia obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z
kosztami utylizacji;

Umozliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w okresie
obowigzywania umowy;

Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na wtasny koszt zaplecza budowy;

Ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

Zabezpieczenie terenu robdt oraz zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;
Natychmiastowe usuniecie wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robdt;

Przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych préb, odbioréw
i badan z wynikiem pozytywnym;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wifasny koszt
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia prac obiektéw, fragmentéw terenu
droég, nawierzchni lub instalacji;
26) Petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcéw;
27) Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy;
28) Uczestniczenie we wszystkich czesciowych odbiorowych czynnosciach konczacych wykonanie robot
oraz usuniecie stwierdzonych wad;
29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot
wspotfinansujacych zadanie;
30) Wykonanie przed realizacjg zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objetego realizacjg zadania w
wersji cyfrowej przy uzyciu dostepnych technologii audiowizualnych (np.: film, kamera ... itp.);
31) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robét;
32) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z opisem i dokumentacja
fotograficzna.
33) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia podpisanych dokumentéw niezbednych Zamawiajagcemu
do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucjg wspoétfinansujagcg zadanie takich jak np. kosztorys,
kosztorys réznicowy/zmienny, os$wiadczenia, zaswiadczenia, wyjasnienia, zestawienia robot z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, podziat kosztéw przedmiotu umowy na koszty
kwalifikowane i koszty niekwalifikowane, raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu
zaawansowania robot, itp.
34) Informowania Zamawiajgcego o postepie wykonanych robdt, zwtaszcza o wszelkich zagrozeniach
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym takze o okolicznosciach lezgcych po stronie
Zamawiajacego, ktore mogg mie¢ wptyw ma jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢
przekazane niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) Zamawiajagcemu w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, wraz z propozycja dziatan zaradczych;
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie terenu budowy;

2) Odbidr przedmiotu umowy;

3) Ustanowienie inspektora nadzoru;

4) Wspétdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli

Zamawiajacego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob;

Zasilanie w energie elektryczng oraz wode dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a koszty
uwzglednia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztéw zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazan
wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zuzycia energii
elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.

§7
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot budowlanych byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni, operatorzy sprzetu, kierowcy) — nie
obejmuje to zatem takich czynnosci jak kierowanie budowa lub robotami, dostawy materiatow
budowlanych, obstugi geodezyjne;j.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w.w. czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania

ich oceny,



2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczen,
Wykonawca w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz przed rozpoczeciem
robot budowlanych zadania zobowigzany jest do przedfozenia okreslonych przez Zamawiajgcego
dowoddéw/dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zwarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.
(Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie, o ktérym mowa w ust. 3
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci).
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy.

§8

PODWYKONASTWO
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkdw umownych podwykonawcy/om. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za dziatanie lub zaniechanie wtasne oraz
odpowiada za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce/éw. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przez podwykonawcéw zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
bedzie traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia — art. 462 ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca sktadajgc oferte w postepowaniu, polegat bedzie na zdolnosci technicznej
i/lub zawodowej innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zamdwienia z udziatem tych podmiotéw.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia — art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
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umowy, jej zmian o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. — art. 464

ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczacych warunkédw wyptaty

wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca —art. 463 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

Zamawiajacy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Jedli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie to za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz

jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy :

a) nie spetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty budowlanej

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Jesli Zamawiajacy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie to za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przektada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. — art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 lit. b, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania umow i

ich zmian z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury

dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

zrealizowane przez niego czes¢ przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz

zakres za jaki sie ono nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty,

Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez

Wykonawce wymaganego dokumentu. —art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry

zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. — art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

Wynagrodzenie , o ktdrym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. — art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem zapfaty, o ktérej mowa w ust. 20 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia na

pismie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty dla

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ uwagi

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania.

W przypadku zgtoszonych przez Wykonawce uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajgcy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, ktdra nie zostata zaakceptowana

przez zamawiajgcego, zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonaniem jakiejkolwiek bezposredniej zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujagca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze

przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

okreslonego w §11 ust.1 niniejszej umowy.

Dokonanie zaptaty bezposrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w ust.

23 zwalnia Zamawiajgcego od zaptaty na rzecz Wykonawcy za te czes¢ zamowienia.

89
ODBIOR DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg zgodnie z
przedmiotem zamdwienia. Wykaz opracowan oraz pisemne o$swiadczenie o kompletnosci opracowanej
dokumentacji i celowosci, ktéoremu ma dokumentacja stuzy¢, stanowi integralng czes¢ przekazanej
dokumentacji.
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Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiajagcemu w jego siedzibie w trwale oprawionych egzemplarzach

oraz w formie elektronicznej (np. ptyta CD/pendrive).

Odbidr prac projektowych nastgpi na podstawie protokotu podpisanego przez strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz dokumentacja zostata wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, wéwczas odmowi przyjecia jej do czasu usuniecia zgtoszonych zastrzezen (wad). Wykonawca

zobowiazuje sie do usuniecia wad w dokumentacji na wlasny koszt i w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Protokét odbioru podpisany przez Zamawiajacego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania

dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletnosci i zgodnosci z umowa.

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego przechodzi catosé¢

autorskich praw majgtkowych, w tym prawo do korzystania zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak

réwniez prawo wtasnosci catosci przekazanych egzemplarzy, uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy

i publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep, wtgcznie z prawem

udostepniania w Internecie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajgcego do rozporzgdzania, uzywania i

wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych we wiasnym zakresie w nieokreslonym terminie, na terenie kraju na nastepujgcych

polach eksploatacji : utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamieci komputera;-upowszechnianie, w tym

wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np.: zainteresowanym wykonawcom ubiegajacym

sie o mozliwos¢ realizacji wedtug nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach

promocyjnych i informacyjnych, uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym,

promocyjnym lub ze wzgledu na inne potrzeby Zamawiajgcego, dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan

projektowych.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym odrebnym polu

eksploatacji.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu naruszenia

przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub jego czesci.

W przypadku ustania stosunku prawnego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do:

a) udzielania zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twérczych przerébek utworu;

b) wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych
zaangazowanych przez Zamawiajgcego projektantdw posiadajgcych wymagane przepisami prawa
uprawnienia budowlane.

§10
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — potwierdzenie odbioru robdt odnotowane jest w dzienniku
budowy).

2) odbidér czesciowy — po zakonczeniu etapu robodt wynikajacego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego

3) odbiér koncowy po zakonczeniu ostatniego elementu zadania stanowigcego jednoczesnie
zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych etapu | - bedgcy podstawg wystawienia faktury korncowe;j.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy

a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich odbiér wpisem w Dziennik budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odbidr czesciowy robdt nastgpi po wykonaniu etapu robdét wynikajagcy z harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Kierownik budowy zawiadamia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru wpisem w

dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza date i powiadamia uczestnikdw odbioru o czynnosci odbioru

czesciowego robdt. Inspektor nadzoru spisuje protokdt odbioru czesciowego robdt i przekazuje go

Wykonawcy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie

robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do

odbioru robét oraz ztozenia przez Wykonawce kompletnych dokumentéw odbiorowych:

— oryginatu dziennika budowy,

— dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy,

—  protokoty badan i sprawdzen,

— wymaganych certyfikatéw, aprobat i atestow, instrukcje,

— mapa powykonawcza,

— wymaganych dokumentéw, protokotdw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan, préb szczelnosci,

— dokumentacja z nadzoréw branzowych ( jesli s3 wymagane),

—  projekt wykonawczy,

— o$wiadczenie kierownika budowy/os$wiadczenia kierownikéw robét,

— inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z opisem dokumentacja fotograficzna,

— ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych, z dokumentacjg
projektowg oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

Wykonawce zobowigzuje sie do przeprowadzenia koniecznych préb, badan, ekspertyz.

Zakonczenie robdt i kompletnosé dokumentow odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru

koricowego.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru

koncowego.

W przypadku wykonywania robdt zanikowych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca stosuje odpowiednio

§ 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze wstrzymac¢ dokonanie odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie okreslone w § 11 ust. 1 umowy,

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy, moze odstgpi¢ od umowy lub powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7 dni od dnia ich
ustalenia, jezeli bedzie to mozliwe techniczne lub w innym — uzgodnionym przez strony terminie do
usuniecia wad — terminie, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

12



15.

16.

17.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat przedmiotu umowy o terminie odbioru.
Dokonanie odbioru koricowego i sporzgdzenie protokotu odbioru koricowego bez uwag stanowig niezbedny
warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury korficowe;j.

Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien zgtoszenia przez Wykonawce
faktycznego zakoriczenia roboét z zastrzezeniem, iz potwierdzenie zakorczenia rob4t dokonane jest wpisem
do dziennika budowy (jezeli jest prowadzony) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

§11
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci ............ zt netto (stownie: ............ ) plus podatek VAT wedtug stawki w kwocie ............. zt co daje

wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci ................. zt (stownie: .................).

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy W sposdb zapewniajgcy oczekiwany rezultat zgodnie z przedtozonym PHU. Rdznice pomiedzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i
obcigzajg go w catosci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug VAT (niepotrzebne
skreslic).
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytuty wykonania przedmiotu umowy nalezy przekaza¢ na
rachunek bankowy ..........ccoeeieviecinricece e e
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w ust. 7 niniejszej umowy jako wifasciwy do
uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym
mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony
o Lo TN (wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne
skreslic).
Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment.
Wykonawca moze przesta¢ do Zamawiajacego fakture elektroniczng za posrednictwem platformy, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy:
efaktura.gov.pl
Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT zgodng z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, do ktérej zatgczony bedzie protokdt odbioru robét, z zastrzezeniem-ust. 11 ponizej.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy jest
przedstawienie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, przy pomocy
nastepujgcych dokumentow:

a) protokdt odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, Wykonawce,
podwykonawce(éw), wskazujacy wydzielone elementy robét wykonane przez podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawionej przez podwykonawce(éw) za wykonane przez niego roboty wraz z
protokotem finansowym odbioru robdét o tym samym stopniu zaawansowania prac, ktére sa
przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnosé¢ z
oryginatem, facznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci faktury,

c) oswiadczenie podwykonawcy(dw) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robot ( art. 437
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.)
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10.

11.

P wnNeE

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢é wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.
Dniem zaptaty, w kazdym przypadku jest dzien obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajacego.

§12
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

Strony przewidujg wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w trzech transzach:

1) Itransza— po ztozeniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu
na budowe w wysokosci nie wyzszej niz 10% kwoty wynagrodzenia,

2) Il transza — po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia (po odbiorze czesciowym robot o wartosci miminum 50%
wartosci umowy wg harmonogramu),

3) 1l transza — po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, przy czym, procentowa wartos$é ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic¢
wiecej niz 40% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Rozliczenie robot wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego

robot, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Rozliczenie robdt wymienionych w ust. 1 pkt. 3 nastgpi na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

§13
WARUNKI GWARANCII | REKOJMI
Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji: ................ miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu odbioru kor\cowego robot.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi jez tozsamy z okresem gwarancji.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym
przez strony, nie dtuzszym jednak niz 21 dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad jesli
Wykonawca nie przystapi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgtoszenia.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy,
bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisoéw Kodeksu cywilnego.

§14
POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zwtoce w realizacji
robét podajgc powody niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty wystgpienia
przyczyny opdznienia roboét lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamodwien publicznych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku wykonawca moze
zadad wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust.
3 ustawy Prawo zamowien publicznych)
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10)

11)

zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia wykonanie przez

Wykonawce przedmiotu umowy,

gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe, w

szczegoblnosci gdy wystgpi nieuzasadniona zwtoka w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w § 2,

Wykonawca nie rozpoczat robdt oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego

na pismie i wyznaczajacego termin na podjecie robét,

gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z

niniejszg umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami

Zamawiajgcego

gdy Wykonawca wprowadzi  Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z

naruszeniem warunkdéw okreslonych w umowie,

gdy Wykonawca nie ptaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizujgcym roboty objete

przedmiotem umowy lub opdZnia sig z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu

ptatnosci wynikajgcego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawcéw na rzecz Wykonawcy
gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych tj:

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych
przy czym odstgpienie odnosi skutek wytgcznie do czesci umowy, ktérej zmiana dotyczy (art. 456
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o ktdrym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2 lit. a,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

gdy zachodzi okolicznos$¢ okreslona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych tj: gdy

Zamawiajacy z powodu koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat,

dokonat zaptaty na sume wiekszg niz 10% wartosci umowy.

w przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzymania dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy;

odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w takim przypadku Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy
odpowiednig do zaawansowania prac czes¢ uméwionego wynagrodzenia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a)

b)

nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni
od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie z przyczyn, o ktérych mowa ust.1 w pkt. 2-9) powyzej moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

a)

b)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,
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<)

e)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

a)

b)

<)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 lit. c), pocenach
przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

§16
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych przez

zaptate kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

3)

8)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie o ktérym mowa
w § 2 ust. 1a w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 11 ust. 1 lit. a za kazdy dzien
zwtoki; Za zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w § 2 ust. 1a umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.
1c w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 lit. b za kazdy dzien zwtoki; Za
zwtoke uznaje sie przekroczenie terminu okreslonego w § 2 umowy,

za zwtoke w usunieciu wad i uzupetnieniu brakéw stwierdzonych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.1 pkt. a za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu kazdej wady fizycznej dokumentacji projektowej w stosunku do termindéw
wskazanych w tresci niniejszej umowy, wyznaczonych przez Zamawiajacego lub uzgodnionych przez
strony,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze badz w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminéw na usuniecie wad i usterek wskazanych w tresci niniejszej umowy badz
uzgodnionych przez strony.

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (takze z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamédwien publicznych) w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy brak przedtozenia
w/w projektu umowy,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt brutto, za kazdy brak przedtozenia.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

1.1.

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy przypadek,

11) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust.10
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w wysokosci 2 000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych dowodéw/dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie wymogu zatrudnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto
za kazdy dzien zwtoki,

14) za brak zrealizowania obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

Kary maja charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaplata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za odstgpienie od umowy.

Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej

umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% kwoty

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$s¢ Zamawiajacy lub z powodu

dziatania tzw. sity wyzszej.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy wysokosc¢ szkody

przewyzszy nalezne kary umowne.

Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Kary umowne bedg potrgcane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 11 ust. 1.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
Zamawiajacy zwrdci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zatrzyma na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwréci w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§18
ZMIANA UMOWY

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w zwigzku z:
a) dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub

naturalnym, ktdrych nie da sie unikngé, w szczegdlnosci, np.: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski

zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,
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dziatan organdw administracji i innych podmiotdéw, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do

unikniecia przez Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okolicznosciach termindéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

— gdy uzgodnienia miedzy innymi z wiasciwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarzgdcow
terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii elektrycznej, pasa drogowego i innych),
przekroczone bedg terminy okreslone przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach termindw,

— wstrzymania realizacji prac przez Zamawiajgcego lub przerwy w wykonywaniu tych prac
powstatych na skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,

— potrzebg wprowadzenia zmian w wykonanej juz dokumentacji do realizacji zadania, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

— koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan wynikajacych z uzgodnien
dokumentacji lub wymagan stawianych przez Zamawiajgcego, a nie wymaganych przepisami
obowigzujacego prawa, czego Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na dzien sktadania oferty,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Uwaga: Przedtuzenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje uprawniern Wykonawcy

do automatycznego przedtuzenia terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy.

1.2. Terminu zakoniczenia robét budowlanych, o czas trwania przeszkody w nastepujacych przypadkach:

a)

c)

d)

e)

f)

g)

dziataniem sity wyzszej, czyli wystgpienie nadzwyczajnych zdarzen o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, ktdrych nie da sie unikngé, w szczegdlnosci, np.: pozar, powddz, atak terrorystyczny, kleski
zywiotowe, pandemie, epidemie, itp.,

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne umozliwiajagce prawidtowe wykonanie robdt, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
odbioru robdt, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidywany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

zmiana bedaca nastepstwem przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy lub sasiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
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polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, jezeli taka konieczno$¢ zaistniata

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robdét lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktore spowodowaty niezawonione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,

W przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekroczyta mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto pojecie dziatarn zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajgcych  zawarcie umowy z
Wykonawcg), co wptyneto na skrdcenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenia terminu lub terminédw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

1.3. Technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

14.

nastepujacych przypadkach:

a)

<)

e)

f)

g)

h)

koniecznosc zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystgpienia niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji,
w szczegdlnosci napotkania w trakcie robét niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
niniejszej umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robdt nie jest mozliwe. Zmiana nie moze jednak przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia przystugujgcemu Wykonawcy,

zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektows,

Zmiany podwykonawcy lub oséb skierowanych do realizacji umowy

a)

dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu do osdéb
wskazanych przez wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inna osobg, ktéra
bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce.

dopuszczalna jest réwniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca ubiegajacy sie o zawarcie
Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wskaze
on, ze zastepujacy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w
postepowaniu.
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1.5.

1.6.

10.

11.

12.

Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych teleadresowych

Wykonawcy, Zamawiajacego, danych rejestrowych itp.) - zmiana moze nastapic poprzez pisemne zgtoszenie

tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

Pozostate zmiany spowodowane okolicznosciami:

a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu zaniechania czesci robdt budowlanych.

b) gdy zaistniejg inne anizeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okolicznosci prawne, ekonomiczne lub
techniczne skutkujace niemozliwoscig wykonania lub nienalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ

Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy Prawo

zamowien publicznych), jezeli nowy Wykonawca jest nastepca prawnym Wykonawcy lub przejat

zobowigzania Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub

majatkowo za wykonanie umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiana

zakresu robot budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robot okazato sie

zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie

jest mozliwe, przy czym maksymalny poziom zmian nie moze przekroczy¢ 15% wartosci Umowy.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowienn umowy, ktére

nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy mozliwosé dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien

publicznych w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a zmiany te nie

powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci dajgcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze stron wystepuje w

formie pisemnej z wnioskiem w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami

zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawieraé: zakres

proponowanej zmiany, opis okolicznosci uprawniajgcych do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawe

dokonania zmiany oraz winien by¢ poparty stosownymi dokumentami potwierdzajgcymi koniecznosc

dokonania zmiany.

Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalajg nowe terminy, z tym ze okres

przesuniecia terminu zakorczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 6 powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu niezwtocznie wraz z

wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy uprawniony jest do oceny jego zasadnosci

oraz kontroli dokumentacji uzasadniajgcej proponowane zmiany umowy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany tresci umowy dokonywane sg pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem

niewaznosci.

Zamiany umowy nie moga wykraczaé poza zakres $wiadczenia okre$lonego niniejszg umowa.

§19

ZMIANA WYNAGRODZENIA
Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku wartosé
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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<)

e)

f)

g)

h)

wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy.

Zmiana ta bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
okreslong w pkt.1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze zwrdcic sie
do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz
z uzasadnieniem zawierajgcym szczegdétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktdrej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktdrych
bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w petni przedmiotu umowy, a takze na
podstawie protokotu koniecznosci robot zaniechanych okreslajagcego zakres rzeczowo-finansowy roboét
zaniechanych lub niewykonanych,

zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy ze wzgledu na btedy w opisie przedmiotu zamdwienia, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej — jezeli ta zmiana ma wptyw na wysokos¢ kosztow wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty
beda wyceniane zgodnie z punktem h.

zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania prac lub zastosowania
materiatdbw nieobjetych opisem przedmiotu zamodwienia ze wzgledu na btedy w dokumentacji
projektowej lub polecenie Zamawiajgcego, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jezeli ta zmiana
ma wptyw na wysoko$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty bedg wyceniane zgodnie z
punktem h.

jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznos$¢ realizacji robot dodatkowych nie objetych
zamowieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokona¢ wyceny tych robét za pomoca kosztorysu
szczegbtowego sporzadzonego w oparciu o czynniki cenotwdrcze przyjete do sporzadzenia oferty. W
przypadku braku mozliwosci przyjecia czynnikdw cenotwdrczych przyjetych do sporzadzenia oferty,
nalezy przyjg¢ czynniki RMS oraz narzuty na poziomie srednim z oficjalnych wydawnictw (Sekocenbud,
Intercenbud, itp.) lub ceny rynkowe aktualne na dzien ztozenia kosztorysu. Kosztorys na roboty
dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w celu sprawdzenia przez inspektora nadzoru i
zaakceptowania go przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w

przypadku zmiany cen materiatow i kosztéw zawigzanych z realizacjg zamdwienia innych niz te wskazane w

ust. 1. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w

ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

1)

Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny
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materiatéw lub kosztow wedtug wskaznika GUS, o ktdrym mowa w pkt.3 wyniesie minimum 6%.

2) Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dziert zawarcia umowy.

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
dotyczacym cen robdt budowlano-montazowych i obiektow budowlanych.

4) Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujgcy, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikéw cen
ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

5) Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpic tylko raz po uptywie 6 miesiecy, od dnia
zawarcia umowy.

6) Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynies¢ do 10%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed data ztozenia wniosku
lub ktore zgodnie z umowg miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze
opodinienie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

8) Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem zmiany
wysokosci wynagrodzenia jest dzief otwarcia ofert.

9) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i wartosé robot
podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

10) Whniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztow nie obejmuje kosztéw
materiatéow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem, w
szczegodlnosci kopie umow i faktur z dowodem ich optacenia;

c) dowody na to, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji zamowienia;

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt.1-7 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawecy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

§20

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania wazinej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej, o wartosci sumy
ubezpieczenia nie mniejszej niz warto$¢ umowy.
Wykonawca na zgdanie przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise ubezpieczeniowg w wymaganym zakresie
wraz z potwierdzeniem jej optfacenia. W przypadku optaty roztozonej naraty Wykonawca w toku
obowigzywania umowy zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci
kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem
pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegdlnosci:
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1) za Smier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osdéb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie s3 upowaznione
do przebywania na terenie budowy,

2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i oséb trzecich, a w szczegdlnosci: uszkodzenia
budynkdow, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika lub Zamawiajgcego
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami i usterkami
w wykonanych robotach.

Polisa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1 winna obejmowac ubezpieczenie od szkdd wywotanych

zarowno dziataniami ludzkimi jak i dziataniem sit natury.

§21
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: ............... legitymujgcego sie uprawnieniami wykonawczymi
do prowadzenia prac objetych umowa, telefon stuzbowy —nNr ..., email
Zamawiajacy wyznacza jako inspektora nadzoru: .................. telefon stuzbowy nr ... email

Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest wymagana
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem niewaznosci.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy zwigzane z bezpieczeistwem, higieng pracy i ochrong
przeciwpozarowg, w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robét.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokonac¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych ponosza solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach Wykonawca/ Zamawiajgcy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite]
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa w ust. 6,
rozstrzygane bedg przez witasciwy sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Prawa Zamdwien Publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
Umowa zostata sporzagdzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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