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Załącznik nr 9 
 

 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Rewaloryzacja Miejskiego Domu 

Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu”. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Inżynier Kontraktu będzie pełnid swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą  

z Zamawiającym, oraz polskim prawem na realizację zadania pn. Rewaloryzacja 
Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową wraz z 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn. 
Bezgraniczny trójdźwięk natury, kultury i edukacji w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie 
Wielkopolskim, zwanego w dalszej części Projektem. 

2.  Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego 
rzecz, odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie z przepisami:  
1) Prawa Budowlanego, 
2) Prawa Zamówieo Publicznych, 
3) Warunków określonych w Umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, 
4) Warunkami umowy o współfinansowanie dla robót budowlanych w tym 

projektowych i usług niezbędnych dla realizacji projektu, 
5) Kodeksu Cywilnego, 
6) Warunkami określonymi w dokumentach SIWZ, 
7) Przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania, realizacji oraz rozliczania Projektu 

ze środków Unii Europejskiej  
3. Wykaz głównych zadao Inżyniera Kontraktu (Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do 

wykonywania wszystkich czynności i zadao, które będą konieczne do prawidłowej 
realizacji kontraktu oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego).  
1) Inżynier Kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy Zespołu, którym kieruje i za 

pracę którego odpowiada.  
2) Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego 

nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie 
odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadao projektu 
przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia.  

3) Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez 
Zespół Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i 
wnioski dla Wykonawcy - wyłącznie na piśmie wg wzorów ustalonych na początku 
budowy wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

4) Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane 
między Inżynierem Kontraktu , a Wykonawcami robót budowlanych oraz usług 
niezbędnych do realizacji projektu wymagają formy pisemnej. Wszystkie pisma 
Inżyniera do Wykonawców winny byd w kopii przekazywane do wiadomości 
Zamawiającemu.  
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5) Inżynier Kontraktu pełni obowiązki nadzoru inwestorskiego.  
6) Inspektorzy nadzoru wchodzący w skład zespołu Inżyniera Kontraktu są 

odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnieo branżowych.  
7) Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994.  
8) Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z 

interpretacją Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, w szeroko 
pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków przez Wykonawcę 
robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu oraz w sprawach 
właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeo przy realizacji 
projektu.  

9) Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, oceną postępu 
prac i jakością postępu usług dotyczących projektu, a ponadto w sprawach 
związanych z interpretacją, dokumentacji projektowej, oraz sprawach dotyczących 
akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków umowy przez Wykonawców  

10) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją projektu obejmuje:  
a. nadzorowanie wykonawstwa robót Wykonawcy :  

 robót budowlanych 

 promocji projektu  
b. zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii  
c. ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami  
d. weryfikację dokumentacji  

11) Realizacja Zadao. Inżynier Kontraktu realizuje zgodnie z przepisami i normami 
stosując metody programowania zarządzania oraz rejestracji pomiarów i rozliczania 
robót za pomocą techniki pomiarowej.  

12) Zmiany do Dokumentacji Kontraktu.  
a. Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiającego wszelkie 

zmiany do Dokumentacji wnioskowane przez Wykonawcę robót budowlanych w 
tym projektowych i usług niezbędnych do realizacji projektu  

b. Inżynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy robót budowlanych i 
usług niezbędnych do realizacji projektu i wprowadza niezbędne korekty tych 
rysunków, w tym również zatwierdza wytyczania robót oraz wydaje Wykonawcy 
dyspozycje w tych sprawach.  

13) Harmonogram projektu i jego aktualizacja.  
a. Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem realizacji elementów zadao projektu 

weryfikuje opracowany wstępnie przez Wykonawcę, Harmonogram rzeczowo-
finansowy projektu w zakresie robót budowlanych i usług niezbędnych dla 
realizacji projektu; 

b. Inżynier Kontraktu wspólnie z Wykonawcami robót budowlanych i usług 
niezbędnych do realizacji projektu opracuje Szczegółowy Harmonogram 
Realizacji Projektu; sprawdzi, akceptuje go i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.  
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c. W trakcie realizacji projektu Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację projektu 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dba o jego ewentualne 
uaktualnienia.  

14) Sprawdzenia dokonywane przez Inżyniera Kontraktu. Sprawdza i zatwierdza 
zestawienia dotyczące urządzeo, sprzętu i siły roboczej Wykonawców robót 
budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu i inne wykazy jeżeli trzeba, 
ma prawo dokonywad w nich korekt.  

15) Dowody i warunki ubezpieczenia. Inżynier Kontraktu opiniuje polisy ubezpieczeniowe 
Wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu na 
warunkach określonych przez Zamawiającego.  

16) Przekazanie placu budowy i dostęp do niego. Inżynier Kontraktu przekazuje 
Wykonawcom robót budowlanych plac budowy wraz z Przedstawicielem 
Zamawiającego.  

17) Przesunięcie terminu zakooczenia kontraktu. Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie 
zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu 
zakooczenia realizacji projektu lub jego elementów.  

18) Przyspieszenie terminu zakooczenia kontraktu na wniosek Wykonawcy. Inżynier 
Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawców przyspieszenie robót po 
uzgodnieniu z Zamawiającym.  

19) Jakośd wykonywanych robót. Inżynier Kontraktu kontroluje i dba o należytą jakośd 
wykonywanych robót przez Wykonawców. Sprawdza pracę i wszelkie roboty 
Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców usług niezbędnych do realizacji 
projektu oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i 
uchybieniach. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:  
a. Zlecenia usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego 

standardu.  
b. Kontrolowania wykonania robót i usług w zakresie zgodności z rysunkami, 

specyfikacjami i Warunkami Umowy.  
c. Przeprowadzania wszelkich bieżących kontrolnych badao jakości wykonywania 

robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu,  
d. Zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukooczonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia 

właściwymi materiałami lub robotą.  
e. Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających,  
f. W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badao Wykonawców 

oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych prac Inżynier 
Kontraktu dokonuje, kontrolnych badao polowych i laboratoryjnych.  

20) Inne Kontrole.  
Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych 
przez Organ Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz 
dopilnowuje realizacji ustaleo i decyzji podjętych podczas tych kontroli.  

21) Dziennik Budowy.  
Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie dziennika budowy, dokonuje wpisów 
potwierdzających prawidłowośd robót oraz wszelkich uwag dotyczących realizacji 
projektu. 
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22) Sprawozdania.  
a. W czasie trwania projektu Inżynier Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu 

sprawozdania okresowe z realizacji Zadania w danym miesiącu kalendarzowym.  
b. Sprawozdania, o których mowa w pkt a, będą składane Zamawiającemu w 

terminie 4 dni po zakooczeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Ostatnie 
sprawozdanie okresowe zostanie złożone w terminie 4 dni od wykonania 
przedmiotu umowy.  

c. Sprawozdania, o których mowa w pkt a, będą zawierały przede wszystkim 
wyszczególnienie działao Wykonawcy w danym okresie oraz informacje o 
postępie realizacji i finansowania zawartej przez Zamawiającego umowy, a także 
o powstałych problemach i zagrożeniach oraz działaniach podjętych w celu ich 
usunięcia.  

d. Zamawiający może żądad także innych sprawozdao, np. z jakiegoś wydarzenia, 
podsumowania, bilansu, itp.  

23) Prowadzenie robót.  
a. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu 

nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców.  
b. Inżynier Kontraktu odbierając roboty dodatkowe sporządza również protokoły 

odbioru tych robót dodatkowych i dołącza do nich wszelkie niezbędne załączniki.  
24) Zakooczenie robót.  

Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakooczenia prac:  
a. przeprowadza Odbiór Wewnętrzny Prac i sporządza Listę Usterek i wyznacza czas 

do ich usunięcia przez Wykonawców Projektu.  
b. kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z 

wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza 
kompletnośd i prawidłowośd operatu kolaudacyjnego i przedkłada go 
przedstawicielowi Zamawiającego,  

25) Odbiór Koocowy robót. Inżynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze Koocowym Robót i 
przygotowuje protokół z tego odbioru. Inżynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze 
Koocowym Robót kontrolowanym przez organ nadzoru budowlanego przy 
współudziale wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  

26) Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy.  
Inżynier Kontraktu przygotowuje potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do 
czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.  

27) Rozliczenie koocowe i Ocena Techniczna Projektu.  
Inżynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiającego Rozliczenie Budowy  
i przygotowuje Ocenę Techniczną Zrealizowanego Projektu.  

28) Kontakt z Projektantem.  
Inżynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnieo na wątpliwości 
dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązao.  

29) Kontakt z Zamawiającym.  
Inżynier Kontraktu zawiadamia przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach 
odnoszących się do wykonania umów, w tym również ustaleo dotyczących roszczeo 
Wykonawców.  
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30) Respektowanie Decyzji i Uzgodnieo Administracyjnych.  
Inżynier Kontraktu sprawdza realizację warunków ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu 
na Budowę i w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujących realizację projektu i 
jest za realizacje tych warunków odpowiedzialny.  

31) Współpraca: Następujące sprawy będą wymagały akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego, po wcześniejszym zajęciu stanowiska przez Inżyniera Kontraktu:  
a. Akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wszelkiej 

dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych  
i usług niezbędnych do realizacji projektu.  

b. Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowej.  
c. Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek prac przez Wykonawców projektu.  
d. Zlecanie prac zwiększających koszt Projektu.  
e. Postanowienie o przedłużeniu Kontraktu.  
f. Wnioski do Rozjemcy na wniosek Wykonawców dotyczące projektu.  
g. Usunięcie Kierownika Budowy z Terenu Budowy.  
h. Potwierdzenie zakooczenia prac.  
i. Postanowienie o wykonaniu Zamówienia Dodatkowego.  

32) Inżynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:  
a. Wydaje swą akceptację Kierownikom Robót wyznaczonych przez Wykonawców 

projektu oraz może wycofad akceptacje już wcześniej wydane.  
b. Przekazuje swe wnioski dotyczące usunięcia z Placu Budowy osób 

niekompetentnych, lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawców.  
c. Wyraża zgodę na wykonywanie poprzez Wykonawców prac w nocy i w dni wolne 

od pracy, a także na wydłużoną zmianę.  
d. Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawców zgodnie z 

Kontraktem.  
e. Wnioskuje o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka koniecznośd 

zachodzi.  
f. Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: Prawa 

budowlanego, BHP i p/poż, oraz innymi.  
g. Uzyskuje od Projektanta wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Projektu i 

zawartych w nim rozwiązao.  
33) Zagrożenia specjalne - Siła Wyższa.  

Inżynier Kontraktu określa wartośd robót do momentu wystąpienia Siły Wyższej.  
34) Korespondencja.  

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję z Wykonawcami robót i usług i z 
Przedstawicielem Zamawiającego oraz z osobami trzecimi.  

35) Obsługa prawna.  
Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, w związku z 
realizacją projektu.  

36) Wydawanie decyzji mających konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji 
projektu, wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym  

37) Inżynier Kontraktu zapewnia nadzór nad właściwą realizacją prac:  
a. zgodną z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia, 
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b. ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  
c. zgodną z właściwą kolejnością i terminowością ich wykonania  
d. zgodną ze sztuką budowlaną  
e. zgodną z przepisami BHP i ochrony p. ppoż.  

38) Obowiązki Inżyniera Kontraktu związane z nadzorem autorskim .  
a. Stwierdzenie każdorazowo konieczności pobytu Projektanta na budowie i 

Zawiadomienie każdorazowo o tym fakcie Zamawiającego  
b. Potwierdzenie obecności Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu 

nadzoru.  
c. Przestrzeganie wszelkich terminów niniejszego zakresu czynności oraz podanych 

w Warunkach Umowy dot. realizacji projektu  
39) W kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą stosowany będzie język polski.  

W związku z tym, w przypadku, gdy Kierownik Zespołu Wykonawcy nie posługuje się 
językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie 
i piśmie Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt zatrudnid tłumacza języka 
polskiego zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie. 

 


