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Zatacznik nr 9

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu ,,Rewaloryzacja Miejskiego Domu

Kultury wraz z jego przebudowg, rozbudowg i nadbudowg oraz infrastruktura techniczng

i zagospodarowaniem terenu”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1.

Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ swe obowigzki w oparciu o umowe zawartg

z Zamawiajacym, oraz polskim prawem na realizacje zadania pn. Rewaloryzacja

Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudowsa, rozbudowg i nadbudowg wraz z

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn.

Bezgraniczny trojdzwiek natury, kultury i edukacji w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie

Wielkopolskim, zwanego w dalszej czesci Projektem.

Inzynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w jego imieniu i na jego

rzecz, odpowiada za kompleksowa i terminowa realizacje projektu zgodnie z przepisami:

1) Prawa Budowlanego,

2) Prawa Zamowien Publicznych,

3) Warunkéw okreslonych w Umowie zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4) Warunkami umowy o wspodtfinansowanie dla robdét budowlanych w tym
projektowych i ustug niezbednych dla realizacji projektu,

5) Kodeksu Cywilnego,

6) Warunkami okreslonymi w dokumentach SIWZ,

7) Przepisami prawa dotyczgcymi wspotfinansowania, realizacji oraz rozliczania Projektu
ze srodkow Unii Europejskiej

Wykaz gtéwnych zadan Inzyniera Kontraktu (Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do

wykonywania wszystkich czynnosci i zadan, ktére bedg konieczne do prawidtowej

realizacji kontraktu oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego).

1) Inzynier Kontraktu petni swojg funkcje przy pomocy Zespotu, ktérym kieruje i za
prace ktérego odpowiada.

2) Inzynier Kontraktu zapewnia pobyt oséb przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania robdt budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu w czasie
odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu poszczegdlnych elementdw zadan projektu
przez Wykonawce zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamdwienia.

3) Inzynier Kontraktu realizuje zadania wynikajgce z Nadzoru Inwestorskiego poprzez
Zespodt Inzyniera Kontraktu, wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i
whnioski dla Wykonawcy - wytgcznie na pismie wg wzordw ustalonych na poczatku
budowy wytagcznie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4) Wszystkie wazne informacje i decyzje niezbedne do realizacji projektu przekazywane
miedzy Inzynierem Kontraktu , a Wykonawcami robét budowlanych oraz ustug
niezbednych do realizacji projektu wymagajg formy pisemnej. Wszystkie pisma
Inzyniera do Wykonawcow winny by¢ w kopii przekazywane do wiadomosci
Zamawiajgcemu.
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Inzynier Kontraktu petni obowigzki nadzoru inwestorskiego.

Inspektorzy nadzoru wchodzacy w sktad zespotu Inzyniera Kontraktu s3
odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnien branzowych.

Obowigzki i uprawnienia inspektordw nadzoru sg okreslone w art. 25 i 26 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994.

Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych, w szeroko
pojetych sprawach dotyczacych oceny wypetniania warunkéw przez Wykonawce
robot budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu oraz w sprawach
wiasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktdw i zdarzen przy realizacji
projektu.

Ogélne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robét budowlanych, oceng jakosci materiatdw, oceng postepu
prac i jakoscig postepu ustug dotyczacych projektu, a ponadto w sprawach
zwigzanych z interpretacjg, dokumentacji projektowej, oraz sprawach dotyczacych
akceptacji lub krytycznej oceny wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawcéw

10) Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacjg projektu obejmuje:

a. nadzorowanie wykonawstwa robét Wykonawcy :
e robdét budowlanych
e promocji projektu
b. zatwierdzanie wszelkich materiatéw, techniki i technologii
c. ilosciowy i kosztowy nadzér nad pracami
d. weryfikacje dokumentacji

11) Realizacja Zadan. Inzynier Kontraktu realizuje zgodnie z przepisami i normami

stosujgc metody programowania zarzgdzania oraz rejestracji pomiardw i rozliczania
robét za pomocg techniki pomiarowe;j.

12) Zmiany do Dokumentacji Kontraktu.

a. Inzynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie
zmiany do Dokumentacji wnioskowane przez Wykonawce robét budowlanych w
tym projektowych i ustug niezbednych do realizacji projektu

b. Inzynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy robdt budowlanych i
ustug niezbednych do realizacji projektu i wprowadza niezbedne korekty tych
rysunkdw, w tym réwniez zatwierdza wytyczania robét oraz wydaje Wykonawcy
dyspozycje w tych sprawach.

13) Harmonogram projektu i jego aktualizacja.

a. Inzynier Kontraktu przed rozpoczeciem realizacji elementéw zadan projektu
weryfikuje opracowany wstepnie przez Wykonawce, Harmonogram rzeczowo-
finansowy projektu w zakresie robdét budowlanych i ustug niezbednych dla
realizacji projektu;

b. Inzynier Kontraktu wspdlnie z Wykonawcami robdét budowlanych i ustug
niezbednych do realizacji projektu opracuje Szczegétowy Harmonogram
Realizacji Projektu; sprawdzi, akceptuje go i przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.
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c. W trakcie realizacji projektu Inzynier Kontraktu nadzoruje realizacje projektu
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dba o jego ewentualne
uaktualnienia.

14) Sprawdzenia dokonywane przez Inzyniera Kontraktu. Sprawdza i zatwierdza
zestawienia dotyczace urzadzen, sprzetu i sity roboczej Wykonawcéw robét
budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu i inne wykazy jezeli trzeba,
ma prawo dokonywac w nich korekt.

15) Dowody i warunki ubezpieczenia. Inzynier Kontraktu opiniuje polisy ubezpieczeniowe
Wykonawcéw robdt budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu na
warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego.

16) Przekazanie placu budowy i dostep do niego. Inzynier Kontraktu przekazuje
Wykonawcom robdét budowlanych plac budowy wraz z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

17) Przesuniecie terminu zakonczenia kontraktu. Inzynier Kontraktu analizuje wszystkie
zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajgcemu uzasadnienie do przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji projektu lub jego elementow.

18) Przyspieszenie terminu zakonczenia kontraktu na wniosek Wykonawcy. Inzynier
Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawcéw przyspieszenie robdt po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

19) Jakos¢ wykonywanych robét. Inzynier Kontraktu kontroluje i dba o nalezytg jakos$¢
wykonywanych robét przez Wykonawcdéw. Sprawdza prace i wszelkie roboty
Wykonawcéw robot budowlanych oraz Wykonawcéw ustug niezbednych do realizacji
projektu oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i
uchybieniach. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

a. Zlecenia usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego
standardu.

b. Kontrolowania wykonania robdt i ustug w zakresie zgodnosci z rysunkami,
specyfikacjami i Warunkami Umowy.

c. Przeprowadzania wszelkich biezgcych kontrolnych badan jakosci wykonywania
robét budowlanych i ustug niezbednych do realizacji projektu,

d. Zlecenia jezeli trzeba odstoniecia ukonczonych robét i/lub usuniecia i zastgpienia
wtasciwymi materiatami lub robota.

Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajgcych,

f. W sytuacjach budzacych watpliwosci odnosnie wynikéw badan Wykonawcdéw
oraz w celu zapewnienia nalezytej kontroli wykonywanych prac Inzynier
Kontraktu dokonuje, kontrolnych badan polowych i laboratoryjnych.

20) Inne Kontrole.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych

przez Organ Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz

dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

21) Dziennik Budowy.

Inzynier Kontraktu kontroluje prowadzenie dziennika budowy, dokonuje wpiséw

potwierdzajgcych prawidtowos¢ robot oraz wszelkich uwag dotyczacych realizacji

projektu.
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22) Sprawozdania.

a. W czasie trwania projektu Inzynier Kontraktu bedzie dostarczat Zamawiajgcemu
sprawozdania okresowe z realizacji Zadania w danym miesigcu kalendarzowym.

b. Sprawozdania, o ktérych mowa w pkt a, bedg sktadane Zamawiajgcemu w
terminie 4 dni po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego. Ostatnie
sprawozdanie okresowe zostanie ztozone w terminie 4 dni od wykonania
przedmiotu umowy.

c. Sprawozdania, o ktérych mowa w pkt a, bedg zawieraty przede wszystkim
wyszczegoblnienie dziatan Wykonawcy w danym okresie oraz informacje o
postepie realizacji i finansowania zawartej przez Zamawiajacego umowy, a takze
o powstatych problemach i zagrozeniach oraz dziataniach podjetych w celu ich
usuniecia.

d. Zamawiajacy moze zgdac takze innych sprawozdan, np. z jakiegos wydarzenia,
podsumowania, bilansu, itp.

23) Prowadzenie robot.

a. Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu
nie byto zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawcow.

b. Inzynier Kontraktu odbierajgc roboty dodatkowe sporzadza réwniez protokoty
odbioru tych robét dodatkowych i dotgcza do nich wszelkie niezbedne zatgczniki.

24) Zakonczenie robot.

Inzynier Kontraktu po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia prac:

a. przeprowadza Odbiér Wewnetrzny Prac i sporzadza Liste Usterek i wyznacza czas
do ich usuniecia przez Wykonawcéw Projektu.

b. kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z
wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza
kompletno$¢ i prawidtowos¢ operatu kolaudacyjnego i przedktada go
przedstawicielowi Zamawiajgcego,

25) Odbidr Koricowy robét. Inzynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze Koricowym Robdt i
przygotowuje protokdt z tego odbioru. Inzynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze
Koicowym Robdt kontrolowanym przez organ nadzoru budowlanego przy
wspoétudziale wyznaczonego pracownika Zamawiajgcego.

26) Wycena przy wypowiedzeniu lub odstgpieniu od umowy.

Inzynier Kontraktu przygotowuje potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do

czasu wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy.

27) Rozliczenie koricowe i Ocena Techniczna Projektu.

Inzynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiajgcego Rozliczenie Budowy

i przygotowuje Ocene Techniczng Zrealizowanego Projektu.

28) Kontakt z Projektantem.

Inzynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjasnier na watpliwosci

dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan.

29) Kontakt z Zamawiajgcym.

Inzynier Kontraktu zawiadamia przedstawiciela Zamawiajgcego o wszelkich sprawach

odnoszacych sie do wykonania umoéw, w tym rédwniez ustalenn dotyczacych roszczen

Wykonawcow.
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30) Respektowanie Decyzji i Uzgodniern Administracyjnych.
Inzynier Kontraktu sprawdza realizacje warunkéw ustalonych w Decyzji o Pozwoleniu
na Budowe i w innych Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujgcych realizacje projektu i
jest za realizacje tych warunkdw odpowiedzialny.
31) Wspotpraca: Nastepujgce sprawy bedg wymagaty akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego, po wczesniejszym zajeciu stanowiska przez Inzyniera Kontraktu:
a. Akceptowanie po zatwierdzeniu przez |Inzyniera Kontraktu wszelkiej
dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce robdt budowlanych
i ustug niezbednych do realizacji projektu.
Wprowadzanie zmian w robotach i Dokumentacji Projektowe;j.
Zatwierdzanie podzlecania jakichkolwiek prac przez Wykonawcow projektu.
Zlecanie prac zwiekszajgcych koszt Projektu.
Postanowienie o przedtuzeniu Kontraktu.
Whioski do Rozjemcy na wniosek Wykonawcéw dotyczgce projektu.
Usuniecie Kierownika Budowy z Terenu Budowy.
Potwierdzenie zakoriczenia prac.
i. Postanowienie o wykonaniu Zamdwienia Dodatkowego.
32) Inzynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:
a. Wydaje swga akceptacje Kierownikom Robét wyznaczonych przez Wykonawcéw
projektu oraz moze wycofaé akceptacje juz wczesniej wydane.
b. Przekazuje swe wnioski dotyczgce usuniecia z Placu Budowy o0séb
niekompetentnych, lub innych oséb zatrudnionych przez Wykonawcéw.
c. Wyraza zgode na wykonywanie poprzez Wykonawcow prac w nocy i w dni wolne
od pracy, a takze na wydtuzong zmiane.
d. Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcdw zgodnie z
Kontraktem.
e. Wnhnioskuje o niezbedne ekspertyzy i badania techniczne, jesli taka koniecznos¢
zachodzi.
f.  Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: Prawa
budowlanego, BHP i p/poz, oraz innymi.
g. Uzyskuje od Projektanta wyjasnienia watpliwosci dotyczacych Projektu i
zawartych w nim rozwigzan.
33) Zagrozenia specjalne - Sita Wyzsza.
Inzynier Kontraktu okresla wartos¢ robdt do momentu wystgpienia Sity Wyzszej.
34) Korespondencja.
Inzynier Kontraktu prowadzi korespondencje z Wykonawcami robot i ustug i z
Przedstawicielem Zamawiajgcego oraz z osobami trzecimi.
35) Obstuga prawna.
Inzynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, w zwigzku z
realizacjg projektu.
36) Wydawanie decyzji majgcych konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji
projektu, wytgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
37) Inzynier Kontraktu zapewnia nadzdr nad wtasciwg realizacjg prac:
a. zgodna z dokumentacjg projektowsq i opisem przedmiotu zamdwienia,
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ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
zgodng z witasciwa kolejnoscig i terminowoscig ich wykonania
zgodng ze sztukg budowlang
e. zgodna z przepisami BHP i ochrony p. ppoz.
38) Obowigzki Inzyniera Kontraktu zwigzane z nadzorem autorskim .
a. Stwierdzenie kazdorazowo koniecznos$ci pobytu Projektanta na budowie i
Zawiadomienie kazdorazowo o tym fakcie Zamawiajgcego
b. Potwierdzenie obecnosci Projektanta na budowie i wykonania przedmiotu
nadzoru.
c. Przestrzeganie wszelkich termindw niniejszego zakresu czynnosci oraz podanych
w Warunkach Umowy dot. realizacji projektu
39) W kontaktach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg stosowany bedzie jezyk polski.
W zwigzku z tym, w przypadku, gdy Kierownik Zespotu Wykonawcy nie postuguje sie
jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym swobodne porozumiewanie sie w mowie
i piSmie Wykonawca bedzie zobowigzany na wifasny koszt zatrudni¢ ttumacza jezyka
polskiego zapewniajgcego state i biegte ttumaczenie.
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