Projekt umowy

UMOWA nr ............ [ WIR/ 2017
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Kobylogorskief - Il etap”.

Sporzadzona w dniu ..., w Gorzowie Wikp. pomigdzy:
1. Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez;

Jacka Woijcickiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej Miastem”

2. Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez:
Bogustawa Andrzejczaka - Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego
- Tomasza Surdackiego — Czlonka Zarzadu, Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
zwanym dalej ,PWiK".
strony 11 2 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

d

zwanym dalej ,Wykonawcg'",

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizejim przypisane:

B w

Zamawiajacy - oznacza to zamawiajacych wspdinie udzielajacych zamowienie, ktorego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj. Miasto Gorzow Wikp. jak i PWIK, w ktorej imieniu dziala
Miasto Gorzow Wikp, z zastrzezeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacji przez
Zamawiajgcego podwykonawcy.

Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza ninigjsza umowe.

Nadzor  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony przez  Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialari | decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu,

Odbiér czgsciowy - protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbiér czeéciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgéciowo przez Zamawiajacego prace,

pozostajq nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a

protokdt odbioru czgéciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoniczenie realizacji rob6t budowianych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie za zakoriczong

wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete ninigjszg umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3} Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego].

Odbidr koncowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiordw czgSciowych, po dokonaniu przez
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Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidiowy calosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowac dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz

z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/za$wiadczenie o braku sprzeciwu

do uzytkowania (jesli wymagane), a takZe nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru

koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr korncowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestyciji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancjl i usunieciu wad. Wykonawca

ofrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad, Wraz z odbiorem ostafecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie

protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru kohcowego, powolana przez

Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia dia przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajqcy zbiory wytycznych i

wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych

okreslonych w Dokumentacii projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ

stanowigcym integraing czes¢ niniejszej umowy. Kompletnoéé dokumentaciji powykonawczej Wykonawca

potwierdza plsemnym o$wiadczeniem  ojej  kompletnosci |praW|d}owosm wykonania

w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadafusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot lub urzadzerit ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub obowiazujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sila wyzsza - zdarzenie, ktbrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec ani kioremu

nie mogly przeciwdziala¢, a ktore uniemoZliwia Wykonawey wykonanie w czesci lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, kiérej przedmiotem sg usiugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawesg a

takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami,

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci wodociggowej bedg

zatwierdzane przez PWIK. Pozostate umowy o podwykonawstwo beda zatwierdzane przez Miasto.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktdra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego {odpowiednio PWiK lub Miasto) Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robét budowlanych sluzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu (odpowiednio PWiK lub Miasto) Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$é zamdwienia
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publicznego, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brufto, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy obowiazkowi przedioZzenia Zamawiajacemu.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnoci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,

wykonujacy ohowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy -Prawo Budowlane.

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiodr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbitr robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad ~ dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokél odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rgkojmi i gwarancii jakosci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w iiczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czescig Umowy sa zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w§3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowieft umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych, Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz, U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamoéwient
Publicznych pod ........ccoivvienniiiieinnnnns

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Porozumienie nr 10/WIR/2017 z dnia 02.02.2017 r. zawarte pomiedzy Miastem Gorzéw Wikp. a
Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji (PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

Pelnomochictwo udzielone Miastu Gorzéw Wikp. przez PWiK,



1.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi powiatowej nr 1400F -

ulicy Kobylogdrskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Krétkg do skrzyzowania z ul. Koniawska (na

diugosé okolo 646m) wraz z:

1) budowg nowej jezdni;

budowa chodnikdw;

budowa drogi rowerowej;

budowg miejsc postojowych;

budowa zatok autobusowych;

przebudowg zjazdow;

przebudowg kanalizacji deszczowej i wodociggu,

przebudowg oswietlenia i sygnalizacji $wietinej,

usunigciem kolizji z istniejgca infrastrukturg,

10) wykonaniem nowych elementow zwianych z organizacja ruchu,

11) wykonaniem nasadzen zastepczych. _

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Kobyfogérskie, — Il etap’”,

Efektem inwestycji jest doprowadzenie drogi do standardéw obowigzujgcych dla nowo budowanych

odcinkdw drég publicznych w klasie technicznej Z.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonat przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z

dokumentacjg projektows, wiedzg techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz

normami.

Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) ninigjszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  Projekt budowalny

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

5)  Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

6)  Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER}

7)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng cze§¢ Tabelami Elementéw
Rozliczeniowych dla poszczegoinych branz. '
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i inferpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazane] powyzej. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentow winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane,

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy ftraktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace

i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu

nalezytej starannosci

W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust, 3 pkt. 1- 6

Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na piSmie wystepujacemu

0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa

w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w petni $wiadomy warunkéw kontrakiowych i wynikajacych z

nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezefi,

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowalne opisane dokumentami, niezbgdne do

realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-6

Wykonanie robot dodatkowych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, ostateczna kwota nalezna Wykonawcy z tytutu wykonania robot dodatkowych, zostanie

potwierdzona aneksem do umowy.

O 0~ O O P oM
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Wynagrodzenie z tytulu realizacji rob6t dodatkowych bedzie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi

w Rozdziale IV SIWZ w punkcie ,Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe”,

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w dokumentacji projektowe, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.

Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1 ust. 7, ma prawo

wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen, a

Wykonaweca jest zohowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez;

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilodci robdt budowlanych na iloéci dostosowane do potizeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie/zmiang poszczegélnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projekiu
budowlanego,

2} zmiang kolejno$ci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o kiérym mowa w ust. 11. nie bedzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosei:

1) gdy roboty ujgte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegblnione
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, lub

2) w przypadku koniecznodci zaniechania robot budowlanych objetych Tabelg Elementow
Rozliczeniowych,

to wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie Protokolu

koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Kierownka budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta

Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg do wykonania prac i ustalenia

wysokosci zwiekszenia fzmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokolu koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawey z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Nadzoru Inwestorskiego lub postanowier

Protokolu koniecznosci.

‘ 84
{termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych ~ do dnia 15.11.2017 (lub wpisaé zgodnie z ofertg

Wykonawcy). Zakoriczenie realizacji robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 1 7 niniejszej

umowy.

Okres gwarancji ustala sie na.......... miesigey liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Qkres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ......... miesiecy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koricowego {zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacig przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawniet |
przynaleznosct do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozyé wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umowa,

2) w ciagu § dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty

hiezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robot do organu nadzoru budowlanego ~ dla robét,

ktore realizowane beda na podstawie decyzj,




2.

W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekeze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacije projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegolowiony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczows, i finansowa przedmiotu umowy,
czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zloZzenia Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostalty w pozostalych paragrafach niniejszej
LmMowy, . :

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy. ‘

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

— i (O OD ] D
(D) T e e e

12)
13)

14)

15)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpisdw na biezaco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu bezpieczefistwa | higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji rob6t
budowianych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,(oddzielnie na wodociag )

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umows,

zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy konfrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w ftrakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancii i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolert badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi ~ niezbednych
do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych niezbednych do wiasciwego
| kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiofu umowy,
realizacji robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢é zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,



16)

17)

18)

19)

20)

21)

21)

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowa, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli  jakosci  materialow

i robot oraz badar i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badan i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich moZliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdZnienie robot lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kazdej szkedy rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, | za kidra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogbinych, a

spowodowane;;

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzie zakoriczenia robdt budowlanych sftuzacych realizacii
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, kiéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwiazku z realizacig Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0séb funkeyinych:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (ub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych bedg pelnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy ztoZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczae od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki
prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robdt:

a)  powodujgcych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegoinosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
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4)

| ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogéine robdt,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

2)

3)

15)

16)
17)

Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego ladu
i porzadku, a w szczegoinosci przestrzegania przepisdw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzerh infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robt budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno$ci
materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegolowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w {rakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazddw, przejsé, kiadek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W. przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych Srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez oscby
nieuprawnione,

Prowadzenia robét w sposéb niezakiéeajacy w sposob nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakibcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robdt budowlanych.



18)

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt, 12,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z ferminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skisrowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
{wykonanie zastepcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy;

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegoinych elementow
wchodzageych z zakres prac budowalnych. W harmonogramie robot nalezy uwzgledni¢ etapowanie
rob6t zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji ruchu i technologiami wykonania
poszczegdinych elementow prac budowalnych.

Harmonogram winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
| dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koficowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentaciji projektowsj i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonat w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia,

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot
w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB
i harmonogramie rzeczowo ~ finansowym,

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaC poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapic do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajagcemu  gotowos¢é do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbidr koricowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakoéci whudowywanych
materiafow.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobafy Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, moziiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia nigzbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okresionym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takZe na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
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10)
1)

12)

13)

14)
15)

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych
| koricowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegblnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonaC inspekcje felewizyjng kanalizacj deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z inspekeji winien
by¢ zalgczony do dokumentacii odbiorowe;j.

Wykonawca winien wykona¢ inspekcje telewizyjng sieci wodociagowej wykonanej z rur Zeliwnych
w celu weryfikacji szczelnosci zigcz oraz stanu powloki cementowe.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie pofrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i cbslugg gecdezyjna.

W frakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
I stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych. _

Wykonawca  odpowiada  za  ochrong  instalac]i na  powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb planu
ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacj).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimaine
niedogodnosci dia mieszkancdw przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeclogicznym odkryte na terenie badan | pomiaréw

sg wiasnoscig Skarbu Pafstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié¢ Zamawiajacego | odpowiednie wtadze i postepowad
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dofyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekgi
Sanitarnej, Paristwowej Inspekeji Pracy, Parstwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kiorzy
moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejszg  umowa,  ktorych  koniecznosé  budowy  wynikta  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie- uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materialow rozbidrkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materialow rozbiorkowych
nie nadajacych sig do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pissmnym potwierdzeniem ich cdbioru lub utylizacji,

10



.

2)

4)

5)

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, whazy i inne) stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, rozladunek) na migjsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b)  materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢)  inne_materialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku [ub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materiatéw wykazane

w opracowaniu Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca w ramach przebudowy sieci wodociagowe] winien zdemontowaé istniejgce rury

wodociagowe, w miejsce ktérych wybudowany zostanie nowy wodociag. Materiat z rozbiorki nalezy

zutylizowacé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty demontazu oraz utylizacji istniejacych rurociagow nalezy uwzgledni¢ w pracach

podstawowych budowy rurociagéw zgodnie z Tabelg Elementow Rozliczeniowych.

- Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materialow,
Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialdw gwarantujgcych
odpowiednig jakosé, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreSlonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz

_innym  okreslonym w  projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢é w  stosunku

do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie matetiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zalaczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacq miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaty
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, ifp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,

Sposob realizaci robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wapliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg porobwnawczq kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez
Zamawiajgcego.
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10)

11)
12)

13)

Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robdf, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie moziiwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametréw rownowaznoéci materiatow,
Wykonawca wnoszac o zmiane materialow lub wykonanie robdt w technologii zamiennej, realizacje
robot dodatkowych, uzupehiajacych skfada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym
terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skladac
wniosek kompletny, §j. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia rob6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne} lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjelwycene robbt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skltada odrebny, a gdy jest on kompletny
to datg jego wplywu/ztozenia trakiuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materiatlow lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii rob6t, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowiqzek poprawi¢ badz rozebrac nieprawidlowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt. '
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleinemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jako$¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan Iaboratoryjnych!ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)
2)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakorczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaC i ztozyé Zamawiajgcemu dokumentaq@ powykonawczq okreslong szczegoiowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginal i
dwie kopie potwierdzone za zgodnosc w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej {jpg, .pdf)., w przypadku dokumentacji dotyczacej wodociagu 4 egzemplarze.
przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
| prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.
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13.

Wymagania Zamawiaigceqo dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji iflub rekojmi)

to Zamawiajacemu przyslugujg nastepujgce uprawnienia:

a)  jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uméwionego
uzytku Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
| odszkodowari, ma prawo admowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac
réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b)  jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

0 usunigciu wad, zadajgc jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umows badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: Wykonanie

Zastgpeze’). Odstgpienie takie trakiuje sig, jako dokonane =z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bgdzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo}

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci rob6t
budowlanych/dostaw/usiug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoséci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego (odpowiednio PWIK lub Miasta)
W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kople) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne,

W tym w szczegoinoSci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b} wykaz robot podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow

Rozliczeniowych,

c) Dokument potwierdzajacy zdolnoéci techniczne lub zawodowe, podwykonawcy, na ktorego

zdolno$ciach polega Wykonawca,

Zamawiajacy podejmie decyzje (odpowiednio PWIK lub Miasto), wyrazajac zgods, zastrzezenia lub
sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Jezeli  Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza  zawrzeé  umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekiem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca iub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy, dofaczajac zgode Wykonawcy
ha zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz z upowaznieniem do dokonania zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacege (odpowiednio PWIK lub Miasta) bezposrednio na rzecz
podwykonawcy, ti. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 9211 ke,
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5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane wraz z upowaznieniem
opisanym w pkt. 2 lit. ¢ w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
(odpowiednio PWIK lub Miasta) umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie
bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

7)  Zamawiajacy zgfasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowy/umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo jezeli;

a)  Umowa/zmiana umowy nie speinia wymagarn okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy,

b} gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektow uméwiumow/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonaweg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9  Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce — obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

10)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zalwierdzenia  przez ~ Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, kiorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, ktore $cisle
odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg
koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopie zawarte]
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowiace czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawey, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw
0 padwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowiazkow,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. :

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostawfuslug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawcg traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Zadziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
whasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

7. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, kiorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub uslug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcee lub dalszego

. Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
/ " na Terenie budowy nafuszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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10.

11.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo [ub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedkladanego projekiu jego umaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — umaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jesli Wykonawca przewiduje w umowie z Podwykonawcyg obowigzek ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy kwota zabezpieczenia winna zosta¢ zlozona w gotowce, gwarancii
bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody aby kwota zabezpieczenia byta
zatizymywana z wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie odrebnej umowy
kaucji gwarancyjnej, ktora winna zosta¢ przediozona do akceptacji Zamawiajacego

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

Strony ustalaja faczne wynagrodzeniem ogdlem zgodnie z ofertg Wykonawcy w  wysokosci:

..................... zt netto {slownie: .........oceennl)

w tym:

a) wartos¢ za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elekiryczne, usuniecie kolizji zgodnie z ofert
Wykonawcy wynosi: ................ netfo (slownie: ................ )

b) warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowej zgodnie z oferta
Wykonawcy wynosi: ............... zt nefto (stownie..................... )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne

do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

niniejsza Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i ceny odebranych robot

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Ofertg cen jednostkowych.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot akfualne na dzier podpisania

UMOwY.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajaceqgo z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture

VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. b) jest: Przedsiebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp, Wykonawca wystawi fakture

VAT za powyZsze roboty bezposrednio na PWIK, .

Ptatnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a) bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Kobylogérskiej — I etap” dzial 600, rozdzial

60015, paragraf 6050.

Podstawg zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru potwierdzonym

przez Nadzor [nwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow za zakonczone | odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

i kopie dokumentdw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

oizymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/daiszych podwykonawcdw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty tak dia Miasta jak i dla PWIK beda dokonywane wg nastepujacych

zasad:
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13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
2) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigeu,
Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paraqrafu
oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.18.
Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego. (PWiK lub Miasta)
Nalezno$ci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 19 do 25 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zloZenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawca przedioZzy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zafacznik do faktury. W przypadku braku
takich dokumentéow Wykonawca, zobowiazany jest do kazdej faktury dolaczyé pisemne
oSwiadczenie, ze roboty objete faktura VAT nr ....... z dnia ....... * zostaly wykonane silami
wlasnymi bez udziatu Podwykonawcéwilub dalszych podwykonawcow.
Gdyby jednak niniejsze oéwiadczenie okazalo sig nieprawdziwe, nalezy je rozumie¢, jako zwolnienie
Zamawiajacego z ewentualnego obowiazku cigzacego na Zamawiajacym z ftytulu  solidamej
odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstizymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci, co do wysoko$ci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw do czasu zawarcia i wykonania
pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi op6znienie
Zamawiajgcego wobec Wykonawey w spefnieniu $wiadczenia pienigznego - zaplaty wynagrodzenia
umownego w cze$ci zatrzymanej | odsetki ustawowe nie beda naliczane.
Podwykonawcaldalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku, kiedy termin ten nie mingl, a Wykonawca o$wiadczyl pisemnie
Zamawiajacemu, ze nie dokona ptatnosci Podwykonawey/dalszemu podwykonawey i wyrazil zgode
na dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.
Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy | ziozenia odwiadczenia o  wyrazeniu  zgody
na bezposrednia zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcyldalszego podwykonawcy —zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
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27.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne,
koszly ~ poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaptacone  bezposrednio
Podwykonawcor/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

{ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka | odpowiedzialnosci zwigzane] z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1} od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2} od odpowiedzialno$ci cywiingj (OC) Wykonawcey z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00zt,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kaidego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a fakze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o kiorych mowa w ust. 1 muszq zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegonosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegoInosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termmow

umownych'w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie ~ umowy  ubezpieczenia, w  tym  w  szczegOnosci  kopie  umowy
| polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o kiorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego

wyboru do postegpowania opisanego w ust. 10 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawn;ony do dokonywania zmian warunkow ubezpleczema bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie ufrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokohu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.
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10.

10.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboruy:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ustt niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoic e
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.]
niniejszego paragrafu i przedlozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnios!

zabezpieczenie w-wysokosci 10% Ceny ofertowe] brutto, o kiorym mowa w § 7 ust. 1, wniesionego

proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 fit. a) i b} ninigjszej umowy

na rzecz odpowiednio Miasta | PWiK , fj.: .

na rzecz Miasta Gorzow Wikp, w kwocie ............... zt;

na rzecz PWiK Sp. z 0,0, w Kwocie ,,..,,..,00000mm 28

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie .......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z ninigjszq umowa, w tym

w szczegolnosci:  kar umownych, kosztdéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficientem Zabezpieczenia na!ezytego wykonania Umowy jest Miasto oraz PWIK Gorzow Wikp. w

kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawea,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, Ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczae od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz w ciggu
15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpleczenla nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng ub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja

waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cafosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w cafo$ci lub w czesci w terminach, o kidrych mowa w ust. 7 pkt. 1 2.
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1.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodziC zaspokojenia z Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

Jest zobowiazany przediuzy¢ waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3)  potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiace] réwnowarto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pienigzne ofrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

§10
{odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszczajq nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia ninigjszej umowy:

1)~ odstgpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oéwiadczenia woli ziozonego

za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania oéwiadczenia
o odstgpieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 ninigjszej umowy, ktére nie zostaty wykonane
na dzien wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegodlnosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi, jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robot oraz odbioru czesciowego
zrealizowanych robét.

2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw, na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia pedpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$é zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacii przedmiotu

niniejszej umowy, W nastepujacych okolicznosciach:

1} w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania
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czgéci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy’do naliczania kary
umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacii lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowiazku termin nie krotszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
umowy,

6)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

7)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcy
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9)  Zamawiajacy frzykrotnie  dokonat  bezposrednie]  zaplaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacege bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyla 5% wartosci Kontraktu,

10) W przypadku uplywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niswywiazaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgadnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powoddw okre$lonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. ) - n) przekroczyta kwote
10 % wartosci Kontraktu,

Qdstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — n) powyZej traktowane

bedzie, jako odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robét stanowigcych czesé przedmiotu umowy,

ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzany

jest do zapfaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robot, czyli takich, ktore

beda mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane przez Zamawigjacego podczas dalszej realizacji (przez
innego  wykonawce robdt), kidre zostaly wykonane do dnia odstgpienia od  umowy
| zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawce | Zamawiajacego obciazajg nastepujace

ohowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgadnionym na koszt wiasny,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

3)  Wykonawca nieodplainie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji fub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii innych robét nieobjetych umows,

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

5)  Protokot inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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10.

1.

6)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiére Wykonawca nie odpowiada

zohowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w termmie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Odkupienia materialow, konstrukgji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawcg do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z kibre zostaly nabyte,

3) PI”ZGJQCIa od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w termmie 14 dnt od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Strona, z powodu, kiorej zostalo dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikle

z odstapienia od umowy.

Wykonawca nie mozZe odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§4ust 2.

Strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron

oraz okreslenie warunkow, na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.

§ 11

{kary umowne}

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacy formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoinych.

Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1} Zamawiajacemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy.

a} za zwioke w rozpoczq:mu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 18 000,00 21 (stownie. osiemnascie tysigcy zlotych)
za kazdy dziefi zwtoki,

b) za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 ninigjszej umowy — w wysokosci 18 000,00 zt (stownie: osiemnascie tysigey ziotych)
za kazdy dziefi zwtoki,

¢} za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkow wynikajacych -
z § 4 ust.5 pkt. 1-3 1 6 niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt {slownie dwa dysigce zlotych)
za kazdy dzien zwloki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat
okreslony w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym
uplynal ten termin, a gdy termin nie jest okreSlony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy ~wezwie  Wykonawce do  wykonania lub  nalezytego  wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzanialobowiagzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu  Zamawiajgcy bedzie
uprawnicny do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancfi lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysigey ztotych) za
kazdy dzier zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 20 000,00 zt (stownie: dwadziecia tysigcy zlotych) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 z (slownie: pie¢ tysigcy 1),

g) za nieprzediozenie  poswiadczone] za zgodnos¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00 zt {stownie: pig¢ tysigey ztotych),

21



h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytulu terminu zaplaty — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ziotych),

i) za niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osdb wskazanych w pkt 6. SIWZ lub nieterminowe dostarczenie o$wiadczen o ich
zatrudnieniu w wysokosci 1 000,00 z (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

j) za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt (st. pie¢ tysiecy zI} za kazdy przypadek stwierdzonego
naruszenia w powyzszym zakresie.

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca |ub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany -
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 18.000,00 zt (stownie:
osiemnascie tysiecy zt),

) za nieprawidtowosci w wprowadzonej tymczasowej organizaciji ruchu, w tym:

- brak oznakowania, sygnalizacji lub innych elementéw BRD,

- nigzgodne z projektem lub nieczyteine oznakowanie,

- brak zgloszenia o wprowadzeniu organizacji ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem

w wysokosci 4 000,00 2t {sfownie: cztery tysigce ztotych), za kazdg nieprawidlowosc.

m)za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skfadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | opfacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (st. dwa tysiace zlotych), za kazde naruszenie,

n) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takZe
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach . oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 zt {slownie: dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

~0) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigé tysigcy
~ Ziotych).

p) za naruszanie zasad BHP 3 000,00 (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazde naruszenie
stwierdzone przez Nadzor inwestorski. '

2)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajagcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonege
W §7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przeW|dZ|anych w art. 145 ustawy Prawo-
zamowielt publicznych,

4)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o kidrych mowa w pkt 1 - 3 powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedgce podstawg naliczenia danej
kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — e) niniejszego paragrafu, kary

naliczone zostana przez PWIK oraz Miasto Gorzéw Wikp. w wysokosci proporc;onalnej tj. po 50% na.

rzecz kazdego z Zamawiajacych.

W: przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 Ilt fy - nlnlejszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez PWIK lub Miasto, w zaleznosci, na ktorym z zakresu robot (sie¢ wodociggowa,

czy tez pozostale roboty) nastapito naruszenie warunkow umowy w zakresie podwykonawstwa.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. k) — p) niniejszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w plzypadku gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na pofracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.
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10.

11.

12.

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejsze] umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz ped warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentdw przetargowych, bedacych integralng czesdcig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznoci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2} uzasadnienie zmiany,

3} analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokosé wynagrodzenia,

4} czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenta umowy.

Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich

mnych dokumentoéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Po olrzymaniu wniosku, o ktrym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktore;

mowa w ust. 6 i przedloZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,

jak i akceptacji Zgdania zmiany. . : .

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron | bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1} z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe,

2} gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemoZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg zadna ze sfron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego. _

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacie przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnodci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, kiorych
nie bedzie mozna usungC w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaci jej postanowien przez
Strony,

5)  powstania nowych obowigzkdéw wynikajacych z wytycznych Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 — 2019, z ktérego dofinansowane jest zadnie pn.:
Przebudowa ul. Kobylogdrskiej — Il etap”
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13.

14.

7)

8)

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegblnosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu wuzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okolicznodci opisanych w ust. 13 - 17 ponizej.

Dopuszeza sie mozliwose zmiany wynagrodzenia:

1)

L
S

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiane kosztdw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$¢ robdt

wykonywanych po dacie wejScia w Zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowadowala koniecznos¢ jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki padatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robét objetych umows na wniosek Zamawiajgcego,

jezeli powstanie koniecznos¢ lub mozliwo$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwiazan technicznych / technologicznych [ materialowych od fych wskazanych

w dokumentaciji projektowe], wprowadzanych w sytuacii;

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowsj rozwigzan groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zafozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentaciji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacii lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania fe bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa, funkcjonalnose,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw  administracji  parstwowe
lub z uwagi na korzyéci dla Zamawiajacego.

w przypadku zmian iloSci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie ' Ksiggi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o

dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

Dopuszcza sie moZliwosé zmiany terminu realizacii rob6t budowlanych w przypadku:

1)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, kiorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzgdnych), w szczegdnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie roboét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegllnodci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci
w jakoéci, technologii robdt, materiatow,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaci,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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1s.

16.

17.

9}  dziatania os6b trzecich, ktore to dzialania uniemozliwig wykonanie fub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

1) zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszeJ opisanej w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania,
zaniechania lub opdZznienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatait lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez Srodki
achrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne podmioty,

17)  wystapienia dziatar i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia,

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy:
1) wprzypadku wystapienia okolicznoéci opisanych w ust. 131 14.

Dopuszcza sie zmiane os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowigzkdw,

3)  niewywigzywania sig 0s6b z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia

wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci lub mozliwosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji projektowej,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzema w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistoine odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajacych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw, kidre mogq skutkowaé
w $Swietle dotychczasowych zatoZent niewykenaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob “istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowe], w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi [ub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

7)  wystapienia Sily wyZszej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

8)  w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w calosci lub czesci.
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§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnost odpowiedzialnoci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jeZeli wykonanie zobowigzalt bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegélnoée;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktdrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kidrego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sila wyzsza moze obejmowat wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust, 2 pkt. 1 - 3 sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Iub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy akiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosc; :

5)  Kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia zfemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.
Strona, ktorej dotycza okolicznodci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigza¢ sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke fub szkode,
Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W Wywiazywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzaf  wynikajacych
z Umowy Jest wynkiem zdarzenia sily wyZsze]. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwisk okolicznosci sily wyzszej mogace mieé wplyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na piémie druga Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i moZliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowat
wypelnianie  swoich  zobowigzarh wynikajacych z Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzednie] akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznodci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
(cesja ha rzecz osdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, z wyjatkiem:

1)

przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921' k¢ na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami §6i§ 7, -

§15
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualine kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
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Strony umowy zobowigzujg sie do niezwiocznege powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeruy
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
ninigjszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w -trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

) oferta Wykonawcy,

) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

) Porozumienie nr 10/WIR/2017 z dnia 02.02.2017 zawarte migdzy Miastem a PWIK ,
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