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Wykonawcy bioracy udzial

w postepowaniu

Dotyczy. przetarg nieograniczonego pn.. Przebudowa ulicy Kostrzyrskiej.

Uprzejmie informuje, iz do Zamawiajgcego wplynely zapytania dotyczace przedmiotowego
postepowania, na kidre udziela sie nastepujgcych odpowiedzi

Pytanie nr 1:

Dot. pkt V.3 b).1 Czy pod pojeciem ,rownowazne” dotyczacym stanowiska jakim musi wykazaé sie
kandydat na Przedstawiciela Wykonawcy mozna réwniez rozumieé¢ doswiadczenie na stanowisku
Kierownika Budowy na kontrakcie opartym na warunkach kontraktowych FIDIC?

Odpowiedz:

Pod pojeciem ,réwnowazne” w zakresie stanowiska Przedstawiciel Wykonawcy nie miesci sie osoba
majgca doswiadczenie na stanowisku Kierownika budowy na kontrakcie opartym na warunkach
kontraktowych FIDIC.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiajacy uzna warunek dysponowania osobami za spetniony pkt V.3 b) jezeli osoby te bedg

posiadaly wszelkie wymagane doswiadczenie oraz uprawnienia oraz wyksztatcenie: érednie?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uzna spemienia warunku dla oséb okreslonych w SIWZ Rozdz. V pkt 3 lit b)
w przypadku gdy ktérakolwiek z oséb nie bedzie posiadata wyksztaicenia wyZzszego technicznego.

Pytanie nr 3:
Projekt torowy oraz SIWZ, nie okresla twardosci szyn, pomimo ze wystepujg fuki o promieniu R =22m

,R=25m ,R=50m, a projekt nie przewiduje zabudowe smarownic, prosimy ¢ podanie wladciwych
parametrow szyn.

Odpowiedz:

Minimalna twardos¢ szyn:

260 HB - odcinki proste i fuki o promieniach == 100 m

340 HB - {uki o promieniach < 100 m

Pytanie nr 4:
Odwodnienie torowiska, prosimy o podanie wiasciwej ilosci odwodnienia liniowego oraz skrzynek

odwodnienia rowka szyn, rozbieznosé TER i Projekt torowy.
Odpowiedz:

Odwodnienie liniowe w torach:

- skrzynki tylko migedzy szynami: 6 kompletow

~ skrzynki pomiedzy szynami i na zewngtrz z jednej strony: 6 kompletow
- skrzynki pomiedzy szynami i na zewnatrz po obu stronach: 4 komplety
Razem 16 kompletow '

Zamawiajacy zatacza zmodyfikowane TER
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Pytanie nr 5:
W zwigzku z tym, iz podczas realizacji zadania nalezy najpierw usunag istniejgce torowisko

dwutorowe, a nastepnie wykona¢ nowe jednotorowe, prosimy o informacje czy w trakcie realizacji
torowiska nalezy utrzymac mozliwos¢ dojazdu tramwajéw do zajezdni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zamkniecia ruchu tramwajowego na wszystkich torowiskach w miescie
Gorzowie. Planowane jest zamkniecie od lipca 2017 do wrzeénia 2018 roku.

Pytanie nr 6:
W zwiazku z tym iz Zamawiajgcy ma juz podpisang Umowe na wycinke drzew a Wykonawca zadania

ma udostepnic piac budowy dla firmy zajmujacej sie wycinkg drzew prosimy o okreslenie: kiedy ma
by¢ prowadzona wycinka (w jakim okresie moze by¢ prowadzona wycinka) i jaki jest planowany czas
wycinki? Prosimy tez o informacje czy Wykonawca wycinki wykona réwniez karczowanie?
Odpowiedz: :

Zamawiajacy planuje dokonanie ostatecznej wycinki drzew w okresie od 15 pazdziernika do 28
lutego. Czas prowadzenia wycinki uzaiezniony bedzie od ostatecznej liczby drzew jaka pozostanie do
wyciecia, poniewaz aktualnie prowadzone sg jeszcze sukcesywnie roboty w tym zakresie w stosunku
do drzew nie zasiedlonych przez ptaki i bedacych siedliskiem gatunkéw chronionych. Wykonawca
wycinki nie ma w swoim zakresie karczowania. :

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiajacy uzna za spefnienie warunku okreslonego w czeéci Lpkt. 5.3 lit a) SIWZ: ,jedng

robote budowlang polegajaca na budowie i/lub przebudowie torowiska o diugosci 1 000 mtp wraz
z siecia trakeyjng” poprzez wykazanie sie przez Wykonawce : jednej roboty budowlanej polegajacej
na przebudowie torowiska kolejowego (linii kolejowej) o dlugosci min. 1 000 metro toru kolejowego
wraz z siecig trakcyjng?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uzna za speifnienie warunku okreslonego w Rozdz. | pkt. 5.3 lit a) SIWZ dla
torowiska kolejowego i trakcji kolejowe;.

Pytanie nr 8; _
Czy Beneficientem gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej bedgcej dowodem wniesienia wadium jest .

Miasto Gorzow Wielkopolski z siedziba przy ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdéw Wikp.?

Odpowiedz:

Beneficjentem gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej bedacej dowodem wniesienia wadium jest
Miasto Gorzéw Wielkopolski.

Pytanie nr 9:
Zgodnie z § 3 ust. 1) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000

. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, przez obiekt mostowy rozumie si¢ budowle przeznaczong do przeprowadzenia drogi,
samodzielnego ciggu pieszego [ub pieszo —rowerowego, szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjgcych
lub innego rodzaju komunikaciji gospodarcze;j nad przeszkodyg terenows,
a w szczegolnosci: most, wiadukt estakade, kiadke. Biorac pod uwage warunki do spetnienia
przez Wykonawce odnoszgce si¢ do zdolnoéci technicznej i zawodowej a szczegdtowo okreslone
w czesci | pkt. 5.3 lit. a) SIWZ prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga wykazanie sie
jedng robotg budowlang polegajaca na budowie i/lub przebudowie mostu lub wiaduktu o diugosci co
najmniej 20,00 m czy tez jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie i/lub przebudowie: mostu
lub wiaduktu lub kiadki lub estakady o diugosci co najmniej 20,00m?

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna za spelnienie warunku okreslonego w SIWZ Rozdz. | pkt. 5.3 lit. a) jezeli
Wykonawca wykaze sie jedng robota budowlang polegajaca na budowie iflub przebudowie mostu lub
wiaduktu o diugosci co najmniegj 20,00m

Pytanie nr 10:
Proszg o udostgpnienie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienn wymaganegoe dla wiw

postepowania.




Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Rozdziat VI! punkt 21 podpunkt 3) edytowalna wersja formularza
Jednolitego. Europejskiego Dokumentu Zamowien wraz z instrukcjg wypetniania zostata udostepniona
na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek doswiadczenia zawodowego kierownika robét branzy

elektrycznej w zakresie sieci trakcyjnej, zdobyty przy budowie i/lub przebudowie sieci trakeyjne;
w ramach przebudowy infrastruktury kolejowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uzna warunku do$wiadczenia zawodowego kierownika robot branzy elektrycznej
w zakresie sieci trakcyjnej w przypadku, gdy jest to doSwiadczenie nabyte przy budowie sieci
trakeyjnej linii kolejowe;.

Pytanie nr 12:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, cz. 3, Warunki Szczegdlne Kontraktu,

Subklauzua 14.7:

Prosimy o wyjasnienie czy tre$¢ Subklauzuli 14.7 ust. 13 WSK jest zgodna z art. 143c Prawa
Zamowien Publicznych, ktéry daje mozliwos¢ ztozenia wyjasnien przez Wykonawce i w konsekwencji
udowodnienie niezasadnosci roszczenia podwykonawcy;
Odpowiedz:

Tres¢ Subklauzuli 14.7 ust. 13 WSK nalezy czytaé facznie z ustepem 12, w ktdérym Zamawiajgcy
przekazuje do Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia. Ust. 13 stanowi,
ze Zamawiajgcy wystepuje do Wykonawcy o potwierdzenie wysokosci roszczenia podwykonawcy
i zgody na dokonanie bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykohawcy
w terminie 7 dni. Wykonawca ma prawo ziozy¢ wyjasnienia w ramach ktorych moze udowodnié,
iz roszczenie Podwykonawcy jest niezasadne.

Tak wiec powyzsza subklauzula jest zgodna z opisanym w art. 143c ust. 4 PZP obowigzkiem
Zamawiajacedo umozliwienia_VWykonawcy Zgioszenia w_formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawaey,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz w ust. 15 wskazano, iz bezposrednia zaptata na rzecz
podwykonawey przez Zamawiajacego, potwierdzoneqo przez Wykonawce nastgpi we wskazanym
w w/w ustepie terminie od dnia wydania przez Wykonawce oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
dokonanie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Pytanie nr 13:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, cz. 3, Warunki Szczegolne Kontraktu,

Subklauzula 2.1:

Prosimy o wyjasnienie dlaczego, Zamawiajacy przewiduje speinienie tacznie wszystkich warunkow,
o ktdrych mowa na konicu zmienionej Subklauzuli 2.17

Spetnienie facznie wszystkich warunkéw okreslonych w kropkach jest de facto wypaczeniem
mozliwosci dochodzenia ewentualnego odszkodowania od Zamawiajgcego. Nie mozna wykluczyé
sytuacii, w ktérej opdznienie w przekazaniu c¢zesci Terenu Budowy, wpltynie na wykonywanie robét na
pozostatych czesciach Terenu Budowy;

Cdpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz spelnienie tacznie wszystkich warunkéw klauzuli 2.1 w zaden sposéb nie
wypacza mozliwosci dochodzenia ewentualnego odszkodowania od Zamawiajgcego. Odnoszac sie
do wskazanej w pytaniu sytuacji nalezy wskazaé, iz brzmienie ostatniego warunku nie odnosi sie tylko
do robdt wykonywanych na terenie nie przekazanym przez Zamawiajgcego ale do robdt, ktére nie
byty mozliwe do wykonania z powodu opéZniet w przekazaniu prawa danego do terenu.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego dotyczy opoznienia w przekazaniu dostepu do jakiegokolwiek
czesci placu budowy, tak wigc ostatni warunek dotyczy réwniez robdt , ktore nie byly mozliwe do
wykonania z powodu nie przekazania w terminie innej czesci placu robét niz ta, gdzie dane roboty
miaty by¢ wykonywane.




Pytanie nr 14:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, cz. 3, Warunki Szczegolne Kontrakiu,

Subklauzula 4.4 lit. ¢ punkt 10) i 11) WSK:

1. Subklauzula 4.4 Podwykonawcy lit. ¢ punkt 10) WSK.

Prosimy 0 wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy ogranicza procentowo (5%) ostatnig czesc¢
ptatnosci dla podwykonawcdw? Postanowienie to stanowi nieumocowang ustawowo, nadmierng
i niedopuszczalng ingerencie w tresé umdw zawieranych przez Wykonawce / Podwykonawce
z osobami trzecimi, zgodnie z zasadag swobody umédw, ktdrej ograniczenie nie ma podstaw na gruncie
PZP, w fym w art. 36 ust. 2 pkt 11a) PZP, poniewaz wymagania stawiane w SIWZ tresci umowy
o podwykonawstwo nie mogg prowadzic do wytgczenia stosowania przepisdw powszechnie
chowigzujacych, a takim jest art. 353(1) Kc. Przepisy PZP nie reguluja w ogdle spraw okreslonych
tymi postanowieniami wzoru umowy, pozostawiajac je do swobodnej woli Wykonawcy
i Podwykonawcy. Zaden przepis ustawy, natura stosunku prawnego umowy o roboty budowlane ani
tez zasady wspdizycia spotecznego nie wytaczajg prawa do umdwienia sie przez Wykonawce z
Podwykonawca ani przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca zgodnie z klauzulami, kiore
Zamawiajgcy ograniczyt lub wylgeczyt z tresci tych umoéw. Ingerencja w te postanowienia wykracza
poza ustawowsg role Zamawiajacego w zamowieniach publicznych, jaka jest gwarancja zaptaty za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawce oraz monitorowanie stanu przeptywow
pienigznych. '

Analiza fresci klauzul zawartych w Pkt Il Subklauzuli 4.4 SWK, wskazuje na to, ze Zamawiajacy
postrzega siebie w roli straznika intereséw Podwykonawcdw (bedgcych profesjonalnymi
przedsiebiorcami), ktorzy tak samo jak Wykonawca, samodzielnie oceniaja ryzyko udziatu w realizacji
zamdwienia na podstawie umow zawartych zgodnie z art. 353(1) Kc. Tres¢ wykgczonych klauzul
wskazuje, iz Zamawiajgcy w niedopuszczalny sposob ogranicza swobode umow w interesie
Podwykonawcow.

Ustawowa gwarancja swobody konfraktowania moze doznaé ograniczenia tylko na podstawie
wyraznego przepisu ustawy, a takiego brak.

Zgodnie z Wyrokiem SN z dnia 21.08.2014 r. IV C8K 733/13, zastrzezenia inwestora do umowy
pomiedzy wykonawcg i podwykonawecg muszg dotyczyc¢ istotnych kwestii umownych. PowyZzsza
kwestia nie dotyczy elementdw przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane;

2. Subklauzula 4.4 Podwykonawcy lit. ¢ punkt 11) WSK:

Prosimy o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajgcy warunkuje powstanie solidarnej
odpowiedzialnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego od umieszczenia tablicy informacyjnej o ktérej mowa
w powyzszym punkcie? Art. 647" kodeksu cywilnego jest bezwzglednie obowigzujacy i warunkowanie
powstania solidarne] odpowiedzialnosci od posadowienia tablicy informacyjnej jest sprzeczne
z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa,;

Odpowiedz:

1. Zamawiajacy sfoi na stanowisku, ze powyzsza klauzula jest zgodna z art. 143d ust. 1 pkt 4} i 5)
PZP , zgodnie z ktorym umowa o zamédwienia publiczne na rchoty budowlane zawiera postanowienia
dotyczace: zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcey, uwarunkowane] przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom; terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Ustawowa gwarancja swobody kontraktowania w obrocie prawnym, moze doznaé
ograniczenia tylko na podstawie wyraZznego przepisu ustawy, a takim przepisem jest przywotany
wyzej art, 143d ust. 1 pzp ( w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 11a pzp) dajacy prawo ksztaltowania przez
zamawiajgcego postanowienn umow w zakresie podwykonawstwa w umowach o zamowienie
publiczne na roboty budowlane.

W uzasadnieniu do wyroku Krajowej lzby Odwolawczej przy Prezesie Urzedu Zamowien
Publicznych z dnia 8 grudnia 2016 r. KIO 2164/16 skiad orzekajacy przedstawit stanowisko
dotyczacego tego jaki jest stosunek regulacji k.c. (rowniez w zakresie zasady swobody uméw- art.
353'kc) i PZP. Przytoczyt art. 143c ust. 8 Pzp, zgodnie z ktérym przepisy art. 143a-143d Pzp nie
naruszajg praw i obowiazkdw zamawiajacege, wykonawey, poedwykonawcey | dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepiséw art. 847" k.c. ,(...) z zestawienia powyZszych regulacfi wynika prawo
zamawiafacego do okre$lenia zasad zawierania umoéw o podwykonawstwo bez wskazania na
dopuszczalny zakres tego uprawnienia. Jego ograniczen nie sposob upatrywaé - jak chciaf fego
Odwolujacy - w uzasadnieniu do projektu nowelizacji Pzp, na mocy kiéref wprowadzono oméwione
powyze| przepisy. W jef tresci znalazfo sie wprawdzie stwierdzenie, Zze kwestie relacji prawnych
pomigdzy wykonawca, a podwykonawesg, czy podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg powinny byé



ksztaffowane z uwzglednienfem zasady swobody uméw, niemniej jednak z zastrzezeniem, Ze
powyZsze obowigzuje jedynie co do zasady. Oznacza fo, ze nie jest to bezwzglednie obowigzujgca
regufa i - w ocenie skladu orzekajgcego - sytuacja, w ktdrej nie znajdzie zastosowania bedzie
skorzystanie przez zamawiajgcego z uprawnienia do okreslenia wymagan dotyczacych umoéw
0 podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, zgodnie z przepisem art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a
Pzp.”

2. Zamawiajacy wskazuje, ze zapis odnoszacy sie do solidarnej odpowiedzialnosci zawarty jest w
treSci umieszczone] na tablicy informacyjnej, przy czym zgodnie z tym ,Inwestor informuje
o obowiazku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcow w trybie
okreslonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku skutkowaé bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego
za zaptatg wynagrodzenia dla Podwykonawcy.” Z tresci klauzuli nie wynika, aby nieumieszczenie
tab!i1c;y skutkowato zwolnieniem Zamawiajacego z solidarne] odpowiedzialnoéci wynikajacej a Art.
647 ke

Pytanie nr 15:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia, cz. 3, Warunki Szczegdlne Kontraktu,

Subklauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy:

Prosimy o zmiang ostatniego akapitu Subklauzuli 18.4. WSK, poprzez nadanie mu tresci: ,Minimalna
kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia jest podana w Zataczniku
do Oferty". Obecna tres¢ znacznie uniemozliwia Wykonawcy uzyskanie takiej polisy od
jakiegokolwiek Ubezpieczyciela funkcjonujacego na rynku polskim. Ponadto, zmieniona treéé bedzie
odpowiadata te] okreslonej w Subklauzuli 18.3 WSK;

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy klauzuli 18.4 nadajac jej brzmienie:

.Na koncu klauzuli 18.4 dodano tresé:

Lrzedmiotowe ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie
takze Personel Zamawiajacego a w tym Inzyniera i innych osob, ktére bedag uprawnione do wstepu na
Plac Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie, w Okresie
Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnosci zwigzanej z tym okresem przez Personel
Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia jest podana
w Zatgaczniku do Oferty ™

Zamawiajacy zatacza zmodyfikowane Warunki Szczegdlne Kontraktu.

Pytanie nr 16:
Dotyczy: Specyfikacja istotnych Warunkéw Zamowienia, cz. 3, Warunki Szczegdine Kontraktu,

Subklauzula 15.2:

Prosimy o wyjasnienie dlaczego Zamawiajacy w Subklauzuli 15.2 WSK nie wprowadzit analogicznego
postanowienia jak Subklauzula 16.5 WSK. Pozycja Zamawiajacego jest ponownie dominujaca, gdyz
Wykonawca musi wezwaé Zamawiajacego, natomiast takiego obowigzku juz nie przewidziano dla
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw klauzuli 15.2 WSK. Katalog okolicznosci , ktére w przypadku
wystapienia jednej z nich uprawniajg Zamawiajacego do odstgpienia od umowy jest inny niz
okolicznosci uprawniajacego Wykonawce do odstapienia od umowy. Brak uzasadnienia dla
warunkowania prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy od uprzedniego wystgpienia do
Wykonawcy na pismie i wyznaczenia mu dodatkowego 30 dniowego terminu na usuniecie przyczyn
uzasadniajgcych odstapienie.

Pytanie nr17:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, cz. 3, Warunki Szczegolne Kontraktu,
Subklauzula 15.2 pkt (e):




Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy w jego ocenie Subklauzula 15.2 pkt (e) jest zgodna
z trescig art. 98 Prawa upadiosciowego z dnia 28 lutego 2003r ? Ogtoszenie upadiosci na gruncie
obowigzujgcych przepisow nie moze stanowi¢ podstawy umowne] do odstapienia;

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze brzmienie klauzuli 15.2 pkt €) jest nastepujgce:

Mykonawea lub kidrykolwiek z jego wierzycieli zglasza wniosek do wlasciwego sadu, o ogtoszenie
upadtosci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia o ogtoszeniu upadtosci...”. Natomiast
art. 98 Prawa upadtosciowego odnosi sig do dnia ogioszenia upacdtosci.

Pytanie nr 18:
Dotyczy. Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamédwienia, cz. 3, Warunki Szczegdlne Kontraktu,
Subklauzula 16.2:

Na jakiej podstawie Zamawiajgcy w Subklauzuli 16.2 (ostatni akapit), ograniczyt Wykonawcy prawo
do odstgpienia od umowy po przekroczeniu Czasu na Ukericzenie podanego w Zataczniku do Oferty?
Takie postanowienie pozostaje w sprzecznosci z klauzulami generalnymi okreslonymi w kodeksie
cywilnym. Ponadto, przekroczenie Czasu na Ukohczenie moze nastapié z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey i nie z jego winy a nawet moze nastapi¢ z winy Zamawiajgcego. Wnosimy o wykreslenie
ostatniego zdania z ostatniego akapitu Subklauzuli 16.2 WSK,;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw klauzuli 16.2. Przestankg waznosci zastrzezenia umownego
prawa odstapienia jest okreslenie terminu, w ktérym odstapienie moze nastapic. Tak tez Zamawiajgcy
uczynit. Nadmieni¢ nalezy, ze po przekroczeniu Czasu na Ukonczenie Wykonawca nadal bedzie mogt
skorzystaé z prawa do odstgpienia w okolicznosciach okreslonych w art. 491-493ke.

Pytanie nr 19:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, ¢z, 3, Warunki ogéine:

Prosimy o wyjasnienie, jaki charakter prawny majg Warunki Ogoélne zatgczone do Akiu Umowy,
ktérych nie wymienia Akt Umowy w § 2 ust. 2 Akiu Umowy;
Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje § 2 ust. 2 Aktu Umowy nadajac mu brzmienie:
,Jako czesci niniejszej Umowy bedzie sie uwazalo, odczytywato i interprefowato nastepujgce
dokumenty:

{a) niniejszy Akt Umowy,

(b) Oferta

(c) Zalacznik do Formularza Oferty

(d) Warunki Szczegdlne Kontrakiu

(e) Warunki Ogdélne Kontraktu

(f) Pytania Wykonawcdw wraz z adpowiedziami Zamawiajgcego

(9) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z Warunkami Ogélnymit

(n) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

(i) Dokumentacja Projektowa

() Pozostate Dokumenty

Wszelkie uzupetnienia winny by¢ cdczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére
modyfikuja.”
Zamawiajgcy zatgcza zmodyfikowany Akt Umowy.

Pytanie nr 20:
Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, cz. 3, Warunki ogodine:

Prosimy o wyjaénienie czesci postanowienia pkt 13 Warunkdw ogolnych tj.: ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegdfow projektu
i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wycenie poszczegdinych robot, planowaniu budowy,
realizujgc _Roboty czy kompietujgc dostawy. Wykonawca nie mozZe wykorzystywaé bledow {ub
opuszczeni w_Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory zajmie stanowisko w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie. Wszystkie wykonane




Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone
w Konlrakcie bedg uwazane za wartoSci docelowe” — co Zamawiajacy rozumie przez
Jhiewykorzystywanie bledow”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie =z brzmieniem whv treci wymaga od Wvykonawcy, bezzwlocznego
informowania Inzyniera o zauwazonych w Dokumentach Przetargowych opuszczeniach,
rozbieznosciach badz bledach. Nie powiadomienie Inzyniera o ich wykryciu w terminie
natychmiastowym traktowane bedzie jako ,wykorzystywanie bfedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych,”

Pytanie nr 21:
Dotyczy: SIWZ, cz.1, Rozdziat XIV, Pkt. 5:

Prosimy o wyjasnienie, na podstawie jakich przepiséw Prawa, Zamawiajgcy domaga sie zgloszenia
takich bigdow i w takim trybie? Art. 851 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 31.1 Prawa Zaméwieni
Publicznych jednoznacznie sytuuja odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za opis przedmiotu
zamowienia (potwierdzone rowniez w wyrokach KIO, m.in. wyrok z dnia 7 lutego 2008 r. KIO/UZP
43/08, wyrok z dnia 7 grudnia 2009 r. KIO/UZP 1579/09).

Jezeli Zamawiajacy jest zainteresowany weryfikacja techniczng swojego Projektu Budowlanego,
to powinien skorzystaé np. z Art. 31a.1. PZP;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdw SIWZ cz. 1 Rozdziat XIV, Pkt. 5

Pytanie nr 22:

Dotyczy: SIWZ, c¢z. 1, rozdziat XIX, pkt. 6.1, ppkt. 5 oraz pkt. 6.2 ppkt. 18
Prosimy o wyjasnienie, czy w zwiazku z trescig tych podpunktéw zachodzi domniemanie, ze
Zamawiajacy nie posiada lub moze utraci¢ Zrédio finansowania w trakcie realizagji umowy?
Wskazany zapis w ppkt. 5 i 18 jest sprzeczny z Art. 649 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz m.in. Art. 35.1.
Prawa Zamdbwien Publicznych;
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdw SIWZ, cz.1, rozdziat XIX, pkt. 6.1 ppkt. 5 oraz 6.2 ppkt. 18
Zapisy rozdziatu IX pkt. 6.1 ppkt 5 i 6.2 ppkt 18 nie s3 sprzeczne z Art. 35.1 Prawa Zamowienr
Publicznych. W Kodeksie Cywilnym w Art. 649 brak jest paragrafu 1. Z treéci powyzszych zapiséw nie
mozna wywies¢, iz Zamawiajgcy nie posiada zrodta finansowania.

Pytanie nr 23:

Dotyczy: SIWZ, CZ. 1, rozdziat XIX, Pkt. 6.1, ppkt. 8:
Prosimy o wyjasnienie pojecia ,5% kosztéow wykonania”. Do jakiej podstawy kwotowej lub ceny
odnosi sie hiniejsze wyrazenie?
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. 1 rozdziat XIX, Pkt. 6.1 ppkt. 8 w przypadku gdy wystapia zmiany
okreslone w ppkt. 8 i 7 dotyczace minimalnego wynagrodzenia za prace, zmiany zasad lub stawek
ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych, przy czym wzrost nastgpi o ponad 5% w stosunku do
obowigzujacych przed zmiang, istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadkach, gdy Wykonawca udowodni, 12 wprowadzone zmiany majq bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamodwienia.

Nadmieni¢ nalezy ze postanowienie SIWZ bedace przedmiotem zapytania Wykonawcy realizuje
natozony na Zamawiajacego w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 PZP obowigzek.

Pytanie nr 24:

Dotyczy: SIWZ, cz. 1, rozdziat XIX, Pkt. 6.1, ppkt. 8, zapis ,5% kosztéw wykonania”:
Prosimy o wyjadnienie, na podstawie jakich przepiséw Prawa, Zamawiajacy ogranicza prawo
Wykonawcy do dochodzenia roszczen w trybie Art. 651 Kodeksu Cywilnego oraz Klauzuli 20
Warunkow Szczegdlinych Kontraktu?
Odpowiedz:

Zapisy SIWZ, cz.1 rozdziat IX, PKT. 6.1. ppkt. 8 w Zaden sposéb nie ograniczajg prawa Wykonawcy
do dochodzenia roszczen.




Pytanie nr 25:
Dotyczy: SIWZ, cz. 1, rozdziat . XIX, pkt. 6.2, ppki. 5:

Prosimy o wyjasnienie na podstawie jakich przepiséw Prawa Zamawiajacy jest upowazniony
do ,wstrzymania robét"? Art. 22 Prawa Budowlanego jednoznacznie definiuje, kto ma prawo
do wstrzymania robot budowlanych i z jakich powodow;
Odpowiedz:

Zamawiajacy bedacy Inwestorem ma prawo w kazdej chwili wstrzymac roboty budowlane. Nalezy
to odrozni¢ od natozonych w art. 22 Prawa budowlanego na kierownika robo6t obowigzkow.

Pytanie nr 26:
Dotyczy: SIWZ cz. 1, rozdz. XXI, pkt. &:

Prosimy o wyjasnienie na podstawie jakich przepisdw Zamawiajacy zamierza wprowadzi¢ swojego
Podwykonawce, o ktérym moéwi we wskazanym punkcie? Prawo Budowiane jak i warunki Kontraktu
jednoznacznie definiujg prawa i obowigzki kierownika budowy w zakresie odpowiedzialnosci prawnej
{w tym karnej) oraz kontraktowej (m.in. w zakresie terminowej realizacji Umowy), w zwigzku z czym
nie mozna, od tak sobie, narzuci¢ Wykonawcy termindw realizacji robét przez inny podmiot, na kiory
Wykonawca nie ma wplywu, a ktory bedzie dziatat w oparciu o to samo Pozwolenie na Budowe. Kto
poniesie odpowiedzialnos¢ prawng i kontraktows z tytutu dziatan tego podmiotu w sytuacji, gdy jego
dziatania doprowadzg do sporu lub uchybien prawnych i kontraktowych Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma prawao do wprowadzenia innego Wykonawcy na plac budowy na zakres robot nie
objety kontraktem w trakcie jego realizacji. Spory wynikajace z zaistnienia sytuacji opisanych powyzej
rozwigzywane beda w oparciu o obowigzujgce warunki kontraktu i przepisy prawa.

Pytanie nr 27:

Dotyczy: SIWZ cz. 1, rozdz. XXI, pkt. 5:

Prosimy o uszczegofowienie warunkow wprowadzenia podmiotu, o ktorym mowa we wskazanym
punkcie. W jaki sposob Wykonawca ma okresli¢ informacje dotyczace dziatan tego podmiotu w m.in.
w harmonogramie robét | mieé pewnoséé, ze dziatalnoéé tego podmiotu nie wplynie na zobowigzania
kontraktowe Wykonawcy?

Cdpowiedz:

Warunki | zasady wprowadzenie na budowe podmiotu wskazanego w SIWZ ¢z. 1, rozdz. XXI, pkt. 5
okreslone zostang w momencie podjecia decyzji przez Zamawiajacego o wprowadzeniu takiego
podmiotu i dokonane zostang w oparciu o stan faktyczny, zgodnie z obowigzujacym kontraktem,

w uzgodnieniu z Wykonawcg Robét i przed jego wprowadzeniem.

Pytanie nr 28:
Dotyczy: SIWZ, cz. 3, Warunki Szczegolne Kontraktu, Klauzula 1.8:

Prosimy o wyjasnienie, jakie warunki kontraktowe ,niezatwierdzenia takich dokumentéw” ma
Zamawiajacy na mysli. W jakich okoliczno$ciach Zamawiajacy bedzie upowazniony do odrzucenia
dokumentow Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zgodnie z brzmieniem subklauzuli 1.8, dotyczy to dokumentacji wymaganej Kontraktem zgodnie

z klauzulg 4.1. Inzynier ma prawo odrzuci¢ dokumenty Wykonawcy podajac kazdorazowo przyczyne
ich odrzucenia.

Pytanie nr 29: _
Dotyczy: SIWZ, cz. 3, Warunki Szczegolne Kontraktu, Klauzula 2.1:

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb w niniejszej klauzuli przyjeto odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego
z tytulu wprowadzenia na Plac Budowy obcego podmiotu, o kiérym mowa w SIWZ cz. 1, rozdz, XX,
pkt. 5, za ktérego odpowiedzialnos¢ kontrakiowa i prawna spadnie na Wykonawce?

Odpowiedz:

W przypadku wprowadzenia na plac budowy obcego podmiotu przez Zamawiajgcego, zasady
wprowadzenia, sposob prowadzenia prac, obowiazki | zobowigzania tego podmiotu oraz
odpowiedzialno$é Zamawiajgcego bedg regulowane kazdorazowo w przypadku podjgcia przez
Zamawiajgcego takiej decyzji z poszanowaniem praw Wykonhawcy wynikajacych z Kontraktu.



Pytanie nr 30:
Dotyczy: SIWZ, cz. 3, Warunki Szczegoine Kontrakiu, Subkiauzula 3.1:

Prosimy o wyjasnienie wprowadzonego zapisu ,Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich
dziataniach ¢zas na uzyskanie uzgodnien Inzyniera z Zamawiajacym i nie moze roécié z tego tytutu
prawa do zmiany czasu na ukoniczenie, chyba, ze czas na uzgodnienie zmiany jest diuzszy niz 28
dni.”. O jakiej ,zmianie” (w tym: ,dfuzszej niz 28 dni”) mowi Zamawiajgcy w niniejszym akapicie?
Czy Zamawiajacy juz na etapie postepowania przetargowego posiada wiedze na temat koniecznych
Zmian w realizaciji Robot?

Odpowiedz:

Zapisy klauzuli 3.1 dotycza wszelkich zmian jakie moga zostaé¢ wprowadzone do kontraktu,

w szczegaolnoéci tych o wprowadzenie ktérych wnioskuje Wykonawca. Zamawiajacy na etapie
postepowania przetargowego nie ma wiedzy na temat istnienia koniecznosci wprowadzenia zmian
do kontrakiu,

Pytanie nr 31:
Dotyczy: SIWZ, cz. 3, Warunki Szczegdine Kontraktu, Subklauzula 4.1:

Dotyczy zapisu: ,Powiadomienie dotyczgce Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
powinno zostac przekazane Inzynierowi w terminie 14 dni od daty wykrycia przez Wykonawcs, lecz
nie pbznief niz 6 m-cy od daty rozpoczecia robdt. W przypadku braku powiadomienia w powyZzszym
terminie Wykonawca nie bedzie rniaf prawa do uwolnienia sie od odpowiedzialnosci za wady Robct
spowodowane wadami dokumentacji mozliwymi do wykiycia przez Wykonawce.”

Prosimy o wyjasnienie na podstawie jakich przepisow Prawa Zamawiajgcy ogranicza prawo
Wykonawcy do dochodzenia roszczen na podstawie Art. 651 Kodeksu Cywilnego oraz Klauzuli 20.1
Warunkow Szczegdinych Kontraktu oraz probuje przerzucié odpowiedzialnodé z tytutu posiadane;
dokumentacji (w tym m.in. Projektu Budowlanego i Pozwolenia na Budowe), za ktéra, zgodnie z
Prawem (Art. 31.1i 36.1 Prawa Zamdwien Publicznych, Art. 851 KC, wyroki KIO z dnia 7 lutego 2008
r. KIO/UZP 43/08, wyrok z dnia 7 grudnia 2009 r. KIO/UZP 1579/09) ponosi odpowiedzialnosé
wylacznie Zamawiajacy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu klauzula 4.1 poprzez
usuniecie czesci zdania:

1e6z nie pdZniej niz 6 m-cy od daty rozpoczecia robét.”

Zamawiajgcy zatacza zmodyfikowane Warunki Szczegéine Kontraktu.

Pytanie nr 32:
Dotyczy: SIWZ, ¢z. 3, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.25:

Dotyczy zapisu: ,Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz InZyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [przepfyw informacji], chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez Strony i InZyniera

i potwierdzone na pismie.”

Prosimy o wyjasnienie czy w kontekscie Klauzuli 1.3 wpisy do Dziennika Budowy sg komunikatami,
czy wymagaja pisemnego potwierdzenia (w jakiej formie?)? Komunikaty — co do zasady — nie
wymagaja pisemnego potwierdzenia;

Odpowiedz:

Zgodnie z brzmieniem zapisu powyzszej klauzuli, wpisy do Dziennika Budowy sg komunikatami i
wymagajg pisemnego potwierdzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w klauzuli 1.3, chyba ze Strony
i Inzynier uzgodnig inaczej na etapie realizacji kontraktu.

Pytanie nr 33:
Dotyczy: SIWZ, cZ. 3, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.27:

Prosimy o wyjasnienie o jakiej odpowiedzialnosci ,za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw
odwadniajgcych, wodociggow (...)" mowi Zamawiajgcy w Kkontek$cie zapisow SIWZ, czesé 1,
Rozdziat XIX, punkt 6.2 ppkt 4) oraz tozsamych zapisow Klauzuli 22.2.1 ppkt. 3) lit. ¢)?
Odpowiedz:

Wykonawcy bedzie podlegat odpowiedzialnosci deliktowej, zardwno za szkody wyrzadzone przez
pracownikow Wykonawey przy wykonywaniu pracy , jak i za podwykonawcow.

Pytanie nr 34: ,
Dotyczy: SWZ, cz. 3, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.29:




Dotyczy zapisu: ,Zamawiajgcy domagajgc sie zapiaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany
do wykazania winy Wykonawcy.”

Prosimy o wyjasnienie na podstawie jakich przepisdw Prawa i Koniraktu Zamawiajacy wytacza sie
niniejszym zapisem z obowigzku udowodnienia winy Wykonawcy oraz skfadania roszczen w trybie
Klauzuli 2.5 Warunkéw Kontraktu?

Odpowiedz:

Klauzula 4.29 odnosi sie odpowiedzialnosci za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu robot. Z art. 476kc
wynika domniemanie prawne, ze diuznik, nie dotrzymujac terminu, pozostaje w zwtoce. Zamawiajacy
nie musi wiec udowadniaé, ze niedotrzymanie terminu spetnienia Swiadczenia jest spowodowane
okolicznosciami, za ktdore Wykonawca odpowiada, a jedynie to, iz fermin wykonania zobowigzania
uplynat bezskutecznie (wyrok SN z dnia 22 wrzesnia 2011 r.,, V CSK 427/10, LEX nr 1095853; wyrok
SA w Katowicach z dnia 29 wrzesnia 2010 r., V ACa 208/10, LEX nr 1120389). Tak wiec {o
Wykonawca dla uwolnienia sie od odpowiedzialnosci jest zobowigzany do wykazania , ze opdznienie
w wykonaniu jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi.

Pytanie nr 35: .
SIWZ, cz. 3, Warunki Szczegolne Kontraktu, Subklauzula 16.5

Prosimy o korekte tresci klauzuli w zwigzku z ostatnim wierszem, tj. po stowie ,Konirakiu” - ,(zbedne
w pojeciu odstapienia zawiera Ssie rozwigzanie.” Niniejszy dopisek wydaje sig by¢ bledem
drukarskim, a tresc klauzuli pozostata niedokonczona.
Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje klauzule 16.5 w nastepujacy sposob;

Dodaje sie klauzule 16.5 [Obowigzek Wykonawecy do wyznaczenia dodatkowego terminul
w brzmienits:

S kazdym przypadku powstania przesfanek zawieszenia Robof, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwigzania Konfrakiu, wskazanych w Kklauzulach 16.1 i 16.2 -
Wykonawca jest zobowigzany przed podjeciem powyzszych dzialart - wyznaczy¢ na pismie
Zamawiajgcemu dodatkowy min.30 dni termin na doprowadzenie do usunigcia tych przesfanek pod
rygorem odpowiednio: zawieszenia Robdt, zmnigjszenia ich tempa, odstapienia od Kontraktu”
Zamawiajacy zaigcza zmodyfikowane Warunki Szczegolne Kontraktu.

Pytanie nr 36:
Majac na uwadze iz ptatnosci do podwykonawcow realizowane sg tacznie dla catej firmy i dla wielu

kontraktow, niezwykle trudnym byto by wypetnienie ponizszego zapisu subklauzuli 14.7 W terminie
20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przedfoZy Zamawiafgcemu kopie
dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.” Dlatego tez
wnosimy © zmiane =zapisu w taki sposdéb aby bylo mozliwe przestawienie o$wiadczen
Podwykonawcdow 0 dokonaniu na ich rzecz ptatnosci przez Wykonawce;
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdéw klauzuli 14.7

Pytanie nr 37:
Whnosimy o zmiane zapiséw zawartych w subklauzuli 8.7 w taki sposéb aby w przypadku dotrzymania

przez GW terminu koncowego ewentualne kary za terminy posrednie zostaly anulowane;
Odpowiedz: '

Zamawiajgcy hie modyfikuje klauzuli 8.7. Zaznaczyé nalezy, iz termin posredni stanowi kryterium
oceny ofert.

Pytanie nr 38:
Prosze doktadnie okreslic, ktore materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnosé Zamawiajgcego

i na jaka odlegtosé nalezy je odwiezd,

Odpowiedz:

Zasady dotyczace materiatdw rozbidrkowych wraz z odlegtocig na jakg nalezy je odwiez¢ okreslone
zostaty w klauzuli 7.9 [Materialy z rozbidrki]



Pytanie nr 39:
Prosimy o zamieszczenie wzoru wiaty rowerowe], jaka ma byé zamontowana;

Odpowiedz:

Wiata rowerowa powinna by¢ w tym samym stylu co wiata przystankowa. Zamawiajgcy zatacza
wytyczne do wiaty przystankowej. Diugosc wiaty rowerowej winna mie¢ 8,1 - 8,2 m czyii 6 modutéw
(zgodnie z przestanymi wytycznymi). Zlokalizowanych powinno tam by¢ 7 stojakdéw w odlegto$ci 1 m
od siebie. Na etapie realizacji docelowa propozycja wiaty bedzie zatwierdzana zgodnie z warunkami
kontraktowymi

Pytanie nr 40:
W projekcie branzy drogowej (czesé opisowa) na wjazdach wymagana jest kostka betonowa

10x20x8cm o zwigkszonej szorstkosci np. ryflowana, natomiast w udostepnione] tabeli elementéw
rozliczeniowych nie ma wyodrebnionej takiej pozycji. Co nalezy przyjaé do kalkulacji?
Odpowiedz:

Nalezy ujac na wjazdach kostke betonowa o zwiekszonej szorstkosci.

Pytanie nr 41:

W udostepnionej dokumentacji — Projekcie Wykonawczym branzy drogowej, brakuje Planu
sytuacyjnego - rys. 2.6. Bardzo prosimy o udostepnienie przedmiotowego rysunku.
Odpowiedz: '

Zamawiajacy zaigcza rysunek nr 2.6

Pytanie nr 42:

Projekt Wykonawczy Ogrzewanie zwrotnic — w projekcie systemu uzyto sterownikéw TZG2/ TZG4
wyposazonych w urzgdzenia do pomiaru pradéw indywidulanych grzatek oraz system transmisji
GPRS do zdainego monitorowania i sterowania praca urzadzenia.

Czy Zamawiajacy wymaga w zakresie zadania uruchomienia systemu transmisji danych dla cigglego
monitorowania pracy urzadzen? Po czyjej stronie maja by¢ uwzglednione koszty takiej transmisji
{(przez jaki okres czasu)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga - w zakresie zadania - uruchomienia systemu transmisji danych dla
monitorowania pracy urzadzen ogrzewania zwrotnic. Koszty transmisji danych - po stronie operatora
(MZK).

Pytanie nr 43:

Projekt Wykonawczy Ogrzewanie zwrotnic — czy montaz czujnika opadow jako wyposazenie
sterownikow ogrzewania zwrotnic jest wymagany czy jest tylko opcig?

Odpowiedz:

Montaz czujnika opaddw jako wyposazenie sterownikow ogrzewania zwrotnic - jest wymagany.

Pytanie nr 44:
TER9 — Ogrzewanie zwrotnic w pozycji 4 d.1 Montaz skrzynek przytorowych z grzatkami 100W

pedano ilosé 1 szt Wedlug wykonawcy powinno tam byé 26 szt. Prosimy o potwierdzenie,
Odpowiedz: '
Powinno by¢ 1000W i 26 szt

Zamawiajgcy zalacza zmodyfikowane TER

Pytanie nr 45:

Projekt Wykonawczy Sterowanie zwrotnic. Czy zaprojektowane zwrotnice zjazdowe powinny byé
wyposazone w mechanizm samopowrotny umozliwiajacy ustawienie zwrotnicy w okreslonym
potozeniu po przejezdzie tramwaju?
Odpowiedz:

Zwrotnice zjazdowo-najazdowe - tak. Zwrotnice tylko zjazdowe - nie.

Pytanie nr 46:
Projekt Wykonawczy Sterowanie zwrotnic. Czy zaprojektowane zwrotnice zjazdowe powinny byé
wyposazone w czujniki potozenia iglic dla obstugi sygnalizacji potozenia?




Jesli tak, prosimy o podanie ktére ze zwrotnic powinny by¢ wyposazone w dodatkowy sygnalizator
potozenia.

Odpowiedz:

Zaprojektowane zwrotnice zjazdowe nie powinny byé wyposazone w czujniki potozenia iglic dla
obstugi sygnalizacji potozenia.

- Pytanie nr 47:
Prosimy o zmiane terminu przedtozenia polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w Zatgczniku do

formularza oferty nr 1 pkt 18.1 (a,b). Prosimy o zmiane terminu przedtozenia polis na ,najpoznie]
w dniu rozpoczecia robét”,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdw Zatacznika do Oferty

Pytanie nr 48:
W zwigzku z tym, iz podczas realizacji zadania nalezy najpierw usunaé istniejgce torowisko

dwutorowe, a nastepnie wykonaé nowe jednotorowe, prosimy o informacje czy w trakcie realizacii
torowiska nalezy utrzymac mozliwosé dojazdu tramwajow do zajezdni?
Odpowiedz:

Patrz odpowied? na Pytanie nr 5

Pytanie nr 49:

W zwigzku z tym iz Zamawiajacy ma juz podpisang Umowe na wycinke drzew a Wykonawca zadania
ma udostepni¢ plac budowy dla firmy zajmujacej sie wycinkg drzew prosimy o okreslenie: kiedy ma
byé prowadzona wycinka (w jakim okresie moze by¢ prowadzona wycinka) i jaki jest planowany czas
wycinki? Prosimy tez o informacje czy Wykonawca wycinki wykona rowniez karczowanie?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 8.

Pytanie nr 50:
Dot. pkt V.3 b).1 Czy pod pojeciem ,réwnowazne” dotyczacym stanowiska jakim musi wykazac sie

kandydat na Przedstawiciela Wykonawcy mozna rowniez rozumie¢ doswiadczenie na stanowisku
Kierownika robét drogowych na kontrakcie opartym na warunkach kontraktowych FIDIC?
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 51:
Pytanie do punktu XIX ,ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY” SIWZ podpunktu 6.1

oraz klauzuli 22.2.1 WSK:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie mozliwosci zmiany postanowien zawartej umowy polegajacej na
zmianie wynagrodzenia takze w przypadku jezeli powstanie koniecznos$é lub mozliwosc zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych (zamiennych) rozwiazan
technicznych/technologicznych/materiatowych, na ktdre zgode wyrazi¢ musza Inzynier i Zamawiajacy
— od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuaciji wystapienia warunkow
pogodowych uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Odpowiedz: '

Zamawiajacy modyfikuje zapisy XIX ,Istotne dla stron postanowienia umowy” SIWZ podpunkt 6.1
dodajac do pkt.3 litere f) w brzmieniu:

f) wprowadzanych w przypadku wystapienia warunkow pogodowych uniemozliwiajacych prowadzenia
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Zamawiajacy modyfikuje brzmienie klauzuli 22.1.1 WSK pkt. 3), ktory otrzymuje brzmienie:

3) jezeli powstanie koniecznosé lub mozliwosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych ( zamiennych) rozwiazan technicznych / technologicznych / materiatowych, na ktére zgode
wyrazi¢ muszg Inzynier i Zamawiajgcy - od tych wskazanych w dokumentacji projektowe;,
wprowadzanych w sytuaciji:

a} gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,



b} zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemoziiwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie  przyjetych
zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegdinosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli zamienne rozwiagzania beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow wykonania,
kosztéw eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnose, istotne skrocenie czasu realizacji
robdt

g} ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

f) wprowadzanych w przypadku wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych
prowadzenia robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,-

Zamawiajgcy zatgcza zmodyfikowane Warunki Szczegdine Kontraktu.

Pytanie nr 52: .
pytanie do Zatacznika do Formularza Oferty — Nr 1 — rubryka Kary za zwioke litera j):

Wykenawca wnosi o wyjasnienie w jakich przypadkach, zgodnie punktem 8.7 litera j) Zatgcznika
do Formularza Oferty — Nr 1 — rubryka Kary za zwloke, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy tej kary, a w szczegdlnosci wyjasnienie pojecia ,nieprawidtowosci w wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu” oraz wskazanie kto i w jaki sposdb bedzie ocenial
te nieprawidtowosci.

Wykonawca wskazuje, ze takie sformutowanie jest zbyt ogélne i daje niczym nieuzasadniong
podstawe do arbitralnego orzekania przez Zamawiajacego o tym co jest takg nieprawidtowoscia. Kary
umowne powinny natomiast by¢ zastrzegane w taki sposéb i w takiej wysokosci by Wykonawca magt
w sposob definitywny ustali¢ jakie okolicznosci bedg uprawniac¢ druga strone umowy do natozenia
danej kary oraz w jakiej konkretnie wysokosci. Wyzej wskazane sformutowanie tego warunku nie
speinia.

Odpowiedz:

Pojecie "nieprawidtowosci" w organizacji ruchu wprowadza i precyzuje §12 ust. 6 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729
z 2003 r. z pézn. zm.). Pod pojeciem tym nalezy rozumiec:

¢« Zniszczone, uszkodzone, nieczytelne znaki drogowe, urzgdzenia sygnahzaq] Swietlnej oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu;

» wadliwie dziatajgce urzadzenia sygnalizacyjne lub dzwigkowe;

¢ niezgodnosé z zatwierdzong organizacja ruchu;

= brak zgtoszenia o wprowadzeniu organizacji ruchu z 7 - dniowym wyprzedzeniem

Kontrolowaé i zgtaszal nieprawidiowosci w zakresie czasowej organizacji ruchu bedzie Miejski
Inzynier Ruchu. Z kazdej takiej kontroli przeprowadzony bedzie raport. Kontrole realizowane sg na
podstawie §12 ust. 3. Ponadto kontrole w zakresie czasowej organizacji ruchu bedzie przeprowadzat
Inzynier Kontraktu,

Pytanie nr 53:
Pytanie do § 1 Aktu Umowy:

W zwigzku ze wskazaniem w §1 Aktu Umowy, Ze w zakresie torowiska tramwajowego dopiero
planowane jest wspoétfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura i Srodowisko
2014-2020, Priorytet VI Rozwd] niskoemisyjnego transportu zbicrowego w miastach, Dziatanie 6.1
Rozwoj publicznego fransportu zbiorowego w miastach, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze
w przypadku niectrzymania wspéffinansowania Zamawiajacy posiada $Srodki na sfinansowanie
zamodwienia w sposdb gwarantujacy dokonywanie terminowych ptatnosci na rzecz wykonawcy z tytutu
realizacji zamoéwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz aktualnie posiada $rodki na sfinansowanie zamodwienia do wysokoéci
kwoty jaka przeznaczyt na realizacje zadania.




Pytanie nr §4:
Pytanie do dokumentu ,Warunki Ogéine”

Wykonawca wnosi o wyjasnienie charakteru dokumentu Warunki Ogdlne”. Nie jest to bowiem
zatgeznik do SIWZ, do Akiu Umowy, nie jest to zatem integralna czes¢ kontraktu, jako ze Warunki
Ogdlne Kontraktu to Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca nie powinien by¢ zwigzany
postanowieniami przedmiotowych warunkow cgélnych.

Niezaleznie jednak od powyzszego, w przypadku, uznania, ze Warunki Ogdine stanowia integralng
czesté dokumentacji przetargowej, Wykonawca wnosi o Zzmiane punktu 3 warunkéw ogélnych ostatni
akapit poprzez uznanie odpowiedzialnosci Wykonawcy wytacznie w przypadku zawinionego przez
Wykonawce niezanotowania uszkodzen iflub wad Terenu Budowy z uwzglednieniem budynkow,
chodnikdw, ogrodzen posesji itp., przylegajgcych do miejsca wykonywania robét oraz w poblizu
Terenu Budowy; w szczegdlinosci howiem w sytuacji bowiem, w ktdrej np. dane uszkodzenie i /lub
wada zostanie zatajone przed Wykonawca, Wykonawca nie powinien ponosic z tego tytulu zadnej
ocdpowiedzialnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje Akt umowy. Zmawiajacy nie modyfikuje zapiséw Warunkdw Ogdlnych,

Pytanie nr 55:
pytanie do klauzuli 1.1.5.8 WSK;

Wykonaweca wnosi o wykreslenie sformutowania ,a takze prace projekiowe niezbedne dla wykonania
ukoriczenia Robot” z uwagi na fakt, Ze przedmiot zamoéwienia okreslony w Akcie Umowy oraz opisie
przedmiotu zamoéwienia oraz pozostatych dokumentach przetargowych nie obejmuje prac
projektowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisow klauzuli 1.1.5.8 WSK

Pytanie nr 56:
pytanie do klauzuli 1.2 WSK:

Wykonawca prosi o wykreslenie dodanego punktu e} definiujgcego pojecie ,Koszt plus umiarkowany

zysk” z uwagi na faki, Ze stanowi to nieuzasadnione ograniczenie wysokosci naleznego Wykonawcy

w konkretnym wypadku zysku. Umiarkowany zysk powinien bowiem by¢ kazdorazowo okreslany

w odniesieniu do okoliczno&ci danego przypadku i podstawy uprawniajgcego Wykonawce do zgdania
koszt wraz z umiarkowanym zyskiem.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapiséw klauzuli 1.2. WSK

Pytanie nr 57:

pytanie do klauzuli 1.8 WSK:

Wykonawca wnosi 0 zmiane drugiego zdania dodanego sformutowania poprzez uzaleznienie utraty
przez Wykonawce roszczen odnosnie dodatkowego czasu fub Kosztu wylgcznie od zawinionego
opéZnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia z winy Wykonawcy takich dokumentéw.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oparta jest o zasade winy, w zwigzku z tym w ww. przypadku réwniez
powinna by¢ od niej uzalezniona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 1.8 WSK

Pytanie nr 58:

pytanie do klauzuli 2.1 WSK:

Wykonawca wnasi o przywrécenie fresci akapitu trzeciego litera B zgodnie z brzmieniem Warunkow
Ogodlinych Kontraktu, tj. przywrdcenie prawa VWykonawcy do zadania zaptaty Kosztu plus
umiarkowanego zysku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 2.1. WSK




Pytanie nr 59:
pytanie do klauzuli 3.1 WSK:

Wykonawca wnosi o zmiane okreslonego w klauzuli 3.1 WSK terminu z 28 dni na 7 dni. Termin 28
dni, ktérego przekroczenie przez Inzyniera w zakresie uzyskania uzgodnien z Zamawiajacym
uprawnia do zadania zmiany czasu na ukonczenie, jest zbyt diugi i moze znacznie wplynaé
na powstanie trudnosci realizacyjnych. Wykonawca nie moZe czeka¢ az 28 dni na uzyskanie
uzgodnienia okresionych kwestii, z uwagi na ciggtos¢ procesu realizacyjnego i nie moze w zwiazku z
tym ponosic negatywnych konsekwencji nieotrzymania takiego uzgodnienia od Inzyniera.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw klauzuli 3.1 WSK.

Zapisy klauzuli 3.1 dotycza miedzy innym wszelkich zmian jakie moga zostaé¢ wprowadzone
do Kkontraktu, w szczegdlnosci tych o wprowadzenie ktérych wnioskuje Wykonawea. Wobec faktu,
iz wszelkie zmiany wprowadzane do umowy nie moga naruszaé postanowien art. 144 Prawa
Zamowien Publicznych, pod rygorem jej niewaznosci, a konsekwencje tego naruszenia moga
skutkowa¢ nafozeniem na Zmawiajacego korekty finansowej ze strony Instytucji Zarzadzajgcej, czas
7 dni jest dla Zamawiajacego zbyt krétki na szczegdtowa analize wniosku. Zamawiajgey na etapie
realizacji kontraktu bedzie uzgadniat z Inzynierem w terminach mozliwie krétkich w zaleznosci od
przedmiotu uzgodnienia.

Pytanie nr 60:
pytanie do klauzuli 4.1 WSK do postanowienia dodanego po pierwszym akapicie:

Wykonawca wnosi o wykreslenie termindéw na zgtoszenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wady,
biedow, pominigcia, innej usterki dotyczacych Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznei,
jako nieuprawnione ograniczenie prawa Wykonawcy do zgtaszania przeszkéd realizacyjnych
w zwigzku z trescig rt. 651 ustawy Kodeks cywilny. Kazda taka przeszkoda bedzie zgtaszana
niezwiocznie, co nie oznacza jednak uprawnienia Zamawiajacego do ograniczenia prawa Wykonawcy
zgtoszenia przeszkody realizacyjnej poprzez wskazanie maksymalnego terminu na zgilaszania
przedmiotowych przeszkod. Wykonawca jest bowiem w Swietle art. 651 KC uprawniony do zgtaszania
WW. przeszkod przez caty okres realizacji robét,
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 31.

Pytanie nr 61:
pytanie do klauzuli 4.4 WSK dodanej litery ¢ punktu 4):

Wykonawca wnosi o skrocenie z 14 do 7 dni terminu na wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody,
zgloszenie przez zamawiajacego zastrzezen lub  sprzeciwu do  projektu/kopii  umowy
podwykonawczej. Usprawni do proces kontraktacji pedwykonawcdw, a w konsekwencji caly proces
realizacyjny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 4.4 WSK Termin 14 dniowy wynika z art. 647182 ke.

Pytanie nr 62:
pytanie do klauzuli 4.4 WSK dodanej litery ¢ punktu 10):

Wykonawca wnosi o wykreslenie z klauzuli 4.4 WSK dodanej litery ¢ punktu 10) limitu ostatniej czeéci
ptatnosci na rzecz podwykonawcow. Jest to zbyt daleko idgca i niczym nieuprawniona ingerencja
Zamawiajacego w zasade swobody umow, tj. w tresé i zasady rozliczen pomiedzy wykonawca

a podwykonawcami.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedZ na Pytanie nr 14.

Pytanie nr 63:
pytanie do klauzuli 4.27 WSK:

Wykonawca wnosi o zmiang akapitu pierwszego dodanej klauzuli 4.27 WSK [Istniejace instalacje]
i nadanie jej nastepujacego brzmienia:




JWykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich zinwentaryzowanych w dokumentacyi
przekazanef przez Zamawiajgcego Wykonawcy instalacji, takich jak odwodnienie, linie I stupy
felefoniczne i elekiryczne, swiatfowody, wodociggi, gazociggi i podobne przed rozpoczeciem
fakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzic istniejgce instalacfe. Wykonawca nie
ponasi odpowiedzialnosci za uszkodzenie niezinwentaryzowanych, niewskazanych, niewtasciwie,
blednie oznaczonych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawcy, drog, rowow
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociqgdw, sfupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej { instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawecow
podczas wykonywania Robot.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisow klauzuli 4.27 WSK

Pytanie nr 64:
pytanie do klauzuli 4.29 akapit 3 WSK:

Whykonawca wnosi o zmiane akapitu 3. klauzuli 4.29 WSK i nadanie mu nowego, nastepujacego
brzmienia nie pozostawiajgcego watpliwosci, 2e Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
cdszkodowania uzupetniajacego:

MV przypadku, gdy kary nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo Zadaé odszkodowania
uzupeiniajagcego do wysokosci fakitycznie poniesionej szkody na zasadach ogoélny Kodeksu
Cywilnego”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdw klauzuli 4.22 WSK

Pytanie nr 65:
pytanie do klauzuli 8.1 WSK:

Wykonawca wnosi o zmianeg tresci klauzuli 8.1 WSK, poprzez wskazanie, ze Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za niedotrzymanie postanowieni programu Robét w przypadkach zawinionych przez
Wykonawce, a w konsekwengcji przyjecie nastepujace brzmienia akapitu 4. klauzuli 8.1 WSK

~Jesli Wykonawca w sposob zawiniony przez niego nie dotrzyma postanowien tego programu koszty
wszelkich opdznied poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt powstalego w  wyniku
niedotrzymania przez Wykonawce postanowiel programu, zostang poniesione przez Wykonawce.
Poniesienie przez Zamawiajgcego ww. kosztéw musi pozostawaé w bezpoSrednim zwigzku
przyczynowo-skutkowym z niedottzymaniem przez Wykonawce postanowien programu’.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdéw klauzuh 8.1 WSK

Pytanie nr 66:

pytanie do klauzuii 8.7 WSK:

Wykonawca wnosi o dedanie na koncu klauzuli 8.7 WSK nastepuigcego postanowienia:
SV przypadku, gdy kara umowna z tytutu odstgpienia od Kontrakiu z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego”. Skoro bowiem
kary umowne zostaly zastrzezone takze na rzecz Wykonawcy, to w ramach rownosci stron umowy,
Wykonawca powinien mie¢ rowniez prawoe do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisow klauzuli 8.7 WSK

Pytanie nr 67:

pytanie do klauzuli 11.10 WSK:

Wykonawca wnosi o zmiane ostatniego zdania klauzuli 11.10 WSK | nadanie mu nowego,
nastepujacego brzmienia nie pozostawiajgcego watpliwosci, ze Zamawiajacy uprawniony jest
do zadani odszkodowania uzupetniajgcego:

WV przypadku, gdy kary nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo 2gdaé odszkodowania
uzipelniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionef szkody na zasadach ogoélny Kodeksu
Cywilnego”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 11.10 WSK




Pytanie nr 68:
pytanie do klauzuli 14.8 WSK:

Wykonawca wnosi 0 zmiang klauzuli 14.8 WSK w ten sposob, by odsetki ustawowe za opéznienie
obliczane byly na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403).
Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisow klauzuli 14.8 WSK

Pytanie nr 69:
pytanie do klauzuli 15.2 WSK punktu ¢):

Wykonawca wnosi o przywrdcenie dotychczasowej tresci punktu c¢), t. ,bez rozsgdnego
usprawiedliwienia”. Zmiana dokonana przez Zamawiajgcego przedmiotowego punktu jest zbyt
rygorystyczna i daje podstawe do zakoriczenia stosunku prawnego nawet wtedy, kiedy Wykonawca
np. wstrzymuje sie z wykonywaniem robét w uzasadnionych przypadkach. Takie uksztattowanie tresci
ww. klauzuli znaczaco narusza réwnowage stron stosunku umownego i dlatego ww. postanowienie
powinno  zostaé przywrécone zgodnie z brzmieniem Warunkéw Ogoinych  Kontraktu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 15.2 WSK

Zwrot ,uchyla sig¢” wskazuje na celowe | zamierzone unikanie ze strony Wykonawey realizacii
zobowigzan wynikajgcych z kontraktu. Nie jest réwnoznaczny ze zwrotem ,wstrzymuije sig”.

Pytanie nr 70:

pytanie do klauzuli 15.5 WSK;

Zgodnie z zasada réwnosci stron stosunku zobowiazaniowego Wykonawca wnosi o dodanie
do klauzuli 15.5 WSK nastepujacego postanowienia przewidujgcego obowigzek Zamawiajacego,
analogiczny jak obowiazek Wykonawcy okreslony w klauzuli 16.5 WSK:

W kazdym przypadku powstania przestanek zawieszenia Robdf, zmnigjszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu fub rozwigzania Kontraktu, wskazanych w Kontrakcie, Zamawiajacy jest
zobowigzany przed podjeciem powyzszych dziatar — wyznaczy¢ na pismie Wykonawcy dodatkowy
min. 30 dniowy termin na doprowadzenie do usunigcia tych przestanek pod rygorem odpowiednio:
zawieszenia Robdt, zmnigjszenia ich tempa, odstapienia od Kontraktu”
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 16.

Pytanie nr 71:

pytanie do klauzuli 16.1 WSK:

Wykonawca wnosi o zmiane dodanego na koicu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 WSK postanowienia
i nadanie mu nowego, nastepujacego brzmienia:

.Jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu

fub zaptaty, chyba, Ze z przyczyn technologicznie uzasadnionych konieczny bedzie diuzszy termin

na przywrocenie zwyktego tempa prac’

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 16,1 WSK

Pytanie nr 72:

pytanie do klauzuli 16.2 WSK: _

Wykonawca wnosi o przywrécenie punktow d) i e) klauzuli 16.2 zgodnie z brzmieniem Warunkéw
Ogdinych Kontraktu, zas w punkcie a} wnosi 0 zmiane terminu z 30 na 7 dni — jako ze termin
30dniowy jest zbyt diugim terminem na oczekiwanie zaptaty, skoro umowny termin na jej dokonanie
wynosi juz 30 dni i Wykonawca nie moze tak diugo oczekiwaé na otrzymanie naleznego

mu wynagrodzenia.

Qdpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow klauzuli 16.2 WSK,

Zamawiajacy wskazuje, iz punkt a) okresla termin po uplywie ktérego Wykonawca moze odstgpié
od umowy w przypadku nie dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 73:

pytanie do klauzuli 16.4 WSK:

Wykonawca wnosi o przywrécenie punkt c) klauzuli 16.4 Warunkéw Ogéinych Kontraktu. Nie jest
bowiem prawda, ze klauzula ta nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach, skoro w przypadku




odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy, kiedy byt gotowy do Swiadczenia
robét, przystuguje mu prawo do naprawienia powstatej z tego tytutu szkody w formie szkody
rzeczywiscie poniesionej oraz utraconych korzysci, w tym utraconego zysku. Wytgczenie prawa
do zadania naprawienia takiej szkody jest w Swietle obowigzujacych przepisow prawa bezzasadne
i nieuprawnione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdw klauzuli 16.4. Zapisy klauzuli 16.4 nie ograniczajg praw
Wykonawcy do wystepowania z roszczeniami.

Pytanie nr 74:
pytanie do kiauzuli 22.1 WSK;

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i wyjasnienie tresci klauzuli 22.1 WSK, w szczegolinosci przez
wskazanie o konflikt czyich intereséw chodzi.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje Warunki Szczegolne poprzez usuniecie klauzuli 22.1 i dokonuje zmian
numeracji pozostatych klauzul. Zamawiajgcy zatacza zmodyfikowane warunki szczegéine kontrakiu

Pytanie nr 75:
Prosimy o potwierdzenie, ze wycinki drzew | krzewdw wymienionych w dokumentacji przetargowe;j

bedg wykonane na podstawie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr Nr 12/2016
z dnia 29.12.2016 r. znak [B-11.7820.12.2016.AAnt. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w
przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robdt z istniejaca zielenig na dziatkach, ktére nie sg
objete decyzjag ZRID lub na dziatkach wpisanych do rejestru zabytkow, uzyskanie decyzji
zezwalajgce] na wycinke, zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2249 t.).), lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty ewentualnych
optat administracyjnych za wycinke nie obcigza Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz wycinka drzew i krzewdw realizowana jest na podstawie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr Nr 12/2016 z dnia 29.12.2016 r. znak [B-
1.7820.12.2016.AANt. Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania
wycinki nie objetej decyzjg ZRID a wynikajacej bezposrednio z kolizji, postronnie Zmawiajacego
bedzie uzyskanie decyzji na wycinke kolidujacych drzew oraz poniesienie ewentualnych kosztdéw
administracyjnych.

Pytanie nr 76:
Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk roslin

i zwierzat gatunkow chronionych. W przypadku stwierdzenia osobnikow i siedlisk gatunkow
chronionych w czasie wykonywania robot, prosimy o potwierdzenie, Zze uzyskanie decyzji w frybie
art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 2249) na
odstepstwa od zakazdéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong okreslonych w art. 51 i 52, lezy
po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym zwigzane nie obciazajg Wykonawcy. Ponadto, prosimy
o potwierdzenie, Ze w przypadku wydtluzajgcych sie procedur administracyjnych Zamawiajgcy
przediuzy termin realizacji zamowienia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ na dokonanie wycinki objetej dokumentacja
projektowq zostat zawarta odrebna umowa z innym wykonawca i nie jest to zakres robot objety
hiniejszym postepowaniem.

Pytanie nr 77:
Zwracamy uwage, ze z dniem 1 marca rozpoczat sie okres legowy ptakéw i wycinki drzew i krzewow

w tym czasie nalezy przeprowadzaé¢ pod nadzorem ornitologa, a w przypadku stwierdzenia
zasiedlonych gniazd ptakéw, wycinki sg mozliwe dopiero po wylocie mtodych z gniazd. Ponadto
w decyzji $rodowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
znak WOOS.-11.4210.37.2015.PT z dnia 31.03.2016 r. na stronie 10 sg =zapisy dotyczace
zapewnienia stalego nadzoru podczas prowadzenia prac w obrebie istniejacej alei drzew oraz
wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej przed pracami wyburzeniowymi.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie nadzoru przyrodniczego, lezy
po stronie Zamawiajacego, a koszty z tym zwigzane nie obcigzajg Wykonawcy. Ponadto prosimy



o potwierdzenie, ze w przypadku zidentyfikowania zasiedlonych gniazd ptakéw i siedlisk nietoperzy,
a tym samym braku mozliwosci prowadzenia prac, Zamawiajacy przediuzy termin realizacji
zamadwienia.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 76.

Pytanie nr 78:
W przypadku, gdy obowigzki zapewnienia nadzoru przyrodniczego spoczywajg na Wykonawcy robot,

prosimy o sprecyzowanie wszystkich ograniczen/wymagan, ktére nalezy uwzglednié
w harmonogramie robét i cenie oferty (np. zakresu specjalistow, iloSci wizji terenowych, termindw
ograniczajacych wykonywanie prac itp.) oraz wskazanie pozycji w kosziorysie. Ponadto, prosimy
o potwierdzenie, ze w przypadku wydiuZzajgcych sie procedur administracyjnych podczas uzyskiwania
dodatkowych decyzji, Zamawiajacy przedtuzy fermin realizacii zamowienia.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 76.

Pytanie nr 79:
Prosimy o udostepnienie jako element SIWZ decyzji RZGW w Poznaniu z dnia 03.03.2015 znak TP-

7500-33/2015/ll zmienionej decyzjg z dnia 08.07.2016 znak NZP.Z.7500.75.2016.Go, zwalniajaca
z zakazow ckreslonych W art. 88l ust. 1 ustawy prawo wodne.
Odpowiedz:

Decyzja z dnia 08.07.2016 znak NZP.Z.7500.75.2016.Go, zwalniajaca z zakazow okreslonych w art.
88! ust. 1 ustawy prawo wodne stanowi zatacznik do dokumentaciji projektowej — Tom 1/2 Zataczniki
Ip. 2, strona 157-158

Pytanie nr 80:
Dot. SIWZ cz. IV Inne obowigzki Wykonawey pkt.8 — Zamawiajgcy posiadajgc umowy ha zimowe

utrzymanie drég oraz wywédz $mieci nie moze nakaza¢ Wykonawcy wyceniac i $wiadczy¢ tych ustug.
Co wiecej, gdyby Wykonawca zastosowat sie do przedmiotowego postanowienia i zlecit ustuge
specjalistycznej firmie oraz ujat w cenie kontraktowej marze od tej ustugi, Zamawiajacy pfacgc
naruszytby dyscypling finanséw publicznych. Prosimy o wykreslenie fragmentu SIWZ (SIWZ cz. IV,
inne Obowigzki Wykonawcy, pkt. 8): ,Wykonawca winien w szczegdlnosci: (...) wywozi¢ $mieci,
w okresie zimowym odsniezac, zabezpiecza¢ oblodzone odcinki ciggow komunikacyjnych”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow SIWZ.

Pytanie nr 81

W projekcie tymczasowej organizacji ruchu nie przewidziano zamknie¢ ul. Zeglarskiej | Zatorze dla
wykonania nasypow (niweleta projektowana jest ok. 2m wyzej od istnigjgcej). Prosimy uzupetnienie
projektu fub informacje jak Zamawiajacy przewidziat wykonanie nasypéw i konstrukcji nawierzchni
przy jednoczesnym zapewnieniu obstugi posesji obstugiwanych przez ww. ulice

Odpowiedz: '

- Informacje te zawarle sg w opisie czasowej organizacji ruchu:

Dla wykonania robdt zwigzanych z przebudowa ulicy Kostrzynskiej od skrzyzowania z ulicg Dobrg
do Placu Stonecznego oraz z budowsg nowego i rozbidrky istniejacego wiadukiu drogowego do
ul. Zatorze, konieczne jest wylgczenie przedmiotowego odcinka z ruchu. Aby zminimalizowaé
ucigzliwos¢ prowadzonych prac ich wykonanie podzielono na krotsze odcinki — Etapy opisane
literowo:

- A — wylaczenie z ruchu jezdni potudniowej na odcinku od istniejgcego wiaduktu, do przewiazki na
wysokoéci posesji Stoneczna 59 (al. 11 Listopada 56). W podetapie tym doijazd do ul. Zatorze
realizowany bedzie jezdnig péinocna.

- B — wytgczenie jezdni poludniowe] na pozostalym odcinku craz jezdni pdinocnej od posesji
Stoneczna 59 (al. 11 Listopada 56) do ul. Promienne] (z potowicznym zajeciem jei wlotu).
W podetapie tym dojazd do ul. Zatorze odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem przebudowanej jezdni
poludniowej.

- wykonawca zobligowany jest opracowaéd i uzgodnié dokumentacje projektowg przedstawiajaca
szczegOlowe rozwigzanie organizacji ruchu w obszarze wiaduktéw drogowych (etap A i B) (str. 19
opisu tymczasowej organizagji ruchuy),



- przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudowsg ul. Kostrzynskiej w zakresie budowy
nowego i rozbiorki starego wiaduktu, wykonawca dokona niezbednych uzgodnien z PKP w zakresie
wstrzymania ruchu kolejowego (str. 19 opisu tymczasowej organizaciji ruchuy,

- jesli technologia prowadzonych prac wymaga wprowadzenia innej organizacji ruchu lub korekt
w oznakowaniu zawartym w niniejszej dokumentacji, opracowanie nowego projektu organizacji ruchu
i jego uzgodnienie nalezy do wykonawcy (str. 19 opisu tymczasowej organizaciji ruchu).

Pytanie nr 82
Prosimy o wskazanie miejsca wywozu opisanego TER nr 1 w poz. 2-4 branzy drogowe;j

Odpowiedz:

Miejsce wywozu destruktu pofrezowego bedzie wskazane na etapie realizacji robot. Zamawiajacy na
biezaco w trakcie rozbiérki bedzie informowat Wykonawce o miejscu wywozu i skladowania
powyzszego materiatu. Do wyceny nalezy przyja¢ w przypadku kazdego z materiatdw z rozbiorki
materiatu stanowigcego wtasno$é Zmawiajacego odlegtosé do 10 km, zgodnie z klauzula 7.9

Pytanie nr 83
W SST 05.03.05.A w pkt.1.3. Zamawiajacy wyspecyfikowat mieszanke mineralno-asfaltows na ruch

KR2-3. Obowigzujace wytyczne techniczne i normy przedmiotowe nie wskazujg kategorii ruchu KR2-
3, a kategorie KR1-2 |lub KR3-4 i w odniesieniu do tych kategorii specyfikujg wymagania dia
mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o jednoznaczne okreslenie uziarnienia mieszanek
mineralno-asfaltowych [ kategorii ruchu dla tych mieszanek,
Odpowiedz:

W pkt. 1.3 wskazano, ze w ramach inwestycji nalezy wykonaé¢ warstwe &cieralng z betonu
asfaltowego AC 83, w ramach ktérej nalezy wykona¢ warstwe dla obcigzenia ruchem KR2 i KR3.

W pkt. 1.3 wskazano, ze w ramach inwestycji nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego AC 5S, w ramach ktérej nalezy wykona¢ warstwe dla obcigzenia ruchem KR1.

Pytanie nr 84
W SST 05.03.05.A w pkt.2.2. Zamawiajgcy wskazat asfalt 45/80-55 dla mieszanki AC 8 KR2-3.

Zastosowanie asfaltu modyfikowanego dla mieszanki dla ruchu KR 2 jest niezgodne z wytycznymi
technicznymi WT 2 GDDKIA. Prosimy o jednoznaczne wskazanie asfaltu dla mieszanki dla ruchu KR2
oraz oddzielnie dia mieszanki dla ruchu KR3.

Odpowiedz:

Obecnie obowiazujace WT-2 czes¢ | ,Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” —
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014r. podajg, ze polimeroasfat PMB 45/80-55 jest asfaltem prawidiowym dla mieszanki AC 8S
dla kategorii ruchu KR2 (str.12 tab.1 WT-2).

Pytanie nr 85
W SST 056.03.05.A w pkt.5.8, tab.14, Zamawiajacy zamieécit wymagania na zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w warstwie, niezgodne z aktualnie obowigzujacymi WT 2 2014 GDDKIA oraz niespdjne
z wymaganiami dla zawarto$ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej pkt.5.2. tab. 8
[ 9. Niespéjnosé pomiedzy wymaganiami zawartosci prozni w warstwie z zawartoscig prozni
w mieszance wigze sie z nieuzyskaniem wymaganej prézni w warstwie. Prosimy o zmiang zapiséw
w tabeli 14 na nastepujace zgodne z WT 2 2014:

(1 AC 5 S KR 1-2 - 1,0-5,0% zawarto$ci wolnych przestrzeni w warstwie

[ AC 8 S KR 1-2 - 1,0-4,5%

0 AC 8 S KR 3-4 - 2,0-5,0%
Odpowiedz:
Zgodnie z WT-2 czes¢ I, zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie, wskazana w tab.14
SST, powinna wynosic:

-AC 5S KR 1 — 1,0-5,0%
-AC 8S KR 2 — 1,0-4,5%
-AC 8S KR 3 — 2,0-5,0%




Pytanie nr 86
W SST 05.03.05.B dla warstwy wigzacej w tabeli 9, Zamawiajacy zamiescit wymagania na zawartosé
wolnych przestrzeni w warstwie, niezgodne z aktualnie obowiazujacymi WT 2 2014 GDDKIA oraz
niespojne z wymaganiami dla zawarto$ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowe;
tab.6 Niespojnosé pomigdzy wymaganiami zawartosci prézni w warstwie z zawartoécig prézni
W mieszance wiaze sig z nieuzyskaniem wymaganej prozni w warstwie. Prosimy o zmiane zapisow
w tabeli 9 na nastepujgce zgodne z WT 2 2014:

+  AC 16 WKR 1-2 - 2,0-7,0% zawartosci wolnych przestrzeni w warstwie

« AC 16 WKR 3-4 - 3,0-8,0%
Odpowiedz:
Zgodnie z WT-2 czesé 1], zawartosé wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie, wskazana w tab.14
SST, powinna wynosi¢:

-AC 16W KR 2 - 2,0-7,0%
-AC 16W KR 3 - 3,0-8,0%

Pytanie nr 87
W SST 05.03.05.B Zamawiajgcy nie wskazat wymagan wtadciwosci dla mieszanki AC 16 W KR3.

Prosimy o uzupetnienie wymagan wtasciwosci dla AC 16 W KR 3.
Odpowiedz:
Zgodnie z WT-2 czes¢ |, wlasciwosci mieszanki AC 16W KR3 nalezy przyjaé zgodnie z tabelg;

Warunki Wymiar mieszanki
Wasciwodd zageszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20 AC 16 W AC 22 W

Zawartosc
wolnych
przesirzan
Odpornodd na

C.1.3, ubijanie,

] Vn-g'n 4,5 len 4,0
2 % 75 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4

Vmsx 7.0 Vmax 7.0

PN-EN 13697-22, metoda B

.1.290, walowanie, WTSamr 0,15 WTSmr 0,15

deformacje i wopowiedzu, PN-EN 131038-2G, D.1.6,

trwale 9 FosPuoo 50°C, 10 000 cykli PRDszz0 | PRDmm7e
cp e s PN-EN 12697-12, przechowywaniz

Wraziiwoese na C.1.1, ubjjanis, PR L -

dzialanie wody 2 % 35 uderzet w 43°C z jednym cyklem ITS5Rg ITSRes

zamrazania ¥, badanie w 25°C

3} grubosé pivty: AC 16 - 80 mm, AC 22 - 68 mm

B) ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym ovklem zamraZania podana
w zataczriku 1

< procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem probek do badan padana
w zataczniku 2

Pytanie nr 88
W SS8T 05.03.05.B dla warstwy podbudowy w tabeli 14, Zamawiajgcy zamiescit wymagania na

zawarto§¢ wolnych przestrzeni w warstwie, niezgodne z aktualnie obowigzujgcymi WT 2 2014
GDDKIA oraz niespéjne z wymaganiami dla zawarto$ci wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-
asfaltowe] tab.8. Niespdjnos¢ pomigdzy wymaganiami zawartosci prozni w warstwie a zawartoscig
prézni w mieszance wigze sie z nieuzyskaniem wymaganej prozni w warstwie. Prosimy o zmiane
zapisow w tabeli 14 na nastepujace zgodne z WT 2 2014:

*+ AC 22 P KR 3-4 - 3,0-8,0% zawarto$ci wolnych przestrzeni w warstwie

Odpowiedz: :

Zgodnie z WT-2 czes¢ ||, zawarto$¢ wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie, wskazana w tab. 14
SS8T, powinna wynosic:

-AC 22P KR 3 - 3,0-8,0%

Pytanie nr 89
Czy na terenie budowy znajduja sig chronione prawem znaki osnowy geodezyjnej, ktére dla realizacji

projektu muszg by¢ usuniete? Jesli tak, prosimy o uzupetnienie TER o pozycje opisujgca przedmiot
zamoéwienia w tym zakresie.

Odpowiedz:

Na terenie budowy znajduje sie 17 takich punktéw. Koszt odtworzenia nalezy ujaé w TER NR 1 poz. 1

Pytanie nr 80
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie realizacji rur kanalizacyjnych z materiatow



innych niz GRP (np. zelbet, beton, kamionka, PCV, PP, PE, PEHD)), po przedstawieniu przez
Wykonawce wyliczen potwierdzajgcych mozliwo$¢ ich zastosowania w panujgcych warunkach
gruntowo -~ wadnych?

Odpowiedz:

Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia wydane przez uzytkownika tj.
Urzad Miasta w Gorzowie Wikp. nr WGT.1.701.1.16.2015.SP wyraznie ckre$lajg rodzaj materiatu rur
kanalizacyjnych tj. GRP, a nie dopuszczajg innych.

Pytanie nr 91

Prosimy o udostepnienie wzoru napisu (logo) jaki nalezy umiesci¢é na wiazach z wypetnieniem
befonowym

Odpowiedz:

Zgodnie z wymogami uzytkownika i opisem w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, Ze w cenie ofertowej nie nalezy uwzglednié kosztéw montazu konstrukciji
odcigzenia torow np. typu ,wigzki szwajcarskie” podczas wykonywania przewiertu sterowanego pod
torami linii kolejowej nr 203 Tczew — Kostrzyn

Odpowiedz:

Przewiert dla kanalizacji deszczowe] zostat uzgodniony w PKP Polskie Linie Kolejowe w Zielonegj
Gérze. Nr pisma 1ZDKe~505-U-18-a/10/14/15/2016 (zatacznik), ktory nie przewidywal montazu
konstrukeji odcigzenia tordw. Przed wejsciem na teren PKP Wykonawca jest zobowigzany
powiadomié uzytkownika Linii Kolejowej | wowczas ustali ewentualny sposdb zabezpieczenia torow.

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie, ze do regulacji wtazéw mozna zastosowaé pierscienie betonowe
Odpowiedz:

Do regulacji wlazdéw nie dopuszcza sie stosowania pierécieni betonowych, Majg byé pierscienie
polimerowe, gdyz studnie do regulacii znajdujg sie w pasie jezdni.

Pytanie nr 94

Prosimy o wyjasnienie zapisdw specyfikacji D — 03.02.01A pkt. 2.2.5 ,wymiana pokryw na nowe
Zgodnie ze standardami miasta Wroctaw”

Odpowiedz:

Powinno by¢: zgodnie ze standardami miasta Gorzowa Wikp. oraz zatwierdzone przez WGT Urzedu
Miasta.

Pytanie nr 95

Prosimy o potwierdzenie, Ze w wycenie robét nie nalezy uwzgledniaé zakupu i montazu koszy do
przechwyiywania czeéci statych w studzienkach wpustowych.

Odpowiedz:

W wycenie robét dla wpustéw deszczowych nalezy ujac dodatkowo zakup | montaz koszy dia
wpustow zlokalizowanych wzdiuz ul. Kostrzynskiej

Pytanie nr 96

Gdzie nalezy dostarczy¢ materiaty z rozbiorki kanalizacji deszczowej (kratki Zeliwne, wtazy) nadajace
sig do ponownego wbudowania?

Odpowiedz: :

Materialy z rozbidrek kanalizacji deszczowej, sanitarnej] (wlazy zeliwne, kratki) nadajace sie do
ponownego wbudowania nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — na odlegltosc
do 10 km.

Pytanie nr 97

Czy w cenie jednostkowej ufozenia kanalizacji deszczowej nalezy uwzglednié koszt inspekeji TV ?
Odpowiedz:

W cenie jednostkowe] utozenia kanalizacji nalezy uwzglednié koszt inspekcji TV rurociggdw
i przykanalikdw (kamerownia).



Pytanie nr 98
Prosimy o wskazanie dokladnego miejsca odwozu gruntu z wykopu kanalizacji deszczowej

{nr ewidencyjny dziatki lub adres).

QOdpowiedz:

Wykonawca we wiasnym zakresie zobowigzany jest w ramach umowy zorganizowaé miejsce
przechowywania gruntu z wykopu na odkiad. Nadmiar nalezy zutylizowaé zgodnie z wymogami
kontraktu

Pytanie nr 99

Czy w cenie jednostkowe] regulacji istniejacych zawordw wodociagowych | gazowych nalezy ujgé
koszt zakupu nowych skrzynek, czy nalezy wykorzystaé istniejace skrzynki?

Odpowiedz: '

Nie przewiduje sie wymiany skrzynek na sieci wodociggowej i gazowej.

Pytanie nr 100

Z uwagi na rozbieznosci w opisach zawartych na rysunkach wykonawczych oraz w STWIOR
a trescig pozycji przedmiarowej nr 22 (Kanalizacja Deszczowa) prosimy o jednoznaczne okreslenie
grubosci wylewki z betonu C8/10 pod studnie. Czy w ofercie nalezy przyjac grubosé 10 cm, czy tez 15
cm

Odpowiedz:

Pod studnie i wpusty nalezy przyja¢ grubosé wylewki (podbudowy) 10cm z betonu C8/10. Pod inne
urzadzenia zgodnie z rysunkami.

Pytanie nr 101

Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilo$ci studni umieszonych poza jezdnia, na ktérych nalezy
zamontowac wiazy klasy B125 z wypeinieniem betonowym w obudowie betonowej 2,0x2,0 m
grubosci 30 cm.

Odpowiedz:

Studnie znajdujace sie w pasie zieleni nalezy zaopatrzy¢ we wlazy B-125 — szt. 25, natomiast studnie
w chodnikach, §ciezce rowerowej w jezdni wiazy D-400 — szt. 114.

Pytanie nr 102
Prosimy o okreslenie podstawowych parametrow technicznych geowtdkniny uktadanej wewnatrz

studni chtonnych.
Odpowiedz:
Nalezy zastosowac geowltdkning przy dobrej filtracji wody opadowej i zatrzymywaniu czgstek statych.

Pytanie nr 103

Prosimy o potwierdzenie, ze separatory nalezy posadowi¢ bezposrednio w gruncie (bez koniecznosci
wykonania plyty dennej lub wzmacniania podioza).

Odpowiedz:

Separatory wraz z montazem powinny by¢ dostarczone na budowe, W cenie separatoréw powinien
znalez¢ sie ich montaz i podtoze dla posadowienia.

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja nr 55 (Kanalizacja Deszczowa)} odnosi sie do zasypania
separatorow.

Odpowiedz:

Pozycja 55 (Kanalizacja Deszczowa) odnosi sie do ilo$ci ziemi przyjetej do zasypki separatorow.

Pytanie nr 105

Prosimy o okreslenie klasy (nosnosci) wiazu zeliwnego montazowego 700x700 mm montowanego na
komorze przelewowsej.

Odpowiedz:

Nosnos¢ wtazu zeliwnego 700x700 montazowego winna podobna jak wiazu typu B-125 wg PN-EN
124:2000.




Pytanie nr 106

Z uwagi na rozbieznosci w opisach zawartych w Projekcie Wykonawczym a trescig STWIOR

i pozycjach przedmiarowych nr 77 - 81 (Kanalizacja Deszczowa) prosimy o jednoznaczne okreslenie
materiatu z jakiego majg by¢ wykonane studzienki wpustowe. Czy w ofercie nalezy przyjaé studzienki
betonowe czy zelbetowe?

Odpowiedz:

Zardwno studnie jak i studzienki wpustowe powinny by¢ wykonane jako betonowe z betonu min klasy
B45.

Pytanie nr 107
Poz. 47 Tabeli Elementow Rozliczeniowych — Nr 16 : ,Obramowanie jezdni z kostki o wymiarze boku
min 14 cm {...)"
a) jaka ma by¢ grubos¢ kostki kamiennej albo betonowej?
b) jakie wymiary ma mie¢ tawa betonowa z oporem pod to obramowanie?
Odpowiedz:
a) grubosc¢ kostki - 14 cm
b) tawa z oporem - 15 cm

Pytanie nr 108

Czy ilosci skrzynek odwadniajgcych w poz. 57, 58 i 59 TER Nr 15 dotyczg pojedynczych sziuk
skrzynek, czy kompletéw: odpowiednio po 2 skrzynki (miedzy szynami), po 3 skrzynki (miedzy
szynami i na zewnatrz szyny z jednej strony) i po 4 skrzynki (miedzy szynami i na zewnafrz szyny
z obu stron) ?

Odpowiedz:

Podane ilosci dotyczg kompletow, a nie pojedynczych skrzynek.

Pytanie nr 109

W dokumentacji projektowej branzy torowej , w tym w specyfikacji D-00.00.00 nie ma zadnych
informagji na temat tablic informacyjnych oraz tablic pamiatkowych , ktérych zakup , dostawe i montaz
nalezy wycenic i podac¢ w poz. 73 i 74 TER Nr 15. Prosimy o zamieszczenie na stronie Wytycznych
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (...} , ew. podanie dodatkowych informaciji
potrzebnych do wyceny tych pozycii TER.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zatacza wytyczne do tablic informacyjnych i pamiatkowych realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Pvytanie nr 110

Czy cena jednostkowa kidrg nalezy poda¢ w poz. 69 TER Nr 15 dotyczy wypeinienia masg szczelin
przyszynowych: 1 m pojedynczej szyny obustronnie (2 x 3,5 cm x 3,0 cm) , czy 1 m pojedynczej
szczeliny (1 x 3,5 cm x 3,0 cm).

Odpowiedz:

Cena jednostkowa dotyczy 1 metra pojedynczej szczeliny.

Pytanie nr 111 :

W zwigzku z wystepowaniem szyn typu 49E1 14,9cm na rys. 12 branzy torowej prosimy dodanie
pozycii TER obejmujgcej wykonanie ww. szyn lub o dostosowanie projektu wykonawczego do TER
{rewizja opisdw rysunkow).

Odpowiedz:

Na rys.12 torowego PW omyitkowo w jednym miejscu, w opisie zamiast szyny 60R2 podano szyne
49E1 (narysowana jest wladciwa szyna - 60 R2). Szyna 49E1 w tym projekcie w ogéle nie wystepuje.

Pytanie nr 112

W specyfikacji M.11.04.00 dotyczacej pograzenia $cianki szczelnej jednostka rozliczeniowa jest m?
za$ w kosztorysie ofertowym jednostka rozliczeniowa jest mb prosimy o ujednolicenie jednostek.
Odpowiedz:

Prawidtowa jednostka rozliczeniowa jest podana TER i jest to mb (metr biezacy) Scianki szczelnej
o okreslonej wysokosci




Pytanie nr 113

Prosimy o zmiane jednostki pozycji kosztorysowej dotyczacej barier sprezystych z kg na mb, gdyz
bariery o parametrze H2W2B od réznych producentow majg rézng mase mb.

Odpowiedz:

Podana w TER w t (tonach) ilos¢ dotyczy 996 mb (metrow biezacych) barier ochronnych H2W2B,
Przyjeta jednostka tony (t) jest prawidtowa.

Pytanie nr 114

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie fozysk — elastomeru z kauczuku naturalnego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie tozysk — elastomeru z kauczuku naturainego.

Pytanie nr 115
Prosimy o wykreslenie z tresci Dokumentacji Projektowej (SST), wymagan dotyczacych posiadania

aprobaty technicznej. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie jest to dokument obowiazkowy do
wprowadzenia materialu do obrotu. Wymaganie posiadania aprobaty jest niezgodne z przepisami
dotyczacymi swobodnego dostepu do rynku i wolnej konkurencji. Stanowi naruszenie art. 29 PZP
w zakresie opisu przedmiotu zamdéwienia publicznego. Do obowigzkéw Zamawiajacego wedtug
ustawy o zamdwieniach publicznych (Art. 29 PZP). nalezy opisanie przedmiotu zamdéwienia poprzez
podanie istotnych funkcjonalnie parametréw w sposéb zapewniajacy zachowanie zasady woinej
konkurencji i swobodnego dostepu do rynku.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy odstepuje od zapisu w Dokumentacji Projektowe] (SST) o koniecznosci posiadania
aprobaty techniczne;j.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiajacy ma podpisang umowe o nadzor autorski z Projektantem, w zwigzku z tym,

iz wszystkie oceny stanu rzeczywistego w stosunku do zatozen projektowych wymagaja analizy
autora projektu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy ma podpisang umowe na nadzdr autorski z Projektantem dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 117

~ Prosimy o potwierdzenie, ze w cenie jednostkowej §cianki szczelnej na nowym wiadukcie nalezy
uwzgledni¢ wysokos¢ od istniejgcego terenu do projektowanej rzednej spodu cianki.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w cenie jednostkowej $cianki szczelnej na nowym wiadukecie nalezy
uwzgledni¢ wysoko$é od istniejacego terenu do projektowanej rzednej spodu $cianki.

Pytanie nr 118

Z analizy dokumentacji wynika, ze dla wykonania muréw oporowych S3 i S6 konieczne jest
wyburzenie starego wiaduktu przed oddaniem do ruchu nowego. Prosimy o zalgczenie rozwigzania
projektowego umozliwiajgcego wykonanie nowego obiektu oraz muréw oporowych bez koniecznosci
wczesniejszego wyburzania istniejacego obiektu lub zapewnienie innej drogi dojazdowej niz przez
istniejacy wiadukt.

Odpowiedz:

Dokumentacja projekiowa zaktada wykorzystanie istniejacego wiaduktu jako obiektu tymczasowego
na czas prowadzenia robot przy nowym obiekcie mostowym, a rozbidrka istniejacego wiaduktu
mozliwa jest dopiero po przeniesieniu ruchu na nowy obiekt. Wykonanie muréw oporowych S3 i S6
nalezy przewidzie¢ w ostatnim etapie prac w projekcie technologicznym fazowania robét, ktére to
opracowanie lezy po stronie Wykonawcy, Dopuszcza sie wezesniejsze wykonanie muréw oporowych
53 i 86 w czesai, ktdra nie koliduje z istniejacym obiektem mostowym.

Pytanie nr 119

Prosimy o zafaczenie schematu rozmieszczenia barier sprezystych z okresleniem odcinkow
poczatkowych i koficowych oraz diugosci.

Odpowiedz:




Projekt zaklada zastosowanie barieroporeczy typu H2/\W2/B wys. 130cm o tacznej dlugosci 996m na
catej dlugosci murdw i obiektu mostowego. Na koncach odcinkéw muréw oporowych nalezy
zastosowacé odcinki poczatkowe i koncowe barier o diugosci 12m kazdy i z zastosowaniem
certyfikowanych rozwigzan producenta barier dla odcinkéw poczatkowych i koricowych — odcinki
poczgtkowe i koficowe musza zapewnié plynng zmiane wysokosci potozenia prowadnic od poziomu
gruntu do wysokosci normatywnej.

Pytanie nr 120

Prosimy o uzupetnienie materiatow przetargowych o uzgodnienia z zarzadcg linii kolejowej nr 203
oraz 415tj. PKP PLK $.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgcza uzgodnienia z zarzadeag linii kolejowej 203 oraz 415.

Pytanie nr 121

Prosimy o uzupelnienie materiatow przetargowych o Inwentaryzacje wiaduktu - opracowanie GIFK
Interprojekt, listopad 2009.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zatacza inwentaryzacje wiaduktu — opracowanie GIFK Interprojekt

Pytanie nr 122

Czy Zamawiajgcy ma podpisang umowe (z PKP PLK lub inng spétka) umozliwiajgcg prowadzenie
robét przewidzianych projektem na terenie kolegjowym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma podpisane] umowy z PKP PLK ani inng spotkg. W uzgodnieniach z zarzadcea linii
kolejowe] znajduja sie wszelkie wymagania jakie Wykonawca musi speini¢ przed rozpoczeciem robét
zwiazanych z budowa wiaduktu. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z PKP PLK wszelkie terminy
i sposdb realizacji robét budowlanych zwigzanych z budowg wiaduktu nad linig kolejowa,

Pytanie nr 123

Prosimy o uzupetnienie tresci punkiu 5.3.3.1 f SST 02.03.01. o zapis warunkujgcy wprowadzenie
korekty polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej niemoznoscia spetnienia warunku
nosnosci | mrozoodpornosci w sposéb bezposredni. Proponowana tres¢ zapisu: ,Goérng warstwe
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci K 10 =26 x 10-5 m/s i wskazniku roznoziarnistosci U 2 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wtasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazic zgode na ulepszenie
gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi, W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnodci i mrozoodpornosci  konstrukcji
nawierzchni. W przypadku nie spetnienia warunku mrozoodpornosci i nosnosci konstrukeji konieczne
jest wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu warstwy ulepszonege podtoza.”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01. nadajac mu brzmienie:

,G0rng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych,
o wskaZniku wodoprzepuszczalnosci K 10 26 x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U 2 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie godrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci  konstrukeji
nawierzchni. W przypadku nie spetnienia warunku mrozoodpornosci i nodnosci konstrukcji konieczne
jest wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu warstwy ulepszonego podioza.”
Zamawiajacy zatacza zmodyfikowang SST 02.03.01

Pytanie nr 124

Prosimy o uzupetnienie punktoéw 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01 o zapis uzalezniajacy wymaganie dia
lo od rodzaju gruntéw w podiozu. Zgodnie z PN-S 02205 dla réznych gruntow przyjmuje sie rézne
wartosci lo jako reprezentatywne dla wskaznika zageszczenia 1s=1,00

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapiséw pkt. 5.4 oraz 6.2.7 SST 04.01.01

Pytanie nr 125
Prosimy o potwierdzenie ze dla oceny wilgotnosci gruntéw wedtug punktu 5.4 SST 04.01.1 nalezy



przyjaé kryteria zgodne z punktem 2.10.2 PN-S 02205 tzn. réznice wilgotnosci optymainej i naturalnej:
nie powinny przekraczac nastepujacych wartosci:

- W gruntach niespoistych +2%,

- W gruntach mafo i $rednio spoistych +0% - 2%

- W mieszaninach popiofowo — zuzlowych  +2% - 4%

Podane w SST zakresy przekraczajg dopuszczalne zapisy PN-S 02205.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisow pkt. 5.4 SST 04.01.1

Pytanie nr 126

Prosimy o wykreslenie z punktu 2.2 SST 04.02.01 zapisu mowiacego o koniecznosci stosowania
.plasku gruboziarnistego”. Zgodnie z OST opubiikowang przez Generalng Dyrekcje Drog
do wykonania warstw odsgczajacych nalezy stosowaé: ,piaski o réznym uziarnieniu, zwir lub
mieszanke, pod warunkiem spelnienia wymagania wodoprzepuszczalnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapiséw pkt. 2.2 SST 04.02.01

Pytanie nr 127

Prosimy o uzupetnienie wymagania punktu 2.3.b SST 04.02.01 dla materiatéw o zapis analogiczny
do klauzuli zawartej w PN-S 02205 moéwiacej iz dopuszcza sie materiat o nizszym wskazniku U, pod
warunkiem wykazania na odcinku dodwiadczalnym mozliwosci uzyskania Is, lo zgodnych
z wymaganiami. W praktyce uzyskanie wysokiej warto$ci parametru U wigze sie z drastycznym
obnizeniem wiasciwo$ci przeciwkolmatacyjnych i wskaznika filtracji. Jednoczeénie informujemy,
ze wysoka wartos¢ parametru U nie gwarantuje uzyskania prawidlowych wartosci wskaznika
zageszczenia | nosnosci warstwy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie modyfikuje zapisdw pkt. 2.3 b SST 04.02.01

Pytanie nr 128

Prosimy o uzupelnienie punktéw 5.3 SST 04.02.01 o zapis uzalezniajacy wymaganie dla lo od
rodzaju gruntéw. Zgodnie z PN-S 02205 dla roznych gruntdow przyjmuje sie rézne wartosci lo jako
reprezentatywne dla wskaznika zageszczenia ls=1,00.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisdw pkt. 5.3. SST 04.02.01

Pytanie nr 129

Prosimy o potwierdzenie Ze dla oceny wilgotnosci gruntéw wedtug punktu 5.3 SST 04.02.01 nalezy
przyjac kryteria zgodne z punktem 2.10.2 PN-S 02205

tzn. réznice wilgotnosci optymalinej i naturalne;:

hie powinny przekraczac nastepujacych wartoSci:

- w gruntach niespoistych 2%,

- w gruntach mato i §rednio spoistych +0% - 2%

- W mieszaninach popiofowo — zuzlowych  +2% - 4%

Podane w SST zakresy przekraczajg dopuszczalne zapisy PN-S 02205.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie modyfikuje zapisow pkt. 5.3 SST 04.02.01

Pytanie nr 130

Po czyje] stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy beda koszty administracyjne zwiazane z wycinkg
drzew.

Odpowiedz:

Koszty administracyjne zwiazane z wycinkg drzew sg po stronie Zamawiajacego

Pytanie nr 131

Czy Zamawiajacy bedzie pobierac optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z budowa
kanalizacji deszczowej | sieci wodociggowe] w przedmiotowym temacie.

Odpowiedz:

Zamawiajggey nie bedzie pobierat optat za zajecie pasa drogowego w zwiazku z budowa kanalizacii
deszczowej oraz przebudowa sieci wodociggowe;. '




Pytanie nr 132

Z uwagi na zlozonosé przedmiotu zamdwienia prosimy o przesuniecie terminu skiadania ofert
na dzienh 27.04.2017 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert do 27.04.2017 roku.

Pytanie nr 133

Zgodnie z SIWZ dzialem V pkt 5 ppkt 3b.4 Wymagania odnoénie osob zdolnych do wykonania
zamdwienia: Kierownik robdét branzy drogowej w zakresie robot torowych:

Wymagane sg uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej oraz doéwiadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe
na stanowisku zwigzanym z realizacjg robdt torowych, w tym: doswiadczenie zdobyte przy realizacji
co najmniej jednej inwestycji obejmujacej budowe iflub przebudowe torowiska tramwajowego na
odcinku o diugosci minimum 1000 mtp.

Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé petnienia funkcji Kierownika robét branzy drogowej w zakresie
robét torowych, ktory bedzie posiadat uprawnienia w specjalnosci koleiowej bez cgraniczeh oraz
bedzie posiadat wymagane doswiadczenie (tj. minimum S-letnie dodwiadczenie zawodowe na
stanowisku zwigzanym z realizacjg robdt torowych, w tym: doswiadczenie zdobyte przy realizacji co
najmniej jednej inwestycji obejmujacej budowe i/lub przebudowe torowiska tramwajowego na odcinku
o diugosci minimum 1000 mtp).

Zdaniem Wykonawcy osoby nadzorujgce roboty torowe powinny posiadaé uprawnienia
w specjalnosci kolejowej oraz odpowiednie doswiadczenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie uzna spetnienia warunku spetnienia w zakresie doswiadczenia kierownika robot
torowych ktdry hedzie posiadat uprawnienia w specjalnosci kolejowej bez ograniczen.

Pytanie nr 134

Czy w ramach projekiu wykonawczego na Kostrzynskie] jest zaprojektowana kanalizacja
teletechniczna dla sieci $wiattowodowych na potrzeby kamer migjskich i sieci infermagji pasazerskiej
Odpowiedz:

Nie

Pytanie nr 135

Zwracamy sie z prosba o zamieszczenie brakujgcej czesci projektu tj: Rysunek 2.6 Plan Sytuacyjny
(Projekt Wykonawczy, branza drogowa)

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 41.

Pytanie nr 136

Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie majg zosta¢ przewiezione materialy z rozbidrki
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na Pytanie nr 38.

Pytanie nr 137

Prosimy o informacje, czy materiat odzyskany z rozbiérki ma byé ma by¢ paletowany i streczowany,
ewentualnie prosimy o wskazanie innego wymaganego rozwigzania.

Odpowiedz:

Wszelkie informacje w zakresie wymagan odnoénie materiatow z rozbiorki znajdujg w zataczniku
do SIWZ cz. IV Wymagania Zamawiajgcego, ,Procedura gospodarowania materiatami z rozbiorki”

Pytanie nr 138

Ze wzgledu na bardzo duzy zakres zadania i konieczno§é wyceny poszczegdlnych branz oraz
pozyskiwanie cen materiatéw, a takze zlozono$é przedmiotu zamowienia zwracamy si¢ z wielka
prosba wydiuzenie terminu sktadania oferty do dnia 05.05.2017. Obecny termin ztozenia oferty nie
daje realnej mozliwosci przygotowania profesjonalnej i przede wszystkim konkurencyjnej dla Panstwa
oferty. Wydtuzenie tego okresu, pozwoli nam na skompletowanie wszystkich ofert z poszczegoéinych
branz, a co za tym idzie rzetelne przygotowanie kofcowej oferty. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie




naszej prosby.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy przediuza termin sktadania ofert do 27.04.2017r.

Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert do dnia 27.04.2017 r. do godz. 10.00. Publiczne
otwarcie ofert nastapi w dniu ich skladania o godz. 10.30 w Sali 201 (I pietro} Urzedu Miasta
Gorzowa Wikp.

Tres¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich uczestnikéw postepowania.

Z powazaniem
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