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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY - NR 1
Nazwa zamowienia:
Akt umowy ...............

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wikp. od Ronda Sybirakéw do
granic miasta

ZAMAWIAJACY:
Miasto Gorzow WIkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp. Rzeczpospolita Polska
WYKONAWCA:

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)

DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy powinni wypetni¢ miejsca wykropkowane

Nazwa Warunku Nr Warunku Postanowienie

Nazwa i adres Zamawiajgcego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miasto Gorzow Wikp.- Urzgd Miasta ;ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzow Wielkopolski

Nazwa i adres Wykonawcy T2 3 & 18 |

Nazwa i adres Inzyniera 1124 &1.3

Czas na Ukoriczenie I T T OO

Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 Okres Zgtaszania Wad naleZy rozumied¢ jako okres
gwarancji i rekojmi w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego. Okres rekojmi zostat rozszerzony do ..........
(zgodnie z ofertg) miesiecy zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego

Komunikaty 1.3 Zamawiajacy. fax
e-mail
Wykonawca:
fAX e
e-mail.....ccoooooiiii

Prawo i jezyk 1.4 Prawem Kontrakiu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski. Jezykiem
komunikatow jest jezyk polski.

Prawo dostepu do Placu 21 14 dni od daty podpisania Umowy

Budowy

Zabezpieczenie Wykonania 4.2 Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowane)
Kwoty Kantraktowej
Forma Zabezpieczenia
VWyKonaniai....cooo.ccoieeiveviininn,

Dyrektor Kontrakiu 4.3 Dyrektorem Kontraktu {Przedstawicielem Wykonawcy)

(Przedstawiciel Wykonawcy) B8 L




Rozpoczecie Robot 8.1 Rozpoczecie Robot nastapi nie pézniej niz 21 dnia od
daty podpisania Umowy.
Kary umowne za opéznienie 8.7 «Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne;

a)

b)

d)

&)

g)

h)

za przekroczenie Czasu na Ukonczenie
Robét w wysokesci 0,05 % Zaakceptowanej
Kwoty Kentraktowe], za kazdy dzien zwloki;

Z tytutu odstapienia od Kontraktu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy —

w wysokosci 10 % Zaakceplowanej Kwoty
Kontraktowej,

za przekroczenie terminu przediozenia:
Harmonogramu (Subklauzuta 8.3 i
Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21)
w wysokosci 2000 PLN, za kazdy dzien
zwioki,

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za
niedotrzymanie terminu usuniecta wad w
Ckresie Zgtaszania Wad w terminie
okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajacego
i wysokosci 0,02% zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien zwioki,

gdy Wykenawca przerwat realizacje robot bez
uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni
- w wysokosci 0,05 % Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy

w wykonywaniu robot ponad okres 2 tygodni,

za nieprzediozenie do zaakceptowania
projekiu umowy o podwykonawstwao, lub
projektu jej zmiany — w wysckosci 5.000,00
PLN, za kazdy stwierdzony przypadek

za nieprzedtozenie podwiadczonej za
zgodnoéc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w
wyznaczonym terminie — w wysokosci
5.000,00 PLN z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz
uslug o wartodci mniejszej niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za
kazdy stwierdzony przypadek

za brak zmiany umowy o padwykanawstwo
w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci
5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony
przypadek

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w
nalezytym wykenaniu




zobowigzan/obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy w wysokesci 2 000,00 PLN
(stownie: dwa tysiqce zitotych) za kazdy dzier
zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w
niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy
liczona jest od nastgpnego dnia, w ktdrym
upiynq{ ten termin, a gdy termin nie jest
ckreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania fub nalezytego wykonania
zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu
termin {nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po
bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwltoke.

Roszczenia o zaplate kar umownych stajg . sie
wymagalne z poczgtkiem nastepnego dnia, w ktorym
nastapile zdarzenie hedace podstaws naliczenia danej
kary umownej.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po
stronie  Zamawiajgcego - w  wysockosci  10%
Zaakceptowane] Kwoty z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wystawianie Przejsciowych 14.6 Minimaina kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci

Swiadectw Platnosci wynosi 400 000 PLN

Opédzniona platnos¢ 14.8 Za zwloke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci

' Wykonawcy odsetki ustawowe.

Waluty platnosci 14.15 Platnosci beda dokonywane w PLN

Cgdine wymagania w 18.1 Polisy {(wraz z wnioskami} lub inne dokumenty

odniesieniu do ubezpieczen ubezpieczenia Wykonawca jako ,Strona
ubezpieczajaca” przediozy nie pézniej niz 10 dni przed
Rozpoczaciem Robot

Ogolne wymagania w 18.1 Wykonawca, Zamawiajacy, Inzynier oraz wszyscy

odniesieniu do ubezpieczen podwykenawcy 1 inne firmy zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie pisemnej umowy.,

Ubezpieczenie Robdt i 18.2 Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty,

Sprzetu Wykonawey Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na
sume rie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej

Ubezpieczenie Robot i Sprzetu | 18.2 Limit - 20 % wartosci szkody na jedno zdarzenie

Wykonawcy Honoraria - 50 % poniesionych kosztéw nie wiecej niz
50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Ubezpieczenie od zranienia 18.3 5 000 PLN za kaZzde zdarzenie, przy nieograniczonej

0806b i uszkodzenia wiasnosci liczbie zdarzen

Wyznaczenie komisji 20.2 Spory rozstrzygane beda przez Komisje zgodnie z

rozjemstwa w sporach Subklauzulg 20.4.

dnia 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)




PODPIS(Y):

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawey(ow)

Nazwisko i imig osoby
{osob) upowaznionej{ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy{ow)

Podpis(y) osoby{osdb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy{ow)

Pieczeé(cie)
Wykonawcy(ow)

Miejscowose
i data




M?C veerte 2

AKT UMOWY

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dnit .., roku w Gorzowie Wikp,

pomiedzy: . -

Miasto Gorzow Wlkp. — Urzgd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wlkp., NIP: 599-00-19-632
2wang Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

KRS: weceriivinns

zwanym/zwang dalej Wykohéwca

w wyniku dokonania przez Zamawnajqcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu meogramczonym
zostala zawarta umowa nastepujacej trasei:

§1

Zamawiajgcy zléca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét budowlanych wchodzacych w zakres kontraktu na
zadaniu pn ,Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie WIkp. na odcinku od renda
Sybirakow do granic miasta”. '
Zakres umowy obejmuje odcinki: _ _

- Odcinek 1 : budowa drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp.
do ronda Gdarskiego oraz rozbudowy Ronda Gdadskiego wraz z przebudows toromska
tramwajowego;

- Qdcinek 2: budowa drugiej jezdni ulicy Bierzanina wraz z przebudowa skrzyzowania ul. Bierzarina
i tukasinskiego z nowoprojekiowang drogg

Fundusze Unia Europejska ;
Europeiskie B o) sk Frumduse -
Infeastrukburs | eardswishe foawnin Regienalnego d
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- Odcinek 3: budowa drugiej jezdni ulicy tukasiiskiego ~ budowy drugiej jezdni drogi lrajowej nr 22
z budowa nowej przepompowni 7 separatorami.

Zadanie otrzymato dofinansewanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020 03 Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dia miast, Dziatanie 4.2. Zwigkszenie
dostepnasci transpartowe] osrodkdw miejskich lezgcych poza sieciy drogowa TEN-T | odcigzenie
miast od nadmiernego ruchu drogowego, Typ projekiu: , Budowa, przebudowa drog krajowych poza
TEN-T w miastach na prawach powiaty, w tym tras wylotowych (z molliwosciy uwzglednienia
inwestycji z zakresu BRD — inzynieria, iTS)”
§2
1. Stowai zwro‘ty uzyte w tej Umowie beda miaty takie samo znaczenie, jakie jest im odpowiednio
przypisano w Warunkach Kontraktowych, o ktérych jest mowa ponizej.

2. Jako czesci niniejszej Umowy bedzie sie uwaiafo, odczytywato i interpretowato nastepujace
dokumenty:
a) Akt Umowy wraz z pézniejszymi Aneksami,
b} Warunki Szczegéine Kontraktuy,
¢} Warunki Ogéine Kontraktu,
d)} zatgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe,
e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wraz z pytaniami Wykonawedw i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami)
f}  Wymagania dotyczace ST,
g) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
h) Wykaz Cen,
i} Oferta Wykonawcy
) Umowa konsorcjum (jedli dotyczy),
k) Pozostate dokumenty Ofertowe

Wszelkie uzupetnienia winny byé odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére
modyfikuja. : :

83

1. Termin wykonania zamdwienia rozumiany jako zaprojektowanie i realizacja robot budowlanych
~ liczony od Daty Rozpoczecia obejmujacy maksymalny akceptowalny czas realizacji wynosi ;

@} oo Miesigce liczac od dnia podpisania umowy z Wykonawea
b) Okres gwarancyiny podawany w miesigcach to .......... miesigcy od wydaniz Swiadectwa
Przejecia. ' ‘ ’
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie ‘niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze zaprojekiuje, wykona
i wykoniczy Roboty oraz usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu w zamian za
zapfate, ktra ma otrzymac od Zamawiajacego, jak wspomniano poniieaj.

2. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sig, Ze w zamian za wykonanie | wykoficzenie Robét oraz
usuniecie w nich wad zaplaci Wykonawcy, w czasie } w sposab okreslony w Kontrakeie, kwote

Z
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NEEID i PLN {SIOWINHEY Lt erss e ven e reesn srassnss st vt st st arasssssses ssssee sranmenns
ziotychyj, plus nalezny podatek VAT © et PLN (stownie:
.. ztotych), stawka VAT ... %,
co stanowl lgcznie  Zatwierdzong  Kwote  Kontraktowy  brutto  w  wysokodc
: PLN ‘ {stownie:

.., Ztotych}.

a) Piatnosc w ramach zap’raty wynagrodzenla wymkajacego z ust. 2 bedae zreahzowana w ramach

- zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacia wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wikp. na
odcinky od ronda Sybirakéw do granic miasta™ dziat 600, rozdziat 60015, pa ragraf 6050

b} Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.

c) Wynagrodzenie, o kiérym mowa w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczaitowym
i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu wykonania przedmmtu
zamo&wienia.

d) Zaptata dokonywana bedzie na konto ba nkowe Wykonawcy wskazane na fakturze w PLN
e) Platnosci w roku 2017 nie przekrocza kwoty 1 114 293, 85 7 brutto.
f) Platnosci w roku 2018 nie przekroczq kwoty 25 486 864,78 1t brutto,

§5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszq Umowa stasuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawa
2 23 kwietnia 1964 ( Dz.U z 20161 poz.380 ), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U z 2016r. poz.290).
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.{ Dz.U z 2015 r po2.2164 z poz. zmianami}
Prawo zamowlen publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pbd rygorem
niewaznosci. ‘ ‘

3. Spory mogace wynikal w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

4. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, z ktorych po jednym otrzymuja:
- Zamawiajacy

. ~-Wykonawca

5. Na dowod tych postanowiett Strony sporzadzity zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe.
-Umowa wchodzi w zycie z dniem zlozenia ostatniego podpisu, to jest podpisania przez
Wylonawece.

ZAMAWIAJACY: ‘ ' WYKONAWCA:
Kontrasygnata

Skarbnilkk Miasta e e e 7

2

nis Europajsks
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Ropzwsiu Regionalinegse
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Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. na odeinku od Ronda
Sybirakéw do granic miasta

WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem przetargu, & poznie] realizacii winny zostac
przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT
AND DESIGN - BUILD, pierwsze wydanie FIDIC 1889

Wydane przez: _
FIDIC /Federation Internaticnale des Ingenieurs-Conseils.
=% PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland,
B(+4122) 799 48 00, fax: (+ 41 22) 799 49 01
e-mail: fidic@pobox.com
WAWW. http/fwww. fidic.org

Wydanie angielsko — poiskie wyzej wymienionych procedur mozna naby¢ pod nizej
wymienionymi adresami:

Warunki Kontraktu na urzadzenia | budowe z projektowaniem dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce. Warunki ogdlne.” Wydanie anielsko — polskie 2000
{tumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1998 — Wydawnictwo Cosmopoli Consultants)
ISBN 83-86810-13-0, przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowg Federacje
Inzynieréw - Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC),
PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

COSMOPOL! CONSULTANTS

Skr. 114, 00-975 WARSZAWA 12

w (+48 22) 845 00 28

fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl
WV http:/iMmww.cosmopoli.com. pi

Oferent powinien posiadaé i zaznajomi¢ sie z wymienionymi Warunkami Ogolnymi
Kontraktu i na Zadanie Zamawiajacego, przedstawic egzemplarz parafowany przez
osobe uprawniong do podpisania Oferty. '



Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybirakéw do
granic miasta

WARUNKI SZCZEGOLNE




Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybirakdw do
granic miasta
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegdlne Uzupeiniaja, poprawiajg jak réwniez wprowadzajg
dodatkowe kiauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA
URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |

MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH |

INZYNIERYJNYCH

PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWGCE, wydanie angielske - polskie 2000
(ttumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby spelniaé przepisy prawa
polskiego oraz przepisy wlasciwe dla Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na fata 2007 — 2013,

Klauzula 1. Postanowienia ogélne

W razie jakiejkolwiek rozbieznoscl pomiedzy odpowiadajgeymi sobie Klauzulami Warunkéw
Ogolnych i Warunkéw Szczegdinych, bedg obowiazywad postanowienia zawarte w Warunkach

Szezegdinych.

Postanowienia klauzul

niezmienion

ych w Warunkach Szczegdinych beda obowigzywaé

w formie podanej w Warunkach Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
W Klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujgce definicie | /lub wprowadzono Zmiany:

1114 Kontrakt Oznacza Umowe zgodnie z Prawem Zamowiert Publicznych w skiad,
ktorej wohodzg nastepujgce Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Zalgcznik do Oferly-Dane Kontraktowe, Warunki Szczegdine
i Ogdlne Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego, Wykazy, Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dolgczone
do Umowy

1.1.1.2 Akt Unowy Definicja otrzymuje nastgpujace brzmienie:
»Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Umowa® podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawoe jake rezultat postepowanie
¢ Udzielenie zamowienia publicznego.

1.1.1.3 List Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie;

Akeeptujacy .List Akceptujgcy” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty
skierowane przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, ktérego ofert
zostala uznana za najkorzystniejsza, zgodnie z postanowleniami art.92
ustawy Prawo zamowien publicznych

1.1.1.4{a) | Wypehiony Oznacza dokument zalytulowany ,Oferta”, sporzadzony wediug wzoru

Formutarz zawartege w Specyfikacfi Istotnych Warunkow Zamoéwienia, kiory

Oferty po wypelnieniu przez Wykonawce zawiera podpisang oferie na Rohoty,

. skierowang do Zamawiajacego.

1.1.1.4(b) | Oferta Oznacza zestaw dokumentow przygotowanych przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami zawartymj w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamawienia, gcznie z wypehionym Formularzem Oferty, skierowany
do Zamawiajgeego.

1.1.1.8 Zalgeznik do W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tozsamy z ,Zalacznikiem

Oferty — Dane do Oferty", oznacza wypelnione strony zalytulowane JLatgcznik

Kontraktowe do Oferty — Dane Kontraktowe®, kiore sgq zalaczone do Umowy
I stanowia jej czeéd

1.1.1.10 Wykaz Oznaczajg tak nazwane dokumenty, ktére sg zawarte w Wykazach
Gwarancji i stanowig integralng czess Kentraktu,
Wykaz Platnosci




Wykaz Cen

11141 | Prawo Oznacza Ustawe z dnia 29 slycznia 2004 r, Prawo zamowien
Zamt?wmn publicznych z pdzniejszymi zmianami (. |. Dz. U. z 2013 r., poz.907
Publicznych ze zmianarni) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).

1.1.1.12 Kodeks Cywilny | Oznacza Ustaws z dnia 23 kwietnia 1964 . Kodeks Cywilny,(tj. Dz.U z

2014r. poz.121 z pdznigjszymi zmianami)

1.1.1.13 Prawo Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t. . Dz. U. z 2013 ., poz.
Budowlane 1409 ze zmianami) | towarzyszgeymi rozporzadzeniami, regulujacy

dzialalnod¢ obejmuiges projektowanie, budowe, ufrzymanie i rozbidrki
obiekidw budowlanych oraz ckreslajacg zasady dzialania organdw
administracji publiczne] w tych dziedzinach. (dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zalgcznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegdine
Kontraktu i Warunki Ogdlne i inne okreslone w Subklauzuli 1.5 Warunkdw
Ogdblnych

1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty  Przetargowe,  sporzadzene — zgodhie
Istotnych z wymaganiami Art.36.1 PZP
Warunkéw

7 Zamoéwienia
1.1.1.16 Aneks do Oznacza zmiane postanowien Umowy pomiedzy jej stronami
Umowy w przypadkach olaeslonych w  Art. 1441 PZP  opracowany
i przygotowany zgodnie z tg samg procedurg, co Akt Umowy.
1.1.2.4 Inzynier Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuie: Funkcja inzyniera
obejmuje rowniez wystepuigce w Rozdziale 3 polskiege Prawa
Budowlanego funkcje JInspektora Nadzory Inwestorskiege" oraz
Jkoordynatora czynnoéel Inspektordw nadzoru inwestorskiego”,

1127 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy 1 caly personel, Kktdry

Wykonawey Wykonawea zatrudnia na Placu Budowy, a kiéry moze obgjmowac
personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonaway
i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny persenel
pomagajgey - Wykcnawcy w realizacii Robot Oznacza takie
Kierownika budowy i kierownikéw robot budowlanych, wykonujgoych
samodzielne funkgje techniczne w budown ictwie zgodnie z Prawem
Budowtanym.

1.1.3.2 Data Usungd zdanie w Klauzuli 1.1.3.2 | zastapid je nastepujacym:
rozpoczecia .Data Rozpoczecia bedzie réwnowazna dacie podpisania umowy”,

1.1.3.5 Swiadectwo Doda¢ na koticu Klauzuli 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia wystaw1a sig
Przejecia po dokonaniu Cdbioru Koricowego Rohot”,

1.1.3.7 Okres Okres gwarancji | rekojmi okreglony zgodnie z Danymi Kontraktowymi,
zglaszania Wad | Okres rekojmi zostal rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu

Cywilnego.

1138 Swiadectwo Dodaé na koricu klauzuli 1.1.3.8 ,,Swuadectwo Wykonania wystawia sie
Wykonania po dokenaniu Odbioru Ostatecznego Robot”

1.1.4.1(a) | Zaakceptowana | Oznacza cene ofertowq netto (bez podatku od towardw i ustug VAT
Kwota i optat celnych), zaakceptowang w Umowie za realizacje | ukonczenie
Kontraktowa Robot oraz usunigcie wszelkich wad. Gdziekoiwiek w niniejszych
hetto Warunkach Kontraktu jest uzywane ckreslenie ,Zaakceptowana Kwota

7 Kontraktowa" oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netlo.
1.1.4.1(b) | Zaakceptowana | Oznacza cene ofertowg netto powigkszong o nalezny podatek
Kwota od towardw i usiug VAT, zaakceptowang w Umowie za realizacje
Kontraktowa i ukoficzenie Robot oraz usuniecle wszelkich wad.
brutto
1.1.4.8 Waluta obca Warunek nis ma zastosowania
1.1.4.8 Waluta Oznacza zioty poiski (PLN)

'




Miejscowa
1.1.4.19 Kwota Skreéla sig, jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4.13 Plan Platnosci Szacunek platnoéci przewidzianych do zrealizowania w okresie
miesiecznym.
1.1.4.14 Koficowe Oznacza Swiadectwo Platnosci wystawrane po zakonczeniu robot |
Swiadectwo uzyskaniu Swiadectwa Przejgcia, inne niz Ostatecznie Swiadectwo
Platnosci Platnoscl { Przejsciowe Swiadectwo Platnosci.
1.1.5.8 Rohoty Oznaczajg réwnoczesnie zaprojektowanie | wykonanie obiekiu
budowlanego, zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.1.6.6 Zabezpieczenie | Oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.8.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
Stale I do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia | Materialy oraz
Zaplecze Budowy Wykonawcy, place skladowe i magazyny, place
_ postojowe dla sprzetu
1.1.6.10 Dziennik ‘| Oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
Budowy zdarzefi | okoliczno$ct zachodzacych w toku wykonywania Robot,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcea
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tabiicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pézniejszymi zmianami)
1.1.6.11 Projekt Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie
Budowlany zArt. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami)
w sprawie szczegblowego zakresu | formy projektu budowlanego oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szeregolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikaci techricznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino —
uzytkowego z dnia 2,09.2004r tj Dz.U z 2013r. poz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na Oznacza decyzje administracyjng zezwalsjaca na  rozpoczecie
Budowe i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.8.13 Raporty Dzienne | Nie sg wymagane w ninlejszym Kontrakcie
1.1.6.14 Ksigga Oznacza ksiege zapisow faklycznie wykonanych robot Nie stanowi
Obmiardw podstawy do okreslenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako
wynagrodzenia ryczaltowego, Stosuje sie w celu kontrolnym, oraz
Uzasadniajgcym zaawansowanie robdt.
1.16.15 Program Oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci
Zapewnienia wediug wymagar Programu funkcjonalno - uzytkowego.
Jakosci :

Subklauzula 1.3 Komunikaty

Dodaje si¢ trzeci, czwarty, piaty | szosty akapit w brzmienil:
Wszelkie wpisy do Dzlennika Budowy bedg traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Subkiauzuli.

Korespondencja przesytana poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedzie w kazdym
wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowmmam: hinfejszej

Subklauzuli.




Dokumeniacja fotograficzna z postgpu robét z uwzglednieniem szczegdlows lokalizacii
bedzie iraktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej
Subkiauzuli. |

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO | JEZYK
Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 1.4 i zastgpiono jg nastepujaca;

Kontrakt bedzie zarzgdzany zgodnie z wymogami prawa obowiazujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe bedg tworzohe w jezyku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW
Usunigto calg tresé Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujaca:

Dokumenty tworzgce Kontrakt nalezy traktowaé, jako wzajemnie sig uzupelniajgce. Konirakt
tworzg nastepujgce dokumenty, ktdre do celdw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie
Z nastepujacg kolejhoscia:

(a) Akt Umowy wraz poZniejszymi Aneksami,

(b) Warunld Szczegdlne Kontraktu,

{c) Warunki Ogdlne Keniraktu,

(d) zatgcznik de Oferty — Dane Kontraktowe

(&) Specyfikacia Istotnych Warunkoéw Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej madyfikacjami)

) Wymagania dotyczgce ST

{9) Program Funkgjohalno - Uzytkowy

(hy Wykaz Cen,

{i) Oferta Wykonawcy

{0 Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),

{k) Pozostate dekumenty Ofertowe

Jesli pojawia sie jakakolwiek niezgodnosé lub rdznice miedzy trescig dokumentbw, Inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wiasciwego sprostowania po  uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 i zastgpiono ja nastepujaca:

Akt Umowy begdzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia,

Koszty administracyjne | wszelkie inne oplaty zwiazane z przygotowaniem niniejszej umowy
ponosi Zamawiajgcy -

SueKLAUZULA 1.7 CESJA
Usunieto catos¢ subklauzuli 1.7 i zastgpiono jq nastepujgcym zapisem:

Wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem przelewu, cesii,
przekazy, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosai na rzecz oséb trzecich.”

SuBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUNMENTAMI | ICH DOSTARCZANIE

Zasigpicno w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym wiersz 3 zapis ... szes¢ egzemplarzy” na
Zapis ,,,,,.irzy egzemplarze” ,
r{ 9
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SUBKLAUZULA 1.9 BrEpy W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunieto ,plus rozsadny zysk’.
Na koncu akapitu drugiego dopisaé:

Okres na zgtaszanie bleddw w Wymaganiach Zamawiajgcego ustala si¢ do 40 dni liczac od
Daty Rozpoczacia .

SUBKLAUZULA 1.13 ZGOoDNOSC z PrRawaAMI:
Na kotcu Subklauzuli 1,13 dodano punkt {c) o tresci:

Zaréwno Wykonawca jak | Zamawiajgcy zadbaja o to by Kontraki byt realizowany zgodnie
z Prawem Rzeczypospolitej, a szczegdinosci wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Zamowiert Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSE

Na koncu Subkiauzuli dodanc punkt (d) o tresci:

(dyPartner Wiodgcy Lider dziatajagc w imieniu tych osdb, bedzie podejmowat zobowigzania
atakze bedzie otrzymywal instrukcie | odbierai platnosci zgodnie z posiadanym
pethomochictwam.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.15

SuBKLAUZULA 1.15 SZCZEGOLY MAJACE ZOSTAC POUFNE

Wykonaweca bedzie traktowat szczegdly Kontrakiu jako stuzbowe i poufhe, tak dalece jak mu na
to pozwala wypelienie jego zobowigzan wedlug Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw.
Wykonawca nie bedzie publikowat fub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat Zadnych
szczegotéw Robét w Zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek mdzaej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.16

SuBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

‘Narady kisrownictwa tzw. Rady Budowy odbywaé sie bedg w cyklu tygodniowym z udziatem
Wykonawey i Inzyniera w obecnosci Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robét
oraz omdwienia problemow zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Podwykcnawcy beda brac¢ udziat w Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktdrym odbyla sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia, protokdt z odbytej Rady Budowy.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt od drugiege wymagaé
zwotania dodatkowsj narady, w celu emdwienia problemdw zwigzanych z realizacjg Konfraktu,
informuige o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

Klauzula 2 Zamawiajacy

SuBKLAUZULA 2.1 PrRAWO DOSTEPU DO PLACU BubDowy
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. B usunieto tresé ,plus rozsadny zysk”.

Na koricu Subklauzuli 2.1 dodano tresé:




W szczegolnosei do takich dokumentéw, ktére Wykonawca jest zobowigzany przediozyé przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg oswiadczenia, zaswiadezenia
i informacja wymienione w art.41ust.4 Prawa Budowlanego.

Dodaje sie akapit:

WVykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje nieodwotalnie, ze odpowiedzialnosé

Zamawiajgcego z tytutu opdznienia w przekazaniu dostepu do jakiejkolwiek czesci placu

budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do ferenu, w zwigzku z realizacjg umowy, jest

ograniczona tylko do takich szkod Wykonawcey, ktére tgcznie spelniajg nastepujace warunki:

» dotycza opdznienia robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawoy i

« w bezposredni sposob opéznienia te sg zwigzane z opdznieniem przekazania prawa do
danego terenu i

o dotyczg tylko tych robét, ktére nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdznieri
przekazania prawa do danego terenu.” '

SUBKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usunieto catg Subklauzule 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usunigto calg Subklauzule 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI 1 UPRAWNIENIA INZYNIERA

Usunigto z Subklauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajgce sig od stow, (,Jezeli od Inzyniera
wymaga sie, aby..."”) i zastgpiono je nastepujaca trescia:

Od Inzyniera wymaga sig uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcege przed podjeciem
dziatari w zakresie zmiany Czasu na ukorczenie przekraczajgcego termin umowny oraz
wyhikajacych z nastepujgcych subklauzul tych Warunkdw Kontraktu:

a) Subklauzula 1.9  Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego
b) Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy
- ¢) Subklauzula 3.2  Delegowanie przez Inzyniera

d} Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy
e} Subkiauzula 4.4  Podwykonawcy
f) Subklauzula 5.1 Ogéiné zobowigzania projektowe -
g) Subklauzula 5.2  Dokumenty Wykonawcy -l'
h) Subklauzula 8.3  Harmonogram 3
iy Subklauzula 8.4  Przediuzenie Czasu na Ukonczenie
i) Subklauzula 8.8  Zawieszenie Pracy
k) Subklauzula 8.9 Konsekwencje Zawieszenia
I) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Probach Koncowych
m}Subklauzula 12.2  Opdznione préby
n) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

o) Subklauzula 13.2 Inzynieria Wartosci

p




p) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

q) Subklavzula 13.7 Korekly wynikajgce ze zmian stanu prawnego

r Subklauzula 14.4 \Wykaz platnosci

s) Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowionych ryzyke Zamawiajgcego
t) Subklauzula 19.4 Nastepstwa Sily Wyzszej,

u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcey

Usunigtc z Subklazuli 3.1 czwarly akapit zaczynajacy sie od stow ,Jednakze, kiedykolwiek
Inzynier wykona czynnosc: wymagajaca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby niniejszego
Kontraktu przyjmuje sie, Ze zamawiajacy takiej zgody udzieiit’

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodano tresé;

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien
inZyniera z Zamawiajgcym i nie moze roéci¢ z tego tytulu prawa do zmiany czasu na
ukoniczenie, chyba, ze czas na uzgodnienie zmiany jest duzszy niz 28 dni.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien
Subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez Inzyniera] bedg rowniez pelnié obowigzki Inspekiordw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnhosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

SUBKLAUZULA 3.4 ,,ZASTAPIENIE INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz 42" zastepuje sre wyrazem 14", Skrasla sie osta’mie Zdanie
zaczynajgce sie od: ,Zamawiajacy nie zastapi ..

Klauzula 4 Wykonawca

SuBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Na koricu klauzuli 4.1 dodano podpunki {a) nastepujgcej tredcei:
(a) Inne zobowigzania

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca ziozy u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolert wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robdt zgodnie z ustalonym
harmonogramem

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drog i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym wyznaczy terminarz do zlozenia przez Wykonawce
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwole na prowadzenie prac na réznych odcinkach
rahét

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagar zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwic¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzaigcych. Jednakze udziai wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontralktu.

(i) Czynnosci na Placu budowy
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Zadne dzialania, szczegélnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggow lub innych mediow uzytecznosci publiczne] nie beda rozpoczynane bez pisemnego
pozwalenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie
pézniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac tak, by umozliwié Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniege nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczyé Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktéry on lub Poadwykonawca(cy) zamierza uzyé (np. koparkl ciezardwki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki ifp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom
W czasie wykonywania Robét, Wykonaweca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow takich jak

kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, sied wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robédt,

Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach dregowych, rowach
melioracyjnych, rurociagach, kablach elekirycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca
winien bez zwloki, na whasny koszt naprawié wszystkie szkody i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innege
potozenia, niewskazanego w dekumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wladzami
lokainymi, firmami lub wiascicielami dotyczgcych koniecznego usunigcia i ponownej instaiacii
istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ziego stanu siecl | urzadzent istnigjgcych Wykonawca przediozy
Inzynierowi opinie dotyczgcy stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wycena koszidw naprawy,

{v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas na Budowie, co najmnigj jedng kopie
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacii Projektowesj (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostegpna do  wgladu
dia Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, a fakze dla przedstawicieli Organu
Zarzgdzajgcego | Nadzoru Wyzszego, jak tez dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacii.
{vi) Zrozumienie zakresu Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwaZne przestudiowanie Dokumentéw Kontrakiowych
w celu zrozumienia zakresu Robot jak takze po to, aby byé w pelni Swiadomym warunkow
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(Vi) Zrozumienie Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajacego i doglebne
zrozumienie zakresu prac projektowych [ Robdt, do wykonania, kidrych jest zobowigzany
zgodnie z Kontraktern. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego
wykonania prac projektowych i Robdt zgodnie z prawdziwg intencjg | znaczeniem Wymagan
Zamawiajgcego. W przypadku jakichkolwiek niezgodnodci lub watpliwosei dotyczaeyeh tych
Wymagarn, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na piSmie Inzyniera w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

{viii) Dodatkowe Rystinki i Specyfikacie

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na pismie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach Ilub Specyfikacjach, kidre moga byé wymagane w zwigzku
z wykonywaniem robot lub z innych powodow zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przediozy te
Rysunki inzymerown do akceptacii, tacznle z tDWarzyszaca dokumentacig | specyfikacjami
a takze probki i/ lub modele.
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(I} Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robdt. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w jasnhej, przejrzystel formie dla
wszystkich robdt, zgoednie z obowigzujgcymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajgcego,
nie pdzniej niz 14 dni przez przejeciem roboét zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robot i
Odecinkow] w ilosciach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym:.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunigto calg tred¢ Subklauzuli 4.2 i zastapiono jg nastepujgca:

»Strony  zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Woykonawea wniost
zabezpieczenie wykonania w wysokosci okreslone] w Zalgezniku do Oferty, stanowigce]
réwnowartos¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontrakiowsj brutto.

Wykonawca winien przediozy¢é Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy. Zahezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okreslone] w Zalgczniku
do Oferty — Dane Kontraktowe. Wyscko$é tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty
pozostawione] na zabezpieczenie Okresu Zgiaszania Wad, winna byé taka jak okreslcho
w Zataczniku do Oferty.

Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich
roszczen Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninigjsza umowg, w tym
w szczegoinosci kar umownych, kosztow poniesicnych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom  Wykonawey, roszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz koszitdw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez wzywania Wykonawey do dobrowolnege zaspokojenia roszczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylc bezwarunkowe, nieodwotalne i ptathe
na pierwsze zgdanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zobowigzania wynikajgce z umowy badZ nie zaspokeit roszczen z tytulu za rekojmi za
wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:

— zobowigzuje sig nieodwotalnie, niezaleinie od waznosci i skutkdw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujgcego, iz InZynier
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z
umowy, badz nie zaspokoit roszczen z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie zwalnia Gwaranta
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarangii. Niniejszym
Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
maodyfikacji.

Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykohania umowy wniesionego
w formie gwarancii bankowej badZ ubezpieczeniowe] zostat przediozony do akceptacii przed
zawarciem umowy.

Zabezpleczenie Wykonanla wchodzi w 2ycie | obowigzuje od daty podpisania Umowy i bedzie
w mocy do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawienit Swiadectwa Przejecia
zgodnle z Klauzula 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], Zamawiajacy zwréei Wykonawey 70%
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wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecla, pezostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcey po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg 11.9,
w terminie 15 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed data
028 dni wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzat jegoe
waznosé az do czasu usuniecia wszelkich wad.,

W przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca bez wezwania ze
strony Zamawiajacego przedioZy zaktualizowang gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu
realizacji robdt, podpisania protokotu odbioru koficowego oraz Okres Zgtaszania Wad,

W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych w/w akapitach niniejszej subklauzui
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do;

a) zrealizowania whiesionego zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy lub

b) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcei rownowarto$c
zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (ub

c}. adstapienia od Kontraktu.

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadaé platnosci wszelkich kwot, za jakie
porgczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawey w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarangcji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwiocznie wyptacié te kwoty na zadanie
Zamawiajgcego i nie moze wnieéé jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykenawee podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do kidrego zadanie ma zostac
wniesione a mianowicie:

(d) nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to
opisano poprzednio,

{e) nie zaptacenia Zamawiajacemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce
fub okreslona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego} ub Subklauzuli 20
[Roszczenia, spory i sgd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subkfauzula 8.7 lub
Subklauzula 11.4,

(f) nie naprawienia przez YWykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgacego, aby to uchybienie byto naprawione, iub

(g) zaistnienia okolicznosci, kidre uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wediug
Subklauzuli 15.2 [Odsigpienie przez Zamawiajgcegol, niezaleznie od tego czy powiadomienie
0 odstapieniu byto dane.

Jedli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich =zobowigzan, Zamawiaigcy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowa gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstgpié od kontrakiu.
Przed zaslosowaniem tych Srodkow, wydle on Wykonawey list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbiort 2z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktéry wynosi¢ bedzie nie mnigj niz 15 dni
poczgwszy od daty otrzymania listu.
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SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY




Na koficu Subklauzuii 4.2 dodano tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem poiskim. Jesli zgodnie
z ustaleniami inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza zywego stowa, dysponujgcego zardwno
wiedzg ogdlng w zakresie thumaczenia, jak i wiedza techniczna.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 . Wykonawca nie podzleci cafosci Roboét." zastepuje sie
zdaniem;

~Vykcnawca nie podzleci bez zgody Zamawiajgcego innych Robdt niz wsiazane w Ofercie
Wykaonawey.”

Usunisto podpunkt a) i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmienia sig na a.
Na koricu subklauzuli dodaje sie podpunkty b) — ) o nastepujgeym brzmieniu:

) Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie robét  budowlanych

z uwzglednieniem niniejszych postanowier: '

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawecy, ‘lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcom,  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete Kontraktem,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiagjgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, tj.;

+ projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istothe postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcey/dalszego Podwykcehawcey oraz
termin zaptaty tege wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faklury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zZleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,

= wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy/daiszemu Podwykonawey, sporzadzony
w oparciu ¢ Wykaz Cen,

» zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dia uméw zawieranych
przez Podwykonawee |ub dalszego Podwykonawce

3) Zamawiajgcy podejmie decyzie, wyrazajac zgode, zasfrzeZenia lub sprzeciw na
zawarcie te] umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacege projekiu umowy z dokumentami, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

4) Wykonaweca/Podwykonawca/dalszy  Podwykonawca  przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnoss z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo, kiorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowe].

5) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

6) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy
o podwykonawstwo jezefi:




¢ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia, w szczegoinosci, jezeli zakres umowy o© podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotam ninigjszej umowy,

« gdy przewidywany termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawey jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/
Podwykonawcy  fakiury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy tobdt budowlanych, dostawy lub ustug.

Ty Do wszelkich projektéw  umow/umow/zmian umdw o podwykonawstwo miedzy
Wykanawcg /Podwykenawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedurg okresiong
w lit.a, b punkty cd 1 do 5 ninigjszej Subkiauzuli,

8) Nie wypelnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptasji Zamawiajgcego projekiu umowy/ umowy/ zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/ dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub Zgdanie od Wykonawey usunigcia
przedmiotowago Podwykonawey/ dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

9) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawcee/dalszego Podwykonawce obowiazku
zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadkl zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

c) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert niniejszej Subklauzuli
stanowig razgce naruszenie postanowien zawartego Kontrakiu
d) Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt realizowanych przez Podwykonawcg/ dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych Kontrakiem

przez Wylkonawce sitami wiasnymi.

@) Za dziafania lub zaniechania Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

fi W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.”

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE.
Z akapitu trzeciego lit.b usunisto zapis ,,....plus rozsadny zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA.
Na koncu Subkiauzuli 4.8 dodano punkty {f) i (g):

(f) Podjaé wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakortczenia Robét, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegaé wszystkich tyczacych sie przepisdw
przeciwpozarowych.

(g)Przygotowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI.
Na koricu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jakoéci dla robdt bedgeych
przedmiotem kontraktu, wraz z wiasciwymi Procedurami Zapewnienia Jakosci na Materialy
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi | opisanymi w Programie funkcjonaino -~
uzytkowym,

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subkiauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program
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Zapewnienia Jakoéci dla zmienionego zakresu robdt.

SuBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU 1 URZADZENIA

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

WVykonawca utrzyma w sposéb bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych

P ich czesciach takich jak (Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub z ktdrych korzysta podczas Robét. Wykonawea uzyska
na wtasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszi utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania Rohot.

Koszly oznakowania | zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw Wykonawca uwzglednit w cenie
kontraktu. ' ' '

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do stosowania takiej technologii robét, ktéra umozliwia
najkrétszy czas zamkniecla dostepu do drogi publicznej.”

Subklauzula 4.14 Unikanie zakiécenia

Po pkt. (b) dodaje sig akapit o brzmieniu:

~Jeslt zamknigcie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie
wymaga uprzednie] zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknieciem dostepu do
drogi przediozy Inzynierawi swojg propozycje dotyczaca sposobu wykonania Robot oraz czasu
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akceptacji Inzyniera."

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Na koricu Subklauzuli 4.18 dadano tekst:

Wykonawea winien zapewni¢ stale | bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych

| opadowych z catego Placu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone,

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za wiaéciwe odprowadzanie $ciekow ze wezystkich
miejsc w obrebie Placu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robét wiaczajac w to
budynki Inzyniera, jesli takie zostalty wzniesione tub przydzielone w zwiazku z wykonywaniem
Kontraktu, a przy wypelnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $cisle trzymac sie
przepiséw wydanych przez odpowiednie wladze. '

Materialy nieprzydatne oraz odpady state bedg utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpadaw.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA | GAZ
Usunigto calg treé¢ Subklauzuli 4.19 i zastapiono ja nastepujaca:
Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowat, na wiasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru |
dystrybucji wody, paliwa i energii elekirycznej do wszystkich miejsc, w ktérych s3 one
niezbgdne do wykonywania czynnos$ci objgtych Kontraktem. Dla tego celu winien on
zapewni¢ i uzy¢ wszystkich niezbgdnych Urzadzen Budowlanych, Robét Tymczasowych,
Srodkdéw Transportu, Materiatow oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczania
t dystrybucji dostaw do réznych punktéw Robét. W wypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejgcego kontrolowanego Zrodia wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowaé sig do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz winien zaplaci¢ za wynajecie tego Zrodta oraz uiscié wszelkie inne

T\\ ' 18




wymagane optaty. Weszystkie powyzsze koszty uwaZa si¢ za wliczone w ceny jednostkowe
i ceny ujete w wypetnionym Wykazie Cen.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEFIE PRACY

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis , ...w sze$ciu egzemplarzach” na, ..w
trzech egzemplarzach” : -
Dodano punkt (i) o iresai:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, kidra powinna obejmowac wszysikie pozycje

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzgledniaé skutki wynikajace z zastosowania Klauzuli 13
[Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszezenia, spory i Sgd].

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.25

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie hastgpujacych dokumentow:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
prowadzonego w sposob okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Ksiegi Obmiardw, zawierajgce] wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do

ustalenia fakiycznej ilosci robét zgodnie miesiecznych definicja subklauzuli 1.1.6.14

Raportéw miesigcznych o poslepie prac zgodnie z Subklauzulg 4.21 Plan prac na

naiblizszy okres rezliczeniowy, ‘

Rejestr Polecen Inzyniera

Rejestr i status Polecen Zmian

Rejestr ocistapieﬁ od zatwierdzonego Projekiu Budowlanego

Rejestr i status Roszczen finansowych

Rejestr i status Roszczen o przediuzenie Czasu na Ukonczenie

Rejestr Swiadectw Przejecia Robét

Rejestr Swiadectw Piatnosci

Rejestr Rysunkdw Warsztatowych

s —_
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHONMOSCI

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zahezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgeych z Terenem Budowy i unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, | przejm[e odpowiedzialno$¢ matetialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulul jakichkolwiek roszczen wniesionych przez whascicieli posesji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odeWIada
za takie zaklocenia czy szkody.

Przed przystapleniem do robét Wykeonawca sporzadzi szczegolowa dokumentacje fotograficzng
(lub/i filmowg) celem ustalenia stanu poczatkowego obiekidw sgsiadujgcych, aby zabezpieczyt
sie przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.27

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniern wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, finie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi
I pedobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkedzié
istniejace instalacie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona
wykapy kontrolne. Wykepy kontrelne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnsj
instalacii, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpisczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajacych,
wodociagow | gazociggdw, siupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyinej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niege lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to koniaczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw | wiascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacii tymczasowych
I ponownego zamontowania istnisjgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczyhionych z inzynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Na koncu Subklauzuli 5.1 dodaje sie néstepujch tredé:

~Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] przenosi na Zamawiajgcego caloéé autorskich praw
majatkowych i prawo do wykonywania zaleinego prawa autorskiego do wszystkich
egzemplarzy opracowan stancwigcych przedmiot Kontraktu oraz powstalych w wyniku
wykonywania niniejszego kontraktu, zardwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez
osoby fub podmioty dziatajgce na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ¢ prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z2008 r. Nr 90, poz. 631 z pézniejszymi
zmianami}, zarowno w kraju jak | zagranica, w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest
do kazdego takiego zadania dotgczyé oéwiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu Kontaktu nastepuje bez
ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na nastepujacych polach
eksploatadiji:

a) w zakresie utrwalania | zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego czesei albo fragmentéw
- wytwarzanie ckreslong technikg egzemplarzy projektu lub jego czesai, fragmentéw, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, kopiowania,
utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi,
wszelkimi technikami video, techhikami poligraficznymi, wprowadzania do pamieci komputera,
eksploatowania na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoscig upublicznienia w sieci www
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(Internet) w sposob umozliwiajgcy dowolne wykorzystywanie | nieograniczone zwielokrotnianie
dzieta przez kazdego z uzytkownikdw sieci publiczne;

D) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot Kontrakty, jego
czgsci albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy, _

c} w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego czesci lub fragmentow w sposéb
inny niz okreslony w pkt. a | b niniejszego ustepu 4. publiczne wykonanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
przedmiotu Kontraktu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w migjscu i czasie
przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego
czesoi albo fragmentoéw moze byé dokonywane w formie publicznych prezentacii niezaleznie od
sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej,
prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekdji, plandw, makiet itp.).

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontrakiu
na kazdym odrgbnym polu eksploatacii.

Wykonawca wyraza zgodg na wykorzystanie przez Zamawiajgcego i innych oséb dziatajgeych
na jego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu Kontrakiu, jego czeéci albo fragmentow na
wszelkie potrzeby Zamawiajacego zwigzane z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie craz nieograniczone zlecanie wykenywania praw
zaleznych przez Zamawiajgcego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art, 2 ust. 11 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim iprawach pokrewnych (fekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 9G, poz. 631 z pdznigjszymi zmianami). W ramach tych uprawnien Zamawiajacy w
szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania calo$ci fub swobodnie wybranych
fragmentow przedmiotu Kontraktu,, a takze ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji
przedmiotu Kontrakiu wg wilasnego uznania. Wiym celu mozliwe jest takze dokonywanie
ttumaczenia tre$ci zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowoine jezyki.

Zamawiajgcy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majgtkowych praw autorskich stanowigcych przedmiot
niniejszej Kontraktu. ~

Wykonawea potwierdzl i przedstawi pisemne odwiadczenie, iz przedmiot umowy nie bedzie
naruszat praw autorskich oséb trzecich,

Wykonawca potwierdzi | przedstawi na to pisemne oéwiadczenie, ze bedzie posiadat prawo
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontraktu materialami takimi jak, teksty,
fotografie, mapy | plany, ortofotomapy itp. oraz ze ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu
hie narusza praw oséb trzecich.

VWykonawca ponosi pelng odpowiedzialnodé za ztozenie niezgodnych z prawdg oéwiadczen, a
w szczeglinosci Za poniesione przez Zamawiajacego szkody w zwigzku z naruszeniem praw, w
tym praw autorskich przysiugujacych csobom trzecim, jezeli okazaloby sie, Ze autorskie prawa
majgtkowe do przedmiotu Kontraktu przystuguja w catosci lub w jakiejkolwiek ¢zesci osobie
trzeciej albo przystuguja poza Wykonawcy takze osobie trzeciej.




W przypadku roszczen zgloszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze przedmiot Kontrakiu
narusza patenty iflub prawa autorskie, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego na wtasny koszt
przystapi do procesu sgdowege zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajgcego od tych roszcezen
i zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasacdzonej ostatecznie przez
Sad.

Majatkowe- prawa autorskie oraz wytgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszym Kontraktem przechodza na rzecz
Zamawiajgcego z chwila ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych
do przedmioiu Kontraktu, wedlug potrzeb Zamawiajgcege wynikajgcych z przyjetego przez
niege sposcbu rozpowszechniania przedmioty Konfraktu dla  celow  informacyjnych,
promocyjnych badz komercyjnych, w szczegdinossi na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

b) decydowanie o rozpowszechhianiu cafosci lub czgsci przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodsg
dla interesow Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajgcy realizacje inwestycji.”

SUBKEAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy Warunkow szczegolnych wprowadzajac zmiany do subklauzuli
5.2, ktora ofrzymuje brzmienie:

W 4 akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

~ezeli w Wymaganiach Zamawiajacego nie ustalono inaczej, to Zaden przeglad nie powinien
trwac diuzej niz 28 dni, liczonych od dnia w ktérym Inzynier ofrzyma Dokumenty Wykonawcy
wraz Z listem przewodnim®

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWGCZA
Usunieto treéé przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nows:

.Nie pézniej niz 14 dni przed wystawieniem iakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Dokumentacie Powykonawczg wraz z Instrukcjami Obstugi | Konserwagji
opracowang w jasnei, przejrzyste] formie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz ksigzke obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawis ksigzki
obiektu budowlanego { dz.U 20003 , nr 120 poz.1134)

Wymagania odnoénie Dokumentacji powykonawczej szczegdlowo okresla PFU oraz zalgcznik
do SIWZ.”

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGH | KONSERWACJI

Na koncu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:

Jnstrukcje  wymienione w niniejszej Subklauzuli bedg sporzadzane w  liczhie trzech
egzemplarzy.”
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KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SILA ROBOCZA

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEGO | SitY ROBOCZEJ
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi sie to do calego personelu i sily robocze] zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcdow. Wszystkie koszly i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwiazane
z ich zatrudnieniem w tym ubezpigczenie, podatki, koszty apieki medycznej oraz inne cplaty
uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.

W stosunkach z personelem i sila roboczg YWykonawcea uszanuje $wieta obchodzone w Kkraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religiine i inne. Podezas kalkulacji Wykonawca uwzglednit
czas pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usunieto catg tresé Subklauzuli 6.7 | zastapiono jg nastepujacg

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczehistwa | Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla
zapewnieniu zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspodlpracy z miejscowymi
wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zafrudni Jub wyznaczy inspekiora BHP, odpowiedzialnego za uirzymanie
bezpleczenstwa | ochrone przed wypadkami personelu i sify roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy | bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania Srodkdw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez
caly okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczal wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do pelnienia tego zadania oraz zapawni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawea winien zawiadomié o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Flacu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robctami.
Wykonawca winlen réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia.

Wykonawca podejmie trwafe drodki zaradcze, stuzace ochronie personelu [ sity roboczej na
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami | innymi szkodnikami, zmniejszajge tym
samym zagrozenie dla zdrowia | 0gdlne niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisdw, zarzadzen i innych
wymogbw wydanych przez administracje rzadowag Iub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposdb odpowiednie posiepowanie w czasie epidemi
i przyczyniajac sie do jef zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Pierwszy akapit ofrzymuje brzmienie:

~Nykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak diugo jak hedzie to
konieczne, przez oschy posiadajgce kwalifikacje | doswiadczenie nie nizsze od okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz posiadajgce uprawnienia budowlane
wymagane ustawg Prawo budowlane.,

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania robdt w catodci lub czescl. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot
wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie trakiowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawey | nie moze stanowié podstawy do zmiany Czasu
na Ukoniczenie Robot. *

b
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Dodaje sie drugi i trzeci akapit o nastepujacym brzmieniu:

Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawey."
~ezeli wystapia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie
do Zamawiajacego o zmiang, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z osdb
z Kierownictwa Wykonawcy. Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie
iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przediozyé
Inzynierowi propozycje zmiany, o ktore] mowa wyzej, nie pdzniej niz 10 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktdrejkolwiek oscby. Odmowa akceptad]
Zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana hez rozsgdnego uzasadnienia."

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Na koncu Subklauzuli 6.9 dedano nastepujgcy tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie | nie zmieni zadnego z czionkdw
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera | Zamawiajacego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.12

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNIGZY I SILA ROBOCZA

Wykonawca moze zatrudniaé zagraniczny personel, ktory jest niezbedny do wykonania Robat.
Wykonawea musi zapewni¢ temu personelowi odpowlednie wizy pobytowe, pozwolenia
na prace | uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powrdt zagranicznej sily roboczej do miejsc, w ktérym zostali zwerbowani lub do miejsc ich
. statego pobytu. W przypadku Smierci jakiekolwiek czionka tego personelu lub czlonka jego
rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie odpowledziainy za podjecie whadciwych dzialan
zwigzanych z ich powrotem lub pogrzebem. .

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.13

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA

Wykonawca winien na wiasny koszt zapewni¢ kazdorazowo fransport na i z Placu Budowy oraz
transport do miejsc, w kidrych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikéw i robotnikow
wilasnych | swoich Podwykonawcdw zatrudnionych do wykonania Robot. Wykonawea jest
roéwniez odpowiedziainy za odpowiednie traktowanie osob transportowanych lub oczekujacych
na transport dopéki nie opuszczg one kraju Jub danego rejonu; w zaleznosci od przypadku, Jesk
Wykonawca uchyla sig ad tego zobowigzania, Zamawiajacy moZe ulrzymywaé i repatriowaé
taki personel a nastgpnie kosztami obcigzyé Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

SuBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
W Subkiguzuli 7.4 w akapicie pigtym lit.b usunieto tres¢ ,plus rozsadny zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIEGZAJACE

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynajacy sig od stow ,Jezeli Wykonawea ..." i
wstawiono nastepujacy tresc:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do takiego polecenia, po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstapié albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie dziefa innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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Jezeli dzieto ma wady, Zamawiajgcy moze zadaé ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezslutecznym uplywie wyznaczonego ferminu nie
przyimie naprawy. Wykonawca moze odmoéwié naprawy, gdyby wymagaia nadmiernych
kosztow.

Gdy wady usunaé sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic, jezeli wady s3 istotne;
jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w adpowiednim
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.”

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7,9 MIATERIALY Z ROZBIORK]

Uzyteczne materiaty z rozbidrki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig
wlasno$é Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuie oraz  zlozy w  migjscach
uzgodnionych z Inzynierem , w odlegto$ci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy.
Pozostate materialy z rozbidrki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na wiasny koszt przy
przestizeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.{ dz.U z 2013r.
poz.21 z pbzniejszymi zmianami) '

Inzynier kazdorazowo dokcna kwalifikacji materialow z rozbiorki wedtug  wytycznych
stanowigcych zalgcznilk do SIWZ,

Kiauzula 8 Rozpoczecie, opoéznienie i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usunieto pierwsze | drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastgpiono nastepujgea trescig:

Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Robdt nie bedzie dawane. Dafa otrzymania
powiadomienia o Rozpoczeciu Robét | Data Rozpoczgcia Robot jest toZsama z datg podpisania
UImMowy.

SUBKLAUZULA 8.2 CzAas NA UKONCZENIE |

W piewszym zdaniu usunieto tresé “w zalezno$ci od przypadku”™ w pierwszym paragrafia i
zastgpiono nastepujgcy:

“jak postanowiono w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje sie lit. (¢} 0 brzmieniu: :

.Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykohawcze] zgodnie

z wymaganiami Subklauzuli 5.6"

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,28 dni” na ,14 dni”
Na koncu Subklauzuli 8.3 dodano nastepujgca trese:

Taki zaktualizowany Harmonogram hedzie przediozony w ciggu 14 dni od ofrzymania

powiadomienia Inzyniera.
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Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w peini uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep prac. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byé zaaprobowany przez InZyniera,
Jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zehowigzan kontraktowych zakoriczenia Robét
zgodnie z Czasem na UKohczenie.

Wykonawca ma posiadaé kopie Harmonogramu na terenie budowy w postaci wykresu
przedstawiajgcego postep Robot,

Wraz z raportami miesigcznymi Wykonawca bedzie potwierdzal aktualnosé harmonogramu lub
przedstawi aktualizacje harmonogramu,

Szczegblowy Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi by¢ zgodny z trescig
Wymagan Zamawiajacego dotyczacych termindw realizacji Odcinkdw (Czesci) Robét.
Zatwierdzony harmonogram stanowi integralng cze$¢ umowy.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Wskazana w akapicie pierwszym lit, {d) nie ma zastosowania.

Na koncu Subklauzuli dodaje sle:

JnZynier moze okreslic nowy Czas na Ukonczenie zgodnie z kiauzulg 20.1 wylacznie
z przyczyn niezaleznych od Wykonawey, uwzgledniajgc poprzednie zmiany termindw
zakonczenia robdt | po konsultacji z Zamawiajgcym | Wykonawea.

Inzynier okreslajgc nowy termin zakorficzenia robét, ustali dlugoéé catkowitego okresu
przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

W te] sytuacfi Inzynier powinien przygotowaé Aneks do Umowy, uzupetiony pisemnym
uzasadnieniem takiego przediuzenia, postepujgc zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art. 144
PZP,

SUBKLAUZULA 8.6 SzvBKOSC POSTEPU PRACY
Usunieto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w Jego miejsce wstawiono nastepujges tresé:

Jezeli te uakiualnione metody spowoduja, Zze Zamawiajacy poniesie dodatkowe kosziy, fo
Wykonawea, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiafgcego), zapfaci te koszty
Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przerwe w realizacji Robét z przyczyn zaleznych wylacznie od
siebie na okres diuzszy niz 14 dni, to nie uszczuplajgc prawa Zamawiajacego do odstapienia od
Umowy na zasadach okreélonych w Subklauzuii 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego),
Wykonaweca z uwzglednieniem Subklauzull 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] zaptaci
Zamawlajacemu karg umowng za opdZnienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subllauzuli 8.7 [Kary wumowne za opdZnienie] 1 w sumach poadanych
w Zatgezniku do Oferty - Dane Kontraktowe,

SusKLAVZULA B.7 KARY UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Zmienia sig nazwe Subklauzuli 8.7 Odszkodowanie umowne za opéznienie na Subklauzula
8.7. Kary umowne za opdznienie,

Usunigto catq tre$¢ Subklauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastepujgea:
~Vykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

I
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a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét wwysokosci 0,05 %
Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowe], za kazdy dzien zwioki;

b) z tytulu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe,

c) za przekroczenie terminu przediozenia: Harmonogramu (Subklauzida 8.3 i
Subklauzula 8.8), raportu {Subklauzula 4.21) w wysokoéci 2.000 PLN, za
kazdy dzien zwioki,

d) za niedotrzymanie terminu usunigcia wad okreslonych w Swiadectwie
Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usunigcia wad w Okresie
Zgtaszania Wad w terminie okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajacego
i wysokoéci 0,02% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien
zwiloki,

e} gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez Uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 14 dni - w wysokosci 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowsj, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 2
tygodni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo,
lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony
przypadek

g) za nieprzedtozenie podwiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie — w wysokosci
5.000,00 PLN z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych
dostaw badz ustug o wartodci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowane] Kwaty
Kontraktowej, za kazdy stwierdzony przypadek

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek.

) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu
zobowigzar/obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosc
2 000,00 (stownie dwa tysigce ziotych) za kazdy dzien zwioki. W przypadku
kiedy termin wykonania zobowiazania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwioka Wykonaweoy liczona jest od nastepnego dnia,
w ktorym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w
takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawcg do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin
(nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne z poczatkiem nastgpnego dnia,
w kidrym nastapito zdarzenie bedgce podstawa naliczenia danej kary umownej.

Zamawiajgoy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstagpienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokoscl 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjatkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.



Zaptata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punkiach {(a) -~ (i), nie zwalnia
Wykenawey z obowigzku ukeniczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow { zobowigzan
wynikajgeych z Kontraktu.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, Kwoty zaplacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o chnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodawania uzupelniajacego przenoszacego wysokosé kar
umawnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

SuBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje nastepujace brzmienie:

Mylonaweca bedzie mogh wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia
Inzyniera nie wezesniej niz przed podpisaniem Protokolu Koncowego. Jezeli Roboty podzielone
sg na adeinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie wystapié o Swiadectwo Przejecia dia
kazdego Odcinka.”

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie:

~wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajge date, z ktorg Roboty lub Odcinek zostaty
ukoficzone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegle prace speiniajgce
tacznie nastepujgce warunki;

- nie majgce wplywu na uzycie Robét lub Odcinka do przeznaczonsgo im celu (uzycie do
czasu ukonczenia tych prac i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych
czynnosciy,

- nie majgce wplywu na mozliwosé uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (ie8li jest
wymagane), ktorych wykonanie w ciggu Czasu na Ukoficzenie nie byte mozliwe
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.,” '

Usunigto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynajacy sie od stow: ,Jezeli inZynier ani nie
wystawi Swiadectwa Przejecia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcey ....."

Na koticu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegajg procedurze odbiory
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikagjl.

Przed wystapieniem o wystawienle Swiadectwa Przejecia dia Rohét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
| dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wiadz lokalnych.
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SuBKLAUZULA 10.2 PRzEJECIE CZEScI RoBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunieto tres¢ ,plus rozsadny zysk”,

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie trzecim lit.b usunieto tresé ,plus rozsadny zysk".

Kiauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za Wady

SuBKLAUzZULAT1.4 ZaNiEDBANIE UsuniEcia Wap
Usunigte dwa pierwsze zdania Subldauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tresc:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uplywem Okresu
Zglaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajacego (Jub w jego imieniu)
o ktorym mowa w punkcie (b} Subklauzuli 11.1 [Ukottezenie zaleglef pracy i usuniecie wad], to
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszezenia Zamawigjgcego] zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng za opoznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subkiauzuli 8.7 [Kary umowne za opdZnienie] 1 w sumach podanych
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.,

SUBKLAUZULA 11.8 OBOWIAZEK POSZUKIWANIA PRZEZ WYKONAWCE
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunigto tre$é \wraz z rozsgdnym zyskiem”,

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA PROB EKSPLOATACYJNYCH.
Usunieto dotychczasows tresé Subklauzuli 12,1 i wstawiono nowa:

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zasto'sowanie, jezeli w Kontrakcie sa wyspecyfikowane
Préby Ekspioatacyjne (rozruch zakonczongj budowy) przeprowadzane przez Wykonawce.,

Wykonawea:

(a) dostarczy calg energie eleklryczng, sprzet, paliwo, przyrzady, rcbocizne, materialy
i stosownie wykwalifikowany i dodwiadczony perscnel, jakie beda konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych: oraz

(b) przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z insfrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawece wediug Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obsfugi § konserwacfy 1 z takim
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prob.

Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzane, skoro tylko beda cone rozsadnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboly lub odcinek zostanie przejety przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie zostanie inacze] uzgodnione, to Proby beda rozpoczete przed upiywem 21 dnia od
daty przejecia Robét lub odcinka.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Robdt przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

SUBKLAUZULA 12.2 OPOZNIONE PROBY

W plerwszym zdaniu Subkiauzuli 122 po stowie ,opdZnienia” wstawiono stowo
LSpowodowanego”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunieto zapis ,plus rozsadny zysk”.




W drugim akapicie usunieto zapis , zysk”

SUBKLAUZULA 2.4 NIEPOWODZENIE PROB EKSPALTACYJNYCH
W trzecim akapicie wiersz szdsty usunieto , plus rozsadny zysk”
W akapicie czwartym usunieto wyraz , zysk”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

SuBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZNMIANY
Usunieto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

Na koficu Subkfauzuli 13.3 dodano tresé:

WV przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Irnizyniera moglyby spowodowaé zmiang
Ceny Kontraktowej, Inzynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiajgcym Aneks
do Umowy/Umowe wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postepuigc
zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 51 Art.144 PZP."

SUBKLAUZULA 13.4 PLATNOSC W STOSOWNYCH WALUTAGH
Usunieto calg tre$é Subklauzuli 13.4 | zastapiono jg nastapujaca:
Waluta Kontraktu jest okreglona w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SueKLAUZULA 13.5 KwoTY WARUNKOWE
Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 13.5

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJAGCE ZE ZMIANY KOSZTU.
Usunieto caig tre$é Sublkdauzuli 13.8

Klauzuia 14 Cena kontraktowa i ptatnos¢

SUBKLAVZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usunigto catg tres¢ Subldauzuli 14.1 i zastapiono jg nastepujgca:
Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnoéci bedg podlegaé ponizszym zasadom:

(a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowana Kwotg Konirakiowg i bedzie
podlegala korektom zgodnie z Kontraktem,

(b} Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosel | optaty wymagane do placenia
przez niego wediug Kentrakiu a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztow, oprécz sytuacii podanej w Sublkdauzuli 13.7 (Korekty wynikajgce
Ze zmian stanu prawnego) oraz warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY.

(c} Cena Kontraktowa jest suma czgéciowych cen ryczattowych za elementy Rob6t (Odeinii)
okreslone w Wykazie Cen.
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() Inzynier moze wzigé pod uwage podzial kazdej ceny ryczattowej za element Robdt zawartej
w Wykazie Cen na podstawie szacunkdw iflub propozycji Wykonawey przy sporzgdzaniu
Swiadectw Platnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e} Uznana kwota w Swiadectwie Platnosci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robot. Szczegolowosé procentowego zZaawansowania prac oraz Swiadeciwa
Platnosci zostanie ustalona migdzy Inzynierem a Wykonawca | zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Jednakze w przypadku ewentualnych robét zamiennych mogacych wystapié podezas realizacii
przedmiotu umowy, fo postanowienia dotyczgce obmiaru i wyceny beda takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura Zmiany).

W przypadku wystgpienia ewentualnych robot dedatkowych i nieprzewidzianych, nieobjgtych
Dokumentacig Projektowg przygotowana zostanie odrebna umowa zgodnie z art, 67 ust. 5)
PZP.

Inzynier dokona wyceny robdét | za wykonanie kidrych ptatnosci bedg dokonywane stesownie do
ilogal zrobionej pracy, ¢ czym mowa w paprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jesli bedy
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura Zmiany). Wycena ta bedzie sporzgdzona
ha zasadach kosztorysi, dokonana na pedstawie sktadnikdw kosztorysowych dla Wojewodziwa
Lubuskiego opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD - za
okres, w ktorym wystapily nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z Subklauzulg
13.3 (Procedura Zmiany). Ceny jednostkowe materiatdw masowych powinny obegjmowad
dostawe loco budowa. Ceny pozostalych materiatow powinny obejmowad koszty zakupu.

Dia dokumentowania ilosci pracy nalezy prowadzi¢ Ksiege Obmiardw. Wymiary, zapisy,
obliczenia i rysunki. wymagane do sporzadzenia obmiardw w trakcie realizacji Robdt,
zamieszczone sg w Ksiedze Obmiaréw. Ksiega Obmiardw bedzie na biezgco prowadzona
przez Wykonawee, na uzytek prowadzenia zapisdbw obmiardw, wykonanego wspélnie z
Inzynierem zgodnie z postepem robot i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu.

SUBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Usunieto calg tre$é Subklauzuli 14.2 i zastgpiono ja nastgpujaca:
Platnosé Zaliczkowa nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14,3 WYSTEPOWANIE 0 PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia sie ilos¢ egzemplarzy 2 ,szesciu” na trzy".
W Subkiauzuk 14.3 w akapicie dwa usunigto tres¢ it (d).

SUBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.4 usunieto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nowa tresé:
Wykaz Platnosci jest tozsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PEATNOSGH

Na koncu Subklauzuli 14.6 dodaje sig zdanie:
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,D0 czasu zakofezenia czynnoéci zwigzanych z Odbiorem Kocowym Robdt, przejéciowe
swiadectwa ptatnosci nie przekroczag 90% wartosci kontraktu. Pozostale 10 % zostanie
zaptacone na podstawie koricowego $wiadectwa ptatnosci wystawionego po otrzymaniu
Swiadectwa Przejecia.

Zatwierdzenie ilodci zawartych w ksiedze obmiaru i Oswiadczeniu Miesigcznym nie stanowi
podstawy okre$lenia pfatnosci miesigcznej. Inzynier w Swiadectwie Ptatnodci moze zmniejszyé
lub zwigkszy¢é kwoty do platnodci, np.. w przypadku przekroczenia wartosci okreslonych
w Planie Platnosci. Naleznoéci nieprzyznane do wyplaty bedg rozliczane w poZnigjszym
okresie, zgodnie z Planem Platnoéci. Dzialania te nie kwalifikujy sie jako podstawa
do roszczenia wynikajgcego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztéw kredytowania.”

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSE
Usunigto cata tresé Subkiauzuli 14.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

~Wykonawca zlozy do Zamawiajgcego prawictowo wystawiong fakiure VAT, do ktorgj
zatgczone zostanie:

- Przejsciowe Swiadectw Platnodci  zaakceptowane przez Inzyniera Kontrakiu
i wiadciwych inspektordw nadzoru,

— zestawienie zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszych
Podwykonawcom za zakoficzone | odebrane roboty ujete w Przejsciowym
Swiadectwie Platnosci wraz z wystawionymi przez Podwykonawcdw fakturami

Faktura wihna mie¢ adnotacje Inzyniera Kontraktu, ze zostala sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi powyzsj.

Za termin zaptaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonahe roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcey
wskazany w fakiurze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W terminie 20 dni od daty zozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcdw, stanowigcego  zalacznik
do faktury. W przypadku braku takich dokumentow Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej
faktury dotgczyé pisemne oSwiadczenie, ze roboty objete fakturg VAT nr ............... z dnia
e zostaly wykonane wlasnymi silami bez udziaiu Podwykonawcéw iflub dalszych
Podwykonawcow,

Gdyby jednak niniejsze oéwiadczenie okazato sig nieprawdziwe, nalezy je rozumieé jako
zwalnienie Zamawiajgcego z ewentualnego obowigzku cigzgcego na Zamawiajacym z tytuty
solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy wynikajgce z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia VWykonawcy
Za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow do czasu przedstawienia  dokumentéw
potwierdzajacych  dokonanie zaplaty na rzecz tych Podwykonawcéw/  dalszych
Podwykonawcow. Termin zapfaty wsirzymanych przez Zamawiajgcego kwot tytulem braku
dokumentéw potwierdzajacych dokonarnie zaplaty na rzecz Podwykenawcéw/ dalszych

. :




Podwykonawcow ustala sie na 30 dni od daly ofrzymania przez Zamawiajgcego wiw
dokumentow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot od tych wskazanych
w zestawieniu  naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw,
stanowigcego zatgeznik do faktury, w przypadku powzigcia uzasadhionych watpliwosci co
‘prawdziwosci  wysoko$ci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow, .

W przypadku gdy do Zamawiajacego wplynie roszczenie, ze strony Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawey, o zaptate wymagainego wynagrodzenia, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
informshcje o przedmioccie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszezenia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy lub wniesienia sprzeciwu cc do zasadnosci wyptaty
roszezenia na rzecz Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem.

W przypadku zgloszenia sprzeciwu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, iezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty aibo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku isinienia zasadniczej watpliwodci zamawiajgcego co
do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu ptatnosé sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu padwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosdé takiej zaplaty.

Zamawigjgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawigjgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedlozona Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadk

Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci u uchylenia sie od obowigzku zapiaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na
roboly budowlane.

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. ' '

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy obejmuje wytgcznie
wymagalne  wynhagrodzenie, hez odsetek naleznych  Podwykonawcom/  dalszym
Podwykonawcom. ‘

Czlonkowie konsorgjum dziatajgc tgcznie upowazniajg w formie pisemngj, pod rygorem
niewaznosci jednego z czlonkow Konsorcjum (jako petnomocnika) do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przejecia przez niego naleznoéci przypadajgcych cztonkom
Kensorcjum z tytulu reafizacii Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany
ha fakturze VAT. ,

Wykonawcy wyrazajg zgede na zaplate na rachunsk wskazany na tej fakturze. Zaplata
dokonana w powyzszy sposob zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkd
Konsorcjum. :
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SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSCG
Usunigto calg tre$¢ Subklauzuli 14.8 i zastgpiono jg nastepuiaca:

Jezell Wykonawca nie ofrzyma zaplaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Platnosd],
to Wykonawca bedzie miat prawc do odsetek Za czas opoZnienia, w wysokodci odsetek
ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastgpnego po terminie zaplaty haleznodci okreslonym
w Subkfauzuli 14.7, do dnia, w ktérym nastapi catkowita zaplata naleznosci Wykonawoy.

Kazda czeéciowa platnodé pokryje w pierwszej kolejnoéci nalezne odsatki,

Wykonawca bedzie miatl prawe do powyzszych odsetek bez uszezerbku dia jakichkolwiek
innych praw ¢zy Srodkdw.

SUBKLAUZULA 14.9 PLATNOSC KWOTY ZATRZYMANEJ
Skresia sig te niniejszg Subklauzule jako nie majgcg zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE 0 OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSG!

W pierwszym akapicie wyraz ,56" zastgpuje sie wyrazem ,28", a zapis ,sze$é egzemplarzy”
zastepuje sie zapisem trzy egzemplarze”.

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWIAZAN
Na koncu Subklauzuli 14.12 dodano tresé:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcdw, potwierdzajace, ze wszystk|e haleznosci za podzlecone roboty
zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PEATNOSCE

W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zastepuje sie wyrazem ,14".

SuekLauzuLA 14.15 WALUTY PLATNOSCI
Usunigto cala tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastapiono ja nastepujaca;
Waluta Kontraktu jest ckreslona w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

VWPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 14.16

SUBKLAUZULA 14.16 SPLATA

Wykonawca zobowigzuje sig zwrdcié (sptacic) Zamawiajgcemu wszelkie kwoty zaplacone
powyzej naleznej Ceny Kontraktowej w przeciagu 30 dni od dnia otrzymania takiego zadania
od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca zaniedba dokonania zaplaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, {0 Zamawiajgcy ma prawo do odsetek za czas opéZnienia w wysokosc
odsetek ustawowych.

Odsetki bgdg naliczane od dnia nastepnego po dacie wyznaczongj przez Zamawiajgcego, jako
termin ptatnosci, do dnia w ktorym nastagpita zaptata.

Kazda czgsciowa ptatnosé pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiajgcemu moga byé kompensowarne jakimkolwiek rodzajem kwot
naleznych Wykeonawcy.
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Oplaty bankowe powstate w wyniku zaplaty sum naleznych Zamawiajgcemu beda ponoszone
wylgcznie przez Wykonawce,

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15,2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W Subkiauzuli 15.2 usunigto dotychczasowa tre$é punktu (b) i zastgpiono nows:

(i} opGinia sig¢ z rozpoczgciem lub wykoficzeniem Robdt tak dalece, Ze nie jest
prawdopodabne, zeby zdotat je ukorczyé w czasie umodwionym,

(i) przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres diuzszy niz 21
dni iub porzuca Raboty,

Skreéla sie dotycheczasowa tresé: .(c) bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla sie od"
i w to miejsce wstawia: ' ,(6) uchyla sie od”
Skresla sie dotychczasowg tredé punktu (d) | w to migjsce wstawia:

1) pedzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czeéci bez zgody
Zamawiajgcego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robot bez zgody Zamawiajgcego,

(i) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skresla sig dotychczasows tred¢ punkiu (e) i w to miejsce wstawia:

~Vykonawea fub ktorykolwiek z jego wierzycieli, zglasza wniosek do wtasciwego sadu,
0 ogloszenie upadtodci, ale przed wydaniem przez sad postanowienla o ogloszeniu upadiosci,
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktdre
(wedtug majgcych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej
wymienionych czynow lub wydarzen,”

Dodaje sie podpunkty:

» (@) nie dokonuje platnodci na rzecz Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow a
konieczno$¢ dokonania zaplaty bezposrednio przez Zamawiajacego przekroczyla 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

(h) w przypadku gdy wysokos¢ kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowang] Kwoty
Kontraktowej.

(i) Wykonawea nie rozpoczat w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie lub stwierdzono
protokotarnie brak postepu prac,

(i) gdy Wykonawca realizuje wykonanie przedmiotu umowy w sposdb niezgodny
z postanowieniami umowy.”

Na koricu Subklauzuli dodaje sie tresé: Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokodci podane
w Zatgezniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJACEGO DO ODSTAPIENIA

Dodaje sig pierwszy akapit w brzmieniu:

~£godnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomasci ¢ tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze Zadaé
wytgeznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Kontrakiu.

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do tej czesci Robot
kidre nie zostaly wykonane na dzien wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym
w szczegolnosci postanowiers Subklauzuli 1.1.3.7 [Ckres zglaszania wad], Subklauzuli 4.2
[Zabezpieczenie  Wykonania], Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] 1 Subklauzuli 11
[Odpowiedzialnoss za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszezegdinych elementdéw Robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
elementow wediug stanu na dzier odstapienia i przediczyd je do inzyniera | Zamawiajgcego.
Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zesiawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspdlinie z Wykonawcg szczegdlowy protokdt inwentaryzacji Robdt,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu odwiadczent autordw
dokumentacii ¢ przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do wykenywania praw

zaleznych na Zamawiajgcege.”

Klauvzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez
Wykonawce

SuBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY
W Subkiauzuli 16.1 usunieto wyrazenie ,21 dniowym wyprzedzeniem” i zastapiono ,28 dniowym
wyprzedzeniem”

Usunieto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis , plus rozsgdny zysk:”

SuBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

Usunieto podpunkt {a),(c), (d) i (g).

Na koncu Subklauzuli wstawiono zdanie:

SVykonawca nie moze odstgpié od umowy po przekroczeniu Czasu na ukonczenie podanego
w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe”,

Subklauzula 16.4 Platnosc¢ przy Odstapieniu

Pki. (c) otrzymuje brzmienie:
.(C) Zaplaci Wykonawcey kary umowne zgodnie z Subklauzulg 8.7."

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosc

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Skresla sie drugi akapit rozpoczynajgey sie od; ,Catkowita odpowiedzialnos¢ ..."

Klauzula 18 Ubezpieczenie
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SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN

Skredla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sig podpunkt (ii).

W szastym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Rozpoczecia® zastgpuje sie nastgpujaca
trescia ,obliczanych od daty podpisania umowy".

SuBKLAVZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT ! SPRZETU WYKONAWCY

Woprowadza sie nowy pierwszy akapicie o nastepujgesj tresci:

,Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy | Dokumenty Wykonawcey
na sume hie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty
usunigcia pozostatoéci po szkodzie i honoraria konsultantow bedzie nie nizszy niz w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do oferty.” Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:
W calym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza
od pelnego kosztu odiworzenia Robét, Urzadzetl, Materiatéw i Dokumentow Wykonawcey, limit
na koszly usuniecia pozostaloci pe szkodzie nie bedz;e w tym okresie nizszy niz ckreélony
w Zatgezniku do Oferty.”

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SOB | USZKODZENIA

WEASNOSCI

Dopisuje sie w drugim akapicie drugie zdanie , ktore przyjmuje brzmienie:

Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy Ilmltach na jedno zdarzenie i na wszystkie
wydarzenia nie nizszych niz podans w Zaigczniku do Oferty, W calym okresie wymagalnosci
ubezpieczen fimity te nie bedg nizsze od tych okreslonych w Zatgczniku do Oferty.”

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na koneu Subklauzuli 18.4 dodano tresé:

Przedmiotowe ubezpieczenie moze byé zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy
i obejmie takze Personel Zamawiajacego a w tym Inzyniera i innych osob, ktére bedg
uprawnione do wstepu na Plac Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie,
w Okresie Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnoéci zwigzanej z tym okresem przez
Personel Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane | przedkladane do wgladu
Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen
jest podana w Zalaczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Klauzula 19 Sila Wyzsza

SUBKLAUZULA 19.6 ODSTAPIENIE WEDLUG UZNANIA, PLATNOSC | ZWOLNIENIE

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skredlono liczbe ,7 dni” | wstawiono w to misjsce liczbg
»28 dni®.

W pkt (d) skredla sie wyrazy: ,i powrotu tychze do zakladow Wykonawcy w jego kraju (lub
kazdego innego miejsca, ale nie z wiekszym kosztem)".
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Skresla sie pkt ().

Klauzuia 20 Roszczenia, Spory i Sad

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktéra ofrzymuje brzmienie;
. Roszezenie, Spory i Sad” | w kazdym miejscu, gdzie uzyto subklauzuli 20 bedzie ona
oznaczac , Roszczenie, Spory i Sad”

SuBKLAUZULA 20.1 Roszczenia WYKONAWCY

W pierwszym 1 drugim akapicie wyrazy ,28 dni” zastepuje sie wyrazami ,14 dni". W pigtym
akapicie wykresla sig wyrazy ,fub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byé
zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera”.

W szostym akapicie wykreéla sig wyrazy ,lub jakichkolwiek dalszych szczegblowych
informacii uzasadniajgcych poprzednie roszcezenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki
moze by¢ zapropohowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce". Po dsmym
akapicie dodaje sie nowy akapit:

-Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw roszezenie o przediuzenie Czasu
na Ukonczenie muszg by¢ przeslane Inzynierow! (w pelnej | szczegdlowe] formie) wezesnie]
niz 30 dni przed uptywem terminow okreslonych cdpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4
z wyjatkiem sytuacji, gdy okolicznodci uzasadniajace zdaniem Wykonawcy jego prawo do
przediuzenia Czasu na Ukonczenie wystapig w ciggu tego 30-dniowego okresu. W tym
drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem ziozenia roszczenia sa terminy okreslone
zgodnie z Suklauzulg 8.2 | 8.4. W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z zapisami
tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia Czasu ha Ukoniczenie,

SUBKLAUZULA 20.2 WyzZNACZENIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH
Na koricu Subklauzuli 20.2 wstawiono tregé:

Standardowy formularz Umowy o Rozjemstwie w Sporach dia czlonka (6w)jedno lub
trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, jest zataczony do Warunkaw Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJ] ROZJEMSTWA W SPORACH

VW akapicie 4 wiersz 11 wykres$li¢: ,lub przez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej”

W akapicie 6 wykreslié zdanie drugie | zastapi¢ je nastepujacy trescia; ,Zlozenie powiadomienia
oznacza, ze decyzja Komisji nie wejdzie w zycie”

SUBKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE
Usunigto catg tresd¢ Subklauzuli | zastgpiono ig nastepujgea;

NV przypadku, gdy powladomienie o niezadowoleniu zostalo dane wediug powyZszej
Subklauzuli 20.4 Strony bedg prébowaly rozsirzygnaé spoér polubownie. Jezeli nawet nie
uczyniono zadnej préby polubownego zalatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo
skierowac sprawy na droge postepowania Sgdowego.

SUBKLAUZULA 20,6 ROZWIAZYWANIE SPOROW

Zmianie ulega hazwa subklauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwiazywanie
sporow’. W kazdym miejscu, gdzie uzyto Subklauzuli 20.6 bedzie ona oznaczad
~Rozwigzywanie sporéw". '

W zdaniu pierwszym usunigto: ,droga arbitrazu migdzynarodowego” i wstawiono ,przez Sad".
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Pozostalg czedé Subklauzuli 20.6 Usunieto.
SusKLAVzULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJ! KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH.
W Subklauzuli 20.7 usunieto tresé: ,wniesé samo zaniedbanie do arbitrazu wediug Subklauzuli

20.6 (Arbitraz)’ i

sporéw)”. _
SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJ] ROZJEMSTWA W SPORACH.

W punkcie (b) usunieto: ,arbitrazu wedtug subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawione: ,do Sadu
wedlug Subkiauzuli (Rozwigzywanie sporow).

WprROWADZA SIE KLAUZULE 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a)

b)

Wykonawca musi zawsze postepowac honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postepowania swojego zawodu. Musi on powstrzymaé sig od formutowania
o$wiadczen publicznych na temat przedsigwzigcia lub ustug bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nie wolno mu zawieraé zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego w
jakikolwiek sposéb, bez jego uprzedniej pisemne] zgody. Przez caly czas trwania
kontrakty Wykonawca | jego personel musza przestrzegaé praw czlowieka
i zobowigzujg sie nie naruszaé politycznych, kulturowych i refigijnych obyczajow
panstwa przyjmujgcego.

Wykonawcy nie wolno przyjaé jakiejkoiwiek platnosci zwigzanej 7 kontraktem, oprocz
platnoéci w nim ustanowlonych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzic
jakiejkolwiek dziatalnoci lub przyjmowaé jakichkolwiek korzy$ci niezgodnych z ich
zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani
do zachowania tajemnicy zawodows| przez caly okres trwania Kontraktu i po jegoe
zakonczeniu., Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzadzone iub otrzymane przez
Wykonawce w zwigzku z kontraktem sg poufne,

Kontrakt reguiuje korzystanie przez Strony z wszelkich raportow | dokumentow przez
nie sporzadzonych, ofrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania
Kontrakiu .

Zamawiajgcy zastrzega soble prawo zawieszenia fub uniewaznlenia finansowania
przedsiewziacia, jezeli zostang odkryte praktyki korupeyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich
stosownych $rodkdw w celu naprawienia sytuacji. Dla celow niniejszege
postanowienia  "praktyki korupcyjne" oznaczajg ofertg ftapowki, prezenty,
wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek oscby jako zachety lub
nagrody za wykonanie iub powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
zwigzane] z przyznaniem Kontraktu lub realizacjg Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajgcym.

Takie nadzwyczajne koszty handlowe to .prowizje, nie wymienione w gtéwnym
kontrakcie i nie wynikajace z wiadciwie zawartego kontraktu powolujgce sig na
gtéwny kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za fakiyczne i prawidiowe ustugi,
prowizje przekazane do krajow podatkowych, prowizie ptacone odbiorcy, ktory nie
daje sie jednoznacznie zidentyfikowac iub prowizje ptacone spoice, kiora przejawia
wszellie cachy spélki fasadowe).

wstawiono: ,sprawe do sadu wediug Subklauzli 20.6 (Rozwigzywanie




f)  Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zadanie, dowodéw
pomocniczych dotyczacych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykenywany.
Zamawiajgcy moze dokonac. wszelkiej takiej kontroli dokumentéw Iub inspekai
na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzié do znalezienia dowoddéw
w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

WPROWADZA SIE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspéinoty
WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.1

Subklauzula 22,1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Furopejskiego Biura ds. Walki
z Przestgpstwami  Finansowymi, Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu na
przeprowadzenie kontrofi, poprzez badanie dokumentéw lub kontrole; wybidrcze i na
przeprowadzenie peinego audytu, jesl zajdzie taka konieczno$é, na podstawie dodatkowych
sprawozdan, dokumentéw ksiggowych i wszelkich innych dokumentow zwigzanych
z finansowaniem projekiu. Inspekcje takie mogg mie¢ migjsce do 5 fat po ostatecznej platnosci.
Inspekcie takic mogg mie¢ miejsce do czasu otrzymania platnosci koricowsj z Instytucii
Posredniczgeej dia Programu na rachunek bankowy Instytucii Posredniczace.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22,2

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi,
na przeprowadzenie kontroli | sprawdzer wyrywkowych, zgodnie z procedurami okradlonymi
w prawodawstwie Wspodlnot Europejskich, dotyczacyml ochrony intereséw ﬁnansowych
Wspdlnot Europejskich przeciwko oszustwem i innym naeprawsdfowoscrom

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.3
Subklauzula 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY | INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic odpowiedni dostep personelowi
i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu do placow budowy i migjsc,
w ktorych kontrakt jest realizowany, wigczajgc systemy informatyczne, jak réwniez wszystkie
dokumenty | bazy danych dotyczgee technicznego i finansowego zarzadzania projeitem, oraz
do podjgcia wszelkich krokéw utatwiajacych im prace. Dostep udzielony przedstawicielom
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestspstwamni Finansowymi
Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu, opiera¢ sig bedzie na poufnosci
i poszanowaniu stron frzecich, nie naruszajac obowigzkéw wobec prawa publicznego, ktdremu
podlegajg. Dokumenty muszg pozostawac fatwo dastepne | zarchiwizowane, tak aby uiatwic ich
sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomi¢ [nstytucje Kontrakiujacg o dokladnym miejscu
ich przetrzymywania,
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