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elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 
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2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999 – Wydawnictwo SIDIR  ISBN 83-86774-28-
2, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów - 
Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), PO Box 311, 
CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria). 

 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
ul. Trębacka 4, lok. 334 
III p., budynek KIG 
00-074 Warszawa 

tel/fax.: +48 22 826 16 72 

e-mail:  biuro@sidir.pl 

WWW: sidir.pl 

 

  
Oferent powinien posiadać i zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi 
Kontraktu i na żądanie Zamawiającego, przedstawić egzemplarz parafowany przez 
osobę uprawnioną do podpisania Oferty. 

 

 



Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybiraków do 
granic miasta 

 

 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 
 



Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybiraków do 
granic miasta 

 

 

 

SPIS TREŚCI

KLAUZULA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ...................................................................... 6 
SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE ........................................................................................................................................ 6 
SUBKLAUZULA 1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI .................................................................................................................... 8 
SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO I JĘZYK  ................................................................................................................................ 9 
SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW  ..................................................................................................... 9 
SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY ................................................................................................................................... 9 
SUBKLAUZULA 1.7 CESJE ............................................................................................................................................. 10 
SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW ..................................................................... 10 
SUBKLAUZULA 1.9 BŁĘDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO ................................................................................. 10 
SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA ............................................................................................................. 10 
SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ................................................................................................ 10 
SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGÓŁY MAJĄCE ZOSTAĆ POUFNE  ......................................................................................... 10 
SUBKLAUZULA 1.16 NARADY K IEROWNICTWA ............................................................................................................ 10 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY........................................................................................ 11 
SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY ......................................................................................... 11 
SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA ..................................................................................... 11 
SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE  FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ......................................................... 11 

KLAUZULA 3 INŻYNIER ................................................................................................ 11 
SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA ........................................................................................ 11 
SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA INŻYNIERA  ....................................................................................................................... 12 

KLAUZULA 4 WYKONAWCA .......................................................................................... 13 
SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  ........................................................................................ 13 
SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA  ...................................................................................................... 16 
SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  .................................................................................................... 19 
SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY .......................................................................................................................... 19 
SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE ................................................................................................................................. 22 
SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA. ..................................................................................................... 22 
SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI. .................................................................................................................. 22 
SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA  .............................................................................................. 22 
SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCENIA ............................................................................................................... 22 
SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA .............................................................................................................. 23 
SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ .................................................................................................... 23 
SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE ................................................................................................................... 23 
SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ  ............................................................... 23 
SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI ................................................................. 24 
SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE ............................................................................................................... 24 

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE ................................................................................... 25 
SUBKLAUZULA 5.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE ......................................................................................... 25 
SUBKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY  .......................................................................................................... 27 
SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ............................................................................................... 27 
SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI ........................................................................................... 27 

KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY .............................................................................. 27 
SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE KADRY I ROBOTNIKÓW .......................................................................................... 27 
SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  ........................................................................................................ 27 
SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY  ................................................................................................................... 27 
SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY  .............................................................................................................. 27 
SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA  ........................................................... 29 
SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA  .............................................................................................................................. 29 



 

4 

  

KLAUZULA 7 URZĄDZENIA MATERIAŁY WYKONAWSTWO ......................................... 29 
SUBKLAUZULA 7.4 PRÓBY ............................................................................................................................................ 29 
SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I NAPRAWCZE ....................................................................................... 29 
SUBKLAUZULA 7.9 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI .............................................................................................................. 30 

KLAUZULA 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIE I ZAWIESZENIE ........................................ 30 
SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT ..................................................................................................................... 30 
SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA WYKONANIE .................................................................................................................... 30 
SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM ....................................................................................................................................... 30 
SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA WYKONANIE ......................................................................................... 31 
SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA ................................................................................................................. 31 
SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZWŁOKĘ ............................................................................................................................... 31 

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  ................................................ 33 
SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT  I ODCINKÓW .................................................................................................. 33 
SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT ............................................................................................................ 33 
SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PRÓBACH KOŃCOWYCH ...................................................................................... 33 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ........................................................... 33 
SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU USUWANIA WAD  ........................................................................... 33 
SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYCZYN POWSTANIA WAD ........................................................ 34 

KLAUZULA 12 PRÓBY EKSPLOATACYJNE ................................................................... 34 
SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA DLA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH. ............................................................................. 34 
SUBKLAUZULA 12.2 PRÓBY OPÓŹNIONE ....................................................................................................................... 34 
SUBKLAUZULA 12.4 NEGATYWNY WYNIK PRÓB EKSPLOATACYJNYCH ........................................................................ 34 

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY .............................................................................. 35 
SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN .......................................................................................... 35 
SUBKLAUZULA 13.4 ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU  .......................................................................................... 35 
SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY TYMCZASOWE ................................................................................................................. 35 
SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU. ........................................................................... 35 

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA ....................................................... 35 

Subklauzula 14.1 CENA KONTRAKTOWA…………………............................................................................. 35 
SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA  ..................................................................................................................................... 36 
SUBKLAUZULA 14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI  .................................................................. 36 
SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PŁATNOŚCI  ........................................................................................................................ 36 
SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH  ŚWIADECTW PŁATNOŚCI  ......................................................... 36 
SUBKLAUZULA 14.7 ZAPŁATA  ...................................................................................................................................... 37 
SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA  .................................................................................................................. 38 
SUBKLAUZULA 14.9 WYPŁATA  KWOTY ZATRZYMANEJ  ............................................................................................. 39 
SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK O KOŃCOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI ..................................................................... 39 
SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ ................................................................................................... 39 
SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KOŃCOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI ............................................................. 39 
SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PŁATNOŚCI……………………………………………………………………….. 39 
SUBKLAUZULA 14.16 SPŁATA……………….……………………………………………………………………….. 39 

KLAUZULA 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  ..................... 40 
SUBKLAUZULA 15.2 ROZWIĄZANIE  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  ..................................................................................... 40 
SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU  ................................................ 41 

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ  ......... 42 
SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT  ............................................................... 42 
SUBKLAUZULA 16.2 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ ........................................................................ 42 
SUBKLAUZULA 16.4 ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU  ......................................................................................................... 42 

KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ .......................................................... 42 
SUBKLAUZULA 17.6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ......................................................................................... 42 



 

5 

  

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE .................................................................................... 43 
UBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZEŃ ...................................................................................... 43 
SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY  ....................................................................... 43 
SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SÓB I SZKÓD MAJĄTKOWYCH  .................................................... 43 
SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY  ................................................................................. 43 

KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA ........................................................................................ 44 
SUBKLAUZULA 19.6 ROZWIĄZANIE Z WYBORU, ZAPŁATA I ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZAŃ ........................................... 44 

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I SĄD .................................................................. 44 
SUBKLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY  ......................................................................................................... 44 
SUBKLAUZULA 20.2 POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ ............................................................................................... 44 
SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ .................................................................................. 44 
SUBKLAUZULA 20.5 ROZSTRZYGNIĘCIE  POLUBOWNE ................................................................................................. 45 
SUBKLAUZULA 20.6 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW........................................................................................................... 45 
SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH ...................................... 45 
SUBKLAUZULA 20.8 WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z KOMISJĄ ROZJEMCZĄ……………………………..........................…..45 

 

KLAUZULA 21 WARUNKI ETYCZNE……………………………………………………………………45 

KLAUZULA 22 KONTROLA I AUDYT PRZEZ ORGANY WSPÓLNOTY ............................ 46 
SUBKLAUZULA 22.1 WYKONAWCA UMOŻLIWI WERYFIKACJĘ………………………………………………….....…46 
SUBKLAUZULA 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA……………………………………………………….....….46 
SUBKLAUZULA 22.3 DOSTĘP DO PLACU BUDOWY I  INNYCH MIEJSC…………………………………………….....….47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

  

WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniaj ą, poprawiaj ą jak równie ż wprowadzaj ą 
dodatkowe klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC- „War unki Kontraktowe dla 
Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urz ądzeń elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót in żynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wyko nawcę. Warunki 
ogólne.” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z errat ą (tłumaczenie 1. 
wydania 1999)  tak, aby spełnia ć przepisy prawa polskiego oraz przepisy wła ściwe 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach 
Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać 
w formie podanej w Warunkach Ogólnych.  

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE  
W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany: 

 

1.1.1.1 

 

 

 

 

Kontrakt 
 

 

 

 

Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w skład, 
której wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, 
Oferta, Załącznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne 
i Ogólne Kontraktu, Wymagania Zamawiającego, Wykazy, Program 
funkcjonalno-użytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dołączone 
do Umowy 

1.1.1.2 Akt Umowy Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.1.3 List 
Zatwierdzaj ący 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

 „List Zatwierdzający” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty 
skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego ofert 
została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z postanowieniami art.92 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.1.1.4(a) Wypełniony 
Formularz 
Oferty  

Oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, sporządzony według wzoru 
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który 
po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty, 
skierowaną do Zamawiającego. 

1.1.1.4(b) Oferta Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty, skierowany 
do Zamawiającego. 

1.1.1.9 Załącznik do 
Oferty  

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem 
do Oferty”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik 
do Oferty – Dane Kontraktowe”, które są załączone do Umowy 
i stanowią jej część 

1.1.1.10 Wykaz Oznaczają tak nazwane dokumenty, które są zawarte w Wykazach 
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Gwarancji  oraz  

Plan Płatno ści 

Wykaz Cen 

i stanowią integralną część Kontraktu. 

1.1.1.11 Prawo 
Zamówie ń 
Publicznych 

Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych z późniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907 
ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).  

1.1.1.12 Kodeks Cywilny Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,(t.j. Dz.U z 
2014r. poz.121 z późniejszymi zmianami)  

1.1.1.13 Prawo 
Budowlane  

Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 ze zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 
administracji publicznej w tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 Warunki 
Kontraktu 

Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczególne 
i Warunki Ogólne i inne określone w Subklauzuli 1.5 Warunków 
Ogólnych 

1.1.1.15 Specyfikacja 
Istotnych 
Warunków 
Zamówienia 

Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie 
z wymaganiami Art.36.1 PZP  

1.1.1.16 Aneks do 
Umowy 

Oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami 
w przypadkach określonych w Art. 144.1 PZP opracowany 
i przygotowany zgodnie z tą samą procedurą, co Akt Umowy. 

1.1.2.4 Inżynier Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera 
obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.2.7 Personel 
Wykonawcy  

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który 
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować 
personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy 
i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 
pomagający Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza także 
Kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 

1.1.3.2 Data 
rozpocz ęcia 

Usunąć zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zastąpić je następującym: 

„Data Rozpoczęcia będzie równoważna dacie podpisania umowy”. 

1.1.3.5 Świadectwo 
Przejęcia 

Dodać na końcu klauzuli 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia wystawia się 
po dokonaniu Odbioru Końcowego Robót”. 

1.1.3.7 Okres 
zgłaszania Wad 

Okres gwarancji i rękojmi określony zgodnie z Danymi Kontraktowymi. 
Okres rękojmi został rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu 
Cywilnego. 

1.1.3.8 

 

Świadectwo 
Wykonania 

Dodać na końcu klauzuli 1.1.3.8 „Świadectwo Wykonania wystawia się 
po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robót”  

1.1.4.1(a) 

 

 Zatwierdzona 
Kwota 
Kontraktowa 
netto 

Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług VAT 
i opłat celnych), zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie 
Robót oraz usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych 
Warunkach Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.  

1.1.4.1(b)  Zatwierdzona  Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek 
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 Kwota 
Kontraktowa 
brutto 

od towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację 
i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania 

1.1.4.8 Waluta 
Miejscowa 

Oznacza złoty polski (PLN) 

1.1.4.11 Kwota 
Zatrzymana 

Skreśla się, jako niemającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.4.13 Plan Płatno ści Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie 
miesięcznym. 

1.1.4.14 Końcowe 
Świadectwo 
Płatno ści 

Oznacza Świadectwo Płatności wystawiane po zakończeniu robót i 
uzyskaniu Świadectwa Przejęcia, inne niż Końcowe Świadectwo 
Płatności i Przejściowe Świadectwo Płatności. 

1.1.5.8 Roboty Oznaczają równocześnie zaprojektowanie i wykonanie obiektu 
budowlanego, zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego  

1.1.6.6 

 

Zabezpieczenie 
Wykonania 

Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie 
z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP. 

1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy”  oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty 
Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz 
Zaplecze Budowy Wykonawcy, place składowe i magazyny, place 
postojowe dla sprzętu 

1.1.6.10 Dziennik 
Budowy  

Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 
953 wraz z późniejszymi zmianami) 

1.1.6.11 Projekt 
Budowlany 

Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie 
z Art. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra 
infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. poz.1129) 

1.1.6.12 Pozwolenie na 
Budow ę  

Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym 

1.1.6.13 Raporty Dzienne  Nie są wymagane w niniejszym Kontrakcie 

1.1.6.14 Księga 
Obmiarów 

Oznacza księgę zapisów faktycznie wykonanych robót. Nie stanowi 
podstawy do określenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako 
wynagrodzenia ryczałtowego. Stosuje się w celu kontrolnym, oraz 
uzasadniającym zaawansowanie robót. 

1.1.6.15 Program 
Zapewnienia 
Jako ści 

Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości 
według wymagań Programu funkcjonalno - użytkowego. 

Subklauzula 1.3 Przepływ Informacji 
Dodaje się trzeci, czwarty, piaty i szósty akapit w brzmieniu: 
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Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Subklauzuli. 

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym 
wypadku potwierdzana w formie pisemnej.  

Protokół z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Subklauzuli. 

Dokumentacja fotograficzna z postępu robót z uwzględnieniem szczegółowej lokalizacji 
będzie traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Subklauzuli. 

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO I JĘZYK 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą: 

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim. 

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie 
z następującą kolejnością:  

(a) Akt Umowy wraz późniejszymi Aneksami, 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu, 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu, 

(d) załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe 
(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami Wykonawców i 

odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami)  
(f) Wymagania dotyczące ST 
(g) Program Funkcjonalno - Użytkowy 

(h) Wykaz Cen, 

(i) Oferta Wykonawcy 

(j) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy), 

(k) Pozostałe dokumenty Ofertowe 

 

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie 
konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu 
z Zamawiającym.  

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą: 

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Koszty administracyjne i wszelkie inne opłaty związane z przygotowaniem niniejszej umowy 
ponosi Zamawiający 

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA 

Usunięto całość subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującym zapisem: 

„Wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu, cesji, 
przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelności na rzecz osób trzecich.” 

SUBKLAUZULA 1.8  PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 

Zastąpiono   w Subklazuli 1.8 w akapicie  pierwszym  wiersz 7  zapis „… sześć egzemplarzy” na 
zapis „…trzy egzemplarze” 

 

SUBKLAUZULA 1.9 BŁĘDY W  WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO 

W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunięto „plus odpowiedni zysk”. 

Na końcu akapitu drugiego dopisać: 

Okres na zgłaszanie błędów w Wymaganiach Zamawiającego ustala się do 40 dni licząc od 
Daty Rozpoczęcia .  

 

SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA: 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści: 

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie 
z Prawem Rzeczypospolitej, a szczególności wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa 
Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.  

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Na końcu Subklauzuli dodano punkt (d) o treści: 

(d) Partner Wiodący Lider działając w imieniu tych osób, będzie podejmował zobowiązania 
a także będzie otrzymywał instrukcje i odbierał płatności zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 1.15   

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGÓŁY MAJĄCE ZOSTAĆ POUFNE  

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na 
to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. 
Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 
szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 1.16 

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA 

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywać się będą w cyklu tygodniowym z udziałem 
Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót 
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oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.  
Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy 
i Zamawiającemu w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 
Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać 
zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, 
informując o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.  

Klauzula 2 Zamawiający 

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY 
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. b usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 
przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia 
i informacja wymienione w art.41ust.4  Prawa Budowlanego. 

 
Dodaje się akapit: 
„Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje nieodwołalnie, że odpowiedzialność 
Zamawiającego z tytułu opóźnienia w przekazaniu dostępu do jakiejkolwiek części terenu 
budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w związku z realizacją umowy, jest 
ograniczona tylko do takich szkód Wykonawcy, które łącznie spełniają następujące warunki: 
• dotyczą opóźnienia robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i 
• w bezpośredni sposób opóźnienia te są związane z opóźnieniem przekazania prawa do 

danego terenu i 
• dotyczą tylko tych robót, które nie były możliwe do wykonania z powodu opóźnień 

przekazania prawa do danego terenu." 

SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA , LICENCJE I ZATWIERDZENIA 

Usunięto całą  Subklauzulę 2.2 

SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Usunięto całą  Subklauzulę 2.4 

Klauzula 3 Inżynier 

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA  
Usunięto z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów, („Jeżeli wymaga się, 
aby…”) i zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 
działań w zakresie zmiany Czasu na ukończenie przekraczającego termin umowny oraz 
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wynikających z następujących subklauzul tych Warunków Kontraktu: 

a) Subklauzula    1.9      Błędy w wymaganiach Zamawiającego 

b) Subklauzula  2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

c) Subklauzula  3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

d) Subklauzula    4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

e) Subklauzula  4.4 Podwykonawcy 

f) Subklauzula    5.1      Ogólne zobowiązania projektowe 

g) Subklauzula    5.2 Dokumenty Wykonawcy 

h) Subklauzula    8.3  Program 

i) Subklauzula  8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

j) Subklauzula  8.8 Zawieszenie Robót  

k) Subklauzula  8.9 Następstwa Zawieszenia 

l) Subklauzula 10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

m) Subklauzula 12.2   Próby Opóźnione 

n) Subklauzula 13.1 Prawo do Zmian 

o) Subklauzula 13.2 Analiza Wartości 

p) Subklauzula 13.3 Procedura Wprowadzania Zmian  

q) Subklauzula 13.7 Korekty uwzględniające    zmiany prawne 

r) Subklauzula 14.4 Plan płatności 

s) Subklauzula 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 

t) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej, 

u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy 

 

Usunięto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynający się od słów „Jednakże, jeżeli Inżynier 
wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, to na potrzeby niniejszego Kontraktu 
przyjmuje się, Że zamawiający takiej zgody udzielił” 

 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień 
Inżyniera z Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na 
ukończenie, chyba, że czas na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni. 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego będą jednocześnie asystentami w rozumieniu postanowień 

Subklauzuli 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] będą również pełnić obowiązki 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.  

Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa 
Budowlanego. 
 
SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA  INŻYNIERA 
W pierwszym zdaniu wyraz „42" zastępuje się wyrazem „14 dni". Skreśla się ostatnie zdanie 
zaczynające się od: „Zamawiający nie zmieni ...". 
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Klauzula 4 Wykonawca 

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) następującej treści: 

(a) Inne zobowiązania  

   

(i)   Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego listę wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym 
harmonogramem 

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, 
Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę 
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach 
robót 

(ii) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 
umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu.  

(iii) Czynności na Placu budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego 
pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie 
później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, by umożliwić Inżynierowi 
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na 
przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego 
sprzętu, który on lub Podwykonawca(cy) zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, 
kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką. 
(iv)  Zapobieganie Szkodom 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 
kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 
rozpoczęciem wykopów lub innych robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach 
melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów 
wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca 
winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne 
przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego 
położenia, niewskazanego w dokumentacji technicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami 
lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 
istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz 
z wycena kosztów naprawy.  

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 
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Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas na Budowie, co najmniej jedną kopię 
Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 
wykonanych przez niego.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu 
dla Zamawiającego, Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, a także dla przedstawicieli Organu 
Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 
Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

(vi) Zrozumienie zakresu Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych 
w celu zrozumienia zakresu Robót jak także po to, aby być w pełni świadomym warunków 
kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

(vii) Zrozumienie Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagań Zamawiającego i dogłębne 
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do wykonania, których jest zobowiązany 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego 
wykonania prac projektowych i Robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Wymagań 
Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących tych 
Wymagań, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania 
niezbędnych wyjaśnień.  

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o jakichkolwiek 
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku 
z wykonywaniem robót lub z innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży te 
Rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami 
a także próbki i / lub modele. 

(ix)   Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera 
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi Dokumentacje powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie dla 
wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiającego, 
nie później niż 14 dni przez przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków] w ilościach określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

(x) Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę 
1) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 

pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, 
w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeśli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami). 

2) Obowiązek określony w punkcie 1) dotyczy również Podwykonawców. W każdej umowie o 
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 
Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują 
czynności wskazane w punkcie 1)  

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 
wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i 
przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby 
wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do 
umowy. 
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4) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania 

ww. wymogu, 
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym 
mowa w pkt. 3 powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 
7 dni. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym 
mowa w pkt. 5 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 922), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta 
bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z osobna 
dowodów określonych w pkt. 6) powyżej. 

8) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 6) powyżej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. 

9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy 
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SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

 
„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej 
równowartość 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem 
Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w Załączniku 
do Oferty – Dane Kontraktowe. Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty 
pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono 
w Załączniku do Oferty .  
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich 
roszczeń Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym 
w szczególności kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot 
zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie 
Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania 
roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie 
Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy do dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 
10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości 
Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, 
pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie Okresu 
Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9, w terminie 
15 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą 
o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego 
ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad.  
 
 

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu Okresu 
Zgłaszania Wad i wystawienia Świadectwa Wykonania 
 

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w akapicie powyżej, 
z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy PZP. 
 
W przypadku przedłużenia Czasu na Ukończenie, Wykonawca przed 
dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do 
przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po 
zmianie umowy w zakresie terminu Czasu na Ukończenie, pokrywał się z 
terminami wynikającymi z zapisów niniejszej subklauzuli i przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 
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Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 
 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
Zapisy zawarte w akapicie powyżej stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi 
zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o 
których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 
Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w warunkach 
kontraktu. 
 
. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy. 
 
Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od 
Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty. 

 
Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne na  pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie 
wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy bądź nie 
zaspokoił roszczeń z tytułu za rękojmi za wady. Dostarczona przez Wykonawcę 
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

3) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z 
umową, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą 
zostać sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie 
zwalniała Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
gwarancji, 
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4) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a 
Wykonawcą, nie zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności 
wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z 
konieczności zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

5) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu 
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 

 
Zamawiający wymaga aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 
w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed 
zawarciem umowy. 
 
 

 
W przypadku niewykonania czynności określonych w/w akapitach niniejszej subklauzuli 
Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru do:  

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet 
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres 
realizacji przedmiotu umowy lub 

b) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub 

c) odstąpienia od Kontraktu. 
 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej 
wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie 
Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać 
wniesione a mianowicie: 

(d) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to 
opisano poprzednio, 

(e) nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej jaka została uzgodniona przez Wykonawcę 
lub określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzuli 20 
[Roszczenia, spory i sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 lub 
Subklauzula 11.4, 

(f) nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od 
Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub 

(g) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według 
Subklauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie 
o odstąpieniu było dane.  

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do 
dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 
powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. 
Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. 
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Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. 
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni 
począwszy od daty otrzymania listu. 

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie 
z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas 
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza żywego słowa, dysponującego zarówno 
wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. 

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY 
 
Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : „Wykonawca nie podzleci całości Robót." zastępuje się 
zdaniem: 
„Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych Robót niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy.” 
Usunięto podpunkt a) i b)  

W akapicie pierwszym lit. c  zmienia się na a. 

Na końcu subklauzuli dodaje się podpunkty b) – g) o następującym brzmieniu: 

„b) Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie robót budowlanych 
z uwzględnieniem niniejszych postanowień: 

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) 
wymagane do wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, 
w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty 
tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy 
robót budowlanych, 

b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o Tabelę 
Elementów Rozliczeniowych. 

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na 
zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 
o Podwykonawstwo. 

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, dołączając zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 
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5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. 

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się 
będzie, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 

a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania robót 
objętych umową, 

b. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 
robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; 
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w 
przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny być wyższe 
niż zawarte w ofercie Wykonawcy.  

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót 
musi być zgodny harmonogramem robót Wykonawcy, 

d. termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót, 
e. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi 

f. termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 
określony w danych kontraktowych 

g. obowiązek określony w pkt. 4 niniejszego podpunktu 
h. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o 
podwykonawstwo, 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień: 

a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

d. dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w 
formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/umowy/zmiany 
umowy o podwykonawstwo jeżeli umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań 
określonych w niniejszej subklauzuli, w szczególności, jeżeli zakres umowy o 
podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeżeli 
zawiera zapisy określone w pkt) 8 niniejszego podpunktu subklauzli, gdy 
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przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy jest dłuższy niż określony w 30 dni., 

9) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo między 
Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się procedurę 
określoną w pkt. 1 do 8 niniejszego podpunktu subklauzuli. 

10) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę 
obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian 
umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz 
obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 
obowiązku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeżeń 
wniesionych przez Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, 
stanowi podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.  

 
12) Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/zmiany umowy Wykonawcy  

z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą między 
Zamawiającym, a Wykonawcą koniecznym jest przedłożenie Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy/zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5 brutto % Kwoty Kontraktowej Brutto, oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. oraz wyszczególnionych w SIWZ. 
 
 
 

c) Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców 
Wykonawca odpowiada jak za własne. 

d) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy. 

 
e) Niezależnie od postanowień powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren 

budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien 
zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 
Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy o 
rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 
uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

 
f) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na 

których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej.  Wyklucza się 
odmienną interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego 
Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach 
robót budowlanych. 
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g) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. 

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE. 
Z akapitu trzeciego lit. b usunięto zapis „….plus umiarkowany zysk” 

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA. 
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 
zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 
przeciwpożarowych.  

(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
wymagany według Prawa Budowlanego. 

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI. 
Na końcu Subklauzuli 4.9 dodano akapit: 

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących 
przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały 
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno – 
użytkowym. 

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulą 13.3 Wykonawca przedłoży Program 
Zapewnienia Jakości dla zmienionego zakresu robót.  

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA  
 Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych 
i ich częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) 
zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska 
na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 
Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres 
trwania Robót. 
Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojść i dojazdów Wykonawca uwzględnił w cenie 
kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania takiej technologii robót, która umożliwia 
najkrótszy czas zamknięcia dostępu do drogi publicznej." 

Subklauzula 4.14 Unikanie zakłócenia 
Po pkt. (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 
„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie 
wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do 
drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu 
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania 
akceptacji Inżyniera." 
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SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte 
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich 
otoczenie nie zostały uszkodzone.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich 
miejsc w obrębie Terenu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to 
budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem 
Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się 
przepisów wydanych przez odpowiednie władze.  

Materiały nieprzydatne oraz odpady stałe będą utylizowane na koszt Wykonawcy. Na każde 
wezwanie Inżyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające utylizacje odpadów.  

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ 
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca będzie: 

(a) Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i 
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one 
niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on 
zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, 
Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania 
i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę 
z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, 
winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez 
kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe 
i ceny ujęte w wypełnionym Wykazie Cen.  

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE  

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis „ ...w sześciu egzemplarzach” na „ ...w 
trzech egzemplarzach” 
Dodano punkt (i) o treści: 

 (i)  prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje 

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzględniać skutki wynikające z zastosowania Klauzuli 13 
[Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sąd]. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 4.25 

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:  
(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym. 
(b) Księgi Obmiarów, zawierającej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do 

ustalenia faktycznej ilości robót zgodnie miesięcznych definicją subklauzuli 1.1.6.14 
(c) Raportów miesięcznych o postępie prac zgodnie z Subklauzulą 4.21 Plan prac na 

najbliższy okres rozliczeniowy, 
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(d) Rejestr Poleceń Inżyniera 
(e) Rejestr i status Poleceń Zmian 
(f) Rejestr odstąpień od zatwierdzonego Projektu Budowlanego 
(g) Rejestr i status Roszczeń finansowych 
(h) Rejestr i status Roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie 
(i) Rejestr Świadectw Przejęcia Robót 
(j) Rejestr Świadectw Płatności 
(k) Rejestr Rysunków Warsztatowych 

 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 4.26 

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 
 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji 
czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną 
(lub/i filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć 
się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 4.27 

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi 
i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych 
i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 
poczynionych z Inżynierem.  

 



 

25 

  

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE 

SUBKLAUZULA 5.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 

Na końcu Subklauzuli 5.1 dodaje się następującą treść: 

 
„Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do wszystkich 
egzemplarzy opracowań stanowiących przedmiot Kontraktu oraz powstałych w wyniku 
wykonywania niniejszego kontraktu, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez 
osoby lub podmioty działające na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi 
zmianami), zarówno w kraju jak i zagranicą, w nieograniczonym czasie. 
Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie 
(rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest 
do każdego takiego zadania dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych.  
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Kontaktu następuje bez 
ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na następujących polach 
eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego części albo fragmentów 
– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, 
utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, 
wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, 
eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www 
(Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie 
dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot Kontraktu, jego 
części albo fragmenty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego części lub fragmentów  w sposób 
inny niż określony w pkt. a i b niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, 
wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
przedmiotu Kontraktu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego 
części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od 
sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, 
prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, makiet itp.). 
 
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontraktu 
na każdym odrębnym polu eksploatacji. 
 



 

26 

  

Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego i innych osób działających 
na jego zlecenie, wszelkich opracowań z przedmiotu Kontraktu, jego części albo fragmentów na 
wszelkie potrzeby Zamawiającego związane z procesem inwestycyjnym. 
 
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw 
zależnych przez Zamawiającego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnień Zamawiający w 
szczególności ma prawo dowolnego wykorzystania całości lub swobodnie wybranych 
fragmentów przedmiotu Kontraktu, a także ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji 
przedmiotu Kontraktu wg własnego uznania. W tym celu możliwe jest także dokonywanie 
tłumaczenia treści zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowolne języki. 
 
Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot 
niniejszej Kontraktu. 
 
Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne oświadczenie, iż przedmiot umowy nie będzie 
naruszał praw autorskich osób trzecich.  
 
Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemne oświadczenie, że będzie posiadał prawo 
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontraktu materiałami takimi jak, teksty, 
fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz że ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu 
nie narusza praw osób trzecich.  
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, a 
w szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w 
tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa 
majątkowe do przedmiotu Kontraktu przysługują w całości lub w jakiejkolwiek części osobie 
trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 
 
W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot Kontraktu 
narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego na własny koszt 
przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń 
i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasadzonej ostatecznie przez 
Sąd. 
 
Majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do opracowań objętych niniejszym Kontraktem przechodzą na rzecz 
Zamawiającego z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych 
do przedmiotu Kontraktu, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez 
niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celów informacyjnych, 
promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na: 
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a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa, 

b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Kontraktu. 

 
 Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą 
dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.” 

SUBKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY 

Zamawiający modyfikuje zapisy warunków szczególnych wprowadzając zmiany do subklauzuli 
5.2, która otrzymuje brzmienie:W 4 akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie ustalono inaczej, to żaden przegląd nie powinien 
trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia w którym inżynier otrzyma Dokumenty Wykonawcy 
wraz z listem przewodnim”. 

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Usunięto treść przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nową: 

„Nie później niż 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą wraz z Instrukcjami Obsługi i Konserwacji 
opracowaną w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w liczbie 
egzemplarzy określonej w Wymaganiach Zamawiającego oraz książkę obiektu budowlanego 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki 
obiektu budowlanego ( dz.U 20003 , nr 120 poz.1134) 

Wymagania odnośnie Dokumentacji powykonawczej szczegółowo określa PFU oraz załącznik 
do SIWZ.” 

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI 

Na końcu Subklauzuli 5.7 dodano tekst: 

„Instrukcje wymienione w niniejszej Subklauzuli będą sporządzane w liczbie trzech 
egzemplarzy.” 

KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY 

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE KADRY I ROBOTNIKÓW 
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane 
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 
uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, 
dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił 
czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie 
z Subklauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 
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zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 
władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie 
bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 
poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez 
cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej 
osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego 
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. 
Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 
takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na 
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając tym 
samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 
W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 
wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii 
i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY  
 Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to 
konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane 
wymagane ustawą Prawo budowlane. 

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kadry Wykonawcy daje prawo Inżynierowi 
do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 
wynikająca z braku Kadry Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. " 

Dodaje się trzeci i czwarty  akapit o następującym brzmieniu: 
„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy." 
„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie 
do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
z Kadry Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi 
propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 10 dni przed planowanym 
skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany 
przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia." 

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY  
Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków 
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 
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WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 6.12 

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 
Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 
Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia 
na pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za powrót zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich 
stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego 
rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań 
związanych z ich powrotem lub pogrzebem.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 6.13 

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA  
Wykonawca winien na własny koszt zapewnić każdorazowo transport na i z Terenu Budowy 
oraz transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich pracowników i robotników 
własnych i swoich Podwykonawców zatrudnionych do wykonania Robót. Wykonawca jest 
również odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących 
na transport dopóki nie opuszczą one kraju lub danego rejonu; w zależności od przypadku. Jeśli 
Wykonawca uchyla się od tego zobowiązania, Zamawiający może utrzymywać i repatriować 
taki personel a następnie kosztami obciążyć Wykonawcę.  

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 

SUBKLAUZULA 7.4 PRÓBY 
W Subklauzuli 7.4  w akapicie piątym lit. b usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.  

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJĄCE I NAPRAWCZE 

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” i 
wstawiono następującą treść: 
„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie 
przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych 
kosztów. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; 
jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.” 
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WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 7.9 

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI 
Użyteczne materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią 
własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem , w odległości nie większej niż 15 km od Placu Budowy. 
Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na własny koszt przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r. 
poz.21 z późniejszymi zmianami) 

Inżynier każdorazowo dokona kwalifikacji materiałów z rozbiórki według wytycznych 
stanowiących załącznik do SIWZ. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
Usunięto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastąpiono następująca treścią: 

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót nie będzie dawane. Data otrzymania 
powiadomienia o Rozpoczęciu Robót i Data Rozpoczęcia Robót jest tożsama z datą podpisania 
umowy.  

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA WYKONANIE 
W piewszym zdaniu usunięto treść “zależnie od przypadku” zastąpiono następującą: 

“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”  
Dodaje się lit. (c) o brzmieniu: 
„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami Subklauzuli  5.6"  

SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM 

Zmieniono w pierwszym zdaniu „28 dni” na „14 dni” 
Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść: 

Taki zaktualizowany Program  będzie przedłożony w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia 
Inżyniera. 

Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp prac. Program przewidujący ograniczenie tempa 
prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże 
zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie 
z Czasem na Wykonanie. 
Wykonawca ma posiadać kopię Programu na terenie budowy w postaci wykresu 
przedstawiającego postęp Robót. 

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność Programu lub 
przedstawi aktualizację Programu 

Szczegółowy Program opracowany przez Wykonawcę musi być zgodny z treścią Wymagań 
Zamawiającego dotyczących terminów realizacji Odcinków (Części) Robót. 
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Zatwierdzony Program stanowi integralną część umowy. 

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA WYKONANIE 
 
Wskazana w  akapicie pierwszym  lit. (d) nie ma  zastosowania. 
 
Na końcu Subklauzuli dodaje się: 
„Inżynier może określić nowy Czas na Wykonanie zgodnie z klauzulą 20.1 wyłącznie 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów 
zakończenia robót i po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą. 
Inżynier określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego okresu 
przedłużenia Czasu na Wykonanie. 
W tej sytuacji Inżynier powinien przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony pisemnym 
uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 
PZP.  

SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA 
Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

Jeżeli te skorygowane metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to 
Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci te koszty 
Zamawiającemu. 

Jeżeli Wykonawca spowoduje przerwę w realizacji Robót z przyczyn zależnych wyłącznie od 
siebie na okres dłuższy niż 14 dni, to nie uszczuplając prawa Zamawiającego do 
wypowiedzenia Kontraktu  na zasadach określonych w Subklauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez 
Zamawiającego], Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na 
zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [za zwłokę] i w sumach podanych w Załączniku do 
Oferty - Dane Kontraktowe.  

SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZA ZWŁOKĘ 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą: 
 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robót w wysokości 0,05 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  

c) za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu (Subklauzuła 8.3 i 
Subklauzula 8.6), raportu o postępie (Subklauzula 4.21) w wysokości 2.000 
PLN, za każdy dzień zwłoki, 

d) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonych w Świadectwie 
Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w Okresie 
Zgłaszania Wad w terminie określonym przez Inżyniera / Zamawiającego 
i wysokości 0,02% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień 
zwłoki, 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 
dłużej niż 14 dni - w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty 
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Kontraktowej, za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 
tygodni, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN, za każdy stwierdzony 
przypadek 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie – w wysokości 
5.000,00 PLN z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących 
dostaw bądź usług o wartości mniejszej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, za każdy stwierdzony przypadek 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 5.000,00 PLN, za każdy stwierdzony przypadek 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za każdy 
stwierdzony przypadek. 

j) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót 
przez inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego – w 
wysokości 2 000,00 (słownie dwa tysiące złotych).  

k) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o 
którym mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (x)  lub jego aktualizacji, 
w wysokości 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 
za każdy dzień opóźnienia; 

l) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 2 000 zł (słownie 
dwa tysiące złotych) liczone za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w 
terminie wymaganych dowodów 

 
Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z początkiem następnego dnia, 
w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjątkiem 
okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP. 
 
Zapłata przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w punktach (a) – (l), nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 

W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się  
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 

 

Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności 
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone 
bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie 
wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. 

 
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW 

Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia 
Inżyniera nie wcześniej niż przed podpisaniem Protokołu Końcowego. Jeżeli Roboty podzielone 
są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla 
każdego Odcinka.” 

 

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie: 
„wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające 
łącznie następujące warunki: 

− nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do 
czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych 
czynności), 

− nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest 
wymagane), których wykonanie w ciągu Czasu na Wykonanie nie było możliwe 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.” 

 

Usunięto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynający się od słów: „Jeżeli Inżynier ani nie 
wystawi Świadectwa Przejęcia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy …..” 

 
Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze odbioru 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany 
jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty 
i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.  

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PRÓBACH KOŃCOWYCH 
W Subklauzuli 10.3 w akapicie drugim lit. b usunięto treść „plusumiarkowany zysk”.  

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady 

SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU USUWANIA WAD 
Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 
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Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) 
o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usunięcie wad], to 
Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną za zwłokę  w związku z tym uchybieniem na zasadach 
określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za zwłokę] i w sumach podanych w Załączniku do 
Oferty - Dane Kontraktowe.  

SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYCZYN POWSTANIA WAD 

W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunięto treść „plus  umiarkowany zysk”. 

Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA DLA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH. 
Usunięto dotychczasową treść Subklauzuli 12.1 i wstawiono nową: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane 
Próby Eksploatacyjne (rozruch zakończonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawcę. 

Wykonawca: 

(a) dostarczy całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały 
i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego 
przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych: oraz 

(b) przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
Wykonawcę według Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obsługi i konserwacji) i z takim 
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prób. 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzane, skoro tylko będą one rozsądnie możliwe do 
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejęty przez Zamawiającego. 
Jeżeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Próby będą rozpoczęte przed upływem 21 dnia od 
daty przejęcia Robót lub odcinka. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 
użytkowanie Robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę. 

SUBKLAUZULA 12.2 PRÓBY OPÓŹNIONE 
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po słowie „opóźnienia Prób Eksploatacyjnych” wstawiono 
słowo „spowodowanego”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunięto zapis „plus odpowiedni zysk”.  

W drugim akapicie usunięto zapis „ zysk” 

 

SUBKLAUZULA 12.4 NEGATYWNY WYNIK PRÓB EKSPALTACYJNYCH 
W trzecim akapicie wiersz szósty usunieto „ plus odpowiedni zysk” 

W  akapicie czwartym usunięto wyraz „ zysk” 
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Klauzula 13 Zmiany i korekty 

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN 

Usunięto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3. 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodano treść: 
„W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby spowodować zmianę 
Ceny Kontraktowej, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym Aneks 
do Umowy/Umowę wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postępując 
zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5 i Art.144 PZP.” 

SUBKLAUZULA 13.4 ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.  

 

SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY TYMCZASOWE 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 

 

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU. 
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8  

Klauzula 14 Cena kontraktowa i Zapłata  

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.1 i zastąpiono ją następującą: 

Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom: 

(a) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia 
przez niego według Kontraktu a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na 
jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.7 (Korekty 
uwzględniające zmiany prawne) oraz warunkach SIWZ – Rozdział XXV DOPUSZCZALNE 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY. 

(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót (Odcinki) 
określone w Wykazie Cen.  

(d) Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej 
w Wykazie Cen na podstawie szacunków i/lub propozycji Wykonawcy przy sporządzaniu 
Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 

(e) Uznana kwota w Świadectwie Płatności będzie ustalana na podstawie procentowego 
zawansowania robót. Szczegółowość procentowego zaawansowania prac oraz Świadectwa 
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Płatności zostanie ustalona między Inżynierem a Wykonawcą i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

 

Jednakże w przypadku ewentualnych robót zamiennych mogących wystąpić podczas realizacji 
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano 
poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt 
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura wprowadzania 
Zmian).  

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjętych 
Dokumentacją Projektową przygotowany zostanie aneks do umowy  

Inżynier dokona wyceny robót , za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do 
ilości zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jeśli będą 
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Wycena ta będzie 
sporządzona na zasadach kosztorysu, dokonana na podstawie składników kosztorysowych dla 
Województwa Lubuskiego opublikowanych w dostępnych publikacjach kosztorysowych - 
SEKOCENBUD – za okres, w którym wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany 
zgodnie z Subklauzulą 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Ceny jednostkowe materiałów 
masowych powinny obejmować dostawę loco budowa. Ceny pozostałych materiałów powinny 
obejmować koszty zakupu.   

Dla dokumentowania ilości pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, zapisy, 
obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, 
zamieszczone są w Księdze Obmiarów. Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona 
przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisów obmiarów, wykonanego wspólnie z 
Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu. 
 

SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA 
 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą: 

Zaliczka nie będzie udzielana. 

SUBKLAUZULA 14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI  
 

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z „sześciu” na „trzy”. 

W Subklauzuli  14.3 w akapicie dwa usunięto treść lit (d). 

SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PŁATNOŚCI  

 
W Subklauzuli 14.4 usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nową treść: 

Plan Płatności jest tożsamy z Wykazem Cen. 

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI 

Na końcu Subklauzuli 14.6  dodaje się zdanie: 

„Do czasu zakończenia czynności związanych z Odbiorem Końcowym Robót, przejściowe 
świadectwa płatności nie przekroczą 90% wartości kontraktu. Pozostałe 10 % zostanie 
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zapłacone na podstawie końcowego świadectwa płatności wystawionego po otrzymaniu 
Świadectwa Przejęcia. 

Zatwierdzenie ilości zawartych w księdze obmiaru i Oświadczeniu Miesięcznym nie stanowi 
podstawy określenia płatności miesięcznej. Inżynier w Świadectwie Płatności może zmniejszyć 
lub zwiększyć kwoty do płatności, np.: w przypadku przekroczenia wartości określonych 
w Planie Płatności. Należności nieprzyznane do wypłaty będą rozliczane w późniejszym 
okresie, zgodnie z Planem Płatności. Działania te nie kwalifikują się jako podstawa 
do roszczenia wynikającego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztów kredytowania.” 

SUBKLAUZULA 14.7 ZAPŁATA 
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą: 

 „Wykonawca złoży do Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT, wraz z 
zalącznikami: 

− z Przejściowym Świadectwem Płatności zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu, 
−  zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wraz z 

wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców fakturami, za zakończone i odebrane 
roboty ujęte w Przejściowym Świadectwie Płatności  

− kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy 
otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury.  

− oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym 
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  I ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 

− . 

Faktura winna mieć adnotacje Inżyniera Kontraktu, że została sprawdzona pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  

Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami wymienionymi powyżej. 

Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę/ dalszego 
podwykonawcę obowiązują procedury postępowania określone w pkt. 1 -  do 9 poniżej: 

1) W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że 
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg 
zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, 
stanowiącego załącznik do faktury.  

2) W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
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za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Termin na 
wniesienie uwag ustala się na 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o roszczeniu 
podwykonawcy. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

7) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia,  bez odsetek należnych 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

8) Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. 

9) Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym 
w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty 
zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, 
roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym 

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zapłata], 
to Wykonawca będzie miał prawo do odsetek za czas opóźnienia, w wysokości odsetek 
ustawowych. 

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po terminie zapłaty należności określonym 
w Subklauzuli 14.7, do dnia, w którym nastąpi całkowita zapłata należności Wykonawcy. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 
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Wykonawca będzie miał prawo do powyższych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
innych praw czy środków. 

SUBKLAUZULA 14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ  

Skreśla się tę niniejszą Subklauzulę jako nie mającą zastosowania. 
 

SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK O KOŃCOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 

 

W pierwszym akapicie wyraz „56" zastępuje się wyrazem „28",  a zapis „sześć egzemplarzy” 
zastępuje się zapisem „trzy egzemplarze”. 

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ 
Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść: 

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań 
od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 
zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 
 

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KOŃCOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 
 

 W pierwszym i drugim akapicie wyraz „28" zastępuje się wyrazem „14". 

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PŁATNOŚCI 
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 14.16 

SUBKLAUZULA 14.16 SPŁATA 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone 
powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania 
od Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w wysokości 
odsetek ustawowych. 

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego, jako 
termin płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot 
należnych Wykonawcy.  

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone 
wyłącznie przez Wykonawcę. 
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Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez 

Zamawiającego  

SUBKLAUZULA 15.2 ROZWIĄZANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

W subklauzuli usunięto pierwsze zdanie i zastąpiono: 

„Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w 
Kodeksie cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od 
dowiedzenia się  
o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową:  

" (i)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie 
przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

 (ii)   przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy 
niż14 dni lub porzuca Roboty,  

Skreśla się dotychczasową treść:  „(c)  bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od” 

 i w to miejsce wstawia:   „(c)  uchyla się od” 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:  

 „(i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody 
Zamawiającego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego,  

(ii)   zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie.” 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:  

„Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sądu, 
o ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, 
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które 
(według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej 
wymienionych czynów lub wydarzeń.” 

 

Dodaje się podpunkty: 
1) „ (g)Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

 
(i)     (h) w przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy 10% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca w rażący sposób narusza 
postanowienia niniejszej umowy 

(j) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców, w stosunku do których 
Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą 

(k) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego 
przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, 
jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, 
bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 
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zaniechania kolejnych naruszeń, 
(l) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje 

obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie 
krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z 
zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych 
uchybień. 

(m) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w 
Klauzuli 8 i niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia 

(n) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 
udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ust. I ustawy pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, 
w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.” 

 
Po punkcie (n) dodano akapity o brzmieniu: 

 
Niezależnie od postanowień powyższych, w razie w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie 
rozwiązać umowę jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa 
w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych – w tym przypadku, Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

 
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i wskazaniem przyczyn odstąpienia/rozwiązania. 

 
 

 

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej 
w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.  

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 
 
Dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu. 
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Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części Robót 
które nie zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia, w tym 
w szczególności postanowień Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgłaszania wad],  Subklauzuli 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania], Subklauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] i Subklauzuli 11 
[Odpowiedzialność za wady].  

 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania poszczególnych elementów Robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
elementów według stanu na dzień odstąpienia i przedłożyć je do Inżyniera i Zamawiającego. 
Inżynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 
faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót,  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczeń autorów 
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw 
zależnych na Zamawiającego.” 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenia Kontraktu 

przez Wykonawcę  

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT  
W Subklauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpiono „28 dni naprzód” 

Usunięto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis „ plus umiarkowany zysk:” 

SUBKLAUZULA 16.2 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
W podpunkcie (a) zmienia się zapis „42 dni” na „90 dni”. 
Usunięto podpunkt (c), (d) i (g).  
Na końcu Subklauzuli wstawiono zdanie: 
„Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu Czasu na Wykonanie podanego 
w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe”. 

Subklauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
 

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie: 
„(c) Zapłaci Wykonawcy kary za zwłokę  zgodnie z Subklauzulą 8.7." 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności  

 
Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ..." 
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Klauzula 18 Ubezpieczenie 

SUBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DLA UBEZPIECZEŃ 
 Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.  
W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii). 
W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia" zastępuje się następującą 
treścią „obliczanych od daty podpisania umowy".  

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY 
 
Wprowadza się nowy pierwszy akapicie o następującej treści: 
„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 
na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty 
usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości 
określonej w Załączniku do oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa 
od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit 
na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony 
w Załączniku do Oferty." 

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SÓB I OD SZKÓD 

MAJĄTKOWYCH 
Dopisuje się w drugim akapicie drugie zdanie , które przyjmuje brzmienie: 
„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie 
wydarzenia nie niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności 
ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty." 

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY 

Na końcu Subklauzuli 18.4 dodano treść:  
Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy 
i obejmie także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą 
uprawnione do wstępu na Terenu Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu. 

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, 
w Okresie Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez 
Personel Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu 
Inżynierowi. 
Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń 
jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 
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Klauzula 19 Siła Wyższa 

SUBKLAUZULA 19.6 ROZWIĄZANIA Z WYBORU, ZAPŁATA I ZWOLNIENIE Z 

ZOBOWIĄZAŃ 
W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dniach” i wstawiono w to miejsce 
liczbę „28 dniach”. 

W pkt (d) skreśla się wyrazy: „i powrotu tychże do zakładów Wykonawcy w jego kraju (lub 
każdego innego miejsca, ale nie z większym kosztem)". 

Skreśla się pkt (e). 

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sąd 

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 „Roszczenia, Spory i Arbitraż” która otrzymuje brzmienie: 
„ Roszczenie, Spory i Sąd” i w każdym miejscu, gdzie użyto subklauzuli 20 będzie ona 
oznaczać „ Roszczenie, Spory i Sąd” 

SUBKLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY 
W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni" zastępuje się wyrazami „14 dni". W piątym 
akapicie wykreśla się wyrazy „ lub w innym terminie zaproponowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inżyniera". 
W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w innym terminie zaproponowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera ". Po dziewiątym akapicie dodaje się nowy 
akapit: 
„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu 
na Wykonanie muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej 
niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 
z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do 
przedłużenia Czasu na Wykonanie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym 
drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone 
zgodnie z Suklauzulą 8.2 i 8.4. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami 
tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Wykonanie. 

SUBKLAUZULA 20.2 POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ 
Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść: 

„Standardowy formularz Umowy z Rozjemcą  dla członka (ów) jedno lub trzyosobowej Komisji 
Rozjemczej, jest załączony do Warunków Ogólnych.  

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ 

W akapicie 4 wiersz 11 wykreślić: „lub wyrokiem arbitrażu, jak to opisano poniżej” 

W akapicie 6 wstawia się  drugie zdanie: „Złożenie powiadomienia o odrzuceniu oznacza, że 
decyzja Komisji nie wejdzie w życie”  
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SUBKLAUZULA 20.5 ROZSTRZYGNIĘCIE  POLUBOWNE 

Usunięto całą treść Subklauzuli i zastąpiono ją następującą: 

 „W przypadku, gdy powiadomienie o odrzuceniu zostało dane według powyższej Subklauzuli 
20.4 Strony będą próbowały rozstrzygnąć spór polubownie. Jeżeli nawet nie uczyniono żadnej 
próby polubownego załatwienia sporu każda ze stron będzie miała prawo skierować sprawy na 
drogę postępowania Sądowego. 

SUBKLAUZULA 20.6 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 „Arbitraż” która otrzymuje brzmienie „ Rozwiązywanie 
sporów”. W każdym miejscu, gdzie użyto Subklauzuli 20.6 będzie ona oznaczać 
„Rozwiązywanie sporów”. 

W zdaniu pierwszym usunięto: „drogą arbitrażu międzynarodowego” i wstawiono „przez Sąd”. 
Pozostałą część Subklauzuli 20.6 Usunięto. 

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA 

W SPORACH.  

W Subklauzuli 20.7 usunięto treść: „wnieść samo zaniedbanie do arbitrażu według Subklauzuli 
20.6 (Arbitraż)” i  wstawiono: „sprawę do sądu według Subklauzli 20.6 (Rozwiązywanie 
sporów)”. 

SUBKLAUZULA 20.8 WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z KOMISJĄ ROZJEMCZĄ. 

W punkcie (b) usunięto: „arbitrażu według subklauzuli 20.6 (Arbitraż)” i wstawiono: „do Sądu 
według Subklauzuli (Rozwiązywanie sporów). 

 

WPROWADZA SIĘ KLAUZULĘ 21 

Klauzula 21 Warunki etyczne 

a) Wykonawca musi zawsze postępować honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem 
postępowania swojego zawodu. Musi on powstrzymać się od formułowania 
oświadczeń publicznych na temat przedsięwzięcia lub usług bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Nie wolno mu zawierać zobowiązań w imieniu Zamawiającego w 
jakikolwiek sposób, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Przez cały czas trwania 
kontraktu Wykonawca i jego personel muszą przestrzegać praw człowieka 
i zobowiązują się nie naruszać politycznych, kulturowych i religijnych obyczajów 
państwa przyjmującego. 

b) Wykonawcy nie wolno przyjąć jakiejkolwiek płatności związanej z kontraktem, oprócz 
płatności w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzić 
jakiejkolwiek działalności lub przyjmować jakichkolwiek korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego. Wykonawca i jego personel są zobowiązani 
do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres trwania kontraktu i po jego 
zakończeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporządzone lub otrzymane przez 
Wykonawcę w związku z kontraktem są poufne. 
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c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportów i dokumentów przez 
nie sporządzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania 
Kontraktu 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia lub unieważnienia finansowania 
przedsięwzięcia, jeżeli zostaną odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na 
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jeżeli Wykonawca nie podejmie wszystkich 
stosownych środków w celu naprawienia sytuacji. Dla celów niniejszego 
postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczają ofertę łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub 
nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności 
związanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacją Kontraktu już zawartego 
z Zamawiającym. 

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w głównym 
kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na 
główny kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi, 
prowizje przekazane do krajów podatkowych, prowizje płacone odbiorcy, który nie 
daje się jednoznacznie zidentyfikować lub prowizje płacone spółce, która przejawia 
wszelkie cechy spółki fasadowej. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na żądanie, dowodów 
pomocniczych dotyczących warunków, w jakich kontrakt jest wykonywany. 
Zamawiający może dokonać wszelkiej takiej kontroli dokumentów lub inspekcji 
na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzić do znalezienia dowodów 
w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatków handlowych. 

 

WPROWADZA SIĘ KLAUZULĘ 22 

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspólnoty 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 22.1 
 
Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOŻLIWI WERYFIKACJĘ 
Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki 
z Przestępstwami Finansowymi, Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu na 
przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie dokumentów lub kontrole; wybiórcze i na 
przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli zajdzie taka konieczność, na podstawie dodatkowych 
sprawozdań, dokumentów księgowych i wszelkich innych dokumentów związanych 
z finansowaniem projektu. Inspekcje takie mogą mieć miejsce do 5 lat po ostatecznej płatności. 
Inspekcje takie mogą mieć miejsce do czasu otrzymania płatności końcowej z Instytucji 
Pośredniczącej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 22.2 
 
Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA 
Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi, 
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzeń wyrywkowych, zgodnie z procedurami określonymi 
w prawodawstwie Wspólnot Europejskich, dotyczącymi ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidłowościom. 
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WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZULĘ 22.3 

Subklauzula 22.3 DOSTĘP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC 

 W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp personelowi 
i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami 
Finansowymi Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu do placów budowy i miejsc, 
w których kontrakt jest realizowany, włączając systemy informatyczne, jak również wszystkie 
dokumenty i bazy danych dotyczące technicznego i finansowego zarządzania projektem, oraz 
do podjęcia wszelkich kroków ułatwiających im prace. Dostęp udzielony przedstawicielom 
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi 
Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu, opierać się będzie na poufności 
i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszając obowiązków wobec prawa publicznego, któremu 
podlegają. Dokumenty muszą pozostawać łatwo dostępne i zarchiwizowane, tak aby ułatwić ich 
sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomić Instytucje Kontraktującą o dokładnym miejscu 
ich przetrzymywania. 

.  
 


