,Projekt umowy”
UMOWA o I WIR [ 2017

na roboty budowiane

w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Warszawskiej dojazd do garazy i zaktadéw ustugowych”

ZAWArta W AN oo r. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miasto Gorzow Wlkp. - Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Zastepca Prezydenta Miasta Gorzowa WIKD. = ....oovveevveviere e,
zwanym dalej ,Zamawiajacym” ‘

.....

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Zwanym daIeJ sWykonawca”

majac na uwadze faki, ze Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostat wyloniony w wyniku
postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.) zostala zawarta ninigjsza
lmowa 0 nastepujacej tredci: :

§1

{definicje i interpretacje)

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

2

3.
4.

Zamawiajacy — Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta , ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejsze umowy. Pojecle to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot,

Kontrakt - oznacza ninijsza umowe.

Nadzor  Inwestorski —  oznacza  podmiot  upowaZniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czy!i do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wylomony odrgbnym postgpowaniem, Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakiu.

Odbior czgsciowy ~ protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbidr czesciowy
nfe rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,

. pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnesé a

protokot odbioru czgdciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakorczong

wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objgte niniejszq umows, w tym uporzqdkowa} teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dmennzka Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3} Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnodci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego]. '




10.
1.

12.

13. .

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odhiér konicowy - protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordéw czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidiowy calosci przedmiotu umowy. (Przed odbiorem
koncowym, nalezy skomplefowaC dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze
nalezy uporzadkowa¢ teren inwestycji). Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem
Protokolu odbioru koricowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.
Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument podwiadczajgcy odbior ostateczny ohiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podplsanle
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
reafizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru korficowego, powolana przez
Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

SIWZ ~ Specyf' kaCJa Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie ninigjszej umowy.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) ~ dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposohy wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, a takze wszelkie
zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacfi przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegoOinoscl: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,
a w szczegdnosct decyzjg ZRID, na podstawie kidrych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacia, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz.U. z2016r1. poz. 280 ) oraz SIWZ
stanowigcym integralnq cze$¢ niniejsze] umowy. Komple’moéé dokumentacji powykonawcze] Wykonawca
potwierdza plsemnym oé$wiadczeniem  ojej kompletnosei i prawidtowosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzdr Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmnigjszajgca wartos¢ wykonanych robot ub urzadzer ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowiazujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, .wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,

ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktbrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktdremu

nie mogly przeciwdziatag, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesm lub

w calosci przedmiotu umowy zgodrue z zapisami § 13 ninigjszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcy a

takze pomiedzy Podwykonaweg a dalszym Podwykonawcg |ub pomiedzy dalszymi PodwykonaWCamu

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osoba fizyczna, prawna albo jednostka orgamzacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgscl robét budowlanych sluzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

& o
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

2)  zawarta z Wykonawca przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg dostawy fub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt brutto, oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zosta} wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajgcemu,

Nadzdr autorski - zespot czynnosci polegaj acych na stwierdzaniu w toku wykonywama robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzai zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie peiniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizaci przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét,

w celu prawidiowe] realizacit przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czgéciowego — dokument potwierdzajaey odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowtanych,

Protokot odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne iub gwarancii jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robdt - dokument potwierdzajacy odbior robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowianych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancii jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integraing czedcia Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegblnodci dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.

4)  Wszelkie dokumenty clostarczane drugie] Stronie w trakcie reallzaql Umowy bedq sporzadzane

w jezyku poisklm

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacie postanowieri umownych.
6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnoszq sie do dni, tygodni
| mlesugcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreélane sq zgodme z przepisami KC.
§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu poste,powania 0 zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieft publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2164
ze zm. ) w frybie przefargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie
Zamdwien Publicznych pod Nr.................. zdnia ..o

Podstawq zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystmejszej

§3
(przedmiot umowy)
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi wewnetrznej - ulica
Warszawska (na odcinku o diugosci ok, 350,00 m) zlokalizowana na dzialkach Nr 1768, 2172
Obr@b 3 Wawréw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Warszawskiej dojazd do
garazy i zaktaddw ustugowych.”




2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacja projektows, wiedzg techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami.

3. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujace przedmiot
Umowy:

1) niniejszy aktumowy,

2).  Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3} Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

4} Dokumentacja projektowa dot. usytuowania obiektu budowlanego wraz z przekrojami,

5)  Tabela Elementow Rozliczeniowych.

Dokumenty fe nalezy uwazaC oraz odczytywaé | mterpretowac jako cze$¢ ninigjszej umowy,
w koleinosci wskazanej powyzej, Wszelkie uzupetienia do tych dokumentow winny by odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane. - -

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy ftrakfowal jako wzajemnie sig wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezyte] starannosci.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o kiorych mowa w ust 3 pkt 1-5
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac informacje na piSmie wystepujacemu

o wyjadnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoSci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1-5.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktdre] mowa
w ust.3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgeych
z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zohowiazuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbgdne do

realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 1-5 niniejszego paragrafu.

Wykonanie robét dodatkowych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia

‘Wykonawcy, ostateczna kwota nalezna Wykonawcy z tytulu wykonania robot dodatkowych zostanie

potwierdzona aneksem do umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowalnych opisanych
w dokumentacji projektowej, iezeli ich wykoname jest konieczne dla reahzac;; Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

10, Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi, o kiorych mowa w ust.1 i ust. 7, ma prawo wydania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegénosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenia ilosci robét budowlanych
na liosci dostosowane do potrzeb realizacii przedmiotu Umowy lub pominigcie/zmiang poszczegoinych
robot budowlanych, opisanych w Dokumentacji, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istoinego odstepstwa od Dokumentagii
projektowe;.

&~

§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
- koncowego,
2. Termin zakonczenia realizacii robot budowlanych — do 80 dni od zawarcia umowy. Zakofczenie realizacji
robdt budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejsze] umowy.

3. Okres gwarancii ustala sig na ........... T miesiecy liczone od daly podpisania protokotu odbioru
koncowego.
4,  Okres rekojmi ustala sig na ............. 2 miesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbioru

koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

! Zgodnie z oferta Wykonawey
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5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajqcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

najpdzniej w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik robét
oraz Dokumentacje projektowa,

w ciagu 2 dni od daty ptzekazama terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane,
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku robdt.

Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci | prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

6. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly wpozosta{ych paragrafach niniejsze]

umowy

§5
{ohowigzki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu we wiasnym zakresie i ha wlasny koszt wykona wszelkie
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace realizacji przedmiofu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:-

1)

~§ O B~ 2D
M T D e e M

10)

11)

12)

13)

wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacg
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru kofncowego,

prowadzenia Dziennika robdt | dokonywania w nim na biezaco wpisow,

wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika robdt,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcego w firakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancii | rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

- nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian - wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru fych zmian,
wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleft,

uzgodnien, opinii,- pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami  szczegolnymi ~
niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robdt w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostafecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych

~ oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosei ich

wykonania, .
przestrzegania wymagai  dotyczacych realizacji robdt, kontroli  jakosci - materiatow
i robot oraz badan i pomiardw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan | pomiarow,

? Zgodnie z oferta Wykonawey
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14)  informowania Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego o wszelkich moZliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na opoznienie robdt lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

15)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy,

16) W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

17)  Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazajg koszly usuniecia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstale]
na przedmiocie Umowy, | za kforg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych,
a spowodowansj:

a) Wada, kiora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot [ tkwita w obiekcie, kidrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizaci
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

18) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych

podczas fransportu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za kidore  ponosi
on odpowiedzialnosé, w zwigzku z reafizacjq przedmiotu Umowy,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace osob funkeyjnych: _

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszq
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik robdt (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawey zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

3)  Kierownik robot ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) - Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegblnosci przestrzegania przepisow BHP,

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-fechnicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii
elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot,

4} Urzadzenia i oznakowania terenu budowy Iub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koficowego.

5} Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszeme za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej.

8}  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystklch wykopow i m|ejsc Wykonywama robot oraz miejsc
skiadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét,

7} Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter
dzialalnosci, w tym skutki finansowe.




Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesii wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymezasowych dojazdow, przejse, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedziaino$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt. ,

Zabezpleczenia terenu  budowy przed kradziezg i mnyms negatywnyml zdarzeniami
| ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialdw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzqdzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych, -

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznoét zapobiezenia awari,
Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzefi w wyniku, ktrych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbgdnych Srodkow sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teren robotbudowy przez
0soby nieuprawnione,

Prowadzenia robét w sposdb niezakldcajacy w sposob meuzasadmony ruch na drogach.
Wykonawca na whasng odpowiedzialnod¢ i na swoj koszt podejmie érodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem robotbudowy oraz minimalizowa¢ zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecer, po uprzednim

- bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez

Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

5. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robot;

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbidr przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okrelonych
w dokumentacji projektowej | STWIOR, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
zamawiajacego/Nadzor  Inwestorski  Wykonawca na  polecenie ZamawmmcegolNadzoru
Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbiorow robot opisanych w pkt 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik robét) bedzie
zglaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika robot. Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru ma

- obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgloszenia od

Wykonawcy.

Wykonawca zglosi zamawiajacemu gotowosc do odb|oru koncowego robat w formie pisemnej.
Odbidr kofcowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstaWICIell Wykonawcy,
Zamawiajacego/Nadzoru Inwestorskiego.

B. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli iakosci robot:

)

&

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robot i jakosé whudowywanych
materiatow.




10)
11)

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewniC obsluge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie na wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan
materiatow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski [ub Zamawiajacego.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnoci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegdlnych elementow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obslugg geodezyina. _

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winlen znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszekie starly spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $érodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za ochrong instalacfi na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych

i badawczych oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji. ‘
Wykonawca bedzie odpowmdac za wszelkie uszkodzenia lnstalacp na powmrzchm ziemi
i urzadzef podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwigzanego
Z wykonywaniem pomiardw, badar (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancdw przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym Iub archeclogicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
s3 wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne | gornicze oraz ustawg

o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢é przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamamamcego i odpowiednie whadze | postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

7. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udosigpnienia danych i informacji  pracownikom organow
w szczegoinoscl: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom, '
Wykonawca umoZliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiofu umowy.

Wykonawca winien udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kibrzy
moga zaisinie¢ na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejsza umowa,  ktorych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projekfowych celem realizacji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziataC w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonaweg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.



8.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiorkowych,

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdow unieszkodliwienia materiatow
nie nadajacych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy.

W zaleznoséci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé podziatu

materiatow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim lub Zamawiajgcym)

materiatow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy | inne) stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, rozladunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materialéw — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 — ,Procedura
gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbidrki® do D-M.00.00.00
Wymagama Ogbine,

b)  inne materialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca :
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych {przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagespodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilodci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materiatdw wykazane

w opracowaniu  Wykonawcy . muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub

~ Zamawiajgcego. Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentacii powykonawczej.

g. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowvwanvch materialdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykenania zaméwienia Wykonawca zobOWquany jest uzyc maeriatow gwarantujgcych
odpowiedniq jakosé, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w dokumentacii

“projektows]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszq odpowiadaé wymaganiom

okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracie zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

- Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego Jub

Zamawiajacego zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do whudowania na podstawie
dokumentow wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
réwnowaznych winien w pelni udokumentowac Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiajacemu ich
rownowaznost, zataczajgc rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem  koricowym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacie powykonawcza zawierajacg miedzy innymi
deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane maferialy zostaly uzyte naprzedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca
whudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacia). DokumentaCJa powykonawcza podlega weryfikacii
przez Nadzor Inwestorski lub ZamaW[ajqcego

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wlasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy

i urzadzenia do czasu ich whudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli

w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robét musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie waipliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Inwestorski wraz z analizg,
poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie
robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajgcego.



£

10)

11)

12)

13)

Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiaféw przewidzianych w dokumentacii projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinfi Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznoéci materiatow
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow lub wykonanie robot w technologii zamienngj, realizacjg
robdt dodatkowych, uzupetniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym
terminie {dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktadac
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektows (zawieraigcg w zaleznosci od potrzeb abliczenia,
Specyfikacie Techniczne) lub niezbedne rysunki,
¢)  kalkulacie/wyceng robdtizmian sporzadzeng zgodnie z Kontraktem, _
d) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikatly, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opbznignia w wykonywaniufwstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kempletnego wniosku
ze sfrony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywulzlozenia frakiuje sie jako date, od kidrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiafow lub technologii, wykonania robét dodatkowych
fub uzupelniajgcych zobowiazany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
od dnia ofrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot,
Zmiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia meprawudiowosm w jaROSC[ technologii robdt, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot
i wykonat go ponownie na whasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawcg pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niszaleznemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
lahoratoryjnychiekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakosé wykonanego elementu/roboét,
wbudowanych materialdéw, koszt wykonania tych badari laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawey
obcigza Wykonawce. '

10, W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

dokona¢é wpis do Dziennika Robdt o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do Dziennika
Robdt,

a) skompletowat | zozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacjg powykonawczg — okreslong

w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w dwdch egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w jednym
egzemplarzu w wersji elekfronicznej (w formacie pdf),
przediozy¢ wraz ze Zziozeniem dokumentacji pisemne oSwiadczenie o jej komplethosci
i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapisdw Prawa budowlanego i SIWZ.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)

L

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

10



a)  jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b)  jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, fo Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jeZeli wady nie nadajg sig do usuniecia lub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiemych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

0 usunieciu wad, Zzadajgc jednoczesnie wyznaczenia ferminu  odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg, badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie kréiszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy albo powierzyé wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstgpienie  takie  trakiue  sig, jako  dokonane z  przyczyn  lezacych

po stronie Wykonawey. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojege wyboru polracic z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb,

ktore bedg wykonywad czynnosci zwigzane z przedmiotem umowy.

1)

Stosownie do tresci art.29 ust.3a Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace w sposdb okreslony w art.22 1 ustawy z dnia
26.06.1974 — Kodeks pracy, oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, do
wykonywania robot rozbiorkowych, ziemnych i przygotowawczych budowlanych metoda
mechaniczng i reczng  zwigzang z ukladaniem nawierzehni jezdni z masy mineralno-asfaltows;
(operatorzy, kierowcy sprzetu niezbgdnego do wykonania zaméwienia, robotnicy budowlani).
Obowigzek okreslony w pkt 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcdw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1.
Wykonawca sklada wykaz osob, ktore realizuja zaméwienie z oéwiadczeniem Ze s3 one zafrudnione
na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot. Zamawiajaey nie
przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym. Wynikle z tego opbznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
opoznienie z winy Wykonawcy.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiaigcego, nie
krotszym niz 2 dni, Wykonawca lub pedwykonawca zobowigzuje sie przediozyé do wgladu kopie
umoéw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami przewidzianymi do
realizacji prac o ktorych mowa w pkt 1. W tym celu Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danysh osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow o ktdrych mowa w pkt 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikaw
przewidzianych do realizaci prac o ktorych mowa w pkt 1 na podstawie umowy o prace.

W przypadku zmiany osdb, kiore bedg wykonywaé czynnodci w zakresie prac o ktorych mowa
w pkt 1, Wykonawca iub podwykonawca zobowiazany jest kazdorazowo do aktualizacji wykazu
pracownikow $wiadczacych te prace na podstawie umowy o prace {przed przystapieniem tych oséb
do pracy).
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§6
(podwykonawstwo}
1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom ( wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieri niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nigwaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyraZenia zgody na umowg
o podwykonawstwo, . _

a}  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajgey istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnoSci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie Zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b)  wykaz robét podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych, ‘

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia |ub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca Iub dalszy  podwykonawca  zamierza zawrzeC  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treéct zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu projekt umowy, dofaczajac zgode Wykonawcey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodnost z oryginalem kopig umowy o podwykonawstwo i jej zmiang, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy hie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze zaakceptowatl umowe
0 podwykonawstwo.

7)  Zamawiajacy zglasza pisemnie zastizezenia do projektu umowy/umowy/zmiany  umowy
o podwykonawstwo jezeli: - |
a)  Umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejsze] umowy,

b} gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okrelony w ust. 1 punkt 2 lit. a ninigjszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektow —uméwlumow/zmian uméw 0 podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg stosuje sie procedurg okreslong w ust. 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu. :

9  Nie wypetnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcyfdalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub 2adanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykenawcy
z Terenu robdt oraz obcigzenia Wykonawcy kara umowng, '

10) Nie wypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezen  wniesionych  przez
Zamawigjacego w zakresie ferminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktorej przedmiolem sg dostawy fub ustugi, ktore scisle

odpowiadaja czesci zaméwienia okreSlonego Umowg zawarta migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca
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koniecznym jest przedlozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw
0 podwykonawstwo, ktrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usfug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt,

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowuen ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
slanowig razace naruszenie ninigjszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawey.

7. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy fub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacfi przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawey |ub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub usfug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziafania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

8.  Wprzypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,

a takze Umowy o podwykonawstwo | ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projekiu jego
Humaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle
umowy na jezyk polski.

9. Jesdli Wykonawca przewiduje w umowie z podwykonawcq obowigzek ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonani Umowy kwota zabezpieczenia winna zostat zlozona w gotowce, gwaranci
bankowej Iub ubezpieczeniowe]. Zamawiajacy nie wyraza zgody aby kwota zabezpieczenia byta
zalrzymywana z wynagrodzenia podwykonawocy. Zamawiajacy dopuszcza zawarcie odrebnej umowy
kaugji gwarancyjnej, ktdra winna zostac przediozona do akceptacji Zamawiajgcemu,

§7
(wynagrodzenie i sposob platnosci)

1. Strony ustalajg, Ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcey bedzie kwota:
............. zt netto (slownie netton............cccooiccnie Ziotych 007100 28 + nalezny
podatek VAT ... zt, brutto: ......... e 2 (stownie brutto o 00/100 zi)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy,

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmlarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa,

5. Zawartos¢ wykonanych robot budowtanych Strony uznajg iloczyn iloscl i odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski obmiarow
i odpowiadajgcych im okreslonych Ofertg cen jednostkowych. '

6.  Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Zza o :
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1.

12.

13.
14.

15.

186.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia  wszystkie obomagmape w Polsce podatkl facznie
z VAT oraz optaty celne | inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robat.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik:  Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 593-00-19-632,

Platnosé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Warszawskie]
dojazd do garazy i zakladéw ustugowych”, dziat 600, rozdziat 60016, paragraf 6050.

Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru potwierdzonym
przez Nadzér inwestorski lub Zamawiajacego oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawione faktury VAT zloZonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragraiu.

Za termin zaplaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakiurze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlashym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnoéci okreslonych w umowach o podwykonawstwao,

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowiazuja procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 24 ninigjszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zeslawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury. W przypadku braku
takich dokumentow Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dotaczy¢ pisemne odwiadczenie, ze
roboty objete fakturg VAT nr ....... z dnia ......." zostaly wykonane sitami wlasnymi bez udziafu
Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazalo sie nieprawdziwe, nalezy je rozumie¢ jako zwolnienie

Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajgcym z tytutu  solidamnej
odpowiedzianosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace z Umowy | Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naieznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci, co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw do czasu zawarcia | wykonania
pomiedzy Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnée stwierdzajq, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcemu
wobec Wykonawcy w spelnieniu $wiadczenia pienieznego — zaplaty wynagrodzenia umownego w czeset
zatrzymanej i odsetki ustawowe nie beda naliczane.

Podwykonawcaldalszy podwykonawca moze wystapic do Zamawiajacego z roszczeniem o zap{at(-;-,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu plainosci fakiury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie mingl, a Wykonawca oswiadczyt pisemnie
Zamawiajacemu, Ze nie dokona platnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy | wyrazit zgode
na dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplatg
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do poiwierdzenia wysckosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawey | zloZzenia oSwiadczemia o  wyrazeniu  zgody
na bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
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23.
24,

| 25,

26.

- Zamawiajacy dokona bezposéredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wytacznie

wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zaplata wynagrodzenla podwykonawcy zwalnia zamawiajacego z obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze poiracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne,
koszty ~poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoly  zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia ¢ obnizenie wynagrodzema koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobownqzme 3@ zawrzeé na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe ubezpieczenia od
adpowiedzialnosci zwiazanej z realizacjq przedmiotu Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
skladek ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy Z tytu%
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a fakze szkody

spowodowane bledami. {szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywamem robst budowtanych

i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000,00 =,

Koszt umowy lub uméw, o kidrych mowa w ust.1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy W przypadku uchybienia przedmiotowemu

obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przediozenia, co nie powoduje wstrzymania b|egu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy

przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przed{uzema ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczenia, na co

najmniej mleSiqc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania

nizediuzenia ubezpisczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4 iub

nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa

w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 9

ponizej.

Wykcnawca nie jest uprawnlony do dokonywama zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzednig] zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczei wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie ufrzymywat ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywﬁnej do dnia podp|san|a

protokofu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresie wskazanym w ust. 7 ninigjszego paragrafu ubezpieczenie OC starci swoja waznosé

Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bgdzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt | potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,



albo

2) wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapic od umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Tylulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 1.
..................... PLN, (%ownie et an e e 2000 001100).

2, Zabezpieczenie zosta&o wniesione w formie ..o

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpseczemu zaplaty wszelkich roszczei

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza umowa, w tym

w szczegblnodci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢c z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszezenia.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zahezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o fakiycznych lub  prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

7. Sfrony postanawiaig, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokohu odbioru koficowego.

2)  na zabezpieczenie roszczeh z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
whiesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninieiszego paragrafu. Czgs$¢ zabezpieczenia
sluzgca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pdznigj niz
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

8. W frakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowief
publicznych. Za zgodq Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéryeh mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwient publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosSci.

9.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

10, Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeci w terminach, o kidrych mowa w ust. 7 pkt. 11 2.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomnigjszone o Koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11, Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
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12. W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
jest zobowigzany przediuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego.

13. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewat bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

alho :

4}  odstapienia od umowy.

14, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne ofrzymane z iytulu realizacii Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcg nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy}
1. Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oéwiadczenia woli zloZonego

za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego
w siedzibie Zamawiajacego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg ofrzymania oéwiadczenia
0 odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce. Umowne prawo odstapienia przystugiwac hedzie
do uplywu terminu wyznaczonego w § 4 ust.2 niniejszej umowy w terminie do 10 dni od dnia
powziecia przez Zamawiagjacego informacji o zaistnieniu ostainiege zdarzenia stanowigcego
przyczyne rozwigzania umowy. Kazde nowe naruszenie, kiore stanowi podstawe do rozwigzania
Umowy, powoduje ze termin do zioZzenia o$wiadczenia, o ktbrym mowa wyzej biegnie na nowo od
dnia powzigcia o nim wiadomosci przez Zamawiajaceqo.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutk! ;edynle do te; czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, kibre nie zostaty wykonane
na dzie wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdinosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robdt oraz odbioru czeSciowego
zreaiazowanych robot.

2)  rozwiazanie umowy na podstawie obusironnego porozumienia stron. Rozw1qzame umowy
za porozumieniem stron oraz okre$lenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
nisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania
wykonana przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy

3. Zamanajqcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w_calym okresie rea]izac; przedmiotu
niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia zmiany okolicznodci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze Zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czedci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

2)  przeciwko Wykonawey zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,
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3)  Wykonawca nie rozpoczal robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajagcy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczgcia realizacji lub
kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
Umowy,

5)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawey,

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowg w sposob niezgodny z projekiem

budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza

umowa, ,

) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9) Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  beézpodredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez ~Zamawiajacego  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

10) W przypadku uplywu waznosci umdw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 nie wywiazaniu
sie Wykonawcey z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywiagzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia, ‘

12)  gdy suma kar umownych z powoddw okrelonych w § 11 ust. 2 pkt, 11it. &) — o} przekroczyla kwotg
10 % warto$ci Konfraktu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 pkt. 2 — 12 powyzej oraz w § 11 ust. 2 pkt. 1

lit. a) - o) traktowane bedzie jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcey.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kidre nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowigeych czes¢ przedmiotu umowy,

ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzany

jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robot, czyli takich, kiore

beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji {przez
innego  wykonawcg robot), kiore zostaly wykonane do dnia odstapienia od  umowy

i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 punkt 1i 2 powyze], Wykonawce | Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdiowe: :

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, ‘

3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, kiére
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjgtych umows,

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegolowy  protokdt - inwentaryzacji robdt w  toku - wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzieft odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

5)  Protokdl inwentaryzacji robot w foku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia fakiury VAT przez Wykonawce,

6)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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10.

1.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni cd daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
2)  odkupienia materiatw, konstrukcji lub urzadzert zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z kiore zostaly nabyte,
3)  przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejsze] umowy.
Strona, z powodu, kiorej zostalo dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikle
z odstapienia od umowy.
Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonanla umowy okre$lonego
w§4 ust. 2.
Strony mogg rozwigzaC umowe za porozumlemem stron, Rozquame Umowy za porozumieniem stron
oraz okreslenie warunkéw, na Jaleh ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme pisemnego porozumiema
podpisanego przez strony.
§M

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujac formg odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych. .

Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1} Zamawiajacemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy.

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o kiérym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 3 ninigjszej umowy - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwlokg w realizacji robdt budowlanych w stosunku do ferminu, o ktorym mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych )} za kazdy
dzien zwloki,

¢) za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
z § 5 niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwioka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania [ub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzaniafobowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w sfosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 2.000,00 zt {sfownie: dwa tysiace ziotych) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni -
w wysokoscl 2.000,00 zt (slownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robdt ponad okres 1 fygodnia,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.500,00 zi (stownie: jeden tysiac pigéset
Zlotych),

g) za nieprzediozenie  poswiadczonej za  zgodnoSC z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.500,00 zt (sfownie: jeden tysiac pigCset
zlotych),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty — w wysokosci 2.000,00 z
{slownie: dwa tysigce ztotych),
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i} za niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wskazanych w pkt 6 SIWZ [ub nieterminowe dostarczenie oéwiadczen o ich
zatrudnieniu w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc Zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

i) za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
nodwykonawcom — w wysokosci 2.000,00 zt {stownie: dwa tysiace ziotych),

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do. ich wykonania zgodnie z zasadami okrelonymi Umowg - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych),

) za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oznakowanie - na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu [ub wykenanie oznakowania z nienalezyty starannoscig
1.500,00 zt (s!owme jeden tysiac piecset zlotych),

§) za naruszenie zobowiazania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapiacema skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysiac piecset zlotych), za kazde
naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary

- umownej w wysokosci 1.500,00 z (stownie: jeden tysiac pigcset Zlotych), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnoci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz
zostala zaakceplowana przez Zamawiajgcego —~ w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
zotych).

o) za naruszanie zasad BHP w wysokosci 1.000,00 zi (stownie: jeden tysigc zotych) za kazde
naruszenie stwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

2)  Za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

3)  Roszezenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w ust.2 pkt 1 lit. a — o powyzej stajg sie
wymagane z poczatkiem nastfgpnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umownej.

4} Wykonawca moze naliczyé karg umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 ninigjsze] umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkedowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyZzsza nalezng karg umowna,
4. Wykonawca wyraza zgode na. potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku braku mozliwosci pofracenia — termin zaplaly z tytutu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefl umowy)

1. Strony przewidujg mozliiwosé dokonywania zmian w niniejsze] umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamowiet publicznych oraz ped warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzief
mozliwoéé ich dokonania w tresci dokumentéw pizetargowych, bedacych integralng czedcia umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznoéci wymienionych w niniejszym paragrafie.
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3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takie]
zmiany, ktory powinien zawierac:

1} opis zmiany,

2} uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4} czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pédzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kiorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreslone w SIWZ, | informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy, stosownie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

6. Wykonawca zoboquany jest do prowadzema biezacej dokumentacii konlecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy fub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

7. Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust, 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktdrej mowa w ust. 6 T wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowiagzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentaci, o ktdre
mowa w ust. 6 i przedtoZzenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia ctrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycig
wyceny robot i informagji uzasadniajagych zadanie zmiany Umowy, Nadz6r Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robdt, i przekazania go ZamaWIa;qcemu wraz z Uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymama zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy tub odpowiednio o braku akceptacji -

11.  Zmiana postanowien umowy moZe nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

12, Zmiana Umowy mozZe nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskief lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemozZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kidrg zadna ze sftron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3)  nastapl zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw

~ narealizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia iednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub nigjasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, kiorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiat usuniecie rozbieznosci Iub
nigjasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uakfualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7} wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize.

13, Dopuszcza sie mozliwose zmiany wynagrodzenia:
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4)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowac zmiane kosztow wykonania

po stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ robot

wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji

w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylgczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania  przedmiotu umowy  przy zastosowaniu

innych rozwiazan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych

w dokumentagji projektowsj, wprowadzanych w sytuacii.

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentac projekiowej rozwigzan grozilohy
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,- :

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow geologicznych,
skutkujgeych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych, - '

c) zaistnienia odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szezegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujgtych w dokumentacii projektowe;
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektow infrastrukturainych,

d} jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenistwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji projekiowe;,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzii  organow administracji ~ panstwowe)
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

w przypadku zmian ilosci | zakresu fakiycznie wykonanych robdt - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajagego.

14, Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu_realizacji robdt budowlanych w przypadku:

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemoziiwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzed, dokonywanie odbiorow (poza wartnkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalac lub obiektow
infrastrukturainych,

wstrzymania robét przez  Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegoinosci gdy ujawnily sig nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robot, materialow,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyinych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier | uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dzialania osob frzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie fub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy, ,

zmiany terminu dokonania prob koficowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych niechijetych
umowa,

wystapieniu ,sity wyZszef” opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w. ust. 13 pkt 2-4 niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego
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15.  Dopuszcza sie zmiang oséb odpowaedzmlnvch za_wykonanie przedmlotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach;

1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych 0s6b z wykonywania swoich obowigziow,

3)  nie wywigzywania sig 0sob z obowiazkow Wynlka;a_cych Z Umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spefnia

wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowiazany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedm|otu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wiiosku Zamawiajgcego.

16.  Wykonawca jest uprawniony do Zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Kkoniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniern przedmiotu- Umowy,

2)  KoniecznoSci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepsiwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowtane _

3)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii. projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaldw, ktbre mogq skutkowat
w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienaIeZytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystapienia warunkdw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentadii prOJektowe} w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub b[@dnle
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

. 5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7)  wystapienia Sily wyzsze] uniemoZiiwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8)  wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w calosc lub czesci.

§13
(sita wyZsza)

1. Zadna ze Stron nie pOdﬂOSf odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszei umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sila wyZzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegélnosci:
1) o charakierze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) kférego nie mozna uniknaé, ani ktbremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.
3. Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznodci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sq spetnione:
1}  wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,
2} fterroryzm, rewolucja, woina domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
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4} amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kiére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takie] amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznoéci sity wyzsze] podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywiazat si¢ ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywlazywaniu sie lub inne niewypehnienie ich zobowigza wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nigterminowych
platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekotwiek okolicznosci sity wyzszej mogagce miet wplyw
na wywiazanie sig z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na piémie drugg Strong
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozZliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca Jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie  swoich  zobowiazan  wynikajacych z  Umowy  stosujac srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznoscl sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyze
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnoSci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz 0s0b trzecich a takze zobowigzani
z tytulu rekojmi | gwarancii cigzacych a Wykonawey z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921%ke
na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego, zgodnie z § 61§ 7 niniejszej umowy .

§15
{postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporme powstale na tle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzyga¢
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacii. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnigoiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowg bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niszwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania fego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

4, Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigeych —egzemplarzach, po jednym dla  kazde]
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integraing czescig ninigjszej umowy sq nastepujace zalaczniki
1) Wzbr karty gwarancyjnej,
2y Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

3)  Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia, ,

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rohot, :

5 Dokumentacja projektowa dot. usytuowania obiektu budowlanego wraz z przekrojami,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zatgcznik nr 1.1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ / WIR / 2017

NA ROBOTY DROGOWE

VA AN, ooreieeeeeeieeeseuearennnasists istssasnsans sasssssssrsssessesentves e rensasesantsnnt sanssssarssnets bes abbssssnyssnenernnsrnses

Uprawniony z tytulu gwarancu Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

...zwany dalej Zamawiajgcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ......,/WIR/2017 z dnia ....... 2017 r. dotyczacy
rohot drogowych, zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej
dojazd do garazy i zakfadéw usfugowych”

Data odbioru koficowego zadania zgod nie z Protokofem odbioru KORCOWERED!  cuvvevessreeersens s seeessrsssssnscenes

. Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejszq Karta gwarancyjna przedmiot umowy

wykonany zostat zgodnie z umowa nr ......./WIR/2017 z dnia ....... 2017 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadaja najwyisza jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robdt, wyrobéw budowlanych,
urzadzern, wyposazenia, materiatéw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy,

Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw whudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosc za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych na
ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w

pki. ponize].

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2017 z dnia .......... wynosi .....miesiecy

od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzadzen przewidujg krotszy okres

gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowiazuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwaranc;u
przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobéw, w tym materiatow.
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9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie naleiy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z
ponizszg definicjg, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badZ zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jJawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrabie powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyiej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznodci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujacych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujgcych norm,

- usterki w wyrabhie,

Za wade uznaje sie réwniez:

- sytuacje w ktérej wyrdh nie stanowi wiasnosci Gwaranta, .

- sytuacje w ktdrej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzkii uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:
a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad, -
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania {obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwhoki,

e} zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiang Wyrcbu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyiszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiazany do :

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmictu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spetfnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,

c) zapfaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. c),

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaplaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwnie?
wymiang Wyrobu wchodzgcege w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywacd sie beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wediug
uznania zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji. _

12.2. Date, godzine i miejsce dckonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczyé co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnege i wskazaé Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na piémie w terminie najpéZniej na 7 dni przed planowanym przeglagdem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkdw dia waznodci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladowa.

12,5, Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, pe jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie trwania Umowy do trybéw i czaséw usuwania wad maja zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakonczeniu przedmiotu Umowy Gwarant ohowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad

Realcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istotne zgodnie z
definicja w pkt. 10

1. Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okredlenie sposobu
usuniecia Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

2.Zapewnienie nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i jej
przejezdnodci

72 godziny od chwili
powiadomienia

3.Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotné zgodnie z
definicjg w pkt. 10

1.Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

2.Catkowite usuniecie wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta. '

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajgc technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.
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13.5 Usuniecie Wady uwata sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnient wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

2. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem lub poczty elektroniczna na wskazane przez Gwaranta -
numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesylane jest réwniez faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zardwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osob upowainionych do kontaktdw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sq informowad sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14,5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowiazane sg
informowa¢ niezwtocznie, nie pdiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysfania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje,
powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegéinosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Projekt umowy

UMOWAnr ............ I WIR/ 2017
na roboty budowlane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Siewnej”,

Sporzadzona w dniu ......... ........ w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wikp. — Urzqd Miasta, ul Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez: Artura Radzifskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wleikopolsklego
zwanym dale] ,Zamawiajacym”

................................ Zwanym dé[ej ~Nykonawca'.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace slowa | wyrazenia beda miaty znaczenie ponEZej im przypisane:

1,

2.
3.

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe. :

Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjq niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbidr czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreélonego etapu robét. Odbidr czesciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo -przez Zamawiajacego prace,

pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$t a

protokét odbioru czedciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie za zakoriczong

wowezas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczy! roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren
- inwestycji.

2} Dokonany zostanie wpts kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robot o zakoficzeniu robdt
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy/Robét
przekaze Zamawiajacemu kompletna dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania, za date przekazania uznaje sie date wplywu
dokumentow do siedziby Zamawiajagego.

Odbiér koicowy — protokolamne przekazanie z udzialem stron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czesciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposdb prawidlowy catoscl przedmiotu umowy. Przed odbiorem

kericowym, nalezy skompletowaé dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

“organow  kontroli  fechniczne], zawiadomienia ~wtasciwego organu nadzoru budowlanego wraz

z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania {jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru
kofcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru kor’]cowego. Odbidr konicowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycii.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciv wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny obiekiu budowlanego wolnego
od wad, Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy.



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datq zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powofana przez

Zamawiajaceqo z udzialem zainteresowanych Stron,

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy. '

Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty

przekazane Wykonawey przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawaerajapy zhiory wytycznych i

wymagan okre$lajacych -warunki i sposoby wykonywama kontroli i odbioru robot budowlanych

okreslonych w Dokumentacii projektowe;.

Dokumentacja projekfowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i real[zac:Jl przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegoélnosci: projekty budowlane, projekly wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyZJaml administracyinymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t]. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ

stanowigcym integraing czes¢ niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oswiadczeniem  ojej  kompletnosci  iprawidlowosci  wykonania

w $wietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnosé dokumentaci jest rownieZ potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka - cecha zmnigjszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzqdzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego fub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedza techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robdt lub urzadzen, o istnieniu,
ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogiy zapob|ec ani ktéremu

nie mogly pizeciwdziatat, a kidre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie . w czeéci lub

w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy, - '

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé zamowienia,

zawartg miedzy wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawartda z Wykonawcg przedioZzong Zamawiagjgcemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowigce czed¢ zamobwienia publicznego, z wylgczeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawey brutto, oraz
umoéw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o wartodci wigkszej niz 50.000,00
" , : . -

Nadzor autorski - zespét czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w siosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokenywanych w celu prawidtowej realizacii przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdi,
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21,
2,

23.

24,

25.

26.

w celu prawidlows] realizacji przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor
Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru, upowaznionego reprezenianta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

" do ustalenia wysokoSci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenla | zawarcia stosownego aneksu do

Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwuerdzajqcy odbiér robot

w zakresie wykonania przez- Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajacych fub ulegajacych zakryciu,

Protokdt odbioru- czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych, '

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy. odbior robot w zakresie wykonanla'

usunigcia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarangji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonama przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego rohot ~ dokument potwierdzajacy odbior robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zreahzowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancii jakosci.

Interpretacje;

1) Postanowienia Umowy sq interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro pojecie uzyte-jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okredlonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czebcig Umowy sq, zataczniki do Umowy, w szczegdinoéci dokumenty wymienione
w§ 3 ust. 3.

| 4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugxej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane

w jezyku polskim.
50 Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanow1en umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa Zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.} w

- {rybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opubhkowanego w Biuletynie Zamowien

Publicznych pod ...,
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi gminnej - ulica Siewna (na
odcinku o diugosci ok. 162,00 m) zlokalizowanej na dziatkach Nr 477/3, 474, 473, 475, 593/1, 591/2, 59211,
2159/24 Obreb: 3 Wawréw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Siewnej,”

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z naleZytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami,
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajq nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

) - Specyfikacja Istotaych Warunkow Zamowienia,

) Dokumentacja Projektowa

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
) Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER)
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6.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowaé jake cze$¢ niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyZzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentdw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy fraklowac jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub
wieloznacznosct Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresuy
nalezytej staranno$ci z jakg zobowiazany jest wykonac przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1- 5
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacie na pismie wystepujacemu
0 wyjasnienie rozhieznosci,po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o kidrej mowa
w ust. 3 pkt. 1-5 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w peni Swiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o kiorych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie postanowieniami umowy,
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami

“uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji_robot budowlanych — do dnia ........o.cooees., ( wpisa¢ zgodnie z ofertg
Wykonawcy), Zakonczenie reahzaql rob6t budowlanych zostaio zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy.

Okres gwaranc]i ustala sig na..........miesigey liczone od daty podpisania protokolu odbioru koricowego.
Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na ......... miesiecy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego (zgodnie z ait. 558 § 1 Kodeksu Cywi%nego).'

inne ferminy zwigzane z realizacjg przedmmtu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikdw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozyé wniosek
o zmiang osohy funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza Umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robdt do organu nadzoru budowtanego — dla robét,
kiore realizowane bedg na podstawie decyzji,

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument

potWIerdzancy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
dokumentaqe projektowa,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpoczme roboty budowlane.
Rozpoczec:e robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy/robdt.

6) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawna;qcemu pisemnego

- oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnodci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej,

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okrelone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

Umowy.




§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach reahzac;z przedmiofu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we wlasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z Wykonamem przedmlotu
UMowY,

2. Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

oo ~1 Oy O B
S Mg N N S

10)

11

12}

13)

14)

15)

16)

17)

18)

prowadzen[a Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpisow na biezaco,

wypetiania i realizacii polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét -
budowlanych do dnia odbioru koricowego,

realizacji robdt w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony terminie, nie d%uzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia® nha biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleri, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelklch £zynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiadciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych  z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie walpliwosci badz

,propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

[ ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projekianta,

informowania ZamaW|ajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania robot zamienﬂych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania, .

przestrzegania wymagan dotyczacych realizaci robdt, konfroli  jakosci materialow
| robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badari i pomiardw,
informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach;
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wpiynaj; na opoznienie robdt lub mogacych wplynat -
na jakos¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelk|ch niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kiorg ponOSI odpowedmalnosc na zasadach ogolnych, a
spowodowanej:



19)

a) Wada, kiora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzie zakoriczenia robat budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dnlem Cdbicru koicowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢}  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszezonych

podczas  transporiu  przez  Wykonawce lub  inne  podmioly, za kidre  ponosi

on odpowiedzialnose, w zwigzku z realizacig Umowy ' '

Wymagania Zamawiaiacego dotyczgce os6b funkcyinych:

7

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania | kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem  Wykonawcy jest kierownik budowy (ub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bcgdq pelnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowazam uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych. _

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpleczenstwa [ ochrony zdrowia, uwzg!@dma;qc specyfike 1 warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
upadku z wysokosci, :

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP. -

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

']nfrastruktury z dnia 23.062003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajq Wykonawee, nie podiegaja
odregbnej zaplacie | winny by¢ wliczone w koszty ogolne robat.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpleczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegoinoscei przestrzegania przepisow BHP,

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  keniecznych
do reaiizacji przedmiotu umowy,

- Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone

roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robdt budowtanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na fersnie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i migjsc wykanywania robot oraz migjsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyﬂkacp
Technicznych.




13)
14)

15)

16)

17)

20)
21)
22)

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacii ruchu oraz przed
innymi ujernymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscia uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w Zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czgsei, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich | doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt, | ' '

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi - zdarzenismi
| ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy. : : '
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw. ,
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w tefminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awari,
Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, kiorych mogtyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Padjgcie niezbgdnych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione, o '
Prowadzenia robot w sposb niezakiocajagy ruch na drogach — zgodnie z zatwierdzong czasowa
organizacig ruchu. ' -

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnoé¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wlascicieli posesji i budynkow
sgsiadujaeych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych. o o '

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 9,
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor [nwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze). _ ' '

uzgodnienia we wlasnym zakresie | na swoj koszt tymczasowych zajec terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych; . -
zapewnienia bezpieczenistwa i praw wiadcicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy,
prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdinych uZytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot; ‘

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia padziemnego, robot ziemnych recznie;

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii; ' |

6. Wymagania Zamawiajaceqo dotvciace odbioru robot:

1)

//‘/“

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czedciows, odbior koncowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej | STWIORB, a jeZeli termin ten nie zostat okreélony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.




Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgéciowego robot
w zakresie | losci okreslone] postanowieniami dokumentacji projektowej | STWIORB,

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajaeyeh zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na whasny koszt dokona ich
odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robot opisanych w pkt 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bgdzie
zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt. Zamawiajacy ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykenawey.
Wykonawca zglosi  Zamawiajacemu  gotowosC . do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udZIalem przedstawicieli
Wykonawcyl Nadzoru Inwestorsklego/ZamameaLcego : :

7. Wymagania Zamawiajacedo dotyczace zasad kontroh jakosci rohot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolt-;,- wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materiatow. -

Wykonawca w celu zapewnienia jakOSCi winien zapewniC - obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegoinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementéow rob6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialdw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosi} wszystlie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywamem badan
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna.

W  trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony s$rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych. :

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji . na powierzchni ziemi
i za wzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable ip. w frakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizagii.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i wzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku  jego dziatania  zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloscr
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq wiasnoscia Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podiegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajacego | odpowedme wladze i postepowad
zgodnie z ich poleceniami,

8. vaaqama Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

Wykonawca winien umoZliwic wsigp na feren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow

w szczegblnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekaii Ochrony Srodowiska, Inspekcji

Sanitamej, Paristwowe] Inspekcji Pracy, Paristwowe] Strazy Pozamej, ;nnym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,



Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kiorzy
moga zaistnied na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych  ninigjsza umowa, kiorych  koniecznos¢  budowy  wynikla. juz
po zakonczeniu prac projekfowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedq musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawea niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiafow rozbiérkowvch.

1)

2)

Wykonawca -zobowiazany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych
nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznosci od rodzaju i stanu fechnicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozhidrkowych {w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materlaly drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowiace wlasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roziadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawigjgcemu dokumenty
potW|erdzajqce przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np. wysiegniki,
bariery i inne} Wykonawca dostarczy na zlomowisko {w tym: transport do 15km zaladunek,
roziadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy. | |

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich

" sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow wlasnych,
gwarantujacych odpowiednig jakosé, o parametrach techniczrych i jakoSciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych przepisow
oraz Norm, Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich legalne wprowadzenie do obrofu oraz mozliwos¢ ich zastosowania i
okazaé je na kazde Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca winien uzyskac od Nadzoru lnwestorsklego
zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowainych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc zalqcza;qc rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczenierh, uszkodzeniem lub utraty jakosc& wiasciwosci [ub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, sk%adowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich whbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia koniroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Sposob realizacji rohdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzai zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologn zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.



1",

6)  Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem ninigjsze]
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentagji projektowe} b@dzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametrow rownowaznoéci materiatow.

7} Wykonawca wnoszac o zmiane materiatow, lub w przypadku koniecznoéc realfzacji dedatkowych
robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu  innych rozwigzan technicznych / technologicznych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemuy. Wykonawca winien skiadaé wniosek
kompletny, tj. zawierajgcy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robétzmian,

b)  dokumentacje projektowq (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb abliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentaqa/rysunh winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robdtizmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem, -

e) w miarg polrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Nigkompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9  Opobznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu rob6t, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogy stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skfada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ziozenia traktuje sie jako date, od kiore] biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologn wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokolu konieczno$ci, . sporzadzonege przez  Nadzor
Inwestorski/Zamawiajqcego w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy, Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana zamiang/wykonanie
robét.

11) ~ Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robéi oraz etapowania wynrka;qcego Z organizagji
ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii rob6t, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidlowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, whudowanych materiatow

(pomimo przedstawienia przez Wykonawceg pozytywnych wynikéw badan,) Zamawiajacy jest uprawniony

do zlecenia badaf niezaleznemu laboratorium badawczemu frzeczoznawcy. W przypadku uzyskania

negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy — potwierdzajacych nieprawidiows jakos¢
wykonanego  elementu/robot,  wbudowanych  materialow, koszt  wykonania tych  badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koficoweao Wykonawca winien:

1) dokonac wpis do Dziennika Budowy/Robét 0 zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
fen stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Enwestorsklegc}/Zamawra;qcego do Dziennika
Budowy/Robot,

2} skompletowa¢ i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza okreslong szczegdlowo
w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 1 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat |
dwie kopie potwierdzone za zgodnos¢ w formie frwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersiji
elektronicznej (jpg, .pdf).,

3)  przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentaci pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
| prawidtowos$ci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.
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12.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, w okresie gwarancp iflub rekojmi)
to Zamawiajacemu przys%ugu;q nastepujace uprawnienia;

a) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych | odszkodowar, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie fermin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze Zada¢ wykonania czescl lub calodci
przedmlotu umowy po raz drug| Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia fub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do

- wykorzystania, Zamawiajacy moze Zgdac obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,
zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwest:onowanych poprzednio
wadliwych robot,

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywa} roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
InwestorskilZamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krdtszy jednak niz' 7 dni. Po bezskutecznym uplywie fego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi€ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie frzecie] na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze®.
Odstapienie takie trakiuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawey lub zaspokoit z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. ‘

13. Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace

wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace

- fizyczne oraz operatorow spizety, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1666 ze zmianami).

2) Oboquek okre$lony w punkcie 1) ninigjszego ustepu doiyczy rowniez Podwykonawcow W kazde]
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umows o prace wszystklch osob, ktére wykonUJq CZynnosci
wskazane w punkme 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s0b, kiore realizujq przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktuaiEzacii wykazu i przekazywania jej
Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potWIerdzenla spetniania  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania %(oniroll na m|ejscu ‘wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zoboquany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgceqo, lecz nie krotszym iz 7 dni,

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w
pkt 5 powyzej, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

 potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie reallzaq[ zamoOwienia:

G
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7)

a. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zafrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosel, ktdrych dolyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno w szczegolnosci zawiera: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztoZzenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci

~ wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w frakcie realizacii
zambwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia
umowyfuméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgey ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
~ochronie danych osobowych (t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), {j. w szczegdhosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce jub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z - oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. © ochronie danych
osobowych (f. Dz, U, z 2016 r, poz. 922 imie i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji. '

Zamawiajacy- moze zadac przediozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna

- dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyze].

8)

9

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okresionych W pkt B) powyZej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekeje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 ust.18) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowient niniejszego paragraiu:

1)

2

3)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawea, ktorej przedmiotem sg robofy budowlane
obiete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawsiwo, fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowsenaa umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b} wykaz robdt podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych. '

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
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projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu fub zastrzezen, uwazac sig bedzie,

7 wyrazil zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe o podwykonawstwo,

jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo.  Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czeseig dokumentacji dotyczaca wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowal umowg o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w

szczegblnosci:

a, zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji wykonania robot
objetych umows, '

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byc wyzsza, niz wartoé¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, W przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi
byé zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d. termin wystawienia fakiury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. fermin zaptaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30dni od dnia doreczenia faktury ub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
raboty budowlanej, dostawy lub ustugi

£, termin gwarangji i rekojmi nie moze uplynag wczesniej niz termin gwarancii i rgkojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314

obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg | doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy ©

podwykonawstwo beda stanowly zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

T

" Umowa o raboty budowlane z Podwykonawca fub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierat

postanowief:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgeych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie ‘przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo od odbioru robbt przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgoego,

d. dopuszczalnych zabezpieczel roszezen Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przyslugujgcego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
7 umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu  umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szezegolnosel, jezeli zakres umowy 0 podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 ninigjszego
13



paragrafu, gdy przewidywany termin =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 fit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projekiéw  umoéw/umdw/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawea stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowng,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projekty  umowy/umowylzmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie - terminu  zaplaly dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zalwierdzenia  przez  Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszyim Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, kidre scisle
odpowiadajg cze$ci zamowienia okrelonego Umowg zawarty migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcy
koniecznym jest przedloZzenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sq dostawy {ub ustugi stanowiace czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkow,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieri ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragraiu
stanowig razace naruszenie ninigjszej umowy.

4.  Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/uslug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce trakfowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objgtych niniejszq umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Zadziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
whasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy. _

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

~ jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projekiu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo - flumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajgcemu z ¢o
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcow, na kiérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych,

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

T
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§7

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

1. Strony ustalajg, ze obowigzujac forma, wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:
............. 7t netto (stownie NEHOL...oooiiiiii zZiotych 001100 zl) + nalezny
podatek VAT ..o zh bruttor v zt (stownie brutto : ..o 00/100 zi)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne

do wykonania przedmiofu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystiie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych | potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie .

wykonanych floéci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

(TER) stanowiage] zatacznik do umowy lub cen jednostkowych okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

5. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia obmiarowego okrelonego w ust. 1 zaplata nastapi po
zawarciu stosownego aneksu do umowy.

6.  Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace W Polsce podatki, facznie

7 VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

o Planik Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp.
NIP: 599-00-19-632. :

10. Platnosé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Siewnej’, dziat
600, rozdzial 60016, paragraf 6050.

11.  Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokolem odbioru koficowego rob6t, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz
7 wystawionymi_przez _Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow _fakiurami, za zakoriczone
 odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow  bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do fakiury.

d) o$wiadczenie Wykonawcy. 0 zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, 0 ktorym mowa w
§ 5 ust. 13 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, jezell wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy W rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 22016 1., poz. 1666 pbzn. zm.)

12.  Zaplata faktury Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zlozone] wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13.  Zatermin zaplaty Strony uznawa¢ bgda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakiurze VAT,

15.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnoéci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

16. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawey z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawceg obowiazuja procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

17. W terminie 20 dni od daty zioZenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali  wynagrodzenie  naleZne im wg  zestawienia .  naleZnego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik do faktury.

18. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wsitrzymuje wyplatg naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

/ w czedcl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
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19.

20,

21,

22.

23.
24.

25,

2,

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong,
Zamawiajgcemu umowe ¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno5¢ z oryginafem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpo$rednie] zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o kt6rej mowa w ust, 19, Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy ub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Tub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosc
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdremu ptatno$¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, jezeli
podwykonawca [ub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaly wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiaigcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnoSci kary umowne,
koszty  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaptacone  bezpoSrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sig zawizeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnodci zwigzane] z realizacjg, Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda oscbowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 200 000,00, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb reafizujgcych w imieniu  Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniaC wyptate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.



10.

11.

5,

&

Koszt umowy, ub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegélnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawea,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajqce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu fermindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie Uumowy ubezpieczenia, w tym w szczegéinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuZzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust, 1 - 4 lub nieprzedioZzenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w

terminie, o ktorym mowa w ust. 6., Zamaw1ajapy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawmony do dokonywania zmian warunkow ubezpleczenla bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze nlezw{oczme nie pdznie] jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwama dowody istnienia ubezpieczen Wymlemonych w ust.] nsnlejszego

paragrafu.

Jezeli w okresach wskazanych w- ust. 6 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu straca swojg ‘wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamaw:ajqcy deZle uprawmony wedle swojego

wybaru;

1} ubezpieczyé Wykonawcg na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu  zwynagrodzenia Wykonawcy badZz tez zaspokoié e
Z zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeri wymienionych w ust.{
niniejszego paragrafu i przedioZenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutemn zabezpieczenia haleiytégo wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o kidrym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta

-Gorzow Wikp. w kwocie ............... zt:

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ............ceeoeee,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuly zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z ninigjszg umowa, w tym
w szczegllnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezpoérednio podwykonawcom Wykenawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania reszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoit z zabezp|eczema nalezylego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjeniem Zabezpleczema nalezytego wykonama Umowy jest M|asto Gorzow Wlkp. w kwotach
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowaio
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonaweca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, kidre majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezylego
wykonania umowy oraz na mozliwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia,
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dnl po
uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancp lub- poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1} z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robd,
2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzeZeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmlotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzsj,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 111 12 niniejszego paragrafu stosu}e sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpleczeme przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpleczeme w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezp|eczen|a nalezytego
wykonania umowy, na jednq lub kilka form, o ktérych mowa w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
nublicznych. Za zgodq Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia
jego wysokosci.
Zabezpleczente nalezytego wykonama umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuj
swojg waznos¢ na czas okre$lony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o kidrych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajqoego, na ktdrym
hylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz p]‘OWIZjI bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykcenaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapiaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe)
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, tj. zobowigzywat Gwaranta
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nicodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegblnosci zawierad zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego hadania zasadnosci zadania wyplaty.

19, Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona ftytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o _

1} zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktdre.majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zostat sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficientem), a

- Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposdb z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta Zze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jaka moze
zostaé sporzadzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposdb z
odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejsze] gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetieniu lub modyfikacii,

3) o fresci; ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

20, Za wyjatkiem zabezpleczenla wmeSIonego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

1. Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci |
wskazaniem przyczyn odstapienialrozwiazania.

2. Po Zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktoquolwnek ze stron jak rowniez po zlozeniu
‘oéwiadczenia  Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegblowe,

1} . Wykonawca bedzie zobowigzany podjqc wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakoficzenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzysinych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz rohdt
zabezpieczajacych,

4) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcp lub urzadzen, kidre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowag

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatWIerdzony przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zap!ecza przez niego dostarczone.

3. Zamawuajapy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobequany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2) Przequa od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
M
i~
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5. Zamawiajacy moze odsigpi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywinym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 40 dni od dowiedzenia sig
0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

10)

1)

12)

13)

nrzeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal bez akceptaCJ| Zamawiajgcego do kierowania robotam| inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane nlmejszq umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym STW]ORB wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejszg
umowa,

Wykonawca w razacy sposéb narusza pastanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykohawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawigjacy  ftrzykrotnie  dokonal  bezposredniej zaptaly — Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosc wymaganego przedstawrcnela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnost byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy,. bez koniecznodel uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania koiejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zamedbu;e swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszege niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia, .

gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o} przekroczyla kwote
10 % wartosci Kontraktu, ,

w przypadku, gdy Wykonawca utract moZliwosé realizacji zamowienia przy udziale

Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.

22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu - jezeli w

ciggu 7 dni od dnia, w kidrym Wykonawca utracit mozliwesé realizacji zaméwienia przy udziale

tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzieC w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiaza¢ umowe jesk zachodzi
co najmniej jedna z okolicznosei, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

9. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2.

./"-
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§11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno&¢ na zasadach ogdinych. .

2. Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozfiwosci naliczania kar oraz lCh wysokosc: -

1} Zamawiajacemu przys{uguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a} za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminy, o ktorym mowa w § 4ust. 5
pkt. & niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien
zwioki,

b} za zwioke w reahzacp robot budowianych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 ninigjszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysigce zlotych) za kazdy
dzien zwioki, :

c) za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkdw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce ziotych) za kazdy dzieh zwihoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostal okreSlony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym upltynal ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub naleZytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym up%yW|e tego terminu

* Zamawiajacy bedzie uprawnlony do naliczenia kary za zwioke.
d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru konicowego, w okresie rekojmi

i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do fterminu wyznaczonego przez

Zamawiajgcego na usunigeie wad w wysokosei 500,00 zt (stownie pigéset ziotych) za kazdy dzien
zwloki,

e} gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokoséci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysiace zioiych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 1 tygodnia,

fy za nieprzediozenie do zaakceptowama projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce Ziotych),

g} za nieprzediozenie  poswiadczonej] za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreSlonym w umowie - w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysiace zlotych),

h} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku . gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaplaty — w wysoko$ci 2 000,00 2t (stownie: dwa tysiace
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

[) za brak zaplaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

i) za dopuszczeme do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy mnego
podmioty niz Wykonawca lub zaakcepiowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosc& 2 000,00 zt {stownie dwa
tysiace z%otych)

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia-i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcle umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze

zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
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gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego ~ w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce
zlotych).

n w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0s0b, o kidrym mowa " § 5 ust

3  pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacii, w wysokosci 1 500 zt (stownie zlotych: jeden fysiac
p|chet Zotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia; .

o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
jego akiuafizacji, w wysokosci 2 000 zt (stownie dwa tysigce zlotych) liczone za kazda osobe, dla
ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow;

p) za odstapienie od umowy w caloéci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w  wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosc 10%
wartosci robét budowlanych brutto do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

2)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) Roszczenia o zaplate kar umownych, o kiorych mowa w pkt 1 - 2 powyzej siajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w kiorym nastapito zdarzenie bedace podstawg nai:czenla danej
kary umowne;.

3. W przypadku zaistnienia okolicznoéci oplsanych w ust. 2 pkt. 1 1it. a) g} niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

4. Stony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowng,

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczongj kary umowne] ze swo;ego wynagrodzenla

- Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zap{aty z tytutu kar umownych. ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczaine zmiany postanowiefl umowy

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial moziiwos¢ ich dokonania w
treSci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescia umowy,

2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego alho Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. '

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegdlowo
okreslony w § 5 ust. 10 pkt. 7

4. Whniosek, o kiérym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach. ,

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér
Inwestorski/Zamawiajgcego.

6. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski/Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o kforej mowa w ust. 5 i wydania
Wykonawoy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajage] Zadanie zmiany.

7. Wykonawca Jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu/Zamawiajacemu
dokumentacii, o kidrej mowa w ust. 5 i przedlozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
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W fterminie 7 dni roboczych od dnia otizymania whiosku, ¢ ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycia,
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcy
zobowigzany jest do pisemnego usfosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy:

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy | terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

- akceptad]i

Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron | b@dzae wymagac formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pad rygorem niewaznoscl.

1)
2)

6)

7)

~ Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna |ub techniczna, za kidrg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego™ wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla ZamaWIancego

“nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majqcym wplyw

na realizacje przedmiofu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub nigjasnoSci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowne, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosei lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznosé wprowadzema zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umow1e
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegdinosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projekiowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowyn.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy -
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pisSmie Zamawiajgcy.
wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 - 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwose zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiane kosztow wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czesé¢ robot

wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuagji, gdy

zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umiowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacii w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci rob6t objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug fub robot

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,

wprowadzanych w sytuacji: .

a} gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem [ub wadliwym wykonaniem przedmiofu umowy,

b} wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypalow, kidre mogq
skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub menalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwa od projekiu budowlanego wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie

-zinwentaryzowanych siedi, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w
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dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obniZenie kosztow eksploataci, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

- f) ze wzgledu na postanowienia  decyzi organdw  administracji  panstwowe

lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznost zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé materiatow
lub technologii {np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu- Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i} wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacii robét w catodel iub czescl

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

wystapl konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacii, a nie ujetych wpozycjach

TER. Na te roboly, w przypadku braku pozycii i cen jednostkowych w TER, zostang ustafone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

wystapi koniecznoé wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie wykonanych

robdt przez poprzednich wykonawcoéw. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen

jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad;

a) poprzez interpclacig ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycii ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodq i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla kidrych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robot budowlanveh w przypadku:

1)

6)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnteme wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentagii projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuagji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robdt, materiatow,

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
. administracyjnych ub wymogu uzyskania decyzji fub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okrestonej modyfikacii,
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15.

8)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9)  dziatania oséb trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

11} zmiany terminu dokonania prob koricowych | wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
Umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej opisane] w § 13 ponizej.

13}  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzen!a Wykonawcy :

14) w przypadku gdy przyczyny opGznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajq z dziatania,
zaniechania lub opozZnienia ze strony Zamawiajacego,

15} ze wzgledu na wystapienie dzialah lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow | inferpretacji przepisdw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy,

- przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoler, uzgodnien,

16)  przediuzenia sig¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez Srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17} wystapienia dziatarl i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamébwienia

Dopuszcza sig zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmlotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1} $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia Iosowego,

2} pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowiazkow,

3} niewywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajqcych Z Umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ. :

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodn;e
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wszystkie “okolicznoscl wymienione w niniejszym paragraﬁe‘ stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyraZenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan

wynikajgeych z nsmejsze; umowy, jezeli wykonanie zobownqzan b@lee unlemozllwzone przez jakiekolwiek

okolicznosci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczqcej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakferze niezaleznym od Stron,

2)  ktdrego Strony nie mogty plzeW[dZIeC przed zawarciem umowy,

3) kiorego nie mozna unikngé, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci. -

Sita rwyzsza moze obejmowal wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spelnione:

1) wojna, dziatania wo;enne inwazja, dziatania wrogow zewngtrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wo;skowy lub cywitny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy

4)  amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga byt przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiolowe takie jak na przykiad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.
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4. Strona, ktérej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkéd,
aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich op6znienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzai  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sty wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
ha wywiazanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugq Strone
podajac szezegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okoliczno$ci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiazany kontynuowaé
wypelnianie  swoich  zobowigzan wynikajacych z  Umowy stosujac  érodki  alternatywne
po ich uprzednie] akceptacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwama przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, Jakle moze zosta przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
{cesja na rzecz osdh frzecich)

- Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie mogq by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ud2|ela gwarancji | rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwaranciji i
- rekojmi okreslony zostalw § 4 ust. 314

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamamamcemu gwarancp producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwaranci. '

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwiazku z wystapieniem wady.

4, Zamawiajqcy moze wykonac uprawnienia z tyiulu rekojmi za wady, niszaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancii.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wiashy koszt,

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dia zycia i zdrowia iudzi, lub jest szkodq 0 hardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do mezw}ocznego zabezpieczenia miejsca awari w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli pow;adomleme 0 wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie frwania gwaranc;

8. W przypadku, ody Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii,

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacii przedmlotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(postanowienia koncowe)

1. Wszekie ewentualne kwestie épome powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé

b/@dq pofubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
&/ podlegaja rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych ninigjszq umowq bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujq sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.
Umowe sporzadzono w dwoch  jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron. o
Umowa wchodzi w zy(:[e z dniem jej podpisania.
Integralna czgscia niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,

) Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamOWIenla
3} . oferta Wykonawcy,

) dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpleczema na[ezytego wykonanla umowy.

ZAMAWIAJACY: ' - ‘ WYKONAWCA:

-CA D },
.‘aﬁ/ydﬂaaumw& ;\%; !‘mo UuUm:

inz, /Uf@(u SZ Savwozuk
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ....... ./ WIR [/ 2017

NA ROBOTY DROGOWE

UV ATANE. ooveevovererrrareesasssssnntenss tasenssnssensasnnsbontet saussssnsret sersinanssresstsanasssssaressssasans saesnsseserssronahbhsssss s nsansanssss

Uprawniony z tytutu gwarancji :  Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

.......................................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....../WIR/2017 z dnia ........ 2017 r. dotyczacy
robét drogowych, zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ul. Siewnej”

2. Data odbioru koricowego zadania zgadnie z Protokotem odbioru kofcowego: ...

3. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, Ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowg nr ......./WIR/2017 z dnia ...... 2017 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyzsza jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robét, wyrobdw budowlanych,
urzadzeri, wyposazenia, materiatéw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejszq gwarancjg Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na
ryzyko i odpowiedzialno$¢é Gwaranta jego podwykonawcéw.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w
pkt. ponizej.

7. Okres gwarancji i rekojmi dia przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2017 z dnia .......... Wynosi .....miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
gwarancji Gwaranta, Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentdow wyrobdw, w tym materiatow.
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9, llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wadg, zgodnie z
ponizsza definicia, ktéra ujawnita sig w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
whudowanym badZ zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte whasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznosc uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnoéé wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obniZenie stopnia uZytecznosci wyrobu wzglgdem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sig rowniez:

- sytuacje w ktorej wyréb nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrob jest obcigzony prawem lub prawami 0s6b trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozenie bezpieczerstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowiazki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedlug swojego -
uznania do:

a) zadania nieodptatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b} wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zadania od Gwaranta odszkodowania {obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzyséci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,
d) zadania od Gwaranta kary umowne] za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiang Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokoéci 500,00 z¢ brutto za kazdy dzief zwtoki,
e) zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiang Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyiszajgce) kwote kary umownej, o kidrej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:
a) terminowego spefnienia zadania Zamawiajacego dotyczgcego nieodplatnego usunigcia Wady, przy
czym usuniecie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
b} terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. N 11.1lit. ¢),
d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d},
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogoinych.
11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sig bgda po rakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajacego, hie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgey
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piémie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowiazany uczestniczyé w przegigdach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. Jeszeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla wainosci i skutecznoéci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

12.5. Z kaizdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szcregétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dia
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie trwania Umowy do trybow i czaséw usuwania wad maja zastosowanie zapisy Umowy.
13.2 Po zakoriczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczgé usuwanie ujawnionej
Wady wediug nizej przedstawionych wymagar technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcj
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 zgtoszenia i okreélenie sposobu | powiadomienia
usuniecia Wady
2.Zapewnienie nieprzerwanej 72 godziny od chwili
dostepnosci do drogi i jej powiadomienia
przejezdnosci
3.Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego W
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1.Potwierdzenie przyjecia 24 godziny od chwili
definicja w pkt. 10 zgtoszenia i okreslenie sposobu powiadomienia
usuniecia Wady
2.Catkowite usunigcie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.
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13.5 Usuniecie Wady uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy bgdzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

2. Komunikacja

14.1 O kaidej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawtajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub poczty elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest réwniez faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajgcego. :

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach I potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
0 kazde] zmianie takich osdb, strony zobowigzane s3 informowaé sie niezwlocznie, pod rygorem uznania
przekazane] informacii do wczednie] wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg
informowaé niezwlocznie, nie péiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wyslania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtodé lub likwidacje,
powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Postanowienia korficowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegéinosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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Projekt umowy

UMOWA nr ............ [ WIR/ 2017
na roboty budowlane w ramach zadania pn. ,Utwardzenie ul. Kmicica”.

Sporzadzona W dnit c.......cveveiveennes w Gorzowie WIkp. pdmiédzy:

Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez: Artura Racizmsklego prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

I N N N N R

................................ zwanym dalej ,\Wykonawcg”, .

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa | wyrazenia beda miaiy:znaczenie ponizej im przypisane:

1.

2.
3.

Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie fo jest

tozsamelrdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe. - ‘ :

Nadzér  Inwestorski - - oznacza  podmiot - upowazniony  przez — Zamawiajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatari i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/rwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Konfraktu, '

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbior czgsciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czeéciowo przez Zamawiajacego prace, - -

pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcey, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a

protokét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoniczenie realizacji robot budowlanych - realizacjg robét budowlanych uznaje sie za zakonczonq

wowczas, gdy facznie zachodza niZej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objegte ninigjszg umowa, w tym uporzqdkowa{ teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robot 0 zakoriczeniu robot
budowtanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyZszego wpisu do Dziennika Budowy/Robét
p{zekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem

0 je| kompletnosci i prawidlowosci wykonania, za date przekazania uznaje sie date wp%ywu

. dokumentow do siedziby Zamawiajacego.

‘Odbiér koficowy — protokolare przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmtotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiordw czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidlowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli “technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a fakze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru
koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru koncowego. Odbidr korficowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancii dia calej inwestycji.

- Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poSwiadczajacy odbidr ostateczny obiekiu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron ninigjszej umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protoko}u odbioru ostatecznego jest data zakorczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru kohcowego, powolana przez

Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji ~ teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - SpecyflkaCJa Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajqcego

zawarcie ninigjszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robhét budowlanych (STWlORB) — dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacjii Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,

okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnosci: projekly budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na pOdStane

ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentac;a powykonawcza - dokumentacia, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust, 1

| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowfane (t. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ

stanowigcym integralng czesc niniejszej umowy. Kompletnod¢ dokumentacii powykonawcze] Wykonawca
potwierdza ptsemnym oswiadczeniem  ojej  kompletnosci |praw1d§ow0301 wykonania

w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnosé: dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych Tohdt lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzq techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robot fub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mog%y przew1d2|ec ktdremu nie mogty zapobiec ani ktdremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czescn lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, kiérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é zamowienia,

zawartg migdzy wykonawcy a innym podmiotem (podwykonawea), a w przypadku robot budowlanych
takze migdzy podwykonawea a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyina nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawara z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo. na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong - Zamawiajacemu Umowe 0 Podwykonawstwo, kiére]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcey bruito, oraz
uméw o Podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy

obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00

zh ' :

Nadzér autorski - zespdl czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu moziiwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekeie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujgcy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych iub potrzeby zaniechania wykonania nigktérych robot
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w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzdr

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznichego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajqcego i jest podstawg

do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmnigjszenia wynagrodzen;a i zawarcia stosownego aneksu do

umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryci.

Protokot odbioru czgSciowego ~ dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonama przez

Wykonawcg zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonama

ustnigcia przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosc

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koiicowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonama przez Wykonawce

catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. '

Protokot odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych W robotach budowlanych zrealizowanych na podstawse Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoscl, ,

Interpretacje: o

1} Postanowienia Umowy sg interprefowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2y liekro¢ pOjQCie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzylego pojecia w hczble
mnogiej | odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng. czgscig Umowy sg zalgezniki-do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3. :

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane druglej Strome w trakcie realizacj] Umowy hedg sporzadzane

w jezyku polsk[m .
5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowsen umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

“Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamdwienh publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu niecgraniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod ........cooocoo i,

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy .

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyimuje do realizacji przebudowe drogi gminnej - ulica Kmicica (na
odcinku o diugoéci ok. 320,00 m) zlokalizowanej na dziatkach Nr 1886, 77/4, 77/27 Obreb; 1 - Chwalecice
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Utwardzenie ul. Kmicica.”

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentacig

projektows, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami. |

Szczegé%owy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1) ninigjszy akt umowy,

2) - Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamOW|en|a

) Dokumentacja Projektowa 7

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER)




P

6.

tf‘
A,

Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazane] powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odezytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy fraktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
I uzupelniafgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezyte] starannosci z jaka zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1- 5
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ - informacie na piémie wystepu;qcemu
0 wyjasnienie rozbieznosci,po uzyskamu opinii nadzoru autorsklego

Wykonawca odwiadcza, 1z zapoznal si¢ z dokumentacig opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt. -5 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty budowlane opisane dokumentaml, hiezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy techmcznej l wymogam|
uzgodniett z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokofu odbioru

ostatecznego. '

Termin zakoriczenia realizacji robdt budowlanych — do dnia ................... ( wpisa¢ zgodnie z ofertg

Wykonawcy). Zakonczenie realizacji robét budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 ninigjsze

umowy.

Okres gwarancii ustala sie na.......... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Okres rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancji na ......... miesiecy liczone od daty podpisania

pratokolu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy: _

1} wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkeje kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnieft |
przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy - zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2} w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbgdne do dokonania zgloszenia razpoczecia robot do organu nadzoru budowlanego — dla robét,
ktore realizowane bedg na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potw&erdzajapy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywiinej,

4} w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -

~ dodnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
dokumentaqe projektows, -

5} w ciagu 14 dni od daty przekazama terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy/robdt.

6) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od ziozenia Zamawiajacemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzemu kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej

umowy.

o



§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlashym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkle roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy. ‘

Wymagania Zamawiajacego dotvczace realizacii przedmiotu umowv

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)

2)
3)

o0 =~ O 1 I
e

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18}

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane i dokonywan[e

W nim wpisow na biezaco, ‘
wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robdt,

wykonania oznakowania tymczasowej organizagiji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wymkajch
z etapowania oraz ufrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowfanych do dnia odbioru koicowego,

realizacji robot w terminie okreslonym ninigjszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacegoe o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub  Zamawiajacego w frakcie trwvania robdét oraz w okresie gwaranci i rekojmi,
W WyZNaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termm technlczme uzasadniony,

‘niezbedny doich usunigcia,

nanoszenia na biezagco w  dokumentacji zmian wprowadzanych, w - uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolesl, uzgodnieri,
opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnyml — niezbednych
do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadama wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wymkajqcych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wlaciwego

i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robOt w sposéb zgodny z technologiq ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie  rozwigzar zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru  Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta, _
informowania Zamawamcego I Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 ani od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przestrzegama wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakoéci ~ materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okre$lonym w STWIORB, Udostqpmame Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badar i pomiarow,
mformcwama Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach 1 okolicznodciach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynaé
na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelktch niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania srodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnil funkcje koordynatora Podwykenawcow podczas wykonywania rebot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuni@cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstale]
na przedmiocie Umowy, | za kidrg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych, a
spowodowane]: -



19)

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakoriczenia robdt budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego iub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego

Wykonawca pokryie koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniege drdg zniszczonych

podczas  transportu  przez  Wykonawce lub _inne podmioty, za kiére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacig Umowy

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0s6b funkcyjnych:

1}

2)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi ninigjszg,
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawey jest kierownik - budowy (lub inna oscba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robdt. '

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych beda pefnily osoby wskazane:
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych. :

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

_4)

4;;?

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobOWIaLzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki

prowadzenia robét.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot: ‘ :

a) powodujacych ryzyko powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdnosci
upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzqdzemem Ministra

Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia oraz plant bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg

odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogdine robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pizejgcia terenu  budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzema robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kidrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz Utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowianych do dnia odbioru koicowego.

Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnoscl
materialne].

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisaml oraz wymaganiami Szczegstowych Specyfikacii

- Technicznych.



13)
14)

15)
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20)
21)

22)

Zabezpleczema terenu budowy pod wzgledem bezpleczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalno$ci, w tym skutki finansowe,

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawa;qcego ~ Naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt. _

Zabezpleczenia terenu. budowy przed kradziezg 1 innymi negatywnym1 zdarzeniami
I ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolym od przeszkod i(omumkacyjnych oraz usuwania
ha biezaco niepotrzebnych urzadzer pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robét budowtanych.

Wykenania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie mezbednych Srodkdw stuzacych zapobieganiu wst@pow: na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robdt w sposob niezaktécajacy ruch na drogach — zgodme z zatwierdzong czasowq
organizacjg ruchu,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmle srodki zapoblegawoze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszat praw wlascicieli posesji i budynkéow
sgstadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakfocenia lub szkody wymkajqce
z prowadzenia rob6t budowtanych. |

W pizypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpownada warunkom okreslonym W pkt 9
Nadzor Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do ftych zaleced, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych sklerowanym przez
Nadzor Inwestorski do  Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych ZanC terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych;,

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,
prowacdzenia robot w sposoh zabezpieczajacy skamy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentua[nej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzhrojenia podzmmnego robot ziemnych recznig;

utrzymania porzqdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

utrzymania i ponoszenia odpomedmalnoscn za wybudowane obiekty do czasu ich przekazama do
eksploatacii; .

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot:

1)

-

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentac]i projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.




Przed rozpoczeciem odbioru rob6t Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu

" dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robét

w zakresie i ilogci okreslonej postanowieniami dokumentacii projektowsj i STWIORB.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia.

Gotowos¢ do odbiorow robodt opisanych w pkt, 1 powyzej, Wykonawca {Kierownik Budowy) bedzie
zglaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Zamawiajacy ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi -. Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koncowego  robét
w formie pisemnej. Odbidr koficowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstaw icieli
Wykonawcy i Nadzoru tnwestorskiego/Zamawiajacego.

7. Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot: -

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materialow. '

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewniC obsluge laboratoryjng, obsiuge
geodezyjna, spizet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wylyczenia w planie 1 wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementow robdt oraz wykazania ilodci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow | innych jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca cdpowiada  za ochrong - instalac]i na  powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dia potrzeb planu
ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dzigtania zwigzanego
Z wykonywanlem pomiarow, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na ferenie badan i pomiarow
s wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o -
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem b kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie: wiadze | post@powac
zgodnie z ich poleceniami.

8 \Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

=

Wykonawca winien umoZliwic wstep na teren - budowy Zamawiajacemuy, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projekfantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organdw
w szczegolnosci: Pafstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekci Ochrony Srodowiska, Inspekdji
Sanitarnej, Paristwowe] Inspekcji Pracy, Pafistwowe) Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,



10.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kiorzy
mogq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia

robot  objetych  niniejsza  umowa,  kférych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz

po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce materialow rozbidrkowych,

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizaci materialow rozbidrkowych
nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju 1 stanu technicznego WykonaWca dokona podzialu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodme z procedurg,

gospodarowania materiatami pochodzaeymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek} na miejsce
skladowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanle tych materiafow,

b} materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, -
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko {(w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowéd dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu. :

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materialow

Wykonawca zobowigzany jest

1)

Do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyc materia{ow wtasnych,
gwaranfujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowtane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych przepisow
oraz Norm. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materialow odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich legalne wprowadzenie do obrotu oraz mozliwos¢ ich zastosowanla i
okazat je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed whbudowaniem materiatdow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorow !nwestorsktemu ich rownowaznos¢, zalaczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca zabezpieczy. przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na whasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich whudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia. kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

Sposah realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycie rozwigza zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza poréwnawczg kosztow zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologit zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez

- Zamawiajacego.




6)  Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robGt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacii projektowej bedzie moZliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznoéci materialow.

7} Wykonawca whoszac o zmiang materiaiow, fub w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych
robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu  innych rozwiaza technicznych [ technologicznych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzen:a robét/zmian,

b)  dokumentacje projektows (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robotizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzanh projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletnodé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ziozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

10} Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na piémie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia olrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor
InwestorskilZamawiajacego w oparciu o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie
robot.

11} Zamiana materialow lub technologii wykonania robot oraz etapowania wynikajacego z organizacji
ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

12} W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZ rozebrat nieprawidlowo wykonany elemeni robét
i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robdt, whudowanych materialow

(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,) Zamawiajacy jest uprawniony

do zlecenia badan niezaleznemu faboratorium badawczemu /rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania

negatywnych wynikow badan laboratoryinych/ekspertyzy  potwierdzajacych nieprawidlowa jakosé
wykonanego  elemeniufrobdt,  wbudowanych materiafow, koszt wykonania tych  badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy ohcigza Wykonawce.

1. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien: ‘

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakoriczeniu robédt budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wplsem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego  do Dziennika
Budowy/Robdt,

2)  skompletowaC i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacie powykonawczg okreslona szczegolowo
w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1§ 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat |
dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej (jpg, .pdf)., _

3)  przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnoSci
i prawidlowosci wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.




12.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:r

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawlajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci lub catosc
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, -
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terrnlnu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywa% roboty w sposob sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
InwestorskilZamawiajacy wezwie Wykohawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego-terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej. na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).
Odstapienie takie trakiuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. .

13. Wymagania Zamawiaigceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

3)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest. zobowiazany zafrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejsze] umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2016 ., poz.
1666 ze zmianami).
Obow;qzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osab, ktore wykonu;q czynno$c
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.
Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze 3 one zatrudnione na podstawie
umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosei do:
a. zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potmerdzema spetniania  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny, - .
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww.
wymogu, | ' |
c. przeprowadzania kentroli na miejscu wykonywania swiadczenia, -
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pki 3
powyzej w ferminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o kiérym mowa w
pkt 5 powyze], Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trak(:le realizacji zamdwienia:
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8)

9

a. obwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace
osob wykonujacych czynnosci, kidrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno w szczegdlnosci zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zairudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnoSC z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamobwienia czynnosci, kidrych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcey [ub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (f. Dz. U. z 2016 1, poz. 922), fj. w szczegdinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny-by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. podwiadczong za zgodnest z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych {t. Dz. U. z 2016 r,, poz 922); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacil.

Zamawiajacy moze zadaé przed{oienia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej. ‘ .

Brak przedioZzenia Zamawiajacemu dowodéw okre$lonych w pkt. 6) powyze, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrociCc sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedlug definicii § 1 ust.18) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu: :

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zw1qzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu dokumenty {kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawsiwo, 1.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istoine postanowienia umowne, w tym W
szczegonodel wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey faktury [ub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykenawcy robot budowlanych,

b} wykaz robdt podziecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementéw

~ Rozliczeniowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyraZajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
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projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie,

7e wyrazil zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze umowg o podwykonawstwo,

jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo. Nastgpnie Podwykonawca lub  dalszy podwykonawca  przedklada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czgécig dokumentacii dotyczacq wykonania robot

okreglonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodnosé z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazat sig bedzie, ze zaakceptowal umowe o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w

szczegoinoscei,

a. zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji wykonania robét
objetych umowa, ‘

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robdt
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcy,
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy. ‘ |

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robdt must
by¢ zgodny harmonogramem rob6t Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz30dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub uslugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wezedniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314

obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze | dodwiadczenie Podwykonawey lup dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikaciach osob, ktérymi

. dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa 0 roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami hie moze zawierat

postanowief:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  Jub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robat przez Zamawiajacego,

c. uzaleZnigjacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajaceqo,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytulu niewykonania [ub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy fub dalszemu Podwykonawcy
7 umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowy/umowy/zmiany  umowy

o podwykonawstwo jeZeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagai okreslonych w ust. 1 pkt 7)

hinisjszego paragrafu, w szczegdinosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeZeli zawiera zapisy okreslone W ust, 1 pkt) 8 niniejszego
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paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow umowfuméw/zmian umdw o  podwykonawstwo — migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcq stosuje sie procedure okreSlong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu. .

10) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projekiu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiofowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowng,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zasirzeze wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do ohciazenia Wykonawcy karg umowna,

2. Celem  zatwierdzenia  przez ~ Zamawigjgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kiorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, kiore Scisle
odpowiadajg czescl zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcy,
koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopig zawarte]
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci
wigksze] niz 50.000 zt, oraz wyszczegoinionych w SIWZ,

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust. 1 i ust. 2 ninigjszego paragrafu
stanowig razace naruszenie ninigjszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdtidostawfusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych ninigjszg umowg, przez
Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Zadziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcyfdalsi
Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany zalaczyé do przedidtadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk poiski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowier ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co
najmnigj 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
nostepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. :

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci robdt przez Padwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacig postanowien
umowy, nawet jeSli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

10, Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub usfugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub owiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Zapisy ust, 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

/ - -
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10.

11.

i2.

13.
14,

16.
16.

17.

§7

Wynagrodzenie i sposob pfatnosci

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:

e ZEnetto (stownie netior..coo ziotych 00/100 z4).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niszbedne

do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontrakfem.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie

wykonanych ilosci robdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

(TER) stanowiacej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych okre$lonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia obmiarowego okreslonego w ust. 1 zaptata nastapi po

zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane

przez Zamawiajacego w Ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik: Miasto Gorzéow Wikp. - Urzad Miasta  ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

NIP: 599-00-19-632. _

Ptatnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie ul. Kmicica”, dzial

600, rozdziat 60016, paragraf 6050.

Podstawg do zaplaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokolem odbioru koficowego robdt, potwierdzonym przez Nadzdr Inwestorski/Zamawiajacego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz
z_wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone i
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych :

¢) kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajgcymi, 2e Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 13 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 1666 z pozn. zm.)

Zaptata faktury Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiashym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platno$ci okre$lonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust, 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty Zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawedw, stanowiacego zatacznik do faktury,

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowiane

“w czeScei rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.
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i8.

20,

21,

22,

23.
24,

25.

Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawgy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong
Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, kidrej przedmioter sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sig od obowiazku zaptaly odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$t z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. :

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy umozfiwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykenawcy, o ktérej mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaZe niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng ha pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokoscei
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktdremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonat bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potragi¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszezenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinasci kary umowne,
koszty ~poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia,  kwoty zaptacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym,

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowg fub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzane] z realizacja Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilngj (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku émierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zZniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane bigdami (szkoda
rzeczowa), powstale w.zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 300 000,00 zt, na jedno | wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy —oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujacych w imieniu  Wykonawcy [ub-
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o kidrych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen. '
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10.

11.

]

4.

5

Koszt umowy, [ub uméw, o ktérych mowa w ust 1w szczegolnosct sktadki ubezpleczemowe pokrywa

w calosci Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziaiow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limittw odpowiedzialno$ci do pelnej kwoty

roszczenia poszkodowanego fub likwidaci zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamaw&ajqcemu dokumenty potwserdza;qce Zawarcie Umowy ubezpleczema

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obow1qzkow1 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymanla biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zohowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpleczenla w tym w szczegolnodci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na €0

najmniej miesiac przed wygasdnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuZenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 4 lub nieprzedioZzenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w

terminie, o kiérym mowa w ust. 6., Zamawm;apy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust, 11 ponizei.

Wykonawca nie jest uprawniony de dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uptzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zqdanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pbiniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninigjszego

paragrafu.

Jezeli w okresach wskazanych w  ust. 6 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu sfracg swojg wazno$c Wykonawca nalychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonan[a tego obowiazku Zamawiajacy bedze uprawmony wedle swojego

wyboru:

1} ubezpieczyé Wykonawceg na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wym[entonych
w ust1 niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badZz tez zaspokoic je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo ' : :

2)  wyznaczy¢ Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapic od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczehie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst

~zabezpieczenie w wysckosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta

Gorzow Wikp. w kwocie ............... zZt:

Zabezpieczenie zostalo whiesione w formie ... '
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpleczemu zaptaty wsze[klch roszezen
sluzgcych Zamawiajgcemu w stosunku ‘do Wykonawoy w zwigzku z niniejszq umowa, w tym
w szczegolnosci: kar umownych, kosziow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoic z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

- do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficientern Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. -w kwotach
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kosztly Zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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-WykonaWCa jest zobowiazany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okalicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
Z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, Ze: -
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy W ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy zwolnione zostanie w magu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz;
1) z tytutu nalezytego wykonama umowy ~ 30 dni od dnia podplsama protokotu kohcowego
odbioru robot,
2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuZenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujgcego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust, 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéh, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej |
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie -z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpteczenia lub wniesienia: nowego zabezmeczema na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniqdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpleczema
Zapisy zawarte w ust. 111 12 niniejszego paragrafu stOSUJe sig, jezeli okres na ;ak| ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpleczenle w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpteczema nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajacege Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kitka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
iego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calodci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w caloéci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust, 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesicne w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym .
bylo ono przechowywane, pomniejszene o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
" lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, . zobowiazywaé Gwaranta
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nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancia bankowa fub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegélnosci zawierad zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wyplaty.
19.  Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa Zlozona. tytu}
' zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, kiore majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigeych umowe, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneﬂqentem)
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden spos6b z odpowiedzialnosei wynikajace] z gwarangjj,

2) zgodzie Gwaranta ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jaka moze
zostac sporzadzona migdzy Zamawiajqcym a Wykonawca nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob z
odpowiedzialnosci wymkajqcej Z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikagji,

3) o ftredci: Wszelkie spory dotyczqce gwarancfi podlegajg rozstrzygnigciu  zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencii sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego”,

20.  Za wyjatkiem zabezpleczenla wmesmnego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez Zmiana
' zabezpieczenia uprzednio wnjesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy -

1. Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem mewaznoscl I
wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

2. Po Zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak réwniez po zozeniu
o$wiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i ZamaW|aJapego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1} Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie moziiwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronme uzgodmonym na koszt wiasny, -

3)  Whykonawca zglosi do dokonania przez Zamawsajqcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzquI wykaz tych mater;aiow konstrukcp lub urzadzen, kiére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizaci innych robot nieobjetych umowa

5 W ferminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacii rob6t w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzied odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor InwestorskiiZamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobOWquany Jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarangji jakoscl w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢ zobowxqzama

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.
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5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 40 dni od dowiedzenia sie
o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

10)

)

12)

13)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamaw&ajqcego fub nmle;szq
umowa,

Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoce, Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
w stosunku do kiorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomngdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawes,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpodredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom. ' '

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowiazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawey do
zaniechania kolejnych naruszet,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych .
uchybien.

W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawee zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia, _

gdy suma kar umownych z powodow okredlonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — ) przekroczyta kwote
10 % wartoSci Kontraktu.

w przypadku, gdy Wykonawca ufract moZliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powclywat sie na zasadach okre$lonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoficznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczer'lstwa panstwa {ub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzieC w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapm od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyZzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli zachodzi

* 0o najmnie] jedna z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

9. Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okresionego
w§ 4 ust. 2.

/"7 e
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- §1
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okresonych w umowie obowiazujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne,
W pozostafych przypadkach stanowigeych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych.
2. Strony okreslajg nastepujace przypadki moZliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: ‘

a)

b)

o)

e)

za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §4 ust, 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysigce Zlotych) za kazdy dzien
zwihoki, ‘ ‘ : o

za zwloke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust. 2 ninijsze] umowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysiace zZotych) za kazdy
dzien zwioki, : , _

za zwioke w wykonaniu |ub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzaifobowiazkdw wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien zwioki.
Wprzypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej
urmowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawee do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminy
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke. ' - _

za zwioke w usunigci wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji fub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu WYZNaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokoéci 500,00 =t (stownie pigCset zlotych) za kazdy dzien
zwhoki, ‘ i _ '

gdy Wykonawca przerwat realizacjg robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci. 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy dzief przerwy w wykonywaniu
robot ponad-okres 1 tygodnia. ‘ _ ' - ,

za nieprzedioZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany ~ w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace Zotych), |
za  niepizediozenie  poswiadczone) za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopi umowy
o podwykonawstwo [ub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 2 000,00 zt
(slownie: dwa tysigce ziotych), - : o

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Padwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaplaty — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace
zlotych}) za kazdy stwierdzony przypadek ‘

za brak zaptaty [ub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym -
podwykonawcom — w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysiace zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyZszym zakresie. ' _

za dopuszczenie do wykonywania robdt. budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

_podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany

do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 000,00 zi {stownie dwa
tysigee ziotych), o '

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takZe do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysoko$ci 2 000,00 (stownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze

‘zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
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gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

m} za wykonywanie czynnosci zastrzeZzonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysiace
zlotych).

n) w przypadku opozmema w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5 ust.
13 pkt. 3 niniejsze] umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ziotych: jeden tysige
piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie fub
jego aktualizacji, w wysokoéci 2 000 zt (stownie dwa tysigce zlotych) liczone za kazda osobe, dla”
kiorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

p) za odstapienie od umowy. w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w - wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w wysokosci 10%
wartosci robét budowlanych brutto do zrealizowania po cdstapieniu od umowy.

2)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstaplenie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem okolicznosei przewidzianych w art. 145
ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

3) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1- 2 powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w kiorym nastqpﬂo zdarzenie bedace podstawg naficzenia danej

. kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 1 lit. a) - q) niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng Karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umowne] ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe. _

§12
‘Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamdwien publicznych- oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc¢ ich dokonania w
tredci dokumentow przetargowych, bedacych infegralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moZe nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegolowo
okrestony w § 5 ust. 10 pkt. 7

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, ;ednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezace] dokumentaql koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terense budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestarski/Zamawiajacego.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski/Zamawiajacy jest uprawmony, bez
dokonywania oceny jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o ktdre] mowa w ust. 5 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia da|szej dokumentacji biezace} uzasadniajacej zadanie zmiany.
\Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu/Zamawiajacemu
dokumentaci, o ktorej mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.
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8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 wraz z propozycig
wyceny robot i informacii uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski/Zamawiajacy
zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgleszonego zadania zmiany Umowy. '

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacii

10.  Zmiana postanowiert umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bgdzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoSci. |

11, Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

)
2)

6)
7

z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, : _

gdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie Zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna,- ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie- ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem moZliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastapl zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznodci lub niejasnosci w rozumieniu pojgé uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacit jej postanowien przez
Strony, : y

gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegélnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigza
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. '

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu- wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawag, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 12— 15 ponizej. ' .

12.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

e

jeZeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czg$¢ robot
wykonywanych po dacie wejScia w zycie prizepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwloka Wykonawcey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$¢ jego realizacji w
okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawigjacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostawfusiug lub robét
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzal

" technicznych / technologicznych / matetiatowych od tych wskazanych w dokumentaci projektowe,

wprowadzanych w sytuacii:
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentac]i projektowe; fozwigzarn grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, -

- b) wystapienia warunkew geologicznych, geotechnicznych iub hydro[ogicznyth odbiegajacych

w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktore moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zaloZen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, _ , '

¢) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe] zmian

" uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane _ ‘

d} wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowsj, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujgtych w
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13,
-

dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturainych

&) jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnoss,

i ze wzgledu na postanowienia  decyzii organow  administracji  paristwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiafowych z uwagi na czasowaq lub calkowity niedostepnosé materialow

- lub technologii (np. zaprzestania produkgji). :
h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych fub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
i) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

i} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w catosci lub czesc

k) w przypadku wystapienia Sity wyZszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, _

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

wystapi koniecznos¢é wykonania robot wynikajacych z dokumentagji, a nie ujetych wpozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

wystapi koniecznos¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych

robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen

jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej -

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okrelonych w ust, 12 pkt. 3), 5) i 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty maja charakier podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny teka metodq i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu, :

b} -poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktorych nie

jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwesé zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoziiwiajacych wykonanie robét,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgeych prowadzenie robot
budowtanych, przeprowadzanie prob i sprawdzer, dokonywanie odbioréw (poza warunkami -
charakterystycznymi dla danej pory roku, kiorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie

~ Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegélnodci istnienie podziemnych urzadzer, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych, :
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie rohot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegbnosci gdy Ujawnily sie. nieprawidtowosc
w jakosci, technologii robdt, materiatow,

wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,
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14.

15. .

8)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, -

9)  dzialania osob trzecich, ktore to dziafania uniemoZliwig wykonanie lub kontynuacie prac,

10)  zmiany regulac:Jl prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11} zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umows,

12)  wystgpieniu ,sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy “wynikajq z dz;aiama :
zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organow wladzy publicznej, w tym zmian
przepisow | interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania - przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolefi, uzgodnien,

16) przediuzenia sm—g procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki
- ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow [ub inne podmioty,

17} wystap;ema dzialafi i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontroig |ub finansowanie
zambwienia

Doz)uszcza sie zmiane os6b odpowiedziainych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2} pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  niewywigzywania sig osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien Wykazaé iz nowo wskazana osoba spefnia

wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest Zobowiazany zmieni¢ osobg odpowaedzzalnq za wykoname przedmiotu umowy zgodnie
Z zadaniem Zamawna]qcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wszystkie okollcznoscl wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawlajacy moZe wyrazié zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyraZenia takiej zgody,

§13
Sita wyisza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

‘wynikajacych z niniejsze] umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczace] Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3} ktorego nie mozna uniknaé, ani kidremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosc.

Sita wyzsza moze . obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okollcznosm wymienione ponizej, ale bez

ogramczama sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 sq spelnione:

1) wojna, dziatania WOJenne inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wo;skowy lub cyw;Eny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajk| spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe promlemowanle jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych kidre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunlcu materialow

- wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy, powodzie.
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4. Strona, kidrej dotycza okolicznosci sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki w cely usuniecia przeszkod,
aby wywigzac sig ze swoich zobowigzah minimalizujac zwioke lub szkode.

9. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdZnienie
W wywiazywanit sl lub  inme  niewypelnienie  ich  zobowiazan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzsze). Zamawigjacy nie jest  zobowigzany
do pfacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzsze] mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie drugg Strone
podajgc szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie  swoich ~ zobowiazai  wynikajgcych z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiaiacego. : :

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyZszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

- od jakiegokolwiek wydluZenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawey z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy. '

§ 14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosei wynikajace z umowy nie mdgq byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0sob trzecich.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji ‘i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i
rekojmi okreslony zostal w § 4 ust. 31 4 < ‘ ‘

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji. _

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytulu wad tkwigeych w uzytych materiatach | urzadzeniach oraz w
wadfiwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych w zwigzku z wystapieniem wady,

4. Zamawiajacy moze wykonat uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarangji. '

5. Wprzypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt. ,

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia | zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niszwiocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagroZen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji. '

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sig w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawey, przez
zafrudnienie osoby trzecisj - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi | gwarancj.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania,

816
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania nihie}szej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
C'/j -podlegajg rozstrzygnieciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowieti publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone. ,
Umowe sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron. - :
Umowa wchodzi w zycse z dniem jef podpisama
Integralnq czescig nIHIEJSZGj umowy sa nastepujace zataczniki:
1) wzdr karty gwarancyjngj,

) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamow;ema
3)  oferta Wykonawcy, :

) dokument potwierdzajacy wniesienie zabezmeczema nalezytego wykonama umowy.

ZAMAWIAJACY: - | ~ WYKONAWCA:
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Zatgeznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ....... ./ WIR [/ 2017

NA ROBOTY DROGOWE

LYY= =] ¢ LT VO P ORI R I L P C PR U L AT E R

Uprawniony z tytulu gwarancji: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

.......................................................................................................................................... zwahy dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr e/ WIR/2017 z dniia ... 2017 r. dotyczacy
robét drogowych, zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Siewnej”

2. Data odbioru koricowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru KOARCOWEED!  wwuwiereieincnrmniisssrissnenens

3. Gwarant ofwiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objgty niniejszg Kartg gwarancyjna przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr ........ JWIRf2017 z dnia ....... 2017 r. a wykonane, whudowane fub
zamontowane wyroby posiadajg najwyisza jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robodt, wyrobéw budowlanych,
urzadzeri, wyposaienia, materiatéw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oéwiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobdw whudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejszg gwarancjg Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w fym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziafajgcych na
ryzyko i odpowiedzialnoé¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzah opisanych w
pkt. ponizej. '

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2017 z dnia .......... WYNOSi ......miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentéw wyrobdw, w tym materiafow.
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g. ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumiec wade, zgodnie z
ponizsza definicja, ktoéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
whudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznoé¢ uzywania fub korzystania z hich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodno$é wykonania, wbudowania jub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta o ktorych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm,

- obnizenie jakoéci lub inna szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujgcych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktdrej wyrdb nie stanowi wtasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktorej Wyrah jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujaca zagrozenie bezpieczefistwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedfug swojego
uznania do: : ‘
a} zadania nieodplatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b) wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zadania od Gwarania odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznal Zamawiajacy na skutek wystgpienia Wady,
d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiang Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki, '
e) zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiang Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwoteg kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiazany do :
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia Wady, przy
czi:m usuniecie Wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
b) terminu spetnienia Zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatne] wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
¢) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢},
d) zaptaty kary umownej, 0 ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
¢) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.
11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumied rownie?
wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sig bedg po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancii.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajgcemu
wyznaczone osoby na piémie w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. lJezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
7adnych ujemnych skutkdéw dla wainosci i skutecznosci ustalei dokonanych przez komisjg
przegladowa.

12.5. Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do tryb6w i czasow usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy,
13.2 Po zakonhczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczad usuwanie ujawnionej
Wady wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie przyjecia 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 zgfoszenia i okreélenie sposobu | powiadomienia
usuniecia Wady ‘
2.Zapewnienie nieprzerwanej 72 godziny od chwili
dostepnosci do drogi i jej powiadomienia
przejezdnosci
3.Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1.Potwierdzenie przyjgcia 24 godziny od chwili
definicjg w pkt. 10 zgtoszenia i okre$lenie sposobu powiadomienia
-usuniecia Wady
2.Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacii osobie wskazanej

przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.
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13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez chie strony Protokotu odbioru pracz
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciazony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnieri wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

2. Komunikacja

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub poczta elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefondw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest réwniez faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajgcego.

142 7Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomieri o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich osdb, strony zobowigzane sg informowat¢ sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wezesniej wskazanej osaoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

145 O zmianach, w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyiej strony obowigzane s
informowaé niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zfozenia wniosku o upadios¢ lub likwidacje,
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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CZESC ITI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, STWIOR

(DLA ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO NR 1, DLA ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO NR 2,
DILA ZAMOWIENIA CZESCIOWEGO NR 3)
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