Projekt umowy

UMOWA nr ............ { WIR/ 2017
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,Przebudowa ul. Okrzei”

Sporzadzona w dnil ........ocooeiin w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzdw Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Garzow Wikp.
reprezentowanym przez:

Zwanym dalej ,Miastem”

2. Przedsiebiorstwem Wodociggow | Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Kos. Gdynskich 47, 86-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,PWIK”,
strony 112 razem zwane dalej ,Zamawiajgcym”
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§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace sfowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponize;

im przypisane:

o

! o
Do
[

Zamawiajacy — oznacza to zamawiajgcych wspdinie udzielajgcych zamowienie, ktérego
realizacja nastepuje na podstawie niniejszej umowy tj.-Miasto Gorzéw Wikp. jak i PWIK, w
ktorej imieniu dziata Miasto Gorzéw WIikp. z zastrzezeniem ust. 18 i 19 oraz § 6 ust. 1
dotyczacych akceptacii przez Zamawiajacego podwykonawcy.

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza ninigjszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania

zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjg ninigjszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Inzyniera Kontraktu.

Odbi6r czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robot.

Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo

przez Zamawiajgcego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego

nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czedciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoriczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig

za zakonczona wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1} Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objgte niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski | Zamawiajacego. Zamawiajacy w przeciggu 14 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych (o zakoriczeniu realizacji robot budowalnych) [ to zakoficzenie potwierdzi
Nadzér Inwestorski przez swdj stosowny wpis w Dzienniku Budowy.

3) Wykonawca Robdt w terminie 14 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim
o$wiadczeniem o jei kompletnosci i prawidiowo$ci wykonania [za datg przekazania uznaje

"sig date wplywu dokumentow do siedziby Zamawiajgcego].
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Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem-stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposdb prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koAcowym Wykonawca winien skompletowad
dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, za$wiadczenia od organow  kontroli
technicznej, zawiadomienia whasciwego organu nadzoru budowlanego (jesli wymagane), a
takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokofu odbioru koricowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancii dia catej inwestycji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarangii i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koficowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych ‘Warunkdéw Zamdwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy. '

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) -

dokumenty przekazane Wvykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy,

zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli I odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentagji projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbi6r dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegdinosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowiane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 290 ze

zm.) oraz SIWZ stanowigcym integraing czes&¢ niniejszej umowy. Kompletnosc dokumentacji
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jel kompletnosci

[ prawidiowosci wykonania w $wietle zapiséw wiw ustawy | wiw SIWZ, Kompletnos¢

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzdr Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$é wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego fub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robét lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewniai, '

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktoremu nie mogly przeciwdziata¢, a kidre uniemoziiwia Wykonawey wykonanie w czesci

lub w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 ninigjszej umowy. S

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane

stanowigce czesC zamowienia, zawartg miedzy wykonawcy a innym  podmiotem

{(podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci

wodociagowe] bedg zatwierdzane przez PWIK. Pozostale umowy o podwykonawstwo beda

zatwierdzone przez Miasto.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajacego (odpowiednio PWiK lub Miasto) Umowe o podwykonawstwo na
wykonanie czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
Umowy aibo




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

2)  zawarla z Wykonawcy przediozong Zamawiajgcemu {odpowiednio PWiK lub Miasto)
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce
czesé zamowienia publicznego, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoscl
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutio Wykonawcy oraz umow o podwykonawstwo,
kiorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

Nadz6r autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosc

- wprowadzania rozwigzar: zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petiony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —~

Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosgci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmictu Umowy.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzoér Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawey, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysoko$ci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do

UmMowy. -

Protokét odbioru rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbi6r robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgeych

lub ulegajacych zakryciu.

Protok6l odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czgsci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

[ub gwaranciji jakoéci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawee catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgey odbidr robét po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interprefacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2)  lekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, e z okreslonego uregulowania wynika wyraznie coé
innego.

3) Integralng czeécig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3. '

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej -Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim. '

5)  Sradtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowiers umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig¢ do ani,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i upltyw terminu okreslane sg zgodnie z
przepisami KC.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015
poz. 2164 ze zm.) w tryble przetargu -nieograniczonege na podstawie ogloszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod ... e
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystnigjszej.
Porozumienie nr 117/MWIR/2017 z dnia 12.07.2017 r. zawarte pomigdzy Miastem Gorzow
Wikp. a Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji (PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.
Petnomocnictwo udzielone Miastu Gorzéw Wikp. przez PWIK.



§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

a) przebudowg drogi gminnej klasy L nr 10077 — ul. Okrzei w Gorzowie Wikp. na
odcinku od skrzyzowania ul. Blotng za skrzyzowanie z ulica Batorego w kierunku
ulicy Kazimierza Wielkiego tj. od 0+300 km do 0+6831 km wraz z
- wykonaniem nowej nawierzchni jezdni
- wykonaniem nowych chodnikéw i zjazdow
- wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku od 0+345 + 0+415 km
- wykonaniem podbudowy jezdni na odcinku od 0+345 + 0+415 km

b) budowe sieci wodociggowej z rur PE 100 ~ RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi

elementami opisanymi w SIWZ na odcinku: '
— PWEA — PW54 w ul, S. Okrzei:

—- PW24 - PWL3 w ul. Powstancow Wielkopolskich:

~ PW42 - PWEE w ul. Gen. Jozefa Dowbora — Musnickiego;
— PW42.5 - PWE4 w ul. Gen. Jézefa Dowbora — Musnickiego:
—~ PW42 — PWLS w ul. Stefana Batorego:

wraz z wykonaniem podbudowy jezdni (z wylaczeniem odcinka od 0+345 + 0+415 km) oraz
odtworzeniem nawierzchni drogowych po wykonaniu sieci wodociggowsj zgodnie z Projektem
Odtworzenia Nawierzchni  dla sieci wodociagowej w ramach - zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa ul. Okrzei”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami.

3. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3} Projekt budowlany:
- czesé drogowa
- czg5¢ sanitarna
4)  Projekt wykonawczy sieci wodociagowej,
5)  Projekt oditworzenia nawierzchni dia sieci wodociggowej,
6)  Projekt tymczasowe] organizaciji ruchu,
7)  Projekt statej organizaciji ruchu.
8)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
9)  Opinia Geotechniczna,
10) Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER),

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnodci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupemienia do tych dokumentow winny byc
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane,

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
| uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bgdzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani
zakresu nalezytej starannosci.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3
pkt. 1- 10 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust.3 pkt. pkt. 1- 10 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkéw
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykenawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowalne opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-10, zgodnie z
postanowieniami umowy obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
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wiedzy technicznej | wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizac]i
UMOoWY.
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Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego. :

Termin zakotczenia realizacji_robét budowlanych —~ do dnia ........... r.(zgodnie z Ofertg
Wykenawey). Zakoniczenie realizacji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6
niniejszej umowy.

Okres gwarancii ustala sie na.......... miesiecy liczone od daty podpisania protokoiu odbioru
koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ......... miesiecy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru kotcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

[nne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze .
Zamawiajacemu osoby petniace funkcje kierownika budowy oraz kierownika robot branzy
sanitarnej wraz z dokumentami potwierdzajagcymi ich kwalifikacje zawodowe, W itym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o zmiang osoby
funkcyjne] na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym hiniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia rob6t do organu nadzoru
budowlanego ~ dla robét, ktére realizowane bgda na podstawie decyzii,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Vykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzier przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowsg,

5) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

8) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegblowiony harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczowg |
finansowg przedmiotu umowy,

7} czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we

wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowiane zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do: -

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokenywanie
w nim wpisdw na biezaco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3)  opracowania szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4)  opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informadgii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,




12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

wykonania oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu oraz utrzymania w stanie

halezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru

koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji robdt w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach, .

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkaci,

usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzor

Inwestorski

lub Zamawiajagcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarangji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

Zmian,

wykonania opracowarn, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwoleft badz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegdlnymi ~ niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych

niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

zapewnienie cigglosci dostaw wody dia odbiorcéw objetych przebudowg sieci

wodociggowej,

realizacji rob6t w sposob zgodny z technologig ich wykonania, Wszelkie watpliwosci

badz propozycie rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru

inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,
informowania Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznoéci wykonania robdt
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw

i robét oraz badan i pomiardw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i

pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyngé na opdznienie robét lub

mogacych wptynac na jako$e robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy. _ :

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste

powstatej nha przedmiocie Umowy, i za kiérg poncsi odpowiedzialnosé na zasadach

ogolnych, a spowodowane;:

a) Wada, kidra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kofcowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kocowego.

23) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrdcenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transporiu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialngsé, w zwiazku z realizacia Umowy.

~ 3.~ Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkeyjnych:
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1)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawecy iest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,
powolany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy beda pelnity osoby wskazane w ofercie Wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyC w
naradach koordynacyjnych,

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczeﬁstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem robot

budowlanych do sporzgdzenia planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike | warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:

a)  powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokosci,

by  zuwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczgce]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia cbcigzajg Wykonawce, nie

podlegaja odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogéine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i
ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w ktorych maja byc
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koficowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petngj
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw | miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skladowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegofowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w frakcie rob6t zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig
uwzgledniajgca zawodowy charakter dzialalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojé¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozhiorki tymezasowych dojazdow, przejsé, kiadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
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10)

11)

12)
13)
14)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)

zniszozenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, Lzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
| ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materiaiow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzesi pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidaciji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoficzenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
moglyby wystapic sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjgcie niezbednych érodkéw sfuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Prowadzenia robot budowlanych w sposob niezaktdcajacy ruchu na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli poses;ji
[ budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w
pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 7
dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawey, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych;

zapewnienia bezpieczenistwa | praw wiascicielom posesji sagsiadujacych z terenem
budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zajeé;

prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych  uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t i ewentuainej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
utrzymania porzgdku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji:

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacj;

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce harmonogramu realizacji przedmioti UMmowy:

1)

2)

4)

Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajagcy krotki opis podstawowych czynnoéci, kolejnosé
wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonac w oparciu o charakterystyke poszczegodlnych elementdw
wehodzacych z zakres prac budowalnych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednic
etapowanie robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegdlnych elementéw prac budowalnych,

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty podpisania
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania poiecenia.
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Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbicru robot:

1)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koricowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach Pw
terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie
zostal okredlony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciemn odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robst w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji
projektowe], STWIORB i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowosé do odbiorow robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowiazek przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty
otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru  koncowego robét
w formie pisemnsj. Odbiér kohcowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robot i jakosci
whbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz poleceniami  Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewnic¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek | badan materiatéw oraz robdét w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowiazujgeych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych | koricowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegolnoéci wytyczenia w planie | wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdinych elementow robdt oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna byé
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykona¢ inspekgje telewizyjng kanalizacji deszczowej wraz _
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z
inspekcji winien by¢ zatgczony do dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania

.prac pomiarowych | badawczych.

Wykonawca odpowiada za  ochrone instalaci na  powierzchni Ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych



10.

)

12)
13)

I badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzet potwierdzenie informacii dla
potrzeb planu ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badar (inwentaryzagji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarw
sg wiasnoscig Skarbu Parstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawg o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyd
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i
postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoziiwié wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informadiji pracownikom
organéw w szczegélno$ci: Paristwowegoe Nadzoru Budowlanego, [nspekeji Ochrony
Srodowiska, Inspekgji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
PoZarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawea jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to
bedzie wykonawcow, ktdrzy moga zaistnie¢ na terenie budowy fub w jego bezposrednim
sgsiedziwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowsa, ktdrych
koniecznos¢ budowy wynikla juz po zakohczeniu prac projektowych celem realizacji
robdt w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawey innych robét beda
musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania. :

Wymagania Zamawiajacego doiyczace materialdéw rozbidrkowych.

1)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw

rozbiorkowych nie nadajgcych sig do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacii.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzgeymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe,
asfalt z frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociagowa i inne) stanowigce
wiasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wilasny koszt (w tym:
transport do 15 km, zatadunek, rozladunek) na miejsce skladowania wskazane
przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy,

¢)  inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca  przekaze  uprawnionemu  podmictowi  do odzysku  ub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z
utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie iloéci wszystkich

materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie, W

opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw

rozliczeniowych. llosci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg hyé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone do
dokumentacji powykonawcze).
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11.

4)

Wykonawca w ramach przebudowy sieci wodociggowej winien zdemontowac istniejgce
rury wodociagowe. Materiat z rozbidrki nalezy zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zamawiajgcy dopuszcza zamulenie istniejacych przewoddw wodociggowych
w migjscach gdzie trasa nowych przewoddw nie pokrywa sig z trasg starych.

Koszty demontazu, utylizacji oraz zamulenia istniejacych rurociggéw nalezy uwzglednic
w pracach podstawowych budowy rurociggéw zgodnie z Tabelg Elementow
Rozliczeniowych. :

Wymagania Zamawiajacedo dotyczgce whudowywanych materiatow.,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w
stosunku do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa,
jakoséci, deklaracje zgodnosci) i okazac je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego. .
Przed wbudowaniem materiatébw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumeniéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiaiow
rownowaznych winien w pemni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich
rébwnowazno&¢, zalgczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Woykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza
zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski]. ‘
Wykonawca zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Spos6b realizacji robdt musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bad? propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzdr Inwestorski wraz z analizg poréwnawcza kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamlennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie moZliiwa po przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i
udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatéw.
Wykonawca wnoszac o zmiane materiatow |ub wykonanie robét w  technologii
zamiennej, realizacje robo6t dodatkowych, uzupetniajacych skiada wniosek do Nadzoru
Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci
Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
by  dokumentacjg projektowg (zawierajacg w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) [ub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wyceng robot/izmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci}.
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
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12.
1)
2)
3)
13.
1)
2)
3)

9)

10)

1)

12)

13)

Opdznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robdt, bedace nastepstwem  braku
kompleinege wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ padstawy do dokonania
zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skiada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ziozenia traktuje sie jako
datg, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw [ub technologii, wykonania robot
dodatkowych lub uzupetniajacych zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko
W ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznoéci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcege na proponowana
zamiane/wykonanie robét.

Zamiana materialéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy,

W przypadku ujawnienia nieprawidtowoéci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatldw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo
wykonany element robot i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawese pozytywnych
wynikow badan, atestow, certyfikatoéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawce,

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

dokonac wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowaé i zlozyé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji
drukowane] (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnos$é w formie trwale
spiete]) + 1 CD -~ egzemplarz w wersji elektronicznej (jpg, .pdf)..

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
[ prawidfowosci wykonania w éwietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia;
a)  jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowar), ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac réwnoczesdnie termin usuniecia wad,
b)  jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przezhaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja sie do
usunigcia |ub ich usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a
przedmiot umowy nadaje si¢ do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadad
obnizenia wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajcego
o usunigciu wad, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstapi¢ od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy oscbie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwe Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze®). Odstapienie takie
traktuje sig, jako dokenane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey. Koszty
poniesione na zlecenie | realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy badzie
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14.

uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wymagania Zamawiaigcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

D

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne coraz operatorow sprzetu, jesii wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) ninigjszego ustepu dotyczy rdwniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o
prace wszystkich oséb, ktdre wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1) ninigjszego
ustepu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz 0s6b, kidre realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oSwiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o
ktorym mowa w pkt. 3 powyZzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, ¢ kidrym
mowa w pki. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamawienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; osSwiadczenie fo powinno w szczegdlnosci zawierad: dokiadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oSwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zafrudnione na podstawie
UMowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy ¢ prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

b. . podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkdw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposoéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oscebowych (ij. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), ;.
w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje iakie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etafu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, - potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne | zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego Zzgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
oscbowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (ff. Dz, U. z 2016 r., poz. 922); imig i nazwisko pracownika

__nie podlega anonimizacji.



7)  Zamawiajgcy moze zadac¢ przedioZzenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego =z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzsj.

8)  Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzeganla prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykconawce, Zamawiajgcy mozZze zwrocié sie o przeprowadzenie
kontrali przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom {(wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci
robdt budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieni niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2y Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Kontrakiem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego (odpowiednio
PWIK lub Miasta). W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty
{kopie} wymagane do wyrazenia zgady na umowe ¢ podwykonawstwo, ..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury iub
rachunku, potwierdzajgcych  wykonanie zleconych Podwykonawcy robot
budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Eiementéw Rozliczeniowych,

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje (odpowiednio PWIK lub Miasta) wyrazajgc zgode,
zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na
zawarcie umowy o poedwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czeécig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w projekcie, dotaczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5}  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy  podwykonawca  przedklada  Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaC sie bedzie, ze
Zaakceptowat umowe o podwykonawsiwao.,

7y  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/dalszymi Podwykonawcami musi
zawieraC w szczegolno$ci:

a. zakres rob6t powierzony Podwykonawey wraz z czedcig dokumentacji wykonania
robot objetych umowag,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byC wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
rob6t  wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢é tego samego rodzaju co wynhagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny byé wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢. termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi byé zgedny harmonogramem robét Wykonawcey,

d. iermin wystawienia faktury — nie pdznigj niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. ifermin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
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f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptynaé wczesniej niz termin gwarancii i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust, 3 i 4

g. obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pki. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatgcznik do umowy o
podwykonawstwao,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub daiszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce
Zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy (ub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub daiszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy -

o podwykonawstwo od edbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykeonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przysiugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowal/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych w

ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafy, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt} 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcey jest diuzszy niz okresiony w

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektdw umoéw/umdw/zmian umdéw o0 podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcyg stosuje sie procedure okreslong w
ust. 1, punkt 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
obowiazkdw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawey usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowyfzmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2.  Celem zatwierdzenia przez Zamawiaigcege umowy/zmiany umowy Wykonawcey
z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawarta miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg koniecznym jest przeditozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej] Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodiegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wyltaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdinionych w SIWZ,

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust, 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce fraktowany bedzie jako realizacja robédt

__./’bUdowianych objetych niniejszg umowsg przez Wykonawce sitami wiasnymi.
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Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/daiszych podwykonawcdéw Wykonawca
odpowiada jak za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — Humaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowient ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosicé
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy o rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z hiniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonaweow, na kidrych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowiert umowy, nawet jesii w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét
budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane fub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 253 ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow,

§7

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokoéci: zt netto.........zt

(stownie..................... ) plus podatek VAT 23% , brutto ................ zi (stownie: .......... ) w

tym:

a) Wartos¢ za zrealizowane roboty drogowe wraz z siecig kanalizacji deszczowe] zgodnie z
ofertg Wykonawcy wynosi:........................ zt netto (slownie................. )} + nalezny

b) Warto¢ za zrealizowane roboty dotyczgce przebudowy sieci wodociggowej zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynost: ..............................zt netto (stownie...............) + nalezny podatek
VAT,.............zt brutto (stownie:........................... ... )

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy =zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
obmiarowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiaréw rzeczywiscie wykonanych iloéci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli
Elemeniéw Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych
okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy. _

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zaptata nastapi po zawarciu
stosownego aneksu do umowy,

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatno$ci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich,

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem rob6t akiuaine na dzien
podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzow
WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdéw Wikp., NIP: 599-00-19-832.
Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust.1 lif. b) jest: Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierdw Gdytiskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. NiP:
599-011-04-27

Ptatnos¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacege z ust. 1 lit. a) bedzie
Zrealizowana
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w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Okrzei” - dziat 600, rozdziai 60016,
paragraf 8050
Podstawa zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robét/koncowego odbioru robét, potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski,
b) zestawieniem zakresu | naleZnego  wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych

Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego
zatgcznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcey o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli
wykanywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 81 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.]. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

11. Rozliczenia za wykonane roboty tak jak dla Miasta jak i dla PWIK beda dokonywane wg

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
czesciowego.

Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czegscigj niz raz w miesiacu.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koficowego robot.

3) Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tacznie
do 90% wynagrodzenia okreélonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10% bedzie
fakturowane na podstawie protokotu odbioru koficowego - za wartosc wykonanych robot
budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski obmiardw i
odpowiadajacych im okreslonych ofertg Wykonawcy cen jednostkowych.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej fakiury VAT ziozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10
ninieiszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego (PWiK
lub Miasta).

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowach o
podwykonawstwo. '

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz
Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w
ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu. '

W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawea przediozy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw  przelewdw  bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, —stanowigcego
zatgceznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapiaty dia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/daliszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceplowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowiane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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20.

21.

22

23.

24,

25.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwe, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na
whiesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
podwykonawcy. _

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty [ub podmiotu, kidremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu
podwykonaway, jezeli podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty. :

Zamawiajgcy dokona bezposrednie] zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w
szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwaoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym,

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe

[ub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzane] z realizacja

Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilngj (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnoéci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku émierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Jub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w Zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych | innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00z}, na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skiadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci

do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego iub likwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do

_ dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi
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Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.
W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzednigj -
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 |ub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o kiérym mowa w ninigjszym ustepie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanege w ust.
11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody isthienia ubezmeczen wymlenlonych w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokoiu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywiinej do dnia
podpisania protokoiu odbioru ostatecznego. '
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 ninigjszego paragrafu straca swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po
jego bezskutecznym uptywie odstgpic od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutio, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, wniesionego proporcijonalnie do wysoko$ci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 lit. a} i
b) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta Gorzdw Wikp. i PWIK, tj. :

Na rzecz Miasta Gorzowa WIkp. w kwocie ............... zt;

Na rzecz PWIK Sp. zo.o. wkwocie ......................Z4L

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowg, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o
obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Woykonaniem Zastgpczym. W
przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia. '

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy w kwocie
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych ckolicznosciach, ktére majg lub moga mieé wplyw na moc wigzacg
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Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawey w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowienr
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji Iub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 | 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat,
W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kitkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kitka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w
ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o
Koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
{j. zobowiazywac Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwaranciji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa iub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony
do merytorycznego badania zasadnoéci zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytu%em
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:
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zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyiikacja
umowy lub zakresu prac, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z umowsg, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposob z
odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

rezygnacji Gwaranta z kohiecznosci zawiadamiania ¢ zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji,
o kidrych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

o tresci: ,Wszelkie spory dolyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej | podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu  przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci | wskazaniem przyczyn odstgpieniafrozwigzania.

Po ztozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron jak réwniez po

ziozeniu osdwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegbtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakohczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkdw odstgpienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, Konstrukeji lub urzadzen,
ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
umowsa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku
wraz
z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzien odstgpienia od umowy i
przediozy
je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski |
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, : .

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pdznigj jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadio w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okoliczno5ci uzasadniajgcych odstapienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonaweca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania piacu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby nhiz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z
projektem  budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych
podwykcnawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10}  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, pc uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

1) W przypadku uplywu waznoéci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 |
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznoséci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i hie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodow okre§lonych w § 11 ust. 2 pki. 1 lit. a) ~ o)
przekroczyta kwote 10 % wartoéci Kontraktu.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utract mozliwoé¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zascby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w kiorym Wykonawca utracit
mozliwo$é realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykcnawca [ub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Niezaleznie od postanowient powyzszych, w razie zaistnienia istoinej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiaza¢ umowe

jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze Zadaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykeonawca nie moze odstgpié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2.

§ M1
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujacg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialno$é na
zasadach ogélnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci nailczanla kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
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a) za zwiokg w rozpoczgeiu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 5 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 2.300,00 zt (stownie: dwa tysigce
trzysta ztotych) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 2.300,00 zt (stownie: dwa tysigce trzysta
ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejsze] umowy w wysokosci 2 300,00 zt (stownie: dwa tysigce trzysta
Ziotych) zakazdy dziehh zwioki. W przypadku kiedy termin  wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy
liczona jest od nastgpnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin
(nie  krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku,
a po bezskutecznym uplywie tego terminu  Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary za zwtoke,

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rgkojmi i gwarancji [ub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokoéci 2 300,00 zt
(stownie: dwa tysigce trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dhuzej niz 7
dni -
w wysokosci 5 000,00 zt  (stownie: pieé tysiecy ziotych) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 2.000,00 zi
(stownie: dwa tysigce ztotych),

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo ub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
2.000,00 zt (stownie; dwa tysigce ziotych),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzuct projekt umowy lub zakwestionowal ~zawarta umowe z
Podwykonawca/ dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych} za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaptaty lub nieterminowe zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — w wysokoséci 3 000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

J) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu  niz  Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawea skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowsa -
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysigcy ztotych),

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawey do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie

z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoséci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace
ztotych), za kazde naruszenie,

l) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce =ztotych), za kazde
naruszenie,

m} za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rob6t przez inna
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcege — w wysokosci 5 000,00 zk
{stownie: pie¢ tysiecy ztotych).

n)w przypadku opéZnienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osdb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc pieéset ztotych 00/100) za kazdy dziets opdznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w
wykazie lub jego akiualizacji, w wysokoéci 2 000 zt (stownie dwa tysigce ziotych) liczone
za kazdg osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowoddw



2)

3)

p) zZa odstapienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykaonawey — w
wysokosci 10 % {gcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
Lmowy,

q) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wartoéci robdt budowlanych brutto do zrealizowania po odstgpieniu od
UMmowy.

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajgcemu za odsigpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyiatkiem okolicznosci przewidzianych w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Roszczenia o zaptate kar umownych, o kiérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie
wymagane z poczgtkiem nastepnego dnia, w ktdrym nastapito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umownej.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — d} niniejszego
paragrafu, kary naliczone zostang przez PWiK oraz Miasto Gorzéw Wlkp. odpowiednio: 1
500,00 z (stownie: jeden tysigc pieéset ztotych) na rzecz Miasta Gorzow Wikp. i 800,00
{stownie: osiemset ziotych) na rzecz PWIK.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. €) niniejszego paragrafu,
kary naliczone zostang przez PWiK oraz Miasto Gorzdw Wikp. odpowiednio: 3 350,00 z
(stownie: trzy tysigce trzysta piecdziesiat ztotych) na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. i 1 650,00
(stownie: jeden tysiac szedéset piecdziesiat zlotych) na rzecz PWiK.
W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. f) —j) niniejszego paragrafy,
kary zostang naliczone przez PWIK |ub Miasto, w zaleznosci, na ktérym z zakresu robot (sie¢
wodociggowa, czy tez pozostate roboty) nastapito naruszenie warunkow umowy w zakresie
podwykonawstwa.
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pki. 1 lit. K} — ¢) niniejszego
paragrafu, kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow WIkp.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadkuy,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umowne] ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowe] wystawione] przez
Zamawiajgcego. ' :
W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowieil umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejsze] umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentdw przetargowych, bedacych iniegralng czescia
Umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,
szczegoiowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykenawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia biezgce] dokumentacji koniecznej dia
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej] mowa w ust. 5 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej
Zzgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 | przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust, 3 wraz z
propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzér
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o- akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowiefi umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zrmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoficznosci:

1)z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowsj,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3} nastapi zmiana powszechnie obowigzujgeych przepiséw prawa w zakresie majacym
wpiyw.
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej Jub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiad usuniecie
rozbiezno$ci iub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$é wprowadzenia ‘Zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania  zmiany kolejnoéci  wykonania  robét,  okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, kiore zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7} wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapt zmiana stawki podatku VAT, ktéra bgdzie powodowaé zmiane kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla
wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow
stanowigcych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$é jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

) w przypadku wylaczenia czesci rob6t objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

3)  w przypadku koniecznoéci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub
robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuagji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeclogicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietie dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane ,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych  w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
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13.

obiektéw  budowlanych, - istnienie nieujetych w  dokumentacji  projektowsj
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatadii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosg,

fi ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

q) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub cafkowity
niedostepnost materiatow lub technologii {np. zaprzestania produkeji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez ihne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
ustiniecia tych kolizji,

i) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w cato$ci
lub czesci

k}  w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemoziiwiajgce] wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian iloéci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiggi
Obmiaru zatwierdzone]j przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajgcego.

5)  wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozygji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystapi koniecznos¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji | cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),
5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowe] ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
jezeli roboty majg charakter podobny do  pozycji ‘ujetych w  Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawea jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg |
przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebne] kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
- dotyczy to robot dla ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

2) szczegolnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferyczaych  uniemoziiwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej wartinkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkdw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegoinoéci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturainych,

§)  wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy
wstrzymanie robdt jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robot, materiatow,

8)  wystapienia koniecznosei wykonania robot dodatkowych,
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7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia ckreslonej modyfikaciji,

8) =zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania os6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgoych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
niecbjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 ponize|.

13) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dzialan lub zaniechan organdw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmioty umowy. przekroczenia ferminéw na wydanie odpowiednich decyzj,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia,

14. Dopuszcza sie  zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana osoba
speinia  wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe
odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajgcego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
15. Wszystkie okolicznodci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczednie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§13
Sitawyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzarh wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania

niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec lgczace] Strony wigzi prawnej, a w

szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesh tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz persone
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne
z wyjatkiem tych, kidre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy akiej amunicji,
materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywno&ci;
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5} kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie.

4. Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkad, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke ub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgoy nie jest zobowigzany
do pfacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na
pismie drugg Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkdéw takich okolicznosci, O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypehianie swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia
od umowy.

§ 14
Cesja na rzecz os6b trzecich

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnodci wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0sob trzecich a takze
zobowigzania z iytutu rekojmi i gwarancji cigzgcych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 314

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na ckres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutlu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstatych w
zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. ,

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zohowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na witasny koszt,

8. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZzenie dla Zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigecia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcey, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancii. :

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacii przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.
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§16
Postanowienia koficowe

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygac beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla  siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywiinego.
Strony urmowy zobowigzuja sig do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czesécig niniejszej umowy sa nastepujace zatgezniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4} oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5)  Porozumienie nr 117/WIR/2017 z dnia 12.07.2017 r. zawarte miedzy Miastem a PWIK.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:
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Projekt umowy

UMOWA nr ............ { WIR/ 2017
na roboty budowlane

~wramach zadania pn. " Przebudowa ul. Ma;ord!nych”,

Sporzadzona w dniti cvvevveeena v W Gorzowie Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp,

reprezentowanym przez:

Artura Radzinsklego - prezydenta Miasta Gorzowa Wleikopolskiego

Zwanym dalej ,Zamawiajacym”

i

2. Przedsigbiorstwem Wodociggbw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Kos. Gdynskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez.

1. Bogustawa Andrzejczaka —~ Prezesa Zarzadu, Dyrekiora Naczelnego, .
2. Tomasza Surdackiego — Cztonka Zarzadu, Z-ce Dyrektora ds. technicznych,
zwanym dalej ,PWIK”.

strony 112 razem zwane dalej ,Zamawiajacym”

--------------------------------------

.....................................

zwanym dalej ,Wykonawcq'.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce slowa | wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

Zamawiajacy — oznacza fo zamawiajgcych wspoinle udzielajacych zamdwienie, kidrego realizacja
nastepuje na podstawie niniejszej umowy 4. Miasto Gorzow Wikp. jak | PWIK, w kidrej imieniu dziala
Miasto Gorzéw Wikp. z zastrzezeniem ust. 18 | 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akoeptacji przez
Zamawiajgcego podwykonawey.

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem ninigjsze] umowy. Pojecie fo jest
tozsamefrownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot,

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe. :

" Nadzéor  Inwestorski -~  oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do padejmowania dzialan | decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacja ninlejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbidr czgsciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt, Odbior czesciowy

... nie_rozpoczyna. biegu. okresu .rekojmi. i gwarancji..Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego..prace,. .. .. .

pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a
protokd! odhioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zakonczenie realizacfi robot budowlanych - realizacjg robot budowlanych uznaje sie za zakoriczong
wowczas, gdy fgcznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty hudowlane objete ninigjsza umows, w tym uporzadkowal teren
inwestycii i o fakim stanie rzeczy Wykonawca powiadomif pisemnie Nadzor Inwestorski |
Zamawiajacego. Zamawiajacy w przeciagu 14 dni wyznaczy termin odbioru koficowsgo.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)-Wykonawca Robot w terminie 14 dni od daly powyZszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawlajacemu kompletna dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim odwiadczeniem o jei
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10.

1,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4

kompletnodci i prawidlowoscl wykonania, za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow

do siedziby Zamawiajacego.
Odbidr koncowy — protokolare przekazanie z udzialem séron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykanania w sposab prawidlowy calosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
kofcowym, nalezy skompletowac dokumentacie powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadezenia od
organdw konfroli technicznej, zawiadomienia wiadciwego organu nadzort budowlanego wraz
Z Uzyskang przez Wykonawce decyzjq o pozwolenie na uzylkowaniefzaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowat feren inwestycji. Dokonanie odbioru
koficowego potwierdzone jest pedpisaniem Protokofu odbioru korficowego. Odbidr koncowy rozpoczyna
hieg rekojmi i gwarancji dia calej inwestygji,
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rgkojmi i gwarancii I usunieciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania pretokotu odbioru ostatecznege jest data zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru kofcowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.
Teren hudowyl/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargy nieograniczonego poprzedzajgeego
zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowtanych (STWIORB) ~ dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych |
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli t odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe].
Dokumentacja projektowa - zbidr dokumentow sluzacych do opisu i reahzac;[ przedmiotu umowy,
ohejmujacy w szczegonosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,
ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja, kiora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. Dz. U. 22016 . poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym integralng czesé niniejszej umowy. Kempletnos¢ dokumentacji powykonaweze] Wykonawca
potwierdza  pisemnym  oswiadczeniem  oje]  kompletnodci  iprawidfowosci  wykonania

~ w Swietle zapisdw wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
-Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robdt fub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie fub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego fub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzq techniczng, normami, lub innymi

_ dokumen tami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniy,

ktérego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, kioremu nie mogly zapoblec ani kiéremu
nie mogly przeciwdzialat, a kibre uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  czesci lub
w caloci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

18. Umowa o Podwykonawstwo naleZy przez o rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odplatnym, ktorei przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce ¢ze§¢ zamowienia,
zawarty miedzy wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robdt budowlanych

* takZe miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcq fub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci wodociagowej bedq,

zatwierdzane przez PWIK. Pozostate umowy ¢ Podwykonawstwo bedg zatwierdzane przez Miasto.
Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawne)j, ktora:



20,

21.
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23,

24.

25,

26.
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1) zawarfa z Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcs zaakceptowang przez
Zamawiajgcego ( odpowiednio Miasto lub PWIK) Umowe o Podwykonawstwao na wykonanie czesci
robdt budowlanych sluzacych realizacii przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu { odpowiednio Miastu lub PWIK) Umowe o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiolem sg dostawy fub uslugi, stanowigce czest zamdwienia
publicznego, z wylgczenism umow o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosc
umowy w sprawie Zamowienia Publicznego oraz uméw o Podwykonawstwo, kiorych przedmiot
zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedloZenia Zamawiajacemu. Nie
dotyczy umdw o wartosci wugkszej niz 50.000,00 2.

Nadzor autorski - zespdl czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w foku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacii z dokumentacia projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzall zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych.w stosunku do przewlidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie peiniony pizez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy -Prawo Budowlane,

Profokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub polrzeby zaniechania wykonania nigktdrych robét,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kietownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawey, akceptowany przez Zamawiajgceqgo i jest podstawa,

do ustalenia wysckosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do

Umaowy.

“Protokét odbioru robot zanlkajqcych i ulegajqcych zakrycm — dokument pOEWIerdzajqcy odbiér robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgeych fub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czgsciowege — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych, _

Protokét octhioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w ckresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdl adhioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catodcl robot budowlanych bedgcych pizedmiotem Umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunigeiu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwaranci jakosci.

Interpratacje:

1} Postanowisnia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2} llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy ko rdwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, Ze z okreslenego uregulowania wynika wyraznie ¢o$ innego.

3)  Infegralng czesciy Umowy sq zatgczniki do Umowy, w szczegoinosei dokumenty wymienione

- w§3ust 3. _

4} Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizac]i Umowy bedg sporzadzane
W jezyku polskim.

5)  Srédtytuly nie wplywajq na inferpretacje postanowiert umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa Zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie puhliczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych {t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu meogranzczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biulelynie Zaméwien
Publicznych pod vvvvveccniii i

" Podstawq zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Porozumienie nr .../WIR/2017 z dnia ...... . zawarte pomiedzy Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta a

e



Przedsiebiorstwem Wodociagdw | Kanalizacji (PWiK} Sp. z 0.c. w Garzowie Wikp.
4. Pelnomocnictwo udzielone Miastu Gorzow Wikp. przez PWIK.

§3
Przedmiot umowy

1, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

a) przebudowe ul. Malorolnych wraz likwidacjg kolizji kablowych nn 0,4 kV i przebudowa linii napowistrznej,
na dzialkach nr 898/2, 961/25, 962/5, 978, 1318 - jednostka ewidencyjna : 086101_1 m. Gorzow

- Wielkopolski obreb : 0011 Zakanale,

b) budowe sieci wodociagowej z rur PE — 100 SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami opisanymi w
SIWZ wraz z robotami rozbicrkowymi i odtworzeniowymi podbudowy do osi jezdni po robotach
zwiazanych z wykonaniem sieci wodociagowej w konstrukeji opisanej w SIWZ,

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Maforolnych”.

2. Wykonawca zohowigzuje sig wykonac przedmiot umowy z nalezyt starannoscia, zgodnie z dokumentacjq
projektows, wiedza techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz norman.

3. Szczegé{owy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1) ninieiszy akt umowy,

Specyfikacia Istotnych Warunkow Zamow;ema

Projekt budowlany {branza drogowa, elekiryczna, telefechniczna i sanitarna)

Projekt wykonawczy sieci wodociagowej,

Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot Budowlfanych,

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER)

Projekt Stalej Organizagji Ruchu

8)  Opinia Geotechniczna

9 Projekt tymczasowej organizacji tuchu

10) Ofeifa Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej mtegralnq czs¢ Tabelami  Elementow
Rozliczeniowych dla poszczegélnych branz.

Dokumenty e -nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowac jako ‘cze$C ninigjszej umowy,

w kolejnodci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetienia do tych dokumentéw winny byc odczytywang w

takief samej kolejnoém jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy fraktowaé jako wzajemnie sig wyjasniajace i uzupelniajace
w tym znaczenlu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéei Iub wieloznacznosci Wykonawca
nie hedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannodci z jakg
zobowiazany jest wykonad przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1- 10
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazal informacje na piSmie  wysiepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinit nadzoru autorskiego.

5. Wykonawca o$wiadcza, i2 zapoznat sig z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o kidrej mowa
w ust.3 pkt. 1-9 ninjejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni Swiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw | nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o kidrych mowa w ust.3 pkt 1-10, zgodnie postanowieniami umowy,
obawigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sziuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodniert z Zamawiajacym poczynionymi w irakcie realizacji umowy.
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§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego. ,

Termin zakoticzenia realizacji robét budowlanych ~ do dnia .......... e ( wpisat zgodnie z ofertg
Wykonawoy). Zakonczenie realizacji robét budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust, 6 ninigjsze]
umowy,

Okres gwarancii ustala sig na..........miesiecy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koricowego.
Qkres rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancji na ......... miesiecy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koricowego (zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnieri i
przynaleznoéci do Izby inzynieréw Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyine] na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana oschy mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym hinigjsza umows,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczgcia robot do organu nadzoru budowlanego — dia robét,
ktore realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w clagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj oraz  dokument potwlerdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projekiowa,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboly budowlane.
Rozpoczgcre robdt potwierdza wp[s w Dzienniku budowy.

6) w ciagu 14 dnl od daly zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamama;apemu uszczegblowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa i finansows przedmiotu umowy,

7)  czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dnif od zlozenla Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzemu kompletnosci zprawrd{owoscz wykonania
dokumentaciji powykonawczej,

Pozostale terminy wyznaczone Wykenawey okredlone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze]

umowy. ' ' '

§5

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiolu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawq Prawo Budowlane i dokonywanie
W nim wpisdw na biezgco,
2} wypelnlanla i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

dni od daty zawarcia umowy,

WE) opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w- terminie 14

4)  opracowania plant bezpisczenstwa i  higieny pracy 1 umieszczenia informacji
0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyinej budowy,
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq

Z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiary, oddzielnie na wodociag

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcdw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski
lub Zamawiajacego w frakcie- trwania robOt oraz w okresie gwaranci [ rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termm technicznie uzasadniony,

n|ezbtgdny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w  dokumentacji zmian Wprowadzanych, W uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projekiantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoled, uzgodnien,

opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych
do adbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach reglizacji zadania wszelkich czynnoéci nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

zapewnienie cigglosei dostaw wody dla odbiorcéw objetych przebudows sieci wodociggowe),

realizacfi robot w spos6b zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie walpliwosci bad?
propozycie rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru [nwestorskiego

i ostatecznie alceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego | Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daly stwierdzenia konieczno$cei ich

wykonania, _

przesirzegania  wymagan  dolyczgcyeh  realizacii  robdt,  kontroli  jakosci  materialow

i robot oraz badan | pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badan | pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problernach

zdarzeriach | okoliczno$ciach moggeych wplyngé na opozntenie robot lub mogacych wplynad
ha jakos¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowadu przekazania srodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnif funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Cdbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciaZzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazde] szkody rzeczywistej powstale]

na przedmiocie Umowy, i za kidra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych, a

spowodowane:

a) Wada, ktdra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i thwila w obiekcie, kidrego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakohczenia robot budowlanych stuzacych realizacii
przedmictu Umowy.

b) Wypadlkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objely ryzykiem
Zamawiajgcego fub;

¢) Czynnodciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

23) Wykonawca nokryie koszty napraw i przywrécenia do stany poorzedniego drog zniszezonych podczas

transportu

pizez Wykonawce lub inne podmioty, Za ktdre ponGsi

on odpowiedzialnoss, w zwigzku z realizacig Umowy.

e




3. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace oséh funkeyinych:

1

2)

3)
4)
5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszq
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacie zawodowe i uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych bedg penity osoby wskazane
w ofercie Wykonawey zlozone| w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma cbhowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
hudowianych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy craz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowiazani uczestniczyé w naradach
koardynacyjnych,

Do ustalert zapisanych w protokole narady koordynacyinej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokolu. Po tym terminie usialema uwaza sig
za wigzace.

4, Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4)

Wykonawea {Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczetistwa | ochrony zdrowla, uwzgledniajac specyfike | warunki

prowadzenia robot,

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia rohot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, aw szozegolnosci
upadku z wysokosc,

b} zuwzglednieniem oboquu;qcych przepisow BHP,

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Minustra

Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).

Koszty wykonania pianu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajq

odrgbnej zaplacle | winny byé wliczone w koszty ogoine robot.

5. Wymadania Zamawiajaceqgo dotyczace tereny budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu hudowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia ferenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczeg6lnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno- echmcznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody
| energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektryczne do celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowtanych, prébami,
adbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w kidrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe | fymezasowe oraz ufrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
ckres realizacji robét budowlanych do dnia adbioru korcowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnodcl
matetialne].

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
skladowania materialdéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegotowyeh Specyfikacii
Technicznych. |
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgiedem bezpieczenstwa i organizagji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakeie robot zgodnie z ohowigzujacymi w tym zakresie

T
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10)

1)

12)

15)
18)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)

przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajaca zawedowy charakter
dzialainosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia stalego dostepu dla mieszkanicow wraz z pokryciem koszidw wykonania rozbiorki
tymezasowych dojazdew, przeisé, kiadek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkedy powstale na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
pizyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce, W przypadku zniszczenia fub
uszkodzenia rohét, ich czescl, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub mafatku Zamawizjacego — naprawienie ich | doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia fterenu budowy przed kradziezg | innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materialéw dostarczonych na plac budowy, '

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zhednych materialow oraz odpaddw.
Likwidacji terent budowy i uporzadkowania fego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczetistwo lub koniecznos¢ zapohiezenia awaril,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzet w wyniku, ktdrych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nleuprawnione. .

Prowadzenia robot w sposéb niezakldcajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow, ‘

Wykonawca na whashg odpowiedzialnos¢ | na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw
sagiadujgeych z Terenem budowy oraz minimalizowal zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecefi, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie lkiotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo Zlecié firmie zewngtrzngj
doprowadzenie Terenu budowy do nalezylego stanu, a kosztami tych prac obeigzy¢ Wykonawee
(wykonanie zastepcze).

‘uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do

prowadzenia robot budowlanych;.
zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesii sasiadujgcych z terenam budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu 1 poniesienie koszidw dokonanych
zajed,

prowadzenia robdt w sposéb zahezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do rohdlf, poszczegéinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzeru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;
ufrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

utrzymania | ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji;




Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1

2)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnost wykonywania pracirobét,
czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonac w oparciu o charaklerystyke poszczegbinych elementow
wchodzaeych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot nalezy uwzglednic etapowanie
robdt zgodnie z projeklem tymezasowe] organizacfi ruchu i technologiami wykonania
poszczegolnych elementéw prac budowlanych. ,

Harmaonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowanta Wykonawcy
| dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
pizediozyé do akceptacji Zamawiajacemu. '

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbiory robot:

1)

Wszystkie odbiory rob6t (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbitr koficowy,
odhidr przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach | w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowe] | STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru. '
Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czedciowego robdt

w zakresie | ilosci okreSlonel postanowieniami dokumentacji projektowsj, STWIORB
i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego | na wiasny koszt dokona ich
odkrycia,

" Gotowos¢ do odbiordw robot opisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawea (Kierownik Budowy) bedzie

zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do” Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbicru tych robét w terminie do 2 dni od daty ofrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi . Zamawiajacemu  gotowos¢  do  odbioru  koicowego  robdt

‘w formie pisemnej. Odbidr kofcowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciel

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot,

.n

2)

Wykonawca jest adpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot | jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu progtam
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwoscl
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacia
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoSci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna,  obsluge
geodezyjng, sprzet, zeopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajgcych zakryciu, odbiordw czesciowych
| koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsiuga geodezyjina dotyczaca w szczegbinosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdinych clementow robdt oraz wykazania iloscl, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tyluiu wykonania badan, zakupu, transporiu,
wykorzystania materialow i innych jakie okaZq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
faboraforyjnyeh | obshugg geodezyjna,



10,

10)

11)

12)

W trakcle prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne pizepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestizeganiem zasad
ochrony $§rodowiska, ochrony p.poZ. araz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawoa odpowiada  za  ochrong instalacji na  powierzchni  Ziem
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawszych oraz uzyska od wladcicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeh planu
ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wynku jego dzialania  zwigzanego
Z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciows, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub ‘archeologicznym odkryte na ferenie badan i pomiardw
sa wiasnosclg Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i goricze oraz ustawg o
ochtonie dobr kultury i podlegajg ochwonie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem b kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego | odpowiednie wladze i postepowac
z¢godnie z ich polaceniami.

Wymagania Zamawiaiacego dotvczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstgp npa teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorow
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom organow
w szczegoinosci: Pafstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeii Ochrony Srodowiska, Inspek]|
Sanitarnej, Panstwowe] Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca jest zobowiazany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, kidrzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jege bezpodrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt objetych  ninigjsza  umowa,  kiorych  koniecznod¢  budowy  wynikla  juz
po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejsze] umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca, niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbiorkowyen.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow ulylizacjii materialow rozbiorkowych
hie nadajacych si¢ do powidmego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznodei od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozblorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidiki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, armatura wodociggowa i inne} stanowigce wiasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zafadunek, roztadunek)
na migjsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialow,

b}  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z mefalt (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km
zaladunek, rozladunek) i przekaze Zamawiaigcemu dowéd dostawy.
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5)

¢) inne materialy rozbibrkowe nie_nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku bgdZ z ulylizacji przekaze Zamawiajacemd.
Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenle llosel wszystkich materiaiow
rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostii okreslone w Tabeli elementdw rozliczeniowych. llosci materiatow wykazane
w opracowaniu Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie
winno byé zatgczone do dokumentaci powykonawczej,
Wykonawca w ramach przebudowy sieci wodociggowe] winien zdemontowaé istniejgce rury
wodociagowe, w miejsce ktbrych wybudowany zostanie nowy wodocigg. Material z rozbiorki nalezy
zZutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty demontazu oraz utylizacji istniejgcych rurociggdw nalezy uwzgledni¢ w pracach
podstawowych budowy rurociagdw zgodnie z Tabelg Elementdw Rozliczeniowych,

1. Wymagania Zamawiajgcedgo dotyczace whudowywanych materialow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow whasnych,
gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach techniczaych i jakosciowych okredlonych w
dokumentacji projekfowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odpowiadad
wymaganiom okreionym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym  okreSlonym w  projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaly techniczne, Swiadectwa, jalosci, deklaracle zgodnoscl) | okazaé
je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiege lub Zamawiajacego.

Przed whudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$¢, zalgezajae rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na whudowane malerialy. Dokumenty te winny wskazywaé, Ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowe] budowie (okreSlenie miegjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem ub utraty jakodcl, wlasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
wzadzenia do czasu Ich whudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzdr Inwestorski.

Sposdb reahzacu robot musi by zgodny z technologlq ich wykonania. Wszelkie wqtp!twoém badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg porownawcza kosztdw zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robdt w fechnologii zamiennej Jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamiana materiatow przewd21anyoh do wykonania robot, b@dapyoh przedmmtem niniejszej
umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywne] opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow, lub w przypadku konieczno$ai realizacji dodatkowych
robot budowlanych/dostaw/ustug tub robot zamiennysh w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu  innych rozwigzan technicznych / technologicznych od tych wskazanyen
w dokumentacji projektows], skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
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(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosei Zamawiajacemu, Wykonawca winlen skiadaé wniosek

kompletny, tj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robotizmian,

b)  dokumentacjg projektowa (zawierajace w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

¢)  opinie Nadzotu Autorsidego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

e) W miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletno$c wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opdznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robt, bedace nastepstwern braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todale jego wplywulzlozenia trakiuje sie jako date, od kidrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

10} Zamawiajgcy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania dodatkowych robét
budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor lnwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym ferminie nie
oznacza zgody Zamawlajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot,

11) Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét oraz etapowania wyntkajqcego z

organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkéw umowy.
12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robot, whudowanych materiatow

Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebiac nieprawidlowo wykonany element robot -

. Iwykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku walpliwosci Zamawiajacego, co do jakodci, technologii robot, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, dekdaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do Zzlecenia badar - niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badar
laboratoryjnychfekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jakos¢ wykonanego elementu/robét,
whudowanych materialow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawey
obcigza Wykonawce.

12, W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien;

1) dokona¢ wpls do Dziennika -Budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé | zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacie powykonawczq okredlong szezegblowo
w SIWZ | opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 1 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat |
dwie kopie potwierdzone za zgodno$é w formie trwale spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersj
elektronicznej (jpg, .pdf}., _

3)  przedlozy¢ wraz ze zlozenlem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnogci
| prawidfowosci wykonania w $wietle ww. zapisdw Prawa budowlanego | SIWZ,

13.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad:
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
to Zamawiajacemu przysluguja nastepujace uprawnienia: -
a) Jezell wady nadajq sig do usunigcia, Zamawiajagy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich

é’" usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,
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b)  jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czescl lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia lub ich
usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sig do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia,

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
0 usunigeiu wad, Zgdajgc jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru” ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposob sprzeczny z urmowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
1 wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym Uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapié od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie frzeciej na koszt i nisbezpieczenstwo Wykonawey (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze). Odstgpienie takie trakluje sie, jako dokonane z przyczyn lezagych
po stronie Wykenawcy. Koszty poniesione na zlecenie | realizacje Wykonania Zastgpczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcey
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

3)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystiie osoby wykonujgce czynnodci objete zakresem przedmiotu ninigjsze] umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatordw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fj. Dz U. z 2016 1., poz.
1666 ze zmianami).

Obowigzek ckreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcdw. W kazdej
umowie o padwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zairudnienia na umowe o prace wszystklch 0sbb, kibre wykonujg czynnosc
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonaweca w ciagu 14 dni od dnia podplisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s0b, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z odwiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacii wykazu 1 przekazywania jej
Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0$0b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oSwiadczenn | dokumentbw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zairudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b, zadania wyjasniert w przypadku walpliwosci w zakresie potwierdzania speEmama ww,
wymogu,

¢. przeprowadzania kontroli na miejsctt wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawm dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktbrym mowa w pkt 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w
pkt 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zafrudnienia na podstawie tmowy o prace przez Wykonawce fub
Podwykonawce w frakcie realizacji zamoéwienia;

a. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na poadstawie umowy o prace
0s0b wykenujgeych czynnoécel, ktdryeh dotyezy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to
powinno w szczegoOinoSci zawieraC: doktadne okreslenie podmiotu  skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosc
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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7)

8)

9)

b, podwiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub
Podwykonawce kopie umowy/lumow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnoscl, kiorych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumenter regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 slerpnia 1997 1. o
ochronie danych asobowych (t. Dz, U, z 2016 r., poz. 922), {j. w szczegolnosci bez
adresdw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imig | nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj urmowy o prace |
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne | zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poéwiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg lub
Podwykonawce kopig dowadu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewnigjacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych {§j. Dz. U, z 2016 1., poz. 922); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizagji.

Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pki. 6) powyzej, w terminie
WyZnaczonym przez Zamawuajqcego Zamawiajacy uzna za brak zalrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, Zamawigjacy moze zwrociC sig o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcam (wedlug definicii § 1 ust.19) wykonanie czgsci robot
budowtanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieti niniejszego paragrafu:

1)
2)

2}

e

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontrakiem wymagana jest zgoda Zamawiajacego ( odpowiednio Miasta lub PWIK).

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, ..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawlerajacy istoine postanowienia umowne, w tym w
szczegolinosci wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykenawcey faktury lub rachunku, potwierdzajgeych
wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b} wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

Zamawiajacy (odpowiednio Miasto lub PWIK) podejmie decyzig, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub
sprzeciw na zawarcie tej umowy. JeZeli Zamawiajacy w terminle 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub
zastrzeZen, uwazad sie bedzie, Ze wyrazil zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo,

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu projekt tef umowy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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8)

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnost z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego (Miasta lub

PWIK) umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu [ub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, Ze zaakceptowat

umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w

sz¢zegoinosc;

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objgtych umows, _

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$é tego zakresu robét
wynikajaca z  zatwlerdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy,
wynagrodzenie musi by¢ tego samego radzaju co wynagrodzenie Wykonawey, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy. ,

¢. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by€ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. termin wystawienia faklury — nie pdznigj niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, polwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy fub uslugi

f. termin gwarancji i rgkojmi nie moze uplyna¢ wezedniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany

w hiniejszej umowie w § 4 ust. 314

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze | doSwiadczenie Podwykonawcy |ub da!szego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzglu oraz informacja o kwalifikacjach osob, kidrymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizaci przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwao,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca [ub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien:

e giica

~ a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od

Wykonawey Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiofu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niswykonania lub nienalezytego
wykonania umowy pizez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce w formie zatrzymania
lub polracenia z wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastizeZenia do projekiu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawslwo jezeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegdinodci, jezell zakres umowy o podwykonawstwo Jest niezgodny z

przedmiotern niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, .gdy przewidywany termin =zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dluzszy niz okredlony w ust. 1 punkt 2 [it. a ninijszego paragrafu,

Do wszelkich  projekféw  umow/umow/zmian  umow o  podwykonawstwo — miedzy

Wykonawcq/Podwykonawcqfda]szym Podwykenawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,

pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawece/dalszego  Podwykcnawce  obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowylumowy/zmian umowy stanowi podstawe
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10.

1.

1.

do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zadanie od Wykonawey usunigcia przedmiotowego Padwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,
11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawcg obowiazku zmiany
projektu  umowyfumowyfzmiany umowy w  przypacdku zastrzezenn wniesionych przez
Zamawigjgcego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dm stanowi podstawe
do obcigZenia Wykonawey karg umowna,
Celem  zalwierdzenia  przez  Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy - Wykonawey
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kiorej przedmictem sq dostawy lub uslugi, kiore scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg
konigcznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoC z oryginatem kopig zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kiére] przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo
o wartoSci minigjsze] niz 0,5 % warfosci umowy w sprawie Zamowienia Publicznego oraz Umdw o
nodwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkow,
przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosal
wigkszej niz 50,000 zt, oraz wyszczegolnionych w SIWZ.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowient ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostawfusiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Poadwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objefych niniejsza umowsq przez
Wykonawee sitami wiasnymi,
7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcowidalszych podwykonawcdw Wykonawca odpowlada jak za
wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takZze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zalgczyé do przedkladanego projektu jego Humaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo ~ ttumaczenie przyssegie Umowy na jezyk polski,
Niezaléznie od postanowien ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umoZiiwic
Podwykonawey wejScia na teren budowy | rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bhgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na kidrych nie wyrazit
zgody w formie pisemnsj, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawigjacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze 0 innych uczestnikach robét budowlanych
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
frakcie realizacii przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie podwykonawcy, o kibrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace bral podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust, 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzeme i sposéb platnoéci

Strony ustalajg wynagrodzenie kosziorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokoscl: .........ovoeere
2t netto {slownie: ...........ccoooee ) + podatek VAT, ........... brutto (stownie: ..................... } i obejmuje
_wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, W tym:
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a) warlo5¢ za zrealizowane roholy drogowe, elektryczne - likwidacja kolizii kablowych 04 kY,

teletechniczne — przebudowa linii napowiettznej zgodnie z ofertg Wykonawey wynosi: ....... Zt netto {slownie;
....... } + podatek VAT, ........... brutfo {slownie: .........cc.vvvernnn )

b} warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowe] zgodnie z ofertg Wykonawcy
WYNOosi: ... 7t netfo (sfownie......... ) + podatek VAT, .......... brutto (stownie: .......coooovveine, )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem. Obliczona
przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie
Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT, Wylonawca powinien
uwzglednic w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegdinoscl
informacie, wymagania i warunki podane w umowie oraz w SIWZ,

3. Zamawiajacy za wykonanle przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie
wykonanych ilodci robdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabell Elementéw Rozliczeniowych
{TER) stanowiggce] zalgcznik do umawy lub cen jednostkowych ustalonych wg zasad opisanych w § 12
ust. 12 pkt. 7 umowy.

4. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, zaplata nastapi po
zawarciu stosownego aneksu do umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zlolych polskich,

6.  Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaly zwigzane z wykonywaniem rob6t aktuaine na dzien podpisania °
UMOowY.

[, Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Zobowigzanym do zaptaly wynagrodzenia wynikajgaceqgo z ust, 11it. a) jest; Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. b) jest: Przedsichiorstwo

Wodaciggow | Kanalizacli Sp. z 0.0, ul. Kosynieréw Gdyfiskich 47, 66-400 Gorzéw  Wikp.,

NIP: 599-011-04-27 ' .

9.  Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikejacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyj inego pn "Przebudowa ul. Maforolnych” dziat 600, rozdzlal 60016, paragraf
6050,

10.  Podstawg do zaplaty bedzie praWId{owo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robdtkoricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b} zestawleniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawedw wraz.
z wystawionymi przez Podwykonawcéwidalszych Podwykonawcow fakturami, za zakorczone i
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych -

c) kopiami dokumentdw przelewow bankowych potwierdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw, stanowiacego zalacznik do faktury.

d) odwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osdb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnodci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks
pracy (t). Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn, zm.).

11, Rozliczenia za wykonane roboty dla Miasta jak i dia PWIK bedg dokonywane wy nasiepu;qcych zasad;

1) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawey potwierdzonego
geodezyjnie | przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protekolu odbioru czesciowago.
Fakiurowanie za wykonanie czg4ci robot bedzie moZliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

2} Fakiura koficowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu adbioru koncowego robot.

C-{’/
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3.
14,
15,

16.

17.

18,

18.

20.

21.

22,

23.
24,

25.

3} Do kazdej fakiury dolaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robot (certyfikaty, aprabaty, deklaracje zgodnoédi, itp.), szkice geodezyine, wyniki badan oraz inne
dokuraenty wymagane przy odbiorze robot.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo

wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10 i usf, 11 ninigjszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapist okreslonego w ust.17.

74 termin zaptaty Strony uznawad bedq termin abcigZenia rachunku Zamawiajacege (Miasta lub PWIK).

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakiurze VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z ohowigzku zaplaly wynagrodzenia naleznego

Podwykonawey/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ daiszego

podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust, 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

kople dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

olrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zalgeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty budowlang

w czescl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw,

Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zaplaly wymagalnego wynagrodzenia  przysiugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykanawcy, kibry zawart zaakcsptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowiane, lub kiory zawart przediozong

Zamawigjacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienta na roboty budowfane.

Wynagrodzenie, o kibrym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboly budowlane, lub po

przedioZeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi. '

Przed dokonaniem hezpoSredniej zaplaty Zamawiajacy umoziiwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy [ub

dalszemu Podwykonawey, o kidrych mowa w ust, 19. Termin na wniesienie uwag usta[a sie na 7 dni od
daty doreczenia powladomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W pz’zypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust, 21 , w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenla podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$e takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy padwykenawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokena bezposrednie] zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaly wynagrodzenia
Wykonawcy w czescl wynagradzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w fym w szczegolnoei kary umowne,
koszly  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoly  zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia ¢ obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.
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10.

1)

2)

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sig zawrzeC na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejsze] umowy i nie pdznie] niz w dniu przekazania terenu budowy umowe [ub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 1 odpowiedzialnodci zwigzanej z realizaciy Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto,
od odpowiedziainosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnodci gospodarcze],
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Iub w wyniku utraly, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000zt , na jedno | wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawey (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imleniu Wykonawey [ub
Podwykonawcy raboty budowlane,

Umowy ubezpieczenia, o kidrych mowa w ust. 1 muszq zapewniaé wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen, '

Koszt umowy, ub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa

w cato$ci Wykonawea.

Wykonawca zobomagany jest do pokrycia wszelkich kwot meuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udzialow wiasnych i franszyz, a takZe wyczerpanych limitéw odpowiedzialnodel do pelnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub fikwidacji zaistnialej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie -umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegoinodci kopie umowy i polisy ubezpleczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowlazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

il

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razle wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sfe do przedluzema ubezpieczenia
na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawlajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  tym  w  szczegblnosci  kopie  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedloZenia przez Wykonawce odnosnego dokumentiu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 1., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedie wlasnego
wyboru do postepowama optsanego w ust, 11 ponizej,

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawliajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaZe niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczert wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu,

Wykonawca bedzie utrzymywa{ ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnla podpisania protokolu
odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj do dnia podpisania protokotu
odbiotu ostatecznego. _ ,

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 mniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 ninigjszego paragrafu stracq swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:
’ 1Q



1) ubezpieczy¢ Wykenawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ush1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.]
niniejszego paragrafu i przedioZenie dowodbw uzyskania tych ubezpieczer w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie halezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniést
zabezpieczenie w wysokoéci 10% Ceny oferowe] brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzéw Wikp. wniesionego propercjonalnie do wysokoscl wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 Iit. a)
narzecz Miasta i § 7 ust. 11t b) narzecz PWIK, 4j.:
na rzecz Miasta Gorzow Wikp. w kwocie ............... zh;
narzecz PWIK Sp. z0.0. w kwocle ... zt.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ........cvvveen

- 3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuZzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
stuzqcych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza umowa, w tym
w szczegdinosc kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
jo zaspokoic z zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenla roszczenia.

4. Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. oraz PWIK w

~ kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca,

6.  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzacg w okresle wykonywania Umowy oraz w okresle rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faklycznych lub  prawnych
okolicznoéciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiaZzaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

7. Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ¢iagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekejmi

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancjl lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1) z Wytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania pratokolu kofcowego
adbioru robdt, ‘
2}z tylulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krdtszy ni2 terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust, 7 ustawy
PZP.

10. W przypadky przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyZej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylhy krotszy, anizell terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie

~_-umowy w Zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sig z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyZgj i

é/ przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionege
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowege zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem ferminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwely z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 111 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacii umowy Wykonawca moze dokenaé zmiany formy zabezpieczenia naleZytego .
wykonania umowy, na jedna tub kilka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawea moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwient publicznych, Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zahezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego | zachowuje
Swojg Wazno$é na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calo$ci fub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calodci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1) | 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenle nalezytego wykchania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrécone wraz Z odsetkami wynikajqcymi z umowy rachunku hankowego Zamawiajapego na kiérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia. nalezytego wykonania umowy, jezeiz
jakakolwiek kwota naleZna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty,

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowe), gwarancja ta winna mie¢ charakler abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficientowi gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyle wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoinoscl zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
byiby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa Zlozona fytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé kiauzule o:

zgodzie Gwaranta na to, aby 2zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy. lub
zakresu prac, kiore maja zosta wykonane zgodnie z umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach
stahowigcych umowe, jakie moga zostal sporzadzone migdzy Zamawiajgeym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposdb z odpowledzialnosci wynikajgce] z gwarancii,

zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani Uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacia umowy, jakie megq
zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go {Gwaranta) w Zaden spostb
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszef gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnule Z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub madyfikacji.

o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gqwarancii podlegaja rozstrzygnhieciu zgodnie- Z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiafgcego”,

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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§10
Qdstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ziozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron jak réwniez po zioZeniu

oswiadezenia Zamawiajacego © rozwigzaniu umowy, Wykonawoe | Zamawiajacego obcigZajg

nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dzialania majgce na celu zakeficzenie

wykonywania umowy W zorganizowany [ sprawny sposéh umozliwiajacy zminimalizowanie

niskorzystnych skutkow odstapienia Jub rozwigzania

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét

zabezpieczajacych,

4y Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, kiore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nisobjetych umows

5)  Wtierminle 14 dni od daly zgloszenia, o kibrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwesforskiego  sporzadzi  szczegolowy profokdl  inwentaryzacii robdt w  foku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedhug stanu na dziefi odstapienia od umowy | pizedlozy
je Zamawiajacemu,

6}  Profokél inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7} Wykonawca niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany Jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2} Przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swodj dozor w terminie 14 dni od daly odstapienia od

‘ niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakodci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania

wykonang przed odstapleniem od Umowy/rozwigzaniem Umaowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w catosci lub w czesei w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie

0 zaistnieniu ponizszych okolicznodci uzasadniajacych odstapienie;

1) przeciwko Wykonawey zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawey,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta frwa dluzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skietowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, _

5} Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego Iub ninigjszq
UMows,

6)  Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7} Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomoc Padwykonawcowfdalszych podwykonawcow
w stosunku do ktdrych Zamawiajaey nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcy,

8) Zamawiajaoy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykohawcom.

9 co najmniej 3-krothie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$t byla ohowiazkowa zgodnie

a2 I
T St

% z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcey do
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zaniechania kolejnyoh naruszety,
10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymlen;ony razaco zamedbUJe swoje obowigzld umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchyblen z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie hieusuniecia tych
uchybien,
1) W przypadku uplywa waznosci umow ubezpaeczemowych oplsanych w8 8ust 11 nlewyWquanlu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust, 9 niniejszej umowy,
12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy | nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z ohowigzku jego przediuzenia,
13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pki. 1 iit. a} - o) przekroczyta kwote
10 % wartodci Kontrakiu,
14) w przypadku, gdy Wykonawca ufracit mozliwoSC realizacii zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na kiorego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreSlonych w art.
22a ust, | ustawy pzp, w celu wykazania speiniania warunkow udziatu w postgpowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracil mozliwodé realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kidrego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
6. NiezaleZnie od postanowiert powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istonemu interesowi bezpieczenstwa pansiwa lub bezpieczenistwu publicznemu, ¢zego nie mozna bylo
przewidzieé w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoscei o tych okolicznosciach.
7. Niezaleznie od postanowief powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzac umowe jesli zachodzi
co hajmniej jedna z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych,
8. W przypadku, o kibrym mowa w ust. 7 powyze], Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
9.  Wykonawca nie moZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§4ust 2. . )

§ 11

Kary umowne

1. Stony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujgcg forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykenaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanawiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.
2. Strony okredlajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 5 niniejsze] umowy - w wysokosci 2 000,00 zt {slownie dwa tysiges zlotych) za kazdy dzien
zwloki,

byza zwloke w realizacji robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa

w §4 ust, 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 2 000,00 zi {slownie dwa tysigce Ziotych) za kazdy
dziet zwloki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezylym wykonaniu zobowigzanfobowiazkow wynikajacych
z niniejszel umowy w wysokosci 2 000,00 {slownie dwa tysigce ziotych) za kazdy dzien zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzanialobowiazku zostal okrelony w niniejsze
umowie to zwloka Wykonawey ficzona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynaf ten termin, a gdy

- termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
M wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krbtszy
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niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowigzky, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke,.

- d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odblotu koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancjii lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do ferminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 1 000,00 Zi (stownie jeden tysiac ziotych) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwal reafizacje robdt hez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni -
w wysokosci 2 000,00 z {stownie: dwa lysiqce zlotych) za kazdy dziert przerwy w wykonywaniu
robdt powyzej 7 dni, '

fy za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sg
roboty budowiane, lub projekiu jej zmiany — w wysokosci 1 500 00 zt {slownie jeden tysiac piecset

ziotych) za kazdy s’{WIerdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub Je] zmiany w terminie okreslonym w umowie ~ w wysokesci 1 500,00 zt
{stownie: jeden tysiac pietset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca, z tytulu terminu zaplaty - w wysokosei 1 500,002 (stownie jeden tysigc
piecset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

I} za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym -
podwykonawcom — w wysokoscl 2 000,00 zt (slownie dwa tysigce zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie, '

i za dopuszczenie do wykonywania rohdt budowlanych obietych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceplowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skisrowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa
tysiace zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k} za naruszenie zohowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia 1 zaplacenia -skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia
kary umowne} w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigoe zlotych), za kazde naruszenie,

[} za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedikladania informac)i o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi cdpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary
umownej w wysokosci 1 000,00 (stownie jeden tysigc zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowyfrobét przez inng osobe niz
zostala zaakceplowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 z {slownie jeden tysiac
Zlotych) za kazdy stwnerdzony przypadek,

n} w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktdrym mowa w § 5 ust.

14 pkt. 3 niniejsze] umowy [ub jego aktualizacii, w wysokosci 500,00 Zt {stownie pieéset Ziotych) za
kazdy dzien op6znienia,

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci 1 500,00 {stownie jeden tysige piecset zlotych) liczone za kazdg osobe,
dia ktdrej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

p) za odstapienie od umowy w caloscl, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w  wysokoscl
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okredlonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czescel z przyczyn lezacych po stronie Wykenawey w wysokoscx 10%
wartosci robdt budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawigjacego w wysokoécl 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art, 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyze] stajg sie wymagane

é/,«z poczatkiem nastepnego dnia, w kidrym nastapilo zdarzenie bedace podstawq naliczenia danej kary
umownej.
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3. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 fit. a) - c) niniejszego paragrafu, kary
naliczone zostana przez PWIK oraz Miasto Gorzéw Wikp. odpowiednio: 1 500,00 z (slownie: jeden tysiac
pieCset zotych) na rzecz Miasta Gorzow Wikp. 1 500,00 zt {slownie: pig¢set zlotych) na rzecz PWIK.

4. W przypadku zaistnienia okalicznoci opisanych w ust, 2 pkt. 1 lit. d) niniejszego paragrafu, kary
naliczone zostang przez PWIK oraz Miasto Gorzow Wikp. odpawiednio: 700,00 z (slownie; siedemset
zlotych) na rzecz Miasta Gorzow Wikp. i 300,00 21 (stownie: trzysta zlotych) na rzecz PWIK,

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt, 1 fit. e} niniejszego paragrafu, kary
naliczone zostang przez PWIiK oraz Miasto Gorzow Wikp. odpowlednio: 1 500,00 z (stownie: jeden tysigc
pigcset Zotych) na rzecz Miasta Gorzow Wikp. i 500,00 74 (slownie: pigéset ztotych) na rzecz PWIK.

6. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 Iit f} = 1) niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez PWIK lub Miasto w zaleznosci, na ktérym z zakresu robot nastapilo naruszenie
warunkow umowy w zakresie podwykonawstwa.

7. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust, 2 pkt. 1 lit k) — q) niniejszego paragrafu, kary
zostana naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. : '

8. Stony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadky, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

9. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia,
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaly z tytulu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daly przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowief umowy

1. Strony przewiduja mozliwo¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowiefi publicznych oraz pod warunkiem, z& Zamawlajacy przewidzial moziwosé ich dokonania w
trescl dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescia umowy.

2. Zmiana Umowy moZe nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

3. - Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegdlowo
okresiony w § 5 ust. 11 pkt. 7 |

4. Wniosek, o kidrym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdznief niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub powinien dowiedzied sie

. 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
Zadania zmiany i przechowywania jej ha Terenie budowy lub w innym misjscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski. '

6. Po ofrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
aceny jego zasadnosei, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 | wydania Wykonawey polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajacej zadanie zmiany.

7. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i przediozenia na Zzadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

8. W terminie 7 dni roboczych cd dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycia
wyceny rob6t i informaci uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacii zadania zmiany,

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaci zadania zmiany Umowy | terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

10.  Zmiana postanowient umowy moze nastapi¢ jedynie za zgedg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy
pisemnego aneksu padpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosai,

@ﬁ/ Zmiana tmowy mozZe nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:



z powodu zaistienia omylki pisarskie] lub rachunkowel,
2y ady zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemoZiwa do przewidzenia W momencie zawarcia UmMowy
okolicznost  prawna, ekonomiczna b techniczna, za kiora yadna ze ston nie ponosi

odpowiedzia\noéci, skutkujaca brakiem moziiwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie

7 SIWZ ub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

3 nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacle przedmiotu umowy b Swiadczenia jednej lub obu Stron, :

4 powstania rozbieznoscl ub niejasnosci W rozurmieniu pojgt uzytych W Umowie, ktoryeh
nie bedzie mozna ysunad w inny spostb, a zmiana bedzie umozliwiac ysuniecis rozbleznoscel lub

nigjasnoscl | doprecyzowanie Umowy w celu ‘jednoznacznej interpretacii je} postanowieﬁ przez
Strony,

5 gdy koniecznost Wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomieazy 7amawiajacym a Wykonawca, a w szczegoinoscl koniecZnosal wprowadzenia rozwigzan
zamiennych W stosunku do dokumentacii projektowe}, dokonania zmiany kolejnosel wykonania
robot, okreslonej yaktualnionym harmonhogramern rzeczoWo-finansowymm.

6} Z powodu uzasadnionych  zmian W sakresie  sposobu wykonania przedmioly  UMOWY
proponewanych pizez 7 amawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakeepluje Na pismie 7amawiajacy-

2 !

7) wystapienia innych okoficznosel opisanych W ust. 12— 15 ponizej.

—_
[

42, Dopuszcza i mozliwosE zmiany wyna rodzenia, zakresuis osoby wykonywania rzedmiotu umowy:
1) jezel nastapl zmiana stawki podatku VAT, kibra bedzie powodowat zmiang kosztow wykonania po
stronie Wykonaway. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia 7a czest Tobot
wykonywanych po dacie wejscla W zycie przepisow stanowiacych © mianie stawki VAT, przy czym
podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy © Zmiang stawki podatku VAT nie dotyezy sytuacfl, gdy
7wloka Wykonawcy w wykonaniu przedmioty UMOWY spowodowala koniecznosc jego realizacii W
okresie obowigzywania wyzszel stawki podatku VAT,
2} W przypadku wylaczenia czescl robét objgtych umowa na whiosek Zamawiajacego,
3w przypadky kontecznoscl realizacil dodatkowych robdt budowlanych{dostawiusiug fub robot
zamiennych W stosunku  do przedmiotu  umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazai
technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych W dokumentaci| pro}ektowej,
wprowadzanych w sytuacil: '

a) gdyby zastosowanie przewidzianyoh w dokumentacf projektowe] rozwiagzan grozitoby
niewykonanier jub wadliwym wykonaniem przedmiotu UMOwY,

b} wystapienia warunkow geolegicznych, geotechnioznych Jub hydro!ogicznych odbiegajacyeh
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacii projekiowe], rozpoznania terent W zakresie
znalezisk archeologicznyeh, wystepowania niewybuchow jub niewypaiow, kiore mogg
skutkowat w Swietie dotychczasowych salozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) konieczno$cl realizacji robot wynikajacych Z wprowadzenia W Dokumentacj projektowe} Znaian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projekiu pudowlanego, wynikajagyeh Z art, 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy “odbiegalacych W sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacil proiektowe}, w szczegoinosc napotkania niezinwentaryzowanych b blednie
Sinwentaryzowanych sieci, instalacii lub innych obiektow pudowlanych, istnienie nieujetych v
dokurnentac| projekiowe] podziemnych urzadzen, siedi uzbrojenia terenu instalacjl tul
obiekiow infrastrulturalnych _

e) jezell rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacfl, popraw
pezpieczenstwa ub funkcjonainose, '

fy ze wzglgdu  na pos’(angw‘tenia decyzji organow administracfi  pafstwow

. jubz uwagina korzysci dla 7amawiajacedo.
a) koniecznodt sealizowania przedmiotu ninigjsze]  UMOWY przy sastosowaniu  innyc!
rozwigzan technicznyeh ub materiatowych Z uwagi na czasowa, lub calkowity niedostgpnos
materialow lub technologil (np. zaprzestania produkeff).
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h} koniecznodci zrealizowania przedmioty Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigeia tych kolizi, -
j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w calodei lub czesci
k) w przypadku wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 uniemoZliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodn%e Z jej postanowieniami,

4y w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie - Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajaeych z dokumentacji, a nie ujetych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen Jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe
pozycie | ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

6)  wystapi koniecznos¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboly, w przypadku braku pozyeji | cen
jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe pozycie i ceny jednostkowe wedlug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizgj

7) W przypadku wystapienia koniecznosei wykonania rohét okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowe] ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli roboty
majg charakter podobny do pozycii ujgtych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskien,

b} poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacji. wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych (np, SEKOCENBUD, Orgbud Intercenbud, itp.} dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym datg jej sporzadzenia- dotyczy to robdt dla kirych nie jest mozhwa
interpolacja okreslona lit. a. .

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robdt budowtanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykananie robét,

2)  szozegolnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzer, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charaklerystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawey),

3)  odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowsj warunkdw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warurkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegoinodci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacii
lub obiektow infrastrukturalnych,

9} wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wsirzymanie robét jest

spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegdlnosci gdy ujawnily 313 nlepraWId%owosm
w jakosci, technologii robot, materialow,

B)  wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych

7} wyslgpienia koniecznoscl wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyz
administracyjnych fub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,

8)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

9)  dzlatania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10} zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

1) zmiany terminu dokonania prob koricowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umows,

12)  wystapieniu ,sily wyzszef” opisanej w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznodei okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 ninigjszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawey

&/1 4} w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziafania,

zaniechania lub opdZnienia ze strony Zamawiajgcego,
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16)  ze wzgledu na wystapienie dziatant fub zaniechan organdw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow | interpretacji przepiséw dotyczacych realizacii | finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoler, uzgodnien,

16) przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17 wystapienia dziatari | zaniechant instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg lub finansowanie
zamowienia o

14, Dopuszcza sie zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, pizedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach;
1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacii tych osdb z wykonywania swolich obowigzkdw,
3)  niewywigzywania sig osoh z obowiazkow wynikajacych z umowy,
W przypadku przedmiotows] zmiany Wykonawca winien wykazat, iz nowo wskazana osoba spelnia
wyrmagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowiq katalog zmian, na ktbre
Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody.

§13
Sila wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosl odpowiedzialnosci za niewykonanie fub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazail bedzie uniemozfiwione przez jakiekolwiek
okolicznoscl sity wyzszej, powstale po dacle podpisania niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacsj Strony wiezi prawnej, a w szozegonosct:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kidrego nie mozna unknaé, ani kiremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannoscl,

3.  Sila wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia | okolicznodci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesh tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 3 s spefnione:;

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2y terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywiiny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie Jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy iakiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci,

5)  kleski zywiclowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodze.

4, Stona, kiorej dotycza okolicznosal sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigeia przeszkod,
aby wywiazat sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

5, Strony nie peniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opOZnienie
W wywigzywaniu sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy Jjest wynikiem zdarzenia sily wyZszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nisterminowych platnosei, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoéel silty wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sie z jej zcbowigza, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie druga Strone
podajac szczegoly dotyczace charakieru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skuthow takich

okolicznoécl, O ile Zamawiajacy nie poleci inacze], Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
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wypelnianie  swoich  zobowigzah  wynikajacych z  Umowy stosuigc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez “okres 180 dni, niezaleZnie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyze|
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
Cesja ha rzecz oséh frzecich

Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelnoci wynikajgce z umowy nie mogg byé przedmiotern
przelew, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséh frzecich a takze zobowigzania z tytuls rekojmi

- | gwarangji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art 9211 kc na rzecz
podwykonawey zaltwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekoimi za wady wykonanego przedmiotu umowy, Termin gwarancji i
rekojmi ckreslony zostat w § 4 ust. 314

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcey gwarancii,

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnost z tytuty wad tkwiacych w uzytych materiatach | urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tyt montazowych oraz szkad powstalych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawniert wynikajacych -
Z gwarancji.

W pizypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do Usuniecia wady, na wiasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia | zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zahezpieczenia miejsca awarii w celu
Usunigcia zagro‘zeﬁ lub niedopuszc¢zenia do powi@kszenia sie szkody. :

Termin gwaran(:ﬁ ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powmdommme o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwaranc;;

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacii przedmiotu umowy usterki i-wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania,

§16
Postanowienia koficowe

Wszeikie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla sledziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie whadciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazde] zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania.tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzqdzono w frzech jednobrzmigcych egzempiarzach, po jednym dia kazde)
ze sfron. : -

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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Integralng czedcig niniejszej umowy s nastepujgee zalaczniki:
1) wzdr karty gwarancyjne,

2} Specyfikacia Istotnych Warunkow Zamdwienia,

3} oferta Wykanawcy, ‘

4y oryginal dokumentu potwierdzajacy wnigsienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5)  Porozumienie nr 131/WIR/2017 z dnia 24.07.2017r, zawarte miedzy Miastem a PWIK .
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Z-CA T }‘.’ REKTORA
Wydzialy Imdpstycii | Remonltw Drdg



