Projekt umowy

UMOWAnr ............ | WIR/ 2017
na wykonanie zadania pn. ,Szlak Stolic EV2/R1"

Sporzadzona w dnil .....c.oeeiiieinnnnns w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:
1. Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Artura Radzifiskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg'.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robét begdacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejszq umowe.

3. Nadzér Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postgpowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbior czgsciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbidr czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo przez Zamawigjacego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a
protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakohczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidlowosci wykonania, za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego.

6.  Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbioréw czgsciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidiowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koncowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancie, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
7 uzyskana przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji Dokonanie odbioru
korcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbior koficowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

7. Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy.
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Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koficowego, powotana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow, obejmujacy w szczegolnosci: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. 22016 1. poz. 290 ze zm.) oraz SIWZ
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca
potwierdza ~ pisemnym  o$wiadczeniem o jej kompletnogci i prawidlowosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty zapobiec ani ktdremu
nie mogly przeciwdziatla¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  czesci lub
w caloéci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejsze]j umowy.

16. Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odplatnym, ktorej przedmiotem sa usiugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamowienia,
zawarta migdzy wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca 0sobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang, przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesé zamowienia publicznego, z wytgczeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy, oraz umow o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedlozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi.

Nadzor autorski - zespol czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez Wykonawce.

Protoké! koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez. Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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21, Protokeél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,
22, Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
23, Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce
calosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
4. Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi i gwarancii jakosci.
25. Interpretacje:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.
3)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.
4)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien
PUBTCEAYEH PO ..o emmanessinsmmiaianessmismnis

2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego w formule ,Zaprojektuj, wybuduj” pod
nazwg “Szlak Stolic EV2/R1” wspdlfinansowanego z Programu Wspotpracy INTERREG V A
Brandenburgia — Polska 2014 — 2020. Miasto Gorzow realizowac bedzie projekt w partnerstwie z
niemieckim Powiatem Marchijsko-Odrzanskim, Gming Hoppegarten, Gming Letschin, Gming Zechin i
Stowarzyszeniem Arbeitsinitiative Letschinb e.V.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegoInoSci:

,Zaprojektuj”

a. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — STWIOR,, przedmiar robot,) wszystkich
branz,

b. uzyskanie pozwolenia na budowe po uzyskaniu pelnomocnictwa od Zamawiajacego,

Wybuduj”

c. wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
STWIOR, zgodnie z haromonogramem rzeczowo-finansowym,

d. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie jezeli zajdzie taka
konieczno$c¢.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do opracowania kompletu
dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robot budowlanych, uwzgledniajac
wszystkie obowiazujace przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({j.
Dz. U. z 2017 ., poz. 1332 ze zmianami) oraz ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem art. 29, art.
30 i art. 31 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Dane dotyczace planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadnien projektowych zawierajg
nastepujace dokumenty:

’/d - 3
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a. Program funkcjonalno — uzytkowy

b. Decyzjg nr WUA-II.6733.93.17.2016.MG o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia
30.05.2017r. ustalajaca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy ciagu
pieszo — rowerowego wzdluz rzeki Warty (Szlak Stolic EV2/R1) oraz budowy drogi wewngtrznej
wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu (w tym ktadka i wiata)

c. Decyzjg RZGW w zakresie zwolnienia od zakazow dla prac i rob6t zwigzanych z wykonaniem

odcinka drogi dojazdowej o nr NZP.Z.7500.26.2017.Go z dnia 10.04.2017r.,
Komplet opracowanej dokumentacji ma zawiera¢ w szczegolnoSci:

a. projekt budowlany-7 egzemplarzy,

b. projekt wykonawczy - 4 egzemplarze,

c. projekt zagospodarowania terenu i kompleksowy projekt zieleni

- wraz z uzyskaniem decyzji 0 wycince drzew i krzewow - 7 egzemplarzy,
d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
- 4 egzemplarze

e. Przedmiar robdt -4 egz.

f. Wersje elektroniczng dokumentacji okreslonej w ust. 5 it. a-e niniejszego paragrafu - 2 egz.
Dokumentacja projektowa, winna spelnia wszystkie wymagania okreslone przepisami prawa, w
szczegolnosci wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych i by¢ zgodna z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jej tres¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.

Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 i 5 powyzej dotyczacych budowy Sciezki
rowerowej wzdiuz rzeki Warty w Gorzowie Wlkp.

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza, do$wiadczeniem,
kwalifikacjami niezbednymi do wykonywania przedmiotu umowy oraz, ze nie istniejg zadne przeszkody
prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajace wykonanie obowigzkow okreslonych umowa,

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego, z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

Umowa zawarta zostata pod warunkiem rozwigzujacym dla czesci dotyczacej robot budowlanych
(,wybuduj’), nieuzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania realizacji umowy, w terminie 6
miesiecy od dnia jej zawarcia.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o uzyskaniu
finansowania badz o nieuzyskaniu finansowania, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy poinformuje o
tym fakcie Wykonawce, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Nieprzekazanie przez
Zamawiajacego Wykonawcy w terminie, o ktorym mowa w ust.2 informacji, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim, badz przekazanie Wykonawcey, w terminie wczesniejszym, oswiadczenia o nieuzyskaniu
finansowania, uznaje sie za ziszczenie si¢ warunku rozwigzujacego.

Ziszczenie sie warunku rozwigzujacego ma moc wsteczng od chwili zawarcia umowy i powoduje
ustanie skutkow zawartej umowy dotyczacych robét budowlanych (,wybuduj’).

W przypadku ziszczenia sie warunku rozwigzujacego, o ktorym mowa w ust. 2, Strony wzajemnie
zrzekajg sie wszelkich roszczen, z jakichkolwiek tytulow prawnych, wynikajacych z zawarcia umowy
w czesci dotyczace] robot budowlanych (,wybuduj’) i podjgcia dziatan zmierzajacych do przygotowania
sie Stron do realizacji niniejszej umowy w zakresie ,wybuduj” - roboty budowlane.

Dla czesci ,Wybuduj” umowa wchodzi w Zycie z dniem doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego
o$wiadczenia o uzyskaniu finansowania, o ktorym mowa ust. 3 niniejszego paragrafu. W pozostalym
zakresie, j. dla czesci ,zaprojektu]" (dotyczy prac projektowych) umowa wchodzi w zycie z dniem
zawarcia.

Termin zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe — 10 grudnia 2017 roku

8. Termin zakoniczenia realizacii robot budowlanych zgodnie z§ 1 ust. 5 —dodnia ......cevevee roku.

" ;




9. Okres gwarancji ustala sie na.......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

10. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ......... miesigcy liczone od daty podpisania
protokolu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

11. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

Umowy.

85
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w 83 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie ina wiasny koszt wykona dokumentacje projektowa oraz wszelkie roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy.

2. \Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

8)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

Wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego/wykonawczego (plandw, rysunkow
lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar i doktadnej lokalizacji ich wykonania, zestawienia
materialow, wytycznych wykonania i odbioru robot, przeprowadzonych badan, prob, itp. oraz
przedmiaréw) w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym

przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przekazania go Zamawiajagcemu W
terminie 7 dni od podpisania umowy,

zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wediug opracowane

dokumentacji projektowe;,

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

w nim wpisow na biezaco,

wypelniania i realizacji poleceri wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
pprzechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacqg
7 etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru korncowego,

realizacji robot w terminie okrelonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego W trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych
do uzyskania decyzji administracyjnych i odbioru przedmiotu zamowienia wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie jezeli bgdzie wymagane,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego zaprojektowania i prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego,
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16) przestrzegania wymagan  dotyczacych realizacji robét, kontroli  jakosci - materiatow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikow badarn i pomiarow,

17) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robot lub mogacych wplynac
na jakos¢ robot,

18) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

20) Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstale]
na przedmiocie Umowy, i za kiora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a
spowodowanej:

a) Wada ktora wynikta z wykonanej dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy ina
podstawie ktérej zrealizowane zostaly roboty budowlane,

b) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, kiorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakorczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

¢) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kidry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego;

d) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za  ktore ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacii projektowej

1) Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ w szczegolnosci: plany, rysunki lub inne dokumenty
umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz
uwarunkowan i dokfadnej lokalizacji ich wykonania, szczegblowe wytyczne zawierajgce
zestawienie materialow wykorzystanych przy robotach budowlanych, warunki wykonania |
odbiorow robét oraz szczegolowe wytyczne dotyczace przeprowadzonych badan, analiz itp.

2) Dokumentacja projektowa, winna spefnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami prawa, w
szczegolnosci wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i by¢ zgodna z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jej tres¢ winna by¢ dostosowana do specyfiki i
charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych.

3) Wykonawca ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym materialow budowlanych w
rozwigzaniach projektowych oraz przyjmowane rozwigzania funkcjonalne i estetyczne.

4) Wykonawca przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze do Zamawiajacego
oraz Nadzoru Inwestorskiego po 1 egzemplarzu dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
do akceptacji. Zamawiajgcy i Nadzor wniesie swoje uwagi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace dokumentacii powykonawczej do odbioru koncowego:

1) Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji papierowej i w 3 egz. na CD w wersji elektronicznej (jpg,
pdf) dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i
zapisami umowy oraz zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegolnosci:

a) dokumentacje projektowa powykonawcza,

b) kosztorys powykonawczy i obmiar,

¢) inwentaryzacje powykonawczg wszystkich robot i sieci uzbrojenia terenu,

d) zestawienie wykorzystanych materiafow,

e) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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f) recepty i ustalenia technologiczne,

g) dziennik budowy,

h) protokoty odbiorow robét zanikowych, czesciowych i odbioru korncowego oraz odbioru instalacii,
i) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

j) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

k) sprawozdanie techniczne,

) inne dokumenty wymagane przez Inwestora:

o ekspertyzy opracowane w frakcie realizacji robot,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynkoéw po modernizacji,

o dokumenty potwierdzajace rozliczenie ilosci wszystkich materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sie do ponownego uzycia (zezlomowanych, zutylizowanych), dokumenty
potwierdzajace ilosci wszystkich przekazanych Zamawiajgcemu materiatow nadajacych
sie do ponownego uzycia.

Protokoly koniecznosci
Dokumentacja finansowa kontraktu
karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie oSwiadczen kierownikow
robot branzowych),
Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace 0sob funkeyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zaprojektowania, wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest osoba, wskazana przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

3)  Funkcje Projektantow, kierownika budowy i kierownikow robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze]
Umowy.

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Projektanci i Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét s zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
Za wigzace.

6.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczgciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci

upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).
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4)

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogélne robot.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)

W ciggu 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacii Wykonawczej
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy jednakze nie wezesniej niz w terminie 14 dni od
dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o uzyskaniu finansowania. Zamawiajacy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce, w formie pisemnej. Od dnia lub w dzien przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pehnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i migjsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczeg6towych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznoéé zapobiezenia awari,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych érodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposdb niezakiocajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
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18)

sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 10,
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecic firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

19) uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymezasowych zajgé terenow, niezbednych do

prowadzenia robét budowlanych; .

20) zapewnienia bezpieczeristwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,

21) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog i chodnikow wraz z wykonaniem

wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajec;

22) prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;

poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszezegélnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

23) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;
24) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;
25) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania

do eksploatacii;

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)

2)

Wykonawca winien opracowac i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robot | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegolnych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot nalezy uwzglednic termin
wykonania projektu budowlanego wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, termin
wykonania pozostalej czeéci dokumentacji projektowej, etapowanie robot zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu i technologiami wykonania poszczegdlnych elementow prac
budowlanych.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptaciji Zamawiajacemu.

9. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbior przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia
nalezy dokonac¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego robot
w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB
i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia.
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Gotowos¢ do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego - robot
w formie pisemnej. Odbior karicowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

10.  Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)

2)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i konicowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegodlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegéinych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien  wykona¢ inspekcje  telewizyjng  kanalizacji ~ deszczowej  wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow. Raport z inspekcji winien
by¢ zataczony do dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca ~ odpowiada  za ochrone instalacii na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od whascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dia potrzeb planu
ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwiazanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

11, Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy.

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow



w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego W czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych niniejsza  umowa,  ktorych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

12, Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materialow rozbiorkowych
nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacj.

2) W zaleznodci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy i inne) stanowiace wlasno$¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zafadunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku Ilub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozhiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki  okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llosci materiatlow wykazane
w opracowaniu Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie
winno by¢ zalaczone do dokumentaciji powykonawczej.

13.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyc materiatow  wiasnych,
gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

2)  Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé W stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazat
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3)  Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaC od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

A 1l
-




10)

1)
12)

13)

dokumentacje powykonawczg zawierajaca miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi  przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Inwestorski wraz z analizg
porownawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie
robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian, Nadzoru
Inwestorskiego oraz  uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowania |
udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow, lub w przypadku koniecznoéci realizacji dodatkowych
robét budowlanych/dostaw/ustug lub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych od tych wskazanych w PFU,
sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go
do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowq (zawierajacg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacie techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastgpstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/zlozenia trakiuje si¢ jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych  robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zajg¢ na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologi robot, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebrac nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawcg pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowg jakos¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.
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W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong szczegolowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i
dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spigtej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej (.jpg, .pdf).,

3)  przediozyé wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

4)  Uzyskaé na rzecz i w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli zajdzie taka
konieczno$¢)

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac wykonania czgsci lub calosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia lub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje si¢ do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia ~ Zamawiajgcego
o usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze’). Odstapienie takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastgpczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe 0 prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
1666 ze zmianami).

2) Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy przekaze Zamawiajagcemu wykaz
0sob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do akiualizacji wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:




a. zadania oéwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na mlejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktorym mowa w
ust. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno w szczegolnosci zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu  skiadajacego
oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kOpIQ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowych (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), fj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢. zadwiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgioszeme pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewmajapy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7) Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

17. Wymagania Zamawiajgceqgo dotyczace sposobu komunikowania sig Stron.
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie

informacii lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiécie, wystane pocztg lub kurierem, droga elektroniczn lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w zafaczniku do Umowy.
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2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i

beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.17) wykonanie czeSci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w

szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu 0 Wykaz Cen.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tef
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bgdzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, Ze zaakceptowat umowg o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w

szczegblnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowsa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot musi
by¢ zgodny harmonogramem robot Wykonawaey,

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 9110

obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty —potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawey Iub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,
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8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegélnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow —uméw/umow/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawcg — obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajgcego W zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem  zatwierdzenia  przez ~ Zamawiajacego  umowy/zmiany — umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore scisle

odpowiadajg czesci zaméwienia okre$lonego Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usfugi stanowigce czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razgce naruszenie niniejszej UmMowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objgtych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

16



8.

10.

11.

jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig w formie ryczaltu na kwotg
.............. zt tacznie z podatkiem VAT (stownie zlotych: ................. [100) zgodnie z ofertq
Wykonawcy, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do umowy, w tym:

a. etap | — opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o kiorej mowa w § 3 ust. 21it. ai s

powyzej oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe na kwotg ....................
tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .................... 1100),

b. etap Il — wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie (jesli zajdzie taka konieczno$¢) na kwotg ..................... zt tacznie z
podatkiem VAT (stownie Zlotych: ................... /100).

Wynagrodzenie bedzie platne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez

Wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego,

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania

umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Szlak Stolic EV2/IR1 " Dziat 600 Rozdziat 60095 paragraf 6057

6059

Podstawa do zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zalgcznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robot/koricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow fakturami,

c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, Zze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 16 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.).
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10.
1.
12.
13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1. za zrealizowanie etapu | Wykonawca wystawi fakture po protokolarnym odbiorze dokumentacii
projektowo — kosztorysowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 i 5 powyzej przez Zamawiajacego oraz
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2. zarealizacje etapu Il Wykonawca wystawi faktury przejSciowe oraz fakturg koncowa,
Faktury przejsciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie cze$ciej niz raz w miesigcu, przy czym
pierwsza fakiura przejéciowa zostanie wystawiona nie wczesniej niz po wykonaniu dokumentacji
projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Faktury przejsciowe wystawiane bedq kazdorazowo na
podstawie protokoltu czesciowego odbioru robot, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$¢ kazdej faktury przejsciowej
nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy robot wykonane w danym
okresie rozliczeniowym.

Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koficowego robot.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz

po spefnieniu zapisu okre$lonego w ust.15.

Za termin zaplaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 15 do 22 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otfrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przediozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Termin na wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
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21,

22,

23.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne,
koszty  poniesione na ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 14 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszq zapewnia¢ wyplate odszkodowania pfatnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnoéci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnodci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  tym w  szczegolnosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawcg odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 oraz 6, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

wilasnego wyboru do postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.
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9.  Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

10. Jezell w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, w kwocie
T

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..............ceoee

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym
w szczegolnoéci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4,  Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wlkp. w kwotach
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych Iub  prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

7. Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w- ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze

by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokofu koncowego
odbioru robot,
2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.

10. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 8 powyzej,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bylby krotszy, anizeli terminy
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wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposab, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w calo$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem [ub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa zlozona  tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktore maja zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancij,

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposob
z odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaci.

o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci |

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron jak rowniez po ztozeniu

oéwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjac wszelkie mozliwe dziafania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
hie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt.3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
7 kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzier odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy [ub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  bezposredniej  zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do

22



zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nigusunigcia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu waznos$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu si¢ Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodéow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1lit. a) — o) przekroczyfa kwote
10 % warto$ci Kontraktu.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania speniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiaza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktrych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w § 4 ust. 8.

§ 11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq forma odszkodowania za

szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.

W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony

ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

. Strony okreélaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu prac projektowych, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
Wykonawca rozpocznie prace projektowe - w wysokosci 5 000. zt (stownie: pigé tysiecy ziotych)
za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w realizacji robot projektowych i budowlanych w stosunku do terminow, o ktorych mowa
w §4ust. 7i8 niniejszej umowy —w wysokosci 5 000. zt (stownie: pigc tysiecy zlotych) za kazdy
dzien zwtoki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej umowy w wysokosci 5 000. zt (slownie: pig¢ tysiecy zlotych) za kazdy dzien zwoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzanialobowiazku zostat okreslony w niniejszej
umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.
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2)

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy tysigce zlotych) za kazdy
dzien zwloki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 5 000. zt (stownie: piec tysiecy zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce zlotych),

g) za nieprzediozenie  poswiadczonej za zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre$lonym w umowie — w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal zawartg umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zapfaty —w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 3000 zt (stownie: trzy tysiace zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie:
trzy tysigce zlotych),

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 4 000 (slownie: cztery tysigce ztotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowiazania do usuwania odpadoéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 3 000 (stownie: trzy tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 3 000 (stownie: trzy tysiace zlotych)

n) w przypadku opdZznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktérym mowa w § 5 ust.

16 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacii, w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy dzien opoznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysiace zlotych) liczone za kazdg osobe, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

p) za odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w  Wysokosci
10 % {gcznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczy¢é kare umowng Zamawiajagcemu za odstgpienie od umowy w catosci

Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% warto$ci robot budowlanych do zrealizowania po

odstapieniu od umowy z wytaczeniem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 powyzej staja sie wymagalne

z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary

umowne;j.
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10.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat moZliwosc ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegolowo

okreslony w § 5 ust. 13 pkt. 7

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec sig

o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

Zzadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor

Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

Zmiana postanowiet umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem moziiwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
nigjasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12— 15 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwoé¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac¢ zmiang kosztéw wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czgs¢ robot
wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
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podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy

zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$é jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadku wylaczenia czesci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3)  w przypadku koniecznosci zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych w PFU, wprowadzanych w
sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w PFU rozwigzan groziloby niewykonaniem |ub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploataciji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

c) ze wzgledu na postanowienia  decyzji  organow administracji  panstwowej
lub z uwagi na korzyéci dla Zamawiajacego.

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnos¢
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w calosci lub czesci

h) w przypadku wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 umowy, uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego

5) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3) i 4)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) Wykonawca wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot
oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczeglowa, przy
zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach
na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu

b) wybér publikacii przez Wykonawce wymaga akceptaci Zamawiajacego)

¢) zastosowane zostang wskazniki:

— stawka roboczogodziny ,R" — $rednia dla wojewodztwa lubuskiego,
—  koszty posrednie Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa lubuskiego,
—  zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiaiow (fgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedfug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu
zostana przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

7) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

8) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany, o kiorych mowa w pkt. 7) i pkt. 8) beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:
1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,




12.

2)  szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkow geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegolnoci gdy ujawnity sie nieprawidiowosSci
w jakosci, technologii robot, materiatow,

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9)  dziatania 0sob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacije prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia Umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie préb dodatkowych nieobjgtych
umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej.

13)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-4 niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organow wiladzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacii przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystapienia dzialan i zaniechan instytucii zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamowienia

Dopuszcza sie zmiane osob_odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  niewywigzywania sig 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

13. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy

moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
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3) ktorego nie mozna uniknag, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg speknione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.
Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzar minimalizujac zwloke lub szkode.
Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie
W wywiazywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzszej Zamawigjacy nie  jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strong
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych z  Umowy  stosujac srodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
Prawa autorskie

Wszystkie skladajace sie na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje elementy, w szczegdlno$ci:
dokumentacja projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory
nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcg w ramach umowy beda stanowi¢ wytaczng wtasnosc
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w tresci ninigjszego paragrafu z chwilg wydania
utworow (egzemplarzy) Zamawiajacemu.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania Zamawiajgcego, z
zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.
Zamawiajacy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentow dokumentacii i rozporzadzania nimi w
zakresie pdl eksploatacji wymienionych w treci niniejszego paragrafu.
Wykonawca najpozniej do dnia ziozenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacii projektowej zapewni
istnienie wystawionego przez autorow utworéw nigodwotalnego i bezwarunkowego upowaznienia dla
Zamawiajacego do wykonania w imieniu autoréw utworu(6w) jego (ich) autorskich praw osobistych, a w
szczegolnoéci: do decydowania o nienaruszalnodci tresci i formy utworow, decydowania o pierwszym
udostepnieniu dziefa publicznosci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz
wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznacza¢ bedzie odmowe
zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokolu czgsciowego robot za wykonanie dokumentacji projektowe;.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacii, rozumie sig przez to prawo Zamawiajacego do:

a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegolnosci w sieci Zamawiajgcego,

b. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

c. trwaftego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu

w calosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,
d. tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian utworu,
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e. obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzania do obrotu,

uzyczenia, najmu, dzierzawy,

publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczna, internetowa, wizualna,

rozwoju, ulepszania utworu, jak rowniez tworzenia i rozpowszechniania utworow zaleznych,

thumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,

publicznego wykonania, wystawienia, wySwietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a

takze publicznego udostepnienia utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

j.  wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej
i multimedialne;.

6. W razie odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron lub rozwiazania umowy przez Zamawiajacego,
autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu istniejacego na dzien
odstapienialrozwiazania umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na
Zamawiajacego z chwilg zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu/rozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelka odpowiedzialnos¢ za naruszenie dobr osobistych illub autorskich praw
majatkowych badz pokrewnych osob trzecich w zwiazku z realizacjg postanowien niniejszej umowy. Jezeli
dojdzie do naruszenia dobr osobistych lub autorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich i
osoby te skierujg roszczenia przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego
zaspokojenia roszczen tych oséb oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego
tytutu.

DK

§ 15
Cesja na rzecz oséb trzecich

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0sob trzecich a takze zobowigzania z tytutu rekojmi
i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921 ke na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i
rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 91 10

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytufu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwigzku z wystapieniem wady.

4, Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytufu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancii.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§17
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Postanowienia kofncowe

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych —egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescia niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ TWIR/2017

naswa i adres, dane = KRS Wykonawey realizujgeego preedmiot umowy nr .. ../WIR/2017 = dnia )
¥ !l

Uprawniony z tytulu gwarancji: ~Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
........................................................ .....zwany dalej Zamawiajgcym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....... /WIR/2017 z dnia ........ 2017 r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Szlak Stolic EV2/R1”

. Data odbioru koficowego zadania zgodnic z Protokotem odbioru koficowego:

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejsza Karta gwarancyjna
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowg nr ........ /WIR/2017 z dnia ....... 2017 r.
a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzsza jakos¢ oceniang
zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez
producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robot i materialow
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant o$wiadeza 1 zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobdw
wbudowanych lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane
w ramach realizacjii przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego Podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje Wszystkich zobowigzan
opisanych w pkt. ponizej.

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ /WIR/ 2017 z dnia .......... Wynosi
...... miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzeni przewidujg krotszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentow wyrobéw, w tym
materialow.

. Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg,
zgodnie z ponizsza definicja, ktora ujawnifa sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
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— jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w wyrobie powodujgce niemozno$é uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobow1qzamam1
Gwaranta o ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyze;j.
— zmniejszenie wartosci wyrobu,
— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametroéw oraz obowigzujacych norm,
— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm,
~ usterki w wyrobie,
Za wadg uznaje si¢ rowniez:
- sy‘ruacje; w ktdrej wyrdb nie stanowi Wiasnosm Gwaranta,
- sytuacy; w ktorej Wyro6b jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.
Wada istotna oznacza wade powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wedlug
swojego uznania do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do Zzgdania wymiany
tego wyrobu na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunigcia Wady Iub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak
1 utracone korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umowne] za nieterminowe usuniecie Wad Iub Wymiane
Wyrobu wolnego od Wad, w wysokodci 0,01% Ceny umownej brutto okreslonej
w umowie, za kazdy dzien zwihoki,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiane
Wyrobu na wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usuniecia
Wady, przy czym usunigcie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatne] wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),

d) zaptaty kary umowne;j, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 Iit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calodci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3 Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od
Wad. '

12. Przeglady gwarancyjne:
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12.1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy
wedlug uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmnicj 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowiazany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i
wskazaé Zamawiajagcemu wyznaczone osoby na pi$mie w terminie najp6zniej na 7 dni
przed planowanym przeglgdem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sig jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywalo zadnych ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznodel ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

12.5. 7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szezegdtowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.
13.1 W okresie trwania Umowy do trybow i czaséw usuwania wad majg zastosowanic zapisy
umowy.
13.2 Po zakoficzeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie
ujawnionej Wady wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:
Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie 1. Potwierdzenie przyjecia zgloszenia 24 godziny od chwili
z definicjg w pkt. 10 i okreélenie sposobu usunigcia Wady powiadomienia

2. Zapewnienie nieprzerwane]

dostepnoscei do drogi 1 jej 72 h od chwili powiadomienia
przejezdnosci
3. Calkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie | 1. Potwierdzenie przyjgcia zgloszenia

z definicjg w pkt. 10 i okre$lenie sposobu usuniecia Wady 24 i od chwili pewiadomienia

2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuni¢cie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Gwaranta.
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13.4- Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady 1 zasady sztuki budowlane;j.

13.5 Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia
Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeli obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
- wynikajacych z tytutu Gwarancji 1 Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowal w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

15,

14.1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem lub poczty
elektroniczna na wskazane przez Gwaranta numery telefondéw 1 adresy. Potwierdzenie
zgtoszenia przesyltane jest rowniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajgcego.

142 Zar6wno Zamawiajacy jak i1 Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach 1 potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie.

O kazdej zmianie takich osob, strony zobowigzane sg informowa¢é si¢ niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesnie] wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potvvierdzona zostanie w formie pisemne;j.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony
obowigzane s3 informowaé niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie dorgczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub
likwidacje powiadomié o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majac odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szezegdlnoéei kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czg$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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