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Projekt umowy

' UMOWAr .......... :
Zagospodarowanie skweréw misjskich w Gorzowle Wikp.— przy dawnej Lazni Migjskie]

w ramach projekiu "Poprawa jakosci $rodowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwdj wybranych terenow zieleni
w Gorzowie Wikp., Kostrzynie nad Odra | Debnie",
- ktory jest wspoffinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, Funduszu Spéjnoéci w ramach Dzialania 2.5, 03 priorytetowa II,
Programu Cperacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Sporzadzona w dnit ......c...coon...... w Gorzowie Wikp. pomigdzy:
1. Miastemn Gorzéw Wikp. ~ Urzad Miasta

ul. Stkorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca”,

§1

Definicje [ interpretacje

Na polrzeby riniejsze] umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

Wykonawca ~ oznacza wykonawce robot bedaeych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest tozsame/rownoznaczne

z pojeciemn Wykonawca Robdt,

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

3 Nadzér Inwestorskl — oznacza podmiot Upowazniory przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania
dzialart i decyzii organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym
postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Inzyniera Kontrakiu.

4, Qubior czgsciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okrestonego etapu robét. Odbidr czgsciowy nie rozpoczyna biegu
okrest rekojmi i gwarancji. Odebrane czgéciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy,
na Zamawiajacego hie przechodzl ryzyko i odpowiedziainosé a protoket odbioru czesclowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu
arf. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5 Zakoiiczenie realizacji robét budowlanych - realizacjs robat budowlanych uznaje sig za zakoriczong wowezas, gdy tacznie
zachodza nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakoficzyt roboty budowlane objete niniejszg umows, w tym uporzadkowat teren inwestycji.

2)  Dokonany zostanie wpls kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz wpis Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Rob6t w terminie 21 dni od daty powyZszego wpisu do Dziennika Budowy pizekaze Zamawiajacemu
kempletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o fej kompletnodci | prawidlowose! wykonania,
za datg przekazania uznaje sig date wplywu dokument6w do siedziby Zamawiajgcego.

8. Odbidr koncowy — protokolare przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do uzytkowania
po pozylywnym zakoficzeniu odbioréw czesciowych, po dokenaniu przez Komisjg odbiorowa oceny wykonanla w spos6b
prawidlowy cato$ci przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowad dokumentacje powykonawcza,
w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego
wraz z uzyskang przez Wykonawce decyzia o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braky sprzeciwu de uzytkowania
(lesli wymagane), a takZze nalezy uporzgdkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbiory koficowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokolu odbioru koricowego. Odbior koficowy rozpaczyna bieg rekojmi | gwarancji dla calej inwestycji.

7. Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarancji | usunieciu wad. Wykonawca ofrzyma
od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiskiu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem
ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy.

8. Zakonczenie realizaci przedmiotu umowy - za zakoficzenle realizacjl umowy uznaje sig podpisanie protokolu odbioru

ostateszregd, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datq zakoriczenia realizacji przedmiotu Lnowy.
Y ‘
1

Mo




10.
1.
12,

13.

14,

15.

18.

17.

18.

19.

20,
21,
22,
23.
24,
25,

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koficowege, powotana przez Zamawiajagego z udziatem

zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycl - teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolamie, na ktorym bedzie realizowany przedmiot

umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajgcego zawarcie niniejszej

umowy.

Dokumentacja projektowa — zbi6r dokumentow, obejmujacy w szczegéinosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze,

Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

kidrych moZna realizowat roboty budowlane. :

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiora =zostala opracowana zgodnie z art. 57  ust 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t). Dz. U. 22017 1. poz. 1332) oraz SIWZ stanowigcym integralng czes¢

niniejsze} umowy. Kompletno§é-dokumentacii powykenaweze] Wykenawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o Jej komplefnoscl

i prawldtowosci wykonania w Swietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ, Kompletnos¢ dokumentacji jest réwnieZ potwierdzana

przez Nadz6r Inwestorsk.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie

lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja ZamaWIajqcego lub obowiazujacymi w tym zakresle warunkami technicznymi

wykonania robdt, wiedzg, techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak
stanu robot [ub urzadzen, o istnieniu, ktorego Wykonawca zapewniat,

Sifa wy?sza — zdarzenie, kidrego strony nie mogly przewidziec, kidremu nie mogly zapobiec ani kibremu nie megty

przeciwdzialaé, a kisre uniemoziiwia Wykenawocy wykonanie w czescl lub w calosel przedmiotu umowy zgodnle z zapisami

§ 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktore] przedmiotem

sq uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgéé zamowienia, zawarta migdzy wykonawcg a innym podmiotem

{podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych takze miedzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub migdzy

dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osaba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnsj, kiora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawce lub dalszym Podwykonawca, zaskceptowang przez Zamawigjgcego Umows
o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych sluzacych realizacji przez Wykonawcg przedmiotu Umowy
albo

2) zawarla z Wykonawcqprzed}ozonq Zamawiajacemu Umowe o Podwykoraawstwo kidre] przedmiotern sg dostawy fub ustugi,

stanowigce czeS¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5%
wartogci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodiegaiacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umbw o wartodci wigksze]
niz 50.000,00 L.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywanla robot budowlanych zgednosci
realizacji z dokumentacjg projekiows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzal zamiennych oraz opracowywaniu
rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez
Wykonawce.
Protokét koniecznosci — dokument okredlajacy zakres rzeczowe-finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowyeh,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidiowsj realizacji przedmiotu Umowy. Protokol
koniecznoéel jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego 1 jest podstawg
do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

Protokét odbioru czesclowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresle wykonania przez Wykonawce

zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usunigcia wad ~ dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania usunigeia przez Wykenawcg Wad

powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranci jakoéci w robotach budowlanych zrealizowznych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawcg calosci robot

budowlanych bedagych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robhét — dokument potwierdzajaey odbidr robét po usunigeiu przez Wykonaweg wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rgkojmi i gwarancji jakoscl,

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sq interprefowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) ltekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie] i odwrotnie chyba,

7e z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

. 3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Sironie w trakele realfzacji Umowy b@dqsporzqdzane w jezyku polskim.

4) Srédtytuly nie wplywajq na interpretacje postanowien umownych.




§2
Podstawa prawna zawarcla urmowy

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowanla o zaméwienle publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnla 29 stycznla 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (& . Dz. U. 2017 poz. 1579) w trybie przstargu
nieograniczonege na podstawis ogloszenla opublikowanego w  Biuletynie  Zamdwien  Publicznych  pod

.......................................

2 Padstaws zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgeego o wyborze oferly najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

. Przedmiotem umowy jest realizacja zadanla inweslycyjnego w formule , zaprofoktu], wybudy” polegajaga na zagospodarowaniu
skwerdw miejskich przy dawnej Laini Miejskiej w Gorzowie Wikp. pod nazwg ,Poprawa fakodci Srodowiska mle/skiego
poprzez renowacie | rozwéf wybranych ferenéw zielenf w Gorzowie Wikp., Kostrzynie nad Odrg | Debnle” - zadanis
ceesciowe nr 1,

1) Zakres przedmiofu umowy obejmuje w szczegdnosci:

a. opracowanie dokumentac]l projektows] (projekt budowlany, projeki wykonawozy, shecyfikacle techniczne
wykonanta | odbloru robdt — STWIOR) wszyslkich branz,

b, wykonanle robot budowlanych na podstawle opracowans| dokumentacfi projektowe] oraz STWIOR,
zgodnie z haromonogramem rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca w ramach przedmiotu zamowlenla zobowigzany Jest do opracowania kompletu dokumentac]l projekiowsj w zakresie
konlecznym do wykonania robot budowlanych, uwzglednlajac wszystkie abowlazujace przepisy, a w szczegéinodcl ustawg z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (. Dz, U, z 2017 1., poz. 1332) oraz ustaws z dnla 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(. Dz, U,z 2017 r,, poz, 1579) ze szczegolnym uwzglednienlem art. 29, art, 301 art. 31 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3) Dane dotyczqce planowanego zamierzenia inwestycyjnego do zagadniert projektowych zawleraja nastgpuface dokumenty:

~a, Program funkejonalno — uzytkowy
b. SIWZ
4}Komplet opracowane] dokumentac)i ma zawierat w szczegélnoécl:
a. projekt budowlany - 5 egzemp]arzy,
b.  projekt wykonawczy - § egzemplarzy... R
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbloru Robbt 2 egzemplarze,
d.  Wersje elekironiczng dokumentac)i okreslonej w pkt. 4 lit. a-c mnle;szego paragrafu-2egz,

5} Dokumentacja projekiowa, winna spelnla¢ wszystkie wymagania okreslone przeplsam! prawa, w szczegélnodel wymagania
w zakresle dostgpnosct dla 0s6b niepelnosprawnych | byé zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a je] treéé winna
byé dostosowana do specyfiki i charakteru obiekiu budowlanego craz stopnia skomplikowania robGt budowlanych,

6) Wykonawsa w ramach przedmiolu zamdwlenia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji, o ktdre] mowa w pkt. 4 powyzej

7} Wykonawca odwladeza, 2e posiada stosowne uprawnienia, dysponuje wiedza, dodwiadczenlem, kwallkacjami nlezbednymi
do wykonywanla przedmiotu umowy oraz, Ze nle istnlejq 2adne przeszkody prawne | faklyczne unlemozliwiajace lub utrudnisjace
wykonanie abowigzkow okresfonych umowa,

8) Nowa infrastruklura wytworzona w ramach projeklu powinna byé zgodna z koncapcja uniwersalnego projektowanta, bez mozliwoscl
odstepstw od sfosowania wymagar prawnych w zakresle dostepnodel dla oséb z nfspefnosprawno$cla wynikajacych z chowlgzujacych
przeplséw budowlanych,

§4

Termin reallzacji umowy oraz okres gwarancj! | rekojmi

Termin realizacji umowy bisgnie od dnla zawarcla ninlejsze] umowy do dnila podplsania protokolu odbloru ostatecznego.
Termin rozpoczecla prac projekfowych 7 dni od daty podpisanla umowy.

Teimin zakoficzenia realizacii robot budowlanyeh ....ovearens

Okres gwaranc]i ustala slg N .......ovee. liczone od daty podplsanta protokolu odbioru kaficowsgo.

Okres rekolmi rozszerza sl do okresu gwaranc)l na ............. liczone od daty podplsania protokolu odbioru koficowego
{zgodnie z art. 658 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach ninlejsze] umowy.

SR W s
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§5
Obowlazki Wykonawcy -

1 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninisjsze] umowy we wiasnym zakresle ina wlasny koszt
wykona dokumentac)g projekiowq oraz wszelkle roboty budowlane zwlgzane z wykananiem przedmiofu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

yWykonawca zobowiazany jest do:




13)

14)
15)
16)
17)
18)

19)

Wykonanie dokumentacjf projektowej ~ projektu budowlanego/wykonawczego {plandw, rysunkéw fub innych dokumentéw

umoziiwiajacych jednoznaczne okreélenie rodzaju | zakresu robdt budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar | dokfadne

lokalizagji ich wykonania, zestawienia materialow, wytycznych wykonanta | odbloru rohét, przeprowadzonych badat,

préb, itp. oraz przedmiaréw) wraz z uzyskaniem uzgodnler/pozwoler (w tym pozwolenia WojewGdzkiego Konserwatora

Zabylkow na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wplsanym do rejestru) w terminie okrelonym w hamonagramie

rzeczowo - finansowym,

przygolowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, i przekazania go Zamawiajacemu w terminte 14 dni od podpisania

umowy,

zapewnienia sprawowanta nadzoru autorsklego nad robotaml wykonywanymt wediug opracowans] dokumentac)f projektowej,

prowadzenla Dziennika Budowy zgodnle z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wplsow na blezaco,

wypelnlanla | realizacji poleceit wpisanych do Dzlennika Budowy, '

opracowania planu bezpleczefistwa | ochrony zdrowia | umieszczenia informac)i o migjscu przechowywanla planu BIOZ

na tablicy Informacyjne] budowy,

realizac]l robot w terminie okreslonym ninlejszq umowa,

zaplaty wynagrodzenia | Innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania. Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

ustinigola na wlasny koszt wszelkich wad I usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski ub Zamawlajacego w trakcie

trwania robdt oraz w okresie gwarancjl | rgkojmi, w wyznaczonym przez Sirony terminie, nle dluzszym Jednak niz termin

tachnicznie uzasadnlony, nlezbedny do ich usunlecia,

wykonania opracowarl, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolefi, uzgodnien, opinii, pozwolen bad?

nnych dokumentow wymaganych przepisami szczegéinymi — niezbednych do uzyskania decyzj administracyjnych | odbloru

przedmlotu zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie jezelf bedzle wymagane,

uwzglednienta w kosztach | terminach realizac]i zadanla wszelkich czynnosal nleoplsanych wyzej, a wynikajacych z procedur

okreslonych w przepisach szczagéinych niezbgdnych do wiasciwego | kompleksowego zaprojektowania | prowadzenla

robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmioty umowy,

realizac)i rob6t w sposéb zgodny z technologlg ich wykonania. Wszelkie waiptwoscl badz propozycle rozwlazan

zamlennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawlajacego,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizac)i robét, kontroli Jakosci materialéw i robdl oraz badai i pomlaréw

w zakresle okreSlonym w STWIOR. Udostgpnlanie Nadzorowt Inwestorskiemu § Zamawizjacemu wynikéw badan i pomiardw,

Informowanla Nadzoru Inwestarskiego | Zamawiajacego o wszefkich mozliwych problemach, zdarzeniach | okelicznodciach

mogacych wplynaé na opdiniente robét lub mogagych wplynag na jakosé robét,

przekazania Nadzorowi Inwestorsklemu wszefkich nlezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania

$rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy,

W przypadku powlerzenia wykonanla czecl zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzle pelnif funkcle

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt | usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada

za dzlalania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru kofcowego do wystawlenia Protokolu odbloru ostatecznego, Wykonawce obclazajg koszly usuniecia

Wad { naprawienla kazde] szkody rzeczywiste] powstalej na przedmiocie Umowy, | za kidra ponosl odpawledzlanoese

na zasadach ogdinych, a spowodowanej: _

a)  Wada kldra wynikla z wykonane] dokumentacii projektowej wykonanej w ramach Umowy i na podstawie ktére]
zrealizowane zostaly roboty budowlane,

b)  Wada, kitra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot | thwila w obiskgie, kldrego dolyczy przedmiot
Umowy na dzler zakoriczenla robdt budowlanych sluzacych realizac)l przedmiotu Umowy,

¢} Wypadkiem zaistnlalym przed dniem Odbioru konicowego, ktéry nie byl objety ryzyklem Zamawiajacego lub,

d)  Czynnodclaml Wykonawcy na Terenle budowy po dniu Odbioru koricowego.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykanaweg lub Inne podmioty, za ktére ponosi on odpowledzialnoé, w 2wigzku z realizacjy Umowy.

Wymagania Zamawlajacego w zakresle dokumentacii projeklowe]

1)

2}

4)

Dokumentacia projektowa winna zawieraé w szczegolno$cl: plany, rysunkl lub inne dokumenly umozliwiajace
jednoznaczne okreslenic rodzaju | zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowar i dokladne|
lokalizacji ich wykonania, szczegdlowe wytyczne zawierajace zestawlenie materlalow wykorzystanych przy robotach
budowtanych, warunki wykonania | odbloréw robot oraz szczegdlows wylyczne dotyczace przeprowadzonych badat,
anallz itp.

Dokumentacja projektowa, winna spefniaé wszystkie wymaganla okreslone przeplsami prawa, w szozeglnoscl wymagania
w zakrese dostgpnodl dla oséb niepelnosprawnych i byé zgodna z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a jej treét
winna by¢ dostosowana do specyfiki I charakteru oblektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robot budowtanych,
Wykenawca ma obowlgzek uzgadnlania z Zamawiajacym materiatéw. budowlanych w rozwigzaniach projektowych
oraz przyjmowane rozwiazania funkcjonatne i estelyczns. )
Wykonawca przed zloZenier wniosku o pozwolenle na budowg, przekaze do Zamawiajacego oraz Nadzoru Inwestorskiego
po 1 egzemplarzu dokumentacji w wers}i paplerowe] i elektronicznej do akceptacji, Zamawiajacy | Nadzér wniesie
swoje uwagi w terminie 7 dni od daty je] otrzymanla.
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Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0s6b funkeyinych:

1) Wykonawca zobowigzany Jest do zapewnlenia wykonania i kisrowania robotarmi objetymi ninigjszym zambwienlem
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienta budowlane.

2)  Wykonawca zobowlgzany jest wyznaczyé przedslawiciela Wykonawcy na caly okres realizacji umowy i wyposazyt
go w odpowlednie pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. :

3)  Funkcje Projektantow, kierownlka budowy | Kierownlkow rob6t branzowych beda pelnily osoby wskazane w ofercle
Wykonaway zlozonej w przefargu poprzedzajgcym zawarcie ninfejszej umowy.

4)  Kierownlk budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcle wykonywania robot budowtanych
stanowiacych przedmiot Umowy.

5)  Projektanci i Kierownlk budowy oraz odpowledni kierownicy robdt sa zobowigzani uczesiniczyé w naradach
koordynacyjnych. -

Wymaganla Zemawialacego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany Jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do sporzadzenia planu
hezpleczefistwa | ochrony zdrowla, uwzgledniajac specyfike i warunkl prowadzenia robot.

2 W planie nalezy uwzglednic spacyfikg prowadzenia robot:

a) powodujagych ryzyko powstania zagrozenia hezpleczenistwa | zdrowia ludzi, a w szezegbinodci upadku z wysakosc,
b} zuwzglednieniem obowigzujacych przeplséw BHP.

3}  Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia |
23,06.2003r. w sprawie Informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, 2003, nr 120, poz. 1126},

4) Koszly wykonania planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowla obciazaja Wykonawce, nie podiegaja odrgbne] zaplacie
i winny byé wliczone w koszly agélne robdt,

Wymagania Zamawlajacego dotyczace terenu budowy,
1) Wykonawca Jest zobowlgzany do przejecla terenu budowy, Jego zagospodarowania oraz zabezpleczenia terenu

budowy | migjsc prowadzenia robdt, zapewnienla nalezytego tadu | porzadku, a w szczegoinodci przestrzegania
przepisow BHP,

2) Zorganizowanla zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach konlecznych do realizac) przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na tersn budowy, na wiasny koszt | staranfem wlasnym, wody | energii eleklrycznej, zamonlowania
liczniiow zuzycla wody | energil elekiryoznej | ponoszenia kosztow zwlazanych z korzystanlem z urzagzeh Infrastruklury
technicznaj, w tym m.n. zuzycla wody, energil eleklryczne], do celdw zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych,
prébami, odbiorami | usuwanlem wad.

4) Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone roboty podstawowe
i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanle nalezylym przez. caly okres realizacji robét budowlanych do dnia
odbloru koficowege.

5) Zorganizowania we wlasnym zakresle dozoru miena | wszelkich wymaganych przepisami zabezpleczeft p.poz. na terenie
budowy oraz ponoszenie za hie pene] odpowiedzialnodcl materialnej,

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszyslkich wykopéw i migjsc wykonywanla robo! oraz miejsc skladowania
materialow, zgodnie z przeplsami oraz wymaganiaml Szezegblowych Specyfikacy Technicznych.

7) Zabezpleczenia terenu budowy pod wzglgdem bezpleczefistwa | organizacjl ruchu oraz przed Innymi ujemnymi
skulkami oddzlalywania w trakele robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresle przepisami, wymaganiami
STWIORB oraz starannoécia uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosel, w tym skutki finansowe,

8) Ponoszenia odpowledzialnosci za szkody powstale na terenle budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami
prowaczonymi przez Wykonawcg, W przypadiu zniszczenta ub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenla podziemnego
Zlokalizowanego w migjscu prowadzenia robol fub majatiku Zamawiajacego — naprawienie ich | doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszl.

9 Zabezpleczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzenlami | ponoszenle skutkow finansowych
z tego tytulu, w tym przed kradzieZq i zniszczenlem wszystkich materialow dostarczonych na plac budowy.

10} Ulrzymywania terenu budowy w stanfe wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanla na biezaco
niepotrzebnych urzedzer pomocniczych, zbgdnych malerlalow oraz odpadow.

11)  Likwidacjl terenu budowy 1 uporzadkowania tego lerenu w terminle nieprzekraczajacym wyznaczonego terminu
zakoficzenla realizacji rob6t budowlanych.

12)  Wykonania prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpleczenstwo lub konieczno$é zapoblezenta awarll

13)  Zabezpieczenia ~ w przypadku przerwy w realizacjl procesu budowlanego - stanu robot oraz placts budowy w slopniu
uniemozliwlajgeym zalstnienfe zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapié sytuacje odszkodowawcze W stosunku
do Zamawiajgcego,

14)  Podjecte nlezbgdnych $rodkow sluzgcych zapobleganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nleuprawnione,

- 45)  Prowadzenia robdt w sposob niezakiocajacy ruchu na drogach i nle utrudniania ruchu bez uzasadnionych powodow. -

16)  Wykonawca na wlasng odpowiedzialnasé | na swo] koszt podejmie Srodki zapobiegaweze wymagane przez okolicznoscl,
aby nie naruszaé praw wiascicili poses]i | budynkow sasladujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy rie odpowiada warunkom okrelonym w pkt. 10, Nadzér inwestorskd ma prawo
poleclé Wykonawcy natychmiastows doprowadzenle Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sig do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skierowanym
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przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnglrzne] doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztam tych prac obclazyé Wykonawce (wykonanle zastgpeze),

18} Uzgodnienia we wlasnym zakresle i na swoj koszt tymezasowych zajet terendw, niezbgdnych do prowadzenla robét
budowlanych, :

19)  Zapewnienia bezpieczenistwa | praw wlagclclslom posesji sgsiadufacych z terenem budowy.

20} Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcla drog | chodnikéw wraz z wykonanlem wymaganego oznakowania
tymezasowe] organizacji ruchu | ponfesiente kosztow dokonanych zajeé.

21} Prowadzenia robdt w sposéb zabezpleczajay skarpy, wykopy | istniejgcs uzbrojenie; poinformowania, Przed przystapianiem
do robét, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia podzlemnego o terminie rozpaczecia robt | ewenlualne] potrzebie
zabezpleczenla nadzoru z Ich strony na czas prowadzenia robot.

22} Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenla podziemnego, robot zZiemnych rgeznie,

23)  Ulrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacfi inwestyd)i :

24)  Ulrzymania i ponoszenla odpowiedzialnosci za wybudowane obiekly do czasu ich przekazania do eksploatagii.

7. Wymagania Zamawiajgoego dotyczace harmonogramu 1zeczowe-finansowsgo:
1) © Wykonawca winien opracowat | przedloZyé do akceplacjl Zamawiajacego harmanogram rzeczowo-finansowy zawierajacy
krétki opls podstawowych czynnoscl, kolejnosé wykonywania pracfrobdt, czas wykonywanla pracfrobét | ich warloss.
2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparclu o charaklerysiyke poszczegéinych elementow wehodzaeych z zakres prac
budowlanych, W harmonagramie robét naleZy uwzglednié termin wykonania projektu budowlanego wraz ze ZloZeniem
whiosku 0 pozwolenie na budows, termin wykonanla pozostale] czescl dokumentacji projekiowe], etapowanie robét
zgodnle 2 projeklem tymezasowe] organizacj ruchu technologiarl wykenania poszczegainych elementéw prac budowlenych,
3} Harmonogram winlen byt podpisany przez osobg upowasniong do reprezentowania Wykonawey | dostarczony
Zamawiajacemu w terminle do 14 dni od daty zawarcia ninlsjszej umowy.
4) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorsklego lub Zamawiajacego
w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaklualizowany harmonogram nalezy przedioZyé do akeeptacji Zamawiajacemu,

8. Wymagania Zamawia aceqo dolyczace odbioru robdt;

1) Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, Ulegajgcych zakryciu, odblory czesciowe, odbior koficowy, odbiér przed uplywem
okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentac)| projeklowe] | STWIORB, a jezell termin
ten nie zostal okreslony zawladomienia nalezy dokonaé w ferminle 3 dnl roboczych przed zamiarem ich odbioru,

2) Przed rozpoczgeilem odbloru robét Wykonawca przygoluje | przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemy dokumenty
pozwalajgce ha oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbloru czeéclowago robdt w zakresie | ilosc okreslonej
postanowieniami dokumentacji projektowe], STWIORB | harmonogramie rzeczowo ~ finansowym,

3) W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nleadebranych przez Nadzor Inwestorsk]
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorsklego | na wlasny koszt dokona Ich odkrycia.

4) Golowosé do adbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bgdzie zglaszaé poprzez
dokonanie wplsu do Dziennika Budowy. Inspeklor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbloru tych robdt w terminie
do 2 dni od daty olrzymania zgloszenia od Wykanawey,

5) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbiory koficowego robét w formie pisemnej. Odbldr konicowy robot
dokonany zostanie komisyjnle z udzialem przedstawicieli Wykonawey, Nadzoru inwestorsklego | Zamawiajacego.

g, Wymagania Zamawtafacegoe dotyczace zasad kontroli iakoscl robat:
akosci whudowywanych materialéw,

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robét | |

2) Wykonawca winien opracowad | przedstawié do aprobaly Nedzorow! Inweslorskiemu program zapewnienia jakosci, w kidrym
przedstawt zamierzony sposob wykonywania rebét, mozliwoscl technlczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgednle z dokumentacjy projektowsa, STWIORB oraz poleceniam! Nadzoru inwestorskiego,

3 Wykonawca w celu zapewnienla jako$ci winlen zapewnic obslugg laboratoryjna, obsluge geodezyjna, sprzgt,
zaopatrzenie oraz wszystkle urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badari materialéw oraz robot w zakresie
okresionym w STWIORB, obowlazujacych przepisow, odpowlednich norm, a takze na zgdanfe Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

4) Wszystkle  badanla  wykonywane na polrzeby robot ulegajacych  zakryclu, odbioréw czesciowych
I konicowych winny byé wykonywane przez laboratorlum budowlane zalwlerdzone przez Nadzor Inwestorski,

5) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdinosel wytyczenia w planie | wyznaczenia rzgdnych wykonanla poszezegéinych
elementéw robét oraz wykazania iloscl, powierzchni wykonanych elementow robol, zuzytych materialéw itd. winna byt
wykonywana przez uprawnlonego geodele.

6) Wykonawca bedzie ponosi wszyslkle koszly z tytulu wykonania badan, zakupu, transporiu, wykorzystania materialow
Imnych jakle okaZa sig polrzebne w zwigzku z wykonywanlem badan laboratoryjnych i obsluga geodezyjna,

7) W trakele prowadzenia prac porniarowych | badawczych Wykonawca winien znaé | stosowad wszelkie przepisy
dotyczgce ochrany Srodowiska, ochrony p.poz. | inne przeplsy. .

8} Wykonawca Jest odpowiedzlalny za wszelkle straly spowodowane nleprzestrzeganlem zasad ochrony Srodowlska,
ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

9 Wykonawca odpowlada za achrong instalacii na powlerzchnl zlemi | za urzadzenla podziemne, takie jak rurociagi,
kable flp. w lrakcle prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od wlasciciel tych urzgdzen potwlerdzenle informac]i

/" dla polrzeb planu ich lokelizac]i.




10,
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12,

10)  Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenla Instalac]l ha powlterzchni ziemi | urzadzen podziemnych
spowodowanych w wynlku jego dzialanta zwiazanego z wykonywanfem pomiardw, badari (inwentaryzacji).

11} Wykonawca winien realizowag prace pomiarowe | hadawcze w spos6b powodujacy minimalne niedogodnoécl dla misszkariedw
przyleglych posssji.

12)  Wszelkle wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostaloscl o znaczeniu geologicznym
lub archealogicznym odkryte na terenie badail i pomiaréw sg wlasnoscia Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo
geologlezne | gérnicze oraz ustawa ¢ ochronie dobr kultury | podlegajg ochronie. Wykonawca winlen Je zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomit Zemawiajacego | odpowtednle wiadze | postgpowat zgodnie z ich poleceniaml,

Wymagania Zamawiajacego dolyczace udostepnienia terenu budowy:
1) Wykanawca winien umoZliwic wstep na leren budowy Zamawlajasemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz

udostepnienia danych i informacji pracownikom organow w szozeglinosel: Pansiwowego Nadzoru Budowlanego,
inspeke)l Ochrony Srodowiska, Inspekjl Sanitame), Parstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy PoZarnej, innym
uprawnlonym przez Zamawlajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonawea umozliwi wstgp na teren budowy Innym niz opisanym w pkt. 1 powyze] pracownikom, Kldrych Zamawiajacy
wakaze w okresle realizac]l przedmiotu umowy.

3 Wykonawca jest zohowigzany udostgpnlé teren budowy Innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego W czasie
realizacii przedmiofu umowy. Dolyczyé to bedzle wykonawcdw, kibrzy moga zaistnled na terenie budowy tub w jego
hazpostednim sasiedziwie w terminie prowadzenia robot objetych ninlejszq umowa, ktdrych konlecznos¢ budowy
wynikta juz po zakoticzenlu prac projekiowych celem realizag] robot w ramach niniefsze] umowy. W takim przypadku
wykonawcy innych robét beda musieli dziala¢ w porozumleniu z Zamawiajaoym i Wykonawcg ninfejsze] umowy
wzajemnle uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymaganla Zamawlalacego dotyczace materialéw rozbibrkowych.
1) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosziow utylizacji materialow rozbiérkowych nie nadajacych slg do powtbmego

wykorzystania powstalych podozas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym polwlerdzeniem ich odbioru

lub ulylizacjl,

2) W zaleznoécl od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow rozbidrkowych (w uzgodnieniu
7 Nadzorem inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnle z procedura gospodarowania materialami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajace sle do ponowneqo whudowania (w tym malerialy drogowe, asfalt z frezowania, wpusty, wiazy | inne)
stanowigce wiasnodt Zamawlajacego - Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport do 15 km,
zaladunek, rozladunek) na migjsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze
Zamawiajacemu dokumenty polwierdzajgce przekazanie tych materialow,;

b) materialy nie nadajace sip do ponownego whudowanla, a wykonane z melalu (np. wysiegniki, barlery iinne)
Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 16km zaladunek, roztadunek) i przekaie
Zamawlajacemu dowdd dostawy,

¢) Inne materialy rozblbrkowe nle nadajace slg do ponownego wbudowania Wykonawca przekaZe uprawnionemu
padmiotowi do adzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne polwierdzenie Ich skladowania na wysypisku bad z utylizac]
przekaze Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca opracule | przekaze Zamawiajacemu zblorcze fozliczenle floscl wszystkich malerialow rozbibrkowych
(pizekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi
ich zagospodarowanle. Hogci materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszq byé polwierdzone przez Nadzor
Inweslorski. Opracowanle winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawcze).

Wymagania Zamawialacego dolyczace wbudowywanych materialow.

Wykonawca zobowigzany Jest:

1) Do wykonanla zaméwlenia Wykonawca zobowlgzany Jest uzyt materialow wlasnych, gwarantujacych odpowiednig
jakodé, o parametrach technicznych i jakodclowych okreslonych w dokumentad]l projekiowe]. Wyroby budowlane uzyte
do wykonanla rob6t musza odpowladat wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach.

2) Zabrania sie slosowania materfalow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz innym okreslonym
w projekele. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materlalow dokumenty polwierdzajace
pozwolenie na zastosowaniefwbudowanie (atesty, certyfikaly, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakosdl, deklaracje
zgodnoécl) | okazat je na kazde zqdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawilajacego.

3 Przed whudowaniem materialow Wykonawea winlen uzyska¢ od Nadzoru Inweslorskiego zatwierdzenle materialow
przeznaczonych do wbudowanla na podstawie dokumentow wymienlonych w punkcle powyzej, a w przypadku zastosowanta
materialéw réwnowaznych winlen w pelni udokumentowat Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zalaczajac
réwnlez oplnig Nadzoru Autorskiego. Przed odbforem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacjs
powykonawczg, zewisrajgea migdzy innymi deklaracje zgodnosd, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy.

. Dokumenty te winny wskazywad, ze dane materialy zostaly uzyte ha przedmiotows] budowle {okreélenie miejsca
whbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacia powykonawcza podlaga weryfikac)l przez Nedzor Inwestorsk.

4) Wykonawca zahezpleczy przed zniszczenlem, uszkodzeniem lub ulrata Jakos$cl, wiasciwosct lub parametréw, na wiasny koszt
| ryzyko, skladowane tymezasowo na terenle budowy materialy | urzadzenia do czasu Ich wbudowania, oraz umozliwl
przeprowadzenta kontroli w tym zakresle przez Nadzor Inwestorski. )

5) Sposéb realizacii robot musl byé zgedny z technologlg fch wykonanta, Wszelkle watpliwoécl badZ propozycle
rozwiazari zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzér Inweslorski wraz z analiza pordwnawcza kosztéw zmian
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10)

1)
12)
13)

Fostatecznie zaakeeptowane przez Zamawlajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest modliwe po akeaptac)i
przez Zamawiajacego. ‘
Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem ninlejsze] umowy, w stosunku do materialéw
przewidzianych w dokumentacjl projektowej bedzie mozliwa po przedstawleniu przez Wykonawce uzasadnienia
| pelne] analizy finansowe} zmlan, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnef zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania paramstréw réwnowaznodcl materialow,
Wykonawea wnoszac o zmiang materialow, iub w przypadkis koniecznose realizacji dodatkowych robot budowlanych/
dostawluslug lub robét zamisnnych w stosunku do przedmiolu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
tachnologicznych od tych wskazanych w PFU, skiada whiosek do Nadzoru Inwestorsklego | w tym samym terminfe
(dnlu) réwniez przekazuje go do wiadomosch Zamawlajacemu, Wykonawea winlen skiadaé wniosek kompletny, .
Zawlerajaoy;
a)  opls zakresu propozycji zmian, uzasadnienle przeprowadzenla robotfzmian,
b dokumentacig projektows (zawlerajaca w zaleznoéci od polrzeh obficzenia,
specyflkacje techniczne) Iub nlezbedne rystnki ~ dokumentacja/rysunkl winny
by¢ opatrzene opinia Nadzoru Autorskiego,
¢} opinle Nadzoru Autarskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacjefwycens robdt/zmian sporzadzong zgodnle z Kontraklem, _
8)  wmiarg polizeby Inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaly, uzgodnienia rozwiazan projekfowych z zarzadeg,
drogl, uzytkownikami siec), .
Nigkompletno$6 wnlosku Wykonawey stanowl podstawe do jego odrzucenia,
Opoznienta w wykonywaniufwstrzymaniu robét, bedace naslepstwem braku kompletnego waioske ze strony Wykonawcy
nie mag slanowit: podstawy do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnloskujac w danej sprawie
skfada odrebny wnlosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/zlozenia traktuje slg jako date, od kidrej biegnie
lermin rozpairywania sprawy.
Zamawigjacy w kwestl zamiany materialow lub technologli, wykonania dodatkowych  robét budowlanych/
uslugidostaw, zohowigzany jest zajat na pismle wiasne stanowisko w clagu 7 dni reboczyeh od dnla otrzymania Protokolu
koniecznoéci, sporzqdzonego przez Nadzér Inwestorskl w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy, Brak odpowiedz
W wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot,
Zamiana materiatéw lub technologil wykonania rohét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowoscl, w jakosd, lech nologi rabot, wbudowanych materialéw Wykonawca ma obowigzek
poprawié badZ rozebraé nieprawidlowo wykonany element robét | wykonaé go ponownle na wlasny koszt.
W przypadku walpliwoscl Zamawigjacego, co do Jakodd technologil rabdt, whudowanych materaldw (pomimo przedstawienia
przez Wykonaweg pozylywnych wynikéw badan, atestow, certyfikatéw, deklaracf Itp.) Zamawlajacy jest Uprawniony
do zlecenla badail nlezaleznemu laboratorium badawczemuirzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikéw badad  laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nleprawidiows jakodé wykonanego  elementufrobdt,
whudowanych materiatow, koszt wykanania tych bada laboratoryjnychleksperlyzy rzeczoznawcy obclaza Wykonawce.

13. W zakresfe odbloru koficoweqo Wykonawca winien;
1)

2)

3)
4

dokonaé wpis do Dziennlka Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié ten stan Tzeczy sloscwnym
wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowat | zloZyt Zamawlajacemu dokumentacjg powykonawcza okreslong szezegblowo w SIWZ | opracowang
zgodnie z art. 57 ust, 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacla powykonawcza winna byé wykonana w irzech
egzemplarzach wersji drukowane) (leden oryginal | dwie kopie potwierdzone za zgodno$é w formie trwale spietej) + 2 CD
- agzemplarze w wersji elektroniczne] {Jpg, .pdi).,

przediozy¢ wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o el kompletnose! | prawidlowoscl wykenania w Swielie
ww. zapisow Prawa budowlanego | SIWZ,

uzyskat na rzecz i w imleniu Zamawlajacego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli zajdzle taka konlecznosc),

Wymagania Zamawiajgcego dolyczace slwierdzonych wad:

1)

Jozeli zosiang stwierdzone wady (np. w Irakcie odbiorow, w okresle gwaranc]i ifub rekojmi) to Zamawlajacemu przysiugulg
nasteptjace uprawnlenia:

a) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych

i odszkodowar), ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigeia, wyznaczajac réwnoczesnie
termln usuniecla wad,

b)  jezeli wady nle nadaja sig do usunigcla | unlemoziiwiaja uzytkowanle przedmioty umowy zgodnie z przeznaczenien,
to Zamawiajacy moze Zqda¢ wykonania czescl lub calodcl przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezell
wady nle nadajg sie do usunigcia lub ich usuniecie wymagaloby ponieslenfa nadmiernych kosztow, a przedmiot
umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajacy moze Zadaé obnizenia wynagrodzenia, .

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienla Zamawiajacego o usunigeiu wad, Zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbloru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét,

Jazeli Wykonawea bedzle wykonywal roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy
wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowlednl termin, nie krétszy jednak niz 7 dai.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzle mial prawo odstapi¢ od urnowy afbo powlerzy wykonanie
przedmiotuy umowy osobie trzeciej na koszt | niebezpieczenistwo Wykonawcy (dale): ~Wykonanle Zastgpcze').
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16.

Odstapienie takie traktuje sig, jako dokenane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszly peniesions na zlecenie
i realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru polraclé z wynagrodzenta
Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezylega wykonania umowy.

15.  Wymagania Zamawlajacego w zakresle zairudnlenia na umowe o prace

1)

8)
9

i

Zamawiajacy okresta, ze Wykonawca Jest zobowlgzany zatrudnié na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby
wykonujace czynnosci objgte zakresem przedmiotu niniejsze} umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzety,
Jesli wykonywanle tych czynnoécl polega na wykonywanlu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 1. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 ., poz, 1686 ze zmianami),

Ohowiazek okredlony w punkeie 1) niniejszego uslgpu dotyczy réwnlez Podwykonawcow. W kazde] umowie o podwykonawstwo
Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienla zohowigzuigce Podwykonawcéw do zalkrudnienia na umowg o prace
wszystkich 0s6b, kiére wykontija czynnocl wskazane w punkele 1) ninlefszego ustgpu. :
Wykonawca w clagu 14 dni od dnla podplsania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz ostb, kiore realizujg
przedmiot umowy wraz z owiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca
zobowigzany Jest do aktualizacjl wykazu | przekazywania je] Zamawiajacemu w clagu 5 dni od dnla dokonania zmiany
osoby wskazane] w wykazie, Zmlana oséb wymienionych w wykazle nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawlajacy uprawniony jest w szczegolnoscido: . :

a. zadania oéwiadczen | dokumentow w zakresie potwlerdzenia spelniania wymogu zatrudnlenia na podstawie
umowy o prace | dokonywania jego oceny, . ‘

b. zadania wyjasnien w przypadku walpliwosci w zakresle potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢c.  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenla,

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacago Jest zobowigzany przedstawi¢ dowody zalrudnienia na podstawle
umowy o pracg 0soh wskazanych w wykazie, o kidrym mowa w pkt. 3 powyze] w terminle wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krdtszym niz 7 dnl,

W trakcie realizac)i zamowlenla na kazde wezwanle Zamawiajacego w terminie, o ktbrym mowa w pkl. § powyzej,
Wykonawca przediozy Zamawigjacemu wskazane poniZej dowody w celu polwierdzenia spelnianla wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Padwykonawce w trakcle realizac)i zamowienta:

a. olwiadozenis Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnleniu na podstawie umowy o pracg 050b wykonujgeych
czynnoscl, kiérych dolyczy wezwanie Zamawlajagego; odwladczenie to powinno w szezegoinosel zawlerat:
dokiadne okrelenie podmioly skiadajacego oéwiadozenls, dalg zlozenia oSwladczenia, wskazanle, ze oblele
wezwaniem czynnodcl wykonuja osoby zatridnlone na podslawle umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o pracg | wymiaru elatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia oéwiadczenia
w Imieniu Wykonawey lub Podwykonawcy;

b. poéwiadczona za zgodnoét z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce koplg umowy/
uméw o prace 05 wykonujacych w trakcle realizacji zaméwienia czynnoscl, kidrych datyczy ww. oswiadczenie
Wykonawoy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres chowiazkéw, [esll zostal sporzadzony).
Kopia umowyfuméw powinna zosta zanonimizowana W sposob zapewnlajagy ochrong danych osobowych
pracownlkow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 slerpnla 1997 r. o ochronie danych osobowych (§. Dz.
U. 2 2018 ., poz. 922), . w szczegdlnoscl bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig | nazwisko
pracownika nle podlega anonimizacj; Informace takie Jak: data zawarcla umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar
etatu powinny byé moZliwe do zidentyfikowania;

¢, zadwiadczenie wladclwego oddzialu ZUS, polwierdzajace oplacanie przez Wykonawog lub Podwykonawce
skladek na ubezpleczonle spoleczne | zdrowotne z iytulu zatrudnlenta na podstawle uméw o prace za oslalni
okres rozliczeniowy;

d.  poéwiadczong za zgodnos¢ Z oryginalem odpowlednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopig dowodu
polwlerdzajacego zgloszenle pracownika przez pracodawcg do ubezpleczen, zanonimizowang W sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikbw, zgodnle z przepisaml ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t}. Dz. U, z 2016 1., poz. 822); imig | nazwisko pracownika nle podiega
anonimizagfi.

Zamawlajacy moze 2adaé przediozenia Jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw okreslonych w pkt.
6) powyzel,

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowadéw okredlonych w pkt, 6) powyzZej, W terminie wyznaczonym przez Zamawigjacego,
Zamawiajagy uzna za brak zatrudnienla na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych walpfiwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Iub Podwykonawcg,
Zamawiajacy moze zwréclé sig o przeprowadzenle kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

ymagahia Zamawiajgcego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron,

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanle zatwlerdzer, powiadomier, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecer lub 7g6d, beda one przekazywane na pismie | dostarczane osoblscle, wystane poczlg lub kurterem, droga
eleklrenlczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zatagczalku do Umowy. '

2) Wszelkle wplsy do Dziennlka budowy moga by6 dokonywane przez osoby do lego upowaznione i beda traklowane
odpowiednio jako; zatwierdzenia, informace, polecenta lub zgody.




§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powlerzyé Podwykenawcom {wedlug definicfi § 1 ust.17) wykonanie czgéel robot budowlanych/ dostawd usiug
Z Uwzglednlenlem postanowien ninlejszego paragrafu;

1)
2)

6)
7)

8)

8)
10)

Zawarcie umowy o Podwykenawstwo wymaga formy plsenne] pod rygorem ntewaznosel,

Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawoa, kiérej przedmiotem sg roboly budowlane objete Konlrakiem

wymagana jest zgoda Zamawlajacego.

W zwiazku z tym Wykonawea przedkiada Zamawlajgcemu dokumenty (kople) wymagane do wyrazenla zgody na umowe

0 podwykonawstwo, ..

a projekt umowy o podwykonawslwo, zawierajacy Istotne poslanowienla umowne, w tym w szozegblnodci
wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nle dluzszy niz 30 dnl od dnia dorgczenia
Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykoenanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b wykaz robét podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparclu o Wykaz Cen,

Zamawiajacy podejmie decyzjg, wyraZajac zgodg, zastrzeZenia lub sprzeciw na zawarcle le] umowy. Jezeli Zamawiajacy

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do sledziby Zamawiajacego projekiu umowy z dokumentami nie zglosi pisernie

sprzeciwy iub zastrzeZen, uwazaé slg bedzie, 2e wyrazll zgodg na zawarcie umowy o Podwykonawstwo, .

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzet umows o podwykonawstwo, jest zobowigzany

najplerw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedklada Zamawlajacemu projekl te] umowy, wraz z czgécig dokumentacji dotyczacq wykonania
robdt okresionych w projekeie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcle umowy o podwykonawsiwo,

Wykonawcal Podwykonawcaldalszy Podwykonavica przedklada Zamawlajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem

kopig umowy w terminie 7 dni od Jej zawarcia.

Jezell Zamawiajacy w terminte 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacago umowy nle zglosi pisemnie

sprzeciwu lub zastrzezer, uwazag sig bedzie, Ze zaakceplowal umowe o podwykonawsiwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykon awca/dalszyml Podwykonawcam! musl zawierat w szczegdinoscl:

a.  zakres robot powlerzony Podwykonawey wraz z czgécig dokumentacjl wykonanla robét objetych umowa,

b, kwolg wynagrodzenia ~ kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartost tego zakresu robét wynikajaca z zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey; wynagrodzenle must byt fego samego rodzaju ¢o wynagrodzenle
Wykonawcy,

¢, termin wykonania rob6t objetych umowa wraz z harmonogramem - hanmonogram robdt musi byé zgodny z harmonogramem
robét Wykonaway,

d. termin wystawienta faktury - nle pozniej niz 3 dni od dnla odbloru robot, _

e. temin zaplaty wynagrodzenlia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowla o podwykonawstwo,
nie moze byé divzszy niz 30 dni od dnia dorgozenia faklury lub rachunku, polwlerdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaway roboty budowlanej, dostawy lub uslugi,

f. termin gwarancli i rekojml nie moze uplynag wozesniej niz termin gwarancy | rekojmi wskazany w niniejsze] umowle
w§4ust 485,

9. obowigzek, o kiorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

h. Dokumenty potwierdzajace wledze i doswiadozenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawoy, wykazy personelu
| sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, klorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beds stanowily zalgeznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa z Podwykonaweg lub dalszymi Podwykonawcami nfe moze zawlera postanowlei:

a.  uzelelniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaly od Wykonawey lub Podwykonawcy
za wykonanle przedmioly umowy o podwykonawstwo od zaplaly przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawey lub odpowiednio od zaplaly przez Wykonawee wynagrodzenia Podwykonawcy,

b.  uzelezniajacych uzyskanle przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawey lub Podwykanawey
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawlajacego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrolu Zabezpleczenia
nalezytago wykonania umowy Wykonawey przez Zamawlajacago,

d. dopuszczalnych zabezpleczen roszczef Wykonawey z fytulu niewykonania lub nienalezylego wykonania umowy
przez Podwykonawcg lub dalszege Podwykonawce w formie zalrzymanla lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey z umowy o podwykonawstwo.

Zamawlajacy zglasza pisemnie zasirzeZenia do projektu umowyfumowy/zmiany umowy o podwykonawsiwo jezeli umowa/

zmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust, 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szezegéinosel, jezeli zakres

urmowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninicjszej umowy, oraz jezeli zawlera zapisy okreSlone w ust. 1

pk) 8 ninlejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy! dalszego

podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w ust, 1 punkt 2 it. a ninlejszego paragrafu.

Do wszetkich projekidw umow/uméwizmlan uméw o padwykonawstwo migdzy Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszym

Podwykanawca stosule sl procedure okreslong w ust, 1, pkt. 1 do 8 ninlejszego paragrafu.

Niewypelnlenie przez Wykonawog/Podwykonawoe/dalszego Podwykonawcg obowigzkéw uzyskanla akeeptac) Zamawiajgoego

projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowl podstawg do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/ dalszego

podwykonawcy przez Zamawlajacege lub Zadanie od Wykonawey usunigcla przedmiotowego Podwykonawcy/
dalszego pedwykonawicy z Terenu Budowy oraz obclgzenia Wykonawey karg umowna,
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Ne o

10.

1.

/-

i1}  Niewypeinienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawcg obowlazku zmiany projektu umowy/
umowy/ zmlany umowy w przypadku zaslrzezefi wniesionych przez Zamawiajagego w zakresle terminu zaplaty
dluzszego niz 30 dnl, stanowi podstawg do obclgzenia Wykonawicy kara umowna,
Celem zatwierdzenla przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg,
ktbrej przedmiotem sg dostawy lub uslugl, kitre écisle odpowladalg czesel zamowienta okreslonego Umowa zawarlg, migdzy
Zamawlaigcym, a Wykonawca koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poéwiadczone] za zgodnosé z oryginalem koplg
zawarte] Umowy/zmiany umowy o podwykenawslwo, ktore] przedmiotem sq dostawy jub uslugt stanowlace cze4¢ przedmiotu
Umowy, w terminle 7 dnl od dnia Jej zawarcia, Z wylaczeniem Uméw o podwykonawsiwo o wartoscl mniejsze| niz 0,5 %
warlodci umowy brutto w sprawie zamdwlenia publicznego, o kiorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umbw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlagajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umbw o podwykonawstwo w zakresle dostaw lub ustug o warloscl wigksze} niz 50,000 1. oraz wyszczegohionych w SIWZ,
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust, 1 I ust. 2 niniejszego -paragrafu stanowig razgce
naruszenie niniejszef umowy.
Brak Zgloszenia Zamawiajgcemu robotidostawluslug realizowanych przez Podwykenawcgfdalszego Podwykonawce
raktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawcg sitami wiasnymi.
7a dzialania lub zaniechanla Podwykonawcwidalszych podwykonawcdw Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpleczonyml beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalst Podwykonawcy.
W przypadkuy, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykenawstwo
i Ich zmiany sporzadzane sa w Jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczyt do przedkiadanego projekiu jego flumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopli Umowy o podwykonawstwo — flumaczenie
przysiggle umowy na jezyk polski.
Nlezaleznie od postanowled ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykenawoy na teren budowy w celu wykonania zakresu
robt okredlonego w ofercle, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umoZliwié Podwykonawcy wejécla na teren budowy | rozpoczgela prac, za$ sprzeczne 2 niniejszymi
postanowleniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanle czedci rob6t przez Podwykonawcow, na kibrych nie wyrazil zgody w formie
pisemngj, w tryble okreslonym powyZe]. Wyklucza sig odmienng interpretacjg postanowiefi umowy, nawel jesti w lrakcie procesu
Inwestycyjnego Zamawlajacy lub Jego reprezentanci ng budowie powezma wledzg o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSol zaméwienla na roboty budowlane lub uslugi nastapl w irakele realizacji
przedmiotowego zadania, Wykonawea na #3danie Zamawigjacego przedslawl oswiadczenie podwykonawcy, o kiorym mowa w arl. 25a
ust.1 ustawy PZP lub oswiadczenia ub dokumenty polwlerdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykanawew.

§7
Wynagrodzenie | sposob platnoéci

Wynagrodzenle Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig w formie ryczaftu na kwotg vovvveiinin # brutlo
{stownie Ziotych: ....c.ovieiiins 1100) zgodnie z oferta Wykonawey, kiora stanowi zatacznik nr 1 do umowy, w tym:
a. prac piojektowych dokumentacjl oraz uzyskanlem ostatecznej decyzii o pozwoleniu na budowg na kwotg
..................... 21 brulto (slownie Zlotyeh: ......oiverernenn [100),
b, wykonaniem rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia na kwolg ... 24 brutto (slownie ziotych:
.................... 1100),

Wynagrodzenle bedzie platne w cyklach miesigoznych na podslawie procentowego zaawansowania robdt wyeikajacych z hamonogramu

rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcs | zatwlerdzonego przez Nadzor Inwestorskl | Zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie Inne plainodci dokonywane na podstawie Umowy beda reallzowane przez Zamawiajacego

w Ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglgdnia wazystkie cbowlazujgce w Polsce podatki, faeznle z VAT oraz oplaty celne 1 inne oplaly

zwigzane z wykonywaniem robot akiualne na dzien podplsania umowy.
Zamawlajacy nie przewlduje indeksacji cen | udziclania zaliczki na poczet wydalkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjq
przedmiofu umowy. _

Zohowiazanym do zaplaty wynagrodzenta wynikajacego ust, 1 Jest: Miasto Gorzéw Wikp, ~ Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,

66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632,
Plalnost Miasta w ramach zaplaly wynagrodzenia wynikajacego z usl. 1 bedzie zreallzowana w ramach zadania Inwestycyjnego
pn. % ,Poprawa jakosci $rodowiska misjskiego popizez renowacfe i rozwdj wybranych terenow zieleni w Gorzowie Wikp.,
Kostrzynle nad Odra | Debnie"" Dziat 800, Rozdzlal 90095, § 6057, 6059, Zamawiajgce nie przewiduje platnosé dia Wykonawcy
w roku 2017 roku,

Podstaws, do zaplaty bedzle prawidlowo wystawlona fakiura VAT wraz zatgcznikami:

a)  z protokotem czgéciowego odbloru robdtkoricowego odbloru robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawedwidalszych Podwykonawcow wraz 2 wystawlonymi

przez Podwykonawcowidalszych Podwykonawcow fakiurarmni,

c)kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwlerdzajcyml, Ze Podwykonawcy/dalst Podwykonawcy olrzymali
wynagrodzenie nalezne Im wg zestawienla naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow,
slanowiacego zatgeznik do faklury.
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d)  odwiadczenle Wykonawey o zatrudnleniu wszysikich oséb wskazanych w wykazle, o kibrym mowa w §5usl 15 pkt. 3
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, Jezell wykonywanfe lych czynnool polega na wykonywaniv pracy w
rozumieniu arl. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1, Kodeks pracy (). Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 z pézn, zm.).

9, Rozllczenia za wykonane roboly bedg dokonywane wg nastgpujacych zasad;

1) Faklury czgéciowe wystawlane bgda przez Wykonawce nie czgscie] niz raz w miesigcu, Plerwsza fakiura czeSclowa
moze zostat wystawiona nle wezedniej niz po wykonaniu dokumentacji projektowe] | uzyskaniu pozwolenia na budows.
Faklury czgéclows wystawiane bedq kazdorazowo na podstawie protokolu czgéciowego odbiory robét, obejmujacego
roboty wykonane w danym okresle rozliczenlowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartoéé fakiur
czgsclowych nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy robét wykonane w danym
okresle rozliczeniowym,

2} Faklura koficowa wyslawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koricowego robét.

10.  Zaplata fakiur Wykonawcy nastapi w terminle 30 dnj od dnia dorgezenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawione] faktury VAT
Zlozonej wraz z dokumentami wymlenionyml w ust. 8 i @ ninieiszeqo paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonago w ust, 5.

11, Zatermin zaplaly Strony uznawag beda termin obciazenia rachunky Zamawlajacego.

12, Naleznosci za wykonane roboly bgda regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany w fakturze VAT,

13, Wykonawca zobowlazany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z zachowanlem
terminéw platnoéci okredlonych w umowach o podwykonawstwo, }

4. W przypadku niewywiazania sig Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleZnego Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawog oraz Podwykonawce/ dalszego podwykonawcg obowlazulq procedury
postgpowania okreslane w ust. 15 do 22 ninlejszego paragrafu,

16, W terminle 20 dnl od daty zlozenia fakiury dla Zamawlajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kople dokumentéw
przglewdw bankowych potwlerdzajace, 76 Podwykenawcy/dals podwykonawcy olrzymali wynagrodzenie nalezne Im wg zestawienia
naleznego wynagradzenla Podwykonawcowfdalszych podwykonawcéw, stanowigcego zalacznik do faktury,

16. W przypadku braku polwierdzenia dokonania zaplaly dia Podwykonawcow/dalszych podwykonawedw Zamawlajacy
wstizymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboly budowlane w czésel réwne] sumie kwot
TaleZnego wynagrodzenla Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow,

17, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaly wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawey lub dalszemuy
podwykonawoy, kidry zawari zaakceplowang przez Zamawlajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub kiéry zawart przediozong Zamawlajacemu umowg o podwykenawstwo, ktore] przedmiotem sq dostawy lub ustugi,
W przypadku uchylenia sig od obowlgzku zaplaly odpowiednio przez wykonaweg, podwykonaweg lub dalszego podwykonawog
zaméwienia na roboty budowlane.

18.  Wynagrodzenle, o kirym mowa w ust, 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowanlu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, kitre] przedmiotem s roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawigjacemu poswladczonej
za zgodnost z oryginatem kopii umowy o podwykenawstwo, Ktore] przedmiotem sq dostawy lub uslugi,

19, Przed dokonaniem bezposredniej zaplaly Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnoécl bezposredniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykenawcy, o kiérych
mowa w ust. 17. Termin na wnieslenie uwag ustala slg na 7 dni od daty dorgczenia powladomienia o roszezeniu
podwykonawcy.

20, W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 19 » W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, zamawlajacy moze:
1} nie dokonat bezposrednie| zaplaly wynagrodzenla podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, fezeli wykonawca wykaze
niezasadno4é takle] zaplaly albo
2) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego podwykonawcy
W przypadku istnienla zasadniczej walpliwosci zamawiajacego co do wysokodci naleznej zaplaly lub podmioty, kisremu
plainosé sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposrednie] zaplaly wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, Jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykenawca wykaze zasadnodt takie] zaplaty.

21, Zamawiajacy dokona bezpodrednlej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznle wymagalnego
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym padwykonawcom,

22, Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnla Zamawiafacego z obowlgzku zaplaly wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
wynagrodzenla przekazanego podwykonaway.

23, Nazasadzle pofracenta umownego, Zamawlajacy moze polraclé z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie roszczenta w stosunku
do Wykonawcy na podstawle umowy, w tym w szczegoinosal kary umowne, koszly ponlesione na ustanowlenie ubezpleczenla,
kwoly zaplacone bezposrednio Podwykanawcom/dalszym podwykonaweom Wykonawcy, roszczenla o obnizenie wynagrodzenla,
koszty zwlazane z Wykonaniem Zaslgpozym,

§8
Ubezpisczenle Wykonawey

1, Wykonawca zobowlgzufe sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 14.dni od daly zawarcia ninfejszej umowy
I nie pdznle] niz w dniu przekazanta tereny budowy umoweg lub umowy ubezpieczenia od wszelkisgo ryzyka | odpowiedzialnoci
zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacanta naleznych sktadek ubezpleczenfowyoh, w zakresle:
1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenla nie nizsza niz Cena ofertowa brufto,
2) od odpowiedzialnosci cywiinej (OC) Wykonawey z tylulu prowadzonej dziatalnosei gospodarczej, obejmujace swym
Zakresem co najmnie| szkody ponlesions przez osoby {rzecie w wyniku émiercl, uszkodzenla ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
/ osobowa) lub w wyniku utraly, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego Wb osdb trzecich, a takze szkady
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spowodowane bigdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych | Innych prac objelych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nle nizsz niz: 500 000,00 zt na jedno | wszystkle zdarzenia w okresle
ubszplaczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a fakze
" wszelkich innych 0s6b realfzujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawey roboty budowlane.

2. Umowy ubezpleczenia, o ktbrych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplatg odszkodowania platnego w zlotych polskich,
bez ograniczen, '

3, Koszt umowy, [ub uméw, o Ktorych mowa w ust. 1 w szczegbinosei  skladki  ubezpleczeniowe, pokrywa
w calodel Wykenawea.

4, Wykonawca zobowigzany jest do pokrycla wszelkich kwot nleuznanych przez zaklad ubszpieczer, udziatow wiasnych i franszyz,

a takze wyczerpanych limitéw odpowledzialno$cl do pelnef kwoly roszezenta poszkodowanego lub kwidac]i zalstnialej szkody,;

5, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwlerdzajace zawarcie umowy ubezpleczenia, W tym w szczegblnosei
kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pbznie} niz do dnla przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowlazkow! Zamawiajacy ma prawo wslrzymat sig z przekazanlem Terenu budowy do czast lh przediozenia,
co nle powoduje wslrzymania blegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce,

5. W razle wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykenawca zobowigzuje sle do przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w ust, 1 - 3, przedstawialac Zemawlajacemu dokumenty potwlerdzajace zawarcie umowy ubezpleczenia, w tym w szczegdlnoscl
koplg umowy | polisy ubezpleczenia, na co hajmnie] mieslac przed wygaénigciem poprzedniej umowy ubezpleczenia.
W przypadku niedokonania przediuzenta ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadaml okreslonymi w ust, 1 -3
lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnodnego dokumenly ubszpleczenia w terminle, o kiérym mowa w ust. 1 oraz 5,
Zamawlajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postgpowania oplsanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezplaczenia bez uprzednie] zgody Zamawiajacego
wyrazone] na pismie. .

8. Wykonawca na kazde Zadanle Zamawiajacego okaze niezwlocznle, nie pézniej Jednak nlz  w terminie
3 dnl roboczych od wezwanla, dowody isintenia ubezpleczer wymienlonych w ust.1 ninlejszego paragrafu.

9. Wykenawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu odbioru koricowsgo,
nalomiast ubezpleczenis odpowledzialnosci cywlinej do dnia podplsania protokolu odbioru oslatecznego.

10.  Jezell w okresach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu ubezpleczenia wymienlone w ust.1 ninlejszego paragrafu siracg
swojg wa2znosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenle, bez wezwania ze strony Zamawlajgcego.

11, W przypadku zanlechania wykonania tego obowlgzku Zamawiajacy bedzle uprawniony wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na Jego koszt | potracic koszly uzyskania ubszpleczen wymienionych w ust.1 ninlejszego
paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz le2 zaspokoi¢ Je zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, albe

2 wyznaczyé Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanle ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninfejszego paragrafu
i przedlozenie dowodéw uzyskania tych ubezpleczei w lerminie 7 dnl, a po jego bezskutecznym uplywie odstapic
od umowy w terminie 14 dnl,

§9
Zahezpleczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tylulem zabezpleczenia nalezytego wykonanla umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnids! zabezpieczenle w
wysokoécl 10% Ceny ofertowe] brutto, 0 ktorym mowa w § 7 ust.1., w kwocie ..o zl;
2 Zabezpleczenie zostalo wnlesione W formie «.....occevieviinnns
3. Zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszozeti sluzgeych Zamawiajacemu w

stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninlejszg umows, w lym w szczegolnoscl: kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienle ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, foszczenia o cbnizenie
Wynagrodzenia oraz koszidw zwlazanych z Wykonanlem Zastgpozym, W przypadku powstania roszczenia Zamawlajacy moze
Jo zaspokolt z zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykanawey do dobrowolnego zaspokojenia
roszezenia,

4. Beneficjentem Zabezpleczenia nalezylego wykonanla Umowy jest Miasto Gorzow Wikp, — Urzad Miasta w kwotach
okrelonych w ust, 1 niniejszego paragrafu,

5. Koszly Zabezpieczenla nalezylego wykonania Umowy ponost Wykonawea,

8. Wykonawca Jest zobowlazany zapewni¢, aby Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc wigzaca W okresle
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawea jest zobowiazany-do niezwlocznego informowanla
Zamawiajacego o faklycznych lub prawnych okolicznodciach, kore majg lub mogg mieé wplyw na moc wigzacq
Zabezpleczenia nalezytego wykonanla umowy oraz na moZliwost | zakres wykonywanla przez Zemawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpleczenla,

T Strony postanawiajg, Ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni liezge od dnla
podpisania protokolu odbloru kefcowego. . . .
2 30% kwoty zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy zwelnione zostanie w clagu 15 dnl po uplywle okresu rekojmi
8, W przypadku zabezpleczenia w formie gwarancji lub porgezenta, okres lch obowlgzywania nie moze byé kedlszy niz:
1)z tylulu nalezylego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koricowego odbioru robdt,
. 2}z tylulu usunigeia wad | usterek — 15 dni od dnfa uplywu okrest rekojmi za wady.
9. W przypadku zabezpieczenla w formie gwarandji lub porgczenta, okres ich obowiazywania nle moze byé krélszy niz terminy
f/ wskazane w ust, 8 powyze], z zastrzezeniem postanowler art. 150 usl. 7 ustawy PzP,
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10.

11
12,

13,
14.

16,
18.

17

18.

18,

W przypadku przediuzenia terminy wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzg], skutkujacego tym,
Ze okres ohowlazywanla gwaranc)l lub poreczenia bylby krétszy, anizeli tlerminy wynlkajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawigjacym lakie] zmiany umowy, zobowigzany Jest do przediuzenia okresu ohowigzywania
zabezpleczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresle terminu wykonania umowy, pokrywat sig z terminami
wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu dokumenty potwlerdzajacego takie przediuzenle,

Zgodnie z art, 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sle do przediuzenia wniesionego zabezpleczenia iub wnlesienia
nowego zabezpleczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewnlesienla nowego zabezpleczenia najpbznie} na 30 dni przed uplywem terminu waznoéci
dolychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzy, Zamawlafacy zmienl formg na zabezpleczenie
w pienigdzu; poprzez wyplatg kwoly z dotychczasowego zabezpieczenla,

Zapisy zawarte w ust. 11 { 12 ninlejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione Zabezpieczenle
przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat,

W trakcle realizac)i umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zahezpleczenia nalezytego wykonania umowy, na Jjedng
lub kilka form, o kibrych mowa w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego
Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpleczenia na jedng lub kilka form, o Ktérych mowa w art, 148 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwied publicznych. Zmlana formy zabezpleczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosal zabezpleczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci, . . )
Zabezpieczenie nalezylego wykonania urmowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego | zachowuje swojgq waznosé na czas
okreslony w umowe. _ ‘

Jezell nie zajdzie powdd do realizacjl zabezpiaczenia w caloéci Jub w czghel, podlega ono zwrotowl Wykenawey odpowiednio
w calosal lub w czeSci w terminach, o ktdrych mowa w ust, 7 pkt. 1} 12) ninigjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrécane wraz z odsetkaml wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawlafacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnlejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizjl bankowej
za przelew plenigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiglacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwola
nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zZwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nle zostanie
zaplacona w lerminie 14 dni od dnla olrzymania przez Wykonawce plsemnego wezwanla do zaplaty,

Zamawialacy zastzega soble, Ze w przypadku wnlesienta zabezpieczenia w formie gwaranc)i bankowe] lub ubezpleczeniowsj,
gwarancia {a winna mie¢ charakter abstrakeyjny, fj, zobowiazywaé Gwaranta nieodwolalnis | bezwarunkowo do wyptacenia
Zamawlajacemu fako Beneficjentowi gwarancji kwoly objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawigjacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawleraG Zadnych postanowien, na mocy klorych
Gwarant bylby uprawniony do merylorycznego badanla zasadno$ci zadania wyplaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona lytulem zabezpleczenla nalezytego
wykonanla umowy musi ponadio zawierat klauzule o

zgodzle Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub Jakakolwiek maodyfikacja umowy lub zakresu prac, kire majg
zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jaklehkolwlek dokumeniach stanowigcych umowe, jakie moga zostat sporzadzone
migdzy Zamawiajacym (Benaficienter), a Wykonawea, nie zwalniala Gwaranta w 2aden sposth z odpowledzialnodci
wynikalace] z gwarancji,

zgodzle Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupelnienie ub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakle moga zostaé sporzadzone
migdzy Zamawizjacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajace] z ninfejszej
gwaranji. NinleJszym Gwarant rezygnule z konlecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnteniu lub modyfkacfl.

0 fredci: , Wszelkie spory dotyczqce gwarancfi podlegajq rozslizygnigeiu zgodnie z prawem Rzecz ypospolitef Polskisf i podiegaja
kompetencfi sadu powszechnego wlasciwego dia siedzib Y Zamawlajacago”.

Za wyjatklem zabezpieczenla wnieslonego w pienladzu, kazde zabezpleczenie, Jak réwniez zmiana zabezpieczenia
uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajaceqo,

§10
Odstaplenie od umowy lub rozwigzanie umowy

Qdstaplenie od umowy oraz Je] rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznodei | wskazaniem przyczyn
odstgplenialrozwiazania,

Po zlozeniu oéwiadczenla o odstapleniu od umowy przez kidrakolwiek ze stron Jak réwniez po zozenlu oswladczenia
Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaa nastepujace obowlazki szczegdlowe:

1 Wykonawca bedzie zobowlgzany podiat wszelkle mozliwe dzlatanla majace na celu zakoliczenle wykonywania umowy
W Zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skulkow odstapienia lub rozwigzania
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboly w zakresle obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

Wykonawca zglost do dokonanla przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét zabazpleczajaoych,
Wykonawca nisodplatnle sporzadzl wykaz tych materialow, konstrukeft lub urzadzen, ktére nio moga byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nigobletych umowg

5) W terminie 14 dni od daly zgloszenla, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udzlale Nadzoru Inwestorskiego
sporzadlzi szczegblowy protokél inwenlaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawezym wedlug stanu na dzief;
odstapienia od umowy i przedlozy je Zamawlajacemu,

RS
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6) Protokél inwentaryzacjl robét w toku zaiwlerdzony przez Nadzor Inwestorskl | Zamawlajacego stanowié bedzie
podstawg do wystawienla faklury VAT przez Wykonawce, '

7) Wykonawca nlezwlacznie, nie poznie] jednak niz w terminle 14 dnl, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego destarczone.

Zamawiajacy w razle odstaplenia od umawy lub je] rozwigzania zobowigzany jest do:

1 Dokonanta odbloru robot przerwanych oraz robot zabezpleczajacych w terminie 14 dni od daly przerwania,

2 Przejecla od Wykonawcy terenu budowy pod swé] dozor w terminie 14 dni od daly odstapienta od niniejszej umowy.

Wykonawca udzieta rekojmi | gwarancji jakoscl w zakresie okredlonym w Umowle na cze$t zobowlgzania wykonana przed

odstapleniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calo$cl | ub w czescl w przypadkach ckreslonych w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym

7 nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenla sig o zalstnieniu ponizszych okoliczno$el uzasadniajacych

odstaptente: : : .

1) Przeclwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanle egzekucyjne,

2 Wykonawca nle rozpocza} robot w terminie 14 dni od daly przekazania placu budowy lub nie przystapit do odbioru
placu budowy z przyczyn lezagych po stronfe Wykonawoy,

3 Wykonawca przerwal z przyczyn lezaeych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy | przerwa fa irwa diuzej

. iz 14 dni, . < .

4) Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawigjacego do klerowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawey, , ' ‘ ,
5) Wykonawca realizule roboty przewidziane ninlejszg umowa w sposob niezgodny z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, STWIORB, wskazaniaml Zamawiajgacego lub niniejszq umowa,

) Wykonawca w razgcy sposéb narusza postanowlenia ninigjsze] umowy,

7 Wykonawca realizuje przedmiol umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw, w stosunku
do Ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy poniigdzy Wykonawca a Podwykonawcg/ dalszym
podwykonawca,

8) Zamawtajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym podwykenawcom.

9) Co najmnlej 3-krotnie stwlerdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawsy na budowle, radzie budowy
oraz spotkaniach, jedli jego obecnod¢ byta obowiazkowa zgodnle z postanowienlami umowy, bez konilecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolsjnych naruszer,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zanledbuje swoje obowiazki umowne, po uprzednim wyznaczeniu
mu dodatkowego, nie krdtszego niz 7-dniowy ferminu na usunigcle stwierdzonych uchybien z zaslrzezeniem rygoru
odstaplenia od umowy w razle nisusunlecia tych uchybien.

11) W przypadku uplywu waznosci umow ubezpleczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 | niewywiazani sig Wykonawcy z obowigzku
ich przedluzenia na okresy wskazane w § 8 ust, @ ninie]sze] umowy,

12) W przypadku uplywu waznoScl whleslonego przez Wykonawog zgodnie z zapisami § 9 ninlejsze] umowy zahezpleczenia
nalezylego wykonania umowy | nie wywigzaniu sl Wykonawcy z obowiazku jego przediuzenia,

13)  Gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o} przekroczyla kwotg 10 % wartosol
Konlraktu,

14) W przypadku, gdy Wykonawca utracll mozliwosé realizacji zambwienia przy udziale Podwykonawcy, na kidrego
zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okreslonych w art, 2Za ust, | ustawy pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - ezeli w ciagu 7 dni od dnta, w ktorym Wykonawca utraclt moZiiwosé
realizacjl zamowienla przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nle wykaze, Ze propenowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzlelnfe spelnia Je w stopniu nle mnlejszym niz Podwykonawca, na kiérego
zasoby Wykonawca powolywal sig w trakcle postgpowania o udzlelenle zaméwienia.

Niezaleznie od postanowler powyzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznoscl powadujgce), ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publiczaym, lub daisze wykonywanie umowy moze zagrozié Istotnemu interesow! bezpieczefistwa panstwa
lub bezpleczefistwu publicznemu, czego nle mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawizjacy moze odstaplé od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéel o tych okelicznoéciach.
Nlezaleznie od postanowien powyzszych Zamawlajacy moze Jednosironnie rozwlgzat umowg Jesll zachodzi co najmnie] jedna
7 okolicznoécl, o kiérych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych,
W przypadku, o klérym mowa w ust, 7 powyze], Wykonawca moze zadat wylacznie wynagrodzenia naleznego z tylulu wykonania
czgsel umowy. i

Wykonawea nle moze odstapié od umowy po przekroczeniu termint wykonania umowy okreslonego w § 4 ust. 2.

§11
Kary umowne

Strony postanawlaja, Iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacy forma odszkodowanla za szkody zwigzane
z nlewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem niniejsze] umowy bgda kary umowne. W pozostalych przypadkach
stanowlacych nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie zohowigzanla Strony ponosza odpowiedzialnosé na zasadach ogéinych.
) Strony okre$lajg nastgpujace przypadki moziwoscl naliczania kar oraz ich wysokos6:

1)  Zamawiajacemu przysluguje prawo naliczenta kar untownych Wykonawey:

%Z_/ 8} zazwlokg w rozpoczgciu prac projektowych, w terminle 7 dni od daty podpisanla umowy Wykanawca rozpocznie prace

projekiowe - w wysokoscl 1 000,00 2 (slownle: jeden ystag Zlotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,
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D) za zwioke w realizacji robdt pudowlanych w stosunku do termindw, o ktorych mowaw §4 ust, 2 niniejszej umowy
~ W wysokosci 1 000,00 zF (slownie: Jeden tysiae zlolych 00/100) za kazdy dzler) zwloki,

€} zazwiokg w wykonaniu lub zwloke w nafezytym wykonaniu zobowigza/obowlazkéw wynikajacych z ninlejszej umowy
w wysokodci 1 000,00 2z (slownie: jeden tysige zlolych 00/100) za kazdy dzient zwiokl, W przypadku kiedy termin
wykanania zobowlazanla/obowiazku zostal okreslony w ninlejszej umowie to zwioka Wykonawcy ficzona Jest od nastgpnego
dnia, w kidrym uplynaf ten termin, a gdy termin nie Jest okrelony w umowde, to w takich pizypadkach Zamawiajacy
wezwie Wykonawcg do wykonania lub nalezytego wykonania zobowlazania/obowlazku wyznaczajac mu termin
{nie krétszy niz 3 dni} na wykonanle lego zobowlazanialobowlgzku, a po bezskutecznym uplywle tego terminu
Zamawiajgey bedzie uprawnlony do naliczenia kary za zwloke,

d) za zwlokg w usunleciu wad stwierdzonych podczas odbloru koricowego, w okresie rekoimt | gwarancji lub podczas
odbioru ostatecznego w stosunku do terminy Wyznaczonego przez Zamawlajacego na usunigcie wad w wysokoscl

- 1000,00 zl (slowne: jeden lysiac zlotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki, :

e) gdy Wykonawca przerwal reafizacje robét bez uzasadnienia | przerwa trwa dluzej niz 7 dni - w wysokoscl 2 000,00 2
{slownie: dwa tyslace zlolych 00/100) za kazdy dzief przerwy w wykonywanlu robot powyzej 7 dni

f) zanieprzediozenle do zaakeeptowania projekiu umowy o podwykonawstwao, ktére] przedmiotem sq roboty budowlane,
lub projeklu je zmiany - w wysokosci 1 000,00 zi (slownie: Jeden tyslac zlotych 00/100) za kazdy siwlerdzony

. przypadek, . : .

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub Jej zmiany
w terminie okredlonym w umowie - w wysokosci 1 000,00 2t (slownle; jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy
slwierdzony przypadek, ‘

h) za brak zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresle terminu zaplaty, w przypadku gdy Zamawiajacy odrzucii projekt
umowy lub zakwestionowal zawartg umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca z tylufu terminy zaplaty —w wysokoécl
1000,00 2! (slownle: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek

i) zabrak zaplaly lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcomidalszym pocwykonaweom — w wysokoscl
2000,00 zt (slownie: dwa tysiace Zotych 00/100) za kazdy przypadek slwlerdzonego naruszenia w powyzszym
zakresie,

J) za dopuszezenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca sklerowany do fch wykonanla zgodnle z zasadami
okreslonymi Umowsg - w wysokosci 2 000,00 7 (slownie: dwa tysiace zlolych 00/1 00) za kazdy stwierdzony przypadek,

K) za naruszenle zobowigzania Wykonawey do ubezpleczenla | zapfacenia skladek zgodnie z zapisarni § 8 ust. 1 Umowy,
a fakze do okazanla Zamawlajacemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcle umowy ubezpieczenia i oplacenia
sktadek Zamawiajacy Jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokoécl 2 000,00 {slownie: dwa tysiace zlolych
00/100), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowlgzania do usuwania odpadow zgodnie z zaplsami w SIWZ, a takze Zobowigzania do przedkiadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawlajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 (slownie: jeden lysige zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m} za wykonywanie czynnoscl zasirzezonych dla Kierownika budowyfrobot przez Inng osobg niz zostala zaakeeptowana
przez Zamawlafacego ~ w wysokosci 1 000,00 {slownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek

n) w przypadkl opoznienia w przekazaniu Zamawlajacemu wykazu 0s6b lub jego aktualizacfi, w wysokosci 500,00 2
(slownie: pigtset zlotych 00/100) za kazdy dzier opdznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub jego aklualizacji,

W wysokoscl 1 000,00 2l {stownie: jeden tysiac zlotych 00/ 00} liczone za kazdq osobe, dia ktérej nle przedstawiono
w lerminie wymaganych dowodbw

p) za odstapienie od umowy W calosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey — w wysokoscl 10 % igcznego

wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, '

4) za odstaplenie od umowy w czesci Z pizyezyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokobcl 10% warlodel robot

budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od urmnowy,

2)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowna Zamawiajacemu za odstaplenie od umowy w calosel z przyczyn zawinjonych przez
Zamawiajacego w wysokoscl 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszef umowy, z wyjatklem
okolicznoscl przewldzianych w arl, 145 ustawy Prawo Zamowlei Pu bliczaych,

3)  Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajaoemu za odstaplenie od umowy w cz@8ci Z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego w wysokoécl 10% wartosdl robot budowlanych do zrealizowanla po odstapleniu od umowy z wylaczenlemn
okollczno$ci przewidzianych w art, 145 ustawy Prawo Zaméwier Publicznych,

4) Roszczenla o zaplaly kar umownych, o kibrych mowa w pkt 1 powyzej stajg sle wymagalne
% poczafkiem nastgpnego dnia, w kiorym nastapito zdarzenle bedace podstawg naliczenia dane] kary umownej,

3 Strony zastrzegaja soble prawo dochodzenia odszkodowanla uzupelnigjacego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przewyzsza nalezng karg umowna,

4, Wykonawca wyraza zgode na polracenle naliczone] kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrgeenie nastapi na podstawle
noty ksiggowej wystawlone] przez Zamawiajacego. . .

5. ‘W przypadku braku mozfiwosci poirgcenia — termin zaplaly z tylulu kar umownych ustala sig na 14 dni od daly przekazanla
Wykenawcy noty ksiggowe,

§12
/ Dopuszczalne zmlany postanowien umowy
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10.

Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniefszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwle publicznyeh
oraz pod warunkiem, ze Zamawlajgcy przewidziat mozliwosG fch dokonania w trescl dokumentow przetargowych, bedacych
integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapl¢ z inicjalywy Zamawlajacege albo Wykenawcy, pod warunkiem zalstnienia okalicznoscl
wymienfonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawea w tym celu winlen przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemne] zawlerajacy alementy szczegdlowo

okreslone w §5 ust. 12.pkt.7

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powlnien zosta¢ przekazany niezwlocznle, jednakze nle péinie] niz w terminie 7 dni

roboczych od drla, w ktérym Wykonawea dowledziat sig, tub powinien dowledzle¢ sig o danym zdarzeniu lub oXolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenta blezace] dokumentacji koniecznej dia uzasadnienla zadanla zmlany | przechowywania

joj na Terenle budowy lub w innym migjscu wskazanym przez Nadz0r Inweslorskt. :

Po ofrzymaniu wniosku, o kiorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorskl fest uprawniony, bez dokonywanla oceny jego

zasadnodel, do koniroli dokumentacfl, o kiérej mowa w ust 5 i wydania Wykonawcy polecenla prowadzenla dalszej

dokumentacji blezace] uzasadnlajgce] Zadanie zmiany.

Wykonawea Jest zobowlazany do okazania do wgladu Nadzorowl Inwestorsklemu dokumentaci, o ktorej mowa w ust. §

I przediozenia na zadanie Nadzoru Inwaestorskiego Je] kopil. . .

Zmlana postanowlen umowy moze nastaplé jedynle za zgoda obu Stron | bedzie wymagaé formy pisemnege anaksu

podplsanago przez obie strony pod rygorem niewaznoscl.

Zmiana Umowy moze nastaplé w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznose:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zalstnigje sila wyzsza Jub inna, nlemoZliwa do przewldzenia w momencle zawarcla umowy okollczno&¢ prawna,
ekonomiczna lub technlczna, za kibra zadna ze stron nie ponosi odpowledzlalnosel, skutkujaca braklem mozliwosci
naleZytego wykonanla umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenle tych zmian fest korzysine dla Zamawiajacego.

3) nastapl zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy lub $wiadezenia jednej lub obu Stron,

4 powstania rozbleznoéci lub nisjasnosci w rozumientu pojeé uzytych w Umowie, ktérych nie bedzle mozna usunad
w inny sposdb, a zmiana bgdzie umoziwiaé usunigoie rozbieznodei lub niejasnodcl i doprecyzowanle Umowy w celu
jednoznaczne] interpretacii je] postanowien przez Strony, ,

5) gdy konieczno$t wprowadzenia zmian bedzie naslepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomlgdzy
Zamawlajacym a Wykonawca, a w szczegolnoscl koniecznoée! wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku
do dokumentacjl projektowe], dokonania zmiany kolejnoscl wykonania robot, okreslonej uaklualnionym
harmonograrmem rzeczowo-finansowym.

8) z powodu uzasadnlonych zmlan w zakresle sposobu wykanania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawlajacego
lub Wykonawce, kiore zaakceptuje na piémie Zamawlajagy.

7) wystapienia innych okolicznoécl opisanych w ust, 10— 12 ponie].

Dopuszcza sie mozliwosE zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposobu wykonywania przedmiotu umowy:
1) Jezeli nastapi zmlana stawkl podatku VAT, Kiéra bedzie powodowaé zmiang kosziow wykonania po stronle

Wykonaway. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgS¢ rabdt wykonywanych po dacie wejscla
w 2ycle przeplséw stanowigcych o zmianle stawk! VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenla Wykonawey o zZmiang
stawki podatku VAT nie dotyczy syluacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowadowala
konlecznost jego realizac]i w okresie obowlgzywanla wyZzsze] stawki podalku VAT,

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 1 Pzp warleéé nello wynagrodzenia Wykenawey
nle zmlen! sig, a okreslona w aneksie warloé brutlo wynagrodzenia zostanle wyliczona na podstawie odrgbnych
przepisw,

2) w przypadku wylaczenla czesei robot objetych umowa na wilosek Zamawigjacego,

3) w przypadku konieczno$c] zmiany sposobu przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem rob6t zamiennych w stosunku
do przedmloty umowy - przy zaslosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych
wskazanych w PFU, wprowadzanych w syluacjl:

a) gdyby zastosowanle przewidzianych w PFU rozwlazai grozitoby niewykonaniem lub wadiwym wykonaniem
przedmiolu umowy,

b)  jezeli rozwiazania te beda mialy znaczacy wplyw na obnlzenle kosztéw eksploatac]i, poprawg bezpieczenstwa
lub funkcjonalnoss,

¢)  zewzgledu na postanowlenia decyzji organow administracii panstwowej lub z uwagi na korzysci dia Zamawiajagego.

d)  konlecznost zrealizowania przedmiolu ninigjsze] umowy przy zastosowantu innych rozwigzari technicznych lub
malerialowych z Uwagi ha czasowa lub calkowllg nledostgpnodé materaléw lub technologii {np. zaprzestania
produkejf).

e) konlecznode zrealizowania przedmiotu Urnowy przy zastosowaniu innych rozwiazari technicznych lub materialowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
f) wystaplenia niebezpieczefistwa kolizl z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Inne podmioty
inwaestycjami w zakresie nezbgdnym do uniknigcla lub usunigcla tych kolizjl,
g) w przypadky, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci lub czgscl
h) w przypadku wystaplenia Sily wyzszej opisanej w § 13 umowy, uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnis z jej postanowieniami,
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4)

wystapl konlecznosé wykonania zaméwienia dodatkowago

W przypadku wystapienia konlecznodci wykonania robét okreSlonych w ust. 10 pkt. 2), 3) | 4) wyliczenia

wynagrodzenia zostanle ustalone z zastosowantem nastepujacych zasad:

a) Wykonawea wykona wycene robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenta rob6t oraz robdt
zamlennych w formie koszforysu sporzadzonego melodg szczegblowa, przy zastosowaniu nastepujacych
nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob
aldualnego na dzieri sporzadzenia kosztorysu

b) wybdr publikac)i przez Wykonawcg wymaga akceptacji Zamawlajacego

¢} zastosowane zostana wskaznik:

— stawka roboczogodziny ,R" — érednia dla wojewddzlwa lubuskiego,
— koszly posrednie ,Kp" (R+8) — Sredhie dta wojewddziwa lubustdego,
—  zysk kalkulacyjny ,2" (R+S+Kp) — drednie dia wojewddziwa iubuskiego,

—  ceny jednostkowe sprzgtu i materialéw {lacznle z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug $rednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw | sprzelu zostang przyjete na podstawie
ogéinle dostepnych katalogbw, w tym réwnlez cen dostawcow na stronach infernetowych, ofert
handlowych ifp.,

— naklady rzeczowe —w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR,
Nastapi zmlana przepisow wskazanych w art, 142 ust5 pzp; zmlany te zostang wprowadzone aneksem do umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikac)i
0 warlosct zmiany calkowltego kosziu Wykonawoy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia za prace albo wysokodcl
zmiany minimalnej stawki godzinowe] oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokoscl zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokoscl minimalne] stawki godzinowe), z uwzglednieniam wszystkich
obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
W przypadku zmiany, o kiérej mowa w art. 142 ust, & pkt. 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawey ulegnie modyfikacjl
o warlosc zmiany cafkowltego kosztu Wykonaway, jaki bedzie on zobowigzany ponle§é przy uwzglednleniu tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasows] kwoly netto wynagrodzenia oséh bezposrednlo wykonujacych zaméwienie,
Zmiana wysoko$cl wynagrodzenia ohowigzywat bedzie od podpisania aneksu | bedzie obejmowat wyrdwnanie za okres
od dnia wejécla w zycle zmian, o kidrych mowa w ust.10 Pkt 6 ninlejszego paragralu, lecz nie wezeénie] niz od dnia
zloZenia prawidlowego wniosku, o kiorym mowa w ust, 3 ninlejszego paragrafu,
Za wyjatkdem syluacli, o ktérej mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, wprowadzenie zmlan wysokoscl wynagrodzenia
wymaga uprzednlego zlozenla przez Wykonawce odwladczenia wraz z uzasadnieniem oraz edpowlednim! dowodaml
potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktorych mowa w pkt. 718 niniejszego ustepu na wynagrodzenie Wykonawcy.

11, Dopuszcza sig mozliwost zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w pizypadku

1)

17)

wystapienia wykopalisk archeologicznych untemozliwiajacych wykonanle robot,

szozegdinle nlesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob | sprawdzer, dokonywanle odbioréw {poza warunkami charaklerystycznyml dla danej pory roku,
ktorych udowodnlenie wyslaplenia lezy po stronie Wykonaway),

odmiennych od przyjetych w dokumentagji projektowe] warunkéw geologicznych,

odriennych od przyjetych w dokumentacii projeklowsj warunkéw terenowych (zagospodarowania terenu, rzednych),
W szczegblno$cl isinfenle podziemnych urzadzen, siecl uzbrojenia, nstalacj! lub oblektéw Infrastrukturalnych,
wstrzymania robdt przez Zamawlajacego, ale z wykluczeniem sylac]i kiedy wsirzymanie robét jest spowodowane z winy
Wykonawcy, a w szczegolnosel gdy ujawnlly sig nieprawldiowosci w Jakosei, technologii rob6t, materiatow,

wystaplenia koniecznodct wykonania robot dodatkowych,

wyslaplenfa konlecznoscl wprowadzenia zmian do przedmiotu lmowy na skutek wydanych decyzji administracyjnych
lub wymogu uzyskania decyzi iub uzgodnienia pod warunklem wprowadzenia okreslone] modyfikacjl,

zawleszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dzialania 0s6b trzecich, kidre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub konltynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowlgzufacych po dniu zawarcia umowy,

zilany terminu dokonania prob koricowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa,
wystapleniu ,slty wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej.

wystaplenia okolicznosel okredlonych w ust. 10 pkt. 24 niniejszego paragrafu, kidre stanowia podstawe do zmiany
wynagrodzenla Wykenawcy

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiou umowy wynikalg z dzialanla, zaniechania lub opdznienia
ze slrony Zamawlajacego,

ze wzgledu na wystaplenle dzialar {ub zaniechart organow wladzy publicznej, w tym zmian przepisow | interpretacji
przepiséw dolyczacych realizacfi | finansowania przedmisty umowy. przekroczenla terminéw na wydante odpowiednich
decyzji, zezwoler), uzgodnien,

przediuzenia sig procedury udzielenla przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki ochrony prawne),
wykorzyslywane przez wykonawcow lub Inne podmioly,

wystapienia dzfala | zaniechart instylucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg lub finansowanle zaméwienia
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12. Dopuszeza sig zmiane oséh odpowledzlalnych za wykenanie przedmiotu umowy, przedstawlionych w ofeicle, w nastepuiacych
przypadkach:
1) $mierc, przewlekiej choroby |ub innego zdarzenia losowego,
2) plsemnej rezygnacii tych ostb z wykonywania swolch obowlgzkow,
3) niewywlazywania sig 0sob z showliazkow wynikajgaeych z umowy,
W przypadiu przedmiotows] zmlany Wykonawca winien wykazat, 2 nowo wskazana osoba spelnia wymagania okresfone
w SIWZ,
Wykonawca Jest zobowigzany zmlenié osobe odpowledzialng za wykonanle przedmioty umowy zgodnle 2 Zadaniem
Zamawlajacego w terminle wskazanym we wniosku Zamawlajggego.

13, Wszysikle okoliczno$ct wymienione w ninlejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na kiére Zamaw]a]qcy moZe wyrazié zgode.
Nie stanowlg jednoczesnle zobowlgzanla do wyrazenia takie] zgody.

§13
Stla wyzsza

1, . Zadnaze Stron nle podnosi odpowiedzlialnosci za nlewykonanie fub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z ninlejsze] umowy, jezeli wykonanie zobowlazan bgdzie uniemozliwlone przez Jakiekolwlek okollcznodcl sily wyzszej, powstale
po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sila wyzsza oznacza zdarzenle zewnglrzne wobec faczacsj Strony wigzl prawnej a w szczegdlnascl:

1) o charakterze niszaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarclem umowy,

3)  ktdrego nie mozna unknag, an kidremu Strony nie magly zapoblec przy zachowaniu nalezytej starannoscl.

3. Sita wyzsza moze obejmowad wyjatkowe zdarzenia | okolicznoscl wymienlone ponizej, ale bez ograniczania sig do nich, jesli ylke
warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sa spelnione:

1) wojna, dzlatania wo;enne inwazja, dzialania wrogow zewnelrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajk, spowodowane przez osoby Inne, niz personel Wykonawcy lub Podwykonawey,

4}  amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne z wyjatklem lych,
kidre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy fakie] amunicji, materialow wybuchowych, promieniowana,
radioaktywnosoi;

5)  kigski zywiotowe takie jak na przykiad trzgslenia zieml, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4, Strona, kirej dolycza okolicznosci sily wy2sze] podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod, aby wywlgzaé sig ze swoich
zobowiazan minimalizujac zwloke lub szkods.

5. Strony nie- poniosa odpowtedzialnosc za rozwlazanie Umowy z powodu uchybienia, JeZeli Ich opdznlenie w wywigzywaniu sig
lub Inne niewypeiniente ich zobowigzart wynikajacych z Umowy Jest wynikiem zdarzenla sily wyZsze]. Zamawiajacy nle Jest zobowiazany
do placenla odsetek od nieterminowych platnoddi, jezelf jest lo wynikiem zalstnlenia sily wyzszej,

8. Jezeli w opinit jecnej ze Stron zalsiniafy jakiekolwlek okoliczno$cl sily wyzsze] mogace mie¢ wplyw na wywiazanie sig z je] zobowiazan,
Strona ia powinna niezwlocznle powladomié na piémie drugg Sirong podajac szezegdly dolyczace charakiery,
prawdopodebnego okresu {rwania § mozliwych skutkow takich okolicznoscl, O jle Zamawiajacy nie polecl Inaczej, Wykonawca
jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowlazan wynikajacych z Umowy stosujae $rodki altematywne po ioh uprzedniej
akeeplacjl przez Zamawlajgcego.

7. W przypadku zaistnlenia okolicznosct sily wyzszej | ich rwanla przez okres 180 dnl, niezaleznie od jakiegokolwiek wydluzenia
okresu realizacji, Jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyze] wymienione] przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona
do odstaplenia od umowy,

§14
Prawa avtorskle

1. Wszystkie skladajase sle na wylworzong przez Wykonawce dokumentac]e elementy, w szczegoinoscl: dokumentacja projektowa,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane stalyslyczne, obliczenia oraz inne ulwory nabyle, zebrane lub przygolowane przez
Wykonawce w ramach umowy beda stanowlé wylaczna whasnos¢ Zamawlajacego na polach eksploatacji okreslonych w tresci
niniejszego paragrafu z chwilg wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawliajacemu, W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust, 1,

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu{ow) wg uznanla Zamawlajacego, z zachowaniem
oznaczenia utworu plerwolnego jako badacege autorstwa Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentac]i | rozporzadzania nimi w zakresie pdl eksploatac]i
wymienionych w tre$ci ninfejszego paragralu,

4. Wykonaivca najpézniej do dnia zlozenia Zamawiajacemu komplelne] dokumentacjl projektowej zapewnl istnlenie wystawionego
przez autorw utwordw nleodwotalinego i bezwarunkowego upowaznienta dla Zamawlajacego do wykonania w imieniu autorow
utworu{ow) Jego (ich) autorskich praw osobistych, a w szczegdinosch do decydowania o nlenaruszalnosc freéci i formy utwordw,
decydowania o plerwszym udoslepnieniu dzieta publicznoscl, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystanta z utworu oraz
wykonywania Innych autorskich praw osobistych, Brak upowaznienia, oznacza¢ bgdzie odmowg zatwlerdzenia przez

%" Zamawlajacego protokolu czedclowego robdt za wykonanle dokumentac]i projeklows).
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5.

8.

llekrot w niniejsze] umowle jest mowa o polach eksploatac)i, rozumie sle przez to prawo Zamawlajacego do;

a.  uzywania, kopiowanla, utrwalanla, rozpowszechniania w szczegéinodcl w siec Zamawiajacego,

b.  korzystania z utworu przez Zamawlajacego bez ograniczen,

¢ trwalego | czasowego utrwalania | zwielokrotniania utworu w caloscl lub w czesol jakimikolwiek Srodkarmi | w jaklefkolwiek

formle dowaing technika,

d.  tiumaczenla, przystosowywania, modyfikacl, zmiany ukfadu lub jakichkelwiek innych zmian utworu,
obrolu oryginalem lub egzemplarzami, na kiérych utwdr utwalono, wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu,
dzlerzawy,
publikacjl dowolna technika, w tym pisemng, elekironiczng, Internetowa, wizualng,
rozwoju, ulepszania utworu, jak rowniez tworzenta | rozpowszechniania utwor6w zaleznych,
flumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacjl dia potrzeb Zamawiajacego,
publicznego wykonania, wystawfenia, wyswietlenia, odiworzenia-oraz nadawania | resmitowanla, a takse publicznego
udostepnienia utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym w stecl Internet,
. wprowadzenia do pamigcf komputera oraz do sleci komputerowsj | multimedialnej.
W razle odstaplenta od umowy przez kidrakolwiek ze siron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, autorskie prawa
majafkowe do czescl dokumentag)l wykonane| wg stanu istniejacego na dzien odstaplenia/rozwigzanla umowy, na polach
eksploatac]i okreslonych powyze), ulegag przenlesieniu na Zamawiajacego z chwila zlozenia oSwiadczenia o odstapieniu/
rozwigzanit umowy. _ 7
Wykonawca bedzie ponoslt wszefkg odpowledzlalnoéé za naruszenie dobr osobistych Hlub autorskich praw majatkowych badz
pokrewnych oséb {rzecich w zwigzku z reailzacjg postanowien ninigjszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenla dobr osobisych lub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych ossb trzecich | osoby te skierufg roszczenia przeciwko Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowiazuje sig do calkowitego zaspokojenia roszczen tych oséb oraz do zwolnienia Zamawiajacego ot obowigzku
$wiadezenta z tego tylulu.

Majatkowe prawa autorskie oraz wylaczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa autorskisgo do opracowari objelych

ninlejsz umowa przechodza na rzecz Zamawlajacego z chwila Ich odbioru przez Zamawiajaceqo.

o

Fmad ;"(_Q o

§15
Cesja na rzecz osbb trzecich

Strony zgodnle postanawisja, Ze wzajemne wierzylelnoscl wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem przelewu, cesfi, przekazu,

zbye

ia oraz zastawlenia na rzecz oséb trzecich a takze zobowlazania z tytulu rekofmi i gwarancji clazacych na Wykonawcy

z wyjatiklem: przekazu wynagrodzenia zgodnle z art.921 ke na rzecz podwykonawcy zalwlerdzonege przez Zamawlajacego.

1,

§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarandjl i rekofmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwaranc]i | rekojmi okredlony zostal w § 4
ust. 45,

Wykonawca zobowlazany Jest do przekazania Zamawlajacemu gwaranc)i producenta na okres odpowladajacy udzlelonej przez
Wykonawcy gwarancji. _
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnodé z tytulu wad tkwiacych w uzytych materialach | urzadzenlach oraz w wadliwym wykonaniu
prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwiazku z wystapieniem wady.

Zamawlajacy moze wykonad uprawnienia z tylulu rgkojmi za wady, nlezaleznie od u prawniert wynikajacych z gwarangji,

W przypadku wystaplenia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunlecla w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
W plsemnym wezwanlu do usunigcia wady, na wlasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanow! zagrozenie dla Zycia | zdrowia ludzl, lub fest szkoda o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca
zohowlgzany Jest do niezwlocznego zabezpleczenta miejsca awaril w celu usunigcia zagrozer lub niedopuszczenia do powigkszenia
sle szkody.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcla wady, jeshi powladomienie o wystapieniu wady nastapilo jeszeze w czasle
trwanla gwarancjl.

W przypadku, gdy Wykonawca nle zglosl sig¢ w celu stwierdzenla wad i usterek w torminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawlaacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawey, przez zalrudniente osoby {rzeclej — bez utraly praw
wynikajacych z rekojmi | gwarancii,

Gwarancja obemuje wszystkle wykryte podczas eksploatacji przedmioty umowy usterki i wady oraz uszkodzenia powstale w czasie
poprawnego uzylkowania.

§17
Postanowlenia koiicowe

Wszelkle ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejsze] umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie
w drodze wzajemnych negocjacl. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podiegalq rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla sledziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows, bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy Prawo zambwien
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
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3 Strony umowy zobowlgzujq sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmlanie adresu lub numeru telefonu, W przypadku
niezrealizowania tego zobowigzania, pisma sklerowane pod adres wskazany w ninlejszej umowle uwaza sig za skutecznie
dorgezone,

Um%we sporzadzono w dwéeh jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazde] ze stron.

Umowa wchodzi w Zycle z dnlem jej padpisania,

Integraing czescig niniejsze] umowy sa nastepujace zataczniki:

1) wzorkarly gwarancyjne},

2)  Specyfikacja Istolnych Warunkéw Zaméwienla,

3)  oferta Wykonawcy wraz z tabelg elementow ryczaltowych,

4)  oryginat dokumentu potwlerdzajacy wniesienie zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy.,

N P~

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dziat 800, Rozdziat 90096, § 6057
Dziat 900, Rozdzial 80095, § 6059
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