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WARUNKI SZCZEGÓLNE 
Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe 
klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC- „Warunki Kontr aktowe dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. Warunki ogólne.” 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) tak, aby spełniać przepisy prawa 
polskiego oraz przepisy właściwe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w formie podanej 
w Warunkach Ogólnych.  

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE  
W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany: 

 

1.1.1.1 

 

 

 

 

Kontrakt 

 

 

 

 

Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w skład, której 
wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta, 
Załącznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne i Ogólne 
Kontraktu, Wymagania Zamawiającego, Wykazy, Program funkcjonalno-
użytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy 

1.1.1.2 Akt Umowy Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

1.1.1.3 List 
Zatwierdzający 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 

 „List Zatwierdzający” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane 
przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego ofert została uznana za 
najkorzystniejszą, zgodnie z postanowieniami art.92 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

1.1.1.4(a) Wypełniony 
Formularz Oferty  

Oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, sporządzony według wzoru 
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który 
po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty, 
skierowaną do Zamawiającego. 

1.1.1.4(b) Oferta Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiającego. 

1.1.1.9 Załącznik do 
Oferty  

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem 
do Oferty”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do Oferty – 
Dane Kontraktowe”, które są załączone do Umowy i stanowią jej część 

1.1.1.10 Wykaz Gwarancji 
oraz 

Plan Płatności 

Oznaczają tak nazwane dokumenty, które są zawarte w Wykazach 

i stanowią integralną część Kontraktu. 
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Wykaz Cen 

1.1.1.11 Prawo Zamówień 
Publicznych 

Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z 
późniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wraz z aktami 
wykonawczymi (dalej PZP).  

1.1.1.12 Kodeks Cywilny Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,(t.j. Dz.U z 
2014r. poz.121 z późniejszymi zmianami)  

1.1.1.13 Prawo Budowlane  Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 Warunki 
Kontraktu 

Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczególne 
i Warunki Ogólne i inne określone w Subklauzuli 1.5 Warunków Ogólnych 

1.1.1.15 Specyfikacja 
Istotnych 
Warunków 
Zamówienia 

Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie z wymaganiami 
Art.36.1 PZP  

1.1.1.16 Aneks do Umowy Oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami w przypadkach 
określonych w Art. 144.1 PZP opracowany i przygotowany zgodnie z tą samą 
procedurą, co Akt Umowy. 

1.1.2.4 Inżynier Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 
również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 
„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.2.7 Personel 
Wykonawcy  

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 
robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z 
Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robot. Oznacza także Kierownika budowy i kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

1.1.3.2 Data rozpoczęcia Usunąć zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zastąpić je następującym: 

„Data Rozpoczęcia będzie równoważna dacie podpisania umowy”. 

1.1.3.5 Świadectwo 
Przejęcia 

Dodać na końcu klauzuli 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia wystawia się po 
dokonaniu Odbioru Końcowego Robót”. 

1.1.3.7 Okres zgłaszania 
Wad 

Okres gwarancji i rękojmi określony zgodnie z Danymi Kontraktowymi. 
Okres rękojmi został rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

1.1.3.8 

 

Świadectwo 
Wykonania 

Dodać na końcu klauzuli 1.1.3.8 „Świadectwo Wykonania wystawia się po 
dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robót”  

1.1.4.1(a) 

 

 Zatwierdzona 
Kwota 
Kontraktowa 
netto 

Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług VAT i opłat 
celnych), zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz 
usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu 
jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.  

1.1.4.1(b) 

 

Zatwierdzona  
Kwota 
Kontraktowa 
brutto 

Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek od towarów i 
usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz 
usunięcie wszelkich wad. 

1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania 

1.1.4.8 Waluta Oznacza złoty polski (PLN) 
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Miejscowa 

1.1.4.11 Kwota 
Zatrzymana 

Skreśla się, jako niemającą zastosowania w niniejszych warunkach. 

1.1.4.13 Plan Płatności Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie  miesięcznym. 

1.1.4.14 Końcowe 
Świadectwo 
Płatności 

Oznacza Świadectwo Płatności wystawiane po zakończeniu robót i uzyskaniu 
Świadectwa Przejęcia, inne niż Końcowe Świadectwo Płatności i Przejściowe 
Świadectwo Płatności. 

1.1.5.8 Roboty Oznaczają równocześnie zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego, 
zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego  

1.1.6.6 

 

Zabezpieczenie 
Wykonania 

Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie 
z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP. 

1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy”  oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do 
których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz Zaplecze Budowy 
Wykonawcy, place składowe i magazyny, place postojowe dla sprzętu 

1.1.6.10 Dziennik Budowy  Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami) 

1.1.6.11 Projekt 
Budowlany 

Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z Art. 34 
Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 
25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami) w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2.09.2004r t.j 
Dz.U z 2013r. poz.1129) 

1.1.6.12 Pozwolenie na 
Budowę  

Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy zgodnie z Prawem Budowlanym 

1.1.6.13 Raporty Dzienne Nie są wymagane w niniejszym Kontrakcie 

1.1.6.14 Księga Obmiarów Oznacza księgę zapisów faktycznie wykonanych robót. Nie stanowi podstawy 
do określenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako wynagrodzenia 
ryczałtowego. Stosuje się w celu kontrolnym, oraz uzasadniającym 
zaawansowanie robót. 

1.1.6.15 Program 
Zapewnienia 
Jakości 

Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według 
wymagań Programu funkcjonalno - użytkowego. 

Subklauzula 1.3 Przepływ Informacji 
Dodaje się trzeci, czwarty, piaty i szósty akapit w brzmieniu: 
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Subklauzuli. 

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku 
potwierdzana w formie pisemnej.  

Protokół z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli. 

Dokumentacja fotograficzna z postępu robót z uwzględnieniem szczegółowej lokalizacji będzie 
traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli. 
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SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO I JĘZYK  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą: 

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim. 

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą 
następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą 
kolejnością:  

(a) Akt Umowy wraz z późniejszymi Aneksami, 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu, 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu, 

(d) załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe 
(e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami Wykonawców i 

odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami)  

(f) Wymagania dotyczące ST 

(g) Program Funkcjonalno - Użytkowy 

(h) Wykaz Cen, 

(i) Oferta Wykonawcy 

(j) Umowa konsorcjum (jeśli dotyczy), 

(k) Pozostałe dokumenty Ofertowe 

 

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie konieczne 
wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.  

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą: 

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Koszty administracyjne i wszelkie inne opłaty związane z przygotowaniem niniejszej umowy ponosi 
Zamawiający 

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA 
Usunięto całość subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującym zapisem: 

„Wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, 
zbycia oraz zastawienia wierzytelności na rzecz osób trzecich.” 

SUBKLAUZULA 1.8  PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW  
Zastąpiono   w Subklazuli 1.8 w akapicie  pierwszym  wiersz 7  zapis „… sześć egzemplarzy” na zapis 
„…trzy egzemplarze” 

 

SUBKLAUZULA 1.9 BŁĘDY W  WYMAGANIACH ZAMAWIAJ ĄCEGO 
W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunięto „plus odpowiedni zysk”. 

Na końcu akapitu drugiego dopisać: 
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Okres na zgłaszanie błędów w Wymaganiach Zamawiającego ustala się do 40 dni licząc od Daty 
Rozpoczęcia .  

 

SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA : 
Na końcu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści: 

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z Prawem 
Rzeczypospolitej, a szczególności wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa 
Zamówień Publicznych.  

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 
Na końcu Subklauzuli dodano punkt (d) o treści: 

(d) Partner Wiodący Lider działając w imieniu tych osób, będzie podejmował zobowiązania a także 
będzie otrzymywał instrukcje i odbierał płatności zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 1.15   

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGÓŁY MAJ ĄCE ZOSTAĆ POUFNE  

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to 
pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca 
nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym 
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 1.16 

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY K IEROWNICTWA  

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywać się będą w cyklu tygodniowym z udziałem 
Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz 
omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.  
Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy 
i Zamawiającemu w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. 
Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania 
dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym z 
3 dniowym wyprzedzeniem.  

Klauzula 2 Zamawiający 

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY  
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. b usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść: 

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed 
przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja 
wymienione w art.41ust.4  Prawa Budowlanego. 

 
Dodaje się akapit: 
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„Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje nieodwołalnie, że odpowiedzialność Zamawiającego 
z tytułu opóźnienia w przekazaniu dostępu do jakiejkolwiek części terenu budowy lub jakiegokolwiek 
innego prawa do terenu, w związku z realizacją umowy, jest ograniczona tylko do takich szkód 
Wykonawcy, które łącznie spełniają następujące warunki: 
• dotyczą opóźnienia robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i 
• w bezpośredni sposób opóźnienia te są związane z opóźnieniem przekazania prawa do danego terenu i 
• dotyczą tylko tych robót, które nie były możliwe do wykonania z powodu opóźnień przekazania 

prawa do danego terenu." 

SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA , LICENCJE I ZATWIERDZENIA  

Usunięto całą  Subklauzulę 2.2 

SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Usunięto całą  Subklauzulę 2.4 

Klauzula 3 Inżynier 

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA  
Usunięto z Subklauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów, („Jeżeli wymaga się, aby…”) i 
zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań w 
zakresie zmiany Czasu na ukończenie robót, który przekracza termin umowny oraz wynikających z 
następujących subklauzul tych Warunków Kontraktu: 

a) Subklauzula    1.9      Błędy w wymaganiach Zamawiającego 

b) Subklauzula  2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

c) Subklauzula  3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

d) Subklauzula    4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

e) Subklauzula  4.4 Podwykonawcy 

f) Subklauzula    5.1      Ogólne zobowiązania projektowe 

g) Subklauzula    5.2 Dokumenty Wykonawcy 

h) Subklauzula    8.3  Program 

i) Subklauzula  8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

j) Subklauzula  8.8 Zawieszenie Robót  

k) Subklauzula  8.9 Następstwa Zawieszenia 

l) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych 

m) Subklauzula 12.2   Próby Opóźnione 

n) Subklauzula 13.1 Prawo do Zmian 

o) Subklauzula 13.2 Analiza Wartości 

p) Subklauzula 13.3 Procedura Wprowadzania Zmian  

q) Subklauzula 13.7 Korekty uwzględniające    zmiany prawne 

r) Subklauzula 14.4 Plan płatności 

s) Subklauzula 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 
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t) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej, 

u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy 

 

Usunięto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynający się od słów „Jednakże, jeżeli Inżynier wykona 
czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, to na potrzeby niniejszego Kontraktu przyjmuje się, Że 
zamawiający takiej zgody udzielił” 

 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodano treść: 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień Inżyniera z 
Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na ukończenie, chyba, że czas na 
uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni. 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego będą jednocześnie asystentami w rozumieniu postanowień 
Subklauzuli 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] będą również pełnić obowiązki Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.  

Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego. 
 
SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA  INŻYNIERA  
W pierwszym zdaniu wyraz „42" zastępuje się wyrazem „14 dni". Skreśla się ostatnie zdanie 
zaczynające się od: „Zamawiający nie zmieni ...". 

Klauzula 4 Wykonawca 

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWI ĄZANIA WYKONAWCY  
Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) następującej treści: 

(a) Inne zobowiązania  

   

(i)   Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego listę wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym harmonogramem 

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, 
Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę 
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót 

(ii)  Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwi ć 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwi ć im 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach 
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

(iii)  Czynności na Placu budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub 
innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego 
przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed 
zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, by umożliwi ć Inżynierowi zorganizowanie 
odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich 
Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub 
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Podwykonawca(cy) zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z 
ich pełną charakterystyką. 

(iv)  Zapobieganie Szkodom 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 
kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 
rozpoczęciem wykopów lub innych robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach 
melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów 
wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez 
zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace 
naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, niewskazanego w 
dokumentacji technicznej. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami 
lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 
istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wycena kosztów 
naprawy.  

(v) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas na Budowie, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez 
niego.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Zamawiającego, 
Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, a także dla przedstawicieli Organu Zarządzającego i Nadzoru 
Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

(vi) Zrozumienie zakresu Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu 
zrozumienia zakresu Robót jak także po to, aby być w pełni świadomym warunków kontraktowych i 
wynikających z nich następstw.  

(vii) Zrozumienie Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagań Zamawiającego i dogłębne 
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robót, do wykonania, których jest zobowiązany zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania prac 
projektowych i Robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem Wymagań Zamawiającego. W 
przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących tych Wymagań, Wykonawca 
powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.  

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera o jakichkolwiek dodatkowych 
Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z 
innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży te Rysunki Inżynierowi do akceptacji, 
łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami a także próbki i / lub modele. 

(ix)   Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie 
modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inżynierowi Dokumentacje powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie dla wszystkich robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiającego, nie później niż 14 dni przez przejęciem 
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robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] w ilościach określonych w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

(x) Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę 
1) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem 
przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeśli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze 
zmianami). 

2) Obowiązek określony w punkcie 1) dotyczy również Podwykonawców. W każdej 
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich 
osób, które wykonują czynności wskazane w punkcie 1)  

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z 
oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 
zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w 
ciągu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób 
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego 
oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania 
spełniania ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o 
którym mowa w pkt. 5 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego; oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
922), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; 
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imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy, 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

7) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z 
osobna dowodów określonych w pkt. 6) powyżej. 

8) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 6) powyżej, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA  
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą: 

 

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 
Zabezpieczenie zostanie wniesione proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia wskazanego akcie 
umowy w ust. 2 lit. a) i b) niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta Gorzów Wlkp. i PWiK, tj. : 
Na rzecz Miasta Gorzowa Wlkp. w kwocie ……………zł; 
Na rzecz PWiK Sp. z o.o. w kwocie ………………….zł. 

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy. 
Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej w Załączniku do Oferty – Dane 
Kontraktowe. Wysokość tego Zabezpieczenia, z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie 
Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w Załączniku do Oferty.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń 
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym w szczególności kar 
umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z 
Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 
zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania 
Umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Po wystawieniu Świadectwa 
Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 
70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, 
pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania 
Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulą 11.9, w terminie 15 dni od daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 



 

16 

  

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą o 28 dni 
wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu 
usunięcia wszelkich wad.  
 
 

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 
może być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia 
Świadectwa Przejęcia 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu Okresu Zgłaszania 
Wad i wystawienia Świadectwa Wykonania 
 

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich 
obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w akapicie powyżej, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy PZP. 
 
W przypadku przedłużenia Czasu na Ukończenie, Wykonawca przed dokonaniem z 
Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie 
terminu Czasu na Ukończenie, pokrywał się z terminami wynikającymi z zapisów 
niniejszej subklauzuli i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
takie przedłużenie. 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
Zapisy zawarte w akapicie powyżej stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż 
w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 
148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i zachowuje swoją ważność na czas określony w warunkach kontraktu. 
 
. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 
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Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 
Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
na  pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał 
swoje zobowiązania wynikające z umowy bądź nie zaspokoił roszczeń z tytułu za rękojmi za 
wady. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

3) zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała 
Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

4) zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie 
zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej 
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

5) o treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 

 
Zamawiający wymaga aby projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie 
gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej został przedłożony do akceptacji przed zawarciem umowy. 
 
 

 
W przypadku niewykonania czynności określonych w/w akapitach niniejszej subklauzuli Zamawiający 
będzie uprawniony wedle swojego wyboru do:  

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet 
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji 
przedmiotu umowy lub 

b) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy lub 

c) odstąpienia od Kontraktu. 
 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 
poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy 
w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel 
lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść 
jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać wniesione a 
mianowicie: 
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(d) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano 
poprzednio, 

(e) nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub 
określona według Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzuli 20 [Roszczenia, spory i 
sąd] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 lub Subklauzula 11.4, 

(f) nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od 
Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub 

(g) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według Subklauzuli 15.2 
[Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było dane.  

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania 
swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił 
nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej 
gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on 
Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie 
Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej 
niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodano treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z ustaleniami 
Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio 
wykwalifikowanego tłumacza żywego słowa, dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie 
tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. 

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY  
 
Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : „Wykonawca nie podzleci całości Robót." zastępuje się zdaniem: 
„Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiającego innych Robót niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy.” 
Usunięto podpunkt a) i b)  

W akapicie pierwszym lit. c  zmienia się na a. 

Na końcu subklauzuli dodaje się podpunkty b) – g) o następującym brzmieniu: 

„b) Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie robót budowlanych z uwzględnieniem 
niniejszych postanowień: 

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty 
(kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia 
umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz 
termin zapłaty tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych, 
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b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o 
Tabelę Elementów Rozliczeniowych. 

3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw 
na zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami 
nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy o Podwykonawstwo. 

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
projekt tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie, dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo. 

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy w 
terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważać się będzie, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszymi Podwykonawcami 
musi zawierać w szczególności: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji 

wykonania robót objętych umową, 
b. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego 

zakresu robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co 
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego 
ceny jednostkowe nie powinny być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy.  

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - 
harmonogram robót musi być zgodny harmonogramem robót Wykonawcy, 

d. termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót, 
e. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni 
od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub 
usługi 

f. termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i 
rękojmi określony w danych kontraktowych 

g. obowiązek określony w pkt. 4 niniejszego podpunktu 
h. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o 
kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą 
stanowiły załącznik do umowy o podwykonawstwo, 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie 
może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
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Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy, 

b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

d. dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 
podwykonawstwo. 

Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu 
umowy/umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo jeżeli umowa/zmiana 
umowy nie spełnia wymagań określonych w niniejszej subklauzuli, w 
szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z 
przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeżeli zawiera zapisy określone w pkt) 
8 niniejszego podpunktu subklauzli, gdy przewidywany termin zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż 
określony 30 dni., 

9) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo 
między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą stosuje się 
procedurę określoną w pkt. 1 do 8 niniejszego podpunktu subklauzuli. 

10) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 
Podwykonawcę obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu 
umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawę do natychmiastowego 
usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego 
lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy 
karą umowną. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę obowiązku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy 
w przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Zamawiającego w zakresie 
terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę do obciążenia 
Wykonawcy karą umowną.  

 
12) Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/zmiany umowy Wykonawcy  

z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą 
między Zamawiającym, a Wykonawcą koniecznym jest przedłożenie 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5 brutto % Kwoty Kontraktowej Brutto, oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o 
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podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 
oraz wyszczególnionych w SIWZ. 
 
 
 

c) Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców 
Wykonawca odpowiada jak za własne. 

d) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy. 

 
e) Niezależnie od postanowień powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 

teren budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca 
powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez 
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwi ć Podwykonawcy wejścia 
na teren budowy o rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 
postępowanie Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

 
f) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, 

na których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej.  
Wyklucza się odmienną interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie 
procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą 
wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

 
g) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE . 
Z akapitu trzeciego lit. b usunięto zapis „….plus umiarkowany zysk” 

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA. 
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g): 

(f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec 
wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów 
przeciwpożarowych.  

(g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wymagany 
według Prawa Budowlanego. 

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI . 
Na końcu Subklauzuli 4.9 dodano akapit: 

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących 
przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały 
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno – użytkowym. 

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulą 13.3 Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia 
Jakości dla zmienionego zakresu robót.  
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SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZ ĄDZENIA  
 Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich 
częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego 
lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne 
Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 
Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót. 
Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojść i dojazdów Wykonawca uwzględnił w cenie kontraktu. 

Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania takiej technologii robót, która umożliwia 
najkrótszy czas zamknięcia dostępu do drogi publicznej." 

Subklauzula 4.14 Unikanie zakłócenia 
Po pkt. (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 
„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga 
uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży 
Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich 
wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera." 

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA  
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst: 

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach 
oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich miejsc w 
obrębie Terenu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inżyniera, 
jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonywaniem Kontraktu, a przy 
wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez 
odpowiednie władze.  

Materiały nieprzydatne oraz odpady stałe będą utylizowane na koszt Wykonawcy. Na każde wezwanie 
Inżyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające utylizacje odpadów.  

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNO ŚĆ, WODA I GAZ  
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca będzie: 

(a) Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, 
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania 
czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych 
Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich 
czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku 
korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy 
energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez 
kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne 
wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny 
ujęte w wypełnionym Wykazie Cen.  
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SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE  

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis „ ...w sześciu egzemplarzach” na „ ...w trzech 
egzemplarzach” 
Dodano punkt (i) o treści: 

 (i)  prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje 

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzględniać skutki wynikające z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i 
korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sąd]. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 4.25 

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWC Ę  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:  
(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym. 
(b) Księgi Obmiarów, zawierającej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia 

faktycznej ilości robót zgodnie miesięcznych definicją subklauzuli 1.1.6.14 
(c) Raportów miesięcznych o postępie prac zgodnie z Subklauzulą 4.21 Plan prac na najbliższy okres 

rozliczeniowy, 
(d) Rejestr Poleceń Inżyniera 
(e) Rejestr i status Poleceń Zmian 
(f) Rejestr odstąpień od zatwierdzonego Projektu Budowlanego 
(g) Rejestr i status Roszczeń finansowych 
(h) Rejestr i status Roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie 
(i) Rejestr Świadectw Przejęcia Robót 
(j) Rejestr Świadectw Płatności 
(k) Rejestr Rysunków Warsztatowych 

 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 4.26 

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJ ĄCYCH NIERUCHOMO ŚCI  
 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 
właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i 
filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed 
skutkami nieuzasadnionych roszczeń.  
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WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 4.27 

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE  
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy 
kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania 
Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli 
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE  

SUBKLAUZULA 5.1 OGÓLNE ZOBOWI ĄZANIA PROJEKTOWE  
 

Na końcu Subklauzuli 5.1 dodaje się następującą treść: 

 

„Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do wszystkich egzemplarzy 
opracowań stanowiących przedmiot Kontraktu oraz powstałych w wyniku wykonywania niniejszego 
kontraktu, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające na Jego 
zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50  ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631 z późniejszymi zmianami), zarówno w kraju jak i zagranicą, w nieograniczonym czasie. 
Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także 
jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania 
dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych.  
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Kontaktu następuje bez ograniczenia, co do 
terytorium, czasu i ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego części albo fragmentów – 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i 
zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi 
technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na 
dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www (Internet) w sposób 
umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z 
użytkowników sieci publicznej 
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b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot Kontraktu, jego części albo 
fragmenty utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego części lub fragmentów  w sposób inny niż 
określony w pkt. a i b niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu Kontraktu  w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. 
Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego części albo fragmentów może być 
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji i formy, w jakiej 
zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, 
projekcji, planów, makiet itp.). 
 
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontraktu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 
 
Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Zamawiającego i innych osób działających na jego 
zlecenie, wszelkich opracowań z przedmiotu Kontraktu, jego części albo fragmentów na wszelkie 
potrzeby Zamawiającego związane z procesem inwestycyjnym. 
 
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw zależnych 
przez Zamawiającego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z 
późniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnień Zamawiający w szczególności ma prawo dowolnego 
wykorzystania całości lub swobodnie wybranych fragmentów przedmiotu Kontraktu, a także ma prawo 
do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiotu Kontraktu wg własnego uznania. W tym celu 
możliwe jest także dokonywanie tłumaczenia treści zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowolne 
języki. 
 
Zamawiający jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do 
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majątkowych praw autorskich stanowiących przedmiot niniejszej 
Kontraktu. 
 
Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne oświadczenie, iż przedmiot umowy nie będzie naruszał 
praw autorskich osób trzecich.  
 
Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemne oświadczenie, że będzie posiadał prawo 
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontraktu materiałami takimi jak, teksty, fotografie, 
mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz że ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu nie narusza praw 
osób trzecich.  
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń, a w 
szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, w tym praw 
autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do 
przedmiotu Kontraktu przysługują w całości lub w jakiejkolwiek części osobie trzeciej albo przysługują 
poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 
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W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że przedmiot Kontraktu narusza 
patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego na własny koszt przystąpi do 
procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, 
odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sąd. 
 
Majątkowe prawa autorskie oraz wyłączne prawo na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do 
opracowań objętych niniejszym Kontraktem przechodzą na rzecz Zamawiającego z chwilą ich odbioru 
przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych 
do przedmiotu Kontraktu, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego 
sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź 
komercyjnych, w szczególności na: 

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa, 

b) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Kontraktu. 

 
 Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą 
dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.” 

SUBKLAUZULA  5.2 DOKUMENTY  WYKONAWCY 

Zamawiający modyfikuje zapisy warunków szczególnych wprowadzając zmiany do subklauzuli 5.2, 
która otrzymuje brzmienie:W 4 akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„jeżeli w Wymaganiach Zamawiającego nie ustalono inaczej, to żaden przegląd nie powinien trwać 
dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia w którym inżynier otrzyma Dokumenty Wykonawcy wraz z listem 
przewodnim”. 

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  
Usunięto treść przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nową: 

„Nie później niż 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą wraz z Instrukcjami Obsługi i Konserwacji 
opracowaną w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w liczbie egzemplarzy 
określonej w Wymaganiach Zamawiającego oraz książkę obiektu budowlanego zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie książki obiektu budowlanego ( 
Dz.U 2003 , nr 120 poz.1134) 

Wymagania odnośnie Dokumentacji powykonawczej szczegółowo określa PFU oraz załącznik do 
SIWZ.” 

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI  
Na końcu Subklauzuli 5.7 dodano tekst: 

„Instrukcje wymienione w niniejszej Subklauzuli będą sporządzane w liczbie trzech egzemplarzy.” 

KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY  

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE KADRY I ROBOTNIKÓW  
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodano tekst: 
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Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 
zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za 
uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen.  

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w kraju, dni wolne 
od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZE ŃSTWO  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Subklauzulą 
4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnieniu zdrowia i 
bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą 
pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i 
ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie 
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków 
zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca 
będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu 
stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na 
Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również 
zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na placu 
budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając tym samym 
zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności. 
W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów 
wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w 
ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY  
 Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, 
przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo 
budowlane. 

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kadry Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót 
w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kadry Wykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. " 

Dodaje się trzeci i czwarty  akapit o następującym brzmieniu: 
„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy." „Jeżeli 
wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o 
zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kadry Wykonawcy. 
Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, 
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nie później niż 10 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. 
Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia." 

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY  
Na końcu Subklauzuli 6.9 dodano następującą treść: 

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków tego 
Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 6.12 

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA  
Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 
Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i 
uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznej 
siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W przypadku 
śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w Polsce, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za podjecie właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 6.13 

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA  
Wykonawca winien na własny koszt zapewnić każdorazowo transport na i z Terenu Budowy oraz 
transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich pracowników i robotników własnych i 
swoich Podwykonawców zatrudnionych do wykonania Robót. Wykonawca jest również odpowiedzialny 
za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących na transport dopóki nie opuszczą 
one kraju lub danego rejonu; w zależności od przypadku. Jeśli Wykonawca uchyla się od tego 
zobowiązania, Zamawiający może utrzymywać i repatriować taki personel a następnie kosztami obciążyć 
Wykonawcę.  

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 

SUBKLAUZULA 7.4 PRÓBY 
W Subklauzuli 7.4  w akapicie piątym lit. b usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.  

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJ ĄCE I NAPRAWCZE  

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” i wstawiono 
następującą treść: 

„Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 
Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. 

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 
czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są 
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istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy 
przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” 

 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 7.9 

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI  
Użyteczne materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność 
Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach uzgodnionych z Inżynierem , w 
odległości nie większej niż 15 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca 
usunie poza Plac Budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r. poz.21 z późniejszymi zmianami) 

Inżynier każdorazowo dokona kwalifikacji materiałów z rozbiórki według wytycznych stanowiących 
załącznik do SIWZ. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT  
Usunięto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastąpiono następująca treścią: 

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót nie będzie dawane. Data otrzymania powiadomienia o 
Rozpoczęciu Robót i Data Rozpoczęcia Robót jest tożsama z datą podpisania umowy.  

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA WYKONANIE  
W piewszym zdaniu usunięto treść “zależnie od przypadku” zastąpiono następującą: 

“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”  

Dodaje się lit. (c) o brzmieniu: 
„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami 
Subklauzuli  5.6"  

SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM  

Zmieniono w pierwszym zdaniu „28 dni” na „14 dni” 
Na końcu Subklauzuli 8.3 dodano następującą treść: 

Taki zaktualizowany Program  będzie przedłożony w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia 
Inżyniera. 

Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, 
mogące ograniczyć postęp prac. Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe 
wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy 
od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Wykonanie. 
Wykonawca ma posiadać kopię Programu na terenie budowy w postaci wykresu przedstawiającego 
postęp Robót. 

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność Programu lub przedstawi 
aktualizację Programu 

Szczegółowy Program opracowany przez Wykonawcę musi być zgodny z treścią Wymagań 
Zamawiającego dotyczących terminów realizacji Odcinków (Części) Robót. 
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Zatwierdzony Program stanowi integralną część umowy. 

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA WYKONANIE  
 

Wskazana w  akapicie pierwszym  lit. (d) nie ma  zastosowania. 
 
Na końcu Subklauzuli dodaje się: 
„Inżynier może określić nowy Czas na Wykonanie zgodnie z klauzulą 20.1 wyłącznie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów zakończenia robót i po 
konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą. 
Inżynier określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego okresu przedłużenia 
Czasu na Wykonanie. 
W tej sytuacji Inżynier powinien przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem 
takiego przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 PZP.  

SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA  
Usunięto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść: 

Jeżeli te skorygowane metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z 
uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci te koszty Zamawiającemu. 

Jeżeli Wykonawca spowoduje przerwę w realizacji Robót z przyczyn zależnych wyłącznie od siebie na 
okres dłuższy niż 14 dni, to nie uszczuplając prawa Zamawiającego do wypowiedzenia Kontraktu  na 
zasadach określonych w Subklauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], Wykonawca z 
uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [kary za zwłokę] i 
w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.  

SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZA ZWŁOK Ę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą: 
 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robót w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej netto, za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto,  

c) za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 
8.6), raportu o postępie (Subklauzula 4.21) w wysokości 2.000 PLN netto, za każdy 
dzień zwłoki, 

d) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad określonych w Świadectwie Przejęcia 
albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w Okresie Zgłaszania Wad w 
terminie określonym przez Inżyniera / Zamawiającego i wysokości 0,02% 
zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za każdy dzień zwłoki, 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 
niż 14 dni - w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za 
każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN netto, za każdy stwierdzony 
przypadek 
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie – w wysokości 5.000,00 
PLN netto z wyłączeniem umów o podwykonawstwo dotyczących dostaw bądź 
usług o wartości mniejszej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za 
każdy stwierdzony przypadek 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 5.000,00 PLN netto, za każdy stwierdzony przypadek 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN netto za każdy 
stwierdzony przypadek. 

j) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez 
inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 
2 000,00 PLN netto (słownie dwa tysiące złotych).  

k) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 
mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (x)  lub jego aktualizacji, w wysokości 1 
500 PLN netto (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy 
dzień opóźnienia; 

l) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 2 000 PLN netto (słownie dwa tysiące 
złotych) liczone za każdą osobę, dla której nie przedstawiono w terminie 
wymaganych dowodów 

 

Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z początkiem następnego dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjątkiem okoliczności 
przewidzianych w art. 145 ustawy PZP. 
 
Zapłata przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w punktach (a) – (l), nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 
Kontraktu. 

W przypadku braku możliwości potrącenia z faktury – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się  
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 

 

Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie 
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, 
koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, 
koszty związane z Wykonaniem Zastępczym. 

 
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW  

Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:  
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„Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera nie 
wcześniej niż przed podpisaniem Protokołu Końcowego. Jeżeli Roboty podzielone są na odcinki, to 
Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka.” 

 
Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie: 
„wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały 
ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie 
następujące warunki: 

− nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu 
ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności), 

− nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane), 
których wykonanie w ciągu Czasu na Wykonanie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy.” 

 

Usunięto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynający się od słów: „Jeżeli Inżynier ani nie wystawi 
Świadectwa Przejęcia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy …..” 

 
Na końcu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis: 

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze odbioru zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót 
od właściwych władz lokalnych.  

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunięto treść „plus rozsądny zysk”.  

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PRÓBACH KOŃCOWYCH  
W Subklauzuli 10.3 w akapicie drugim lit. b usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.  

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady 

SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPEŁNIENIE OBOWI ĄZKU USUWANIA WAD  
Usunięto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu 
Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) o którym 
mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usunięcie wad], to Wykonawca z 
uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za 
zwłokę  w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] i w 
sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.  

SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWC Ę PRZYCZYN POWSTANIA WAD  
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunięto treść „plus  umiarkowany zysk”. 



 

33 

  

Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA DLA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH . 
Usunięto dotychczasową treść Subklauzuli 12.1 i wstawiono nową: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane Próby 
Eksploatacyjne (rozruch zakończonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawcę. 

Wykonawca: 

(a) dostarczy całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały i stosownie 
wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia 
Prób Eksploatacyjnych: oraz 

(b) przeprowadzi Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę 
według Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obsługi i konserwacji) i z takim kierownictwem, jakiego potrzeba 
w trakcie tych Prób. 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzane, skoro tylko będą one rozsądnie możliwe do 
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejęty przez Zamawiającego. Jeżeli nie 
zostanie inaczej uzgodnione, to Próby będą rozpoczęte przed upływem 21 dnia od daty przejęcia Robót 
lub odcinka. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie 
użytkowanie Robót przez Zamawiającego, będzie odpowiednio wzięte pod uwagę. 

SUBKLAUZULA 12.2 PRÓBY OPÓŹNIONE  
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po słowie „opóźnienia Prób Eksploatacyjnych” wstawiono słowo 
„spowodowanego”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunięto zapis „plus odpowiedni zysk”.  

W drugim akapicie usunięto zapis „ zysk” 

SUBKLAUZULA 12.4 NEGATYWNY WYNIK PRÓB EKSPALTACYJNYCH  
W trzecim akapicie wiersz szósty usunieto „ plus odpowiedni zysk” 

W  akapicie czwartym usunięto wyraz „ zysk” 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN  

Usunięto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3. 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodano treść: 
„W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby spowodować zmianę Ceny 
Kontraktowej, Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy/Umowę wraz z 
pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 
67. ust. 1 pkt. 5 i Art.144 PZP.” 

SUBKLAUZULA 13.4 ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.  
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SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY TYMCZASOWE  
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGL ĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU . 
Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8  

Klauzula 14 Cena kontraktowa i Zapłata  

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA  

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.1 i zastąpiono ją następującą: 

Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom: 

(a) Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem, 

(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego 
według Kontraktu a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych 
kosztów, oprócz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.7 (Korekty uwzględniające zmiany prawne) oraz 
warunkach SIWZ – Rozdział XXV DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY. 

(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót (Odcinki) określone 
w Wykazie Cen.  

(d) Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w 
Wykazie Cen na podstawie szacunków i/lub propozycji Wykonawcy przy sporządzaniu Świadectw 
Płatności, ale nie będzie nim związany. 

(e) Uznana kwota w Świadectwie Płatności będzie ustalana na podstawie procentowego zawansowania 
robót. Szczegółowość procentowego zaawansowania prac oraz Świadectwa Płatności zostanie 
ustalona między Inżynierem a Wykonawcą i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 

Jednakże w przypadku ewentualnych robót zamiennych mogących wystąpić podczas realizacji 
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano poniżej. 
Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych 
zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian).  

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjętych 
Dokumentacją Projektową przygotowany zostanie aneks do umowy  

Inżynier dokona wyceny robót , za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do ilości 
zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jeśli będą wprowadzone 
zmiany opisane w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Wycena ta będzie sporządzona na zasadach 
kosztorysu, dokonana na podstawie składników kosztorysowych dla Województwa Lubuskiego 
opublikowanych w dostępnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD – za okres, w którym 
wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z Subklauzulą 13.3 (Procedura 
wprowadzania Zmian). Ceny jednostkowe materiałów masowych powinny obejmować dostawę loco 
budowa. Ceny pozostałych materiałów powinny obejmować koszty zakupu.   

Dla dokumentowania ilości pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, zapisy, obliczenia i 
rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, zamieszczone są w Księdze 
Obmiarów. Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia 
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zapisów obmiarów, wykonanego wspólnie z Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem 
każdego kolejnego etapu. 

SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA  
 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą: 

Zaliczka nie będzie udzielana. 

SUBKLAUZULA 14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNO ŚCI  
 

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z „sześciu” na „trzy”. 

W Subklauzuli  14.3 w akapicie dwa usunięto treść lit (d). 

SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PŁATNO ŚCI  

 
W Subklauzuli 14.4 usunięto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nową treść: 

Plan Płatności jest tożsamy z Wykazem Cen. 

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJ ŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNO ŚCI  

Na końcu Subklauzuli 14.6  dodaje się zdanie: 

„Do czasu zakończenia czynności związanych z Odbiorem Końcowym Robót, przejściowe świadectwa 
płatności nie przekroczą 90% wartości kontraktu. Pozostałe 10 % zostanie zapłacone na podstawie 
końcowego świadectwa płatności wystawionego po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia. 

Zatwierdzenie ilości zawartych w księdze obmiaru i Oświadczeniu Miesięcznym nie stanowi podstawy 
określenia płatności miesięcznej. Inżynier w Świadectwie Płatności może zmniejszyć lub zwiększyć 
kwoty do płatności, np.: w przypadku przekroczenia wartości określonych w Planie Płatności. Należności 
nieprzyznane do wypłaty będą rozliczane w późniejszym okresie, zgodnie z Planem Płatności. Działania 
te nie kwalifikują się jako podstawa do roszczenia wynikającego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztów 
kredytowania.” 

SUBKLAUZULA 14.7 ZAPŁATA  
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą: 

 „Wykonawca złoży do Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT, wraz z załącznikami: 
− z Przejściowym Świadectwem Płatności zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu, 
−  zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców wraz z wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców 
fakturami, za zakończone i odebrane roboty ujęte w Przejściowym Świadectwie Płatności  

− kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego 
wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, stanowiącego załącznik do 
faktury.  

−  oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o 
którym mowa w subklazurze 4.1 na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  I ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 
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Faktura winna mieć adnotacje Inżyniera Kontraktu, że została sprawdzona pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.  

Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami wymienionymi powyżej. 

Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 
fakturze VAT.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę/ 
dalszego podwykonawcę obowiązują procedury postępowania określone w pkt. 1 -  do 9 poniżej: 

1) W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych 
potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali 
wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do 
faktury.  

2) W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę 
należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców. 

3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4) Wynagrodzenie, o którym mowa w powyżej dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.Termin na 
wniesienie uwag ustala się na 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o 
roszczeniu podwykonawcy. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej , w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 
albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

7) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia,  bez odsetek należnych 
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom. 

8) Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego 
podwykonawcy. 

9) Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie 
umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie 
ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty 
związane z Wykonaniem Zastępczym 

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA  

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie miał prawo do odsetek za czas opóźnienia, w wysokości odsetek ustawowych. 

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po terminie zapłaty należności określonym w Subklauzuli 
14.7, do dnia, w którym nastąpi całkowita zapłata należności Wykonawcy. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Wykonawca będzie miał prawo do powyższych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw 
czy środków. 

SUBKLAUZULA 14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ  
Skreśla się tę niniejszą Subklauzulę jako nie mającą zastosowania. 

 
SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK O KOŃCOWE ŚWIADECTWO PŁATNO ŚCI  

 
W pierwszym akapicie wyraz „56" zastępuje się wyrazem „28",  a zapis „sześć egzemplarzy” zastępuje 
się zapisem „trzy egzemplarze”. 

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZAŃ 
Na końcu Subklauzuli 14.12 dodano treść: 

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań 
od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały 
należycie zapłacone przez Wykonawcę. 
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SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KOŃCOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNO ŚCI  

 
 W pierwszym i drugim akapicie wyraz „28" zastępuje się wyrazem „14". 

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PŁATNO ŚCI 
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą: 

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.  

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 14.16 

SUBKLAUZULA 14.16 SPŁATA  
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone powyżej 
należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.  

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych. 

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego, jako termin 
płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata. 

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki. 

Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot należnych 
Wykonawcy.  

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone wyłącznie 
przez Wykonawcę. 

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego  

SUBKLAUZULA 15.2 ROZWI ĄZANIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO  
W subklauzuli usunięto pierwsze zdanie i zastąpiono: 

„Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Kodeksie 
cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od dowiedzenia się  
o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

W Subklauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową:  

" (i)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy 
lub nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

 (ii)   przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż14 
dni lub porzuca Roboty,  

Skreśla się dotychczasową treść:  „(c)  bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od” 

 i w to miejsce wstawia:   „(c)  uchyla się od” 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia:  

 „(i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody Zamawiającego, 
lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego,  

(ii)   zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie.” 

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia:  
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„Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sądu, o ogłoszenie 
upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, lub Wykonawca 
przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających 
zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub 
wydarzeń.” 

 

Dodaje się podpunkty: 

   (g) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty    Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom. 

(h) w przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy 

(i) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie 
umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą 

(j) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela 
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była 
obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszeń, 

(k) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy 
terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od 
umowy w razie nieusunięcia tych uchybień. 

(l) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w Klauzuli 18 i 
niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia 
w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych 
w art. 22a ust. I ustawy pz, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 
realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.” 

 
Po punkcie (n) dodano akapity o brzmieniu: 

 
Niezależnie od postanowień powyższych, w razie w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
 
Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę 
jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy Prawo 
zamówień publicznych – w tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wskazaniem przyczyn odstąpienia/rozwiązania. 
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Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Załączniku do 
Oferty - Dane Kontraktowe”.  

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJ ĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU  
 
Dodaje się pierwszy akapit w brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu. 

Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części Robót które nie 
zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia, w tym w szczególności 
postanowień Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgłaszania wad],  Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
Subklauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] i Subklauzuli 11 [Odpowiedzialność za wady].  

 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania poszczególnych elementów Robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych elementów 
według stanu na dzień odstąpienia i przedłożyć je do Inżyniera i Zamawiającego. 
Inżynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i 
sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót,  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczeń autorów dokumentacji o 
przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do wykonywania praw zależnych 
na Zamawiającego.” 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenia Kontraktu przez 
Wykonawcę  

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBÓT  
W Subklauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpiono „28 dni naprzód” 

Usunięto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis „ plus umiarkowany zysk:” 

SUBKLAUZULA 16.2 ROZWI ĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWC Ę 
 

W podpunkcie (a) zmienia się zapis „42 dni” na „90 dni”. 
Usunięto podpunkt (c), (d) i (g).  
Na końcu Subklauzuli wstawiono zdanie: 
„Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu Czasu na Wykonanie podanego 
w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe”. 

Subklauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu 
 

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie: 
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„(c) Zapłaci Wykonawcy kary za zwłokę  zgodnie z Subklauzulą 8.7." 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności  

 
Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ..." 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

SUBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DLA UBEZPIECZE Ń 
 Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.  
W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii). 
W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia" zastępuje się następującą treścią 
„obliczanych od daty podpisania umowy".  

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY  
 

Wprowadza się nowy pierwszy akapicie o następującej treści: 
„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę 
nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości 
po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do 
oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu 
odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia 
pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty." 

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SÓB I OD SZKÓD MAJĄTKOWYCH  
Dopisuje się w drugim akapicie drugie zdanie , które przyjmuje brzmienie: 
„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie wydarzenia nie 
niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te 
nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty." 

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY  

Na końcu Subklauzuli 18.4 dodano treść:  
Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy i obejmie także 
Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą uprawnione do wstępu na Terenu 
Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu. 

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, w Okresie 
Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy, 
będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu Inżynierowi. 
Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń jest podana 
w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 
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Klauzula 19 Siła Wyższa 

SUBKLAUZULA 19.6 ROZWI ĄZANIA Z WYBORU , ZAPŁATA I ZWOLNIENIE Z ZOBOWI ĄZAŃ 
W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dniach” i wstawiono w to miejsce liczbę „28 
dniach”. 

W pkt (d) skreśla się wyrazy: „i powrotu tychże do zakładów Wykonawcy w jego kraju (lub każdego 
innego miejsca, ale nie z większym kosztem)". 

Skreśla się pkt (e). 

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sąd 

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 „Roszczenia, Spory i Arbitraż” która otrzymuje brzmienie: „ 
Roszczenie, Spory i Sąd” i w każdym miejscu, gdzie użyto subklauzuli 20 będzie ona oznaczać „ 
Roszczenie, Spory i Sąd” 

SUBKLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY  
W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni" zastępuje się wyrazami „14 dni". W piątym akapicie 
wykreśla się wyrazy „ lub w innym terminie zaproponowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inżyniera". 
W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w innym terminie zaproponowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Inżyniera ". Po dziewiątym akapicie dodaje się nowy akapit: 
„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na 
Wykonanie muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni 
przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4 z wyjątkiem 
sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na 
Wykonanie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym 
terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Suklauzulą 8.2 i 8.4. W przypadku 
złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
przedłużenia Czasu na Wykonanie. 

SUBKLAUZULA 20.2 POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ  
Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawiono treść: 

„Standardowy formularz Umowy z Rozjemcą  dla członka (ów) jedno lub trzyosobowej Komisji 
Rozjemczej, jest załączony do Warunków Ogólnych.  

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMCZEJ  

W akapicie 4 wiersz 11 wykreślić: „lub wyrokiem arbitrażu, jak to opisano poniżej” 

W akapicie 6 wstawia się  drugie zdanie: „Złożenie powiadomienia o odrzuceniu oznacza, że decyzja 
Komisji nie wejdzie w życie”  

 

SUBKLAUZULA 20.5 ROZSTRZYGNI ĘCIE  POLUBOWNE  
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Usunięto całą treść Subklauzuli i zastąpiono ją następującą: 

 „W przypadku, gdy powiadomienie o odrzuceniu zostało dane według powyższej Subklauzuli 20.4 
Strony będą próbowały rozstrzygnąć spór polubownie. Jeżeli nawet nie uczyniono żadnej próby 
polubownego załatwienia sporu każda ze stron będzie miała prawo skierować sprawy na drogę 
postępowania Sądowego. 

SUBKLAUZULA 20.6 ROZWI ĄZYWANIE SPORÓW 
Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 „Arbitraż” która otrzymuje brzmienie „ Rozwiązywanie sporów”. 
W każdym miejscu, gdzie użyto Subklauzuli 20.6 będzie ona oznaczać „Rozwiązywanie sporów”. 

W zdaniu pierwszym usunięto: „drogą arbitrażu międzynarodowego” i wstawiono „przez Sąd”. Pozostałą 
część Subklauzuli 20.6 Usunięto. 

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SI Ę DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W  SPORACH.  
W Subklauzuli 20.7 usunięto treść: „wnieść samo zaniedbanie do arbitrażu według Subklauzuli 20.6 
(Arbitraż)” i  wstawiono: „sprawę do sądu według Subklauzli 20.6 (Rozwiązywanie sporów)”. 

SUBKLAUZULA 20.8 WYGAŚNIĘCIE UMOWY Z KOMISJĄ ROZJEMCZĄ. 
W punkcie (b) usunięto: „arbitrażu według subklauzuli 20.6 (Arbitraż)” i wstawiono: „do Sądu według 
Subklauzuli (Rozwiązywanie sporów). 

 

WPROWADZA SIĘ KLAUZUL Ę 21 

Klauzula 21 Warunki etyczne 

a) Wykonawca musi zawsze postępować honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem 
postępowania swojego zawodu. Musi on powstrzymać się od formułowania oświadczeń 
publicznych na temat przedsięwzięcia lub usług bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie 
wolno mu zawierać zobowiązań w imieniu Zamawiającego w jakikolwiek sposób, bez jego 
uprzedniej pisemnej zgody. Przez cały czas trwania kontraktu Wykonawca i jego personel 
muszą przestrzegać praw człowieka i zobowiązują się nie naruszać politycznych, kulturowych 
i religijnych obyczajów państwa przyjmującego. 

b) Wykonawcy nie wolno przyjąć jakiejkolwiek płatności związanej z kontraktem, oprócz 
płatności w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzić 
jakiejkolwiek działalności lub przyjmować jakichkolwiek korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego. Wykonawca i jego personel są zobowiązani do 
zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres trwania kontraktu i po jego zakończeniu. 
Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Wykonawcę w 
związku z kontraktem są poufne. 

c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportów i dokumentów przez nie 
sporządzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania Kontraktu 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia lub unieważnienia finansowania 
przedsięwzięcia, jeżeli zostaną odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na 
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jeżeli Wykonawca nie podejmie wszystkich stosownych 
środków w celu naprawienia sytuacji. Dla celów niniejszego postanowienia "praktyki 
korupcyjne" oznaczają ofertę łapówki, prezentu, wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do 
jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacją 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 
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e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w głównym kontrakcie i 
nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi, prowizje przekazane do krajów 
podatkowych, prowizje płacone odbiorcy, który nie daje się jednoznacznie zidentyfikować lub 
prowizje płacone spółce, która przejawia wszelkie cechy spółki fasadowej. 

f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na żądanie, dowodów 
pomocniczych dotyczących warunków, w jakich kontrakt jest wykonywany. Zamawiający 
może dokonać wszelkiej takiej kontroli dokumentów lub inspekcji na miejscu, jakie uzna za 
konieczne, aby doprowadzić do znalezienia dowodów w przypadkach domniemanych 
nadzwyczajnych wydatków handlowych. 

 

WPROWADZA SIĘ KLAUZULĘ 22 

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspólnoty 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 22.1 
 
Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMO ŻLIWI WERYFIKACJ Ę 
Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki 
z Przestępstwami Finansowymi, Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu na przeprowadzenie 
kontroli, poprzez badanie dokumentów lub kontrole; wybiórcze i na przeprowadzenie pełnego audytu, 
jeśli zajdzie taka konieczność, na podstawie dodatkowych sprawozdań, dokumentów księgowych i 
wszelkich innych dokumentów związanych z finansowaniem projektu. Inspekcje takie mogą mieć 
miejsce do 5 lat po ostatecznej płatności. Inspekcje takie mogą mieć miejsce do czasu otrzymania 
płatności końcowej z Instytucji Pośredniczącej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji 
Pośredniczącej. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 22.2 
 
Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA  
Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi, na 
przeprowadzenie kontroli i sprawdzeń wyrywkowych, zgodnie z procedurami określonymi 
w prawodawstwie Wspólnot Europejskich, dotyczącymi ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidłowościom. 

WPROWADZA SIĘ SUBKLAUZUL Ę 22.3 

Subklauzula 22.3 DOSTĘP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC  

 W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp personelowi i przedstawicielom 
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi Europejskiemu 
Trybunałowi Rozrachunkowemu do placów budowy i miejsc, w których kontrakt jest realizowany, 
włączając systemy informatyczne, jak również wszystkie dokumenty i bazy danych dotyczące 
technicznego i finansowego zarządzania projektem, oraz do podjęcia wszelkich kroków ułatwiających im 
prace. Dostęp udzielony przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z 
Przestępstwami Finansowymi Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu, opierać się będzie na 
poufności i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszając obowiązków wobec prawa publicznego, któremu 
podlegają. Dokumenty muszą pozostawać łatwo dostępne i zarchiwizowane, tak aby ułatwić ich 
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sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomić Instytucje Kontraktującą o dokładnym miejscu ich 
przetrzymywania. 

WPROWADZA SIĘ KLAUZUL Ę 23 
 

KLAUZULA 23 KLAUZULE KO ŃCOWE – Dopuszczalne zmiany 
Dodaje się klauzulę 23 [Klauzule końcowe] w brzmieniu: 

23.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w 
Akcie Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. Zmiana możliwa jest w przypadkach opisanych w art. 144 ustawy pzp oraz w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w poniższych 
punktach, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia określonych poniżej.  

 

23.1.1 Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 

1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów  wykonania po 
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót 
wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym 
podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy 
zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w 
okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT, 

2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 

3) jeżeli powstanie konieczność lub możliwość zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
innych ( zamiennych)  rozwiązań technicznych / technologicznych / materiałowych, na które zgodę 
wyrazić muszą Inżynier i Zamawiający - od tych wskazanych w  dokumentacji projektowej, 
wprowadzanych w sytuacji: 

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy  pierwotnie przyjętych założeniach 
technologicznych, 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a  w  
szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych 
urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub  obiektów infrastrukturalnych,      

d) jeżeli zamienne rozwiązania będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów wykonania, kosztów 
eksploatacji, poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalność, istotne skrócenie czasu realizacji robót 

e) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej  

lub z uwagi na  korzyści dla Zamawiającego. 

f) wprowadzanych w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenia 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę oficjalnymi 
danymi IMGW. 

4) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji zadania, 

5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

7) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 6), wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z 
podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania 
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

8) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych pkt. 6), wykonawca składa pisemny wniosek o 
zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 22.1.1 
pkt. 6, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 
realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których 
mowa w pkt. 6) 

 

23.1.2 Dopuszcza się możliwość zmiany Czasu na Ukończenie Robót  w przypadku: 

1)      wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

2)      szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami 
charakterystycznymi dla danej pory roku),przy czym Wykonawca nie może się domagać od 
Zamawiającego przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne panujące w okresie zimowym i powodujące konieczność wstrzymania bądź przerwania 
robót, 

3)      odmiennych od przyjętych w Programie Funkcjonalno-Projektowym warunków geologicznych, 

4)      odmiennych od przyjętych w PFU warunków terenowych (zagospodarowania terenu), w   
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych, 

5)      wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót 
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w jakości, 
technologii robót, materiałów, 

6)      wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia podobnego zgodnie z przepisami art.67 ust. 6 
PZP, 

7)      wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji 
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 
określonej modyfikacji, 

8)      wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień  

i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, 
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9)         zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

10) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwi ą wykonanie lub kontynuacje prac, 

11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 

12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 
nieobjętych umową, 

13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w klauzuli 19 ( Siła wyższa). 

14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 23.1.1. pkt.3, które stanowią podstawę do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy 

15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają  

z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego, 

16) ze względu na wystąpienie działań lub zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmian 
przepisów i interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania przedmiotu umowy. 
przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

17) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki 
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, przy czym wniosek taki 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem Aktu Umowy 

18) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 
finansowanie zamówienia, 

19) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów. 

 

23.1.3   Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,  

 przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 

1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 

2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 

3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia  
wymagania określone w SIWZ. 

Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

 

23.1.4. Dopuszcza się zmianę limitów płatności określonych w § 4 ust. 8-11 Aktu Umowy . 

23.1.5. Poniższe okoliczności nie stanowią zmian postanowień Umowy: 

(a) zmiana danych teleadresowych, 

(b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego); 

(c) udzielenie ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; 

(d) zmiany Personelu Wykonawcy i Zamawiającego. 

Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian 
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.  

Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy w zakresie określonym klauzuli 23.2.1 pkt. 6 i 7  musi 
uprawdopodobnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia. 
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Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy, za 
wyjątkiem zmiany określonej w klauzuli 23.2.1 pkt.3 (a) w związku z wprowadzeniem odpowiednich 
zapisów do umowy. 

W przypadku zmiany Czasu na ukończenie określonych w klauzuli 23.2.2, Czas  ten może ulec 
przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu klauzuli 23  jest nieważna. 


