Projekt umowy
UMOWA nr ... / WIN/2018
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Tkackiej"

Sporzadzonaw dniti ................ w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolskl

reprezentowanym przez:

Agnieszka Surmacz — z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajgoym”

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

zwanym dalej ,\Wykonawea”,

§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej
im przypisane:
1.

Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400

Gorzéw Wielkopolski '

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem ninigjszej umowy. Pojecie

to Jest tozsamefréwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét,

Kontrakt - oznacza niniejszg umowsg.

Nadzor Inwestorski - oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziataii | decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem.

Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu robot.

Odbidr czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo

przez Zamawiajgcegoe prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego

hie przechodzl ryzyko | odpowiedzialnosé a protokédt odblioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoriczenie realizacji rob6f budowlanych - realizacie robdt budowlanych uznaje sie

za zakoczong wowczas, gdy tgeznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1}  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji | o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski | Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przeciagu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét
budowianych oraz wpjs Nadzoru [Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robét w terminie 7 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy
przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim
oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania. Za date przekazania uznaje
sie date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego.

Odbior koficowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbioréw czesciowych,

po dokonaniu przez Komisjg odbiorowa oceny wykonanla w sposéb prawidiowy calosci

przedmiotu umowy. Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
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powykonawcza, w tym gwarancje, zadwiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia whasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jeéli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowad teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbiory koricowego. Odbiér konicowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancfi dia cate] inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunieciu wad.
Wykonawea otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbi6r ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z adbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie siron
ninigjszej umowy.

Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest data zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnoéci odbioru koficowego, powolana
przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawlajacego protokolarnie, na
ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, ’

SIWZ — Specyfikagja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia przetargu nieograniczonego
poprzedzajacego zawarcie niniejsze] umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) -
dokumenty przekazane Wvykonawcy przez Zemawiajacego w celu realizacji Umowy,
zawierajaey zbiory wytycznych | wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacii projektowe,

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obsjmujacy w szczegélnoscl: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z arl, 57
ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze
zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralng czes6 niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji
powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem ojej kompletnosc
I prawidtowosci wykonania w $wistle zapisdéw wiw ustawy iwfw SIWZ., Kompletnosé
dokumentacii jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka -- cecha zmniejszajaca warto$é wykonanych robét lub urzadzeni ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
hormami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robdt lub urzadzen, o istnientu, kidrego Wykonawca zapewnial,

Sita wyZzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec
ani ktoremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére unlemozliwia Wykonawey wykonanie w czesci
lub w catosel przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej Uumowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumied umowg w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, kiorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czeé¢ zamdwienia, zawarta miedzy wykonawcy a innym podmiotem
(Podwykonawca), a w przypadku robdt budowlanych takze miedzy Podwykonaweg a Dalszym
Podwykonawcg lub migdzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposladajaca osohowo$ci prawnej, kidra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym PndWykonawcq zaakceptowana,

przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
2)  zawarla z Wykonawca, przediozong Zamawiajacenu Umowe o poedwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sy dostawy lub uslugl, stanowigce czesé zamowienia publicznego, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% brutto wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedioZzenia
Zamawiajgcemu. Nie dotyczy uméw o wartoécl wigkszej niz 50.000,00 =,
'
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Nadzér autorski - zespdt czynnoéei polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacig projektowa, uzgadnianiu mozZliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzdr autorski bedzie pelniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pki.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zahiechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protok6t koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawocy, akceptowany przez Zamawiajgcedo i jest podstaws do ustalenia

wysokosci zwiekszenia fzmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do

Lmowy.

Protokdl odbioru rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbidr robét lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokdél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robét w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarangji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koricowego rohot - dokument potwierdzajgcy odbior wykeohania przez

Wykonawce catoscl robdt budowlanych bedacych przedmiotern Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego roboét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojml | gwaranciji jakoscl.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow ptawa polskiego,

2} llekroé¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczhie mnogiej | odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegélnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowieri umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (j, Dz. U, 2017
poz. 1579 ze zm.) w frybie przetargu nieograniczenego na podstawie ogloszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod nr ...
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawlajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze.

§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powlerza, a Wykonawoca przyjmuje do realizacji przebudowg ulicy Tkackiej w

ramach zadanla Inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Tkackiej”.

2. Wykonawca zohowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z

3.

dokumentacjg projektowa, wiedza, techniczng, obowiazujgcymi przepisami techniczho -
budowlanymi oraz normami.

Szczegotowy zakres przedmiofu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:
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1) ninlejszy akt umowy,

2)  Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ

3)  Specyfikac)a Istotnych Warunkéw Zamewienia,

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych,

5)  Projekt budowlany,

6}  Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER),

7) . Projekt statej organizadji ruchu,

8)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi je] integralng czgé¢ Tabelami Elsmentéw
Rozliczeniowych dla poszczegéinych branz.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odezytywaé | interpretowaé iako cze$¢ niniejszej umowy,

w kolejnoéci wskazanej powyzej. Wezelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny byé

odezytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce

I uzupetniajace w tym znaczeniy, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjashoéci lub

wieloznacznoéci Wykonawea nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykonad przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznoéci pomigdzy dokumentami, o ktrych mowa w ust. 3

pkt. 2- 7 Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pidmie

wystgpujacemu o wyjashienie rozbleznoéci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisujgca przedmiot umowy, o ktorej

mowa w ust.3 pkt. 1-7 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w petni $wiadomy warunkéw

kontraktowych i wynikajgcych z nich hastepstw i nie whosi do nich zastrzezen,

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,

niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1-7, zgodnie z

postanowieniami umowy, chowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowtane],

wiedzy technicznej | wymaganiami uzgodnionymi z Zamawiajagcym poczynionymi w trakcie

realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia hiniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakoticzenia realizacji robét budowlanych — trzy miesigce od daty podpisania

umowy. Zakoriczenie realizagji robdt budowlanych zostato zdefiniowanhe w § 1 ust. 6 ninigjszej

umowy.

Okres gwarancji ustala sie na ( wg oferty) liczone od daty podpisania protokolu odbioru

koncowego.(Zostanle ustafony zgodnie z oferowanym przez Wykonawce)

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarangfi na ( wg oferty) liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego),

inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy;

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia hinigjszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnief i przynaleznodci do Izby Inzynierow
Budownictwa, W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢é wniosek o zmiane osoby
funkcyinej na inng niz wskazana w ofercie YWykonawey ztozonej w ' przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu § dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbgdne do dokonania zgloszenia rozpoczecia robét do organu nadzory
budowlanego - dia robét, ktére realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] oraz dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) najpéznle] do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren
budowy. Do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik
Budowy oraz dokumentacje projektows,




5)
6)

7}

w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robodt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
uszczeglowiony harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczows |
finansowsg przedmiotu umowy,

czynno$ci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 7 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskisgo o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidiowosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach
niniejszej umowy.

§5
Obowigzki Wyigonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninigjsze] umowy we
wlashym zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem przedmiofu umowy,

Wymagania Zamawiajgcego dofyczace realizacii przedmioty umowy.

Wykonawca zcbowigzany jest do:

12)

13)

14)

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w
nim wpisOw ha biezaco,

wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegodlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia Informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizagji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wyhagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwloczhego informowania Zamawiajgcego © zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwilocznego informowania Zamawiajgcego o Zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usunigcla na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr
Inwestorski [ub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji |
rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym | Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolern badZz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegbinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnoéci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych
hiezbednych do wlasciwego | kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposédb zgodny z technologig ich wykonania, Wszelkie watpliwosci
badZz propozycje rozwigza zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,
informowania Zamawlajacego i Nadzdr Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia kanleczno&ci ich wykonania, _
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17)

18)

19)
20)

21)

22)

przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robGt, kontroli jakosci materiatow

i robot oraz badali | pomiaréw w zakresie okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie

Nadzorow! Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan i

pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznoéclach moggcych wplynat na opéznienie robst lub

mogacych wplynaé na jakosé robét, _

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbgdnych danych do rozliczenia w

formie dowodu przekazania érodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czescl zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt |

usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokolu odbiory ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste)

powstate] na przedmiocie Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej;

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie,
kiGrego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlarnych.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety
ryzykiem Zamawiajgcego jub;

c¢) Czynnosciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odbioru koicowega.,

Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrocenia do stanu poprzaedniego drég

zniszczonych podezas transportu przez Wykonawce [ub inne podmioty, za ktdre ponosi

on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacja Umowy,

Wymagania Zamawiajgcego dotycrace os6b funkeyinyeh:

1)

2)

3)

4)
%)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami obietymi
niniefsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (jub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,
powalany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg pefnity osoby
wskazane w ofercle Wykonawcy zozonsj w przetargu poprzedzajacym zawarcie
hiniejszej umowy.,

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywanhia robét budowtanych stanowigcych przedmiot Umowy,

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

7)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyiftke | warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robét:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi, aw
szczegoinosei upadku z wysokosdi,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdw BHP.

Plan bezpieczefistwa | ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dolyczgee]

bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003, nr 120, poz. 1126),

Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawee, nie

podlegajg odrebnej zaplacie i winny byé wliczone w koszty ogoine robat. /
Va




Wyrmagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy,

1)

2)
3)

10)

1)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarawania oraz
zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energil elektrycznej i
ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzeii infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odblorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia | oznhakowania ferenu budowy lub ihnych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.
Zorganizowania we wiasnym =zakresie dozord milenia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie peihej
odpowiedzialnosci materialne.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robdt
oraz imiejsc skiadowania materialdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacii Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w ftrakcie robdt zgodnie =z
obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoécia
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnoscl, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia stalego dostgpu i dojsé¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
rozbiérki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, iip.

Ponoszenia odpowiedzialnoscl za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia pedziemnego zlokalizowanego
w migjscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradmezq I zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
Usuwania na bieZzaco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materialow
oraz odpadow,

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakotficzenia realizacji robdt budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc
zapobieZenia awaril,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacjl procesu budowlanego - stanu robdt
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzeft w wyniku, ktdrych
mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezakidcajacy ruchu na drogach i nie ufrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow,

Wykonawca na wiashg odpowiedzialnos¢ 1 na swdj koszt podejmie srodki
zapoblegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw whascicieli poses|i
i budynkéw sasiadujgoych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklbcenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadiku stwierdzenia, ze Teren budowy nhie odpowiada warunkom okreslonym w
pkt. 11, Nadzdr Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uptzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7
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19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

dnf roboczych skierowanym przez Nadzér lnwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawece (wykonanie zastepecze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymoczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robdt budowlanych;

Zapewnienia bezpieczefistwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drég | chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztdéw
dokonanych zajeé;

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istnlejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych  uzytkownikow
uzbrojenia podziemnege o terminie rozpoczecia robét | ewentualne] potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét zismnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacfi Inwestyciji;

Utrzymania i ponoszenia odpowisdzialnoéci za vybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostgpni teren budowy Enei
Operator/Enea Oéwietlenie/Enea Serwis

Wykonawca na whasny koszt | whasnym staraniem zapewni ha etapie realizacji rob6t
nadzor przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowegqo:

D)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przedlozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosai, kolejnosé
wykonywania prac/rob6t, czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegdinych elementow
wchodzgeych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robét zgodnie z projektem tymezasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszezegélnych elementéw prac budowlanych.

Harmonogram winien byé podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winlen uakiualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajagcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zakiualizowany harmonogram nalezy przediozyé do akceptacfl Zamawiajacemu,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace adbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior
koricowy, odbiér przed upfywem okresu rekojmi) dokonywane beds na zasadach i w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowe] | STWIORB, & jezeli termin ten nie
zostal okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczgciem odbioru rob6t Wykonawca przygotuje | przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru czeéciowego robdt w zakresie i ilosol okreslonej postanowienlami dokumentagji
projektows], STWIORB | harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawea na polecenie Nadzoru Inwestorskiego | na wlasny koszt
dokona ich odkrycia,

Gotowos¢ do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych rob6t w terminie do 2 dni od daty

otrzymania zgfoszenia od Wykonawasy.
g




5)

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robot
w formie pisemnej. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakoséci robét:

1)
2)

10)

1)

12)
13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych rob6t i jakosci
wbudowywanych materialow.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawié do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywahia
robbt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujace wykonanle robdt
zgodnie z dokumentacja projekliowg, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Vykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge labaratoryjng, obsiuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badai materialdw oraz robot w zakresie okreSlonym w STWIORB,
ohowigzujacych przepisow, odpowiednich norm, a takze na Zzadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania -wykonywane na potizeby rob6t ulegajgeych zakryciu, odbiorow
czebciowych | koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor inwestorski,

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w plahie | wyznaczenia
rzednych wykonania poszczeg6lnych elementow rob6t oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materialdw itd. winna byé
wykonywana przez uprawniochego geodete,

Wykonawca winien wykonaé inspekcle telewizyjng kanalizacll deszczowe] wraz
Z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport z
inspekcji winien byé zatgczony do dokumentaciji odbiorows;.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

- W f{rakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé

i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz inhych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i hadawczych,

Wykonawca  odpowiada za  ochrong instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dia
potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzenl podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sg wilasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlega)jg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic Zamawiajacego | odpowiednie wiladze i
postgpowac zgodnie z Ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgcego dotyezgce udostepnienia ferenu budowy:

1)

Wykonawca wihlen umoziiwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskismu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacjl pracownikom
organdw w szczegdinosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcii Ochrony




10.

11.

3)

Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Panstwowe] Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.
Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, kiorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy imym  wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ fo
bedzie wykonawcow, ktbrzy moga zaistnieé na terenie budowy Jub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminle prowadzenia robot objetych niniejszg umowa, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikia juz po zakotczeniu prac projektowych celem realizacji
robot w ramach ninisjszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robdt bedg
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawlajgcym i Wykonawea niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce materialéw rozbidrkowych.

1)

2)

3}

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia Kkosztéw utylizacii  materiatow
rozbidrkowych nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas
wykonywanla Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji.

W zaleznoéci od rodzaju | stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z

procedurg gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajgce sie do poriownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wiasnosé
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt {w tym: transport do 15
km, zatadunek, rozladunek) na miejsce skiadowania wskazane - przez
Zamawiajacego oraz przekare Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b} materialy nie nadajace sie do ponownedo wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: fransport
do 18km zaladunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dow6d dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie Ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajacemu. _

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilogci wszystkich

materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W

opracowaniu nalezy uwzglednié iloSci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw

rozliczeniowych. lioéci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonhawcy muszg byé
potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winho byé zatgczone do
dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce whudowywanych materiaiéw,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

3)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatéw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednia jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszq odpowiadaé wymaganiom okredlonym w ohowigzujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych
Norm oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadad w
stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa,
jakoéci, deklaracje zgodnosci) | okazaé je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Iub
Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialbw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do whudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow
rownowaznych winien w peini udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskier%}hf

10




5)

8)

10}

11)

12)

13)

rownowazno8¢, zatgczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego., Przed odbiorem
koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacjg powykonawczg
zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodno$ci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, Zze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowe] budowie (okreslenie misjsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wlasciwosci [ub parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na
terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoziiwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzdr Inwestorski.
Sposdb realizacji rob6t musi byé zgodny z technologia ich wykeonania. Wszelkie
watpliwosci bad? propozycie rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér
Autorski | Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materistow przewidzianych do wykonania robdt, bedqcych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pehej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowania i
udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatéw, lub w przypadku koniecznoSci realizacji
dodatkowych rob6t budowlanych/dostaw/usiug lub robét zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, skiada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) rdwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktadaé wnlosek kompletny, tj.
zawierajacy:
a)  opis zakresu propozygji zmian, uzasadnienie przeprowadzema robot/zmian,
b}  dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleZno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kentraktem,
g) w miare pofrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadceg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robot, bhedace nastepstwem  braku
kompletnego whniosku ze strony Wykonawcy hie moga stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ziozenia traktuje sig jako
date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania dodatkowych
robat budowlanychfustug/dostaw, zobowigzany jest zajaé na piémie wlasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego
przez Nadz6r Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy, Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materialébw Iub technologii wykonania rohot oraz etapowania
wynikajacego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robdt, whudowanych
materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebraé nieprawidtowo
wykonany element robét | wykona¢ go ponownie na wiasny koszt,
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych

wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest Upra/wnion/ydg
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12.

13.

Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badari laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidiowa jako$é wykonanego elementufrobdt, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbiory koricowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowaé | zlozyé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szozegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach wersji
drukowansj (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnos¢ w formie trwale
spiete]) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej {(.Jpg, .pdh,

przediozyé wraz ze zozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jel kompletno&ci
i prawidlowo$ci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarangji ifub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawlajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych | odszkodowari, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac réwnoczeénie termin Usuhiecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonanla czeéci
lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadito, jezeli wady nie nadajg sie do
usunigeia lub ich usunigele wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a
przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajacy moze Zagdaé
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany Jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunigciu wad, Zzadajac jednoczesnle wyznaczenia terminu odbiory ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowsa badZ
wadliwie, Nadzdr Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywle tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapié od
umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczehstwo Wykonawcy (dalej; ,Wykonanie Zastepcze"). Odstgpienie takie
traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawlajacedo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

2)

Zamawiajacy okresla, Zze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy o
pracg wszystkie osoby wykonujace czynnoéci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tyeh czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r,
Kodeks pracy (fj. Dz. U. 2 2018 r., poz. 108 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrzet postanowienia zobowigzujace Padwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich osob, kiére wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego
ustepu.

Wykonawea w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz oséb, kidre realizuja przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
Ze s3 one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu | przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie, Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga

aneksu do umowy.
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4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegéinoscl de:

a) zgdania oswiadczer | dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnieti w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW, wymaogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5 Whykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w pki. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie
krétszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w ferminie, o ktérym
mowa w pkt, 5) powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazahe ponizej
dowody w celu potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w szczegdinosci zawieraé: dokiadne
okreslenie podmiofu sktadajgcego odwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnhione na
podstawle urmowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis nsoby upowaznionej do zloZzenia
oswiadczenla w imieniu Wykonawcey lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopig umowy/umdw o prace os6b wykonujgoych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawoy
lub Podwykonawcy {wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jeéli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposbdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(. Dz. U. z 20718 r., poz. 1000), 1j. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji; informagje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaéwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez

Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpleczenie spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Jub
Podwykonawce kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposcb zapewniajgcy ochrong
danych osocbowych pracowhikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
imie i nazwisko pracownika hie podlega anonimizagji.

7) Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przediozenia Zamawlajgcemu dowododw okreSlonych w pkt. 6) powyze], w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. ‘

9) W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do pizesirzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub FPodwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

o
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§6
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czeéci

robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednienism postanowier; niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemne] pod rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kantraktem wymagana jest zZgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Whykonawea przedidada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody ha umows o podwykonawstwo, t].:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym

w szczegolnosei wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 21 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykohanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podziecanych Podwykonawey, sporzgdzony w oparciu ¢ Tabele

Elementéw Roziiczeniowych.

3)  Zamawiajgcy podefmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. JezZeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgiosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode ha zawarcie umowy o
Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umaowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najplerw do uzyskania zgody Wykonawey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czgécig
dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawsiwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy ~ Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od iej zawarcia.

8)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nle zglosi pisemnie sprzeciwu Iub zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze
zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robdt powlerzony Podwykonawsy wraz z czgscig dokumentacji wykonania
robét objgtych umowa,

b) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartosc¢ tego zakresu
robot wynikajaca 2z =zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawey; wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego cehy Jednostkowe hie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c) termin wykonania robét objetych umowsa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi byé zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury ~ nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin  zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenla  faktury lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawey lub Dalszemu Podwykonawey robaty budowlanei, dostawy lub ustugi

) termin gwarangji | rekojmi nie moze uplynaé wczesnie) niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust, 3 4, :

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h} Dokumenty potwierdzajace wicdze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawey, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwailifikacjach osdb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca w celu realizacfi
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatgeznik do umowy o
podwykonawstwo, :

8)  Umawa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraé postanowier: /
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykeonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy [ub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

¢) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wvykonawey przez
Zamawiajacego,

d} niedopuszczalnych zabezpieczert roszczen Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania Iub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcey z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzeZzenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowafzmiana umowy nie spelnia wymagati okreslonych w

ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezell zakres umowy o

podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreélone w ust. 1 pkt) 8 ninlejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawoy jest diuzszy niz okreslony w

ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw umoéw/uméwfzmian umdéw o podwykonawstwo migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawceg/Dalszego Podwykonawce
obowiazkow uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanow] podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawigjgcego lub Zadanie od Wykonawey usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigZzenia Wykonawcy karg umowna,

11) Niewypetnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 14 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwlerdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy VWWykohawcy

z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawea, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, kidre

4cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym, a

Wykonawca konlecznym jest przedfozenie Zamawiajgcemu podwiadczonej za zgodno$é z

ofyginatem kopie zawarte] Umowy/zmiany umowy o podwykonawsiwo, kibrej przedmiotem sq

dostawy lub ustugi stanowigce czeS¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem Umodw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umédw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw jub usltug o wartosci wiekszej niz 50.000 2. oraz wyszczegdlhionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowient ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie ninigjszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce traktowany bhedzie jako realizacja robot

budowtanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wlasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcoéw Wykonawea

odpowiada jak za wtashe.

W ramach Ubezpleczenia Whykonawcy ubezpieczonymi bedg {akze wszyscy

Podwykohawcy/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadiu, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczyé do przedktadanego projektu jego
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8.

10.

1.

10.

tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie

przysiggte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postarowlien ust. 1-7 powyze], zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajacemu z co najimniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umoziiwié Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
Zas sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
hienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czegdcl robot przez Podwykonawcéw, na kidrych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jeéli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub fego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgbcl zambwienia na roboty budowlane Iub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadanla, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawi oSwiadczenie Podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oéwiadczenia Jub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawey. :
Zapisy ust. 10 stosufe sig wobec Dalszych Podwykonawcow,

§7

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Strony ustalajg ze przewidywana kwota wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawey wynos:
.................. zt nefto plus nalezny podatek VAT .................. zt facznie: ........cooo...... 2t

Wynagrodzenie jest wynagredzeniem obmiarowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacjg przedmiotu niniejsze] umowy, Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna
zawieral wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla
terminowego i prawidfowego wykonania przedmiotu zmowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié w cenie
oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegdlnoscl informagie,
wymagania | warunki podane w projekcie, STWIOR, umowie oraz w SIWZ.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zapiaci Wykonawey wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych
obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych
ustalonych wedtug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust, 1 zaplata
nastapi po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaplata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosc dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawey uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Poisce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét akfualne na dzien
podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowigzanym do zapfaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1jest: Miasto Gorzéw
Wielkopolski ~ Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 86-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Wykonawca wystawi fakiure VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta.
Platnoé¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa ul. Tkackiej” dziat 600, rozdziat 60016,
paragraf 6050,
Podstawa do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgeznikami:
a) z protokotem czesciowego odbioru robétfkoricowego odbioru robdt, potwierdzonym przez
Nadzér Inwestorski,
b) zestawleniem zakresu | naleznego wyhagrodzenia  Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw
fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczenimm/ch’
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

¢) kopiami dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/Dalsi
Podwykonawcy oftrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw, stanowiacego zatgcznik do
faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, jezell
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pragy (. Dz. U. z 2018r, poz. 108 z pozZn. zm.}.

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czgéciowego wynikaé bedzie z obmiaru  Wykonawcy
potwierdzonego geodezy;nle i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony
protokotu odbiory czesciowego. Fakturowanie za wykonanie czeéci robdt bedzie mozllwe
nie czesciej niz dwa razy w miesigcu,

2) Faktura koficowa wystawliona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego rob6t.
Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jakosé
wykonanych robdt { certyfikaty, aprobaty, deklaracie zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne,
wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét.

3) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tacznie
do 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostale 10% bedzie
fakturowane na podstawie protokolu odbioru koficowego — za wartos6 wykenanych robét
budowlanych Strony uznajg iloczyn iloct odebranych robdt budowlanych, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski obmiaréw i
odpowiadajacych im okresionych ofertg Wykonawoy cen jednostkowych.

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie do 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu

prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10

niniejszego paragrafu oraz po spethieniu zapisu okrelonego w ust.17.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznodci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawey

wskazany w fakiurze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sle Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia haleznego

Podwykonawey/Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/

Dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreSlone w ust, 18 do 25

niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty ziozenia fakfury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw przelewdw  bankowych potwierdzajace, ze

Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy otrzymall wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia

haleznego wyhagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow, stanowigcego

zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcowli)alszych

Podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawsy za

odebrane roboty budowlane w czesci rowne] sumie kwot naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, kirej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przediozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg -

dostawy lub usitugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednic przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonaweeg zamdwienta na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kidbrym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznodci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgtoszenie w

formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaptaly wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o kiérych mowa w ust. 19. Termin na

c,/\”




22,

23,

24,
25,

wniesienle uwag ustala sig na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszezenhiu
Podwykonawcy., '

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 21 , W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposrednigj zaptaty wynagrodzenia Podwykonawey [ub Dalszemu
Podwykonaway, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) Zlozyt do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcey
fub Dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kiéremu platnoéé sie nalezy, albo

3) dokena¢é bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey [ub  Dalszemu
Podwykonawey, jezeli Podwykonawea lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej

zaptaty.
Zamawlajacy dokona  bezposrednief zaplaty na rzecz Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych

Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcon.

Zapfata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czescei wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawlajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w
szozegoinoSci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone  bhezpoérednio Podwykonawcom/Dalszym  Podwykonawcom Wykonawcey,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepezym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawey

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie po2niej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzangj z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialno&ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzehia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem Umowy, ha kwote ubezpieczenia nie
nizsza niz 200 000,00 7 , na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpleczenla kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy {Dalszego
Podwykonawey), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w Imieniu Wykonawey lub
Podwykohawcy roboty budowlane. :
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust, 1 muszg zapewniad wyplate odszkodowania
piatnego w ziotych polskich, bez ogranicze.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szozegolnoscl sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catoscl Wykonawea.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nleuznanych przez zakiad
ubezpleczen, udziatow wiasnych | franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci
do pelnej kwoty roszczenla poszkodowanego lub likwidagji zaistniate] szkody;

Wykonawea przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczehia, w tym w szczegbinosci kopig umowy i pofisy ubezpieczenia, nie péznisj niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmlotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazanlem Terenu budowy do czasu ich

ay
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11.
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przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykohawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolhosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygaénieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia
niezgodnie z zasadami okre&lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce
odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym. mowa w niniejszym ustgpie,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wiashego wyboru do postepowania opisanego w ust.

11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej ha pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie p6zZniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwanlia, dowody istnienia ubezpieczerl wymienionych w

ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonaweca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywiinej do dnia

podpisania protokolu odbioru ostatecznego.

JeZzeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 ninlejszego paragrafu straca swojg waznos¢ Wykonawea natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego,

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt | potracié koszty uzyskanla ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawey bad? tez
zaspokoié je z zabezpieczenia halezytego wykonania urnowy,

albo

2)  wyznaczyé Wykonawey dodatkowy fermin na uzyskanie ubezpieczen wymisnhionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodoéw uzyskania tych ubezpieczefi w
terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstapié od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokoscl 5 % ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, whkwocie ..........oo oo viiirr e, b,
Zabezpieczenie zostato wniesione wformie ..........coccovivienin e e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszg
umowa, w tym w szeczegdinoSci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubszpieczenia, kwot zaptaconych bezpoérednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o
obnizenie Wpynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wvykohaniem Zastepczym. W
przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia
halezylego wykonania umowy bez wzywania Wykonawecy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia. ‘
Bensficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw
Wielkopolski — Urzad Miasta" .
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznoiciach, ktére majg iub moga mieé wplyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajgeych z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, Ze:

==
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1) 70% kwoty zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione

Wykonawey w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioruy koncowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu

15 dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenla w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
hie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu

koncowego odbioru robot,

2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady,
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancjl lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust, 2
powyzej, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia byloy krotszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do pizediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywal sig z terminami wynikajaoymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia hajpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w Innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.
W ftrakcie realizacii umowy Wykonawca moZe dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kitka form, o ktérych mowa w art, 148 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé
zmianhy formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwieri publicznych, Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoécl.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego |
zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosel lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 7 pkt. 1) 1 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pieniadzu zostanle zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na kidrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawey,
Zamawlajgcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
hiewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanle zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nleodwolainie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowl gwarancji kwoty objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegoblnodci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant bytby uprawniony
do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wyplaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecla wad i usterek, musi ponadto

zawieraé klauzule o;
g/ .




20.

zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy fub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowlggych umowg, jakie moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficlentem), a Woykonawca, nie zwalniala Gwaranta w zaden sposth  z
odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancjj,

zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie mogg zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajgcym a Wykonawes, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajace] z niniejszej gwarangil.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno&ci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupeinieniu lub modyfikacii.

tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancfi podlegaja rozstrzygnieciu zgodnle z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podiegala kompetencji sgdu powszechnego wiasciwego dia
sledziby Zamawiajgcego”,

Za wyjgtkiem zabezpieczenla wnlesionego w pienigdzu, kazde zabezpleczenie, jak réwniez
zmiana zabezpieczenia uprzednioc wniesionego podlega  zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. '

§10
Odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem

niewaznoéci | wskazaniem przyczyn odstapleniafrozwiazania.

Po zioZzeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze sfron jak réwniez po

ziozeniu oswiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajacego

obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dzlatania majace na celu
zakoticzenie wykonywanla umowy w zorganizowany i sprawny sposdb umozliwiajgey
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiashy,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzl wykaz tych materiatéw, konstrukajl lub urzadzen,
kibre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
hieobjetych umowsg,

5} W temninie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegolowy protokédt inwentaryzacii rob6t w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu ha dziefi odstgpienia od umowy i
przedlozy je Zamawiajgcemu, '

6)  Protokot inwentaryzacii robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i
Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonaweca niezwlocznie, nie péznie] jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do;

1y Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy. :

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowle na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w caltosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych ckolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawey zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

g




2)
3)
4)
5)

6)

8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

Wykonawca nie rozpoczaf robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajgcege do Kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowg w sposdb nhiezgodny z
projektem  budowlanym, projektem  wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

Wykonawea w razacy sposdb narusza postanowienia ninigjszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca PodwykonawcowlDalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawlajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawea,

Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezpo$redniej zaplaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawgsom.

co najmnie] 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela
Wykonawoy nha budowie, radzie budowy oraz spotkanlach, jesli jego obecnoéé byla
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami urmowy, bez koniecznoéci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyZzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzKi
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

W przypadku uplywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust, 1§
niswywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8
ust. 9 ninlejsze] umowy,

W przypadku uptywu waznoécl wniesionega przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy | nie wywigzaniu sig
Wykonawcy z obowiazku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 41 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyla kwote 10 % wartodci brutto umowy w sprawle zamoéwienia publicznego.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozillwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykaonawcy, na kiérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialy w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w kiérym Wykonawca utracit
mozliwosé realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzislnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
sig w frakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

. Niezaleznie od postanowient powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcla wladomosci o tych okolicznoéciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednosironnie rozwigzaé umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowieri publicznych.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 | 7 powyzej, Wykonawca moze zqdaé wyltgcznie
wynagrodzenia haleznego z tytulu wykonania czeéci umowy.
Wykonawca nle moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 usf. 2.

§ 11
Kary umowne

/
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2.

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreSlonych w umowie obowigzujgca forma
odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykohaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigeych
niswykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialnoeéé na
zasadach ogolnych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy;

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust. 5 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieécie ziotych)
za kazdy dzien zwicki,

b) za zwloke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust 2 niniejszej umowy — w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zlotych)
za kaxdy dzien zwloki,

¢) za zwloke w wykonaniu fub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 200,00 (slownie: dwiescie ziotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowlgzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawey liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okresiony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do wykonania lub nalezytego wykonania
zohowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni} nha wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie
rekojmi igwarancfi lub podczas odbioru. ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokoéci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ziotych) za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7
dni - w wysokoéci 200,00 2z (stownie: dwiescie ziotych) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu je] zmiany — w wysokosci 500,00
{stownie: pieéset Zotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzediozenie poéwiadczonsj za zgodno$é z oryginalem kopi umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 500,00
z} (stownie: pigtset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarts umowe 2z
Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg z tytulu terminu zaptaty ~ w wysokosci 500,00
zl {stownie: piecset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

) za brak =zaptaty [ub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokosai 500,00 (stownie: pieéset
zlotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreglonymi Umowg -
w wysokoscl 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sikdadek Zamawiajacy jest
uprawniony do hatozenia kary umownej w wysokoséci 500,00 (stownie: piecset ziotych),
za kazde naruszenie,

1) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowlgzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospedarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgey jest uprawniony do nalozenia
kary umowne] w wysokosci 500,00 (stownie pieéset ziotych), za kazde naruszenie,

m)za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robét przez inng
osabg nhiz zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 (slownie:
piedset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

&




2)

3)

n) w przypadku opdZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osdb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 ninisjszej umowy lub Jego aktualizacji, w wysokoéci 500 zt (stownie:
plecset ztotych) za kazdy dzien opdZnienia;

0) w przypadku braku zatrudnisnia na podstawie umowy o prace osGb wskazanych w
wykazie lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 500 zt (stownie: pieéset ziotych) liczone za
kazda osobg, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p) za odstapienie od umowy w caloscl, z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawey ~ w
wysokoscl 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

q) za odstapienie od umowy w czeéci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% warto$ci brutto robdt budowlanyeh do zrealizowania pa odstapieniu od
umowy,

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysoko§ci 10 % lacznego wynagrodzenia

brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w

art, 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych. -

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyze] stajg sie

wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstaws

naliczenia danej kary umownsj.

Strony zastrzegajg soble prawo dochodzenia odszkodowanla uzupelniajacego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgodg na potracente naliczone] kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastapi na podstawie noly ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego,

W przypadku braku mozliwoéci potrgcenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig
ha 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Popuszczalne zmiany postanowieli umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w ninisjszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zaméwiefi publicznych oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwo&¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czegcia
umowy,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej,
szczego6towo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Whiosek, o ktorym mowa w ust, 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
poznie] niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawea dowledziat sie, lub
powinien dowiedzied sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowlazany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dia
uzasadnienia zadania zmlany i przechawywania jej na Terenie budowy Iub w innym misjscu
wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawnlony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroll dokumentacii, ¢ ktore] mowa w ust. 5 i
wydania Wykonawey polecenia prowadzenia dalsze] dokumentacji blezacej uzasadniajace]
Zzadanie zmiany.

Wykonawea jest zobowigzany do okazanla do wgladu Nadzorowi Inwestarskiemu
dokumentacii, o ktdre] mowa w ust, 5 | przediozenia na 2adanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kaopit,

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z
propozycja wyceny rob6t i informacfi uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzér
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego Zgdania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak | akceptacji zgdania zmiany. g
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9. W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Nadzér Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaci

10.  Zmiana postanowieri umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosai.

11.  Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastepujgeych okolicznosci:

1)
2)

7)

z powodu zaistnienia omykki pisarskiej lub rachunkowe],

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, hiemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra Zadna ze stron nie
ponosi adpowiedzialnodci, skutkujgaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania umowy
zgadnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.
hastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub éwiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub nisjasnodci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunat w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szozegblnoci koniecznoéci
wprowadzenia rozwigza zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowe],
dokonania zmiany Kkolejnosci  wykonania robét, okreslongj uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.

12. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmioty umowy:

)

2)

jezeli nastapl zmiaha stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztow

wykonania po stronie Wykonawsy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla

wynagrodzenia za czgs¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepiséow
stanowigcych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyZszenie wynagrodzenia

Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuagji, gdy zwtoka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznoéé jego realizacii w okresle

obowigzywania wyzsze] stawki podatku VAT,

w przypadku wylgczenia czeéci rob6t objetych umowsa, na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznoéci realizacjl dodatkowych robét budowlanych/dostaw/usiug iub

robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwiazan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektows), wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwigzar
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentagji projektowsj,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, kibre moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci realizacii robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentagji projektowej, w szczegéinoéci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych siec, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
istnienie nieujetych w dokumentacji projektowsj podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych
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13.

e} jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawe bezpieczenstwa Jub funkcjonalnosé,

fy ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej
lub z uwagi ha korzysci dla Zamawlajacego.

g) koniecznoéé zrealizowania przedmiotu hiniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowita
niedostepnoét materialéw lub technologii (np. zaprzestania produkaji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizfi z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usunigcia tych kolizji, ’

i} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w catoéci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajace] wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian iloéc i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  wystapi koniecznoéé wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacj, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycle | ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystapi koniecznodé wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozygje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreélonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okreélonych w ust. 12 pkt. 3},
5) I 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeii roboty majg charakter podobny do pozycjl ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metods i
przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulagji wg érednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddziwa lubuskiego, aktualnych w miesigeu poprzedzajacym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robét dia ktérych nie jest moztiwa interpolacja okre$lona lit. a).

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szozegblnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb | sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dia danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawey),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow ferenowych
(zagospodarowania terenu, 1zednych), w szeoregélhosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

8)  wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, ale z wykluczenism sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegélnosci gdy
ujawnity sie nieprawidiowosci w jakoéci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznodci wykonania robot dodatkowych,

7} wystgplenia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek

wydanych decyzjl administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodni;aia}j,

warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,
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8) zawleszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania osGb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuagje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11} zmiany terminu dokonania préb koficowych | wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sily wyZsze]" opisanej w § 13 ponizej.

13) wystapienia okolicznosc! okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, kidre
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opbznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dzfatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

18) ze wzgledu na wystagpienie dzialar iub zanlechah organéw wladzy publicznej, w tym
zmian przepisdw | Interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwoler, uzgodnien, _

16) przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawedw lub inne podmioty,

17} wystapienia dziatari | zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrale lub
finansowanie zamdwlenia

14. Dopuszcza sie zmiane osdéb _odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu  umowy,
przedstawionych ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2}  pisemne| rezyghacl tych oséb z wykonywania swoich obowiazkéow,
3} niewywigzywania si¢ oséb z obowigzkoéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana oscba
speinia wymagania okreélone w SIWZ.
Wykonawca Jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajgcego w fterminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. _

16. Wszystkie okolicznoéci wymienione w hiniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawlajacy moze wyrazi¢ zgode. Nle stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia
takisj zgody.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian o ktérych mowa w art, 144 ust. 1 pkt. 2-6
Pzp.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzann wynikajacych z ninlejsze] umowy, Jezeli wykonanie zobowiazan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznoéci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania
ninigjszej umowy.

2. Sila wyzsza ozhacza zdarzenle zewnetrzne wobec laczace] Strony wiezi prawnsj, a w
szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec ptzy zachowaniu
halezytej starannosci.

3,  Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia | okolicznogcl wymienione ponizej, ale bez
ograniczania slg do nich, jesli tylko warunki okreélone w ust. 2 pki. 1 — 3 sg spelnione;

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel

Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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4} amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunigji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoéci;

5) klgski zywiolowe takie jak na przyklad frzesienfa ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

4.  Strona, ktdrej dotycza okolicznosai sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzac sig ze swoich zobowiazan minimalizujgc zwioke lub szkode.

5. S8trony nie poniosg odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opbZnienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie ich zobowigzah wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzsze] Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily
wyzsze].

6.  Jezeli w opinil jedne] ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na
pimie drugq Strong podajac szczegdly dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania | mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowiazany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy stosujac Srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie
od jakisgokolwiek wydiuZenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z
wyZze] wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze
zobowigzania z tytutu rekojmi | gwarancji cigzacych na Wykonawey z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921" ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreélony zostatw § 4 ust. 3i4

2. Wykonawea zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowladajgcy udzielonej przez Wykonawey gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnod¢ z fytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych w
zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawlajgcy moze wykonaé¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgeych z gwarancii. .

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminle
okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do Usuniecia wady, ha wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do nlezwiocznego zabezpieczenia miejsca
awarli w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszezenia do powigkszenia sie szkody.

7. Termin gwarangji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesll powiadomienie o wystapieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgiosi sig w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysluguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawey, przez zatrudnienie osaby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojimi i
gwarancji.

9. Gwarancja obsjmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.
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§16
(postanowienia koticowe)

Wszelkie eweniualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do

porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla  siedziby

Zamawiajacego.

W sprawach hleuregulowanych niniejsza umowsg bedg mialy zastosowanie wladciwe przepisy

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub

numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod

adres wskazany w ninigjszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

Z@ stron.

Umowsa wchodzi w zycle z dniem jej podpisania.

Integralng cze$cig niniejsze] umowy sg hastgpujace zatgezniki:

1} wzér karty gwarancyjnej,

2} Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia,

3)  oferta Wykonawcy z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER),

4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOowY.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

RADOCA

Kaniit ¥

SYmitian Ciyksag |
LGIG 362 §







Zalgcznik do Umowy
KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ WIN/2018

Gwarant:
(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr
.../ WIN/2018 z dnia )

Uprawniony z tytulu gwarancji:  Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajgcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiof umowy nr ....... /WIN/2018 z dnia ........ 2018 r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Tkackiej".
2. Data odbioru koncowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru korfcowego:

3. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejszg Karta gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowg nr ........ MWIN/2018 z dnia ....... 218 r.
a wykonane, whudowane [ub zamontowane wyroby posiadajg najwyzsza jakos¢ oceniang
zgodnie z charakterem danego wyrchu | oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez
producenta danego wyrcbu.
Za ,wyrob" Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robot | materiatow
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant o$wiadcza | zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobow
wbudowanych jub zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez ninigjsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialnoéé Gwaranta jego Podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedziainy wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowiazath
opisanych w pkt. ponizej.

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ MWIN/ 2018 z dnia .......... Wynosi
...... miesiecy od daty podpisania Protckotu odbioru kocowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznna Zamawiajacego do wykonywania
uprawnieri z gwarancii przystugujacej Gwarantowi wobec producentdéw wyrobdw, w tym
materiatow.

9. llekroé w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade,
zgodnie z ponizszg definicjg, ktdra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
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jawne lub ukryte wiasciwosdci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznoéé uzywania lub
Korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami
Gwaranta o ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzei.

zmniejszenie wartosci wyrobu,

obnizenie stopnia uzytecznos$ci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm,

- obnizenie jakosci [ub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta

parametrow oraz obowigzujacych norm,
usterki w wyraobie,

Za wade uznaje sie réwniez:

- sytuacje w ktorej wyrdb nie stanowi wiasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujacg zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostale wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug

swojego uznania do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana ~ do zgdania wymiany
tego wyrobu na nowy woiny od Wad,

b} wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢} zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane
Wyrobu wolnego od Wad w wysokosci okreslonej w umowie,

e} zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiang
Wyrobu na wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajace] kwote kary umownej, o kiorej
mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usuniecia
Wady, przy czym usunigcie Wady moze nastgpié rowniez poprzez wymiang Wyrcbu
wchodzgcego w zakres Przedmiotu umowy na woing od Wad,

b) terminu spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Wad,

c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt, 11.1 lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogéinych.

11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunigciu Wady” nalezy przez to rozumieé

rowniez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda po zakorczeniu realizacji przedmiotu umbwy

wediug uznania zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

12.2. Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skfad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest

zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i
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wskazaé Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpozniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.
12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o ferminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleni
dokonanych przez komisje przegladowa.
12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdlowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dia
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnoéci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajgcy niezwiocznie przesdle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy

umowy.

13.2 Po zakoficzeniu przedmiotu umowy Gwarant cbowigzany jest rozpoczaé usuwanie

ujawnionej

czasowych;

Wady wedlug nizej

przedstawionych wymagan technicznych oraz

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istotne zgodnie
z definicjg w pki. 10

. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia

i okreslenie sposobu usuniecia
Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

. Zapewnienie nieprzerwanej

dostepnosci do drogii jg]
przejezdnosci

72 h od chwili powiadomienia

. Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie
z definicjg w pki. 10

. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia

i okreslenie sposobu usuniecia
Wady

24 h od chwili powiadomienia

. Calkowite usuniecie wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadcmieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac

technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia

Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanie obcigzony kosziami takiego zlecenia, bez ufraty uprawnien
wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.
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14.

15.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

14.1 O kazde] Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie wysyla zgloszenie faksem lub poczta
elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie
zgtoszenia przesytane jest réwniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie.

O kazdej zmianie takich osdb, strony zobowiazane sg informowaé sie niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemneij.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony
obowigzane sa informowaé niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zioZzenia wniosku o upadio$é lub
likwidacje powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegbinosci kadeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integraing cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta;
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