,Projekt umowy”
UMOWA Nr ...../ WDR/ 2019

na roboty budowlane

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa ul. Sybirakéw 4a-4e”

Sporzadzonawdniu ................ w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wikp. — Urzedem Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

reprezentowanym przez: Agnieszka Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,\Wykonawcg”.

§1
Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzéw
WiIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatann i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrgbnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
hie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji rob6ét budowlanych - realizacje robdét budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzgdkowat
teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajacego. Zamawiajgcy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robét do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robo6t budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robdét w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Robot przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletnosci iprawidlowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sig¢ date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

7. Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem kofcowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacjg
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego
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potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbiér koricowy rozpoczyna

bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestyciji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na

ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane

Wykonawey przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét

budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integraing

cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnodci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow

w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletno$¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzor

Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robét lub urzgdzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogtly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec

ani ktéremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sag ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czg$¢ zamoéwienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze migdzy Podwykonawcy a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcy zaakceptowana
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzarn zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot
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wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy -

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokdt konieczno$ci jest sporzadzany przez Nadzoér Inwestorski na podstawie whniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawa do ustalenia

wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy

odbiér robét lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego. ’

3) Integraing czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzgdzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1986")"v'\’/'ffibie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr .................. zdnia ... .
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez zamawiajgcego zostata zawarta umowa

o nastepujacej tresci.

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych

polegajacych na przebudowie drogi wewngtrznej na dtugoséci ok. 90 m — ulica Sybirakéw 4a-4e,
zlokalizowanej na dziatkach o Nr 1476, 1009, 1006/4, 1010/1, 1477/2, 1477/3 Obreb 3 — Wawréw
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Sybirakéw 4a-4e”.

. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,




4)  Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojem,

5)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integralng czesécig Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako czes$é niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznaczno$ci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci z jaka zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznoéci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3
pkt. 1-5 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pi$mie
wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisujgcg przedmiot umowy i uznaje

je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni
swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie
z postanowieniami Umowy, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi
w trakcie realizacji umowy.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwaranciji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

2. Termin zakoticzenia realizacji robét budowlanych — ............. 2019r.

3.  Okres gwarangji ustala sie na okres .......... miesigcy’ liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.

4.  Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji na okres ......... miesigcy? liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika robét wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy
rowniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa.

2) W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

3) Po przedstawieniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizacji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren robét. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robot
Zamawiajacy przekaze Dziennik Robét oraz dokumentacje projektowa.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku /Robét.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okresione zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

! 60 dni od daty podpisania umowy
2 zgodnie z oferta Wykonawcy

< ‘




§5
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane

i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

wypetniania i realizacji polecer wpisanych do Dziennika Budowy/Robét,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania

wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly

okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego,

realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy

wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér

Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji

i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolert badz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegoinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych

niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci

badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru

Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robot

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagarn dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow

i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan

i pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznoéciach moggcych wptyngé na opo6znienie robdt lub

mogacych wptyngé na jako$é robot,

W przypadku powierzenia wykonania czgéci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru korcowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogélinych, a spowodowane;:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzier zakoficzenia robot budowlanych.
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18)

b) Woypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkcyinych:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Funkcje Kierownika Budowy/Robét i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robot, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Kierownik Budowy/Rob6t ma obowigzek przebywaé na Terenie budowy/robot w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy. :

Kierownik Budowy/rob6t oraz odpowiedni kierownicy robét branzowych sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1)

4)

5)

6)

/)

10)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robdt | miejsc prowadzenia
robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektryczne;
| ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczefi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialne;.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatébw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegdbtowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscia
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
rozbidrki tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazdéw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robét Iub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.
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11)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzadzern pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzeft w wyniku, ktdrych
moglyby wystgpié sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren
budowy/robét przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposéb niezaktocajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$é i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli poses;ji
i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy/robét oraz minimalizowac zakidcenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/rob6t nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczefstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw
dokonanych zaje¢;

Prowadzenia robét w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdét i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia hadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie,
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploataciji;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni ha etapie
realizacji rob6t nadzér przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robdt:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koricowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedfozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru robét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowe,
STWIORB.
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W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robét) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru koricowego robot
w formie pisemnej. Odbior koficowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych rob6t i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoéci winien zapewnié obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatbw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegélnych elementéw robét oraz wykazania ilosci,
powierzchni  wykonanych elementéw robét, zuzytych materiatéw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna. .

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania Zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badar i pomiaréw
sg witasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz
ustawa o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnoéci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktérzy moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejszg umowa, ktorych
konieczno$é budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji -
robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot bedg
musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw rozbidrkowych.
1)  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéow utylizacji materiatow

rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru iub

utylizacji..

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie
z Instrukcjg gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wtasnos¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, =zatadunek, roziadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatéw,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

¢) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow wtasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

2)  Zabrania si¢ stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajgce ich legalne wprowadzenie
do obrotu i okazaé je na kazde zadanie Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Przed wbudowaniem materiatdow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Przed
odbiorem  koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu  dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty
zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez
Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5) Sposob realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

< 9




8)

10)

11)

12)

13)

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentagii projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania

i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow, lub w przypadku koniecznosci realizaci

dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek kompletny,

tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b)  dokumentacje projektows (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzona zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opodznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw [ub technologii, wykonania dodatkowych

robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na piSmie wiasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego

przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajagcego na proponowang
zamiane/wykonanie robét.

Zamiana materiatow lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajgcego stanowi

razgce naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowos$ci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych

materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo

wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wtasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét,

wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych

wynikow badan, atestow, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do

Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych

nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/rob6t, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru korhicowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robét,

skompletowa¢ i ztozyé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwéch egzemplarzach w wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spigtej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD (pdf),

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.
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11. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadac wykonania czgsci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad, zadajgc jednoczeénie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposbéb sprzeczny z umowg badZ
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy begdzie miat prawo odstagpi¢ od
umowy albo powierzy¢é wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczefstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze®). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacie¢ Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoic
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnoéci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o0 prace
wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WwW. wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie,
o ktorym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krétszym niz 7 dni. ,

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
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oswiadczenie to powinno w szczegdinosci zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oéwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizagji
zamOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7) Zamawiajacy moze 2adaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowoddw okreslonych w pkt. 6 powyze;.

8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodéw okreslonych w pkt. 8 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9 W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci
robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objgte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcey oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementdw Rozliczeniowych.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy nha
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentaciji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotaczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

@/——— poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowatl umowe o podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$é tego zakresu
rob6t wynikajagca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny byé wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem robdt musi byé
zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwaranciji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwaranciji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zalacznik do umowy
o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczer roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie =zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy

o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

- zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest dituzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian umoéw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca stosuje sie procedurg okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowiazkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanie od Wpykonawcy usunigcia
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przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezern wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2.  Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére
sciSle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcy koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czeéé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto
W sprawie zamoéwienia publicznego, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowient ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych
niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy
/Dalsi Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w Jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyC do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiggte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowieni ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcéw, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wykiucza sie odmienng
interpretacje postanowiern umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

10. Jezeli powierzone podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty budowlane Iub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art.25 ust.q ustawy Pzp lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.

11. zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposéb platnosci

1. Strony ustalajg, ze przewidywane wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sie
kwotg netto: .............. zt (stownie: ....) plus nalezny podatek VAT ...% (stownie: ....) co tacznie
daje kwote brutto: ...... (stownie: .......) i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie okreélone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

4. Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw
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rzeczywiscie wykonanych iloéci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) stanowiacej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedlug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

5. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaptata nastapi
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Platnik: Miasto Gorzéw Wlikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.,
NIP: 599-00-19-632.

10. Ptatnoé¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul. Sybirakéw 4a-4e” dziat 600, rozdziat
60017, paragraf 6050.

11. Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem  kohncowym odbioru  robét,  potwierdzonym  przez ~ Nadzor
Inwestorski/Zamawiajgcego,

b) zestawieniem zakresu i nalezneqo  wynagrodzenia Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcdw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakoniczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do
faktury,

12. Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury VAT Ziozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w_ust. 11
niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17 niniejszego paragrafu.

13. Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

14. Naleznoéci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany
w fakturze VAT.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z  zachowaniem termindw  ptatnosci  okre$lonych w umowach
o podwykonawstwo.

16. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 18 do 25
niniejszego paragrafu.

17.W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu  kopie  dokumentow przelewéw  bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, stanowiacego zatgcznik
do faktury.

18.W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w CzeSCi réownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,  ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktoéry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

s

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
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21.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

22. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 21, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemuy
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

23. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

24. Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

25. Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegélnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapfacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $émierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w zZiotych polskich , bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnoéci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu  dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pbzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4 przedstawiajgc  Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodinosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

——
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_ ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie

10.

11.

12.

23N

o o

o

9.

uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne; do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swoja waznoéé Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:

1)  ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1, WKWOGIE .....oiiiiiii zt.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejszg
umowa, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzow Wikp. —
Urzad Miasta” w kwotach okreslonych w ust.1 niniejszego pargrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogag mie¢ wplyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét,
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nhie moze byé krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
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20.

W przypadku przedtuzenia terminy wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krétszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposab, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inne;
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 11 | 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 |at.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
Z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosé na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czedci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;, gwarancja ta winna mieé charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete Zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
W szczegblnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci Zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek, musi ponadto
zawiera¢ klauzule o:

zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zosta¢ sporzgdzone migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji.

tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez
zZmiana  zabezpieczenia  uprzednio wniesionego podlega  zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
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§10
Odstapienie od umowy

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstapienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjac wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakoriczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg byé wykorzystane przez \Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przediozy je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w  toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptaci Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny
z dokumentacja, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

8)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.
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11) W przypadku uplywu waznoéci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Niezaleznie od postanowieri powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

~ publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 | 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2.

©

§ 11
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnosé na
zasadach ogélnych.

2. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust.1 —w wysokos$ci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy dzier zwioki,

b) za zwtoke w zakoriczeniu realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych)
za kazdy dzien zwloki,

C) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzah/obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzieri zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzier zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7
dni - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt

&’_(s#ownie: piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
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g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty lub  nieterminowe zaptaty  wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokoséci 1.500,00 zt (stownie: jeden
tysigc pigéset ziotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym
zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokoséci 1 000,00 zt (stownie jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentéw  potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opéznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktorym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokoéci 500 zt (stownie:
pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, osob w wykazie lub jego aktualizacji, w wysoko$ci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dia ktorej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowoddw

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

q) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartoéci brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstagpieniu od
umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sig
wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawa
naliczenia danej kary umownej.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — ) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow WIKp.

4.  Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowng.

5. Wykonawca wyraza zgodg na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez
Zamawiajgcedo.
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8. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w treéci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czesdcig
umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemne;j,
szczegbtowo okreslony w § 5 ust. 9 pkt. 7.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie
poézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany | przechowywania jej na Terenie budowy/robét lub w innym
miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego.

6. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktére;
mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi [nwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej
kopii.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
Z propozycjg wyceny robét i informadji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzér
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny rob6t, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji zgdania Zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zZmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

10. Zmiana postanowiefi umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

11. Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosaei:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wpltyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub hiejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretadi
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegélnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7)  wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 12 — 14 ponizej.
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12. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy:

1)  jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czg$¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$¢ jego realizacji w okresie
obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wytgczenia czgsci robét objetych umowag na wniosek Zamawiajgcego,

3)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub
rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzar technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentaciji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy/robét odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  Dokumentacii projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji  projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosg,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi ha czasowg lub catkowitg
niedostepnoéé materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemoziiwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

5)  wystapi koniecznosé wykonania robot wynikajacych z dokumentaciji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystapi koniecznosé wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej
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7) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),
5) i 8) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabelj Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty majg charakter podobny do  pozycji uigtych w  Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przedtoZzenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez Sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
W wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robét dla ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreélona lit. a).

13. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie roboét,

2)  szczegblnie niesprzyjajagcych  warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkdéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w  dokumentacii projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem  sytuagii kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdinosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robét, materiatow,

8)  wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robét przéz organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany reguladcji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowsa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

13) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

18) ze wzgledu na wystgpienie dziataii lub zaniechan organow wtadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawne;j, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole Iub
finansowanie zamoéwienia

14. Dopuszcza sie _zmiane o0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowigzkdw,
3)  niewywigzywania sie oséb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.
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Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego Ww terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2-6 Pzp.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci.

3.  Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

4.  Strona, ktorej dotyczg okoliczno$ci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzac sig ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkodeg.

5.  Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opoznienie w wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnoéci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec
wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na
piémie drugg Strong podajac szczegOly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy hie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzani wynikajacych
z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia
od umowy.

§14
(cesja na rzecz oso6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢

przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze

zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.
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§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin

gwarancji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3 4

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarangii.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranc;ji.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wtasny koszt.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystagpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy nha
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki | wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16

(postanowienia koricowe)
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosai.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integraing czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — zatgcznik nr 2,
3)  Dokumentacja projektowa — zatacznik nr 3,
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru robét — zatgcznik nr 4.
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