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ZALACZNIK NR 1.3 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu nad budowa kanalizacji

deszczowe] (Kontrakt Il - etap 1), kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociagu w ul.

Zwirowej w Gorzowie Wikp.

2. Zakres rob6t budowlano- montazowych

Zakres robot budowlano- montazowych przewidziany do realizacji w ramach budowag

kanalizacji deszczowej (Kontrakt il - etap Il), kanalizacji sanitarnej oraz przebudowsg

wodociagu w ul. Zwirowej w Gorzowie Wikp.:

1)
2)

3)

roboty rozbiorkowe i odiworzeniowe,

budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym wykonanie:

- kanatéw o Srednicy 800 mmi, diugosé c.a. 26,9 m,

- kanatow o $rednicy 500 mmi, diugos¢ c.a. 273,5 m,

- kanatdw o érednicy 400 mmi, diugosé c.a. 264,8 m,

- kanatow o srednicy 300 mmi, diugoéé c.a. 526,1m,

- kanatéw o $rednicy 250 mmi, diugo$¢ c.a. 20,9 m,

- kanatoéw o $rednicy 200 mmi, diugos¢ c.a. 54,4 m,

- przytgcza wpustow deszczowych DN 200 mm, diugosc c.a. 183,6 m,

- przetozenie istniejacego wodociggu

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym wykonanie:

- rurociggoéw DN 200 mm, diugo$¢ c.a. 743,28 m,

- przykanalikéw DN 160 mm, dlugosé c.a. 140,70 m

budowa sieci wodociggowej o srednicy & 180 mm, diugosé c.a. 999,0 m,
przebudowa sieci wodociggowej o srednicy & 110 mm o diugoscic.a. 11,5 m,
przebudowa przylgczy wodociggowych, w tym wykonanie:

- rurociggdw o érednicy @ 32 mm o fgcznej diugosci c.a. 148,5 m,

- rurociggdw o $rednicy @ 63 mm o facznej diugoscic.a. 8,0 m,

- rurociggbéw o $rednicy & 90 mm o tacznej diugosci c.a. 11,0 m,
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- rurociggow o $rednicy & 110 mm o tgcznej diugosci c.a. 1,0 m,
7) tablice informacyjng (szt. 1) i pamiatkows (szt. 1).

3. Zrédia finansowania inwestycii.

Inwestycja bgdzie realizowana na podstawie porozumienia pomigdzy Miastem Gorzéw Wikp.
a Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp. z nastepujgcych
srodkow:

a) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego
JZagospodarowanie wod opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I” ~
Zadanie 1.2: Roboty budowlane - zagospodarowanie wod opadowych w ziewni ul.
Stowianskiej, Kontrakt il - etap Il, tj. Roboty budowlane realizowane w ramach
Kontraktu lil - etap Il (budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Zwirowej)
ze srodkow Miasta Gorzowa Wikp. oraz otrzymanego dofinansowania

b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowe] w ul.
Zwirowej w Gorzowie Wikp. ze $rodkow Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gorzowie WIkp.

4. Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiajacego dziata w najlepszym, szeroko
pojetym interesie Zamawiajgcego, a w zakresie okreslonym udzielonymi petnomocnictwami
w jego imieniu ponosi petng odpowiedzialnosé za wiasciwy nadzor nad kompleksowg i
terminowg realizacjg zadania oraz oddanie do uzytkowania zgodnie z przepisami: Prawa
budowlanego, Prawa zamodwier publicznych, Kodeksu cywilnego, przepiséw | innych
przepisow prawa i regulacji majacych zastosowanie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowach z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego

na budowe,

InZzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z biezaca
realizacjg zadan wynikajgcych z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych, w szeroko pojetych sprawach dotyczacych akceptacji lub oceny wypetiania
warunkéw umow przez Wykonawce/ Wykonawcow oraz w sprawach whasciwej interpretacji

prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen na budowie,
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Inzyniera_Kontraktu nie ma prawa zaciggaé¢ zobowigzan finansowych, w_stosunku do

Wykonawcy/MWykonawceow, autoréw dokumentacji _oraz _innych uczestnikdw procesu

mwestvcvmeqo bez pasemneqo zatwierdzenia Zamawiajacego Inzynier Kontraktu nie ma

upowaznienia do zwoinienia vaonawclevkonawcow z jakichkolwiek jego zobomazan

wynikajgcych z umowy o roboty budowlane. Inzynier Kontraktu prowadzi biezgcy nadzér

techniczny, finansowy i administracyjny nad nalezytym i terminowym wykonaniem uméw,
egzekwujgc od Wykonawcy/Wykonawcow wykonywanie robét zgodnie z umowami,
zatozeniami Projektu, obowigzujgcymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej,
harmonogramem w ramach planowanych kosztéw.

Inzynier Kontraktu w ramach zadan bedzie $wiadczyt pomoc prawng Zamawiajacemu przy
realizacji Projektu w szczegéinosci w zakresie prawa budowlanego, prawa wiasnosci, prawa

zaméwien publicznych.

Inzynier Kontraktu dla realizacji swoich zadan utworzy Zespét skladajacy sie z osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym oraz zapewni sposob skutecznej
kontroli realizacji zadan cztonkdw Zespotu przez Zamawiajacego.

Do obowigzkow Inzyniera Kontrakiu naleze¢ bedzie utrzymanie biura na terenie Gorzowa
Wikp., w ktérym, przechowywana bedzie dokumentacja zwigzana z realizacja kontraktu oraz
dostepny bedzie specjalista do spraw rozliczen. Biuro winno by¢ utrzymywane przynajmniej
przez okres realizacji robdt zakonczony podpisaniem odbioru koficowego i wyposazone
w niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania

Wszystkie wazne informacje przekazywane miedzy Wykonawca/ Wykonawcami, a
Inzynierem Kontraktu wymagajg formy pisemnej, aby mozna uznaé je za wiazace. Pisma
Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy/MWykonawcow i Wykonawcy/Wykonawcéw do Inzyniera
Kontraktu winny by¢ udostepniane w formie elektronicznej do wiadomosci Zamawiajacemu.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osdb przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania robot w czasie i okresach niezbednych dla prowadzenia rzetelnego
i skutecznego nadzoru. Inzynier Kontraktu organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby
wzgledy zwigzane z organizacjg systemu nadzoru nie powodowaty przerw w realizacji robot
przez Wykonawce/Wykonawcow. Zamawiajacy zastrzega prawo do sprawdzania
dyspozycyjnos¢ cztonkéw Zespotu, zgodnie z danymi zadeklarowanymi przez Inzynier
Kontrak{u.
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|.  w zakresie kontroli wykonania i odbioru dokumentaciji:

1) Kontrola | egzekwowanie prawidiowosci wprowadzenia zmian w dokumentagii
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas calego procesu
realizacji inwestycji.

-2) Uzgadnianie z pracownig projektowg (projektantem) petnigcym nadzor autorski
rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robét,

3) Scista wspéipraca z Zamawiajgcym, pracownig projektowg (projektantem), Wykonawca
Robot w celu koordynacji i planowania robét budowlanych.

il. wzakresie zarzadzania caloscia =zadania na etapie realizacji robét

budowlano-montazowych:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowiane i innymi obowigzujgcymi przepisami, przy wykonywaniu robot
dotyczgcych inwestycji, w tym takze dodatkowych oraz robdt realizowanych w okresie
gwarancji i rekojmi, jaki zostal wyznaczony dla Wykonawcy Robét (w tym zwiazanych
Z usuwaniem wad i usterek).

2) Sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad
catoscig inwestycii.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

4) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw
przeciw pozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
i inne obowigzujace przepisy, podczas calego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy. ' ‘

5) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét postanowien Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,
w tym ustawy o ochronie znakow geodezyjnych.

6) Wstrzymanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenistwu lub niezgodnie
z wymogami Kontraktu,

7) Dobiinowanie zabezpieczen‘ia - na okres przerwy w realizacji procesu buddwlanego -

stanu robdt oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
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w wyniku, ktérych moglyby wystapic¢ roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

8) Ochrona intereséw Zamawiajacego pod katem uniknigcia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstalych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami. | | | |

9) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowiert uzyskanych w trakcie procesu
przygotowania i realizacji inwestycji oraz zapewnienie spetnienia zawartych w nich
wymagan

10) Scista wspétpraca z Zamawiajacym, pracownig projektowa (projektantem), Wykonawcag
Robét w celu koordynagii i planowania rob6t budowlanych.

11) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach, a takze podejmowanie dziatan zapobiegawczych iub/i naprawczych dla ich
przezwycigzenia.

12) Udzielanie Wykonawcy Rob6t wszelkich dostgpnych informacii i wyjasnien dotyczacych
Kontraktu.

13) Udostepnienie Zamawiajacemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentéw
zwigzanych z realizacja inwestycji.

14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentaciji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacjg
inwestyciji oraz po zakoriczeniu realizacji robét,

b) dokumentéw z czynno$ci odbiorowych,

c) raportéw, harmonogramoéw, decyzji, uzgodnieni, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robét dodatkowych i uzupetniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami i wyceng robot.

15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wymaganych dokumentow (w tym gwarancii,
ubezpieczen robét i sprzetu, ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia
od wypadkéw, harmonograméw, dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosc do izby,
programoéw zapewnienia jakosci, wnioskow o akceptacig materiatéw, projektow umow
z podwykonawcami, szczegdlowych wykazéw obejmujgcych kierownictwo robot i
dokumentéw potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych
przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg, zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu. Swoje stanowisko, opinig winien
Nadzér inwestorski skladaé¢ Zamawiajgcemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania

tych dokumentow.
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16) Sprawdzenie aktualnosci i wystarczalnosci wszelkich ubezpieczen i pisemne powiadomi
Zamawiajgcego o wynikach sprawdzenia wraz z sformulowaniem zalecen naprawczych -
jesli to konieczne. Begdzie monitorowat ubezpieczenia przedkladane przez Wykonawce/
Wykonawcow i kontrolowat terminowosé optacania skiadek ubezpieczeniowych
w ramach polis przediozonych przez Wykonawce/Wykonawcow. Wyniki tych czynnosci
muszai by¢ podane w odpowiedhich raportach okresowych. |

17) Wspdldziatanie z Zamawiajacym przy przygotowaniu projektéw Uméw i aneksow dla

Wykonawcy/Wykonawcow i opiniowat Umowy z podwykonawcami.

18) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do realizacji projektu
wnioskow | zgloszen, w tym dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia
o terminie rozpoczecia robét w $wietle przepisow prawa, a w szczegblnosci art. 41 ust. 4
Prawa Budowlanego, zakoficzenia robdt oraz powiadomienie stosownych wladz w
przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych

19)  Przygotowanie dla Zamawiajgcego w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego

pisemnych opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbedne
dokumenty stanowigce podstawe roszczenia do Wykonawcy, jesli zajdzie taka
okolicznos¢. W przypadku niewlasciwego wywigzywania sig Wykonawey/\Wykonawcdw
zUmowy na wykonanie robét, Nadzor inwestorski bedzie wspierat Zamawiajgcego
w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawecy/Wykonawcéw naleznego odszkodowania
i kary umownej za nienalezyte iflub nieterminowe wykonanie Umowy.

20) Obecnosci inspektoréw nadzoru na budowie podczas prowadzonych robot w zakresie
niezbgdnym do nadzorowania robot, oceny jakosci wbudowywanych materiatow,
odbierania wykonanych robét i innych obowigzkéw wykonywanych w ramach realizacji
przedmiotowego zaméwienia, w taki sposab, aby nie op6zniaé dziatah Wykonawcey robét

21) Zapewnienia obecnosci wszystkich inspektoréw nadzorujgcych aktualnie wykonywane
roboty na cotygodniowych radach budowy,

22) Organizowanie oraz przewodniczenie przynajmniej raz w tygodniu naradom dotyczacych
postepu robdt oraz spraw technicznych, w ktérych braé bedg udziat przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych stron w realizacje Kontraktu,

23} Sporzadzanie protokoféw z narad i spotkar oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu
i Wykonawcy Rob6t w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania,

24) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby (takze na terenie budowy), oraz
sporzadzanie protokotdw 2z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemul
i Wykonawcy Robdt w terminie do 2 dni od dnia narady.
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25) Wizytowanie budowy (w tym rowniez z udziatlem pracownikow Zamawiajgcego) -

wymagana jest bezpoérednia obecnos¢ na placu budowy:
a) Inzynier Kontraktu — minimum 3 pobyty w tygodniu na placu budowy — kazdy pobyt
| powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, |
b)Inspektoréw nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajacych
z realizacji poszczegélnych zakreséw robdt, w tym odbioréw robot, kazdy pobyt
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
c)inspektoréw nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych przypadkach na zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robdt w ciggu 24 godzin od powiadomienia o
zdarzeniu.

26) Biezace egzekwowanie wykonania przez Wykonawce Robdt powykonawczych
pomiardw geodezyjnych wykonanych rob6t zawierajacy ich inwentaryzacie | wykaz
iloscia wbudowanych materiatow (w postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie
zgodnosci usytuowania obiektow z projektem budowlanym.

27) Wskazanie Zamawiajacemu koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, ktdrych nie
mozna byto przewidzieé, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng
realizacje zadania, umozliwiajaca uzytkowanie obiektu/obiektow., poprzez przedkiadanie
Zamawiajacemu do akceptacji protokoléw koniecznosci po sprawdzeniu ich zasadnosci
oraz sprawdzanie i weryfikacja wycen w/w robot sporzadzonych przez Wykonawce
Robot

28) Weryfikowanie wniosku/wystapienia Wykonawcy Robét o roboty dodatkowe, zamiane
materiatdw | technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/ kalkulacji robét. W ciggu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku Inzynier Kontraktu winien dokona¢ jego weryfikacji i w tym terminie
przediozyé Zamawiajgcemu Protokét koniecznosci.

Nadzor inwestorski ma podstawe by odrzucié wniosek Wykonawcy Rob6t jezeli jest on
niekompletny, tj. gdy nie zawiera on chocby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obiiczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow, ktére bytyby opatrzone opinig
Nadzoru Autorskiego,

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjiiwyceny robot/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wyceneg robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,
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e) innych niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Odrzucenie przez Nadzér inwestorski wniosku Wykonawcy, z powodu jego
niekbmpletnoéci, wymaga ‘formy pisemnej z bowiadomieniem Wykohawcy
| Zamawiajacego w terminie 7 dni od wptywu/zlozenia wniosku — w piSmie nalezy
wskazaé w jakim-zakresie whiosek jest niekompietny. |

Jezeli Nadzdr inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie, badz weryfikacjie wniosku
wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci, to nalezy to odczytywaé jako zwioke
Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku.

29) Opracowanie Protokotu koniecznoéci, zawierajgcego opis zakresu robot dodatkowych/
uzupetniajgcych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robdt/zmian, okreslenie kosztéw, do ktérego bedg dotaczone nastepujace dokumenty:

a) wniosek Wykonawcy Robot,
b) zweryfikowana przez odpowiedniego inspektora/ inspektoréw nadzoru
kalkulacja/wycena robét opracowana przez Wykonawce Robét,
c¢) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzér Autorski,
d) opinia Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych Zaproponowanych
przez Wykonawce Robdt,
e) opinia odpowiedniego inspektora/ inspektordw nadzoru, co do rozwiazan
projektowych zaproponowanych przez Wykonawce Robot,
f) certyfikaty, aprobaty oraz inne niezbedne dokumenty (np. uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Protokét koniecznoéci nalezy sporzadzié w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi
podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzér Autorski, inspektora
nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokét oraz Inzyniera Kontrakiu. Do jednego
z egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaty zatacznikéw.

30) Rozpatrywanie wnioskéw/wystapieri/pism Wykonawcy Robdt, innych niz okreslone
wpkt 32 niniejszego ustgpu, w terminie 7 dni od ich otrzymania — w niniejszym
terminie Nadzor inwestorski winien przediozy¢ Zamawiajacemu swoje pisemne
stanowisko, tj. opinig, analizg (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

Niezajgcie pisemnego stanowiska Inzynier Kontraktu w sprawie tych wnioskow/
wystapien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwioke Nadzér inwestorski

w wykonywaniu obowigzku/zobowiazania.
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31)Zalozenie ksigzkiksiazek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
w terminie nie pdzniej niz 14 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego.

32) opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacii i analizy rysunkéw i innych
dokumentéw wykonawczych, obiiczér’a, instrukgcji sporzadzan'ych przez Wykonawce |
z komentarzami dla Zamawiajgcego (w tym jezeli chodzi o zgodno$c lub niezgodnosc
z Kontraktem na roboty). Inzynier sporzadzi pisemne opinie i wskaze konieczne
korekty tych dokumentéw w ciagu 7 dni od otrzymania przedmiotowych dokumentow.
Jesli Inzynier wyda pozytywna opinig, bgdzie zobowigzany zatwierdzi¢ wymienione
dokumenty z punktu widzenia: wymagan Zamawiajgcego zawartych w Kontrakcie
na roboty, poprawnosci technicznej i formainej. Inzynier zobowigzany jest do zalecania
zmian w specyfikacjach, dokumentaciji projektowej, kiére sg wediug niego konieczne
dla realizacji robét, tym samym zatwierdzajqc je.

33) sporzgdzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni kalendarzowych od ztozonego wniosku
do Inzyniera) pod wzgledem formalnym i merytorycznym w sprawie zgody
na dokonanie zmiany kierownika budowy, kierownikow roboét wskazanych w ofercie
Wykonawcy Robét, jezeli z takim wnioskiem wystapi Wykonawca, Zamawiajgcy lub
Inzynier,

34) podjecie czynnosci zwiagzanych z przekazaniem terenu budowy, w tym
powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, facznie z wtascicielami uzbrojenia,
ktére wystepuje lub wystepowaé bedzie na terenie budowy, przygotowanie protokdiu
oraz udziat w przekazaniu terenu budowy,

35) wydawanie Wykonawcy Robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt poleceri
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozeft, wykonania prob i badan, takze wymagajgcych odkrycia robét
i elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

36) zgdanie od Wykonawcy Robdt, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wykonaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczaing niezgodnosé z  projektem
lub pozwoleniem na budowg,

37) kontrola, weryfikacja i ustosunkowywanie si¢ do dokumentow roszczeniowych

Wykonawcy Robdt;
38) ustosunkowanie sig do zgtoszonych przez Wykonawce robdt zamiennych, w tym
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przedkiadanie Zamawiajgcemu do akceptacji protokotéw robét zamiennych po
sprawdzeniu zasadnosci przedmiotowych robét oraz sprawdzeniy i weryfikacji wycen
w/w robot sporzadzonych przez Wykonawce Robot,

39) wydawanie poiécer'l Wykonawcy Robét Wykonania robot dodatkoWych i zamiennych

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Hl. w zakresie rozliczen finansowych dotyczacych realizowanej inwestycji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sprawdzenie protokotu odbioru czesciowego i koricowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o Tabele Elementow Rozliczeniowych, stanow:ch zatgcznik
SIWZ i oferte Wykonawcy Robdt,

Zatwierdzenie protokolu odbioru czeéciowego | koficowego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod wzglgdem zgodnosci
Z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na podstawie obmiaréw, dokumentéw
ziomowania, skladowania, zutylizowania materiatéw rozbiorkowych) oraz jakoéci
wykonanych robét. Zatwierdzenie protokotu potwierdza Inzynier Kontraktu stosownym
wpisem na protokole (protokdt winni podpisaé koordynator zespotu oraz inspektorzy
nadzoru branz, kitére ujeto w danym protokole). Zatwierdzenie protokotu odbioru
czesciowego (koricowego) przez Nadzér Inwestorski stanowi dla Wykonawcy Robét
podstawe do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokét odbioru Nadzér inwestorski
przekazuje Zamawiajgcemu.

Sprawdzanie dokumentéow rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robét pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego fakiu na fakturze
stosownym zapisem Inzyniera Kontraktu,

Sprawdzanie regulowania zaplaty wierzytelnosci przez Wykonawce Robét na rzecz
jego podwykonawcdw -~ egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu
finansowym z Wykonawcg Rob6t  wykazu Podwykonawcéw wraz okresleniem
finansowo-rzeczowym robdt przez nich realizowanych wraz z dowodami o
uregulowaniu Podwykonawcy naleznej im zapiaty.

Pisemne poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktore
Podwykonawca wystapit do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate.

Egzekwowanie od Wykonawcy Roboét harmonograméw realizacji i finansowania
inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentow Zamawiajacemu wraz
Ze swojg oprnla, w terminie 7 dni od ich otrzymania.
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7) Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wezesniejszego rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

8) prowadzenie ksiegi obmiaréw zakresie niezbgdnym do sporzadzenia Czesciowego

' Rozliczenia oraz Koncowego Rozliczenia, |

9) sprawdzenie dokumentéw rozliczeniowo — finansowych inwestycji pod wzglgdem
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktufy Wykonawecy Robot pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzenie tego faktu na fakturze
stosownym wpisem Inzyniera Kontraktu.

10)wnioskowanie Zamawiajgcemu zastosowanie kar umownych i innych $&rodkow
dyscyplinujgcych Wykonawce Robdt,

11)wnioskowanie o rozwigzanie umowy z Wykonawca Robdt,

12)sporzadzanie i uzgadnianie z Zamawiajacym Protokotéw przyjecia $rodka trwatego
dowodow OT i przekazanie tych dokumentow do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego,

13)dokonywanie rozliczeri wlasnych iWykonawcy Robdt z uwzglednieniem zasad

dofinansowania projektu,

IV. w zakresie kontroli realizowanej inwestycji:

1) Weryfikacja programéw zapewnienia jakosci (PZJ) przedtozonych przez Wykonawce
Robét ~ jego aprobata lub wezwanie Wykonawcy Robot do jego uzupemienia.

2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robo6t oraz wbudowywanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacii projektowej oraz praktyka inzynierska, a takze
pod wzgledem zgodnosci z dokumentami przediozonymi do zatwierdzenia materiatow.

3) Sprawdzenie jakosci wykonywanych rob6t przez wizualne ogledziny, badania
kontrolne i powiadomienie Wykonawcy Robot o wykrytych wadach oraz okreslenie
zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych, w tym rozbidrek
i ponownego wykonania.

4) Przestrzeganie zasad odbioru robét okreslonych w SST.

5) Kontrola ilosci i jako$ci wykonywanych robot.

6) Zlecanie Wykonawcy Rob6t wykonania dodatkowych badarn materiaiow lub robot
budzacych watpliwoéé, co do ich jakosci.

7) Dopilnowanie przeprowadzenia badan kontrolnych dla giéwnych elementow robot

w iloéci okreslonej w SST.
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8) Dopilnowanie prawidtowego pobierania prébek do badan, przeprowadzanych przez
Wykonawce lub Nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego. Kazda pobrana prébka winna
posiadaé protokdt pobrania/etykiete. Protokdt pobrania!etykieta powinien(a) zawieraé
wyczerpujgce informacje, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj, ilo§¢, przeznaczenie pobranego materiatuy,

b} sposdb pobrania i opakowania préobki, '

¢) Imig i nazwisko osoby pobierajgce; probke, przedstawiciela Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego oraz oséb z Laboratorium i Zamawiajgcego,

d) date pobrania prébki,

e) warunki przechowywania probxki,

f) warunki atmosferyczne panujace podczas pobierania prébki,

g) imig i nazwisko osoby transportujacej probke do Laboratorium,

h) kilometraz miejsca pobrania probki,

i) podpisy oséb uczestniczacych w pobieraniu prébek.

9) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiarow przez specjalistyczne,
niezalezne Laboratoria lub Placdéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajacy. _

10)Sprawdzanie pomiardw i badai materiatéw w miejscach ich wyprodukowania i na
placu budowy.

11)Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialéw posiadajgcych atest
producenta.

12) Zatwierdzenie materiatow (Wynikajacych z dokumentacji) do wbudowania na
podstawie atestéw; certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw jakosci. W
przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych Nadzér Inwestorski zatwierdza
materialy w oparciu o pelng dokumentacje ich réwnowaznosci i opinie Nadzoru
Autorskiego.

13) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

14)Kontrolowanie sposobu  skiadowania i przechowywania materiatdbw oraz
uporzadkoWania miejsc skiadowania- po zakoriczeniu robét. | |

15)Sprawdzenie  zagospodarowania  materiatéw rozbidrkowych,  poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatéw rozbidrkowych przekazanych Zamawiajacemu,
zeziomowanych lub  zutylizowanych. Nadzér Inwestorski dokona weryfikacji
merytorycznej opracowania dotyczacego zbiorczego rozliczenia materiatéw
rozbiérkowych | potwierdzi ilosci tych materiatow przy uwzglednieniu iloéci oraz
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jednostek wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowi¢

bedzie czesé dokumentacji powykonawczej.

w zakresie terminowosci realizacji inwestycji:

akceptowanie Harmonogramu realizacji Kontraktu na roboty w ciagu 7 dni od
przedtozenia Harmonogramu Inzynierowi przez Wykonawce.

Nadzor nad terminowoscia wykonywanego Kontraktu zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym robét, natychmiastowe
powiadamianie Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robot i planowanych ptatnosci
oraz wskaze przyczyny i metody naprawcze. '
Ciagle monitorowanie postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem rzeczowo - finansowym robdt;

Sygnalizowanie Zamawiajacemu zagrozen realizacji Kontraktu przez Wykonawce
Robét i ewentualnych Podwykonawcow,

W przypadku stwierdzenia opézniet wzywanie Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow i Zapewniajacego
ukoficzenie robét w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany to
Nadzor Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz
wypelnienia zobowigzat wynikajagcych 2z Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania postepu
rob6t. W przypadku, gdyby postep robét nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkow Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktore nalezy podjaé w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypeinienia zobowigzann wynikajgcych 2z
Kontraktu.

Opiniowanie wnioskow Wykonawcy Robét dotyczacych zmiany umownego terminu
realizacji robét.

Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy
dokumentow dotyczacych inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie jub

wyznaczonych przez Zamawiajacego w pismach.
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VI. W zakresie przepiséw pracy i BHP;

1) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robét zasad bezpieczenstwa pracy
I utrzymania porzadku na terenie budowy,

2) wstrzymania/zawieszenia robét w przypad‘ku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé
zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, badZ spowodowaé znaczne straty materialne;

3) pisenﬁne ustosunkowanie sie w Raporcie Otwarcia oréz w Raportach Miesieczﬁych,
Roboty sg wykonywane przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia

| bezpieczenstwa,

VIl. Wymagania odnosnie skiadania raportéw

1. Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do skladania nastepujgcych raportéw: Raport
Otwarcia, Raportéw Miesiecznych oraz Sprawozdania Koncowego dla zakresu
objetego Opisem Przedmiotu Zamowienia.

2. Kazdy raport powinien zaczynaé sie czgscig ogolng, takg samg dla wszystkich
raportow. W tej czegsci powinny byé przedstawione ogoine informacje o Umowie na
roboty i Umowie na Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja
jednostek bioracych udziat w zarzadzaniu projekiem, daty kluczowe realizacji
Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz krétki opis Umowy.

I) Raport otwarcia (w 2 egz. + CD) - dostarczyé w ciagu 21 dni od daty zawarcia
Kontraktu z Wykonawcg Robdt). Raport ten powinien zawieraé:

a) dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem
realizacji dostaw / robdt,

b) komentarz dotyczacy ogdinej organizacji Kontraktu,

c) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

d} informacje o przygotowaniach i mobilizacji robdt, a takze problemach
i napotkanych trudnoéciach wyniktych w poczatkowym okresie realizacji oraz
0 podjetych srodkach zaradczych,

e) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy Dostawcy,

2) Raport Miesigczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz dostaw
wraz z montazem i prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego
kontraktu (w 2 egz. + CD) — dostarczyé w terminie 7 dni po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego, przy czym za zakofczenie okresu rozliczeniowego przyjmuje

sie koniec miesigca.
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Okres sprawozdawczy winien obejmowac kolejny miesigc peinienia nadzoru

inwestorskiego. Raport ten powinien zawieraC opis dziatari wiasnych Nadzoru

Inwestorskiego, decyzji podjetych przez Nadzér Inwestorski w okresie objetym

raportem z informacja dotyczacy pracy' personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilos¢

przeprowadzonych nadzorow, odbytych spotkan, listy obecnosci personelu itp.)
ofaz plan dzialania dila hastepnego okresu spréwozdawczego. W rapofcie
miesiecznym nalezy zawrzeé réwniez (lecz nie ograniczyc sig do}.

a) szczegbtowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego
oraz narastajaco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym dostawy
i roboty rozpoczete i dostawy i roboty zakoriczone w okresie sprawozdawczym
oraz dostawy i roboty planowane wraz z harmonogramem rzZeczowo-
finansowym Wykonawcy Dostawcy,

b) kontrole jakosci — oméwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce
Dostawce oraz jakosci uzytych materiatow,

¢) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

d) zaangazowanie przez Wykonawce dostawce personelu, sity roboczej,
podwykonawcdw, sprzetu itp. — ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego
zakonczenia kontraktu,

e) rob6t opis dostaw i robdt zakoriczonych i rozpoczetych w okresie
sprawozdawczym,

f) dostawy i roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie
sprawozdawczym,

g) zakres dostaw i robot wykonywanych przez podwykonawcow, w tym wykaz
pozycji
i ilodci rob6t z protokolu odbioru czesciowego (koncowego), za okres
rozliczeniowy poprzedzajacy dany raport,

h) analiza zgodnosci postepu dostaw i robot z harmonogramem,

i) napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,

i} opis zmian w dokumentaciji projektowej lub realizacji umowy na dostawy z
montazem, roboty budowlane,

k) liste polecen zmian wraz z wartoécig odno$nych dostaw i robét oraz wartoscig
netto polecenia zmian,

I} roszczenia stron.

3) Sprawozdanie koticowe (w 2 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie pézniej niz

14 dni po odbiorze koAcowym. Powinno ono zawiera¢ migdzy innymi peine
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i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnoéci oraz zakresu wykonanych
prac, planowang warto8¢ zadania, rozliczenie materiatdw rozbiérkowych,
krytyczne analizy wszystkich wazniejszych problemdéw wraz z okresieniem
podjetych $rodkéw zaradczych jak réwniez proponowane zalecenia dla
przysztych dziatart o podobnym charakterze, dokumentacje fotograflczng terenu
inwestycji i otoczenia po zakoriczeniu robét,

4) Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na zadanie Zamawiajacego
Nadzor Inwestorski przygotuje raport techniczny informujacy o problemach
technicznych jakie wystapity w trakcie realizacji prac przez Wykonawce
Dostawce. Taki raport, w terminie do 10 dni roboczych, bedzie wymagany kiedy
wystapig istotne zmiany w stosunku do dokumentacii projektowej lub zazgda go
Zamawiajgcy. Raport techniczny powinien zawieraé co najmniej;

a) zalozenia na podstawie ktérych zostala opracowana dokumentacja

projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunkoéw powykonawczych pokazujgcych Ickalizacje i
szczegOlowe wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporzgdzenia
raportu,

d) kopie wszystkich wczeéniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Dostawcy, ktére beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiana,

f} opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w
oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

g) nowy przedmiar pozygji kosztorysowych‘ I koszty odpowiadajgce
proponowanym zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy
Dostawcy,

h) rysunki pokazujgce dok!adnq lokalizacje proponowanych zmian projektowych,
dotyczgcych przedmiotowego zakresu dokumentaciji projektowe;.

IV. w zakresie biura Inzyniera Kontraktu

1) Inzynier Kontraktu powinien posiadaé biuro w miejscu umozliwiajgcym najbardzie;
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Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwalaé na sprawne operowanie
w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadaé miejsce do spotkar i narad dia
zespolu Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu niezwtocznie po utworzeniu Biura
winien poinformowaé o tym fakcié Zamawiajgcego, wskézujac dokiadne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inzynierem Kontraktu
bedzie prowadzona poprzez Biuro.

2) Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura {wraz z oplatami za media,
czynsz, potgczenia telefoniczne, etc) jak roéwniez wszelkie koszly zwigzane z
zakupemiwynajeciem, ubezpieczeniem i eksploatacia $rodkéw transportu beda
pokryte przez Inzynier Kontraktu. Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu
wypetnienia obowiazkéw Inzyniera Kontraktu powinny byé zabezpieczone przez
Inzyniera Kontraktu. Koszt peinego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostana poniesione przez Inzyniera Kontraktu.

3) Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Inzyniera Kontraktu, a w szczegdlnosci:

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Inzynier Kontrakiu musi byé wyposazony we wdrozone oprogramowanie
stanowigce zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji
dokumentéw. Oprogramowanie musi usprawniaé: wykonywanie czynnosci
Inzynier Kontraktu, o ktérych mowa w ninigjszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz wspolprace ze wszystkimi  innymi  podmiotami
wspdtpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspolpracowa¢ z aktualng bibliotekg wzorow
dokumentéw opracowanych przez Inzyniera Kontraktu i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:
~  przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
— zapisu i odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedacych plikami
muitimedialnymi;
-~ posiadaé hasta dostgpu wraz z poziomem dostepu;
b) $rodki fgcznosci:
- linie telefoniczna,
- telefony komdrkowe,
" —  linie dostepu do Internetu,

¢) niezbedne Srodki transportu:
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Zarowno dojazdy specjalistow do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
wypetniania obowigzkéw Inzynier Kontraktu powinny byé uwzglednione przez
Wykonawce poprzez zakup lub wynajecie stosownych $rodkow transportu w
liczbie ponalajqcej na sprawne dZia#anie, dia zespoiu inzyniera Kontrakiu,
Eksploatacja i ubezpieczenie $rodkow transportu muszg byé ujete w cenie ustugi
inZyniera Kontraktu, | | |

Wszystkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia,
Inzynier Kontrakiu jest zobowigzany do przechowywania w biurze Inzyniera
Kontraktu. ' '

VIIl. W zakresie czynnos$ci zwigzanych z odbiorami:

1) Dokonywanie czynno$ci odbiorowych w oparciu o stosowna dokumentacje odbiorowsg,

zwigzanych z:

a) odbiorem robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorem czegsciowym,

¢) odbiorem koricowym,

d) odbiorem ostatecznym, 4. przeprowadzanym z koricem okresu gwarancji i rekojmi,
ustalonego dla Wykonawcy Robdt.

2) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia realizacji
robét budowlanych.

3) Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej - ze
sprawdzenia dokumentacji Inzynier Kontraktu przedkiada Zamawiajacemu swoje
pisemne oswiadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymogami
SIWZ (oswiadczenie winno byé podpisane przez Inzyniera Kontraktu oraz przez
inspektorow nadzoru wszystkich branz wystepujacych w ramach zadania). Braki w
dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego stanowiska co
do kompletno$ci i prawidiowosci wykonania dokumentacii powykonawczej {(wowczas
Inzynier Kontraktu) przedktada pisemny wykaz wad/usterek w dokumentac;ji
powykonawczej). Stosowny dokument Nadzor inwestorski winien przediozy¢ nie
pozniej niz na dziers dokonania odbioru koficowego.

4) Ponowne weryfikowanie poprawnosci sporzgdzenia dokumentacii powykonawczej
po uzupetnieniach wad/usterek wykazanych przez Inzyniera Kontraktu — prawidiowosé
sporzadzenia dokumentacii winna by¢ potwierdzona stosownym o$wiadczeniem
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Inzyniera Kontraktu lub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robét do usunigcia
wad/usterek.

5) Przeprowadzenie odbiory koncowego z udzmiem uzytkownikow oblektu wraz
'ze sporzadzeniem protoko{u odbioru kofcowego przy wspdludziale komisji odblorowej
powolanej przez Zamawiajgcego.

8) Protokolarny odbior wykonanych robot zwigzanych z usunle;crem wad i usterek,
realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dia Wykonawcy

Robot.

IX. w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Robét:

1) dokonywanie inspekcji i nadzoru nad robotami zwigzanymi z usunieciem wad i usterek,

2) protokolarny odbiér wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek,

3) wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i Sporow,

4) petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu w zwigzku ze zrealizowanymi robotami w okresie
gwarancji i rekojmi,

5) dokonywanie przegladéw robot objetych gwarancjg i rekojmia,

6) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wystawienie Swiadectwa Wykonania/

Protokolu odbioru ostatecznego.

Zobowigzania i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzor inwestorski bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie ma uprawniefi do:
1) zmiany technologii robét,

2) dokonywania zmian materiatowych,

3) zmiany terminéw umownych wykonania zadania,
4) zmiany wartosci Kontraktu,

5) jakichkolwiek odstepstw od postanowien Kontraktu.

2. Nadzér inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
niniejsza umows i ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace nastgpstwem
nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umows.

3. Nadzér inwestorski nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

4. Nadzor inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robot

z jakichkolwiek jego obbwiazkéw czy odpowiedziainoéci wynikajacych z Kontraktu.
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5. Nadzér inwestorski bedzie wystgpowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaty takiej
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W szczégélnoéci Nadzor inwestorski bedzie odpowiedzialny za dokonywanie odbioréw
jakosci robét i dokumentacji powykonawczej, tacznie ze sprawdzeniem poprawnosci ich
wykonania, jak réwniéz ze sprawdzeniem jakbéci wbudowywanych méteria%éw zgodnie
z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zadania odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiatéw lub odebraniem robét niezgodnie
z wymaganiami ST.

Uwaga

Obowigzki wpisane jako obowigzki ,nadzoru inwestorskiego” nalezy traktowaé jako

obowigzki Inzyniera Kontaktu lub / i poszczegélnych inspektoréw nadzoru



