WZOR UMOWY
Umowa nr ...../WIN-JRP/2019
na peifnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego
w ramach zadania pn. ,System zréwnowazonego transportu migjskiego w Gorzowie Wikp."-
przebudowa drogi wraz z przebudowa torowiska w ul. Chrobrego i Mieszka |

Zawartaw dniu ..o w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

1) Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
oraz
2) PWIK Sp. z 0. 0. ul. Kosynierdw Gdyﬁskich 47, 66-400 Gorzdw Wikp.

reprezentowanym przez Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp Agnleszke Surmacz
zwanymi w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym",

a
dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dziatalnosé
gosSPOdarczg POU NAZWE ... ..ove ittt i aee e et et e e

Z SIBAZIDG PrZY ooeeeiiniit i

REGON ................ ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT 0 numerze
NIP e ,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim”.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.
U. 2018 poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwied Publicznych pod Nr ............... z dnia.................
zostata zawarta niniejsza umowa o nastepujacej tresci;

§1
(definicje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Nadzér Inwestorski’Wykonawcal/ Inzynier Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ osobe
fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej,
ktéra ubiegala sie o udzielenie zamoéwienia publicznego, zlozyta oferte i zawaria umowe w
sprawie zamdwienia publicznego na petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budowg
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systemu informacji pasazerskiej i rozbudowa z przebudowag monitoringu miejskiego w
ramach zadania pn. ,System zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp."
Partner - nalezy przez to rozumieé cztonka grupy wspélnie ubiegajacej sie o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zamowienie - nalezy przez to rozumie¢ peinienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

. nad przebudowg drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i Mieszka | w.ramach zadania

10.

11.

12.

13.

14.

18.

pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp."

Postepowanie - naiezy przez to rozumie¢ postepowanie o udzielenie zamomema

publicznego zgodnie z art. 2 pkt. 7a) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Ustuga - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, kidrych przedmiotem nie sg

roboty budowiane lub dostawy.

Zamawiajacy - nalezy przez to rozumiec strone udzielajgcg niniejszego zaméwienia:

Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp. oraz PWIiK

Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Gdyriskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.

Wykonawca Rohoét- odnosi sie do podmiotu wykonujgcego Umowe na roboty

budowlane/Kontrakt.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - nalezy przez to rozumieé

komplet dokumentdw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania

i ztozenia oferty na wybdr Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo

zamowien publicznych.

OPZ - Opis przedmiotu zamoéwienia stanowigcy zatacznik do SIWZ i precyzujacy

wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawecy.

Umowa- nalezy przez to rozumieé¢ umowe na Swiadczenie ustug w ramach zamdéwienia

podpisang pomiedzy Zamawiajacym a Nadzorem Inwestorskim.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej

o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce czesé zamoéwienia

publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Nadzorem Inwestorskim,

a innym podmiotem (podwykonawcg)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca— podmiot wykonujacy ustugi stanowiace

czgé¢ zamodwienia publicznego na podstawie odrebnej umowy pomiedzy Nadzorem

Inwestorskim, a innym podmiotem

Zrédlo finansowania - ze Srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

2014-2020, Priorytet VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,

Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Koszty kwalifikowane -~ koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje

projektu zgodnie z warunkami okreslonymi we wiagciwym Rozporzgdzeniu oraz umowie o

dofinansowanie.

Projekt - odnosi sig do Projektu pn. ,System zréwnowazonego transportu miejskiego

w Gorzowie Wikp."
. §2

(Przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Nadzdr Inwestorski zobowiazuje sie pelnié na rzecz
Zamawiajgcego zgodnie z niniejszg umowg funkcje Nadzoru Inwestorskiego polegajgcg na
Swiadczeniu ustug nadzoru, kontroli nad realizacja robét, raportowania oraz rozliczenia
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zadan inwestycyjnych pn.: ,System zréwnowazZonego fransportu miejskiego w Gorzowie

Wikp."- przebudowa drogi wraz z przebudows torowiska w ul. Chrobrego | Mieszka .

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie czynno$ci faktyczne i prawne nalezace

do Zamawiajgcego zwigzane z realizacig przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia

Warunkow kontraktu dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez

Zamawiajacego Ogoélne Warunki Konfraktu, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione

2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999).

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcey wszelkie znajdujace sig w jego posiadaniu informacje

i/lub dokumentacje, jakie moga by¢ niezbedne dia wykonania umowy. Dokumenty takie

zostang zwrocone Zamawiajgcemu najpdzniej miesigc po zakonczeniu umowy. Nadzor

Inwestorski oswiadcza, iz zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego

dokumentami, stanowigcymi zatgezniki do umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem

wykonania przedmiotu umowy wediug wymagan Zamawiajgcego okreslonych ninigjszg
umows.

Nadzér Inwestorski oswiadcza ponadto, iz:

1} posiada niezbedng wiedze, doSwiadczenie i potencjat techniczny oraz osobowy
zapewniajacy nalezyta i terminowg realizacje przedmiotu umowy,

2) zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia, miejscem realizacji zadania i jego zakresem i
nie wnosi uwag co do jego elementéw pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej
realizacji ustugi w cenie ofertowe] wedlug wymagan Zamawiajgcego okreslonych
niniejszg umowsa,

3) posiada praktyczng wiedze w szczegéino$ci z zakresu ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w stopniu umozliwiajgcym nalezytg ocene zakresu i znaczenia wydawanych
decyzji, polecen, oSwiadczen, | zmian w szczegdlnoéci | w odniesieniu do tego czy ww.
cZynnosci wymagajg przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedur zgodnych z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych wraz z przygotowaniem dokumentéw do
przeprowadzenia wymagane] procedury,

4) przedmiot umowy zostal mu przedstawiony przez Zamawiajgcego w sposob
jednoznaczny i wyczerpujgcy z uwzglednieniem jego zakresu za pomocg dostatecznie
doktadnych i zrozumialych okreélen, a skiadajgc oferte Nadzdr Inwestorski uwzglednit
wszystkie wymagania i okolicznodci mogace mieé wplyw na jej ztozenie,

5) posiada wiedze z =zakresu obowigzujacych wytycznych odpowiednich instytucii
krajowych i europejskich powofanych do procedowania $rodkéw finansowych
pochodzgcych z Unii  Europejskiej w szczegdlnoéci Programu  Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w
miastach, jak réwniez wiedze z zakresu przepisow Unii Europejskiej i orzecznictwa
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci, jak rowniez przepiséw krajowych oraz
orzecznictwa polskich sgdow powszechnych iadministracyjnych, jak réwniez Sadu
Najwyzszego majgcych zastosowanie do realizacji niniejszej umowy i zadania.

Nadzoér Inwestorski bedzie wykonywat swoje ustugi zgodnie z postanowieniami umowy,

z zachowaniem nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem

Zamawiajgcego | obowigzujgeymi przepisami oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy

technicznej i inzynierskie] i innej, kiére dotyczg przedmiotu umowy. We wszystkich

sprawach zwigzanych z umowag Nadzdr Inwestorski zawsze bedzie chronit interesy
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Zamawiajacego w kontaktach z innymi wykonawcami realizujgcymi zadanie pod nazwa
»oystem zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.”- przebudowa drogi
wraz z przebudowa torowiska w ul. Chrobrego i Mieszka |.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia,

3) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

4) Oferta Wykonawcy

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowac jako czesé ninigjszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentoéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

§3

(Termin realizacji przedmiotu umowy i okres rekojmi)

Termin realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa

przez:

1} okres realizacji robét budowlanych wraz z czynno$ciami odbiorowymi zakonczonymi
podpisaniem Swiadectwa Przejecia. Planowany termin realizacji robot budowlanych
wynosi 18 miesigcy od dnia pedpisania umowy z Wykonawcg robot.

2) okres realizacji niniejszego zamowienia w trakcie Okresu Zgtaszania Wad- planowany
jest jako okres 48 miesigcy od dnia wydania Swiadectwa Przejecia. Okres ten moze
ulec wydtuzeniu z uwagi, ze jest on jednym z kryteriow ofert w postepowaniu
przetargowym na wybor Wykonawcy Robdt,

Okres rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 miesiecy liczone od daty uptywu

okresu gwarancji i rgkojmi, jaki wyznaczony zostat Wykonawcy Robot.

Strony postanawiajg, ze w przypadku, gdy termin realizacji zamowienia Wykonawcy robét

budowlanych ulegnie wydtuzeniu do trzech miesiecy w stosunku do zatozonego na etapie

udzielenia zamowienia, termin realizacji Umowy ulegnie takiemu samemu wydtuzeniu. W

takim przypadku przedtuzenie terminu realizacji przedmiotowe] umowy nie bedzie

wymagato zmiany niniejszej umowy, w tym wynagrodzenia.

Podstawg wydiuZzenia terminu realizacji umowy powyzej 3-ch miesiecy, o ktérym mowa

w ust.3 niniejszego paragrafu, jest wniosek skierowany przez Nadzér Inwestorski

do Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia w wyznaczonych terminach przez Nadzér Inwestorski

do Swiadczenia ustug nadzoru w trakcie Okresu Zgtaszania Wad wyznaczonym dia

Wykonawey robot budowalnych, Zamawiajgcy ma prawo zlecié innemu podmiotow

swiadczenie ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji kontraktu na koszt

Nadzoru Inwestorskiego, ktory zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14

dni od daty otrzymania wezwania.

Podczas Okresu Zgtaszania Wad wyznaczonego dla Wykonawcy robot budowlanych,

Nadzor Inwestorski musi by¢ dostgpny na zadanie Zamawiajgcego do swiadczenia ustug

nadzoru. Koszty takie] gotowosci muszg by¢ wyliczone i wigczone w cene oferty.

W okresie zgtaszania wad Nadzoér Inwestorski nie ma obowigzku utrzymywania petnego

biura Nadzoru Inwestorskiego.
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7.

1.

Pozostate terminy wyznaczono Nadzorowi Inwestorskiemu w Opisie Przedmiotu
Zamowienia stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy oraz w pozostatych paragrafach
niniejszej umowy.

§4

(Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego)

Inzynier Kontraktu w ramach petnionej funkcji zobowigzany jest do Wypetnianie wszelkich
zobowiazan | czynnosci z tytutu petnienia funkeji Inzyniera Kontraktu wg FIDIC. Nalezy przez
to rozumie¢ Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego Ogélne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1, wydania 1999, dalej zwany réwniez ,czerwony
FIDIC") oraz Warunki Szczegéine z Wykonawcg robdt w tym w szczegoinoscei do:

1} Peinienia funkgji Inzyniera Kontraktu oraz pemienie funkcji koordynatora czynnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, przepisami polskiego prawa, w
szczegolnosci Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.2018 poz. 1202 — tekst jednaolity).

2) Weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce robét
budowlanych.

3) Zarzgdzania i administrowania umowa na roboty budowlane.

4) Monitoringu postepu umowy na roboty gcznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna byé zgodna z
zaleceniami Instytucji wdrazajgcej oraz uzgodniona z Zamawiajgcym.

5) Sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
robotami.

8) Sprawowania nadzoru nad odbiorami czesciowymi i koficowymi.

7) Zapewnienia przesirzegania | stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcéow robét.

8) Zapewnienia, Ze zakoriczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami umow na roboty.

9) Skiadania nastgpujgcych raportéw: raportu otwarcia (w terminie 21 dni od daty
podpisania umowy z Wykonawcg robdt), Raportéw Miesiecznych ( w terminie 7 dni
po zakoficzeniu okresu rozliczeniowego) oraz Sprawozdania Kohcowego ( w
terminie 14 dni od dnia podpisania Swiadectwa Przejecia).

10) Rozliczenia rzeczowego i finansowego umow na roboty.

11) Weryfikacji dokumentacji projektowej i opracowanie w oparciu o materiaty
przekazane przez Zamawiajgcego analizy prawidfowosci projektu budowlanego i
wykonawczego. '

12) Przygotowania | kompletowania dokumentéw niezbednych do rozliczenia z
jednostkami wspéffinansujgcymi.

13) Przygotowania wzoréw wszystkich dokumentéw obowigzujacych na kontrakcie w
terminie 2 tygodni od podpisania umowy - wzory raportow dziennych, wzory
swiadectw ptatno$ci, wnioski o zatwierdzenie materiatoéw itp. - wszystko zgodnie z
warunkami FIDIC, Warunki kontraktowe dla budowy dla robdt inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego. Ogdlne Warunki Kontraktu, 4
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wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 ( ttumaczenie 1. wydania 1999},
dalej zwany rowniez ,czerwony FIDIC”".

14) Udziatu po stronie Zamawiajgcego jako czionek komisji przetargowej w celu
dokonania oceny formalno-prawnej ztozonych ofert w postepowaniu,

15) Sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ofert ztozonych w
postepowaniu pod katem zgodnoséci z SWIZ, wraz ze sporzgdzeniem szczegotowego
raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauwazonych brakéw | bledéw wraz z
propozycja dalszego procedowania (propozycja winna zawieraé projekty wezwan,
zgdan, etc.).

18) Ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod katem wystgpienia
ceny razaco niskiej, wraz ze sporzadzeniem szczegb6towej pisemne] opinii wraz z
propozycjg dalszego procedowania (propozycja winna zawieraé projekty wezwan,
zgdan, etc.).

17) Sporzadzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pisemnej propozycii
wezwan Wykonawcow do ztozenia wyjasnien dotyczacych razgco niskiej ceny.

18)Pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ziozonych
wyjasnienn Wykonawcow dotyczgcych ceny razaco niskiej, wraz z propozycjg
dalszego procedowania.

19) Udziat w charakterze konsultanta Zamawiajgcego w ewentualnym postepowaniu
odwotawczym. '

20) Udziat w charakterze cztonka komisji przetargowej powotanej przez Zamawiajacego
do oceny oferty negocjacyjnej Wykonawcy (w przypadku zaméwien udzielanych w
trybach niekonkurencyjnych).

21) Opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzgcego w skiad przedmiotu
zamowienia. W szczegdlnosci do obowiazkdw Wykonawcy w tym zakresie bedzie
nalezato takze inicjowanie przez Inzyniera Kontraktu kazdej zmiany umowy na
roboty budowlane poprzez ziozenie stosownego wniosku zawierajgcego
uzasadnienie faktyczne i prawne. Whniosek skfadany jest do Zamawiajgcego w wersji
papierowe] oraz elekironicznej (Zamawiajacy dopuszcza przestanie wersji
elektronicznej poprzez poczte e-mail).

22} Opiniowanie zawierania umoéw z Wykonawcg Robét w trybie wynikajacym z zapisow
art. 144 ustawy Pzp.

23) Prowadzenie pelnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego fj. w zakresie
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i
robotami, w szczegolnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego i przepiséw w tym zakresie obowigzujacych. Nadzdr powinien byé
prowadzony przez zespdt specjalistdw branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego;

24) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

25) Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy robot w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

26) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wymaganych dokumentdw (w tym gwarancji,
ubezpieczen, harmonogramow,  projektéw  uméw  z  podwykonawcami,
szczegdtowych wykazdw obejmujgoych kierownictwo robot i dokumentow
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potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz innych dokumentdw wymaganych przez
Zamawiajgcego) wraz z ich analizg, =zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentdéw Zamawiajgcemu.

27) Egzekwowanie od Wykonawey Robdt postanowien Kontrakiu oraz przestrzegania
ustaw, w tym ustawy o ochronie znakdéw geodezyjnych.

28) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych
postepu robdt oraz spraw technicznych, w kiérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangaZzowanych w realizacje Kontrakiu stron oraz sporzadzania
protokotdw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy Robdt w
terminie do 2 dni od dnia narady.

29) Zatwierdzanie specyfikacji materiatébw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i
dostaw przewidzianych przez Wykonawce Robét do wbudowania, kontrola
dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, itp.,, w celu
niedopuszczenia do wbudowania materiatbw wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania w Polsce itp.

30} Dokonywanie, sprawdzenia, jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatow, zgodnie z wymaganiami STWIOR, Dokumentacji Projektowe] oraz
prakiyka inzynierskg, z powiadomieniem Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego o
wykrytych wadach oraz okresienia zakresu koniecznych do wykonania robdt
poprawkowych, w tym rozbidrek i ponownego wykonania.

31) Kontrola sposohu sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy.

32) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania
przepiséw przeciw pozarowych bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich
uczestnikow procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez
Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas calego procesu realizacii
inwestycji, w tym utrzymania porzadku na ferenie budowy.

33) Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Rob6t polecen, potwierdzonych
wpisem w dzienniku Budowy, dotyczgcych w  szczegdlnosci:  usunigcia
nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb tub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczgcych
prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych craz urzadzen technicznych;

34) Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub decyzjg zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej;

35) Biezaca kontrola prawidtlowosci wykonywania i kompletnosci dokumentdw budowy
Wykonawcy Rebot.

36) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych, ktdrych nie
mozna byto przewidzieé, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
kompletng realizacje zadania, umozliwiajaca uzytkowanie obiektu/obiektéw.

37y Weryfikowanie wniosku/wystapienia VWykonawcy Robdot o roboty dodatkowe,
zamiang materialéw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii,
ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robdét wraz z
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przediozeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu
Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce robét.

38) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Robot, z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie
zawiera on chocéby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow,

c) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, kalkulacjiiwyceny
robot/zmian  sporzadzonej zgodnie z  Kontraktem lub  zawiera
kalkulacjg/wycene robot/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontrakiem,

d) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwiazan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci)

Odrzucenie przez Inzyniera Kontraktu wniosku Wykonawcy, zpowodu jego
niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/zioZzenia wniosku — w pismie nalezy
wskaza¢, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badz weryfikacje wniosku
wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywaé jako zwioke
Inzyniera Kontraktu w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

39) Opracowanie Protokotu koniecznos$ci, zawierajgcego opis zakresu robét
dodatkowych/zmian materiatow/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robét/zmian, okreslenie kosztéw oraz zataczniki:

a) wniosek Wykonawcy Robét,

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wycene robét
opracowana przez Wykonawce Robét,

¢) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne),

d) opinig  Nadzoru  Autorskiego, co do rozwigzan projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce Robdt,

) opinig Inzyniera Kontraktu, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez VWykonawce Robot,

f) certyfikatow, aprobat. oraz w miare potrzeby innych niezbednych
dokumentéw (np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzgdea drogi,
uzytkownikami sieci).

g) Protokdt koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych
oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego
Nadzor Autorski, inspektora nadzoru branzy, kidrej dotyczy protokét oraz
koordynatora kierujgcego zespotem Inzyniera Kontrakiu. Do jednego z
egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaly zatgcznikow.

40) Rozpatrywanie wnioskow/wystgpieri/pism Wykonawcy Robo6t w terminie 7 dni od ich
ofrzymania ~ w niniejszym terminie Inzynier Kontraktu winien przediozyé
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy).
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Nie zajecie pisemnego stanowiska Inzyniera Kontraktu w sprawie tych
wnioskow/wystgpien/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywad jako zwioke Inzyniera
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania,

41)Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, przekazywanie korespondencji, wnioskdéw, zapytan Wykonawcy robot
do Zamawiajacego. Wszelkie pisma Wykonawcy badZz innych podmiotéw
zewnetrznych przekazywane przez Inzyniera Kontraklu do Zamawiajgcego muszag
byé epatrzone doktadna i wyczerpujgca analizg i opinia Inzyniera Kontraktu, a takze
propozycja zatatwienia sprawy (propozycja odpowiedzi). W szczegolnych, pilnych i
priorytetowych  sytuacjach InZzynier Kontraktu bedzie przekazywaé pismo
Zamawiajgcemu niezwlocznie po ofrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w
uzgodnionym, pdzniejszym terminie.

42)Kontrola i egzekwowanie prawidiowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu
realizacji inwestyciji.

43)Uzgadnianie z pracownig projektowa (projektantem) petniacg nadzor autorski
rysunkoéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robét.

44)Pisemnie opiniowanie na zadanie Zamawiajacego i w okreSlonym przez
Zamawiajgcego  terminie, nie dluzszym niz 30 dni od zgloszenia zgdania,
zasadno$ci przediuZzenia czasu na ukonhczenie robdt wraz z analiza skutkow
finansowych i formalnych dla Umowy na Roboty i dla Projektu oraz wyrazanie zgody
na przediuzenie czasu na ukonczenie, po uzyskaniu pisemne] zgody od
Zamawiajgcego.

45) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania. terminu wykonania robot, terminéw usuniecia wad lub termindw
posrednich wynikajacych 2z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy
Wykonawcy robét stanowigce podstawe dla Zamawiajacego o wystapienie ws. kar
umownych, o odszkodowanie za zwloke i dochodzenia (na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

46) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materialow na plac budowy
ze szczegolnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu | czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

47) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robdt budowlanych, wlaczajgc
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot.

48) Wydawanie Wykonawcy robdt, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgacych m.in. usuniecia
nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementdw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

49) Zgdanie od Wykonawcy roboét, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownegc wykonania wadliwie wykonanych robét, a fakze
wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
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wywotaé zagrozenie bad? spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem
lub wydanymi decyzjami administracyjnymi.

50) Wydawanie polecent Wykonawcy Robét w zakresie zawieszenia catosci lub czesc
prac w przypadkach okreslonych Umowa na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody
od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robét na wznowienie
catosci lub czesci Rob6t w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

51) Przeprowadzanie z Wykonawcami Robot odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorow czesciowych i koncowych realizowanych Umoéw na Roboty.
Odbiory nalezy przeprowadzaé w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

52) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejsciowych Swiadectw Platnosci,
Swiadectwa Przejecia, Swiadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji wnioskéw
oraz raportéw Wykonawcy oraz innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami
FIDIC niezbednymi do ich wystawienia,

53) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce robot.

54) Obecnosci_przy pobieraniu probek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie
zgodnosci wykonywania badah kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich
normach.

55) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchow urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie | zatwierdzanie instrukcji
uzytkowania urzgdzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce robot.

56) Akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacii.

57) Uczestnictwo w odbiorach czesciowych, koncowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

58)Nadzér nad prawidlowoscig wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni oraz dostosowaniem wysokoci nawierzchni na potgczeniu nowego
odcinka drogi z istniejgca jezdnia.

59) Kontrolowanie  sposobu  skiadowania | przechowywania materiatéw oraz
uporzgdkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robét.

60) Sprawdzenie  zagospodarowania  materialéw  rozbidrkowych,  poprawnosci
udokumentowania ilosci materiatéw rozbiorkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zeztomowanych lub  zutylizowanych. Inzynier Kontrakiu dokona weryfikaciji
merytorycznej opracowania dotyczacego zbiorczego rozliczenia materiatéw
rozbiorkowych | potwierdzi ilosci tych materiatéw przy uwzglednieniu ilogci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementow rozliczeniowych. Opracowanie stanowié
bedzie czed¢ dokumentacji powykonawczej.

61) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczone] przez Wykonawce Robot), a nastepnie dostarczenie jej do
Zamawiajacego oraz dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowa (tacznie z
pomiarami geodezyjnymi nhaniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z
Zamawiajgcym.

62) Skompletowanie dokumentacji i oéwiadczern Wykonawcy Rob6t wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspdtdziatanie z Zamawiajgcym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,
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63) Monitorowanie  postgpu  Robo6t poprzez sprawdzenie ich  rzeczywistego

Zaawansowania i zgodnoéci realizacji z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.,
W przypadku stwierdzenia opéznien wzywania Wykonawcy do przedtoZzenia
zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajacego
ponowne  rozplanowanie, skoordynowanie czynno$ci Podwykonawcow i
zapewniajgcego ukonczenie robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opoznienia nie
zostang nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie
realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej
sytuacji oraz wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej
sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram
rzeczowo-finansowy | kolejne jego aktualizacje stanowic bedg podstawe
monitorowania postgpu robdt. W przypadku, gdyby postep robot nie byt
zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich érodkach,
ktére nalezy podjg¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypeknienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu,

64) Monitorowanie dokonanych wierzyteinosci przez Wykonawce rob6t na rzecz jego
Podwykonawcéw robét, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw
robot, a takze - egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym
z Wykonawcg Robét wykazu Podwykonawcow wraz okresleniem finansowo-
rzeczowym rob6t przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

65) Poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca
wystgpit do Zamawiajacego z roszczeniem o zapfate.

66) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét: programu  zapewnienia  jakosdi,
harmonogramoéw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz
dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swojg opinia, w terminie 7
dni od ich otrzymania.

67) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w
wyniku, ktorych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajacego.

88) Ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych o0s6b trzecich powstatych podczas lub w zwigzku 2z
prowadzonymi robotami

69) Ocenianie | rozstrzyganie wszelkich roszczen i problemow narastajacych podczas
realizacji robdt, zapobieganie sporom i opdZnieniom, gdy jest to wykonaine.

70) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzone] przed
realizacja inwestycji oraz po zakoniczeniu realizagji robot,

b} dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

c) raportéw, harmonograméw, decyzji, uzgodnieh, postanowien,

d) protokotow z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,
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e) dokumentacji robot dodatkowych i uzupelniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkamii wyceng robot.

71) Zatozenie ksiazki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastgpi podpisanie Swiadectwa Przejecia.

72) Akceptacja przejsciowych i koncowych wnioskéw i raportéw Wykonawcy Robdét
i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Platnosci zgodnie z wymaganiami FIDIC,
Centrum Unijnych Projektow Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami
Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentow rozliczeniowych). Forma
Rozliczenia | wszelkie inne dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami i
wskaznikami Whniosku o wsparcie, z obowigzujgcymi wytycznymi Centrum Unijnych
Projektow Transportowych w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak
przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci.

73) Sprawdzanie poprawnoséci faktur Wykonawcy Rohét pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zaptaty.

74) Przygotowanie dla Umowy na Roboty budowlane wszelkich dokumentdw
niezbednych do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Koficowego Swiadectwa
Platnosci oraz wystawienie takich Swiadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o
stanie zrealizowanych czynnosci wynikajacych z wymogdw okresu zgtaszania wad
dla Umowy na Roboty zawierajgcym spis wykonanych czynnoéci, a takze spis
koniecznych do sporzgdzenia dokumentoéw dla prawidiowego zakonczenia kontraktu
i zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie podanym
przez Zamawiajacego.

75) Podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania sporow z
Wykonawca Rabdt (spdr i rozjemstwo).

76) Informowanie Zamawiajacego o wszystkich wystepujacych problemach, opdznieniu
Robot i planowanych ptatnosci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lubfi
naprawczych dla ich przezwyciezenia.

77)Dotozenie wszelkich staran, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

78) Dokonywanie corocznych przegladow roboét objetych gwarancija i rekojmiag.

79) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce robét. Inzynier

Kontraktu sprawdzi wykonanie robét i powiadomi Zamawiajacego i Wykonawce robot
o wykrytych wadach oraz okresli zakres roboét niezbednych do wykonania celem
usuniecia wad z podaniem terminéw ich wykonania, a nastepnie dokona odebrania
wykonanych robdt usuwajgcych wady. Pisemnie poswiadczy usuniecie wad przez
Wykonawce robot.
W przypadku, gdy Wykonawca robét nie rozpoczgt usuwania wad w podanym
terminie, Inzynier Kontraktu w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym przygotuje —
w zwigzku z koniecznoscig usunigcia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartosci
(szacunkowej) zamdwienia oraz bedzie ustalal odpowiednie obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy robdt z tego tytulu | w zwiazku z karami zgodnie z
warunkami umowy.

80) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiarow przez specjalistyczne,
niezalezne Laboratoria lub Placowki Naukowe. W takie] sytuacji koszty ponosi
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Zamawiajacy. _
81})W Okresie Zglaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym,
formalnym [ finansowym zlecenia (postgpowanie w rozumieniu Prawa Zamowien
Publicznych) ws. usuniecia wad innemu wykonawcy w przypadku jesli wykonawca
robot nie usunie wad w wyznaczonym terminie.
82) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakonczenia robot.
83) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowoéci dokumentacji powykonawczej.
84) Przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:
a)pisemnego o$wiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawcze] wraz z pisemnym potwierdzeniem o gotowosci do
odbioru,
lub

bypisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawcze], co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniaja Inzyniera Kontrakiu od =zajecia pisemnego
stanowiska, co do Kompletnosci i prawidlowosci wykonania dokumentacii
powykonawczej.

85) Przeprowadzenie odbioru robot z wudziatem uzytkownikéw obiektu wraz
z sporzadzeniem Swiadectwa Przejecia przy wspdludziale komisji odbiorowe;

powolanej przez Zamawiajacego.

86) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan zgodnie z wymaganiami
odpowiednich procedur Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020. O$ priorytetowa VI Rozwd] niskoemisyjnego transportu zbiorowego w
miastach, Dziatanie 6.1., nie wymieniocnych w tej umowie na Rcboty, kiére beda
konieczne do prawidiowej realizacji Umowy na Roboty.

87) Innych koniecznych dziatan dla prawidtowej i terminowe realizacji projektu.

2. Inzynier Kontraktu bedzie wykonywaé swoje obowigzki w Scistej wspdipracy z
Zamawiajgcym, zgodnie z jego poleceniami i obowigzujacymi przepisami oraz regulacjami
stosowanymi przez Zamawiajgcego.

3. Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu:

1) Schemat organizacyjny catego zespotu Inzyniera biorgcego udziat w realizacji
zamdwienia z czytelnym podziatem rol | zakresem odpowiedzialnosci poszczegdinych
cztonkdw zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczen i ewentualnych roszczen.

2) Sposob komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdlnymi cztonkami
zespotu oraz sposab koordynacji zespolu przez Koordynatora.

3) Zastepowalnosé personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktorym Inzynier przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a. Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robot, materiatow
budowlanych, wytwdrni betonow i mas bitumicznych,

b. wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis [aboratorium
budowlanego, ktéremu Inzynier bedzie zlecaé badania kontrolne) oraz opis firmy
geodezyjnej, kiore] Inzynier bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne
wytyczenia robdt i obmiardw),
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c. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce robot, sposob postgpowania w przypadku negatywnych wynikow
badan oraz sposob 1 forme przekazywania wynikéw badaf kontrolnych
Wykonawcy roboét | Zamawiajacemu, itd.

d. Analizg zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw |
zagrozen zwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycja ich rozwigzan.

4. Obowigzki Inzyniera zostaly szczegdtowo okreslone w Opisie Przedmiotu Zamdwienia. Ich
wskazanie w OPZ jest rownowazne z ich wyszczegdlnieniem w umowie.

§5

(Zobowigzania i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego)

Nadzdr Inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
niniejszg umowa i ponosi odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

Nadzor Inwestorski nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowiagzan w imieniu

Zamawiajgcego.

Nadzér Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robot

z jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu iflub

umowy na dostawy.

Nadzér Inwestorski bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do:

1) zmiany technologii robét,

2) dokonywania zmian materiatowych,

3) zmiany terminéw umownych,

4} zmiany wartosci Kontraktu,

5) jakichkolwiek odstepstw od postanowien Kontraktu.

Nadz6r Inwestorski bedzie wystepowat o pisemng zgode do Zamawiajgcego w kazdym

przypadku, kiedy podejmowane przez Nadzér Inwestorski decyzje bedg wymagaly takiej

akceptacji zgodnie z zapisami ust. 4.

Nadzor Inwestorski, na podstawie wpisu do dziennika budowy/dziennika robot

| powiadomienia wtasciwego organu o jego ustanowieniu, jezeli wymagajg tego przepisy

prawa budowlanego, moze wyda¢ Wykonawey Robdt, w szczegolnosei jego kierownikom,
polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robét oraz
usunigcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem wytgcznie wtedy, gdy:

1) zapobiegajg one realizacji rob6t w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa,
decyzjami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo
zapobiegajg zastosowaniu nieprawidlowych materiatéw lub urzadzen,

2) celem polecenn jest usuwanie skutkéw awarii lub Kkatastrof lub zapobieganie
zagrozeniom na terenie budowy.

Nadzér Inwestorski moze wyda¢ Wykonawcey robot polecenie wykonania robot zamiennych

lub robot dodatkowych po:

1) Poinformowaniu  Zamawiajagcego i uzyskaniu jego pisemne] akceptagji
na wprowadzenie wnioskowanej zmiany,

s
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2) Zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonawce robot rozwigzania projektowego
zamiennego/dodatkowego,
3) Zweryfikowaniu kosztorysu na wykonanie tych robot, .
4) Sporzagdzeniu Protokotu koniecznosci w ktérym uzasadni konieczno$¢ wykonania
rob6t zamiennych/dodatkowych.
Inne obowigzki Nadzoru Inwestorskiego szczegotowo =zostaly okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia stanowigcego zatacznik do SIWZ.

§6
(Wynagrodzenie)

Catkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta wynosi
................................. brutte (sfownie: ...............................), w tym podatek VAT wg
ochowigzujacej stawki, w tym :

a) wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudows sieci
wodociggowe] i Kanalizacji sanitarnej wynosi.................. zt brutto (stownie brutto:
............... zh),

b) wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego nad pozostatymi robotami wynosi
........... zt brutto (stownie brutto; ............... z}},

Whynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie

zawiera wszystkie koszty Nadzoru Inwestorskiego zwigzane z wykonaniem niniejszej

umowy,

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a) jest Przedsiebiorstwo

Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp.,

NIP: 599-011-04-27. Wykonawca wystawi fakture VAT za nadzdr nad powyzszymi robotami

bezposrednio na PWIK.

Zobowigzanym do zapltaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. b) jest Miasto Gorzow

Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wlkp., NIP: 599-00-19-

632. Wykonawca wystawi fakture VAT za nadzor nad powyzszymi robotami bezposrednio

ha Miasto Gorzéw Wikp.

Walutg wg ktérej dokonywane beda rozliczenia zwiazane z realizacjg niniejszej umowy

bedzie PLN. Platno$¢ wszelkich naleznosci nastepowac bedzie w PLN.

Nadzor Inwestorski oéwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer

identyfikacji podatkowej NIP: .....................

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

§7
(Warunki zapiaty)

Zaptata wynagrodzenia wymienionego w § 6 ust. 1 nastapi na podstawie faktur
wystawionych przez Nadzor Inwestorski, na jego rachunek bankowy podany na fakturze, w
terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej
wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz po speinieniu
zapisu okreslonego w ust.9,

oy
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o

Faktury, dokumentacja i korespondencja dotyczaca platnosci winny odpowiadaé
wymogom okreslonym przez polskie prawo i beda sporzgdzane w jezyku polskim.
Podstawg wystawienia faktury przez Nadzdér Inwestorski bedg protokoly odbioru
czesciowego zatwierdzane przez Zamawiajgcego i wystawiane po zrealizowaniu czynnosci
w ramach poszczegéinych etapéw robdét. Ptatnos$ci realizowane bedg w nastepujacy
sposobh:

1) fakturowanie bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu;

2) Nadzor Inwestorski uprawniony bedzie do wystawienia faktury po ziozeniu przez
Wykonawceg robdt prawidlowo wystawionej faktury za roboty budowlane w ramach
zadania ,System zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp."-
przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i Mieszka |;

3) wartosc faktury Nadzoru Inwestorskiego bedzie wynikata z zaawansowania finansowego
robdt budowlanych na podstawie wystawionych przez Wykonawce robét faktur, z
zastrzezeniem zapisow w pkt. 4;

4) fakturowanie czgsciowe bedzie mozliwe do 90% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1;

5) Nadzor Inwestorski bedzie uprawniony do zlozenia ostatniej faktury po dostarczeniu
Zamawiajgcemu Raportu Koncowego, dowodow OT i ksigzek obiektu budowlanego.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a) z protokolem czesSciowego odbioru nadzoru inwestorskiego/koricowego odbioru
nadzoru inwestorskiego,

b) zestawieniem zakresu | naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow wraz z  wystawionymi  przez  Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcéw fakturami, za ushugi petnione w ramach nadzoru inwestorskiego nad
zakonczonymi i odebranymi robotami wynikajgcymi ze szczegdtowego wykazu cen:

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéow,
stanowigcego zalgcznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentow
Wykonawca zobowigzany jest do kazdej faktury dotgczy¢ pisemne o$wiadczenie, Ze
ustugi objete fakturg VAT nr ........... z dnia........... ” zostaly wykonane sitami
wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow/iub dalszych Podwykonawcdow.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedga termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakiurze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowach o

podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz

Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone

w ust. 10 do 17 niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu kopie dokumentow przelewoéw bankowych potwierdzajgce, ze

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawey otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/ dalszych Podwykonawcow, stanowigcego

zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawecdw/dalszych

Podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy

w czesci rowne] sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych

Podwykonawcow.,

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust, 12, Termin na

wniesienie uwag ustala sig¢ na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu

Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13 , w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1} nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezell wykonawca wykaze niezasadnosc takie] zaplaty, albo

2) zozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapiaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapiaty

wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia

Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w

szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty

zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom Wykonawacy,

roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét, wynagrodzenie

Nadzoru Inwestorskiego bedzie wyliczone na podstawie procentowego wykonania

finansowego Kontraktu na roboty budowiane, proporcjonalnie od kwoty okresionej w § 6

ust, 1.
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§8

(Ubezpieczenie)

Nadzor Inwestorski zobowigzuje sie potwierdzi¢ posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zgodnej z przedmiotem
zamowienia na kwote 700.000,00 zt (stownie: siedemset tysiecy ziotych 00/100)

Koszt umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegélnosci sktadke

ubezpieczeniowa, pokrywa w catosci Nadzor Inwestorski.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Nadzdr Inwestorski zobowigzuje sie do

przediuzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce

zawarcie umowy ubezpieczenia, w fym w szczegoinosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia [ub nieprzedtozenia
przez Nadzér Inwestorski odnosnego dokumentu ubezpieczenia

w terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania

opisanego w ust. 8 ponizej.

Nadzér Inwestorski nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Nadzor Inwestorski na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwlocznie, nie pédzniej

jednak niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenia

wymienionego w ust.1.

Nadzér Inwestorski bedzie utrzymywat wskazane w ust. 1 ubezpieczenie do dnia

podpisania Swiadectwa Przejecia.

Jezeli w okresie wskazanym w ust. 6 ubezpieczenie wymienione w ust.1 straci swojg

waznos¢ Nadzor Inwestorski natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze

strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony

wedle swojego wyboru:

1} ubezpieczy¢ Nadzér Inwestorski na jego koszt | potracic koszty uzyskania
ubezpieczenia wymienionego w ust.1 z wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego badz
tez zaspokoi€ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenia
wymienionego w ust.1 i przediozenie dowodow uzyskania tego ubezpieczenia, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(Zawieszenie wykonania przedmiotu umowy)

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawieszania wykonania ustugi Nadzoru inwestorskiego

w przypadku wstrzymania robét budowlanych/rozwigzania lub odstgpienia od umowy z

Wykonawca robét budowlanych, w szczegolnosci z tytutu:

1) dzialania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje
prac Wykonawcy robdt budowianych,

2} zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,
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2.

3) wystgpienia ,sity wyzszej”,

4) wystgpienia wykopalisk archeologicznych lub niewypatdéw/niewybuchow
uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

5} stwierdzenia w toku prowadzonych roboét wystapienie form ochrony przyrody,

6) w razie zaistnienia okolicznosci w wyniku, ktdrych nie dojdzie do podpisania umowy z
Wykonawecg robdt budowalnych,

7) w dowolnym czasie trwania niniejszej umowy w przypadkach nie opisanych powyzej
jesli Zamawiajgcy uzna, iz jest to konieczne.,

Zawieszenie nastgpi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Nadzoru

Inwestorskiego, najpdzniej na 14 dni przed planowanym terminem zawieszenia.

§10
{Podwykonawstwo)

Nadzér Inwestorski moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie czeéé/zakres
zamowienia. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalaja, iz Nadzér Inwestorski kazdorazowo
uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla podwykonawcow.

W trakcie realizacjii umowy Nadzér Inwestorski moze dokonaé zmiany podwykonawcy,
zZrezyghowa¢  z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w  zakresie
nieprzewidzianym w ofercie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Nadzér Inwestorski, o ile sg juz znane,
poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do
kontaktu znimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Nadzér Inwestorski
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego ¢ wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
infformacje na temat nowych podwykonawcdow, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Nadzér Inwestorski powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamowien publicznych, Nadzor Inwestorski
jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Nadzér Inwestorski samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamadwienia.

Wykonanie czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Nadzoru
Inwestorskiege od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw umowy.
Nadzér Inwestorski bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Nadzor Inwestorski zwréci sie do Zamawiajacego (odpowiednio do Miasta Gorzowa Wikp.
[ub PWIK 8p. z 0. 0.) z informacjg o zamiarze powierzenia do wykonania podwykonawcy
czeSci zamowienia innej niz wskazanej w ust. 1, co najmniej 21 dni przed zamierzong datg
powierzenia do wykonania podwykonawcy.

informacja, o ktorej mowa w ust. 6 bedzie zawiera¢ wskazanie zakresu przeznaczonego do
wykonania przez podwykonawce, dane identyfikacyjne Podwykonawcy, wzdr umowy
w sprawie podwykonawstwa, planowang date powierzenia podwykonawstwa (zawarcia
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umowy).
8. Niedozwolone jest powierzenie podwykonawcom wykonania catego zakresu umowy.

§ 11
{Kary umowne}

1. Zamawiajgcy mozZe naliczyé Nadzorowi Inwestorskiemu kary umowne:

1

2)

3)

5)

6)

8)

Za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

za zwtoke w wykonaniu lub nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajgcych
z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zotych 00/100) za kazdy
dziert zwioki w stosunku do termindéw okreslonych w umowie i zatgcznikach do umowy:
w przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/ obowigzku zostat okreslony w
niniejsze] umowie to zwloka Nadzoru Inwestorskiego liczona bedzie od uplywu tego
terminu, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajgcy wezwie Nadzor Inwestorski do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke,

za zwiloke w  usunigciu  wad/usterek w  ramach ninigjszej] umowy
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia wad/usterek,

za dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacja techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, materiatow,
sprzetu | urzgdzen w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy,

dopuszczenia do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji,
spowodowanych wadliwoscig zlecen | wskazéwek udzielonych przez Nadzor Inwestorski
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6
ust. 1 niniejszej umowy,

wadliwego rozliczenia z instytucjami wspéffinansujacymi, w tym instytucja zarzgdzajaca,
powodujacego m.in. odmowe wyplaty srodkéw zewnetrznych, badz zadanie ich zwrotu w
wysokoéci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust.
1 niniejszej umowy,

za podjecie przez Nadzor Inwestorski zobowigzan Jub czynno$ci w  imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania zgody/zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy
umowa przewiduje takg koniecznosé w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za potwierdzenie przez Nadzor Inwestorski obmiaru Iub innego dokumentu
stanowigcego podstawe ptatnosci dla Wykonawcy robét, ktére narazito Zamawiajgcego
na jej nienalezne dokonanie w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku stwierdzenia bteddw w sporzadzonych przez Nadzér Inwestorski
Swiadectwach Ptatno$ci — w wysokoéci 500,00 zt (stownie: pigéset ziotych 00/100) w
okresie realizacji rob6t budowlanych, za kazdy stwierdzony przypadek,
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10) za wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby nieuprawnione, bez akceptacji lub
zgody Zamawiajgcego (w formie pisemnej), nie posiadajgce wymaganych kwalifikacii,
uprawnien badz doswiadczenia, w wysoko$ci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w razie stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecno$ci osoby kluczowego personelu
o ktérym mowa w SIWZ na naradach, odbiorach, przegladach, posiedzeniach Komisji
odbiorowych, zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

12} za niezgloszenie przez Nadzdr Inwestorski ktéregokolwiek z Podwykonawcéw -
w wysokosci 5.000,00 PLN (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100) za kazdego
Podwykonawce;

13) za brak zaplaty lub za nieterminowg zaptate przez Nadzor Inwestorski wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy - w wysokosci, 2.500,00 PLN (stownie: dwa tysigce pie¢set -
ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek;

14) za niewypetnienie zobowigzania w zakresie bezposredniej obecnosci na placu budowy
oséb kluczowego personelu wymaganej w SIWZ i ofercie ilosci pobytow ~ 1.000,00 zt
PLN (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) kazdorazowo za brak obecnosci na budowie;

16)za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Nadzor Inwestorski, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. Jednoczesnie strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogéinych w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ okreslonych w

Umowie kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody.

. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar

umownych przez Zamawiajgcego.

. Nadzoér Inwestorski wyraza zgodg na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego

wynagrodzenia. Potragcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez

Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zapfaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu noty ksiegowej.

. W razie braku mozliwoéci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia bgdZz nieuiszczenia

kary umownej w terminie okreSlonym powyzej przez Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy

potrgci kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany zwrdcié Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie

Zamawiajacy poniesie z tytulu szkéd wyniklych z jakiegokolwiek niewywigzania sie lub

nienalezytego wywigzania sig¢ Nadzoru Inwestorskiego z jego zobowigzan okresionych

w niniejsze] umowie oraz poniesie z tego tytutu petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg

wzgledem Zamawiajacego i 0sob trzecich.

. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany naprawi¢ na koszt wiasny kazdg nieprawidtowosé

w realizacji ustugi wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie Nadzoru Inwestorskiego.
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§12
(Odstapienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy)

1. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, jak réwniez

po ztozeniu odwiadczenia Zamawiajgcego o rozwiazaniu umowy, Nadzér Inwestorski bedzie
zobowigzany podjgé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie wykonywania
umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie niekorzystnych
skutkéw odstgpienia lub rozwigzania. Nastepnie strony przystgpig do inwentaryzagii
wykonanych prac oraz przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstgpienia fub
rozwigzania. Po zakonczeniu inwentaryzacji, co strony potwierdza sporzgdzeniem protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajgcy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu cze$¢ wynagrodzenia
naleznego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub
rozwigzania. Podstawg do wystawienia faktury przez Nadzor Inwestorski jest podpisany
przez strony protokot inwentaryzacji. Nadzér Inwestorski przekaze Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty, plany, korespondencje, akta spraw administracyjnych itp., dotyczace budowy,
znajdujgce sig w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiego oraz udzieli Zamawiajgcemu
wszelkich informagii i wyjasnient dotyczacych prac wykonanych w ramach Umowy.

Nadzér Inwestorski udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie

na czgSc zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy
za porozumieniem stron umowy.

Zamawiajgey moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od
dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie:

1)

2)

3)

4)

7

jezeli przeciwko Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie wszczete postepowanie
egzekucyjne,

jezeli Nadzér Inwestorski nie podjgt wykonania cbowigzkéw wynikajgcych z OPZ, ktére
majg wplyw na wiasciwe | terminowe wykonanie ustugi lub przerwat ich wykonanie, za$
przerwa ta trwata dtuzej niz 7 dni,

jezeli Nadzor Inwestorski opdznia sig w wykonaniu powierzonych mu obowigzkdw
okreslonych w OPZ, co najmniej o 7 dni,

w przypadku naruszenia przez Nadzor Inwestorski, jego zespotu lub inng osobe z nim
wspolpracujgcg przepisow prawa w zwigzku z wykonywanymi czynnoéciami
okreslonymi w OPZ,

Nadzoér Inwestorski co najmniej 3-krotnie popadt w zwioke w wykonaniu swoich
obowigzkéw ponad terminy umowne, terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego, bez
koniecznoéci  uprzedniego pisemnego wezwania Nadzoru Inwestorskiego
do zaniechania kolejnych naruszen,

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego
pisemnego wezwania Nadzoru Inwestorskiego do zaniechania kolejnych naruszen,
jezeli nie wywigzuje sie z obowigzku posiadania waznej/aktualnegj polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 8 niniejszej umowy,
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8) utraty przez Nadz6r Inwestorski lub oscby dzialajgce w jego imieniu w ramach umowy
uprawnien, zezwolen wymaganych przy wykonywaniu Umowy,

9) jezeli podjgt zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajagcego bez uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takg konieczno$c.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaisthienia istotnej zmiany okolicznoéci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa [ub

bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Nadzér Inwestorski moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzac

umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy

Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, Nadzor Inwestorski moze zgdaé wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Strona z powodu, ktérej zostato dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikle z

odstagpienia od Umowy.

§13
(prawa autorskie)

Nadzor Inwestorski w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy

przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych i prawo do wykonywania

zaleznego prawa autorskiego do opracowan stanowigcych przedmiot umowy oraz do
wszystkich egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentaciji, powstatej w zwiazku i w wyniku

wykonywania niniejszej umowy, zaréwno bezposrednio przez Nadzér Inwestorski, jak i

przez osoby lub podmioty dziatajgce na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, zardbwno w kraju jak izagranicg, w nieograniczonym
czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadari przez osoby trzecie powstang prawa autorskie

(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Nadzdér inwestorski

zobowigzany jest do kazdego takiego zadania dotgczyé oswiadczenie danej osoby

o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego autorskich prawa majgtkowych | prawa

do wykonywania praw zaleznych.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez

ograniczenia, co do terytorium, czasu i iloSci egzemplarzy na nastepujacych polach

eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego czesci albo
fragmentow — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy projektu lub jego czesci,
fragmentow, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg, Kkopiowania, utrwalenia izwielokrotniania wszelkimi znanymi
technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami
poligraficznymi, wprowadzania do pamigci komputera, eksploatowania na dowolnej
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10.

11.

ilosci stacji roboczych, z mozliwoécig upublicznienia w sieci www (Internet) w sposéb
umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieta przez
kazdego z uzytkownikow sieci publicznej,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kt6rych przedmiot umowy, jego
czesci, albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego czesci lub fragmentéw
w sposob inny niz okreslony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu tj. publiczne wykonanie,
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie przedmiotu umowy w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do
niego dostep w miejscu iczasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym
rozpowszechnianie przedmiotu umowy, jego czesci albo fragmentow moze byé
dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaleznie od sposobu ich realizacji
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. wformie pisemnej, prezentacji
multimediainej, technik poligraficznych, projekcji, planéw, makiet itp.).

Nadzorowi Inwestorskiemu nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie

z przedmiotu umowy na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

Nadzér Inwestorski wyraza zgode na wykorzystanie, przez Zamawiajgcego i innych oséb

dziatajgcych na jego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu umowy, jego czesci albo

fragmentdw, na potrzeby prowadzenia postepowania na wybér wykonawcy robét oraz inne
potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

Nadzor Inwestorski wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie

wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do przedmiotu umowy, w rozumieniu

art. 2 ust. 112 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach tych uprawnied Zamawiajgcy w szczegdlnodci ma prawo dowolnego

wykorzystania catoci lub swobodnie wybranych fragmentéw przedmiotu umowy, a takze

ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji przedmiotu umowy wg wasnego
uznania. W tym celu mozliwe jest takze dokonywanie tlumaczenia treéci zawartych

w przedmiocie umowy na dowolne jezyki.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na Korzystanie z praw

do przedmiotu umowy oraz zbycia majatkowych praw autorskich stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy.,

Nadzor Inwestorski oswiadcza, iz przedmiot umowy nie narusza praw autorskich oséb

trzecich.

Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania umieszczonymi

w przedmiocie umowy materiatami takimi jak, teksty, fotografie, mapy i plany, ortofotomapy

itp. oraz ze ich wykorzystanie w przedmiocie umowy nie narusza praw osob trzecich.

Nadzor Inwestorski ponosi petng odpowiedzialnodé za zlozenie niezgodnych z prawdg

oswiadczen wust. 8 i ust. 9 powyzej, a w szczegOlnosci za poniesione przez

Zamawiajgcego szkody wzwigzku z naruszeniem praw, w tym praw autorskich

przystugujgcych osobom trzecim, jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa majatkowe

do przedmiotu umowy przystugujg w catosci lub w jakiejkolwiek czesci osobie trzeciej albo
przystugujg poza Nadzorem Inwestorskim takze osobie trzeciej.

W przypadku roszezen zgloszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze przedmiot

umowy narusza patenty i / lub prawa autorskie, Nadzér Inwestorski na zadanie
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12.

13.

14,

1.

Zamawiajacego na wiasny koszt przystgpi do procesu sgdowego zwalniajac bezwarunkowo
Zamawiajgcego od tych roszczen i zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obstugi
prawnej zasadzonej ostatecznie przez Sad.
Majgtkowe prawa autorskie oraz wytaczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszg umowsg przechodza na rzecz Zamawiajacego
z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.
Nadzor Inwestorski wyraza zgodeg na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
osobistych  do przedmiotu umowy, wedlug potrzeb Zamawiajgcege wynikajgcych
z przyjetego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celéw
informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych, w szczegolnosci na:

1} decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu umowy, samodzielnie

lub w potgczeniu z innymi przedmiotami uméw.

Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesow Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajacy realizacje inwestycji.

§14
(dopuszczalne warunki zmiany postanowien umowy)

Wszelkie zmiany i uzupetienia treSci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez sporzadzenie i podpisanie przez obie strony
aneksu do umowy.

Strony przewidujg mozliwosé zmiany umowy w razie zaistnienia jednej z ponizszych
okolicznoéci;

1) Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w_przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac zmiane kosztéw wykonania
po stronie Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czgs¢ petnionych przez Nadzér Inwestorski uslug wykonywanych
po dacie wejscia w zycie przepiséw stanowigcych o zmianie stawki VAT

b) zakonczenia $wiadczenia ustugi przez Nadzoér Inwestorski przed terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstgpienie
Zamawiajgcego od umowy z Wykonawcg Robét, od umowy z Nadzorem
Inwestorskim,

¢) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimainym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Nadzor Inwestorski.

d) Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoséci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Nadzér
Inwestorski

e) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w § 14 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢), Nadzdr
Inwestorski sktada pisemny wniosek o zmiang umowy o zamdwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepiséw zmieniajgcych wysoko$é minimalhego wynagrodzenia za prace. Wniosek
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powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego po zmianie umowy, w
szczegolnosci Nadzor Inwestorski bedzie zobowigzany wykazaé zwiazek pomigdzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacie ceny ofertowsej, Whniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore
Nadzoér Inwestorski obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci
ptacy minimalnej. Nie bedag akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw Nadzoru Inwestorskiego, ktére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

f) W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w § 14 ust. 2 pkt. 1 fit. d), Nadzor
Inwestorski sklada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne
w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Whiosek
powinien zawieraC¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego po zmianie umowy,
w szczegolnosci Nadzdér Inwestorski bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyZszenia wynagrodzenia umownego
awplywem zmiany zasad na kalkulacje ceny ofertowej. Whniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w § 14 ust.2 pkt.
1 lit. d)

g) zmnigjszenia/zwigkszenia zakresu $wiadczenia ustug przez Nadzor Inwestorski
Z uwagi na zmniejszenie/zwigkszenie robot Wykonawcy robét.

h) wydluzenia terminu realizacji wynikajacego z Kontraktu Wykonawcy robdt powyzej
trzech miesiecy. W powyzszym przypadku Nadzorowi Inwestorskiemu bedzie
przystugiwat wzrost wynagrodzenia liczony za okres wydtuzenia wykonywania ustugi
powyzej 3 miesiecy. Wynagrodzenie miesigczne za wydluzony okres petnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej iloraz
wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego okreslonego w § 6 ust. 1 i liczby miesiecy
realizacji dostaw/robo6t budowlanych okreslonych w umowie Wykonawcy Dostawcy
powigkszonej o 3 miesigce. Wydiuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o
okres krétszy niz 3 m-ce, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysoko$ci
wynagrodzenia.

2) Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany terminu_realizacji przedmictu umowy w przypadku:

a) nadzwyczajnej zmiany stosunkow, okreslonej w art. 357" kodeksu cywilnego,

b) zaistnienia nieprzewidywalnych okolicznosci faktycznych,

C) zmiany przepiséw prawa,

d) trwajgcych lub przediuzajacych sie procedur zamoéwien publicznych, oraz procedur
zwigzanych z prowadzonymi w zwigzku =z realizacjg niniejszej umowy
postgpowaniami administracyjnymi i innymi postepowaniami przed organami
administracji publicznej,

e) Wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych powyzej trzech miesiecy,

*
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f) Skrécenie terminu realizacji robo6t budowlanych,

g) zakonczenia $wiadczenia Ustug przez Nadzér Inwestorski przed terminem
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstgpienie od umowy z
Wykonawcg robét,

h) zawieszenia wykonywania ustug przez Nadzér Inwestorski,

i) wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych lub
zawinionych przez Wykonawce robét,

j) wydituzenia procedur udzielenia zamowienia publicznego na wybdr Wykonawcy
robot,

k) podpisanie aneksu z Wykonawcg robdt zmieniajacego termin zakonczenia jego
realizacji,

I} zmiany umowy o dofinansowanie projektu,

m) odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z Wykonawcg robot,

n} zmiana Wykonawcy robét.

3) Dopuszcza _sie _zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu Umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
a) s$mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
b} pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
¢) nie wywigzywania sie osdb z obowigzkow wynikajgcych z umowy.
4) Zamawiajgcy dopuszcza inne rodzaje zmian spowodowane nastepujgcymi
okoliczno&ciami:
a) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, ze zmiang
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego projektu,
b} Zmiana sposcbu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Nadzoru
Inwestorskiego na skutek ewentualnych zmian zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie przedsiewziecia.

3. Wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Zmiana postanowienn umowy moZe nastgpi¢ jedynie za zgoda obu Stron i
bedzie wymagac formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem
niewaznosci.

NiezaleZnie od postanowien wyzej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna rowniez
w innych przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zmiany, o ktérych mowa w ninigjszym paragrafie bedg wprowadzone do umowy na
pisemny, uzasadniony i nalezycie udokumentowany wniosek Nadzoru Inwestorskiego.
Niezaleznie od obowigzku zatgczenia do wniosku szczegdtowej kalkulacji kosztow, o ktérej
mowa powyzej, Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajgcemu
wpltyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu z tytufu
realizacji przedmiotu umowy. Whniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie podlegaé
weryfikacji Zamawiajgcego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie
spetniat warunkdw opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
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§15
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Nadzér Inwestorski do dnia
podpisania umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
oktorym mowa w § 6 ust. 1 . ... PLN, (stownie... ..

................................................................................................ ) Wnastepu;acy

sposob
a) na rzecz PWIK 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) w kwocie
......................................................................................................... zt
b) na rzecz Miasta 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 lit. b) w kwocie
.............................................................................................................. zt

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........................LL.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpleczema w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
t]. zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujgcego na hiewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Nadzdr Inwestorski gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien,
na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci
zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Nadzor Inwestorski gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona

tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zzadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktore majg zostaé wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostad
sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Nadzorem Inwestorskim, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z gwarangii,

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu Iub
modyfikaciji, o ktérych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

3) o tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rrzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgqdu powszechnego
wilasciwego dia siedziby Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez

zZmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Nadzoru Inwestorskiego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegélnoéci odszkodowawcze o

zaptate kar umownych, o odszkodowanie uzupeiniajgce przewyzszajace wysokosé

zastrzezonych kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zapfaconych bezposrednio podwykonawcom Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
powstania roszczenia Zamawiajagcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

wykonania umowy hez wzywania Nadzoru Inwestorskiego do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzdw Wikp—

Urzad Miasta. oraz PWiK Sp. z 0.0. w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Nadzor Inwestorski.

Nadzdr Inwestorski jest zobowigzany zapewni€, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za

Wady. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do niezwlocznego informowania

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé

wptyw na moc wigZacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i

zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Nadzorowi Inwestorskiemu w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania Swiadectwa
Przejecia,

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Nadzoér
Inwestorski pozostanie kwota w wysokosci 30% wniesionego zabezpieczenia
okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie stuzace zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi za wady hedzie zwrdcone nie pozniej niz w ciagu 15 dni od
uptywu okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Nadzor Inwestorski.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich ocbowigzywania

nie moze byc¢ krétszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania Swiadectwa
Przejecia dla Wykonawcy robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady
udzielonej przez Nadzér Inwestorski.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze byC krotszy niz terminy wskazane w ust. 11 powyzej, z zastrzezeniem

postanowien art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku przedfuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust. 1

pkt. 1 powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby

krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 11 powyzej, Nadzdér Inwestorski przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéh, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 11 powyzej

i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie,

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Nadzdr Inwestorski

zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 14

dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zapisy zawarte w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji Umowy Nadzér Inwestorski moze dokonaé zmiany formy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng Iub kilka form, o ktérych mowa w

art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciggtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

| zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powéd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Nadzorowi Inwestorskiemu odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach,

o ktérych mowa w ust. 10 pkt. 1 i 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

whiesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Nadzoru Inwestorskiego

w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Nadz6r Inwestorski pisemnego wezwania do

zaptaty.

W terminie 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Nadzor Inwestorski jest zobowigzany przediuzy¢ waznosé zabezpieczenia nalezytego

wykonhania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnoéci przewidzianych w ust. 21 niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty cafej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy,
albo

3) potrgcenia z wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego kwoty stanowigcej réwnowarto$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
halezytego wykonania umowy,
atbo

4) odstgpienia od Uumowy.

Zamawiajacy zwroci Nadzorowi Inwestorskiemu srodki pieniezne otrzymane z tytutu

realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku z niewykonaniem przez

Nadzor Inwestorski czynno$ci opisanych w ust. 21 niniejszego paragrafu po przedstawieniu

przez Nadzor Inwestorski nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czeéci

zabhezpieczenia,
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§ 16
(Wydanie dokumentéw budowy)

1. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest udostepnic lub
wydac¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu
Nadzor Inwestorski zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowaé lub
zbada¢, gromadzong dokumentacje dotyczgcg wykonywania umowy oraz sporzadzié z niej
kopie zardwno podczas, jak i po wykonaniu ustug.

2. Nadzor Inwestorski bedzie prowadzit pelng dokumentacje w takiej formie i tak szczegdtowo,
aby byta wystarczajgca dia dokiadnego ustalenia kwoty wystawionej faktury.

§17
(Cesja na rzecz oséb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie moga byc
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich, a takze zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzgce na Nadzorze Inwestorskim z
wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921'" kc na rzecz podwykonawcy
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 18
(Bezpieczenstwo informacii)

1. Nadzdr Inwestorski jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy informaciji, danych
wiedzy, bez wzgledu na forme ich utrwalenia, stanowiacych tajemnice Zamawiajgcego,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

2. Nadzér Inwestorski jest zobowigzany poinformowaé osoby wykonujace w jego imieniu
zadania zwigzane z realizacjg umowy o obowiazku zachowania w tajemnicy
przetwarzanych informacji oraz sposobdw ich zabezpieczenia.

3. W szczegdlnosci Nadzér Inwestorski jest zobowiazany zachowac w tajemnicy pozyskane
od Zamawiajgcego informacje dotyczgce rozmieszczenia i Kkonfiguracji infrastruktury
techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczen.

4. Uzyskane przez Nadzor Inwestorski, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje nie
moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

5.  Zobhowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktére:

1) staly sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Nadzér Inwestorski postanowien
umowy,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie byly objete zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegajg ujawnieniu na mocy przepisow prawa.

6. W terminie & dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Nadzér Inwestorski
zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu lub zniszczenia wszelkich materiatow
zawierajgcych informacje stanowigca tajemnice Zamawiajacego, jakie ofrzymat lub
wytworzyt w zwigzku z wykonywaniem umowy, za wyjatkiem jednej kopii ww. materiatéw
niezbednych do ewentualnego dochodzenia roszczen, kidre zostang zniszczone
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Z uptywem terminu przedawnienia roszczeri. Nadzor Inwestorski zapewni tym materiatom
ochrone w stopniu co najmniej rébwnym poziomowi ochrony, na jakim chroni wiasne
informacje.

Potwierdzenie zwrotu ww. materiatébw dokumentuje sie w protokole, ktéry podpisuja
Zamawiajgcy i Nadzdr Inwestorski. Niezwlocznie po uplywie terminu przedawnienia
potencjainych roszczenn Nadzér Inwestorski informuje pisemnie  Zamawiajgcego
o zniszczeniu kopii materiatow, z podaniem metody, pozostawionych do ewentualnego
dochodzenia roszczen.

Osoby wykonujgce zadania w zwigzku z realizacjg umowy na terenie budynkéw,
pomieszczen lub czeSci pomieszczen uzytkowanych przez Zamawiajgcego sg
zobowigzane do przestrzegania obowigzujgcych u Zamawiajgcego uregulowan
wewngtrznych dotyczacych bezpieczenstwa informacji. Wszystkie osoby biorgce udziat
w realizacji przedmiotu umowy zostang poinformowane przez Nadzér Inwestorski
0 poufnym charakterze informacji oraz zobowigzane do zachowania ich w poufnosci.
Nadzor Inwestorski odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie
osoby, wtacznie z odpowiedzialnoscig materialng.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczern wobec Nadzoru
Inwestorskiego, w wypadku wyrzadzenia przez niego szkdéd Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim, bedgcych wynikiem naruszenia bezpieczenstwa informacji, na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.

§19
(Ochrona danych osobowych)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w
Gorzowie Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
a takze przystugujgcych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowaé z
Inspektorem Ochrony Danych:

a) listownie: ul. tokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
b) telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
c) za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.
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6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych,
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze prawo do
przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowat odmowsg zawarcia umowy.

§20
(Inne postanowienia)

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejsze] umowie, zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego i 1 dia
Nadzoru Inwestorskiego.

4, Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia wraz z zatgcznikami,
2) oferta Nadzoru Inwestorskiego,
3) oryginat dokumentéw potwierdzajgcych wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Nadzor Inwestorski Zamawiajacy

Ptatnos¢ Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z § 6 ust. 1pkt b) bedzie
zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn."System zréownowazonego ftransportu
miejskiego w Gorzowie Wikp.” dziat 600, rozdziat 60004 paragraf 6057 | 6059.
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