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ZALACZNIK NR 1.3 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE CZESCIOWE NR 2

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotemn zamdwienia jest pemienie funkgji Inzyniera Kontraktu nad budowa kanalizacji
deszczowej (Kontrakt [ll - etap 1), kanalizacji sanitarnej oraz przebudows wodociggu w ul.

Zwirowej w Gotzowie Wikp.

2. Zakres robot budowlano- montazowych

Zakres robét budowlano- montazowych przewidziany do realizacji w ramach budowa
kanalizacji deszczowe] (Kontrakt i - etap i), kanalizacji sanitarnej oraz przebudows

wodociagu w ul. Zwirowej w Gorzowie WIkp.:

1)
2)

roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe,

hudowa siecl kanalizacji deszczowsj, w tym wykonanie:

- kanatéw o $rednicy 800 mmi, diugos¢ c.a. 26,9 m,

- kanatow o $rednicy 500 mmi, diugo$é c.a. 273,5m,

- kanatdw o srednicy 400 mmi, diugosc c.a. 264,8 m,

- kanaiow o §rednicy 300 mmi, dlugoéé c.a. 526,1m,

- kahatéw o $rednicy 250 mmi, dlugoéé c.a. 20,9 m,

- kanatéw o $rednicy 200 mmi, diugoéé c.a. 54,4 m,

- przytgeza wpustow deszezowych DN 200 mm, diugosc c.a. 183,6 m,

- przefozenie isthiejacego wodociagu

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym wykonanie:

- rurociggdw DN 200 mm, dhugos¢ c.a. 743,28 m,

~ przykanalikéw DN 160 mm, dlugo$é c.a. 140,70 m

budowa sieci wodaciagowej o Srednicy @ 180 mm, diugosc c.a. 999,0 m,
przehudowa sieci wodociagowej 0 srednicy & 110 mm o diugosci c.a. 11,6 m,
przebudowa przytaczy wodociggowych, w tym wykonanie:

- rurociagdw o srednicy @ 32 mm o {gczne] diugosci c.a. 148,5 m,

- rurociagéw o $rednicy @ 63 mm o fgcznej diugosci c.a. 8,0 m,

- rurociggow o érednicy @ 90 mm o tacznej diugosai c.a. 11,0 m,
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~ Furociggow o Srednicy @ 110 mm o tacznej diugoscic.a. 1,0 m,
7) tablice informacyjng (szt. 1) i pamigtkows (szt. 1).

3. Zrodta finansowania inwestycji.

Inwestycja bgdzie realizowana na podstawie porozumienia pomiedzy Miastem Gorzéw Wikp.
a Przedsigbiorstwem Woadociggow i Kanalizacfi Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp. z nastepujgcych
Srodkow:

a) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego
JLagospodarowanie wod opadowych na teren_ie Miasta Gorzowa Wikp. — Etap I -
Zadanie 1.2: Roboty budowlane - zagospodarowanie wod opadowych w zlewni ul.
Stowianskiej, Kontrakt Hl - etap Il, . Roboty budowlane realizowane w ramach
Kontraktu 11 - etap 1| (budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowe] w ul. Zwirowej)
ze Srodkéw Miasta Gorzowa Wikp. oraz otrzymanego dofinansowania

b) budowa sieci kanalizagji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w ul.
Zwirowe] w Gorzowie Wilkp. ze $rodkéw Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacii
Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

4. Zakres zadan Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawigjacego dziata w najlepszym, szeroko
pojetym interesie Zamawiajacego, a w zakresie okreslonym udzielonymi peinomocnictwami
W jego imieniu ponosi peing odpowiedzialnosé za wlasciwy nadzor nad kompleksowy i
terminowq realizacjg zadania oraz oddanie do uzytkowania zgodnie z przepisami: Prawa
budowlanego, Prawa zamoéwier publicznych, Kodeksu cywilnego, przepiséw | innych
przepisow prawa i regulacji majacych zastosowanie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowach z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego

ha budowe,

Inzynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgca
realizacjqy zadan wynikajgcych z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbiory robot
budowlanych, w szeroko pojetych sprawach dotyczgeych akceptacji lub oceny wypeiniania
warunkéw umow przez Wykonawce/ Wykonawcow oraz w sprawach wiasciwej interpretacii
prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen na budowie, '
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Inzyniera_Konfraktu nie ma prawa zacigoa¢ zobowigzah finansowych, w_stosunku do

Wykonawcy/\Wykonaweow, autordw  dokumentacji oraz  innych uczestnikdw  procesu

anwestvcvmeqo bez plsemneqo zatwierdzenia Zamawmmceqo Inzvnier Kontraktu nie ma
upowaznienia do zwolnienia vaonawchVvkonawcéw z jakichkolwiek jego zobowuaza:’x

wynikajgcych z umowy o roboty hudowlane. Inzynier Kontrakiu prowadzi biezgcy nadzor

techniczny, finansowy i administracyjny nad nalezytym i terminowym wykonaniem umow,
egzekwujgc od Wykonawey/Wykonawcéw wykonywanie rob6t zgodnie z umowami,
zalozeniami Pro;ektu obowigzujgcymi przepisami, normami, :zasadam wiedzy technicznej,

harmonogramem w ramach planowanych kosztow.

Inzynier Kontraktu w ramach zadan bedzie swiadczyl pomoc prawng Zamawiajgcemu przy
realizacji Projektu w szczegdlnosci w zakresie prawa budowlanego, prawa wlasnosci, prawa

zamowien publicznych.

Inzynier Kontraktu dla realizacji swoich zadan utworzy Zespdt skiadajgcy sie z 0s6b o
odpowiednich kwalifikacjach | dodwiadczeniu zawodowym oraz zapewni sposob skuteczne]
kontroli realizacji zadan czionkéw Zespotu przez Zamawiajacego.

Do obowigzkow Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie utrzymanie biura na terenie Gorzowa
Wikp., w ktorym, przechowywana bedzie dokumentacja zwigzana z realizacjg kontraktu oraz
dostepny bedzie specjalista do spraw roziiczen. Biuro winno byé utrzymywane przynajmniegj
przez okres realizacji rob6t zakonczony podpisaniem odbioru konhcowego i wyposazone

w niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania

Wszystkie wazne informacje przekazywane migdzy Wykonawcg/ Wykonawcami, a
Inzynierem Kontraktu wymagaig formy pisemnej, aby mozna uznac je za wigZgce. Pisma
inzyniera Kontrakiu do Wykonawcy/Wykonawcow | Wykonawcy/\Wykonawcedw do Inzyniera
Kontraktu winny by¢ udostepniane w formie elektronicznej do wiadomosci Zamawiajgcemu.

Inzynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osdb przewidzianych do bezposredniego
nadzorowania robét w czasle i okresach niezbednych dla prowadzenia rzetelnego
i skutecznego nadzoru, Inzynier Kontraktu organizuje prace zwiazane z nadzorem tak, aby
wzgledy zwigzane z organizacjg systemu nadzoru nie powodowaty przerw w realizacji robét
przez WykonawceMVykonawcdw. Zamawiajacy zastrzega prawo do sprawdzania
dyspozycyjnosé czionkéw Zespolu, zgodnie z danymi zadeklarowanymi przez [nzynier

Kantraktu.
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I w zakresie kontroli wykonania i odbioru dokumentacii:

1) Kontrola i egzekwowanie prawidlowosci wprowadzenia zmian w dokumentagii

| projektowe] w roz'umieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujace przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas calege procesu
realizacji inwestycji.

'2) Uzgadnianie z pracownig projektows (projektantem) pelnigoym nadzér autorski
rysunkow wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robét,

3) Scista wspolpraca z Zamawiajgcym, pracownia projektows (projektantem), Wykonaweg
Robot w celu koordynagji i planowania robdt budowlanych.

fl. wzakresie zarzadzania caloscia zadania na etapie realizacji robot

budowlano-montazowych:

1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i innymi obowiazujacymi przeplsami, przy wykonywaniu robét
dotyczgcych inwestycji, w tym takZe dodatkowych oraz robét realizowanych w okresie
gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dia Wykonawey Robét (w tym zwigzanych
z usuwaniem wad i usterek).

2) Sprawowanie kontroli | nadzoru technicznego, finansowego | organizacyjnego nad
catoscig inwestyci.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego w Kkontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacig inwestycji,

4) Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow
przeciw pozarowych bezpieczetistwa | higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane
I inne obowigzujace przepisy, podczas calego procesu realizacji inwestycji, w tym
utrzymania porzgdku na terenie budowy. _ '

5} Egzekwowanie od Wykonawcy Robét postanowien Kontraktu oraz przestrzegania ustaw,
w tym ustawy o ochronie znakow geodezyjnych. '

6) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
2 wymogami Kontraktu,

7) Doioiinowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu buddwianego -
stanu robdt oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen
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w wyniku, ktdrych moglyby wystapi¢ roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

8) Ochrona interesow Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczef
odszkodowawczych osob trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami. | | ‘ |

9) Analiza wszystkich decyzji, uzgodnien i postanowieri uzyskanych w trakcie procesu
przygotowania | realizacji inwestycji oraz zapewnienie speinienia zawartych w nich
wymagan

10) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym, pracownig projektows (projektantem), Wykonawca
Robét w celu koordynacii i planowania robot budowlanych, |

11) Informowanie Zamawiajgcego 0 wszystkich wystepujacych oraz przewidywanych
problemach, a takze podejmowanie dziatan zapobiegawczych lubfi naprawczych dla ich
przezwyciezenia.

12) Udzielanie Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji | wyjaénief dotyczgcych
Kontraktu.

13) Udostepnienie Zamawiajacemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentow
zwiazanych z realizacja inwestycjl.

14) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacii budowy, w tym migdzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzgdzonej przed realizacja
inwestycji oraz po zakoficzeniu realizaci robot,

b) dokumentéw z czynnosci odbiorowych,

¢) raportéw, harmonograméw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robot dodatkowych | uzupetniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkami | wycena robot.

15) Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wymaganych dokumentéw (w tym gwarancii
ubezpieczen robét i sprzetuy, ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia
od wypadkow, harmonogramoéw, dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do izby,
programéw zapewnienia jakoséci, wnioskdw © akceptacie materiatdw, projekiow umow
z podwykonawcami, szczegdtowych wykazéw obejmujacych kierownictwo robot i
dokumentow potwierdzajacych ich uprawnienia oraz innych dokumentow wymaganych
przez Zamawiajacego) wraz z ich analiza, zaopihiowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Zamawiajacemu. Swoje stanowisko, opinig winien
Nadz6r inwestorski sktadaé Zamawiajacemu pisemnie w terminie 7 dni od otrzymania

tych dokumentow.
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16) Sprawdzenie aktualnosct i wystarczalnosci wszelkich ubezpieczen i pisemne powiadomi
Zamawiajgcego o wynikach sprawdzenia wraz z sformutowaniem zalecen naprawczych -
jesli to konieczne. Bedzie monitorowat ubezpieczenia przedkladane przez Wykonawce/
Wykonaweéw | kontrolowat terminowosé optacania skiadek ubezp;eczemowych
w ramach polis przediozonych przez WykonawceNVykonawoow Wyniki tych czynnosm
muszg by¢ podane w odpowiednich raportach okresowych.

17) Wspdldziatanie z Zamawiajgoym przy przygotowaniu projektéw Umow i aneksow dla

WykonawcyWykonawcéw i opiniowat umowy z podwykonawcami.

18} Przygolowanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych do realizacji projektu
wnioskdw i zgloszen, w tym dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia
o terminie rozpaczecia robdt w swietle przepisdw prawa, a w szczegoinosai art. 41 ust. 4
Prawa Budowlanego, zakoriczenia robét oraz powiadomienie stosownych wiadz w
przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych

19)  Przygotowanie dia Zamawiajgcego w terminie ustalonym przez Zamawiajacego

pisemnych opinii (w aspekcie formainym | merytorycznym) i wszelkie niezbedne
dokumenty stanowigce podstawe roszczenia do Wykonawcy, jesli zajdzie taka
okoliczno$¢. W przypadku niewlasciwego wywiazywania sie Wykonawcy/Wykonawcow
zUmowy na wykonanie robdt, Nadzér inwestorski bedzie wspierat Zamawiajgcego
w dochodzeniu | egzekwowaniu od Wykonawcy/Wykonawcow naleznego odszkodowania
i kary umownej za nienalezyte iflub nieterminowe wykonanie Umowy.

20) Obecnoéci inspektorow nadzory na budowie podczas prowadzonych robodt w zakresie
niezbgdnym do nadzorowania robét, oceny jakosci wbudowywanych materialow,
odbierania wykonanych robét i innych obowigzkéw wykonywanych w ramach realizacji
przedmiotowego zamdwienia, w taki sposéb, aby nie opozniaé dziatan Wykonawey robét

21} Zapewnienia obecnosci wszystkich inspektoréw nadzorujgeych aktualnie wykonywane
roboty na cotygodniowych radach budowy,

22) Organizowanie oraz przewodniczenie przynajmniej raz w tygodniu naradom dotyczacych
postepu robét oraz spraw technicznych, w ktorych bra¢ beda udziat przedstawiciele

_ wszystkich zaangazowanych stron w realizacje Kontraktu, _

23) Sporzgdzanie protokoléw z narad i spotkalh oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Robét w terminie 3 dni od dnia narady/spotkania,

24) Organizowanie narad technicznych w razie potrzeby (takze na terenie budowy), oraz
sporzadzanie protokoldw 2z tych narad | przekazywania ich Zamawiajacemu
i Wykonawcy Robét w terminie do 2 dni od dnia narady,
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25) Wizytowanie budowy (w tym rowniez z udzialem pracownikéw Zamawiajgcego) -

wymagana jest bezposrednia obecnosé na placu budowy:
a) Inzynier Kontraktu — minimum 3 pobyty w tygodniu na placu budowy — kazdy pobyt
| powinien by¢ potwierdzony wpisem do dzienniké budowy, |
b)Inspektoréw nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajgcych
z realizacji poszczegbinych zakresow robdt, w tym odbiordw rohot, kazdy pobyt
powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
c)inspektoréw nadzoru odpowiedniej branzy - W naglych przypadkach na zadanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy robét w ciagu 24 godzin od powiadomienia o
zdarzeniu.

26) Biezace egzekwowanie wykonania przez Wykonawce Robét powykonawczych
pomiaréw gecdezyjnych wykonanych rob6t zawierajacg ich inwentaryzacje | wykaz
iloscia wbudowanych materiatow (w postaci graficznej i cyfrowej) oraz sprawdzenie
zgodnosci usytuowania obiektdw z projektem budowlanym.

27} Wskazanle Zamawiajgcemu Koniecznoscl zlecenia robdt dodatkowych, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng
realizacje zadania, umozliwiajgcq uzytkowanie obiektufobiektdw., poprzez przedktadanie
Zamawiajacemu do akceptacji protokolow konieczno$ci po sprawdzeniu ich zasadnosc
oraz sprawdzanie i weryfikacja wycen wiw robot sporzadzonych przez Wykonawce
Robot

28) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy Robét o roboty dodatkowe, zamiane
materiatéw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/ kalkulacji robst. W ciagu 7 dni od dnia
otrzymania wniosku Inzynier Kontraktu winien dokonaé jego weryfikacji i w tym terminie
przediozy¢ Zamawiajgcemu Protokdt konieczno$ai.

Nadzér inwestorski ma podstawe by odrzucié wniosek Wykonawcy Robot jezeli jest on
niekompletny, tj. gdy nie zawiera on chodby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentac]i projektowej (zawierajgcej w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkow, kiére bylyby opatrzone opinig
Nadzoru Autorskiego;

¢) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjiiwyceny robot/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacjefwycene robét/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,
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e) innych niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z rarzadeg drogi, uzytkownikami sieci),

Odrzucenie przez Nadzor inwestorski wniosku Wykonawcy, z powodu jego
niekbmpletnoéci, wymaga 'formy pilsemngj z bowiadomieniem Wykohawcy
| Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ziozenia wniosku — w pismie nalezy
wskazaé w jakim‘zakresie wniosek jest niekompietny. |

Jezeli Nadzoér inwestorski w sprawie wniosku Wykohawcy nie zajmie pisemnego
stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie, badz weryfikacje wniosku
wraz z opracowaniem Protokolu Koniecznosai, to nalezy to odczytywaé jako zwioke
Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku. -

289) Opracowanie Protokotu koniecznodai, zawierajacego opis zakresu robét dodatkowych/
uzupetnajgcych/zmian materiatéw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robét/zmian, okreslenie kosztéw, do ktérego bedg dolaczone nastepujace dokumenty:

a) wniosek Wykonawcy Robét,
b) zweryfikowana przez odpowiedniego  inspektora/ inspektordw nadzoru
kalkulacja/wycena robét opracowana przez Wykonawce Robat,
c) rysunki projektowe Iub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia
specyfikacje techniczne)/zaopiniowane przez Nadzor Autorski,
d) opinia Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzarn projektowych zapropanowanych
przez Wykonawce Robét,
e) opinia odpowiedniego Inspektora/ inspektoréw nadzoru, co do rozwigzan
projektowych zaproponowanych przez Wykonawce Robot,
f) certyfikaty, aprobaty oraz inne niezbgdne dokumenty (np. uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Protokét koniecznosci nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi
podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzér Autorski, inspektora
nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokét oraz Inzyniera Kontraktu. Do jednego
z egzemplarzy winny by¢ dotgczone oryginaly zatgcznikéw.

30) Rozpatrywanie wnioskéw/wystqpieﬁ:’pism Wykonawcy Robot, innych niz okreslone
wpkt 32 niniejszego ustepu, w terminie 7 dni od ich otrzymania — w niniejszym
terminie Nadzdr inwestorski winien przediozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne
stanowisko, 1. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej sprawy).

Niezajgcie pisemnego stanowiska Inzynier Kontraktu w sprawie tych wnioskow/
wystapiet/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywaé jako zwioke Nadzér inwestorski
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.




" gumustzem ' Unia Europejska | "%
T, uropejskie Funduiz Spoinadci et
Infemstraetura § Srodowiske o s

31)Zalozenie ksigzkilksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
w terminie nie péznie] niz 14 dni od podpisania protokotu odbioru koficowego.

32) opinfowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikaciji i analizy rysunkdéw i innych
dokumentév{: wykenawozych, obliczéﬁ, instrukat sporzadzanhych przez Wykonawee |
P4 komentarzami dla Zamawiajgcego (w tym jezeli chodzl o zgodnos¢ lub niezgodnosd
7 Kontraktem na -roboty). Inzynier sporzadzi pisemne opinie | wskaze konieczne
korekty tych dokumentow w ciggu 7 dni od otrzymania przedmiotowych dokumentow.
Jesli Inzynier wyda pozytywna opinig, bedzie zobowigzany zatwierdzi¢ wymienione
dokumenty z punkiu widzenla: wymagar Zamawiajgcego zawartych w Kontrakgle
na roboty, poprawnosci techniczne] 1 formaine]. Inzynler zobowigzany jest do zalecania
zmian w specyfikacjach, dokumentacji projektowej, kiore sg wedlug hiego Konieczne
dia realizacji robot, tym samym zatwierdzajac je.

33) sporzgdzenie pisemnej opinii (w ciagu 5 dni kalendarzowych od ztozonego wniosku
do Inzyniera) pod wzgledem formalnym i merylorycznym w sprawia -zgody
na dokonanie zmiany kierownika btidowy, kierownikéw robot wskazanych w ofercie
Wykonawey Robét, jezell z takim wnioskiem wystapi Wykonawca, Zamawiajgcy fub
Inzynier,

34) podjgcie czynnosci zwigzanych z przekazaniem terenu pudowy, w tym
powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron, tacznie z wiascicielami uzbrojenia,
ktare wystepuje lub wystepowaé bedzie na terenie budowy, przygotowanie protokoiu
oraz udziat w przekazaniu terenu budowy,

35) wydawanie Wykonawcy Robdt, kisrownikowi budowy lub kierownikowi robot polecent
potwierdzonych wpisem w Dzienniku budowy dotyczacych usunigcia nieprawidiowosal
lub zagrozefi, wykonania préb i badan, takze wymagajgeych odkrycia robot
i elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgeych prowadzonych robot
budowlanych | dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwle wyrobow
budowlanych oraz urzadzef technicznych,

36) zadanie od Wykonawcy Robét, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania
poprawek lub ponownege wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacia mogla wykonad
zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczaing niezgodno$¢ z  projektem
fub pozwoleniem ha budowe,

37) kontrola, weryfikacia I ustosunkowywanie sie do dokumentéw roszczeniowych
Wykonawey Robdt;

38) ustosunkowanie sig do zgloszonych przez Wykonawce robdt zamiennych, w tym




Fundusze ia Eurpnat LS
Buropejskia ”ﬂ‘amﬁjﬁjfgfg,ﬁ;f& ho&
Infrastabbure I$rodiowishn ; | A

przeditadanie Zamawiajgcemu do akceptacji protokoléw robot zamiennych po
sprawdzeniu zasadnosci przedmiotowych robdt oraz sprawdzeniy i weryfikacjl wycen

wiw robét sporzgdzonych przez Wykonawce Robét,
39) wydawanie po]éceﬁ Wykonawcy Robét Wykonania robét dodatkowych | zamiennych

po uzyskaniu pisei'nnej zgody Zamawiajgcago.

Wymagany jest nastepujacy sklad Zespolu personelu:

ﬁtanowiskb

Wymagana
liczba osob

Wymagania dotyczace oséb

Inzynier
Kontraktu

Osoba posiadajaca:

1. wyksztalcenie wyzsze techniczne, ‘

2. minimum trzyletnie doswiadczenie w pelnieniu  funkcji
stanowisku/ stanowiskach Koordynatora/ Kierownika
zespolu pelnigcego nadzér inwestorski Jub inzyniera
kontraktu lub dyrektora kontraktu iub inzyniera rezydenta
lub zastepcy dyrektora kontrakty przy realizacji minimum
jednego zadania w zakresie obejmujgcego budowe lubii
przebudowe lub/i rozbudowe obiektow infrastrukturalnych
o wartosci inwestycji co najmniej 3 min, zt brutto

Inspektor
branzy
sanitarnej

Osoba posiadajgca:

1. uprawnienia budowiane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

2. minimum 3- letnie doswiadczenie w pracy na stanowisku
Zwigzanym z nadzorowaniem robét sanitarnych.

3. doswiadczenie w peinieniu funkeji inspektora nadzoru
robét sanitarnych przy realizacji minimum jednego
zadania obejmujacego wykonanie minimum 0,5 km sieci
kanalizacji sanitarnej iflub deszczowej

4. doswiadczenie w petnieniy funkcji inspektora nadzoru
robdt sanitarnych przy realizacji minimum jednego
zadania obejmujacego wykonanie minimum 0,5 km sieci
wodociagowej*

*Zamawiajgcy dopuszeza lgczenie doswiadczenia
w ramach jednej z usiugi,

inspektor
branzy
drogowej

Osoba posiadajgca:

1. uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej bez
ograniczen w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,

2. minimum 3-letnie doswiadczenie w pracy na stanowiskuy
Zwigzanym z nadzorowaniem robét drogowych.

Inspektor
branzy
elektrycznej

1. Osoba posiadajgcy uprawnienia budowlane
w specjalnosci zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograhiczen w
zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

2. minimum 3- letnie do$wiadczenie w pracy na stanowisku
zwigzanym z nadzorowaniem robot elektrycznych.
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fi. w zakresie rozliczen finansowych dotyczgcych realizowanej inwestycji:

)

2)

3)

6)

Sprawdzenie protokolu odbioru czesciowego | konicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o Tabele Elementéw Rozliczeniowych, stanowsqca zatgeznik
SIWZ i oferte Wykonawcy Robdt,

Zatwierdzenie protokolu odbioru czedciowego | koncowego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, po uprzednim sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosei
Z zaawansowaniem rzeczowym inwestycjii (na podstawie obmiaréw, dokumentsw
ziomowania, skiadowania, zutylizowania materiatow rozbidrkowych) oraz jakosci
wykonanych robét. Zatwierdzenie protokoiu potwierdza Inzynier Kontraktu stosownym
wpisem na protokole (protokdt winni podpisaé koordynator zespotu oraz inspsktorzy
nadzoru branz, kiére ujeto w danym protokole). Zatwierdzenie protokotu  odbiory
czgsciowego (koncowego) przez Nadzér Inwestorskl stanowi dla Wykohawey Robét
podstawe do wystawienia faktury. Zatwierdzony protokét odbioru Nadzér inwestorski
przekazuje Zamawiaigcemu.

Sprawdzanie dokumentow rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod wzgledem
merytorycznym | rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy Robét pod
wzgledsm merytorycznym | rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze
stosownym zapisem inzyniera Kontraktu.

Sprawdzanie regulowania zaplaty wierzytelnoci przez Wykonawce Robdt na rzecz
jego podwykonawcéw ~ egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu
finansowym z Wykonawcg Robot  wykazu Podwykonawcéw wraz okresleniem
finansowo-rzeczowym robét przez nich realizowanych wraz z dowodami o
uregulowaniu Podwykonawcy nalezne] im zaplaty.

Pisemne podwiadczenie do zaplaty sum z - faktury Podwykonawcy, © kidre
Podwykonawea wystapit do Zamawiajgcego z roszezenlem o zaptate,

Egzekwowanie od Wykonawcy Robét harmonograméw realizacji i finansowania
inwestycii, ich aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentow Zamawiajgcemu wraz

ze swojg opm!a, w terminie 7 dni od ich ofrzymania,

L
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7) Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wczesniejszego rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacii.

8) prowadzenie ksiggi obmiaréw zakresie nlezbgdnym do sporzadzenia Czesciowego

" Rozliczenia oraz Koncowego Rozliczenia, '

9) sprawdzenie dokumentdw rozliczeniowo — finansowych inwestycji pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktufy Wykonawcy Robét pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzenie tego faktu na fakturze
stosownym wpisem Inzyniera Kontraktu.

10)wnioskowanie Zamawiajacemu zastosowanie kar umownych | innych s$rodkéw

dyscyplinujgcych Wykonawce Robot,

11)wnioskowanie o rozwigzanie umowy z Wykonawcg Robdt,

12)sporzadzanie | uzgadnianie z Zamawiajacym Protokoétdw przyjecia Srodka trwatego

dowodéw OT i przekazanie tych dokumentdw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koricowego,

13)dokonywanie rozliczeri wlasnych i Wykonawecy Robdt z uwzglednieniem zasad

dofinansowania projektu,

IV. w zakresie kontroli realizowanej inwestycii:

1) Weryfikacja programoéw zapewnienia jakosci (PZJ) przediozonych przez Wykonawceg
Robot ~ jego aprobata lub wezwanie Wykonawcy Robot do jego uzupeinienia.

2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenle budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materialow, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzyniersks, a takze
pod wzgledem zgodnosci z dokumentami przedtozonymi do zatwierdzenia materiatow.

3) Sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt przez wizualne ogledziny, badania
kontrolne i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych wadach oraz okreélenie
zakresu koniecznych do wykonania rohét poprawkowych, w tym rozbibrek
i ponownego wykonania.

4) Przestrzeganie zasad odbioru robét okreslonych w SST,

5) Kantrola ilo&ci i jakoéci wykonywanych robét.

6) Zlecanie Wykonawcy Robét wykonania dodatkowych badan materiatow lub robét
budzgeych watpliwosd, co do ich jakosci,

7) Dopilnowanie przeprowadzenia badan kontrolnych dla gtownych elementéw robot

w ilosci okreslone] w SST.
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8) Dopilnowanie prawidtowego pobierania probek do badan, przeprowadzanych przez
Wykonawce lub Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacego. Kazda pobrana prébka winna
posiadaé protokét pobrania/etykiete, Protokdt pobransaletykfeta powinien{a) zawierad
wyczerpujgee informacie, a w szczegoinosci:

a) rodzaj, ilos¢, przeznaczenie pobranego materra{u

b) sposdb pobransa | opakowania probki,

¢) Imie i nazwisko osoby pobierajgcej probke, przedstawiciela Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego oraz oséb z Laboratorium i Zamawiajgcego,

d) date pobrania probki, ’

e) warunki przechowywania. prébki,

f) warunki atmosferyczne panujgce podczas pobierania probki,

g) imie i nazwisko osaby transportujgce] probke do Laboratorium,

h) kilometraz miejsca pobtania probki,

i) podpisy os6b uczestniczgeych w pobieraniu prébek.

9) WWnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie .
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw przez specjalistyczne,
niezalezne Laboratoria lub Placowki Naukowe. W takie| sytuacji koszty ponosi
Zamawiajgoy. ‘

10)}Sprawdzanie pomiaréw i badan materialdw w miejscach ich wyprodukowania i na
placy budowy.

11)Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialéw posiadajgcych atest
producenta.

12) Zatwierdzenle mater:ahfaw (Wynikajacych z dokumentacji) do wbudowania na
podstawie atestow certyfikatdw, aprobat technicznych, éw@adecfw jakosci, W
przypadku zastosowania materialow rownowaznych Nadzor Inwestorski zatwierdza
materiaty w oparciu ¢ petng dokumentacje ich réwnowaznosci i opinie Nadzoru

Autorskiego.
13) Akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.
14)Konfrolowanie  sposcbu  skifadowania | przechowywania materiatdw  oraz

uporzadkoWanEa miejsc sktadowania po zakoriczeniu robdt,

15)Sprawdzenie  zagospodarowania. maleriatow  rozbidrkowych,  poprawnosci
udokumentowania iloéci materialdw rozbidrkowych przekazanych Zamawiajacemu,
zeziomowanych lub zutylizowanych. Nadzdr Inwestorski dokona weryfikacii
merytorycznej opracowania dotyczgcego zblorczego rozliczenia materialdw
rozbidrkowych i polwierdzi iloci tych materiatdbw przy uwzglednieniu ilodci oraz
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jednostek wskazanych w Tabell elementdw rozliczeniowych. Opracowanie stanowié

bedzie czes¢ dokumentacji powykonawczej.

w zakresie ferminowosci realizacji inwestycji:

akceptowanie Harmonogramu realizacji Kontrakiu na roboty w ciggu 7 dni od
przedtozenia Harmonogramu Inzynierowi przez Wykonawce,

Nadzoér nad terminowoécig wykonywanego Kontrakiu zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym rohét, natychmiastowe
powiadamianie Zamawiajgcego o kazdym opdZnieniu robot i planowanych piatnoscz
oraz wskaze przyczyny i metody naprawcze.

Ciagle monitorowanie postepu robo!{ poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem rzeczowo - finansowym robét;

Sygnalizowanie Zamawiajgcemu zagrozen realizacji Kontraktu przez Wykonawce
Robot i ewentualnych Podwykonawcdw;,

W przypadku stwierdzenia opoznien wzywanie Wykonawcy do przediozenia
zaktualizowahego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skaordynawanie czynno$ci Podwykonawcow | zapewnlajgcego
ukoticzenie robot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany to
Nadzér Inwestorski poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich $rodkach, kiére nalezy podjgé w celu rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz
wypeinienia zobowigzarn wynikajgcych z  Kontrakiu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania postepu
robét. W przypadku, gdyby postep robdt nie byt zadawalajgcy z przyczyn
hiezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktdre nalezy podjaé w celu
rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zohowigzan wynikajacych =z
Kontraktu.

Opiniowanie wnioskow Wykonawcy Robdt dotyczacych zmiany umownego terminu
realizacji robdt.

Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie Ilub dokonywanie analizy
dokumentéw dotyczacych inwestycii . w termsnach wskazanych w umowie Iub

wyznaczonych przez Zamawiajgcego w pismach.
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VI, W zakresie przepiséw pracy i BHP:

1} kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

2) wstrzymania/zawi'eszenia robét w przypad'ku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé
zagrozenie 2ycia lub zdrowla ludzi, bad? spowodowaé znaczne straty materiaine,;

3) piserﬁne ustosunkowanle sig w Raporcie Otwarcia oréz w Raportach Mfesiegczhych
Roboty sg wykonywane przy zachowaniu halezytego poziomu ochrony Zdrowia
i bezpseczenstwa,

VI. Wymagania odnosnie skladania raportéw

1. Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest do skiadania nastgpujacych raportdw: Raport
Otwarcia, Raportéw Miesiecznych oraz Sprawozdania Kohicowego dla zakresu
objetego Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

2. Kazdy raport powinlen zaczynaé sle czeécig ogéing, takg samg dla wszystkich
raportdw, W tej czedci powinny byé przedstawione ogoine informacje o Umowie na
roboty I Umowie na Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja
jednostek biorgeych udziat w zarzadzaniu projektem, daty kiuczowe realizacii
Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz krétki opis Umowy.

1) Raport otwarcia (w 2 egz. + CD) - dostarczy¢ w ciagu 21 dni od daty zawarcia
Kontraktu z Wykonawcg Robét). Raport ten powinien zawieraé:

a} dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem
realizacji dostaw / robét,

b) komentarz dotyczgcy ogdlnej organizacji Kontraktu,

c} opinia 0 kompletnoéci dokumentaciji projektowe],

d} Informacje o przygotowaniach i mobilizagji robot, a takze problemach
i napotkanych trudnosclach wyniklych w poczatkowym okresie realizacjl oraz
o0 podjetych srodkach zaradczych,

e) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawey Dostawsy,

2) Raport Miesigezny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz dostaw
wraz z montazem i prac budowlanych i stanu finansowego realizowanego
kontraktu (w 2 egz. + CD) — dostarczyé w terminie 7 dni po zakoficzeniu okresu
rozficzeniowego, przy czym za zakohczenie okresy rozliczehiowego przyjmuje

sie koniec miesigca.
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Okres sprawozdawczy winien obejmowaé kolejny miesige petnienia nadzoru
inwestorskiego. Raport ten powinien zawieraé opis dziatart wlasnych Nadzoru
Inwestorskiego, decyzji podjetych przez Nadzér Inwestorski w okresie objetym
raportem z informach dotyczgca pracy' personelu Nadzoru Inwe‘storskiego (illosé
przeprowadzonych nadzordw, odbytych spotkan, listy obecnosci personelu itp.)
ofaz plan dziatania dla hastepnego okresu spréwozdawczego. w rapofcie
miesigcznym nalezy zawrze¢ réwniez (lecz nie ograniczyé sie do):

a) szczegbdtowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego
‘oraz narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym dostawy
i roboty rozpoczete i dostawy i roboty zakorficzone w okresie sprawozdawczym
oraz dostawy i roboty planowane wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym Wykonawcy Dostawcy,

b) kontrole jakoscl — omowienie jakosci wykonanych przez Wykonawce
Dostawce oraz jakosdci uzytych materiatow,

¢) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

d} zaangazowanie przez Wvykonawce dostawce personelu, sily roboczej,
podwykonawcow, sprzetu itp. — ocena czy sg one whasciwe dla terminowego
zakoniczenla kontraktu,

e} robdt opis dostaw i robdt zakonczonych i rozpoczetych w  okresie

sprawozdawczym,

f) dostawy i roboty planowane do wykonania w nastgpnym okresie
sprawozdawczym,

g) zakres dostaw i rob6ét wykonywanych przez podwykonawcdw, w tym wykaz
pozycjl

i iloscl robdt z protokotu odbioru czesciowego (koncowego), za okres
rozliczeniowy poprzedzajgcy dany raport,

h} analiza zgodnosci postepu dostaw i robdt z harmonogramenm,

i) napotkane trudnosci i $rodki zaradcze,

i} opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na dostawy z
montazem, roboty budowlane, ‘

k) liste polecens zmian wraz z wartoécig odnosnych dostaw i rob6t oraz wartoscig
netto polecenia zmian,

I) roszczenia stron.

3) Sprawozdanie koricowe (w 2 egz. + CD) — dostarczyé w terminie nie pdznigj niz
14 dni po odbiorze kotficowym. Powinno ono zawieraé miedzy innymi petne
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| obszerne podsumowanie wykonywanych czynnodci oraz zakresu wykonanych
prac, planowans wartos¢ zadania, rozliczenie materiatéw rozbidrkowych,
krytyczne analizy wszystkich wazniejszych probleméw wraz z okredleniem

* podjetych &rodkéw zaradczych jak roéwniez proponowane zalecenia dla

przysziych dziatan o podobnym charakierze, dokumentacie fofoqraﬂczna terenu

inwestycjl i ‘otaczenia po zakoliczeniu robét.

4) Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na zgdanie Zamawiajacego

Nadzor Inwestorski przygotuje raport techniczny informujgcy o problemach

technicznych jakie wystaplly w trakcie realizacfl prac przez Wykonawce

Dostawce. Taki raport, w terminie do 10 dni roboczych, bedzie wymagany kiedy

wystapig istotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej lub zazada go

Zamawiajgcy. Raport techniczny powinien zawleraé co najmnie;:

a) zalozenia na podstawie kidrych =zostala opracowana dokumentacja

projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany, '

c) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje |
szczegOlowe wymiary wszystkich wykonanych prac do dnia sporzadzenia
raportu,

d) kopie wszystkich wezeéniej zatwierdzonych zmian projektowych | innych
zmian,

e) kopie kalkulacjl cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Dostawcy, ktére beda
wystepowaly w zwigzku z wprowadzang zmiang,

f} opls przyjetych projektowych zalozer) i réznice w zaloZeniach projektowych w
oryginainych, ofertowych rozwigzan,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowyoh‘ i Kkoszty odpowiadajgce
proponowanym zmianom projektowym w pordwnaniu z ofertg Wykonawey
Dostawcay,

h) fysunki pokazujgce dok%adna lokalizacje proponowénych zmian projektowych,
dotyczgeych przedmiotowego zakresu dokumentacji projekiows).

IV. w zakresie biura Inzyniera Kontraktu

D

Inzynier Kontraktu powinien posiadaé biurd w miegjscu umozliwiajgoym najbardziej
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Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna pozwalac na sprawne operowanie
w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadaé miejsce do spotkan i narad dla
zespoiu Inzynaera Kontraktu. Inzymer Kontraktu niezwlocznie po utworzeniu Biura
winien pomformowac o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujao dokladne dane
teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inzynierem Kontraktu
bedzie prowadzona poprzez Biuro.

2) Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura {(wraz z oplatami za media,
czynsz, polgczenia telefoniczne, etc) jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
zakupemfwynajeciem, ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkéw transportu beda
pokryte przez Inzynier Kontraktu. Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu
wypehienia obowigzkéw Inzyniera Kontrakiu powinny by¢ zabezpieczone przez
Inzyniera Kontraktu. Koszt peinego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez inzyniera Kontraktu,

3) Biuro powinno byé wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Inzyniera Kontraktu, a w szczegdinoéci:

a) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Inzynier Kontraktu musi byé wyposazony we wdrozone oprogramowanie
stanowiace zintegrowany system elektronicznego obfegu | archiwizacji
dokumentdéw, Oprogramowanie musi usprawniad: wykonywanhie ©zynnosci
Inzynier Kontraktu, o kidrych mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia oraz wspblprace ze wszystkimi  innymi  podmiotami
wspdlpracujgcymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspéipracowa¢ z aktualng bibliotekg wzoréw
dokumentow opracowanych przez Inzyniera Kontrakiu i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
System zastosowany przez Inzyniera musi posladac¢ funkeje i mozliwosci:
~  przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
~  zapisu i odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedgcych plikami
multimedialnymi; ,
- posiadac hasta dostgpu wraz z poziomem dostepu,
b) Srodki fgcznosci:
- linie telefoniczna,
- telefony komérkowe,
"~ linie dostepu do Internatu,
¢) niezbedne §rodki transportu:
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Zarowno dojazdy specjalistéw do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
wypetniania obowigzkéw Inzynier Kontraktu powinny byé uwzglednione przez
Wykonawce poprzez zakup lub wynajecie stosownych Srodkéw transportu w
liczbie ponaEajqcej na sprawne diiatanie, dia zespolu !niyniera Kontrakiu.
Eksploatacja i ubezpieczenie Srodkéw transportu muszg byé ujete w cenle ustugi
inZyniera Kontraktu. | | |

Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia,
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przechowywania w biurze In¥yniera

Kontraktu.

VIl W zakresie czynnosci zwiazanych z odbiorami:

1) Dokonywanie czynno$ci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacjle odbiorowa,

zwigzanych z:

a) odbiorem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

¢) odblorem kofncowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koricem okresu gwarancji i rekojmi,
ustalonego dla Wykonawscy Robét.

2) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgcego termin zakoriczenia realizacii

robét budowlanych.

3) Sprawdzenie kompletnodci | prawidiowosci dokumentacii powykonawczej - ze

sprawdzenia dokumentacji Inzynier Kontraktu przedklada Zamawiajgcemu swoje
pisemne oswiadczenie o sprawdzeniu oraz o kompletnosci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego | wymogami
SIWZ (o$wiadczenie winno byé podpisane przez Inzyniera Kontrakiu oraz przez
inspektorow nadzoru wszystkich branz wystepujacych w ramach zadania). Braki w
dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego stanowiska co
do kompletnoéci i prawidfowosci wykonania dokumentagji powykonawczej (wowczas

. Inzynier Kontraktu) przedkiada pisemny wykaz wadfusterek w dokumentacii

powykonawczej). Stosowny dokument Nadzor Inwestorski winien przediozyé nie

- poznief niz na dzien dokonania odbioru kericowego.

4)

Ponowne weryfikowanie poprawnosci sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
po uzupetnieniach wad/usterek wykazanych przez Inzyniera Kontrakiu — prawidiowo$é
sporzgdzenia dokumentacji winna by¢ potwierdzona stosownym oéwiadczeniem
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Inzyniera Kontraktu [ub ponownym wezwaniem Wykonawcy Robét do usunigcia
wad/usterek.

5) Przeprowadzeme odhioru koficowego z udzm%em uzytkownikdw obtektu Wraz
ze sporzgdzeniem protokolu odbioru koncowego przy wspdludziale komisji OdeOFOWeJ
powolanej przez Zamawiajgcego.

6} Protokolarny odbior wykonanych robot zwigzanych z usumec:em wad | usterek,
realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyzhaczony dla Wykonawcy

Robot.

X, w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce Rohét:

1} dokonywanie inspekcji i nadzoru nad robotami zwigzanymi z usunieciem wad i usterek,

2) protokolarny odbidr wykananych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek,

3) wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
i sporow,

4) pefnienie funkcji Inz‘iyniera Kontraktu w zwigzku ze zrealizowanymi robotami w okresie
gwarancji i rekojimi,

5) dokonywanie przegladdw robét objgtych gwarancja i rekojmig,

6) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wystawienie Swiadectwa Wykonania/

Protokoiu odbioru ostatecznego.

Zobowiazania i upowaznienia Nadzoru Inwestorskiego

1.

Nadzor inwestorski bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnien do.
1) zmiany technologii robodt,

2) dokonywania zmian materiatowych,

3) zmiany terminéw umownych wykonania zadania,

4) zmiany warto$ci Kontraktu,

5) jakichkolwiek odstepstw od postanowieri Kontraktu.

2. Nadzor inwestorski dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w zakresle okreslonym

niniejszg umowg i ponosi odpowiedzialno$c za wyrzgdzone szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnoéci objetych niniejszg umowa.

Nadzér inwestorski nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imishiu
Zamawiajacego.

Nadz6r inwestorski hie ma Zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robot
z jakichkolwiek jego obbwiazkéw czZy odpowiedzi'alnoéci wynikajgcych z Kontraktu,




Pd Fundusze Tt B o
E Europasskle Unia Europejska | %

Fordi sodci :
Infrastruktyra § Srodewiske undusz Spojooscl ty

5, Nadzér inwestorski bedzie wystepowal o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy podejmowane przez Inzyniera Kontraktu decyzje bedg wymagaly takie]
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 1 niniejszego paragrafu.

B. W szczégélnoéci Nadz6r inwestorski bedzié odpowiedzial'ny za dokonywanie odbioréw
jakosci robét i dokumentacji powykonawczej, fgcznie ze sprawdzeniem poprawnoéci ich
wykonanid, jak réwniéz ze sprawdzeniem jakééc_i whbudowywanych méteriaiéw zgodnie
z wymaganiami ST. W przypadku naruszenia powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do zadania odszkodowania w wysokoéci rzeczywiscie poniesionej
szkody spowodowane] zatwierdzeniem materialéw lub odsbraniem robdt niezgodnie
z wymaganiami ST.

Uwaga

Obowigzki wpisane jako obowigzki ,nhadzoru inwestorskiego” nalezy trakiowaé jako

obowlgzki Inzyniera Kontaktu lub / | poszczegdinych inspektoréw nadzoru






