~ WZOR UMOWY

UMOWA nr / WIN/ 2019
na roboty budowlane

w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka ul. Utanow”
ETAP 1a od km 0+000,00 do km 0+082,50

zawartaw dniu .............. 2019 r. w Gorzowie Wlkb. pomiedzy:

Miastem Gorzéw WIlkp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez:

................................... — Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

reprezentoOWanym PrZeZ ..........coevevvvrrnereaseeennaeesns
zwanym dalej ,Wykonawca”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej
im przypisane:

1.

2.
3.

Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

to jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania

zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét.

Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo

przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego

nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie

za zakonczong wéwczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objgte niniejszg umowg, w tym uporzgdkowat
teren inwestycji oraz przekazat do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robot.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbiér koficowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,

po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidiowy catosci

przedmiotu umowy. Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacije
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez \Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), oraz zgtoszeniem do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét. Dodatkowo nalezy uporzadkowac teren
inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru
koricowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny obiektu

—budowlanego-wolnego od wad.-Wraz z odbiorem-ostatecznym-nastapi petne-rozliczenie stron

niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymane; czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnoséci odbioru koricowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatlem zainteresowanych Stron.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktdrym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzgdzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych

iwymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét

budowlianych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;. ‘

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 . poz. 1202 ze

zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralng cze$é niniejsze; umowy. Kompletnos¢ dokumentac;ji

powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym os$wiadczeniem o jej kompletnosci i

prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy iw/w SIWZ. Kompletnosé

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmieniajgca wartoé wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
rob6t lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzieé, ktéremu nie mogtly zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czgéC -zaméwienia, zawartg miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, ktdra:

1) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robét
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$é zaméwienia publicznego. Nie
dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawey brutto, oraz uméw o Podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SIWZ i nie podiega obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacja projektowg, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzarn zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzar Zzamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust. 1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy wraz z

- okresleniem—terminu—wykonania—prac, - sporzadzany ~w- przypadku wystgpienia — robot

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu

prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez

Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez. Kierownika

budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez

Zamawiajgcego | jest podstawg do ustalenia wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia

wynagrodzenia i ewentualnie zawarcia stosownego aneksu do umowy. ‘

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokumentem potwierdzajgcym odbior

robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu bedzie protokét odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu lub
wpis do Dziennika budowy

Odbiér czesciowy — dokumentem potwierdzajgcym odbiér robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce  zgodnie z Umowg czgsci robdt budowlanych bedzie protokét odbioru

czesciowego.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie -

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protoké! odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbi6r wykonania przez

Wykonawce catoéci robét budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

COR - projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarzadce drogi, policie, MZK,

Miejskiego Inzyniera Ruchu, opracowany przez Wykonawce robét w ramach przedmiotu

umowy.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreélonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zalgczniki do Umowy, w szczegodlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 4.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Sradtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 2018
poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwief Publicznych pod nr ...
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.

§3
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym jest
przebudowa ul. Utanéw w Gorzowie Wikp., Etap 1a od km 0+000,00 do km 0+082,50
(od skrzyzowania z ul. Dobrg na odcinku o diugoéci 82,50m, tj. drogi gminnej, klasy
technicznej drogi dojazdowej D. Projektowana droga jest zlokalizowana na dziatkach nr 365,
374/3: 264: 363/10; 403/2 obreb 9 Wieprzyce i bedzie realizowana w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka ul. Utanow” w oparciu o dokumentacje projektowa
opracowang przez Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz.
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Zakres robot obejmuje w szczegélnosci:

1) roboty przygotowawcze (obstuga geodezyjna, zdjecie humusu i rozbiérka elementéw
drdg, zjazdéw i oznakowania),

2) likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi,

3) karczowanie krzakéw i podszycia wraz z wywiezieniem karpiny,

4) wykonanie kanalizacji deszczowej (kolektor z rur PVC, studnie rewizyjne prefabrykowane,
wpusty deszczowe zeliwne),

5) regulacja urzadzen podziemnych,

6) wykonanie podbudowy (koryto, podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie,
warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem),

7) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

8) roboty wykoriczeniowe i humusowanie z obsianiem traw,

9) wykonanie oznakowania pionowego,

10) montaz elementéw ulic (ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych),

11) utozenie $cieku ulicznego z betonowej kostki brukowej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z dokumentacjg projektows, wiedzg techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno -

budowlanymi oraz normami.

Szczegbltowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3) Dokumentacja projektowa: Projekt Budowlano-Wykonawczy branza drogowa, Projekt
Budowlano-Wykonawczy branza sanitarna (opracowania: Biuro Projektowe Tomasz
Romankiewicz, 11.06.2019r.),

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie: Biuro
Projektowe Tomasz Romankiewicz, 11.06.2019r.),

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigca jej integraing czesé Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywadé i interpretowac jako cze$¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannoéci, z jakg zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4
pkt. 1-5 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pi$mie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o ktérej
mowa w ust. 4 pkt. 1-5 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peni Swiadomy warunkéw
kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1-5, zgodnie
postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji
umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin zakoriczenia realizacii rob6t budowlanych — do 29.11.2019r.
Zakoriczenie realizacji robét budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
Okres gwarancii ustala sie na ..... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru |
koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sig¢ do okresu gwarancji na ..... miesigcy liczone od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
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5.

6.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1)

2)
3)

4)

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze

- Zamawiajacemu—osoby—petnigce  funkcje ~kierownika budowy- i~ kierownikéw —robot

branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym
dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy - zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa, : :
w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczgcia rob6t do organu nadzoru
budowlanego — dla robot, ktére realizowane bgdg na-podstawie decyzji,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowa,

5) w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegdtowiony harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczowg i finansowg
przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia opdznienial zwtoki w realizowanych robotach
w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu co najmniej 1 miesigca, Wykonawca jest
zobowigzany do uaktualnienia harmonogramu i przedtozenia go do akceptacii
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od stwierdzenia opoznienia/ zwioki

6) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wlasnym zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

w nim wpiséw na biezgco,

wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

opracowania, wykonania i utrzymania czasowej organizacji ruchu wraz ze zmianami
wynikajacymi z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym czasowej organizacji
ruchu przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru korcowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji rob6t w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajagcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach, : : 4
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,



12)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

-zmian, - ,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych

wykonania opracowarn, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolern badz innych dokumentéw wymaganych przepisami

szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegéinych

niezbednych do wiasciwego | kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci

badz -propozycie rozwigzan - zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru

Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robét

zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét,” kontroli jakosci materiatéw

i robét oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan

i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robét lub

mogacych wplyngc na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia

w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Ilub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach

ogolnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakonczenia robdt budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacia Umowy, wynikajace réwniez z czasowej
organizacii ruchu.

Wykonawca nie moze odméwié wykonania robét dodatkowych Iub zamiennych.

Ostateczny koszt wykonania robét dodatkowych lub zamiennych okreslony zostanie

na podstawie protokotu koniecznosci. Powyzsze powinno by¢ zatwierdzone poprzez

aneks do Umowy.

- Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnicg zawodowg i stuzbowg przez okres

trwania Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym, zaréwno Wykonawca jak
i personel Wykonawcy nie beda przekazywaé ani rozpowszechniaé osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu chyba, ze uzyskajg na to
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto, nie bedg oni wykorzystywaé
do innych celéw niz wykonanie przedmiotu Umowy zadnych przekazanych im informacji
oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonywania Umowy. ‘ :

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkcyjnych:

1)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
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2)

4)
5)

6)

- powotany pisemnie i- wpisany do Dziennika Budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

.Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢

w radach budowy/naradach koordynacyjnych.

Do ustaleri zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi : : ’
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony' zdrowia, uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegdlnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.
Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003, nr 120, poz. 1126).
Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce terenu budowy.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczeg6Inosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in.
zuzycia wody, energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczenn p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. ‘ '
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie rob6ét zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz staranno$cig
uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia stalego dostepu wraz z pokryciem kosztow wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdéw, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwiazku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdt lub majatku Zamawiajgcego - naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.
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10)
1)
12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
I ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem

“wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.———

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadoéw.

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakoniczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Prowadzenia rob6t w sposéb niezaktdcajacy ruchu na drogach i nie utrudniajacy ruchu
bez uzasadnionych powodéw.

Wykonawca na wilasng odpowiedziaino$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
Zapobiegawcze ' ‘

wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym
w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz
7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy
ma prawo Zzleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych; .

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz
z wykonaniem wymaganego oznakowania czasowej organizacji ruch i poniesienie
kosztéw dokonanych zajeé;

prowadzenia robdt w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét:

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestyciji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploatac;ji;

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przedtozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé
wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.
Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementéw
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzglednié
etapowanie robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i technologiami
wykonania poszczegéinych elementéw prac budowlanych.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robot:

1)

2)

3)

4)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr

i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje | przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru .cze$ciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacii
projektowej, STWIOR i harmonogramie rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowosé do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor
Nadzoru ma obowiazek przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty
otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy. ' '

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robét w formie
pisemnej. Odbiér koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR oraz poleceniami  Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegélnych —elementow robét oraz wykazania ilo$ci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca winien wykonaé inspekcjg telewizyjng kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikéw. Raport
z inspekgji winien by¢ zataczony do dokumentacii odbiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie ‘informacji dla potrzeb planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacii).
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10.

12) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy

minimalne niedogodnosci dia mieszkancow przyleglych posesii.

- 13)—Wszelkie-wykopaliska,- monety, przedmioty wartosciowe; budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
s3 wiasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i goérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

2)

3)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegélnosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekgji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to
bedzie wykonawcéw, ktorzy moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejsza umowa, ktérych
konieczno$¢ budowy wynikta juz po zakoriczeniu prac projektowych celem realizacji
rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét beda
musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiérkowych i drewna pochodzacego

z wycinki :

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatéw

rozbidrkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

z procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania (W tym materialy drogowe,
asfalt z frezowania i inne) stanowigce wlasnogé Zamawiajgcego - Wykonawca
dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 10 km, zatadunek, rozladunek) na
miejsce  sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatéw,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
bariery, balustrady iinne) Wykonawca dostarczy we wskazane miejsce przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, gdzie wytoniony Wykonawca odbioru ziomu
w ramach procedury Zamawiajgcego dostarczy kontener do skiadowania
| przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy otrzymany od odbierajgcego
Wykonawcy odbioru ztomu.

c) Inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca  przekaze  uprawnionemu  podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bgdz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatow rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie.

W opracowaniu nalezy uwzglednié ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw

rozliczeniowych. lloéci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg byé

potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;. :

Drewno pozyskane w trakcie wycinki stanowi witasnosé Zamawiajgcego. Drewno

pochodzace z wycinki Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢é do miejsca

wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegto$é do 15 km.
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‘Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

s

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyc materiatow wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym .okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé
w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
sastosowanie/  wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
réwnowaznych winien w peini udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ‘ich
rownowaznoéé, zataczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym Woykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajagca miedzy innymi deklaracie zgodnoéci, certyfikaty oraz aprobaty
na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materialy iurzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoziiwi
przeprowadzenia kontroli, w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposob realizacji rob6t musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZ propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow rownowazno$ci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow, lub w przypadku koniecznosci realizacji
dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robot zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy -  przy zastosowaniu  innych rozwigzan technicznych
/technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sklada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomoséci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.
zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajacg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$é wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Op6znienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robdt, bedgce nastepstwem  braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
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12.

13.

10)-

11)

-12)

13)

odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to datg jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajqcyr—fwrrkwestii—zamiany——materia%éw*Iub»ftechnologii,» wykonania - dodatkowych
robét budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajgé na pismie wiasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowana
zamiane/wykonanie roboét.

Zamiana materiatéw lub . technologii wykonania robét oraz etapowania
wynikajgcego z organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego
stanowi razace naruszenie warunkéw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdZz rozebra¢ nieprawidtowo
wykonany element robét i wykonaé go ponownie na witasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikdw badan, atestéw, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ ekspertyzy potwierdzajacych
nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych materiatéw, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

4)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowa¢ i zlozy¢é Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawczg okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana w trzech egzemplarzach wers;ji
drukowanej (jeden oryginat i dwie kopie potwierdzone za zgodnos¢ w formie trwale
spietej) + 3 CD - egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf).,

przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
| prawidfowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Dokona¢ pomiaréw geodezyjnych wykonanych elementéw robét wraz ze zgtoszeniem
ich do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarangcji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia i nie sa istotne w ocenie Komisji odbiorowe;j,
Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru i wyznaczenia terminu usuniecia
wad, przy czym w przypadku terminowego usuniecia wad nie bedg naliczone kary
umowne za zwioke w realizacji robét budowlanych |

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i sa istotne w ocenie Komisji odbiorowej,
Zamawiajgcy, zzachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadaé wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztéw, a
przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajagcy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
O Usunigciu wad, a Zamawiajgcy jest zobowigzany do wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
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traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony-wedle swojego wyboru potraci¢ z-wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe O prace

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejsze;
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami).

Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W' kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
zawrzeé postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnoéci wskazane w punkcie 1) niniejszego
ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
ww. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy O prace os6b wskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno w szczegolnosci zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1000), tji. w szczegbinosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

‘o, zaéwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
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15.

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja

2018 r--o0-ochronie-danych-osobowych:;- imig-i-nazwisko-pracownika nie-podlega-

anonimizacji.

7) Zamawiajgcy moze zgdaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. : ,

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. : :

10) Wykonawca moze zatrudnié do wykonywania prac cudzoziemcéw jedynie zgodnie
z przepisami Ustawy z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. z 2012 r,,
poz. 769). Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za naruszenie
przepiséw ww. Ustawy. ' -

Wymagania Zamawiajgcego przy wdrazaniu czasowej organizacji ruchu — w _razie

koniecznosci ' ‘

1) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zatwierdzonego projektu czasowej
organizacji ruchu,

2) Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego  poinformowania  whasciwych
pracownikow Urzedu Miasta, Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie WIkp., stuzb
ratunkowych oraz lokalne firmy i mieszkancéw, dla ktérych wprowadzona zmiana

W organizacji ruchu spowoduje utrudnienia.

3) Koncepcja i przyszly projekt czasowej organizacji ruchu nie dotyczg poruszania sie po
terenie objetym budowg (na placu budowy). Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym
zakresie zapewni¢ bezpieczne dojscie mieszkancom do posesji oraz przystankow
komunikacji miejskiej przez plac budowy m.in. poprzez utozenie kiadek dla pieszych,
odpowiednie etapowanie robot, zastosowanie barier odgradzajacych ciggi piesze od
wykopow. Powyzsze dotyczy réwniez zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb
ratunkowych oraz mieszkarncow do swoich posesji przez plac budowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania elementéw BRD | oznakowania
tymczasowego w dobrym stanie oraz do biezgcego monitorowania jego stanu
i natychmiastowego reagowania na stwierdzone nieprawidtowo$ci i uwagi
Zamawiajgcego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy
przeglad oznakowania i sporzadzi¢ protokét z tego przegladu.

5) W przypadku stosowania sygnalizacji wahadtowej Iub wprowadzania zmian
w programach sygnalizacji istniejgcej Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé prace
czasowej sygnalizacji i zoptymalizowaé jg w stosunku do natezenia i rozktadu ruchu.
Nalezy stosowaé sie do polecen Zarzadzajgcego Ruchem oraz policji. W tym do
stosowania recznej regulacji ruchem w godzinach szczytu w przypadku pojawiania sie
zatoréw drogowych przed zawezonym odcinkiem drég.

6) Nie dopuszczalne jest skladowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku,
materiatow budowlanych oraz maszyn.

7) Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycjg nalezy
usunag¢ a poprzednie odtworzyé niezwlocznie po zakonczeniu danego etapu robét.

8) Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ zamiar jej wprowadzenia
z wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyskaé protokolarny odbiér Komisji odbiorowej
(Zarzgdzajgcy Ruchem, Nadzor Inwestorski, Wykonawca) — dotyczy kazdego etapu.

9) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym oraz nadzorem
inwestorskim konstrukeji czasowej nawierzchni przewidzianej w projekcie.

10) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowe] nawierzchni w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowe i bezpieczne korzystanie.

11) Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego
oznakowania, wskazanego przez zarzadce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

12) Laczenie i modyfikacje etapéw wymaga zgody Inwestora.
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13) Wykonawca ponosi catg odpowiedzialnoé¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym
oraz za wady spowodowane nieprawidiowym wykonaniem robét oraz jest obcigzany

ewentualnymi-kosztami usuwania tych-wad. :

14) Po zakonczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania,
ktore zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robot.

15) W uzgodnieniu z WGT nalezy przewidzie¢ wyposazenie tymczasowych przystankow
MZK (kosze na $mieci, faweczki, wiaty).

16) W przypadku lokalizowania przystankéw tymczasowych, Wykonawca zobowigzany jest
do przystosowania dla pasazeréw pasa -zieleni/terenu przeznaczonego na peron
przystankowy i jego utrzymanie w czasie prowadzenia inwestycji.

17) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ciggi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowe i bezpieczne dojécie mieszkaficow do swoich posesiji.
18) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych

oraz mieszkafncow do swoich posesji przez plac budowy.

19) Wytyczne dotyczace zastosowanych materiatéw oznakowania drogowego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materiatow itp.) nalezy uzgodni¢
z Wydziatem Drog. ' ' '

20) Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robot
i zlikwiduje po ich zakonczeniu wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie
drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany ze zmiang
organizacji ruchu system znakéw i sygnatéw drogowych.

21) Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia przedmiotowych robét, a w harmonogramie rzeczowo-finansowym
uwzgledni czas na odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany do statego monitorowania i nalezytego
utrzymania dojazdéw i dojé¢ do istniejacych posesji, ciggéw komunikacyjnych,
przystankéw tymczasowych. Wykonawca winien zapewni¢ oswietlenie na przejSciach dia
pieszych i gtéwnych ciagach komunikacyjnych wskazanych w projekcie czasowej
organizacji ruchu. W ramach biezacych prac utrzymaniowych Wykonawca winien w
szczegolnosci: czyéci¢ nawierzchnie tymczasowych ciggow komunikacyjnych, drég
dojazdowych do terenu budowy, utrzymywaé wiasciwy stan parametréw technicznych
konstrukcji i nawierzchni tymczasowych ciggéw komunikacyjnych, wywozi¢ $mieci,
w okresie zimowym odéniezaé, zabezpieczaé oblodzone odcinki ciagow
komunikacyjnych. Koszty wiw prac utrzymaniowych Wykonawca ujmie w cenie
kontraktowej.

22) Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni drég oraz terenéw zielonych
przylegtych do placu budowy, z ktérych korzystat i ktére Wykonawca zdegradowat
w ramach wykonywanych prac. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
Wykonawca winien udokumentowaé fotograficznie stan nawierzchni drég, ktdrymi bedg
prowadzone objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.18) wykonanie czesci
rob6t budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W zwiazku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robdt
budowlanych,
b) zakres robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych.
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3)

4)

o)

6)

7)

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia Iub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do

-—siedziby Zamawiajgcego-projektu umowy-z dokumentami-nie zgtosi-pisemnie-sprzeciwu-———

lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu . projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich

wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy

0 podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie

pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie

Zmian. '

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegoinosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robot objetych umowa,

b. kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz warto$é tego zakresu
robét wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram

robdt musi by¢ zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwaranc;ji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

g. obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktdrymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, : :

d. dopuszczainych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

o
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Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych
w-ust.— 1 pkt:—6-niniejszego--paragrafu, ~w—szczegolnosci, jezeli-—zakres—umowy
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera
zapisy okreslone w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony
w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce
obowiazkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zgdanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

9) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen whiesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 14 dni, stanowi podstawe do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna. ' ‘

2. Wykonawca, Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto o
zaméwienie publiczne, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych
niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

5 7a dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcéw, na ktdrych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze;. “Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowier umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. ‘ ' '

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.
13.

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysoko$ci do .................... zt brutto (stownie: ...

z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete

Kontraktem. _ _ v

Z tytutlu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie

wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych

poszczegoblnych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez

Wykonawce robdt wynikajgcych z  obmiarow wskazanych w protokole odbioréw

cze$ciowych/koricowym. :

Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust.1, wymaga zawarcia

stosownego porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn

zaistniatej sytuaciji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien

podpisania umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 i ust. 4 jest: Miasto Gorzéw

Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.. NIP: 599-00-19-632.

Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a) z protokotem cze$ciowego odbioru robét/koricowego odbioru rob6t, potwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej
faktury dofaczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze roboty objete fakturg , VAT nr .......
z dnia ........ ” zostaly wykonane sitami wlasnymi bez udziatu Podwykonawcéw/lub
dalszych podwykonawcéw. Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazato sie
nieprawdziwe, nalezy je rozumieé, jako zwolnienie Zamawiajgcego z ewentualnego
obowigzku cigzagcego na Zamawiajgcym z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci za
zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajace
z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

c) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy
potwierdzonego geodezyjnie i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony
protokotu odbioru cze$ciowego. Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie moziiwe
nie czesciej niz raz w miesigcu, kwoty wynikajace z fakturowania czesciowego nie mogg
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

2) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru kofcowego robét.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidiowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 9

niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.16.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.
str. 18




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo. - R

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 17 do 24
niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy

Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  przelewdéw  bankowych potwierdzajace, ze

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow, stanowigcego
zatgcznik do faktury. : : :

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Termin
na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty dorgczenia powiadomienia o roszczeniu
Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 , w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgcié z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegolnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/  dalszym Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
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11.

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

-1)--od-ryzyk-budowlanych-(np—CAR, EAR lub CWAR)-z sumg- ubezpieczenia nie- nizszg niz

Cena ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnosci  cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmnie] szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz 300 000,00zt , na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skladki ubezpieczeniowe,

pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad

ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci

do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia

ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej

umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnos$nego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony wedle wtasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie podzniej jednak niz

w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczenn wymienionych

w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia

podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego. v _

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle

swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczerr wymienionych
wust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie
14 dni.
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§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniést zabezpieczenie w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1, na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta w kwocie ................. zt
Zabezpieczenie zostato wniesione W ... ‘ ‘
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy, w szczegolnosci odszkodowawcze o zaptate kar umownych,

o odszkodowanie uzupeiniajgce przewyzszajace wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,
kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. : :
Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw WIkp. —
Urzad Miasta w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. :
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc
wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt,
2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze byé krétszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art.
150 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krétszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przediozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedituzenie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedituzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. : ,
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni formeg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 3 lata, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 3 lata. :
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonac¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
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ustawy Prawo zamowiert publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
-Zabezpieczenie - nalezytego—wykonania - umowy -pozostaje w dyspozycji--Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone .

0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego - wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.

Po ziozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron jak réwniez po

ztozeniu oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjgé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstagpienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowg

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt.3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwaranciji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

————4)—Wykonawca skierowat-bez -akceptacji Zamawiajgcego- do—kierowania-robotami-inne

—

osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w spos6b niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

8) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcag,

8) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom.

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy/naradzie koordynacyjnej oraz spotkaniach, jesli
jego obecnos¢ byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od
umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

11) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywiazaniu si¢ Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w §
8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

13) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — w)
przekroczyla kwote 10 % wartosci Kontraktu brutto.

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

15) tempo realizowanych robét nie gwarantuje zakonczenia ich w terminie umownym
i roboty sg wykonywane ze zwiokg co najmniej jednego miesigca w stosunku do
zatwierdzonego harmonogramu,.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe

jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg
odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

str. 23

/o



niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnoéé na
-~-zasadach ogélnych. - —— o e e
Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie piecset ziotych)
za kazdy dzien zwioki,

b).za zwioke w wykonaniu. lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 (stownie pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat
okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w -
ktorym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu  Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke. :

C) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie rekojmi ilub gwarancji za wady w wysokosci 500,00 zt (stownie ziotych:
pigcset ztotych 00 /100) za kazdy dzier zwioki, liczony od dnia, w ktérym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek jesli termin ten nie
wynika z umowy, a w przypadku gdy termin wynika z umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia w ktérym mingt termin wynikajgcy z umowy,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz
7 dni - w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robét ponad okres 1 tygodnia.

e) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 1 000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych),

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcy z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 (stownie: jeden tysigc ziotych) za
kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

J) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie
zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 powyzej, w wysokosci
3.000,00 zt (stownie ztotych: trzy tysigce 00/1 00) za kazde zdarzenie,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i opfacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 (stownie jeden tysigc
ztotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1 000,00 (stownie jeden tysigc ziotych), za kazde
naruszenie, ‘ ‘ '

m)w przypadku dokonania zmiany Kierownika budowy, projektantéw/kierownikéw robét
branzowych z naruszeniem postanowien § 12 ust. 14 ponizej — w wysokoséci 1 000,00
(stownie jeden tysigc ziotych) za kazde naruszenie,
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n) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie zitotych: dwa tysigce 00/100), kara okreslona

w niniejszym-punkcie-zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc-petnienia-funkcji -

Kierownika budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego,

0) za niezapewnienie podczas realizacji robot oséb petnigcych funkcje kierownikow
branzowych w wysokosci 2.000,00 z# (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za kazda
brakujgcg osobe, kara okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika robot branzowych przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego, » :

p) w razie stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecnosci Kierownika budowy na radach
budowy, naradach, odbiorach, przegladach zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

q) w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000 zt
(stownie zlotych: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

r} w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt (stownie dwa tysigce ztotych)
liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow

s) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

t) za odstgpienie od umowy w czgsci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci robét budowlanych brutto pozostatych do zrealizowania po
odstgpieniu od umowy,

u) za nieprawidiowosci w wprowadzonej czasowej organizacji ruchu zgodnie
z wymaganiami zawartymi w § 5 ust. 15, w wysokoséci 500 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazde naruszenie,

V) za nieterminowe usuniecie uchybier/usterek w zakresie czasowej organizacji ruchu
zgloszonych przez Zamawiajgcego w wysokosci 100 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

2) Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych
w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1 - 2 powyzej stajg si¢ wymagane

z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedgce podstawg naliczenia danej

kary umownej.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — w) niniejszego paragrafu,

kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢é dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwosé ich dokonania w treéci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescia
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
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10.

11.

12.

Wykonawca w tym celu winien przedstawié Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,
szczegotowo okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7).

r—f-WnioseK;—ofktérymwmowafw———ustf&powinienzostac’:r—przekazany niezwtocznie, jednakze nie -

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zadanie zmiany. : : :

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

Z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowiern umowy moze nastapié¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznoéci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny 'sposdb, a zmiana bedzie umoziiwiaé usuniecie
rozbieznoéci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne;j interpretacii
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania  robét, okredlonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

7)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 15 ponize;.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiane kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wylgczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,
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w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

~innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania - terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozeni niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowe;j
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow budowy,
eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalno$é,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub z uwagi
na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub calkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

i) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w catosci lub
czesci

k) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana zmniejszy koszt wykonania czgsci/catosci
robét pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie bedzie zgodne z przepisami,

. oraz zapewni osiggniecie poréwnywalnych parametréw uzytkowych,

) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzo6r Inwestorski i Zamawiajgcego.

wystapi konieczno$¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku

pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 6) ponizej

W przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3)

i 5) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych

zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych
w  Tabeli Elementéow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu, : :

b) poprzez sporzadzenie odrebnej wyceny wg $rednich cen jednostkowych,
zagregowanych, publikowanych w  wydawnictwach  branzowych  (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,

/’/
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aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét
dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

13.

14.

15.

dopuszcza sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wiasna.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:
1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
2)  szczegblnie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzeri, dokonywanie
- odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),
3)  wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje elementéw robét

zgodnie z warunkami temperaturowymi okreslonymi w STWIOR (dotyczy robét, ktére sa

realizowane zgodnie z harmonogramem prac),

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw geologicznych,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegdinosci istnienie podziemnych
urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

6) wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie rob6t jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegoInosci gdy
ujawnily sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

7)  wystgpienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,

8)  wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

9) zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) dziatania 0s6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystgpieniu ,sity wyzsze]” opisanej w § 13 ponize;j.

14) wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

16) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organdéw wladzy publicznej, w tym
zmian przepiséw i interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

17) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

18) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamoéwienia.

Dopuszcza sie¢ zmiane o0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1)  smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  niewywigzywania si¢ 0séb z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedziaing za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. Kazda zmiana os6b funkcyjnych wymaga akceptagii Zamawiajgcego.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
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§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec igczacej Strony wiezi prawnej, a
w szczegolnosci: ‘ ‘ '

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

~2) ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, _

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3.  Sila wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatdw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

4.  Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opoznienie w wywigzywaniu sig¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia
odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okoliczno$ci sity wyzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na
pismie drugg Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy
z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstagpienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz osdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg byé
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich, a takze zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzgce na Wykonawcy z wyjatkiem
przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz Podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.
§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3 i 4.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.
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Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
I urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych w

—-zwigzku z wystgpieniem wady:. e

. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytuiu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wlasny koszt.

. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

. Termin gwaranciji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarangiji. » ,

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarangciji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(Prawa autorskie)

Wszystkie skiadajgce sie na wytworzong przez Wykonawce dokumentacje elementy,
w szczegdinosci: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wizualizacja 3D, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane lub
przygotowane przez Wykonawce w ramach umowy bedg stanowié wylaczng wiasnosé
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w tresci niniejszego paragrafu z chwilg
wydania utworéw (egzemplarzy) Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 powyzej.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania
Zamawiajgcego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéw dokumentacji i rozporzadzania
nimi w zakresie pél eksploatacji wymienionych w treéci niniejszego paragrafu.

. Wykonawca najpdzniej do dnia odbioru koricowego zapewni istnienie wystawionego przez
autoréw utworéw nieodwotalnego i bezwarunkowego upowaznienia dla Zamawiajgcego do
wykonania w imieniu autoréw utworu(éw) jego (ich) autorskich praw osobistych, a
w szczegolnosci: do decydowania o nienaruszalnoéci tresci i formy utworéw, decydowania
0 pierwszym udostepnieniu dzieta publicznoséci, decydowania o nadzorze nad sposobem
korzystania z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia,
oznaczac bedzie odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru koncowego.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie sie przez to prawo
Zamawiajgcego do:

a. uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdinosci w sieci przez
Zamawiajacego,

b. korzystania z utworu przez Zamawiajgcego bez ograniczen,

c. trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,

d. tlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian utwory,

e. obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzania do
obrotu, uzyczenia, najmu, dzierzawy,

f.  publikacji dowolng technikg, w tym pisemna, elektroniczng, internetowa, wizuaina,
rozwoju, ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworow
zaleznych,

h. ttumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajgcego,
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i. publicznego wykonania, wystawienia, wy$wietlenia, odtworzenia oraz nadawania

i reemitowania, a takze publicznego udostgpnienia utworu w taki sposob, aby kazdy mogt

~-mie¢--doniego ~dostep ~w miejscu i czasie ~przez siebie ~wybranym, w tym
w sieci Internet,

j. wprowadzenia do pamieci komputera oraz do  sieci komputerowej
i multimedialnej.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego, autorskie prawa majgtkowe do czesci dokumentacji wykonanej wg stanu
istniejgcego na dzien odstgpienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji okreslonych
powyzej, ulegajg przeniesieniu na Zamawiajgcego z chwilg ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu/rozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialnos¢ za naruszenie doébr osobistych i/lub
autorskich praw majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich w zwigzku z realizacjg
postanowien niniejszej umowy. Jezeli dojdzie do naruszenia débr osobistych lub autorskich praw
majatkowych badz pokrewnych oséb trzecich i osoby te skierujg roszczenia przeciwko
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do catkowitego zaspokojenia roszczen tych oséb
oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu. '

8. Z chwilg przekazania Utworu Zamawiajgcy nabywa takze wlasno§é przekazanych egzemplarzy.

Wraz z przekazaniem Utwordéw na Zamawiajgcego przechodzi wtasno$é nosnikéw, na ktorych
utwory utrwalono.

9. Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz udzielenie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 6,
nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium i obejmuje rozporzadzanie i korzystanie
z Utwordw i ich opracowan zaréwno w cato$ci, jak i w czesciach, samodzielnie, jak i w ramach
materiatéw wydawanych przez Zamawiajgcego.

§ 17
(Dane osobowe)

1. W zwigzku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajgcy moze przetwarza¢ tj. gromadzic,
wykorzystywaé, przesyta¢ i przechowywa¢ — za zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa — informacje i dane powierzone mu nieodptatnie przez Wykonawce i/lub
Podwykonawcéw, ktére mozna powigzaC z konkretnymi osobami, jako dane osobowe
Wykonawcy, jego pracownikow jak i pracownikow Podwykonawcy. Powierzajgc ww. dane
osobowe Zamawiajgcemu przyjmuje sie, ze Wykonawca i Podwykonawcy wyrazili zgode na ich
przetwarzanie przez Zamawiajgcego.

2. Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowac
utrwalanie wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, ochrony
i zabezpieczenia terenu, biura i Zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypelnienia przepiséw
BHP, jak i do realizacji innych celéw wynikajacych z obowigzujgcych przepisdw prawa.

3. Wykonawca oéwiadcza, ze powierzenie Zamawiajagcemu dane osobowe zostaly zgromadzone
zgodnie z obowigzujagcym prawem i jako administrator tych danych osobowych lub podmiot
upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego powierzenia,
za$ Zamawiajgcy zobowiazuje sie przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych do
ich zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych,
wymaganych prawem.

4. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO", informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a-
takze przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem
Ochrony Danych:

a) listownie: ul. tokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
b) telefonicznie: tel. 95 735 55 63,




c) za posrednictwem poczty elektroniczne;: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6

—ust-4litb-RODO— —i— — e —

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentagiji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku -powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§18
(postanowienia koricowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamébwienia,
3)  oferta Wykonawcy,
4) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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