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§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace slowa | wyrazenia bgda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy ~ 0znacza udzielajacego zamowienia, ti. Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot,

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umows.

A Nadzor Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotows inwestycja, czyli do podejmowania dziatant i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacia, nhiniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojgcie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Inzyniera Kontrakiu. '

5. Odhiér czesciowy — protokolamne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancji.
Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | adpowiedziao$¢ a protokdl odbioru czgsciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8.  Zakohczenie realizacji robot budowlanych - realizacjg robot budowlanych uznaje sig za zakonczong,
wéwezas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakorczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat feren
inwestycj.
2)  Dokonany zostanie wpis kisrownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udziatem siron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w spostb prawidiowy
catosci przedmiotu umowy.  Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowac dokumentacie
powykonawcza, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Nastgpnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowos¢ do dokonania odbioru koficowego., Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
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19.

dokumentacji powykonawcze] wraz z wplywem kompletnej dokumentagjj powykonawczej, uzgodni termin
odbioru kotficowego i powola komisje odbiorowa, Dokonanie odbiory koricowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancji dla calej
inwestycji. Protoké! odbiory koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzor Inwestorski i
Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwaranc i usunigeiu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym hastapi peine rozliczenie stron ninigjsze] umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest data zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy,
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosdci odbiory korficowego, powolana przez
Zamawiajagego z udziafem Zamawiajacego, Wykonawey oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowy/inwestycji -  feren, przekazany przez  Zamawiajacego profokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestizenia zejmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dia przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokumenty
przekazane Wykonawey przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wylycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacii projektowej,
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzgeych do opisu i realizacji przedmioty umowy,
obejmujacy w szozegdlnodcl: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,
na podstawie ktdrych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
P2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWY stanowigeym integraing czesé niniejsze;
umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
ojej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w $wietle zapisow ustawy i SIWZ. Kompletnosé
dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.
Wadalusterka — cecha Zmniejszajaca warto$¢ wykonanych rob6t lub urzadzeni ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujaeymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzq techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat,
Sita wyZsza — zdarzenie, kiorego strony nie mogly przewidzie¢, ktbremu nie maogty zapobiec ani ktbremu
hie  mogly przeciwdzialaé, a ktore uniemozliwia Wykonawey  wykonanie w  czesci  Iub
w catoscl przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, kidrej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowiace czgsé przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawea, a Podwykonawcy a
takze pomiedzy Podwykonawcs, a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, kiora:
zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeéci robot budowlanych sluzacych
realizac]i przez Wykonawcg przedmioty umowy alba
2)  zawarlaz Wykonawcy przediozong Zemawiajgcemu Umowe o podwykenawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugl, stanowiace czg$¢ zambwienia publicznego, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartodci Umowy brutto w sprawie zaméwienia
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22,
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24,
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27,

publicznego, oraz umow o podwykonawstwo, kidrych nrzedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodiegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu.
Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacii projektowe, z ktorym zawarto odrgbna umowe uzgadnia
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz opracowywania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pefiony przez podmiot wskazany
przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.
Protoké! konjecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt
budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacj| przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,
w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznoéci sporzadza Nadzor Inwestorski, na
wniosek Wykonawcy uzgodniony z Projektantem i Zamawiajacym.
Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu — dokument potwierdzajacy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonaweg zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior rob6t w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa, czesci robt budowtanych,
Protoks! odbioru usunigeia Wad —~ dokument potwierdzajacy odbiér robdét w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce
caloéei robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér rob6t po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi | gwarancii jakosci.
Interpretacije:
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
2)  llekro pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojgcia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
3)  Integralng czgscig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegolnosei dokumenty wymienione
w§ 3ust 3.
4} Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.
5)  Sradtytuly nie wplywajg na interpretacie postanowier umownych.
) Terminy okre$lone w Umowie W dniach, tygodniach i miesiacach odnosza sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sq zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie  ogloszenia  opublikowanego W Biuletynie  Zamowiefi  Publicznych  pod

NE e ZANIA e r.
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie roboét budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Przebudowa ul. Marii Sktodowskiej Curie”,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z nalezyty starannocig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowiazujaeymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami,
/ 3




11.

12.
13.

14.

Szozegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawigja nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkaow Zamobwienia,

3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
3.2. Projekt Budowlany;
3.3 Projekty Wykonawcze;

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER),

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé | interpretowaé jako czest niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie Uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé odezytywane w

takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjadniajace | uzupefniajace

w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niefasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca

nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W

przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pxt. 1)~ 3)

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie Zamawiajacemu, z

zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa

w ust. 3 pkt. 1) - 3).

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o ktdrej mowa w

ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni Swiadomy warunkow kontraktowych | wynikajacych z nich

nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektows (w tym STWIORB)

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty dodatkowe lub podobne, ktére nie zostaly wyszczegolnione

w TER, a sq konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie robdt, o kirych mowa w ust. 7, bedzie prowadzilo do zwiekszenia wyhagrodzenia

Wykonawey, strony zgodnie postanawiajg, ze ich wykonanie musi byé poprzedzone spisaniem protokotu

koniecznosci. Wynagrodzenie z tytut realizacji robdt, o kidrych mowa w ust.7 bedzie ustalone zgodnie

§ 12 ust.13 pkt.5 niniejszej umowy.

Wykonanie robot dodatkowych lub podobnych hie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w Dokumentacii Projektowej, jezelf ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej,

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowtanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych | zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdinosci poprzez;

1) zmnigjszenie lub zwiekszenie ilodci robét budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy fub pominiecie/zmiang poszczegolnych rob6t budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacjii Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej | zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2} zmiang kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokolu koniecznosei,

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie whiosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzory, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawg

do wykonania prac i ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecefi Nadzoru

Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11 , protokotu konieczno$ci, o ktdrym mowa w ust, 13, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio; polecet Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokolu koniecznosci.




1.

§4

{termin realizacji umowy oraz okres gwarancii i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokolu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoficzenia realizacji robét budowlanych - do dnia 30.08.2020 r. Zakonczenie realizacii robot

budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Okres awarancji ustala sie na (wg. oferty) miesigey liczone od daty podpisania protokolu odbioru

kohcowego.

Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na (wg. oferty) miesigcy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnier i
nrzynaleznosci do Izby Inzynierw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofefcie Wykonawey zloZzonej w przetargu
poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszezonym niniejszg, Umowa,

2} w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci  cywilnej oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projekiows,

4) w clagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegoinosel etapy realizacii Umowy,
terminy fakiurowania z podaniem szacunkowych wartoéci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF podiega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym moze
wniesé do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien whiesé wskazane uwagi w terminie do 3
dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior kotcowy rozpoczely zostanie w clagu 10 dni od ziozenia Zamawigjacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, komplefnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacii powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1 ust.7.

Pozostale ferminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostafych paragrafach niniejsze]

UMOowY.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgacego dotyczace realizacji przedmiofu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisow
na biezaco,wypeiniania i realizacjl polecen wpisanych do Dziennika Budowy przez Nadzor
Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §5 ust.6 ‘




= 0 QO ~] Ty
QH_/"'—-—/"-_/H—/V

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

1)

20)

opracowania planu  bezpieczefstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii

o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z

etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji rob6t

budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania rohot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub  Zamawiajacego w frakcle frwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niZ termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezagco w dokumentaci zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoler,

uzgodnieri, opinii, pozwolet bad? innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci hieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okrestonych W przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz propozycie

rozwigzan  zamiennych  winny  byé Zgtaszane  do  Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych ninigjszq umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan  dotyczacych realizaci  robot, kontroli jakoscl materialéw

| robot oraz badar i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostegpnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajgcemu wynikow badar i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznogciach mogacych wplynaé na opoznienie robdt lub mogacych wplynad
na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwafego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czgdcl zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehnil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzaja

koszty  usunigcia  Wad | naprawienia kazdej szkody  rzeczywistej powstale

na przedmiocie Umowy, | za kiéra ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogblnych, a

spowodowanej;

a)  Wadg, kiéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, kitrego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, kiary nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez  Wykonawcg  lub  inne podmioty, za  ktore PONosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.




22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow o
satwierdzenie materialow skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywa¢ materialow nie zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorskl.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0s6b funkeyinych;

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania | kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy  jest Kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda petnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zohowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczace od dnia ofrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
Za wigzagce.

Wymagania Zamawiajacedo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczeristwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warlnki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
b) z uwzglgdnieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w  sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawcg, nie podiegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wiiczone w koszty ogbine robot.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjaino-technicznego  budowy W rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na fteren budowy, na wlasny koszt | staraniem wiasnym, wody
i energli elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energil elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniemm robot budowlanych, probami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzgdzeniaioznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg bye prowadzone roboty
podstawowe | tymczasowe oraz ufrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji robat budowlanych do dnia odbioru korcowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym sakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpiecze p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosc
materialnej.




23)
24)
25)

26)

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz migjsc
skiadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIORB.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa | organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziafywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnodci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu i dojsé  do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
| rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejs¢, kadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czeéci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na

- swoj koszt,

Zabezpieczenia terenu  budowy przed kradzieza, i innymi negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza | zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzer pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego ferenu w terminie nie przekraczajacym
Wwyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
Zahezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzet w wyniku, ktorych moglyby wystapié
syluacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkow stuzaeych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezakiocajaey ruch na drogach,

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnoéé | na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoficznosci, aby nie naruszat praw wiadcicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowad zakiocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych,

W przypadku stwierdzenia, 7e Teren budowy nie odpowiada warunkom okrelonym w pkt. 11),
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zaleceft, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych. Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymezasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczeristwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowsj organizacji ruchu i poniesienie kosztw dokonanych zajeg.
Prowadzenia robdt w sposéb zahezpieczajacy skarpy, wykopy | istniejace  uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét | ewentuainsj pofrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy operatorom sieci technicznych,
Za zgodg Zamawiajgcego.




27) Wykonawca na wiasny koszt 1 wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor

przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

3)

4)

Wykonawca winien opracowat i przediozy¢ do akeeptacji Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego
harmonogram  rzeczowo-finansowy zawierajacy  kolejnosc wykonywania pracftobdt, czas
wykonywania pracfrobot i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze
wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajace] na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania  Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. 7Zzktualizowany harmonogram nalezy
przediozyé do akoeptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt.

1)
2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koficowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejsze] Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czeéciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu. dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robGt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacii Projektowe] |
Harmonhogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich odkrycia
fub wykona te roboty ponownie.

Gotowost do odbioréw robét zanikajacyeh i czesciowych, Wykonawea (Kierownik Budowy) bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosl ~ Zamawiajacemu gotowos¢ do  odbioru  koficowego  robdt
w formie pisemnej. Odbir koficowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawiciell
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robot | jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien apracowa i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposch
wykonywania robot, moZliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowat | przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ | STWIORB.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia nigzbedne do pobierania probek
* badan materialow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potizeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czedciowych
i koficowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca W szczegoinosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegoinych elementéw robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.




10.

10}

11)

12}

13)

Wykonawca winien wykonaé inspekejg telewizyjng kanalizacji deszczowe] oraz sanitarnej odcinkow
przebiegajacych w drodze po wykonaniu nawierzchni jezdni i poboczy. Raport z inspekcji winien
zawierat mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byla sfilmowana, spadki dna kanatu, Srednice
kotektora oraz diugodci odcinkéw | powinien by¢ zalgczony do Dokurmentaci Odbiorowej,
Wykonawca bedzie ponosit wszystiie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiaiow i innych jakie okazg sig potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna,

W trakcle prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znad
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robot budowlanych. ‘
Wykonawca bedzie odpowladaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I Urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dzialania Zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dia mieszkarcow przylegtych posesii,

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym Iub archeologicznym odkiyte na terenie badad i pomiarow
sq wlasnoscig Skarbu Pafistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gémicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury | podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomié Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie siuzby i postepowad
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umoZliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom organow w
szczegolno$ei: Paristwowego Nadzory Budowlanego, Inspekeji Ochrony  Srodowiska, [nspeki
Sanitamej, Parstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgeego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmioty umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy fub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  ninigjszg umowa,  kitdrych  konieczno$¢  budowy wynikla  juz
po zakottczeniu prac projektowych celem realizacji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
I Wykonawca niniejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materialow rozbidrkowych,

1)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania Instrukeji Gospodarowania Materiafami Drogowymi

Pochodzacymi z Rozbidrki oraz_poncszenia kosziow utylizacji materialow rozbidrkowych nie

nadajacych sig do powtérego wykorzystania powstafych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy

wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,

W zaleznoéei od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiaiow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z instrukcig

gospodarowania materialami pachodzacymi z rozbiérki na:

a)  materialy nadajgce sie do ponownego whudowania stanowiace wiasno$¢ Zamawiajgcego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
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1.

na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajggce sig do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
rozladunek) | przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do  odzysku lub unieszkodiiwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zhiorcze rozliczenie flosci wszystkich materiatow

rozbibrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu

Wykonawey musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalgczone

do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow,

Wykonawca zobowigzany jest:

7

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzyé materialéw gwarantujacych
odpowiednig, jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentac|
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszq odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiaiow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentagji Projektowe. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnodc) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaC od Nadzoru inwestorskiego
satwierdzenie materialow  przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyZej, a w przypadku zastosowania materiatow réwnowaznych winien
w peini udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznost, zalaczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajgca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte
na przedmiotowej budowie (okreSlenie miejsca whudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wiasciwosci lub
paramefréw, na wlasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi  przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor Inwestorski
wraz z analiza porownawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajgcego.
7amiana materialow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robot w technologil zamienne)j,
realizacje robét dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomoéci Zamawiajacemu, Wykonawca winien sktadac wniosek
kompletny, §j. zawlerajacy: ‘

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,




12.

13.

b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

¢} opinig Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zZmian,

)} kalkulacie/wycene rob6tizmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci

Zamawiajgcego
e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadeg drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9} Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skfada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zioZenia traktuje sig jako date, od kibrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10)  Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologfi, wykonania robdt dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowiazany jest zajaC na pismie wlasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokolu koniecznosgi, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot,

1) Zamiana materialdw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowoéci, w jakosci, technologii robét, whbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badaf niezaleznemu
laboratorium badawczemulizeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badaf
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlowa jakodé wykonanego elementu/robét,
whudowanych materialéw, koszt wykonania fych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rZeczoznawcy
obcigza Wykonawee.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego,

2)  skompletowaé i zlozyé Nadzorowi Inwestorskiego Dokumentacje Powykonawczg okreslong
szezegotowo w SIWZ | opracowanag zgodnie z art, 57 ust, 1 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w dwéch egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale
spietej) + 1 egzemplarz w wersji elekfroniczne] (Jpg, .pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna
zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i
Katastiu,

3)  przedlozy¢ wraz ze Zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadeczenie Wykonawcy o
jej kompletnosci i prawidiowoscl wykonania w swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przysiugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowari, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, WwyZnaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do haleznych mu kar umownych i odszkodowar, wyznacza
termin usuniecia wad.
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¢) jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sig do uzytku, Zamawiajagy,
7 zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych | odszkodowah moze obnizy¢
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego zawiadomienia ~ Zamawiajacego
o usunieciu wad, Zadajac jednoczesnie wyznaczenia ferminu  odbioru  ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykenawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpoze'"). Odstapienie
takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn leZacych
po stronie Wykonawcy. Koszly poniesione na Zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawey
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13, Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umows 0 prace.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy okrela, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objgte zakresem umowy, W szczegdinoscl czynnoscl
dotyczace robdt wykonywanych metodg reczng (pracownicy wykonujacy w szczegdlnosci roboty:
ogoinobudowlane, sanitarne, elekiryczne), jesli wykonywanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) ninigjszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrzeé postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich 0sab, kiére wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

7amawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) zadania oéwiadczen i dowodow w zakresie potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcg w trakcie realizacji zamowienia:

a) odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawiera: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, datg ziozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg | wymiaru
efatu oraz podpis osoby upowazniong] do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcey [ub
Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$t z oryginatem odpowiednio przez Wykonawog lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jeSli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, §. w szczegdinosci bez

adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika niepoy,-
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anonimizacji; informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etaty
powinny by¢ moZliwe do zidentyfikowania: ‘

¢} zaswiadczenie wiadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spofeczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnodé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji,

6} Zamawiajgcy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddw
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowq

Inspekcie Pracy.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obshugi geodezyine.

1) Wykonawea jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju | zakresu
opracowall ~ geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci  geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geadezyjnych.

4)  Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybier;
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyinych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na Zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia,

7)  Po zakonczeniu rob6t budowlanych ziealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzefi podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po Inwentaryzaji powykonawcze] we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji | kartografii.

16.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowat niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegoinosei
powinien dostosowac sig do ohowigzujgeych ograniczen obciazen osi pojazdow podezas transportu
materialow i spizetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty

haprawy uszkodzonych z jego winy drog kofowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.
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§6
{(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.19) wykonanie czgéci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowlert niniejszego paragrafu.

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosc,

2} Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objgte
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwiazku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo,
..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istoine postanowienia umowne, w tym w
szczegblnoci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu 0 TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzg, wyrazajac zgods, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazat sie bedzie, ze wyrazit
zgodg na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  zamierza  zawrzeC — uUmowe
o podwykonawstwo, jest zohowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedidada Zamawiajacemu poswiadczong
7a zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowal umowe o
podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami mus zawierat w
szczegoInosai:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgScig dokumentacji wykonania robot objetych
umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z TER Wykonawcy,

¢. termin wykonania robdt objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie poZniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub usiugi

£, termin gwarancji i rgkojmi nie moze uplyna¢ wezesniej niz termin gwarancii | rekojmi wskazany

w niniejsze] umowie w § 4 ust. 314,

obowiazek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg 1 doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien: .
/
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a. Uuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey lub Podwykonawey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b.  uzalezniajaeych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey  lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawecy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczer Wykonawey z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektt  umowy/umowy/zmiany  umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagar okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegdlnoéc, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty  wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust, 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich projekiow uméw/uméwizmian uméw o podwykonawstwo  migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosije sig procedure okreslong w ust. 1, pkt.
1 do 8 niniejszego paragrafu,

10)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowsgo Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obciazenia Wykonawcy karg umowna,

11} Niewypetnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawcg obowiazku zmiany
projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezert wniesionych przez Zamawiajacego
W  zakresie terminu  zaplaly dluzszego niz 21 dni, stanowi  podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna, ‘

Celem  zatwierdzenia  przez Zamawiajgcego  umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, kiore Sciéle

odpowiadajg czgéci zamowienia okrelonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgst
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartosct mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w

Zakresie dostaw Iub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 7t oraz wyszczegolnionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1§ ust. 2 ninigjszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowg przez

Wykonawce silami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wiasne, i

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takie wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawey.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

| ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

16




10.

1.

0.

11.

zobowigzany zalaczy¢ do przeditadanego projektu jego Humaczenie na jgzyk polsk, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — fumaczenie przysiegte umowy na jgzyk polski.
Niezaleznie od postanowiefi ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okreglonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawigjacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. '
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyze]. Wyklucza sig odmienna interpretacie postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyinego Zamawiajgey lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane lub uslugi nastapi w
trakeie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawi oéwiadczenie
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosule sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

{(wynagrodzenie i sposdb platnoéci)

Stony ustalajg laczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z ofertq Wykonawey w

WYSOKOSCI: .ovvviveieiiiiniinie 2 NEHO (SIOWNIE! ..vv et rnins)

+ nalezny podatek VAT ... zt ( slownie:...), stawka VAT...%, brutio:

................................. ZH{SIOWNIB! 1. evvve et s )
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg,
przedmiotu i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Ostateczna wartosé przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokolem odbioru koficowego robot na podstawie -
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawoy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako foczyn ryczaltowych cen jednostkowych poszczegolnych robo6t okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgeych z obmiardw wskazanych
w protokotach odbioréw czesciowych/koficowego.
Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego aneksu
do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistnialej sytuacji. :

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkle obowigzujgce w  Polsce podatki, fgcznie
7 VAT oraz oplaty ceine i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
7Zobowiazanvm do zaplaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust. 1 jest Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad
Miasta, ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632,
Podstawa zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i nalezneqo wynagrodzenia podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcow za zakoficzone | odebrane_roboty ujete w Tabell Elementow Rozliczeniowych
i kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie naleZne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw, stanowigcego zalgeznik do faktury. :
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:
1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokofu odbioru czesciowego.
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18.
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20,

21.

22.

23.

2) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie CZgSciej niz raz w miesiacu,
Fakturowanie na podstawie protokolow odbiorow czgsciowych bedzie dokonywane do tacznie 85 %
wynagrodzenia okrelonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru kericowego | podpisaniu protokolu odbioru kofcowego.,
Zaplata fakiur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okrelonymi w ust.10 ninieiszeqo paragrafu oraz po
spefnieniu zapisu okreslonego w ust.19.
Za termin zapfaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakiurze VAT,
znajdujacy sig¢ w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacii Publiczne] na stronie
podmiotowsj urzedu obslugujacego ministra wiaciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowat platnoéci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sig wylacznie przy platnosciach bezgotdwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikéw
VAT. Mechanizm podzielone] ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT {np. zaplata odszkodowania), a take za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obgigzeniem. Wykonawca oswiadcza, Ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonaweom z zachowaniem terminéw platnoéei okre$lonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywiazania sig Wykonawey z obowigzku zaptaly wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego -

podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okre$lone w ust, 20 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapfaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego wynagradzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czeSci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawigjacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedioZzong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zaméwienia ha roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu podwiadczone] za zgodnosé z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpodredniej zaplaty Zamawigjacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty dorgczenia powiadomienia o roszczeniu podwykenawey.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust, 22 , w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze;

1) nie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu platnosé sie nalezy, albo
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24,
25,

26.

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takie] zaplaly.

Zamawiajgey dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego Z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze pofraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuie sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w ferminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego  ryzyka i odpowiedzialnosci  zwigzane]  z realizacig ~ Umowy,  oraz
do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg, ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa bruito;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone] dzialalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bigdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych 1 innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w Zlotych polskich, bez ogranicze.

Koszt umowy, fub uméw, o ktérych mowa w ust, 1 w szczegdlnosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udzialéw whasnych | franszyz, a tak’e wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego fub likwidacji zaistniate] szkody;

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegblnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu

bucdowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkow Zamawiajacy ma prawo wstrzymag sig z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust, 1- 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, ] fym W szczegbinosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmnie] miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

W  przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przediuZenia  niezgodnie

7 zasadami okredlonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawcg odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponize).

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie. /
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Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pOznig] jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowianych do dnia podpisania protokolu odbiory

koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywiinej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego,

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego  paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracq swoja waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,

bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle SWojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraciC koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust! niniejszege paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1 niniejsze] umowy,
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .........o.ooviooi

Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych

Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w ZwigzKu z ninigjsza umowa, w tym w szczegdlnosci: kar

umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z

zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Urnowy ponosi Wykonawea.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzacea w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zohowigzany do niezwlocznego  informowania Zamawiajgcego o faktycznych jub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwoS¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych

Z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, 7e:

1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czeé¢ zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwr6cona nie pézniej niz w ciagu
15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢
krotszy niz:
a. ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru
robdt,
b, ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich ohowigzywania nie moze byé
krtszy niZ terminy wskazane w ust, 7 powyzej, z zastrzeZzeniem postanowien art, 150 ust. 7 ustawy PZP,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyZej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym tekiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust, 7 powyzej |
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci  dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplatg kwoty z
dofychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 101 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosf zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 [at.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedn lub kitka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawigjacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowier publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokoScl.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg,
waznosé na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizac]i zabezpieczenia w calosci lub w czescl, podlega ono zwrotow
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesct w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. Ni2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
swrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktbrym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezell
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapiaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe]
lub ubezpieczeniows], gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, 4. zobowigzywaé Gwaranta
nicodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoinosci zawierat zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
byiby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawcg gwarancia bankowa {ub ubezpieczeniowa ziozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, ktbre majg zostat wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigeych umowe, jakie mogq zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w 7aden sposob z odpowiedzialno$ci
wynikajace] z gwarancfi,

b. zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgeym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden spos6b z odpowiedzialnoécl wynikajace] z niniejszej gwarangji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupeinieniu lub modyfikacji.
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C. tredct ,Wszelkie spory dotyczgce gwarangji podiegajy rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskisj i podlegajg kompetencji sadu powszechnego whasciwego dia siedziby
Zamawiajacego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznocl |

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zloZzeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez Ktorakolwiek ze stron jak réwniez po ziozeniy

oSwiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwiazania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawog do realizacji innych robot nieobjetych umowg

5} W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o Ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegblowy  protokdt inwentaryzacii rob6t w  toku  wray
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacii robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7} Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1} Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy,

Wykonaweca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeé¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czescl w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywinym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie do 90 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1} przeciwko Wykonawey zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

3} Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w Ofercie Wykonawey,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane hiniejszg umowa w spaséb niezgodny z projektem
budowlariym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
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w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg,

8) Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  bezpoSredniej zaptaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.,

9)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$é byta obowiazkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

10)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie kidtszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razle nieusunigcia tych
uchybien.

11) W przypadku uplywu waznoéci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywiazaniu sig
Wykonawcy z obowigzku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,

12) W przypadku uplywu wainosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 1it. a) - q) przekroczyta kwotg
10 % warto$ci Kontraktu brutto,

14)  wprzypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamo6wienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy
pzp, w celu wykazania spefniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaZe, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Niezaleznie od postanowien powyZszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowl bezpieczenistwa paristwa lub bezpieczefistwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwill zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowiefi powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzaé umowe jesli zachodzi

co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo zambwien publicznych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust, 7 powyzej, Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

. Wykonawca nie moze odstapic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w84 ust 2,

8§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne, W
pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych.

Strony okredlajg nastepujace przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
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a)

b)

c)

d)

e)

za zwioke w rozpoczgciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszef umowy - w wysokosci 500,007 (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazdy dzier
zwhoki,

za zwloke w realizacfi robot budowlanych w stosunku do terminéw, o kiorych mowa
w § 4 ust. 2 ninigjsze] umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset Zotych 00/100) za kazdy
dzief zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwioka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktdrym uptyna} ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni} na wykonanie tego zobowiazanialobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunigeiu wad stwierdzonych podezas odbiory koricowego, w okresie rekojmi
[ gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu WYZnaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 7t (stownie: pigset ziotych 00/100) za kazdy
dziet zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i pizerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 100,00zt (sfownie: 100 zlotych 00/100) za kazdy dziefi przerwy w wykonywaniu robét
ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakeeptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200,00zt {slownie: dwa tysigce zlotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwa fub
jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt (slownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokoéci 2000,00zt
(stownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 500,00z (stownie pigt tysigcy zt 00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robot budowltanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, - w wysokosci 2000,00zt (stownie; dwa
tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset zlotych 00/1 00), za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informaci o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi cdpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary umownej
w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset zlotych 00/1 00), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata

n)

0)

zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 500,007 (stownie: pigéset zlotych 00/100), za
kazde naruszenie, ‘

w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu os6h, o ktorym mowa w § 5 ust, 14
pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 (stownie ziotych: pigéset zlotych
00/100) za kazdy dzieri opdznienia;

w przypadku braku zafrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci floczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujgcych w chwili stwierdzenia
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przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdag osobe .

p) za brak obecnosci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt {stownie jeden tysiac zlotych 00/100)

q) za niewywigzanie sig z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00zt (stownie: pigtset Ziotych
00/100) za kazdy dzieft zwloki.

2)  za odstapienie od calosci umowy Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  za odstgpienie od czg$ci Umowy Z przyczyn lezacych po sfronie Wykonawey — w wysokosci
10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, .

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng, Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego W wysokosci 10 % tgoznego wynagredzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznogci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

5)  Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% zatwierdzonej
kwaty umownej brutto.

6)  Roszczenia o zaplate kar umownyeh, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyze] stejq sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

Strony zasirzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza halezng karg umowna;

Wykonawca wyraZa zgodg na potracenie naliczonej kary umowngj ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiggowsj wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia ~ termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujq mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zaméwielt publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w treéci
dokumentéw przetargowych, bedagych integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia
okolicznoécl wymienionych w niniejszym paragrafie,

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu whiosek w formie pisemne] dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac.

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sle
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z whioskiem, o ktérym mowaw ust. 3, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowane] W oparciu
o zasady okreslone w SIWZ, i informacj uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okelicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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10.

1,
12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosc, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust, 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacj biezace] uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawea jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o kiorej

mowa w ust. 6 1 przedfozenia na Zzadanie Nadzory Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny

robét | informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robot, i przekazania go Zamawigjacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i

akeeptacii zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcee o akceptacji zadania zmiany Umowy | terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bgdzie wymagaé formy

pisemnego-aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosc:

1)z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemoziwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznoét prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian Jest korzystne dla Zamawiajacego. '

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron, :

4} powstania rozbieznosci lub nigjasnoscl w rozumieniu pojed uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosei lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne; interpreta ji jej postanowiert przez
Strony,

%) gdy konieczno$é wprowadzenia zmian begdzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznoset wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie sposcbu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcs, ktére zaakceptuje na pismie Zamawiajgey.

7)  wystapienia innych okolicznogci opisanych w ust. 13 - 16 ponize.

Dopuszcza sie mozliwoéé zmiany wynagrodzenia:

1) Jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kiora bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po

stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za £Ze56 robot
wykonywanych po dacie wejécia w zycle przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyZszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwioka Wykonawcy w wykonaniu pizedmioty umowy spowodowata koniecznosé jego realizacji w
okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wylaczenia czesci robot objgtych umowg na wniosek Zamawiajacego lub w razie
hiewykonania przez Wykonawce wszystkich robdt, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu
obnizeniu, stosownie do zakresu hiewykonanej czeéci, .

3)  wprzypadku koniecznosci realizacji dodatkowych | podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
rob6t zamiennych w stosunku do przedmioty umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych,
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11)

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych rob6t - na podstawie - Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego,

w przypadku wystapienia koniecznoécl wykonania robot okreslonych w ust. 14 pkt. 3), 4), 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabell Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodq i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

h) poprzez sporzadzenie odrgbne] kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym datg jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla kiorych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona fit. a.

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 yst. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace;
w przypadku zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spofecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktbrych mowa w
ustawie z dnia 4pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych, -
w przypadku wystapienia koniecznoéci udzielenia zamdwienia podobnego zgodnie z art. 67 ust. 6
Prawa zamowien publicznych;
w sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w nkt. 6), Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ntatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejéciu w 2ycie przepisow zmieniajacych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujage uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegOinosci wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwiazek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyZszenia wynagrodzenia umownego a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacje ceny oferfowej. Wniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, kiore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyZszeniem wysokosci placy minimalnej. Nie bedg
akceptowane koszly wynikajace z podwyzszenia wynagrodzeti pracownikéw wykonawcy, ktore nie
sq konieczne w celu ich dostosowania do wysokoSci minimainego wynagrodzenia za pracg.

w sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych pkt. 7), Wykonawca sklada pisemny wniosek 0

zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnoscl wykonawca hedzie zobowigzany wykazac zwigzek
pomigdzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad,

o ktérych mowa pkt. 7), na kalkulacie ceny ofertowe. Wniosek powinien obejmowac jedynie te

dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze

zmiana zasad, o ktérych mowa w pkt. 7),

12) w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych pkt. 8), Wykonawca sklada pisemny wniosek o

zmiang umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnogci wynikajacych z faktur wystawionych po

zmianie zasad po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow -
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kapitalowych. Wniosek powinien zawieras wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doldadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa pkt. 8), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowag jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt. 8),

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci
lub czesei robdt z tego tytuly,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemoZliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby Iub sprawdzenia Iub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, kiéry zostanie potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o floé¢ dni
nieprzekraczajacych okresu frwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego.
Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domagaé od Zamawiajacego przediuZenia terminy realizacji
Zamdwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym |
powodujace koniecznost wstrzymania badZ przerwania robét, ze wzgledu na okreslona technologie
wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentagjj Projektowej warunkow geologicznych, ktore beda miaty
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana ferminu wykonania przedmiotu Konfraktu o itoée dni nieprzekraczajacych czasu na
Opracowanie rozwigzania projekfowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen Iub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

admiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w  szczegdlnosc isthienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych ~ moziiwa jest zmiana terminu Wwykonania przedmiotu umowy o iloéé dni
hieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolert lub decyzji lub uzgodnief lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robét naprawczych, wzmocnienia konstrukej lub innych koniecznych do wykonania czynnoéci, robét
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych;
wsirzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcey (nie dotyczy okolicznosei wstrzymania Robét przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nisprawidiowoéci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegbinosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosci w jakoscl, technologii robét, materialéw) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo&¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania caloSci lub czesci robét z tego tytuly; :

wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majagych wplyw na zmiang
terminu,

wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozfiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub Czesci robot z tego tytulu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnier i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-moZliwa jest zmiana terminu wykonania
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15.

16.

przedmiotu Kontrakiu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cafosci lub czesel robdt z
tego tytulu,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o lloé¢ dni nieprzekraczajagych czasu
wairzymania calodci lub czesel rob6t z tego tytuty,

10} dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy | Zamawiajacego, kiore to dzigtania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac—mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu o llos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoscl ub czescel robdt z tego tytulu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgeych po dniu zawarcia umowy,
zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
Umows,

13)  wystapieniu ,sity wyzsze]' opisanej w § 13 ponizej.
wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) - 5) niniejszego paragrafu, kiore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

15) w przypadku gdy przyczyny opéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego

16)  odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie_zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemne]j rezygnacii tych 0sb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3)  nie wywiazywania sig osob z obowigzkow wynikajacych z umowy. _

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spefnia
wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialg za wykonanie przedmiofu umowy zgodnie

7 zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajagego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanyeh, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objete] przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzai technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2)  koniecznoéci realizacjl robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii Projektowe] zmian
uznanych za nigistotne odstepstwo od projekiu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane '

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych  odbiegajacych
w sposab istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania ferenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaltow, ktore moga skutkowad
w $wietle dotychczasowych zafozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4)  wystapienia warunkow Terenu budowy odblegajacych W sposob istoiny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych fub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalac]i lub innych obiektow budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6)  wystapienia niebezpieczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie hiezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7)  wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jei

postanowieniami. |
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§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznodci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczaee] Strony wiezi prawnej, a w szczegolnoge:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2} ktdrego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknat, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sila wyzsza moze abejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, jesli tylke warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1} — 3} sq spetnione;

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy Iub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kidre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawey takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci:

5)  Kleski zywiolowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktbrej dotyczg okolicznosai sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkad,
aby wywigzat sie ze swoich zobowigzar minimalizujac zwloke lub szkode,
Strony nie poniosg odpowiedzialnosc za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezel ich opoZnienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne niewypetnignie  ich  zobowigzan wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sty ~wyzszej. Zamawisjacy nie  jest zobowigzany
do pfacenia odsetek od nisterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZszej,
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznoéel sily wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sig z jej zobowiazar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie drugg Strone
podajac szczeglly dotyczace charaktery, prawdopodobnego okresu trwania | mozZliwych skutkéw takich
okolicznosel. O ile Zamawiajacy nie poleci inacze], Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujgc  Srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego. :

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moZe zostaé przyznane Wykonawey z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0s6b trzecich g takze zobowigzania z tytulu rekojmi |
gwarancji ciazgcych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z ant921% ke na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tie wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé bedq
polubownie w drodze wzajemnych negacjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnigciu przez sad wtadciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza, umowa bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiggych egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng czescia niniejsze] umowy s nastgpujace zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

2)  Dokumentacja projektowa

3}  Oferta Wykonawcy wraz z TER

4)  Instrukcja Gospodarowania Materiatami Drogowymi Pochodzaeymi z Rozbi6rki

ZAMAWIAJACY: : WYKONAWCA:
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