UMOWA nr .../WDR/2020(projekt)

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,,Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Pitsudskiego 1.”

Sporzadzonaw dniu ............... r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy.
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

Agnieszke Surmacz - Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
drialajacym na podstawie wpist do KRS pod nUMeTSm ................ prowadzacym dziatalnoscia
gospodarczg pod NAZWE .........ccovveevvriiiiiennis z siedzibg ..o REGON ... bedacym

zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...,
reprezentowanym przez:

..................................................................

zwanym dalej ,Wykonawca'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bgdg miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — 0znacza udzielajacego zamowienia, tj. Miasto Gorzow Wielkopolski - Urzad Miasta

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajgcego
do zarzadzania przedmiotowa inwestycja, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu rob6t podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeéciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarandii.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawey, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokot odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakohczenie realizacji robét budowlanych - realizacjg robét budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczy! roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycijl.
2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidiowy
calosci przedmiotu umowy.  Przed odbiorem koficowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawcza, a takze nalezy uporzadkowat teren inwestycji. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowoé¢ do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajacy w od chwili ofrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletno&ci
dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacii powykonawczej, uzgodni termin
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odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa, Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwaranciji dla calej
inwestycji. Protokot odbioru koficowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski i
Wykonawca.
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.
SIWZ -~ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego
zawarcie niniejszej umowy.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) - dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,
na podstawie ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integralng cze$¢ ninigjszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacii powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
ojej kompletnosci iprawidlowosci wykonania w $wietle zapisow ustawy i SIWZ. Kompletnosé
dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.
Wadalusterka - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
0znaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewnia.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  cze$ci  lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg a
takze pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
2)  zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamdwienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu.



20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe uzgadnia

mozliwoé¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz opracowywania rozwigzar zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petiony przez podmiot wskazany

przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, na

wniosek Wykonawcy uzgodniony z Projektantem i Zamawiajgcym.

Protoket odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg, robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czg$ci robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedyncze, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogie;
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr................. z dnia
...................... 2020 .

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Budowa parkingu przy kompleksie przychodni ul. Pitsudskiego 1”.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy, / _

3



1.

12.
13.

14.

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
3.2. Projekt Budowlany;
3.3 Projekty Wykonawcze:

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypetionymi Tabelami Elementow Rozliczeniowych (TER).

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaC i interpretowa¢ jako czesé niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w

takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajace

W tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek hiejasno$ci lub wieloznacznosci Wykonawca

nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W

przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 pkt. 1)- 3)

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazac informacje na pismie Zamawiajacemu, z

zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktrej mowa

w ust. 3 pkt. 1) - 3).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktorej mowa w

ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni Swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych z nich

nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa (w tym STWIORB)

roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty dodatkowe Iub podobne, ktore nie zostaty wyszczegélnione

w TER, a sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, strony zgodnie postanawiaja, ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone spisaniem protokotu

konieczno$ci. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot, o ktorych mowa w ust.7 bedzie ustalone zgodnie

§ 12 ust.13 pkt.5 niniejszej umowy.

Wykonanie robét dodatkowych lub podobnych nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej.

Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w §3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecie/zmiane poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2)  zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokolu koniecznosci,

Protokot koniecznoscei jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,

podpisywany przez: Wykonawce, Inspektora Nadzoru, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do wykonania prac i ustalenia wysokoéci zwigkszenia [zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Nadzoru

Inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 11, protokofu koniecznosci, o ktbrym mowa w ust. 13, nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien

Protokofu koniecznosci.
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§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokofu odbioru

ostatecznego.

Termin zakohczenia realizacii robot budowlanych - do dnia 31.10.2020 r. Zakoriczenie realizacji robot

budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejszej umowy.

Okres gwarangji ustala sie na (wg. oferty) miesiecy liczone od daty podpisania protokoltu odbioru

korcowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na (wg. oferty) miesiecy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkeyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ~ubezpieczenie ~odpowiedzialnosci cywilngj oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegolnosci etapy realizacji Umowy,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.
HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z Zamawiajacym moze
wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3
dni od daty ich wniesienia.

6) Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od Zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omoéwionych w §1 ust.7.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

UMOowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym zakresie
i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczagce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisow
na biezaco, wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy przez Nadzor
Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

2)  opracowania szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z §5 ust.6

L
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)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

opracowania  planu  bezpieczefistwa i higieny pracy | umieszczenia informacii

o migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z

etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji rob6t

budowlanych do dnia odbioru koficowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym ninigjsza umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz podwykonawcow,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub  Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezagco w dokumentacj zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwoler badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegblnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich CzZynnosci nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje

rozwigzan  zamiennych — winny  by¢  zglaszane do  Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robo6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot,  kontroli jakosci  materiatow

i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badar i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wplynaé
na jako$¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do

rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania rob6t i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg

koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstale]

na przedmiocie Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych, a

spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzief zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofcowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywracenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.



22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory je opiniuje i wydaje
rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywac materialow nie zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sb funkcyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy  jest Kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych beda petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustaleft zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesc uwagi
w ciagu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokofu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzage.

Wymagania Zamawiajacego dotyczage planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi,
b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisdw BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego ~ budowy  w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej.
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23)
24)
25)

26)

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz migjsc
skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWiORB oraz staranno$cig  uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnodci, w tym skutki finansowe.

Zapewnignia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
| rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow oraz odpadoéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposob niezakidcajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wlasciciel posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11),
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych, Zamawiajacy ma prawo
Zlecic firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych,

Zapewnienia bezpieczeristwa i praw wlascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych zajeé.
Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy operatorom sieci technicznych,
za zgodg Zamawiajgcego.
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27) Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzor

przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

4)

Wykonawca winien opracowat i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram  rzeczowo-finansowy  zawierajacy kolejnos¢  wykonywania prac/robdt, czas
wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze
wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzj zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien byé podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt.

1)
2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koricowy,
odbior ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i iloSci okreslone] postanowieniami Dokumentacji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajacemu gotowoé¢ do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrolg wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowat i przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ i STWIORB.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robét w zakresie okrelonym w STWIiORB, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych
i koficowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.



10.

10)

11)

12)
13)

Wykonawca winien wykonat inspekce telewizyjna kanalizacji deszczowej oraz sanitamnej odcinkow
przebiegajacych w drodze po wykonaniu nawierzchni jezdni i poboczy. Raport z inspekcji winien
zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byla sfilmowana, spadki dna kanatu, $rednice
kolektora oraz dtugosci odcinkow i powinien byé zalgczony do Dokumentacji Odbiorowej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
| stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadzen podziemnych  spowodowanych —w wyniku  jego dzialania  zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przyleglych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub  archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq wlasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub kradziezq, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby i postepowat
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom organéw w
szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony  Srodowiska, Inspekcii
Sanitarnej, Pafstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejsza  umowa,  kidrych  koniecznosé budowy — wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziatac w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi

Pochodzacymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie

nadajgcych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy

wraz z pissmnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z instrukcjg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
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1.

na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

c) inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku Iub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materialow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone

do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie ~dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rownowaznych winien
w pefi udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacq miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaty uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wtasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzar zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizg porownawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —
wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materialow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bgdzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pefnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomoéci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian, V
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b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbgdne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

¢)  opini¢ Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacjg/wyceng robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajacego

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10)  Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania robot dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokotu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
0 kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robot.

11)  Zamiana materialow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestéw,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiowg jakosé wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego,

2)  skompletowa¢ i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiego Dokumentacje Powykonawcza okreslong
szczegotowo w SIWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 112 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w dwach egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale
spietej) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna
zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i
Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne ogwiadczenie Wykonawcy o

jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace uprawnienia;

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,

z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,
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b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

¢) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajagy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowart moze obnizy¢
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego zawiadomienia ~ Zamawiajacego

o usunieciu wad, Zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego

terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu

umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie
takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zZlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. \Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na podstawie umowy 0 prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objgte zakresem umowy, W szczegblnosci czynnoSci
dotyczace robdt wykonywanych metodg reczng (pracownicy wykonujacy w szczegolnosci roboty:
ogolnobudowlane, sanitarne, elektryczne), jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . Kodeks pracy.

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde]
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zafrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania owiadczen i dowodow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Swiadczenia.

4) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, 0 ktérym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

5) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0s06b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia W imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiazkow, je$li zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostaé
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zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegélnoéci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

¢) zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

6) Zamawiajacy moze zgdac przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow
okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obsfugi geodezyinei.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtownych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5 Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7)  Po zakoriczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzaciji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skfadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia droq i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegoinosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objgte
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnoéci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu 0 TER.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzj, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  zamierza ~ zawrze¢ — Umowg
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca, wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze zaakceptowat umowg o
podwykonawstwo.

7)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC w
szczegblnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacii wykonania robot objetych
umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z TER Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

s



dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

C. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey z
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu  umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegolnoéci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 it. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich projektow uméw/uméwlzmian  uméw o podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie procedure okre$long w ust. 1, pkt.
1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie  przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez Zamawiajgcego
W zakresie terminu  zaplaty dluzszego niz 21 dni,  stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem  zatwierdzenia  przez Zamawiajagcego  umowy/zmiany  umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére &cisle

odpowiadajg czgéci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czeéé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zI. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 ninigjszego paragrafu

stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych ninigjsza umowsg przez

Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wlasne.
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10.

11.

10.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
iich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazi
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawcana 7adanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie
podwykonawey, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci:
............ 7t netto (stownie: ..................... ziote ./100) + nalezny podatek VAT ........ Zt (stownie:
............................................... ), stawka VAT 23 %, brutto: ................... Zt (slowniet .....ooooonnnn.
zZiotych ../100).
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna wartosé przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawee |
sprawdzonego przez inspektora nadzoru.
Z tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiorow czesciowych/koncowego.
Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego aneksu
do ninigjszej umowy wraz z okre$leniem przyczyn zaistniatej sytuacii.
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w zotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy —uwzglednia  wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzien podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 jest Miasto Gorzdw Wielkopolski — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.
Podstawa zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem odbioru potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow _za zakoriczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
i kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
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1.

12;

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujacych zasad:
1) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
2) Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,
Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czgciowych bedzie dokonywane do facznie 85 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbioru korcowego..
Zapfata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zloZonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust.10 niniejszego paragrafu oraz po
spetnieniu zapisu okre$lonego w ust.18.
Za termin zaplaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacii Publicznej na stronie
podmiotowe;j urzedu obstugujacego ministra whasciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnoéci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatnosé tzw. split payment stosuje sig wylacznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow
VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym  zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 20 do 25 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czeSci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredni j zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust, 22 , W terminie wskazanym przez zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
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24,
25

26.

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do WysokoSci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platno$¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazuje sig¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelkiego  ryzyka i odpowiedzialnosci  zwiazanej  z realizacjg ~ Umowy,  oraz
do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilngj (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarcze,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Iub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00zt

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania pfatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, W tym W szczegolnosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie
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10.

11.

o~

z zasadami okreslonymi w ust. 1 ~ 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle whasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 ninigjszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru

koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu  ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracq swojg waznosé Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie,

bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1 niniejszej umowy, tj.
............................ zt.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowa, w tym w szczegdlnosci: kar
umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnig, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
zZ zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$é zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrocona nie pdzniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz:
a. ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot,
b. ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyZej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuZenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 POWYZ€j i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art, 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wazno$é na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w calogci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcg pisemnego wezwania do zapfaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna miec charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne 7zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegonosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:
a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, ktore majg zostat wykonane zgodnie z umowg, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zostat sporzadzone miedzy Zamawiajacym
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(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancj,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikagji.

c. treScii ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajq kompetenci sgau powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po Ztozeniu o$wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron jak rowniez po zlozeniu

o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawcg i Zamawiajacego obciazajq nastepujace

obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwiazania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
hie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowg

5 W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego ~ sporzadzi  szczegolowy  protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejgcia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w calosci lub w czeSci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie do 90 dni od dowiedzenia sig

0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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10)

11)

12)

13)

14)

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg W sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

Wykonawca w razagcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezpo$redniej zaptaty ~ Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uptywu waznos$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu si¢
Wykonawcy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. @) — q) przekroczyta kwote
10 % warto$ci Kontraktu brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozIiwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,

na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy

pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,

w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,

Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat

sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okoliczno$ciach.

. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigza¢ umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadaC wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgéci umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w § 4 ust. 2.
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§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacq formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W
pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub hienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

za zwloke W rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (slownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ziotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzanialobowigzku zostat okre$lony w niniejszej
umowie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynaf ten termin, a gdy
termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbiory koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset zlotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki,

gdy Wykonawca przerwal realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 100,00zt (stownie: sto zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzedtoZenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2000,00z (stownie: dwa tysiace zotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysoko$ci 2000,00zt (stownie; dwa tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 2000,00zt
(stownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5000,00zt (stownie pie¢ tysiecy zt 00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa
tysiace ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej
w wysokosci 500,00zt (stownie: pie¢set zotych 00/100), za kazde naruszenie,
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m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigcset ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu 0s0b, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00zt (stownie zlotych: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzief opdznienia;

0) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe

p) za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysiac zotych 00/100)

q) za niewywiazanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki.

2)  za odstapienie od calo$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5)  Laczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% zatwierdzone
kwoty umownej brutto.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) - 4) powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bgdace podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrgcenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziaf mozliwos¢ ich dokonania w tresci
dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany, D
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10.

1.

12.

13.

3)
4)

analizg kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokosé wynagrodzenia,
czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy,

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreslone w SIWZ, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznoci stanowiacych podstawe zadania Zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjq wyceny
robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny
robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowieri umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci,

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)
?2)

6)

/)

z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sifa wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktorych
hie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznoci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowsj, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 13 - 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac zmiang kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy
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11)

zwloka Wykonawey w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego lub w razie

niewykonania przez Wykonawce wszystkich robdt, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu

obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czg$ci,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych i podobnych robot budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiafowych,

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie - Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego,

w przypadku wystapienia koniecznoci wykonania robot okreslonych w ust. 14 pkt. 3), 4), 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezell
roboty majg charakter podobny do pozycji ujgtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg grednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktorych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust, 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu fub wysokoéci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planow kapitafowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
w przypadku wystapienia koniecznosci udzielenia zamowienia podobnego zgodnie z art. 67 ust. 6
Prawa zamowien publicznych;
w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt. 6), Wykonawca sktada pisemny wniosek o
zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za pracg. Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, W szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany
wykazaé zwiazek pomiedzy wnioskowang kwotq podwyzszenia wynagrodzenia umownego a
wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracg na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktore nie
sq konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych pkt. 7), Wykonawca skiada pisemny wniosek o

zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po

zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierat
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwigzek



pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad,
0 ktorych mowa pkt. 7), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze
zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt. 7),

12) w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych pkt. 8), Wykonawca skiada pisemny wniosek o

Zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
zmianie zasad po zmianie zasad gromadzenia i wysokoSci wpfat do pracowniczych plandw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa pkt. 8), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt. 8),

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci
lub czgsci robét z tego tytutu,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby Iub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry zostanie potwierdzony
przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilog¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego.
Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domagac od Zamawiajacego przediuzenia terminu realizacji
Zambwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujace w okresie zimowym i
powodujace koniecznos¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze wzgledu na okreslong technologie
wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktore beda mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilog¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnier lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w - szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajgacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzory
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow) — mozliwa
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15.

16.

15)

16)

jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na zmianeg
terminu,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robdt z tego tytutu;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-moziiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgeych czasu wstrzymania calosci lub czgéci robot z
tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cafosci lub czesci robot z tego tytutu,

dziatania o0séb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, ktore to dziatania
uniemozliwiaja wykonanie lub kontynuacje prac—mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
Kontraktu o ilo&¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub cze$ci robot z tego tytutu,
zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia Umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobjgtych
umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) - 5) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opoznienia ze strony Zamawiajacego

odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie zmiang 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
nie wywiazywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z 7adaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametréow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
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4)  wystapienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7)  wystapienia Sity wyZzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okoliczno$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktbrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kiorego nie mozna unikna¢, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreglone w ust, 2 pkt. 1) — 3) sg spefnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, kidrej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkad,
aby wywigzag sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich zobowigzan  wynikajgcych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sily Wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie drugg Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okoliczno$ci. O ile Zamawiajagy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogq by¢ przedmiotem

przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich a takze zobowigzania z tytulu rekojmi i
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gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art.921" k¢ na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§15
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac bedq
polubownie w drodze wzajemnych negocjaciji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory podlegaja
rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych —egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

2)  Dokumentacja projektowa

3)  Oferta Wykonawcy wraz z TER

4)  Instrukcja Gospodarowania Materiatami Drogowymi Pochodzacymi z Rozbiorki

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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