Projekt umowy”
UMOWA Nr .......... { WDR/ 2020
na roboty budowlane

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinka Al.11 Listopada "— Etap Ii

sporzgdzonaw dniu ...............o r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wikp. — Urzedem Miasta

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wielkopoiski

reprezentowanym przez:
Agnieszka Surmacz — Z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

.......................................................... dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem
.............................. , posiadajgcym NIP ......................; REGON ............., reprezentowanym
przez:
zwanym dalej ,,Wykonawea”,
§1

Definicje i interpretacje
Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej
im przypisane:
1.  Zamawiajacy — Miasto Gorzoéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400

Gorzow Wikp.

2. Wykonawca ~ oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski -~ oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatart i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.
5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.

Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo

przez Zamawiajgcego prace, pozostaja nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego

nie przechodzi ryzyko i odpowiedziainosé a protokédt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Woykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzgdkowat
teren inwestycii. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
konhcowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robot do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robét budowlanych oraz wpis Nadzoru inwestorskiege potwierdzajgcy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robdt w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Robét przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz
ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletnosci iprawidiowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sig date wptywu dokumentdw do siedziby Zamawiajgcego.

7. Odbiér koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiordw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
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decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli

wymagane), a takze nalezy uporzgdkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koncowego

potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koficowego. Odbior kohcowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbiédr ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koncowego, powotana

przez Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych

i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét

budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegbinosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SIWZ stanowigcym integraing

czes¢ ninigjszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza
pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow
wiw ustawy i wiw SIWZ. Kempletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor

Inwestorski.

Wadalusterka - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub

obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, kidremu nie mogly zapobiec

ani ktoremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czgsC zamowienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy Podwykonawca a Dalszym

Podwykonawca lub migdzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca oscbowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2} zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze§¢ zamowienia publicznego,
Z wyltgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia
Zamawiajgcemu. Wylgczenie nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 z}.
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Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajacego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreélajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robodt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysokosci zwiekszenia /fzmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbiér robét lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protoké! odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,

Protok6t odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robdét w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarangji jakoéci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez

Wykonawce cato$ci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego rohét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2} llekroé¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
c0s innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zalgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust, 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1843 ze zm) w ftrybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwienn Publicznych pod Nro.............. ... z dnia
........................ r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez zamawiajgcego zostata zawarta umowa
o nastepujacej tresci.
§3

Przedmiof umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
polegajacych na przebudowie odcinka Al. 11 Listopada, zlokalizowanej na dziatce Nr 256711
Obreb: 6 — Sfoneczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa odcinka Al. 11
Listopada — Etap II”



2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

“Lm

1) niniejszy akt umowy,

2}  Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

3)  Dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny wraz z przekrojem konstrukeyjnym),

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét,

5)  Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcymi jej integraing czeécig Tabela Elementéw
Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce

i uzupefniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub

wieloznacznos$ci YWykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu nalezytej starannoéci z jaka zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznos$ci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

pkt. 1-6 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie

wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy i uznaje

je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni

swiadomy warunkow kontraktowych iwynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich

zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,

niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie

z postanowieniami Umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki

budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnieri z Zamawiajgcym poczynionymi

w trakcie realizacji umowy.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych — do 60 dni od dnia podpisania umowy.,

Okres gwarancii ustala sie na okres ............ ' liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji na okres ............... 2 liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1} Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osohy pelnigce funkcje kierownika robdt wraz z  dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy
réwniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkeyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby moziiwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

3} Po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projekiu tymczasowej organizacji ruchu, w ciagu 3 dni  Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren robot. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robot
Zamawiajgey przekaze Dziennik Robét oraz dokumentacje projektowa.

! zgodnie z oferta Wykonawcy
? zgodnie z oferta Wykonawcy



4) W ciagu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty

5)

budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku /Robot.

Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidiowos$ci wykonania dokumentacji powykonawczej. Termin zakoficzenia czynnosci
odbiorowych 30 dni od dnia ich rozpoczecia.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach
niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejsze] umowy we
wlasnym zakresie i na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

wykonania oznakowania tymczasowej organizaci ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajacg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizagji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umows,

zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na ferenie budowy
kontrolach,

bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwarandji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolef,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegdlnych
niezbednych do wiasciwego | kompleksowego prowadzenia robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,
informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatow
i robdt oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wynikow badan
i pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplyngé na opéznienie robot lub
mogacych wplynac na jakosé robdt,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét

b



17)

18)

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy,

od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawcg obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste;

powstate] na przedmiocie Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach

ogoinych, a spowodowanej:

a) wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych,

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiaigceqo dotyczace oséb funkevinych.

1)

2)

3)

4)

o)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacjie zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Funkcje Kierownika Budowy/Robét | kierownikow robdt branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robét, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie ninigjszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robét.

Kierownik Budowy/Robét ma obowiazek przebywac na Terenie budowy/robdt w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robot oraz odpowiedni kierownicy robét branzowych sg zobowiazani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu  budowyfrobét, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robdt i miejsc prowadzenia
robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania
przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt | staraniem wasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem
robdt budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy fub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpiecze p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peine]
odpowiedzialnosci materialne;j.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc skiadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi  ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscia
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatainoéci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania
rozbiorki tymezasowych dojazddw, przejsc, ktadek, podjazdéw, itp.



10)

1)

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W miejscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego ~ naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoéj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatoéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie woinym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzeri pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw.

Likwidaciji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznose
zapobiezenia awarik.

Zabezpieczenia —~ w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzern w wyniku, ktérych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/robot przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposdb niezakiécajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ | na swoj koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszac praw wiascicieli posesiji
i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy/robét oraz minimalizowaé zakiocenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/robot nie odpowiada warunkom
okresionym w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzédr Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢é Wykonawce (wykonanie
zastepcze). _
Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajec terenow,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych.

Zapewnienia bezpieczensiwa i praw wiadcicielom posesji sasiadujacych z terenem
budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikoéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajec.

Prowadzenia rob6ét w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis.

W razie potrzeby Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji robdt nadzér przyrodniczy.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robét.

1)

i

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koricowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach



)

i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczgciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentagiji projektowe;j,
STWIORB.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbiordw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robdt) bedzie zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiagjgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robot
w formie pisemnej. Odbior koficowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zasad Kontroli jakoséci robot.

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialbw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepisdw, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementow robdt oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych materialow itd. winna byé
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowlada za  ochrone instalacii na  powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz w trakcie wykonywania
robot i w tym zakresie obciazajg go obowigzki wskazane w § 5 ust.4 pkt 5,9,10.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwiazanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnoéci dia mieszkancow przyleglych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
sq wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawg o ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé
przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze
I postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce udostepnienia terenu budowy.

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegolnosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekgi Ochrony



Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcow, ktérzy moga zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezpesrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejsza umowg, ktorych
konieczno$é budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot beda
musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatow rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatdw

rozbidrkowych nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie

z Instrukcja gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajgce si¢ do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
7 frezowania, wpusty, wiazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wtasnosc
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15
km, =zatadunek, roziadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy,

¢) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wymagdania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materiatow.

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow wiasnych,
gwarantujacych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieadpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa,
jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazac je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materialdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
rownowaznych winien w peti udokumentowaé Nadzorowi inwestorskiemu ich
réwnowaznos$é, zalgczajagc réowniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacie powykonawczg
zawierajgcg miedzy innymi deklaracie zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty
na whudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci,
wiasciwosci [ub parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na



8)

10)

11)

12)

13)

terenie budowy materialy i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi

przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposéb realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci badz propozycije rozwiazan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér

Autorski i Nadzér inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatoéw przewidzianych w dokumentaciji projektowej

bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowe] zmian | pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania

i udokumentowania parametrow réownowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszac o zmiane materialow, lub w przypadku koniecznosci realizagi

dodatkowych robdt budowlanych/dostaw/ustug lub robot zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzarh  technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do

wiadomosci  Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skladaé wniosek kompletny,

tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robétizmian,

b) dokumentacije projekiowa (zawierajaca w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

e} w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedgce nastepstwem  braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada
odrgbny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawigjacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania dodatkowych

robot budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zajaé na pisémie wiasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego

przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiane/wykonanie robét.

Zamiana materiatdw lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajacego stanowi

razace naruszenie warunkow umowy,

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych

materiatdw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo

wykonany element robot i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét,

whbudowanych materiatbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych

wynikow badan, atestow, certyfikatéw, deklaracii itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do

Zlecenia badan niezaleznemu iaboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych

nieprawidiowg jako$¢ wykonanego elementu/robot, whudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciaza Wykonawece.

10. W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien.

B

Dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu robdt budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robat.



2)

3)

Skompletowaé i ziozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegbtowo w SIWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji
drukowane;j (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodnosé w formie trwale spigtej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie CD (pdf),

Przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w éwietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, w okresie gwarancji iflub
rekojmi) to Zamawiajacemu przystugujg nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadac¢ wykonania czgSci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sig do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstapi¢ od
umowy albo powierzyé wykonanie przedmiofu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczegoe Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcey lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

4)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy
o prace wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejsze]
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy rowniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo VWykonawca jest zobowigzany
zawrzeé postanowienia zobowigzujagce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich oséb, ktdre wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego
ustepu.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajacemu wykaz 0sob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdinosci do:
a) zadania o$wiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania speiniania

wWWw. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie,

1



1.

o ktdrym mowa w pkt. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie

krétszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5) powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetiania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oé$wiadczenie to powinno w szczegdinosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajgcego oSwiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zfozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Jub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaci
zamowienia czynnos$ci, ktdrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jesli zostat
sporzadzony}. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacenie przez
Wykonawee lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d} poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawece lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7) Zamawiajacy moze Zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
Z osobna dowoddw okreslonych w pki. 6) powyzej.

8) Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 8) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku, uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 ust.19) wykonanie czesci
robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj..
a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Padwykonawcy robét budowlanych,
b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych.
3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzeZenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu



4)

5)

6)

8)

lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poéwiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazal sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraC w szczegoinosci:

a) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacji wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robdt wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wyhagrodzenie musi by¢é tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c) termin wykonania robdt objetych umowg wraz z harmonogramem robét musi by¢
zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) fermin zaplaty wynagrodzenia dia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykanawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarangcji i rekojmi nie moze uplynac wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 1 4,

a) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca iub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy [ub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczen roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7) ninigjszego paragrafu, w szczegdinosci, jezeli zakres umowy

o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera
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2.

10.

11.

zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony
w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu.

9) Do wszelkich projektéw uméwfuméw/zmian umdéw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawea stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10} Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowiazkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umownag.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projekiu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy kara umowng.

Celem  zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sa dostawy fub ustugi, ktére
scisle odpowiadajg cze$ci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcyg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czgé¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego, o kidrej mowa w § 7 ust. 1, oraz Umédw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wyfgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt budowlanych objetych
niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw Wykonawea
odpowiada jak za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy
/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
Humaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosié
Zamawiajacemu z co najmnigj 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie cze$ci robot przez Podwykonawcow, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje postanowieri umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzone podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

§7
Wynagrodzenie i sposob ptatnosci

Strony ustalaja, 2e wstepne przewidywane wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy
wyraza sie kwotg brutto: ... zt (stownie: ...l ztotych 00/100),
w tym nalezny podatek VAT i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow
rzeczywicie wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych (TER) stanowigce] zatgcznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedtug zasad opisanych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaplata nastapi
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, {acznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.,
NIP: 5989-00-19-632.

Platnosé Miasta w ramach zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa odcinka Al.11 Listopada — Etap il”.
Podstawg do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zalgcznikami:

a) z protokotem  koncowym  odbioru  robét,  potwierdzonym przez  Nadzor
InwestorskilZamawiajacego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwykonawecéw wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleZznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do
faktury.

Zaplata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11
niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.19 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacii
Publicznej na stronie podmiotowe] urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw
finanséw publicznych. Zamawiajacy oéwiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci tzw. split payment. Zaplate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong platnos¢ tzw.
split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dia czynnych podatnikéw VAT,
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zapiata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy znajdujacy sig na bialej liscie
podatkowej.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okredlonych w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce ohowigzujg procedury postepowania okresione w ust. 20 do 27
niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zioZzenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  przelewow  bankowych  potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcoéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcédw.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust21, dotyczy wyigcznie naleznoéci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykanawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi VWykonawcy zgloszenie
w formie pisemne] uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnoséc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawgy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaplaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawecom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, Koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym
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zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. _

Umowa ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ziotych polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skiadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakiad
ubezpieczen, udziaiéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialno$ci
do peinej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajagc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ninigjszym ustgpie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potrgci¢é koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bgdz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 14

dni.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1, wkwocie ... zt.

Zabezpieczenie zostato wniesione wformie.................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen siuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza
umowa, w tym w szczegdinosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie

17



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia
0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowoinego zaspokojenia
roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ,Miasto Gorzéw Wikp. —
Urzad Miasta” w kwotach okreslonych w ust.1 ninigjszego paragrafu.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktdre majg lub mogg mieé¢ wplyw na moc
wigzgcyg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawey w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu
15 dni po uplywie okresu rekojmi.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:
1} z tytutlu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
konricowego odbioru robot,
2}z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub porgczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajagcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat si¢ z terminami wynikajgcymi z ust. 8 powyzej i przedlozenia Zamawiajacemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy PZP, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonad
zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosai.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa
wust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na kitérym byto ono przechowywane, pomniejszone
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o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwaranciji kwoty objete zagdaniem wypfaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegolnoéci zawiera¢ zadnych postanowief, na mocy kiorych Gwarant bytby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci Zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad i usterek, musi ponadto
zawiera¢ klauzule o:
zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupekienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia 9o
(Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancii.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupeinieniu lub modyfikacii,
tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podiegajg kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.
Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega  zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
§10
Odstapienie od umowy

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstapienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktérakolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajacego obciazaja nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkow odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wtashy,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych umowa,

5)  w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy profokot inwentaryzacji robét w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzief odstapienia od umowy
i przediozy je Zamawiajgcemu,

6) protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, _

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,
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2)

przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozdr w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od
dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie:

1)
2)

3)
4)
o)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyijne,

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z dokumentacjg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/Dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca,

Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom,

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawey na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$é byla
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usunigcie stwierdzonych uchybiert z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien,

w przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it. a) — n)
przekroczyta kwote 10 % wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach
okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit’
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Niezaleznie od postanowieni powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych ckolicznosciach.
Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzaé umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowienh publicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.
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§11
Kary umowne

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgca forma

odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogéinych.

. Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 5 pkt 4 — w wysokoéci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w zakonczeniu realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 ninigjszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (sfownie: pigCset ztotych)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych)
za kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego
dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowiazania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowiazania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwiokg.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset zlotych) za kazdy dzien zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuze; niz 7
dni - w wysokoéci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy dzieh przerwy
w wykonywaniu robét powyzej 7 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(sfownie: pie¢set ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg z tytulu terminu zaplaty — w wysokos$ci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty lub nieterminowe zaptaty = wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ziotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowiazania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ziotych), za kazde
naruszenie,
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1) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe
niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

m) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oso6b, o ktorym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia:;

n) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktdérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

0) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy,

p) za odstgpienie od umowy w cze$ci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto robo6t budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznoéci przewidzianych w
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie
wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedgce podstawg
naliczenia danej kary umowne;.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. a) — 1) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

taczna wysokoS¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20%
zatwierdzonej kwoty umownej brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12

Dopuszczalne zmiany postanowienn umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescia
umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemne;j,
szczegotowo okreslony w § 5 ust. 9 pkt. 7.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sig¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/robét lub w innym
miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski/Zamawiajacego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
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11.

12,

mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej

uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robo6t i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bgdzie wymagac

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy,

7)  wystgpienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 12 — 14 ponize;j.

Dopuszcza sie mozliwoéé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiang kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisdw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wylaczenia czgsci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

3)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzah technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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¢) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy/robodt odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjgtych  w  Dokumentacji  projektowej, w szczegdinosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujgtych w dokumentacji projektowe;
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

fi ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji  panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego,

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasows lub catkowita
niedostgpnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji),

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robot w catosci lub

czesai,

k} w przypadku, gdy zaproponowana zmiana zmniejszy koszt wykonania czesci/catosci
robét pod warunkiem, ze zaproponowane rozwigzanie bedzie zgodne z przepisami
oraz zapewni osiggnigcie poréwnywainych parametrow uzytkowych,

) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego,

5)  wystgpi koniecznos¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych pkt 7)
ponizej,

6)  wystapi konieczno$é wykonania robét naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich Wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej,

7} W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania rob6t okreslonych w ust. 12 pkt. 3),
5) I B) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych
zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metodg i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg - $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewédztwa lubuskiego, aktuainych w miesigcu poprzedzajgeym date jel
sporzgdzenia- dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
al,

13. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie roboét,

2)  szczegblnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
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14.

15.

16.

odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3}  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegoélnosci istnienie podziemnych
urzadzet, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania rob6t przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegolnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt, materiatow,

8)  wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

7)  wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9)  dziatania 0s6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania préb koncowych i| wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystgpieniu ,sity wyZzszej” opisanej w § 13 ponizej,

13) wystgpienia okoliczno$ci okreslonych w ust. 12 pkt. 2,3,5 i 6 niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

14) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatani lub zaniechan organdw wiadzy publicznej, w tym
zmian przepiséw | interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego
poprzez $rodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow fub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrolg lub
finansowanie zaméwienia.

Dopuszcza sie zmiang os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastgpujacych przypadkach:

1)émierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
3)niewywigzywania sie 0s6b z obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazag¢, iz nowo wskazana osoba

spefnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we whiosku

Zamawiajgcego. _

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt

2-6 Pzp.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
ninigjszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,

a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
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3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosai.

3.  Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1~ 3 83 spetnione:

1) waojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Iub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takie] amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci,

) kigski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie, stan zagroZenia epidemia, stan epidemiczny.

4. Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzad sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy Jest wynikiem zdarzenia sity wy2szej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity
wyZsze|.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé
wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na
pismie drugg Strone podajgc szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania | mozliwych skutkéw takich okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inacze;j,
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowiazan wynikajgcych
z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia
od umowy.

§14
(cesja na rzecz osdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie mogg byc

przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich a takze

zobowigzania z tytulu rekojmi i gwarancji cigzacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art.921' kc na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3 4.

2. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producenta na okres

odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwiacych w uzytych materialach

i urzgdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych
w zwigzku z wystapieniem wady.

4. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancii.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wtasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo

duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu

wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancii.
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. W przypadku, gdy Wykonawca nhie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawey, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
i gwaranciji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady.

§16
(postanowienia koricowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcegdo.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny wraz z przekrojem konstrukeyjnym),
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru robot.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

dzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. , Przebudowa odcinka Al. 11 Listopada.” dziat 600, rozdziat
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