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Wszyscy Wykonawcy

bioracy udzial w postepowaniu

dot. Przetarg nieograniczony ,Remont pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy
przy u. Walczaka 1 w Gorzowie WIkp."

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje odpowiedZ na pytanie do tresci
SIWZ.

Pyt.1. Termin 29.12.2015r. jest niemozliwy do dotrzymania ze wzgledu na cykl produkcii
stolarki i kalendarz, po rozstrzygnieciu przetargu pozostang 3 tygodnie na realizacje,
zamowienie okien to min 5-7 tygodni. - prosze przesuna¢ termin realizacji do 15 lutego
2016r.

Ad.1. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu zakoriczenia robot objetych
przetargiem. Na rynku sg firmy oferujgce dostawe okien w terminie 2 tygodni. (Sprawdzono
dostepnosé w 3 firmach dziatajgcych na terenie Gorzowa Wikp.)

Pyt.2. Brak naktadéw na dostarczenie do montazu konstrukcji stalowej w miejsce
wbudowania - 1mb HEB 260 to 93kg przy 6m to ok 558kg, prosze uzupetnié naktady o sprzet
- dZwigi niezbedne do podania projektowanych belek - prosze uzupemi¢ w przedmiarze.
Ad.2. W pozygji przedmiarowej zostat ujety transport konstrukgji stalowej w miejsce
wbudowania.

Pyt.3. Brak nakiaddw na podstemplowanie zmontowanych konstrukgji do czasu niezbgdnego
na dotrzymanie technologicznego rezimu wykonania robot - prosze uzupetni¢ w przedmiarze.
Ad.3. W przedmiarze robét $g naktady na podstemplowanie montowanych konstrukeji |
nalezy je ujgc w ofercie.

Pyt.4. Brak naktadow na scalenie projektowanej konstrukcji poprzez spawanie spoing 6mm -
prosze uzupeini¢ w przedmiarze.

Ad.4. W przedmiarze robét sg uwzglednione naktady na spawanie konstrukcji i nalezy je ujaé
w ofercie.

Pyt.5. Dlaczego stosuje sie szpatdowanie Konstrukcji stalowej ceglami ceramicznymi,
niepotrzebnie podwyzsza to koszty i obcigza dodatkowo konstrukcjg, nie lepiej i taniej jest
obtozyé zamontowane belki plytami gipsowo - kartonowymi ognioodpornymi. - prosze
zmieni¢ w przedmiarze.
Ad.5. Nalezy wyceni¢ szpatdowanie konstrukcji stalowej cegtami zgodnie z projektem
konstrukcyjnym rys. K-7.

Pyt.6. Prosze wyjasni¢ zapis poz. 920 (przedmiar robét budowlanych) na czym ma polegac
"notgczenie pom. 1.04 pomiedzy cz. po remoncie a cz. remontowang’ przy rozliczeniu robot
kosztorysem powykonawczym taki zapis uniemozliwia rozliczenie robét i daje inspektorowi
zbyt duze mozliwoéci interpretacji, wydaje mi sie, Ze mozna opisa¢ te roboty w m2
np malowania?, przywotana ST w zaden sposob nie opisuje tych robot - prosze uzupetnic
w przedmiarze



Ad.6. W poz. 920 nalezy uwzgledni¢ ewentualne roboty naprawcze czeSci juz
wyremontowanej powstate w trakcie wykonywania robét objetych przetargiem.

Pyt.7. Prosze uzupetni¢ przedmiar cze$¢ elektryczna o nr Specyfikacji.
Ad.7. Wszystkie roboty elektryczne nalezy wykonaé w oparciu o STE-01.01.01

Pyt.8. Dziat 2.2 przedmiaru robdt budowlanych wg przytoczonego zakresu robot rozumiem,
ze po wykonaniu rozbiérki komina dach ma pozosta¢ nie zabezpieczony i nieodtworzony -
brak naktadow na uzupeinienie pokrycia po rozbiorce - prosze uzupetnic w przedmiarze.
Ad.8. Wg przedmiaru robét rozdziat 3 — Dach nalezy wykonac poprzez odtworzenie dachu

Pyt.9. Dziat 2.2 przedmiaru robdt budowlanych wg czastkowych przedmiaréw sg do
rozebrania 3 kominy, a jedno rusztowanie (nadmieniam, ze przepisy BHP nie zezwalajg na
wykonanie rusztowan drewnianych) - prosze uzupetnic | zmieni¢ w przedmiarze.

Ad. 9. Wg przedmiaru robét do rozebrania jest jeden komin przechodzacy przez wszystkie
kondygnacje a rusztowanie przyjete jest do rozbiérki komina ponad dachem KNR 401 tab
419-03 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m, oferent moze
zastosowac inne rusztowanie odpowiadajgce wymoga i przepisom BHP

Pyt.10. Poz. 1070 przedmiaru robét budowlanych przywotana ST nie opisuje zakresu robot
ujetego w tej pozyciji czyli wklejenia pretow w istniejacy strop - prosze uzupemié ST.
Ad.10. Poz. 1070 jest opisana w przedmiarze i w projekcie konstrukcyjnym rys. K-2

Pyt.11. W przedmiarze robét brak naktadéw na odiworzenie posadzek po dokonanych
uzupetnieniach stropu zelbetowego - proszg uzupemi¢ w przedmiarze.
Ad.11. Nie wystepuja inne odtworzenia po uzupetnieniu stropu niz opisane w przedmiarze

Pyt.12. Montaz wyposaZzenia dziat 2.12, przytoczona ST nie odpowiada zakresowi robdt w
tym dziale - dotyczy robot rozbiorkowych i demontazowych - prosze uzupetni¢ wiasciwe ST z
wymaganiami dotyczgcymi wyposazenia.

Ad.12. Do dziatu 2.12 nalezy zastosowa¢ ST 01.18.00

Pyt.13. Przedmiar robdt czesé sanitarna - poz. 40, 45; 72 i podobne - prosze o szczegotowe
iloéci demontazu instalacji i armatury, nie mozliwe jest rozliczenie powykonawcze 1 kpl. jak
nie wiadomo co wchodzi w zakres robdt demontazowych.

Ad.13. Poprawiono przedmiar.

Pyt.14. Prosze uzupeié przedmiar robot czgs¢ sanitarna o odpowiednie nr ST. .
Ad.14. Do przedmiaru robét sanitarnych nalezy stosowa¢ STWIOR branzy sanitarne]
STS 01.00, STS 02.00, STS 03.00, STS 04.00

Pyt.15. Przedmiar robot czes¢ elektryczna - prosze uzupetnic¢ zakres robot demontazowych -
brak w przedmiarze.
Ad.15. Poprawiono przedmiar.

Pyt.16. Prosze przesuna¢ termin skiadania ofert o 2 tygodnie.
Ad.16. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu sktadania ofert o 2 tygodnie.

Pyt.17. W ekspertyzie technicznej autor napisat, ze stropy sg Ackerman, DMS i zelbetowe -
w przedmiarze robot ujeto tylko rozbiérki stropdw zelbetowych skgd wiadomo, ze takie stropy
nalezy rozebra¢, wigkszo$é stropédw powinna byé odcinkowa - proszg zmienic w
przedmiarze. (np w poz. przedmiaru 190 czgstkowe wymiary wskazujg, ze autor przedmiaru
policzyt albo stropy gr 50cm albo niezgodnie z jednostkg miary policzyt je w m2 np.
28,01x0,50 - prosze przeanalizowaé wszystkie pozycje dotyczace rozbiorek zelbetéw i
poprawié, rzutuje to znaczgco na koszt przedsiewzigcia (chyba nie ma stropow gr. 50cm??).
Ad.17. Nalezy przyjat¢ zgodnie z przedmiarem rozebranie stropow zelbetowych gr. 50 cm.

Pyt.18. Dokumentacja projektowa wg ustawy powinna skltada¢ sie takze z projektu
wykonawczego - prosze uzupeinic SIWZ o tenze projekt wykonawczy.



Ad.18. Zamawiajacy otrzymat od autora projektu oswiadczenie, iz projekt budowlany jest
wykonany z doktadnoécig projektu wykonawczego. Oéwiadczenie zatgczono do SIWZ.

Pyt.19. Projekt budowlany méwi o wycieciu powtarzam o wycigciu stropéw, przedmiar robot
mowi o rozbiérce - prosze doprowadzié przedmiar do zgodno$ci z dokumentacja, wycigcie
strop6w nie narusza ich statyki, natomiast rozbiérka z uzyciem urzadzen udarowych moze
spowodowad katastrofe budowlana.

Ad.19. W przedmiarze robét zgodnie z dokumentacjg przyjeto reczng rozbidrke stropow.

Pyt.20. Prosze zamieéci¢ inwentaryzacje budowlang obiekiu,
Ad.20. Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji budowlanej .

Pyt.21. Prosze zamieécié dokumenty SIWZ wraz z zatacznikami w formie edytowalnej, a
kosztorysy w formacie Excel.

Ad.21. Zamawiajgcy nie posiada kosztoryséw w formacie Excel. Zafgczniki do SIWZ
(formularze} w wersji edytowalnej w zalgczeniu.

Powyzsze wyjasnienia sa obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcow.

Jednoczesnie przesuwa sie termin skiadania ofert do dnia 16.11.2015¢r. do godz. 10:00
oraz termin otwarcia ofert na 16.11.2015r. godz. 10:30.

Z powazaniem

DY REKTOR
Wdzialy Administracyjnego
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