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Zalecznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ........ TWIN/ 2016

na roboty budawlane
w ramach zadania pr. "Przebudowa ul, Walczaka na odeinky od u Pitsudskiego wraz z rondem w ul, Jagielly
I whgczenjem w uf. Warszawska," oraz ,Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. - If efap.”

Sporzadzona w dniu ..................... 2016 1. w Gorzowle Wikp. pomiedzy:

1. Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
feprezentowanym przez.

.........................................................

zwanym dalej ,Miastem”

- 2 Przedsigbiorstwem Wadociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0,
ul. Kos. Gdyriskich 47, 44-400 Gorzéw Wikp.
reprezentowanym przez.

..............................................................................

zwanym daIEJ: PWIK,

a
dzra{ajqcymna podstawnewplsu doKRS '}Z;;J.d numerem ......., /{prowadzacym dziatalnoécig gospodarczg pod
NAZWE 1t et

ZSIBAZIDGPIZY 1. e es oo

REGON ... ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP .................. ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej , Wykonawcg'.

§1
o . {definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenla beda mialy znaczenie ponizejim przypisane:
Zamawlajacy - oznacza to zamawiajacych wspdinie udzielajaeych zamowienie, kibrego realizacja
nastepuje na podstawie ninisjszej umowy 4. Miasto Gorzow Wikp. jak i PWIK, w ktrej imieniu dziala
Miasto Gorzéw Wikp, z zastrzezeniem pkt. 18 1 19 oraz & 6 ust. 1 dotyczacych akceptacii przez
Zamawiajacego padwykonawey.- }

2. Wykonawca - oznacza wykonawceg robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét,

Kontrakt - oznacza niniejsza umows.

Nadzér  Inwestorski -  oznacza podmiot”  upowazniony  przez Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziafar) i decyzjl organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjg ninejsze) umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest toZzsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odhiér czgéciowy ~ protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Qdbiér czesciowy
nie tozpoczyna biegu okrésu rekojmi i gwarancfi. Odebrane czesciowo -przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnosé a
protokal odbioru czedciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakoficzenie realizacji robét budowlfanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowezas, gdy iacznie zachodza nizej wymieniane warunki: :
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10,
",
12,
13.

4.
- - obejmujacy w szczegdlnoéci: projekty wykonawcze, -Specyfikacje Téchniczrie “Wykotvahia i Odbioru

15.

16,

e

18.

1) Wykonawea zakoficzyl roboty budowlane objefe niniejsza umowa, w tym uporzadkowal teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robo
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy faki stan rzeczy. ,

3} Wykonawca Rob6t w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jgj
kompletnosci i prawidiowodci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do siedziby Zamawiajacego],

Odbior koficowy - protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkewania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czgsclowych, po dokonaniu przez

Komisje adbiorowa oceny wykonania w sposéh prawidiowy calosci przedmiotu umowy, (Przed odbiorem

koricowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacig powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organow  kontroli technicznej, zawiademienia wlasciwego organu nadzoru budowlanego wraz

z uzyskang przez Wykonawce decyzjg pozwolenie na uzytkowanie, a takze nalezy uporzadkowad teren

inwestycji). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone Jest podpisaniem Protokolu odbioru kericowego.

Odbior koricowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancji dla calef inwestycii,

Odbidr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarangji | usunigeiu wad. Wykonawca

ofrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiekiu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z-odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenle stron Niniejszej] umowy poprzez zwrot -
zalrzymanej czescl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zakoliczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoticzenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia

realizacii przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez

Zamawiajgcedo z udzialem zainteresowanych Stron. .

Teren budowy/inwestysji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktdrym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dia przefargu nieograniczonego poprzedzajacego

Zawarcie ninlejszej umowy.

Specyfikacje fechniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) - dokumenty

przekazane Wykonawey przez Zamawigjacego w celu realizacji Umowy, zawlerajacy zbiory wytycznych |

wymagarn okreSlajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okeslonych w Dokumentacii projektowe. ' :

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do -opisu.-i- realizacji- przedmiotu umowy,

Robat, wraz z wszelkimi ostatecznymi.decyzjami administracyjnyml, na podstawie kiérych mozna
realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacla powykonawcza - dokumentaca, kitra zostala opracowana zgodnie z art, 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2013 . poz. 1409 ze zm.) oraz SIWZ
stanowiagym integralng czes¢ niniejsze] umowy. Kompletnose dokumentacj powykonawczej Wykonawca
potwierdza  pisemnym  oéwiadczeniem  ojej kompletnosci i prawidiowosci  wykonania
w swietle zapiséw wiw ustawy | wiw.SIWZ, Kompletnosé dekumentacji jest réwnlez potwierdzana przez
Nadz6r Inwestorski, .

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartodé wykonanych robo6t fub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowlazujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robéf, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét Jub urzadzen, o istnieniu,
ktorago Wykonawca zapewnial,

Sita-wyzsza ~ zdarzenie, ktorego strony nie megly przewidzied, kidremu nie mogty zapoblec ani kfbremu
~nie mogly przeciwdzialat, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  czesci  lub

w caloSci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktbrej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a
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19.

20.

21.

22.
23.

24,

25,

26.

27.

- takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcq lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcani.

Umowy o podwykonawstwo, kidrych przedmiot umowy dolyczy przebudowy sieci wodociagowej bedg
zatwierdzane przez PWIK, Pozostale umowy o podwykonawstwo bedg zatwierdzane przez Miasto.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osohowosci prawnej, ktdra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego (odpowiednio PWIK lub Miasto) Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgscl
robat budowlanych sluzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawara z Wykonawca przedloZzong Zamawiajacemu (odpowiednio PWIK lub Miasto) Umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub usiugi, stanowiace czeé¢ zamowienia
publicznego, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal
wskazany w SIWZ jako niepodtegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu.

Nadzér autorski - zespdl czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwoscl wprowadzania

rozwigzarn zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzarh zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowlazki zgodnie z art.20 ust.1 pki4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlows realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamlennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa, robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbitr rob6t w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesai robdt budowlanych,

" Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancii jakosci -

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokél odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci. '

Interprefacje:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2} llekroé pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, e z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescia Umowy sq zalacznki do Umowy, w szczegbinosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedq sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wplywaig na interpretacje postanowiert umownych.

6)  Terminy okre$lone w Umowle w dniach, tygodniach | miesigcach odnosza sig do dni, tygodni
i miesigey kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreélane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zbstaje zawarta na mocy Porozumienia nr ..../WIN/2016 z dnla ........ 1. po przeprowadzeniu
postepowania 0 zaméwienie publiczne w aparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwier publicznych (t. . Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na
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.................

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej,
Porozumienie zawarte pomigdzy Miastem Gorzow Wikp. a Przedsighiorstwem Wodociagow | Kanalizagj
{PWiK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

Pelnomochictwo udzielone Miastu Gorzéw Wikp. przez PWiK

§3
(przedmiot umowy)
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
1) przebudowe drogi powiatowej nr P-2544F - ulicy Walczaka na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Pilsudskiego do skrzyzowania z ul. Jagiefty (na diugosci okolo 715m) oraz przebudowe drogi
woewodzkiej nr 132 - ulicy Jagiefly i ulicy Warszawskiej {na odcinku okolo 250m), wraz
z przebudowa kanalizacji deszczowej, o$wietlenia i usunieciem kolizji,
2)  przebudowe sieci wodociggowej usytuowanej w ul. Walczaka,
w ramach zadania inwestycyinego pn. ,Przebudowa ul. Walczaka ha odcinku od ul. Piisudskiego wraz
z rondem w ul, Jagiefly i wlaczeniem w uf. Warszawska,"
3) .. przebudowe drogi wojewédzkle] nr 132 — ulicy Warszawskiej, przebudows drogi powiatowsj nr
. 2533F - ulicy Warszawskiej lacznie na odcinku o diugosci ok. 365m, przebudowa drogi powiatows]
nr 2504F - uticy Cichoriskiego (na odcinku o diugodci ok. 183m), wraz przebudows kanalizacji
deszczowej, odwietleniem i usunigciem kolizji,
4)  przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej usytuowanego w ulicy Warszawskiej od -
skrzyzowania z ul. IX Muz do skrzyzowania z wl. Cichonskiego (na odcinku okolo 380m),
5)  przebudowa sieci wodociggowe] usytuowane] w ul, Warszawskiej.
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. Il etap.”
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonat przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, abowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.,
Szezegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty;
1) niniejszy akt umowy,
Specyfikacia Istotnych Warunkdw Zamowienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych,
Dokumentacja Projektowa wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,
Tabeia Elementéw Rozliczeniowych,
Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes¢ Tabelq Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé | interpretowaé jako czeéé niniejszej umowy,
W kofejnosci wskazane] powyzej.” Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé
odczytywane w takiej samej kolejnoel jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowad jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wigloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci
W przypadku siwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o kidrych mowa w ust. 3 pkt. 1- 6
Zamawlajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacie na pismie  wystepujacemu
o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozhiezno$ci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentow, o kibrej mowa w ust, 3 pkt, 1 - 6.
Wykonawca obwiadcza, iz zapoznal sle z dokumentacjq opisujaca przedmiot umowy, o kiérej mowa w
ust.3 niniejszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni éwiadomy warunkéw kontraktowyeh | wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen. :
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB
raboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy. '
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczeglnione
w Tabeli Elementow Roziiczeniowych, a s konieczne, lub spolecznie uzasadnione  zgodnie z projektem.

O P LD RO
st B o
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10.

11.

12.

13.

14.

= w

Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust, 7, bedzie prowadzilo do zwiekszenia lub zmniejszenia

‘wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie musi by¢ poprzedzone

aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z iytulu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z zasadami

w SIWZ w punkcie ,Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za-roboty budowlane niezbedne do realizacjt

Umowy nie ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych™.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczeg6inione w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnle z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia

odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych

w dokumentacii projektowe, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami

wiedzy techniczne;.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktdrych mowa w ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma

prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,

a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegbinosci poprzez:

1} zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowianych na iloéci dostosowane do pofrzeb realizacji
przedmiofu Umowy lub pominigcie/zmiang poszczegéinych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowe], jezeli zmiana fa jest konieczna dla realizaci Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi |stotnego odstepstwa od projekiu
budowlanego :

2} zmiang kolejnosci wykonywanta robot budowlanych, okres[onej Harmonogramem [ZECZOWO—
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 11. nie bgdzie mozliwe

poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnoée :

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegbinione
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, lub

2} gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujgte w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, a ich wykoname Jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozb[eznosm pomiedzy projektem budowlanym a projekfem
wykonawczym, lub

3) w przypadku koniecznodci zaniechania rob6t budowlanych objgtych Tabelg Elementow
Rozliczeniowych,

to wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokolu
koniecznosai.

Protokdl koniecznosai jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy,
podpisywany przez. Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta
Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawa do wykonania prac i ustalenia
wysckosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecent Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 11, protokelu koniecznoéci, o ktérym mowa w ust. 13, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku reafizacii odpowlednio: poleceri Nadzoru nwestorskiego lub postanowien
Protokolu koniecznosai.

§4

{termin realizacjl umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.
Termin zakoficzenia realizacii robét budowlanych — do dnia 30.11.2016r. Zakonczenie realizacji robot
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejsze] umowy.
Okres gwarancii ustala sie na........ miesiecy liczone od daty podpisania protokelu odbioru koficowego,
Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancfi na ....... miesigey liczone od daty pedpisania protokolu
odbioru koficowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

. 73 p




Inne terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy:

1)

w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigee funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwaiiflkacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnient |
przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa. W tym terminie naleZy réwniez przediozyé wriosek _
0 zmiang osoby funkcyinej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umowa,

w ciagu § dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia budowy/rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego —
dla robdt, kidre realizowane beda na podstawie decyzji,

w ciggu 7 dni od daly podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnodci cywilne] oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciagu 14 dni cd daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykenawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projekiows,

W ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpoczme roboty budowlane,
Rozpoczeme robot potwierdza Wp]S w Dzienniku budowy. :

w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegdlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacje rzeczowa | finansowg przedmiotu umowy,
czynnoscl odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniy, kompletnosci IpraW[d[OWOSCI wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreSlone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze]

LUMOwY.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
UMOWY.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacii przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)

2)
3)

4)

— e (O 0~ )
() e e e

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane | dokonywanie

w nim wpisow na bieZago,

wypelniania | realizacji polecert wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizagji robot w - terminie
7 dnl od daty zawarcia umowy,

opracowania  planu  bezpieczenstwa | higieny pracy | umleszezenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymezasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowanla oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres reafizacji rabot
budowlanych do dnia odbior koricowego,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru,(cddzielnie na wodociag )

realizac]i robot w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zaplaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniafych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie twanla robdt oraz w okresle gwaranci i rekojmi,




12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

21)

w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadnicny,

niszbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w  dokumentacii zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentdw wymaganych przepisami  szczegdinymi —

niezbednych do odbioru przedmiotu zamdwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoécl nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezhednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania robét zamiennych

oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoscl ich

wykonania,

przestrzegania wymagan  dolyczacych realizaci robot, kontroli jakosci materialow

i robot oraz badan i pomiardw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemy, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznodciach mogagcych wplynaé na opdZnienie robot lub mogagych wplynaé
na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorsklemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowadu przekazania $rodka trwalego-OT wykonanego przedmiotu umowy. :

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwlenia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie penit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usuniecia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstalej

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogolnych, &
spowodowanej: '

a) Wada, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robat i tkwita w obiekcie, kldrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieft zakoficzenia robét budowlanych stuzgcych realizac]i
przedmiotu Umowy.

h) Wypadkiem zaistnialym pized dniem Odbioru koncowego, kiory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego,

Wykonawca pokryie koszty napraw i przywrécenia do stanu popizedniego drég zniszczonych

podczas  transportu  przez  Wykonawce lub _inne  podmioty, za ktére  ponosi

on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacig Umowy,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace os6b funkeyinych:

1)

2)

3)
4)

5}

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi nmlejszq
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inha osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie | wpisany do Dziennlka Budowy. '

Funkcle kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych bedg pelnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma ohowlazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowianych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowiazani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyinych.

;

/-




6)

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyinel, uczestnicy moga wnieéé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Pa tym terminie ustalenia uwaza sig
Za wigzace. .

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4)

Wykonawca {Kierownk Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki

prowadzenia robét,

W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot;

a)  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa | zdrowia ludzi, a
w szczegolnoscl upadku z wysokoscl,

b)  zuwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastrukiury z dnia  23.06.2003r, w sprawie informacji dolyczace] bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia {Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obcigzajq Wykonawee, nie podlegajg

odrgbnej zaplacie | winny by¢ wliczone w koszty ogoine robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy. Lo

10)

Wykoriawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpleczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego - fadu
i porzadku, a w szczegdinosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy, N

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | staraniem wlasnym, wody
i energil eleklryczne], zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzeri infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energil elektrycznej, do celdéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odbijorami i usuwaniem wad,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w ktérych maja byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koficowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeft p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowisdzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzglgdem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz misjsc
Skladowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikagji
Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizagji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robét zgodnle z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannodcia uwzgledniajace zawodowy charakter
dzialaino$ci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu | doj¢ do posesii wraz z pokryciem kosztéw wykonania
I rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsé, kladek, podjazddw, itp.

Ponoszenia odpowledzialno$ci za szkedy powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienic ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt, ‘

Zabezpieczenia terent budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszezeniem wszystkich
materiatdw dostarczonych na plac budowy.




11)
12)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w lerminie nie przekraczajacym
wyznaczanego termin zakonczenia tealizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpleczeristwo lub konlecznosé zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemoZliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, kidrych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

PodJche mezb@dnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robot w sposdb niezaklocajacy w sposéb nieuzasadniony ruch na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ | na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby nie naruszaé praw wilascicieli posesji i budynkéw
sasiadujgeych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12,
Nadzdr Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym- wezwaniu, z-terminem nie krblszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski ‘do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo ziecic firmie zewnelrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczgee harmonogramu realizacji przedmioly umowy:

)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajgcy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnos¢ wykonywania pracfrobét,
czas wykonywania prac/rob6t i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonac w oparciu o tabele elementdéw rozliczeniowych.
W harmonogramie robot nalezy uwzglednic etapowanie robot zgodnie z projektem lymczasowe;
organizaciji ruchu,

Harmonogram winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacii Zamawiajacemu.

Wymaqania Zamawiajacedo dotyczace odbioru robdt:

1)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czg$ciowe, odbior koncowy,
odbidr przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jeZeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu adbioru czesciowego robét
w zakresie | ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej,  STWIORB
i harmonogramie rzeczowo - finansowym.
W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego | na whasny koszt dokona ich
adkrycia lub wykona te roboty ponownie.
Gotowosé do odbiorow robot opisanych w ust. 1 powyzej, Wykonawca {Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaC poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zglosi  Zamawigjacemu  gotowos¢ do  cdbiord  koricowego  robdt
w formie pisemnej. Odbiér koficowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstammell
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego. .
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Wymagania Zamawiaiacego dotyczace zasad kontroli iakosci robét:

1)
2)

1)

12)

13)
14)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg wykenywanych robét i jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca winien opracowac | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi zamierzony sposcb wykonywania robot, moziiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacig
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowat i przedstawi¢ Nadzorowi Iawestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ,

Wykonawca w celu zapewnienia jakodci winien zapewnic obsluge iaboratoryjng, obsiuge
geodezyjna, sprzet, zaopafrzenie oraz wszystkle urzadzenia niezbedne do poblerania probek
i badan materiatdw oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i korficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski,

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegblnosci wytyczenla w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robét oraz wykazania ilosci, pownerzchm wykonanych
elementéw robét, zuzytych materialow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodste.
Wykonawca winien wykonaé inspekcje ftelewizyjng  kanalizacji  deszczowe] wraz
z przykanalikami przed | po wykonaniu nawierzchni jezdni i chednikw, Raport z inspekeii winien
by¢ zalaczony do dokumentacji odbiorowe).

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transporiu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazq sig polrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W trakcle prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonrawca  odpowiada  za  ochrong instalacji na powlerzchni  zlemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, keble itp. w frakcie prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od whaéciciell tych urzadzen potwierdzenie informacji dia potrzeb planu
ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia mstalaql na powmrzchm ziemi
i urzadzed  podziemnych  spowodowanych w  wyniku jego dziafania  zwigzanego
z wykonywaniem poriarow, badar {inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnodci dta mieszkaricow przyleglych posesi.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmicty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeoicgicznym odkryte na terenie badan i pomiarew

sa wlasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegajq ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed

zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic Zamawiajacego | odpowiednie wiadze | postgpowaé
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacégo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winlen umozliiwié wstep na teren budowy  Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow
wszczegolnosc; Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekaji Ochrony Srodowiska, Inspekaji
Sanitamej, Parstwowej Inspekeji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego | jego przedstawicielom,
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3)

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w ust. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajaceqo w czaste realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, kidrzy
mogq zaisinie¢ na terenie budowy iub w jego bezposrednim sasiedziwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejsza  umowg, kidrych  kohiecznos¢  budowy wynikla  juz
po zakoniczeniu prac. projektowych celem realizagji robdt w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdt bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca ninigjszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcedo dotyczace materialdw rozbiorkowych.

1)

2)

Wykonawca  zobowiazany jest do  ponoszenia  kosztow  utylizaci  materlalow
nie nadajacych sie do powldrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.
W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé podzialu
materialow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestlorskim) na:
a} materialy nadajace sie do ponownego wbudowania {w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowiace wlasnos¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce
“skladowania wskazane przez Zamawlajacego oraz przekaze Zamawiajgeemi dokumenty
potwierdzajgce przekazanie tych materiafow,
b)  materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu {np.
" wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko wskazane przez
Zamawiajgcege (w tym: f{ransport do 15km zaladunek, rozladunek) i przekaze
Zamaw:ajapemu dowod dostawy
¢} inne malerialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownege wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu,
Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow
rozhiorkowych {przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okresSlone w Tabeli elementéw roziiczeniowych, llosci materialéw wykazane
w cpracowaniu Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie
winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca w ramach przebudowy sieci wodociggowej winien zlikwidowaé istniejace . rury
wodociagowe, Materiat z rozbiérki nalezy zutylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, W
uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu”, Inwestorem oraz Zarzadcg drogi dopuszcza sig zaslepienie
i wylaczenie z eksploataci rur wodociggowych bez utylizacji (wytacznie odeinki niepowodujace
kolizji z pozostaly infrastrukturg drogowa). Koszty likwidacji, utylizacji i zaSlepienia istnigjacych
rurociggdw nalezy uwzglednié w pracach poadstawowych budowy rurociggdw zgodnie z Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowywanych materialow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialow gwarantujacych
odpowiednig jakosé, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentaci
projektowel. Wyroby budowlane uZyte do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania matetialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obow:qzchych Norm oraz
innym  okre$lonym w proiekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
{atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci) i okazaé
fe na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
o
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10)

1)

12)

13)

Przed whudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskicgo
zatwierdzenie materialdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w ustgpie powyzej, a w przypadku zastosowania materiafow réwnowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inweslorskiemu ich rownowaznosé, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacq migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, Zze dane materialy zostaly
uZyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podiega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratq jakoscl, whasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w lym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposdb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosct badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Auforski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest moZliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

- Zamiana ‘materialéw przewidzianych do wykonania robdf, bedacych przedmiotem niniejsze]

umowy, w sfosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowe] bedzie moziiwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowsj zmian i pod warunkiem
pozylywne] opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawigjgcego oraz zachowania | udokumentowania parametrow réwnowaznosei materialow
Wykonawca wnoszag o zmiang materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej, realizacie
robot dodatkawych, uzupelniajacych sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym
terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiadaé
whiosek kompletny, tj. zawierajacy:

-a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robotzmian,

b)  dokumentacjg projektows (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki ~ dokumentacjalrysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robétizmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
€) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, -uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadeq drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowl podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskuigc w danej sprawie sklada odrebny, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/ziozenia trakiuje sig jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologfi, wykonania robot dodatkowych
lub uzupeliniajacych zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia ofrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
0 kempletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot. _
Zamiana materialow lub technologii wykonania rob6t oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkéw umowy. -
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materialow
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZ rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element rob6t
i wykonia¢ go ponownie na wilasny koszt.
W przypadku wapliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materfalow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badar, atestéw,
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13.

certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemuhzeczoznawey, W przypadku uzyskania negalywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy polwierdzajacych nieprawidlows jako$¢ wykonanego elementu/robodt,
whbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koficowego Wykonawca winien;

1) dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robét budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé i zlozyé Zamawiajgcemu dokumenlacig powykonawczg okreslong szczegbiowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z arl. 57 ust. 1 | 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana wdwoch egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie
trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (,jpg, .pdi).

3)  przediozyé wraz ze ziozeniem dokumentaci pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przysiuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg-sie do.usunigcia, a przedmiot umowy nie nadae sie do uméwionego
uzytku Zamawiajacy, “z- zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowar, ma prawo odmowy dokonania odbioru do ¢zasu ich usunigtia, wyznaczajac
rownoczesnie termin usuniecia wad,

by  jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do uméwionego uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usunigcia wad.

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
0 usunigclu wad, Zadajgc jednoczeénie wyznaczenia terminu odbloru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdt.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badZz wadliwie, Nadzor
Inwestorski |ub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krdtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapié od umowy albo powlerzy¢ wykonanie
przedmiofu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dafej: ,\Wykonanie
Zastepcze”). Odstgpienie takie trakiuie sie, jako dokonane 7z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
{podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom ( wedlug definicii § 1 ust.19) wykonanie czesci robot

budowlanych/dostawfuslug z uwzgiednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemne; pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego (odpowiednio PWIK lub Miasta)
W zwiazku z tym Wykonawca przediktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, ..
a)  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne,

w tym w szozegdlnodci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego
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wynagrodzenia, nie diuZszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawey robot budowlanych,

b)  wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparcit o Tabele Elementéw
Rozliczeniowych, - '

¢}  Upowaznienie Zamawiajacego (odpowiednio PWIK lub Miasta) do dokonania zaplaty
naleznego Wykonawey wynagrodzenia bezpoérednio na izecz podwykonawcy, fi, na
zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921t ke

3)  Zamawiajgcy podejmie decyze (odpowiednio PWIK lub Miasto), wyrazajac zgode, zastrzezenia lub
sprzeciw na zawarcie te] umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
sledziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu iub
zastrzezen, uwazac sig bedzie, Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykcnawstwo,

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza  zawrzet umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem fej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajacemu projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz z upowaznieniem do dokonania zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego (odpowiednio PWIK Iub Miasta) bezposrednio na rzecz
podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 9211 ke,

5) - Wykonawca/Podwykonawcaldalszy podwykonawca przeditada Zamawiajacemu~po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy o podwykonawstwo i jej zmiane wraz z upowaznieniem
opisanym w pkt. 2 lit. ¢ w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
{odpowiednio PWIK lub Miasta) umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu fub zastrzezen, uwazaé sig
bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7} Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowyfumowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo jezeli:

@)  Umowalzmiana umowy nie speinfa wymagan okieSlonych w Specyfikacji Istotnych
Warlnkow Zaméwienia, w szczegdlnodel, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy,

b)  gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
Jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projekiéw uméwlumowfzmian uméw o  podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sig procedure okreslona w ust, 1,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9  Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowlazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstaws
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawey/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego
lub Zadanie od Wykonawey usunigcia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigZenia Wykonawey karg umowna,

10)  Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowyfumowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezer wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawey karg umowna,

Celem  zatwierdzenia — pizez  Zamawiajacego  umowyfzmiany  umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, ktore $cisle

odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

koniecznym jest przedloZenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopie zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotern s dostawy fub uslugi stanowiace czest

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o kibrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow

o podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,

przy czym wylaezenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wigkszej niz 50.000 1,

- 14




Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 11 ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowiq razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robéifdostaw/usiug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce trektowany hedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejsza umowg przez
Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
whasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy. )

Zamawiaigcy, moze Zadaé od Wykonawey zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacfi przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, oseby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umows, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizagji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawee z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo ~ Humaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§7

(Wynagrodzenie i sposob platnosci)

Strony ustalajg taczne wynégrodzeniem ogotem zgodnie z ofertg Wykonawcy w  wysokosci:

........................ zt netto {slownie: ... Zi) 4+ nalezny podatek VAT
.............. Zl, bruttor ..o Zh (SloWnier L ),
wiym
a) wartost za zrealizowane roboty drogowe, sanitame, elektryczne, zielet, usunigcie kolizji w ramach
przebudowy ulicy Walczaka zgodnie z oferta Wykonawcy wynosic..........oveei netto
(SIOWNIE L. v e e e e e + nalezny podatek VAT .......... zt ,
+1¢ 11 I zt (slownle .......................................................................................... zl,
b) wartosé za zrealizowane roboly dolyczace przebudowy sieci wodociagowsj w ramach przebudowy
ullicy Walczaka zgodnie z ofertg Wykonawey wynosi:.................. netto
(SIOWNIBL... 1o e e e e + nalezny podatek VAT .......... .,
BIURO oo veevvnvenes ZHSIOWNIEL .
¢) warto§¢ za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, eleklryczne, usunigcie kolizji w ramach
przebudowy ulicy Warszawskiej zgodnie z ofertq Wykonawey wynosi.................. netto
(SIOWNIE . vttt e e e s e e + nalezny podatek VAT .......... .,
brutto ...eoevvvineen Zt(slowniel. . oviev e TP PRSP TPPPP zt.
d) wartod¢ za zrealizowane roboty dotyczgce przebudowy torowiska | sieci trakcyjnej w ramach
przebudowy ulicy Warszawskiej zgodnie z ofertg Wykonawcy wynost:.................. netto
(SIOWRIB... e eev s et s e e s + nalezny podatek VAT .........2.,
brutto ... ZE(SIOWNIEL. .. coe v e zh
e} wartosé za zrealizowane roboty dotyczgce przebudowy sieci wodaciagows] w ramach przebudowy
ulicy Warszawskie] zgodnie z oferta Wykonawey wynosis.................. netto
(SIOWNIEL... .o e e + nalezny podatek VAT .......... zt.,
brutto .......cocevvnn, ZE(SIOWIE ... oot e e zl.
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Lol

Wynagrodzenie okrelone w ust. 1 ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty | wydalki niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboly abjete Kontrakiem.

ZamaWIanoy zapltaci Wykonawcy umdwione Wynagrodzeme wyliczone zgodnie z zasadami okredlonymi
ninigjszg Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajq floczyn flocl | ceny odebranych robat
budowlanych, ustalonych na podstawle sprawdzonych i zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski
obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Oferta cen jednostkowych.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w  Polsce podatki, facznie
z VAT oraz opfaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktuaine na dzien podpisania
umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udziefania zaficzek.

Zohowigzanym do_zaplaty wynagrodzenia wynikaigcego z ust. 1 il b) i e)jest Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. , ul. Kosynierdw Gdynskich47,. 66-400 Gorzéw Wikp. Wykonawca
wystawi fakture VAT za powyZsze roboty bezpodrednio na PWik. _

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust, 1 it. a), ¢} i d) jest; Miasto Gorzow Wikp. -

‘Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Whkp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi

fakture VAT za powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 lit. a) bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Walczaka na odcinku od ul, Piisudskiego wraz

z rondem w ul. Jagiefly | wigczeniem w ul. Warszawska," dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6050.

Ptatnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 Iit. ¢ i d) bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. — If etap.”

dzial 600, rozdzial 60015, paragraf 6050,

Podstawa zapfaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru potwierdzonyrm

przez Nadzor Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia podwykonawcowldalszych

podwykonawcow za zakoriczone i odebrang roboty ujete w_Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
 odwiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o ofrzymaniu wynagrodzenia za roboty przez
siebie zrealizowane,

Rozliczenia za wykenane roboty tak dla Miasta jak i dla PWiK beda dokonywane wg nastepuigcych

zasad:

1) kwota wynagrodzenia.czgsciowego wynika bedzie z obmiaréw wykonanych robdt,

2)  fakturowanie za wykonanie czeéci robot bedzle mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

3)  fakturowanie na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane na
podstawie protokolu odbioru koficowego. ]

Zaptata fakiur Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionef faktury VAT z{ozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (PWIK lub Miasta)

Nalezno$ci za wykonane roboty bedq regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w faklurze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnoscl okreslonych w umowach o podwykonawstwo,

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawlajacego, Wykonawce oraz Podwykonawcsg/ dalszego

podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w ust. 19 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zloZenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, 7e Podwykonawcy/daisi podwykonawey

otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia naleznego  wynagrodzenia

Podwykenawcow/dalszych podwykonawedw, stanowlacego zalgcznik do faktury. W przypadku braku

takich dokumentéw Wykonawca, zobowiazany jest do kazdej faktury dolaczyé pisemne
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19.

20.

21,

22,
23,

24,

25.

26,

27,

oswiadczenie, ze roboty objete fakturg VAT nr ... z dnia ........ " zostaly wykonane silami
wlasnymi bez udziatu Podwykonawcow/lub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazalo sie nieprawdziwe, nalezy je rozumiec jako zwolnienie
Zamawigjacego z ewentualnego obowiazku ciaZacego na Zamawiajgcym z fytulu sofidamej
odpowiedzialnoécl za zobowiazania Wykonawey wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wynikajace 7 Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenta dokonania zaptaly dia Podwykonawcowidalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleZnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czedcl rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow do czasu zawarcia | wykonania
pomigdzy Wykonawca, a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaplaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy, Strony zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi opoznienie
Zamawiajacego wobec Wykonawcy w spelnieniu Swiadczenia pieniginego — zapfaly wynagrodzenia
umownego w czesal zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bgda naliczane. _
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnodci faktury Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy albo w przypadku kiedy- termin-ten nie mingl, a Wykonawca oswiadczyl pisemnie- - -

Zamawlajacemu, Ze nie dokona platnoci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawey | wyrazil zgodg™
na dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia, ‘
Zamawiajacy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenta,

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy i zlozenia oSwiadczenia o  wyrazemiu  zgody
na hazpo$rednig zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawoy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykohawcom. _

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
ureguiowane w ferminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykenawcy/dalszemu pedwykonawcy.

Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czedci wynagrodzenia przekazanego podwykonawey.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w lym w szczegolnosci kary umowne,
koszty poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty zaplacone  bezpo$rednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym. ‘

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpleczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacjy Umowy, oraz

do terminowega oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowianych {np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej {OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone] dzialalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmnief szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraly, zniszczenia -lub
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10.

uszkodzenia mienia wlasnego Jub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z,
3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
. Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy roboty budowlane. ' ‘
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen. '
Koszt umowy, lub umdw, o kidrych mowa w ust. 1 w szczegdinosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa
w caloscl Wykonawca.
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie p&Zniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy, W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wsirzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust, 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie  umowy  ubezpleczenla, w  tym w  szczegblno$ci  kople  umowy

1 polisy ubezpieczenia, na co najmnief-miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.:

W przypadku  niedokonania " przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o kibrym mowa w ust, 4., Zamawigjacy bedzie uprawniony wedle wiasnego

wyboru do postepowania opisanego w ust. 10 ponizej.

Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pbzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilngj do dnia podpisania protokolu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu strac swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpleczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru;

1} ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potragié koszty uzyskania ubezpieczedi wymienionych
w ust1 ninigjszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy bad? tez zaspokoit je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczer, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§9

{zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytidem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpleczenie w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, wniesionego
propercjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w ust 1 lit. a} — e) niniejsze] umowy
na rzecz odpowiednio Miasta I PWIK , tj.:

narzecz Miasta Gorzow Wikp. w kwocie ......ooivvinn,
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13.

na rzecz PWIK Sp. z 0.0. WKWOCIE .......c..cooeeeie.

Zabezpieczenie zostato wnigsione w formie .........cocevnveeicciinn,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy siuzy zabezpleczeniu zap[aty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszq umowa, w tym
w szczegolnoSc: kar umownych, kosziow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztéw zwigzanych z Wykenaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokei¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy oraz PWIK Gorzow
Wikp. w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonanla Umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wiazacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresle rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacege o faktycznych lub  prawnych
okoficznosciach, ktére majq lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

~ Strony postanawiaja, Ze:

1}, 70% kwolty =zabezpieczenia nalezytego ‘wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy

~ w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu cdbioru koricowego.

2}  na zabezpieczenie roszczefi z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysckosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszezen z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz
w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kidrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

waznosé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czescl w terminach, o ktdrych mowa w ust. 7 pkt. 11§ 2.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrbcone wraz

7 odsetkami wynikajapymi Z umowy rachunku bankowego Zamawia}qcego pa ktorym bylo ono

przechowywane, pomnigjszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzit zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezell

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajqcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymama przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zap&aty

W terminie 14 dni przed uplywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania tumowy Wykonawca

jest zobowigzany przediuzyé wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 12 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1)  zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaly calej kwoly, na jakq w dacle
wystapienia z roszczeniem opiewat bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na paczet ustanowienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

l}/‘*-,/..
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albo

3)  polracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigee] rdwnowartosé zabezpieczenia
naleZytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  odstapienia od umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tylutu realizacji Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo

w terminie zwrotu danej czescn Zabezpieczenia.

§10
(odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszczajq nastepujace formy wezesniejszego zakoriczenia niniejsze] umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oéwiadczenia woli zlozonego
za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ziozonego

. w siedzibie Zamawiajacego/Mlykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania. oéw:adczema.
0 odstapieniu przez Zamawiajacego/Wykonawce,
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do te] czesci robet
w ramach przedmiolu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy, kiére nie zostaly wykonane
na dziet wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdlnosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi jakodei, zabezpleczenia nalezytego wykonanla umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robdt oraz odbioru czeSciowego
zrealizowanych robot.

2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozuimieniem stron oraz okresienie warunkdw na jakich ma ono nastapié musi mie¢ forme -
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakoéci w zakresie okrelonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy za porozumieniem stron umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujace], ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, W takim
przypadku Wykonawca moZe zadaC wylacznie wynagrodzenia naleznego z tylulu wykonania
czgsci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbloru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub
kontynuagii Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz
7 dni. Po bezskutecznym uptywle tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do adstapienia od
Umowy,

8} Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercle Wykonawey,

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszq
umows, .

7) i Wykonawca w razacy sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy,




10.
11.

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcowldalszych podwykonawcdw,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs,

9)  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonal  bezpodredniej zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Konfrakiu,

10) W przypadku uplywu waznosci uméw ubszpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i nie wywiazaniu
sie Wykonawcy z obowiazku ich przedtuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 8 niniejszej umowy,

11y W przypadku uplywu waznosci wriesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywlgzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodéw okrelonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a} - n) przekroczyla kwote
10 % wartosci Kontraktu. .

Odstaplenie od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. &) — n) powyzej traktowane

bedzie jako odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kidre nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zohowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robét stanowiacych cze$¢ przedmiotu umowy,

ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane ptzez Zamawiajacego.

“~ W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy zobowigzany- -

jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robot, czyli takich, kidre
bedg mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez
innego  wykonawce robdt), Ikiore =zostaly wykonane do dnia odstgpienia od  umowy
i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 112 powyzej, Wykonawce | Zamawiajacego obclazajg hastepujace
obowigzki szczegdlowe: | _
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2)  Wykonawca zgiosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych,

3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa

4} W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

5)  Protokd! inwentaryzacji robot w toku zalwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

8)  Wykonawca niezwlocznie, nie poZniej Jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kibre Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:
1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z kiore zostaly nabyte,

3} Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy,

Strona, z powodu, ktére] zostalo dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszly wynikle

z odstapienia od umowy.

Wykonawca nie moZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§ 4 ust 2.

Strony moga rozwigzaé umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozumieniem stron

oraz okreslenie warunkdw, na jakich ma ono nastapic musi mie¢ forme pisemnego porozumienia

podpisanega przez strony.
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§ 11

{(kary umowne)

~ Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujac formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem ninigjszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie fub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony
ponoszg cdpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych.

Strony okredlaja nastgpujace przypadki mozliwoscl naliczanta kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: '

a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust, 5
pkt. 5 ninigjszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (slownie. Jeden tysigc zlotych) za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa
w §4 ust 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie. jeden tysiac zlotych z)
za kazdy dzien zwloki,

¢} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow wynikajgcych
z§4 ust5 pkt. 1-3 i 6 niniejsze] umowy w wysokosci 500,00 zi (sl piecset zt) za kazdy dzien
zwloki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okreslony
w ninigjszej umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w kiérym uplynal ten .
termin, a gdy termin nie jest okreélony w umowle, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg do wykonania lub naleZytego wykonania zobowiazanialobowiazku wyznaczajac mu
termin {nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, & po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bgdzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminy wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zi (st. piecset zl) za kazdy dzien zwloki,

e} gdy Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa fwa diuzej niz 14 dni -
w wysokodci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc zl) za kazdy dziert przerwy w wykonywaniu robot
ponad okres 2 tygadni,

f) za nieprzedioZenie do zaakeeptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg,
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 2t (slownle: dwa tysiace zi),

g) za niepizediozenie  poSwiadczonej za  zgodno§¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysckosci 2.000,00 zI (stownie: dwa tysiace z1),

h} za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaly, w przypadku gdy
Zamawiajgey odrzucil projekt umowy lub zakwestionowal zawartg umowe z Podwykonawcg /
dalszym Podwykohawca z tytulu terminu zaplaty — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce
),

i) za brek zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom ~ w wysokosci 2,000,00 z1 (st dwa tysigce 2l) za kazdy przypadek stwierdzonego
naruszenia w powyzszym zakresie. _

j} za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych cbjetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00 2t (stownie:
dwa tysigce zt),

k} za niezgodne z zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytq starannoscig
500,00 zi {slownie: piecset 24},

") za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia | oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 2000,00 zt {st. dwa tysigce zlotych), 7a kazde naruszenie,




m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
- zobowiazania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wylworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie. piecset zt), za kazde naruszenie,
n) za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dia Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (sfownie: plecset z1).

2} za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —~ W wysokosci 10 %
lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie cd umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okrelonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznodci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

4}  Roszczenia o zaptate kar umewnych, o ktorych mowa w pkt 1 - 3 powyzej stajq sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w kidrym nastapilo zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej. '

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — e} niniejszego paragrafu, kary

naliczone zostang przez PWIK oraz Miasto Gorzéw Wikp. w wysoko$ci proporcjonalne] tj. po 50% na

rzecz kazdego z Zamawiajacych.

-~ W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust..2 pkt. 1 lit. f} — j) niniejszego paragrafu, kary -

zostang naliczone przez PWiK lub Miasto, w zaleznaosci na ktdrym z zakresu robot (sie¢ wodociggowa,
czy tez pozostale roboty) nastapito naruszenie warunkow umowy w zakresie podwykonawstwa,

W przypadku zaistnienia okolicznodci opisanych w ust. 2 pkt. 1 fit. k) — n) niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez Miasto Gorzdw Wikp. '

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowng,

Wykonawca wyraza zgode na polrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noly ksiggowej.

§12
{dopuszezalne zmiany postanowiefh umowy)

Strony przewiduja mozZliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamoOwieft publicznych oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwosc ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winlen przedstawic Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznodci stanowigeych podstawe do zadania takiej
zmiany, kiory powinny zawierac;
1) opis zmiany,
2)  uzasadnienie zmiany,
3)  analize kosztow zmiany oraz jego Wp[ywu na wysokos¢ wynagrodzenia,
4)  czas wykonania zmiany oraz Wplyw zm]any na termin zakoficzenia umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowledzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okoliczho$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kidrym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowansj w oparciu
o zasady okre$lone w SIWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia zadania zmiany
f przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Pa otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski Jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadno$c, do kentroli dokumentacil, o ktorej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacii biezace] uzasadniajace] zadanie zmiany,

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o kiorej
mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii,

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 wraz z propozycig
wyceny robot | informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonegoe Zadania zmiany Umowy, | odpowiednio propozycii
wyceny robdt, i przekazania go Zamawlajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadz6r
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptagii

Zmiana postanowiet umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoéci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadky zaistniehia nastepujgcych okolicznoscei:

-1} z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaisinigje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Iub fechniczna, za kiéra Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowlgzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na reaflizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznodci lub niejasnosci w rozumieniu pojgé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnoscl i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej Interpretaii jej postanowien przez
Strony,

5)  powstania nowych obowiazkow wynikajacych z wytycznych Prograrmu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, 0% Priorytetowa VI Rozwdj niskoemisyjnego fransportu zbiorowego w
miastach, Dziatanie 6.1. Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach dla ,Systemu
zréwnowazonego transporty miejskiego w Gorzowie Wikp.” z kidrego jest planowana realizacja
przebudowy uticy Warszawskie;.

6)  gdy konieczno$é wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegodinosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robét, okreslonej uakiualnionym harmonogramem rzeczowe-finansowym.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

8)  wystgpienia innych okolicznodci opisanych w ust. 13 - 17 ponizej.

Dopuszcza si¢ mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kidra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za cze$t robét
wykonywanych po dacie wejécia w 2ycie przepisdw stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuac]i, gdy
zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata konieczno$¢ jego realizacj w
okresle obowigzywania wyZszej stawki podatku VAT,

W przypadku wylaczenia czgsci robdt objgtych umowa na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powslanie koniecznos¢ lub mozliwos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych
W dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:
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14,

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan groziloby
niewykoraniem jub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw geclogicznych,
skutkujacych niemoZliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia cdmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacii projektowe;
podziemnych urzadzen, siect uzbrojenia terenu, instalacji lub obiekiéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawe
bezpieczefstwa, funkcjonalnose,

e} ze wzgledu na postanowienla decyzji organéw  administraci  pafistwowsj
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

w przypadku zmian ilosci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Kslegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

platnosci na rzecz Wykonawey w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o

dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania, ‘

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany-terminu _realizacji robdt budowlanych w przypadku:

e

2)

17)
18)

19)

- wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyietych w dokumentacji projektowe]j warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w  szczegoinosct istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacjt lub obiektow
infrastrukturainych,

wsirzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuagji kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegdinosci gdy ujawnily sle nieprawidiowosci
w jakosci, technologii rob6t, materialéw, :

wystapienia konieczno$ci udzielenia zamdwienia dodatkowego,

wystagpienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych fub wymogu uzyskania decyzji iub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

wystapienia problemdw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniet i uzyskama opini, przy
dolozeniu nalezytej starannodci ze strony Wykonawcy,

Zawieszenia roh6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dzialania 0sb trzecich, ktore fo dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

wystapieniu ,,stly wyzszej" opisanej w § 13 ponize),

wystapienta okolicznodei okrestonych w ust. 13 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu, kiére stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawey

w przypadku gdy przyczyny opbznienia w realizacjl przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdZnienia ze sfrony Zamawiajgcego,

ze wzgledu na wystapienie dziatart lub zaniechad organdéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepiséw i Interpretacii przepisow dotyczacych realizacji | finansowania przedmiotu umowy,
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyz]i, zezwolen, uzgodniet,

przedluzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez érodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmiofy,

wystapienia dzialar i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie

zamdwienia,
wystapienia powszechnej niedostepnosci surowcdw badz materialow. .
I




15.

18.

17.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany zakresu i sposcbu wykonania przedmiotu umowy:
1} wprzypadku wystgpienia okelicznosei opisanych w ust. 13 i 14.

Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, przewleklej choraby lub innego zdarzenia losowege,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3 nie wywigzywania sig 0s6b z obowiazkow wynikajqcych Z UMOwY.

w przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia

wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materialdw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu | zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci lub mozliwosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objete] przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub fechnologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej,

+-..2) . - koniecznoci reahzacp robot wynikajacych -z wprowadzenia w Dokumentacii projektowe) zimian

* uznanych za nieistotne odstepstwo od pro;ektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

3)  wysigpienia warunkéw geologicznych, geotechn;cznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow iub niewypaléw, kidre mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zalozert niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

4)  wystgpienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdnosci napotkania niezinwentaryzowanych fub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalagji lub innych obiektow budowlanych,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany ohowigzujacego prawa,

B)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

7)  wystaplenia Sily wyZsze] uniemozZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jgj
postanowieniami,

§13
(sila wyzsza)
Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zohowigzan bedzie uniemoZiiwione przez |akleko$w1ek
okolicznosei sily wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnglrzne wobec faczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdinosc:
1) o charaklerze niezaleznym od Stron,
2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie€ przed zawarciem umowy,
3) ktdrego nie mozna unikngé, ani kiéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.
Sita wyZsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznodei wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,
2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Padwykonawcy,

arbn
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Zazgod

Tomasz| Wojcies iz yiisk! ™

4)  amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioakfywne
z wyjatkiem tych, ktdre moga by¢ przypisane uZyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci; '

5)  kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4, Strona, ktdrej dotycza okolicznoscei sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzad sie ze swoich zobowigzan minimalizujge zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg cdpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opoznienie
w  wywigzywaniu sie lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem =zdarzenia sily wyzsze] Zamawigjacy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. JeZeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyZszej mogace miet wplyw
na wywiazanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na piSmie drugg Strong
podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania | mozliwych skutkow takich
okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inacze|, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianle  swoich  zobowigzan  wynikajacych z  Umowy stosujac  érodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moZze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy. -

§ 14
(cesja na rzecz oséh trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na 1zecz oséb trzecich, z wyjatkiem:
1)  przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921" ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgeego, zgodnie Z zapisami §6i§7,

§15
{postanowienia kohcowe)

1. Wszelkie eweniualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajs rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq beda mialy zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnago.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlacznego powiadomienia ¢ kazde] zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczons.

4, Umowe sporzadzono w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron,

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania,

Integralng czedcig niniejsze] umowy sa nastepujace zalgczniki:
wzor karty gwarancyjnej,

2} Specyfikacia Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)  oferta Wykonawey,

4} oryginat dokumentu potwrerdzajapy whiesienie zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

o o

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

nojt pod wzglecem

formaino - prawnym EKTOR
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Zafgcznik nr 1.1 do Umowy

KARTA GWARANCYINA DO UMOWY NR ........ / WIR / 2016

NA ROBOTY DROGOWE, ELEKTRYCZNE, SANITARNE, TOROWE | TRAKCYINE,
ZIELEN t USUNIECIE KOLIZJI

Gwarant: ...,

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr ...../WIR/2016
Z.dnig i) T

Uprawniony z tytulu gwarancji:  Miasto Gorzdaw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
e ZWanNY dalej Zamawiajgcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ...../WIR/2016 z dnia ...... 2016 r. dotyczacy -

robot drogowych, elektrycznych, sanitarnych, torowych, trakcyjnych, zieleni i usuniecia kolizji
zrealizowany w ramach zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowae ul. Walczaka na odcinku
od ul. Pitsudskiego wraz z rondem w ul. Jagietty [ wigczeniem w ul. Warszawskg." oraz ,Przebudowy
ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wikp. — Il etap.”

2. Data odhioru koricowego zadania ngdm‘e z Protokotem odbioru koncowego:

3. Gwarant oswladcza | zapewnia Zamawiajacego, 7e objety niniejsza Kartg gwarancyjng przedmiot umowy *

wykanany zostal zgodnie z umowg nr ........ JWIR/2016 z dnia ... 2016 r, a wykonane, wbudowane fub
zamontowane wyroby posiadajg najwyisza jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrabu
i oceniang na podstawie jakoéci ocenianej przez producenta danego wyrobu,

Za ,wyrdéb” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robdt, wyrobdw budowlanych,
urzadzen, wyposazenia, materiatéw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oswiadcza | zapewnia, Zze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrcbdw whudowanych lub
zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepsza wiedzq Gwaranta.

5. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyraby wykonane, whudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dzialajacych na
ryzyko i odpowiedzialnodé Gwaranta jego podwylonawcow.,

6. Gwarant jest cdpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zohowigzan opisanych w

plt. ponizej.

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2016 z dnia .......... wynosi ... miesiecy
od daty podpisania Protokoiu odbioru koicowego przedmiatu umowy. : -

lezell warunki gwarancji udzielone] przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownhym okresowi
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gwarancji Gwaranta. Gwarant upowainia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujgce] Gwarantowi wobec producentdw wyrobdw, w tym materialdw.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade, zgodnie z
ponizszq definicjg, ktdra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wylkonanym, '
whudowanym bad? zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- Jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w wyrobie powodujgce niemoinoéé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnosé wykonania, whudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowsqzamam; Gwaranta o ktdrych
mowa w plt. 3 lub pkt. 4 powyie].

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznodci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
abowigzujgcych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzg!edem gwara ntowanych przez producenta parametréw
araz obowigzujacych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sig réwniez:

- sytuacje w ktdre] wyrob nie stanowl wiasnosci Gwaranta,

" - sytuacje w ktorej Wyrdb je'st obcigzony prawem lub prawami os0b trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujacg zagroienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Cbowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego
uznania do:
a) iadania nieodplatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad, ‘
b) wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania {obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzydci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wadly,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysoko$ci 500,00 zt brutto za kaizdy dziers zwhoki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokoéci przewyZszajace] kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :
a} terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodpiatnege usunigcia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na woing od Wad, )
b} terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad, '
c} zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. c),
d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
e} zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 fit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w calodcl, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych,

’ sir, 2




11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciv Wady” nalezy przez to rozumiet réwniez
wymiane Wyrobu wehodzacego w zakres Przedmioty Umowy na wolny od Wad,

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sig bedg po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajgcego, nie rzadzie] niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

12.2. Date, godzine i miejscé dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawlafacy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piémie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W slkdad komisji przegladowe] beda wcheodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 asoby wyznaczane przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczyé co najmnie) 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé Zamawiajgcemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie hajpdzniej na 7 dni przed planowanym przeglgdem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie | migjscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie Jego przedstawicieli nte bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dia waiznodci | skutecznodci ustalern dokonanych przez komisjg
przegladows.

12.5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w <o najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego 1 dia
Gwaranta. W przypadku nieaobecnodcl przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad. - .
13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakoriczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowiazany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej
Wady wediug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Realicja Gwaranta © Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 godziny od chwili
definicja w pkt, 10 przyjecia zgoszenia i powiadomienia
olreslenie sposobu
usuniecia Wady
2. Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia

nieprzerwanej
dostepnosci do drogi
jej przejezdnosci
3. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem ha
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z 1. Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
definicig w pkt, 10 przyjecia zgloszenia |
okreslenie sposobu
usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajgcego w

powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

st 3




13.3 Pawiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlane].

13.5 Usuniecie Wady uwatia sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokoiu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Streny potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowlgzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnieri wynikajacych z tytute Gwarancji | Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czaste trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Kemunikacja

14.1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgtoszenie faksem lub poczig elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefondéw 1 adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesylane jest réwniez faksem lub poczta
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14,2 Zaréwno Zamawiajacy Jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowainionych do kontaktdw,
przekazywania, przyjmowania powladomier o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzle,
O kazde] zmianie takich os6b, strony zobowigzane sg informowaé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wczesnie] wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwlerdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie,

14.5 O zmlanach w danych adresowych, o kt6érych mowa w pkt. 14.4 powyzie] strony obowigzane sq
informowac niezwfocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wyslania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminle 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadioéé lub likwidacje,
powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego,

15. Postanowienia koficowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarangjg zastosowanie majg cdpowlednle przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnodel kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$é¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:

str. 4




Zalacznilk nr 1.2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ / WIR / 2016

NA ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE!

GUUEFANT. oo isnieercrivreiaessinsbeesinerstraats seb b rmsasssess sorasresssnt tosnrsetiatsnts sernnnsns ns sesarnnerans 48tathressrnnes

Uprawniony z tytutu gwaranc]i :

Przedsighiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw WIkp.
FEPrEZENTOWANE PrZEZ ccivvsrreircsreessmesussensrasisamssesnessennen s ZWaNE dalej Zamawiajacym

2.

7.

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....../WIR/2016 z dnia ....... 2016 r. dotyczacy
przebudowy sieci wodociggowe]j zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
ul. Walczaka na odcinku od ul. Pilsudskiego wraz z rondem w ul. Jagiefly | wigczeniem
w ul, Warszawska.” oraz ,Przebudowy ulicy Warszowsklej w Gorzowle Wikp. — lf etap.”

Data odbioru koicowego zadania zgodnie z Protokolem odbioru kohcowego:

Gwarant odwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, Ze objety niniejsza Karta gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowg nr ......../WIR/2016 z dnla ....... 2016 r, a wykonane, whudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg jakos¢ oceniang zgodnle z charakterem danego wyrobu i
oceniang na podstawie fakoéci ocenianej przez producenta danego wyrabu.

Za ,wyrdh” Strony niniejsze] gwarancjl uznajg wszelkie elementy robdt, wyrobdw hudeowlanych,
urzadzen, wyposaienia, materiatldw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy,

. Gwarant odwiadcza | zapewnia, e przedmiot umowy zostat wykonany 2 wyrobéw wbudewanych lub

zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta. ‘

Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnoéé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, whudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takie za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dzialajgcych na
ryzyko i odpowiedzialnoéé Gwaranta jego podwykonawcow,

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzar opisanych w

pkt. ponizej.

Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ f WIR/ 2016 z dnia .......... wynosi .... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki pwarancji udzielonej przez producenta materfatdw 1 urzadzen przewidujg krotszy okres

gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje akres gwarancji w wymiarze rownym okresowi
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gwarancjl Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykenywania uprawnien z gwarangji
przystugujgcej Gwarantowi wobec producentdw wyrobdw, w tym materiatéw.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade, zgodme z
ponizszy definicja, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
whudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada aznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci tkwiace w wyrobie powodujace niemoZno$é uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wylonania, whudowania lub zamontowania wyrobdw z zobowigzaniami Gwaranta o ktdrych
mowa w pkt. 3 Jub pkt. 4 powyiej.

- zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obniZenie stopnia uzytecznodci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
ohowigzujgcych norm,

- obniZenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgfedem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujacych norm,

- usterki w wyrohie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktdrej wyrdb nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktdrej Wyrdb jeét obcigiony prawem fub prawami 0séb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgca zagrozenie bezApieczer'lstwa ruchu drogowego.,

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostale wady.

11, Obowigzki | uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy Jest uprawniony wedlug swojego
uznania do: _ )

a) Zadania nieodplatnego usuniecia Wady, a w praypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmictu umowy byla juz dwukrotnle naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad, :

b} wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
¢) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci}), jakie doznaf Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,

d} zadania od Gwaranta kary umowne] za nieterminowe usuniecie Wad |ub Wymlane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokogci 500,00 zt brutto za kazdy dzier zwioki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokodct przewyiszajace] kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do ;
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastapié rédwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolna od Wad,
b} terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczgcego nieodplatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pki. Nr 11.1 [it. ¢},
d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
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e) zaplaty kary umownej, o ktdrej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
lezeli kary umowne nie poluyja szkody w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokoéci na warunkach ogéinych.
11.3 llekro¢ w postanowieniach Jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu UrhoWy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyijne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesigcy w okresie obowliazywania niniejszej

gwaranciji.
12.2. Date, godzine |

miejsce dokonania przegladu gwarancyjnegoe wyznacza Zamawiajgcy

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
ohowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
12.3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 oschy wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 oscby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazad Zamawiajgcemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdiniej na 7 dni przed planowanym przeglagdem.
12.4. Jeeli Gwarant zostal prawidlowo zawladomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, t]. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisjg

przeglagdowa.

12.5. Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, W co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego | dla
Gwaranta, W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokolu Przegigdu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W ckresie trwania Umowy do trybdw i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2 Po zakoficzeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany Jest rozpoczad usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istotne zgodnie z
definicja w pkt. 10

Wady nieistotne zgodnie z
definicig w pkt. 10

1 Potwierdzenie 24 godziny od chwili
przyjecia zgloszenia i powiadomienia
okreélenie sposohbu
usuniecia Wady
2, Zapewnienie 72 h od chwili powiadomienia
nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i
Jej przejezdnodci
3. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez
Wady Zamawiajgcego W
' powiadomieniu terminem na
usuniecie wady
1 Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgloszenia i
okreslenie sposobu
usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie | Zgodnie ze wskazanym przez

wady

Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.
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13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiednie]j informacji osobie wskazane]
przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie usuwania
Wady i zasady sztulki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usunigcia Wady.

13.6 lezeli Gwarant nie wypetni obowiazku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnieri wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady,

13,7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14, Komunikacja

14.1 0O kaidej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawuc;ela
Gwaranta, a naste;pme wysyla zgloszenie faksem lub poczty elekironiczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest rdwnies faksem lub poczty
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowainionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomieti o wadach i potwierdzania przyjecia powladomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowiazane s informowaé sie niezwlocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wezedniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane hedg przez strony na adresy podane w Umowie,

14.5 O zmianach w danych adresowych, o kidrych mowa w pkt. 14.4 powyze] strony ohowigzane sg
informowa¢ niezwlocznie, nie péiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencjl pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminle 7 dni od daty zloienia wniosku ¢ upadioéé lub likwidacje,
powiadomi€ o tyim fakcle Zamawiajacego.

15. Postanowienfa kofcowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdinodcel kadeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czesé Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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